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Обозначение Наименование Примечание 

2953-ПОД.С Содержание тома стр.2 

2953-ПОД.СГ Справка ГИПа стр.3 

 Текстовая часть  

2953-ПОД.ПЗ Пояснительная записка стр.4-20 

 Графическая часть  

2953-ПОД.СГП Стройгенплан М 1:500 стр.21 

2953-ПОД 

Этапы производства работ 

Схема расположения защитных экранов 

Этап I и II 

стр.22 

2953-ПОД 

Этапы производства работ 

Схема расположения защитных экранов 

Этап III и IV 

стр.23 

2953-ПОД 
Этапы производства работ 

Этап V 
стр.24 

2953-ПОД Защитные экраны на оборудование стр.25 

2953-ПОД.СХ 
Схема демонтажа строительных конструкций 

здания решеток 
стр.26 
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СПРАВКА ГИПа 

 

Настоящий проект разработан в соответствии с техническими регламентами, 

государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, заданием на 

проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами 

государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании 

исходно-разрешительной документации; предусматривает мероприятия, обеспечивающие 

конструктивную надежность, взрыво-пожарную и пожарную безопасность объекта, защиту 

населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей 

природной среды при его эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации. 

Проектная документация и инженерные изыскания выполнены в полном объеме и 

соответствуют ПП РФ №985 от 4.07.2020г 
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1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СНОСУ 

ИЛИ ДЕМОНТАЖУ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

 

Проектная документации по объекту «Реконструкция здания решеток БОС ц. ОСК ООО 

«АВК» выполнена на основании: 

- Задания на разработку проектной и рабочей документации ООО «АВК»; 

- Технологического задания; 

- Градостроительного плана земельного участка № РФ-63-2-02-0-00-2021-3996. 

Объект расположен по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город 

Тольятти, Поволжское шоссе, 7.  
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ  

 

Проектом предусмотрен демонтаж следующих конструкций существующего здания 

решеток: 

- в подземной части здания демонтаж существующих конструкций – фундаменты под 

оборудование, железобетонный бак, монолитное железобетонное перекрытие на отм. -2.230, 

ж.б. колонны, металлические площадки обслуживания и лестницы. Демонтаж фундаментов в 

осях 6-7 до отметки -1.200. 

- в надземной части здания - демонтаж конструкций подвесных кранов, кровельного 

покрытия, металлического ограждения кровли, плит покрытия и ж.б стаканов, ж.б. балок 

покрытия, стеновых панелей, металлических щитов ж.б. лотков, металлических площадок 

обслуживания, стремянки на кровлю и ограждения лотков. Демонтаж кирпичных стен в осях 6-

7. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, 

СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Работы ведутся на территории очистных сооружений, работающих круглосуточно, 

круглогодично. 

Все работы по демонтажу существующих конструкций здания решеток осуществляются 

без остановки основного технологического процесса. Технологическая схема 

последовательности демонтажа строительных конструкций и оборудования представлена в 

графической части тома. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ЛИКВИДИРУЕМЫХ 

ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ В ОПАСНУЮ ЗОНУ 

И ВНУТРЬ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ЗАЩИТЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

 

До начала производства строительно-монтажных работ по сносу (демонтажу), во 

избежание проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, необходимо 

осуществить следующие мероприятия: 

- выполнить проект производства работ (ППРк) на демонтажные работы силами 

подрядной строительной организации с учётом имеющейся у неё в наличии строительно-

монтажной техники; 

- площадку разборки оградить временным ограждением, обозначить как опасную зону и 

закрыть на неё доступ посторонним лицам; 

- установить на площадке разборки необходимые дорожные знаки в соответствии с 

ГОСТ Р12.4.026-2015. 

Стволы имеющихся деревьев должны быть защищены деревянными коробами, а кроны 

укрыты защитными сетками. 
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5. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО МЕТОДА СНОСА (ДЕМОНТАЖА)  

 

Строительно-монтажные работы по сносу следует производить безопасными методами 

(исключающими взрывы, сжигание). 

До начала производства основных строительно-монтажных работ по демонтажу 

сооружений необходимо выполнить следующие подготовительные работы: 

- разработать и согласовать проект производства работ (ППР); 

- оградить площадку разборки временным ограждением; 

- завезти оборудование. 

После окончания подготовительных работ приступать к демонтажным работам по 

разборке. 

Разборка сборных ж/б конструкций каркасного типа ведется попролетно сверху-вниз по 

системе “плиты – балки (ригели) – стеновые панели”. 

Разборка отдельных частей зданий с несущими наружными стенами из кирпича ведется 

по отдельным секциям (помещениям) по схеме «покрытие (перекрытие) – стены». 

Разборка ленточного фундамента из монолитного ж/б после предварительной откопки 

ведется отбойными молотками. Разработка грунта при предварительной откопке фундаментов 

ведется экскаватором «обратная лопата». 

Кирпичные стены, ж/б монолитные конструкции разбиваются отбойными молотками. 

Сборные ж/б конструкции вырубаются по швам с помощью отбойных молотков и 

демонтируются автокраном.  

Спакетированные от разборки кровли материалы краном снимаются с бетонного 

покрытия, выгружаются на приобъектную площадку и складываются для сортировки и 

погрузки в а/транспорт. 

При демонтаже металлоконструкций используется газорезка, либо машинки с отрезными 

дисками. 

Кирпич, кирпичный бой и щебень, получаемый при разборке, сгребается ковшом 

погрузчика и грузится в а/самосвалы с дальнейшей вывозкой за пределы территории очистных 

сооружений. 

Демонтированные монолитные ж/б фрагменты, металлоконструкции, оборудование, 

бетонный “бой” и прочий мусор от разборки грузятся экскаваторами на а/самосвалы и 

вывозятся за пределы территории очистных сооружений. 

Грунт, образовавшийся при производстве земляных работ, вывозят автотранспортом на 

места (полигоны) для складирования. 

Земляные работы производятся в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017, СНиП 

12-04-2002 и ТР 73-98. 

Демонтажные работы на высоте более 1,3 м ведутся с инвентарных лесов, подмостей, 

приставных лестниц с монтажными площадками, трапов, переходных мостиков и прочих 

приспособлений, приведенных в ППР. 

Инвентарные лестницы, используемые для подъема монтажников, должны быть 

оборудованы устройством для закрепления предохранительных поясов. Не допускается 

выполнение работ во время гололеда, тумана и дождя, исключающего видимость в пределах 

фронта работ, грозы и ветра со скоростью более 15 м/с. 

Демонтаж конструкций следует осуществлять последовательно сверху вниз. 

Запрещается разборка конструкций одновременно в нескольких ярусах по одной вертикали. 

По мере разборки необходимо вести постоянный контроль за состоянием стен с целью 

предотвращения самопроизвольного обрушения или падения конструкций. 
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6. РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ЗОН РАЗВАЛА И ОПАСНЫХ ЗОН В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИНЯТОГО МЕТОДА СНОСА (ДЕМОНТАЖА)  

 

Разборка наружных кирпичных стен сооружения ведется отбойными молотками с 

обрушением обломков внутрь стен сооружения.  

Максимальная зона развала при демонтаже конструкций здания решеток составляет: 

 0,33 х Н = 0,33 х 7,95 = 2,6 м 

где:  

Н - высота надземной части здания. 

 

Опасную зону необходимо обозначить знаками безопасности и надписями 

установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015. 

Проход посторонних в эту зону недопустим и должен быть исключен. 
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7. ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ 

СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Демонтаж будет производиться без повреждения инженерной инфраструктуры, с учётом 

ограничения радиусов поворота крана и радиусов опасных зон крана.  

Существует вероятность повреждения при демонтаже сооружения технологического 

оборудования, сетей наземной прокладки, расположенных в опасной зоне. 

При демонтажных работах действующие подземные сети инженерно-технического 

обеспечения не вскрываются. 
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8. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ 

СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СОГЛАСОВАННЫЕ С 

ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЭТИХ СЕТЕЙ 

До начала демонтажных работ на существующее оборудование здания решеток 

устанавливаются защитные экраны (см. графическую часть тома). 

Все рядом расположенные действующие коммуникации наземной прокладки 

защищаются деревянными коробами, либо конструкциями из опорных элементов из сборных 

ж/б блоков, перекрытых сборными ж/б плитами. 

 



 

 

 

И
нв

. №
 п

од
п.

 
П

од
п.

 И
 д

ат
а 

В
за

м
. и

нв
. №

 

Формат А4 

13 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
2953-ПОД.ПЗ 

 

Лист 

9 

 
С

ог
л

ас
ов

ан
о 

 

9. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ 

ВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СНОСУ (ДЕМОНТАЖУ) 

Принятый в проекте организации работ метод ведения работ по демонтажу 

существующих сооружений является потенциально безопасным (исключающим взрывы, 

сжигание). 

Все работы следует производить в соответствии с требованиями нормативных 

документов по промышленной безопасности и организации безопасного проведения ремонтных 

работ на строительной площадке. 

Разборку выполнять под непосредственным руководством производителя работ или 

ответственного лица из числа ИТР, назначенного приказом по СУ. 

При ведении работ следует соблюдать требования: 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

- СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

- «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (постановление 

Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.); 

До начала работ по сносу ответственный производитель работ должен ознакомить 

рабочих с проектом производства работ и технологической картой, местом работы, провести 

инструктаж с оформлением записи в журнале инструктажа. Проверить наличие у работающих 

проверенного и исправного инструмента, спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной 

защиты (предохранительных поясов, очков, респираторов, касок), а также наличие и состояние 

ограждений опасных зон, рабочих проходов и проездов, предупреждающих знаков и надписей. 

Мероприятия по организации стройплощадки, в том числе размещение временных 

санитарно-бытовых помещений, устройство дорог, обозначение опасных зон, освещение 

площадки должны производиться в соответствии со стройгенпланом. 

Все рабочие, занятые непосредственно на работах по разборке сооружений, должны 

быть обучены безопасным методам ведения работ и приемам их выполнения. Инструктаж по 

безопасности работ должен производиться на рабочем месте при каждой смене условий работы, 

при переходе на другую работу. 

При выполнении работ по разборке монолитных стен запрещается пребывание людей в 

рабочей зоне экскаватора и опасной зоне падения грузов от здания. 

При работе по разборке строительного мусора погрузчик должен находиться на 

расстоянии не менее 10 м от экскаватора. 

Окна кабины всех механизмов должны быть защищены металлическими решетками. Все 

рабочие должны работать в касках. 

При загрузке автотранспорта водитель должен находиться за пределами опасной зоны. 

Зоны, опасные для нахождения людей во время разборки стен здания, должны быть 

ограждены и иметь предупредительные знаки, надписи и плакаты, предупреждающие об 

опасности. 

Запрещается оставлять нависающие, неустойчивые, могущие самопроизвольно 

обрушиться конструкции или отдельные элементы зданий (кирпич, доски, стекла, утеплитель и 

т.д.) 

Нахождение людей между экскаватором и автотранспортом во время погрузки отходов 

запрещается. 

К работе можно приступить после оформления наряда-допуска с указанием 

мероприятий, гарантирующих безопасные условия работы. 

Работы производить под непосредственным руководством ИТР, назначенным приказом 

по СУ, ответственным за безопасное производство работ. 
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Площадка производства работ по разборке стен должна соответствовать требованиям 

пожарной безопасности в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации». 

Все рабочие места на строительстве должны быть обеспечены средствами коллективной 

защиты рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и 

приспособления). 

Проезды, проходы, необходимо регулярно очищать от строительного мусора и не 

загромождать, а в летнее время поливать водой. 

При разборке (сносе) стен необходимо учитывать погодные условия, в особенности 

возможность ветра, тумана, снегопада и мороза. 

Снос допускается производить только при скорости ветра менее 10 м/сек и при 

достаточной видимости, т.е. все работы производить в светлое время суток. Во вторую и третью 

смены при электроосвещении разрешается производить работы по загрузке мусора в 

самосвалы. 

Освещение рабочих мест должно производиться прожекторами, установленными на 

переносных вышках. Освещенность рабочих мест в темное время суток должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных 

площадок».  

Вышки освещения должны быть заземлены. Проект освещения выполняется 

специализированной организацией по заданию заказчика. 

Строительные площадки должны быть оборудованы противопожарным инвентарем. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ И ЭВАКУАЦИИ 

При производстве работ соблюдать требования: 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

- СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

- «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (постановление 

Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.); 

- «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения»; 

- «Правил техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах»; 

- правил соответствующих нормативных документов пожарного и санитарного надзора. 

Места производства работ по демонтажу оградить временным ограждением, обозначить 

как опасную зону и закрыть на неё доступ посторонним лицам. 

Строительная организация устанавливает на участках производства работ необходимые 

дорожные знаки в соответствии с ГОСТ Р12.4.026-2015 ССБТ с учетом сложившейся 

обстановки. 

Все работы выполнять под непосредственным руководством производителя работ – 

мастера или прораба, закреплённого за объектом, лица, ответственного за безопасное 

перемещение грузов. 

Все строительно-монтажные работы с применением машин производить под 

руководством лиц, ответственных за безопасное производство работ из числа ИТР. 

Опасную зону оградить сигнальным (стоечным) ограждением с обозначением знаками 

безопасности и надписями установленной формы: «Осторожно! Опасная зона!». 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций во время их подъёма и 

перемещения. 

Во время перерыва в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций 

на весу. 

Не допускается выполнять работы при скорости ветра 15м/сек и более, а также тумане, 

снеге, исключающих видимость в пределах фронта работ. 

Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада следует запретить. 

Сварочные работы выполнять в соответствии с проектом и разделом СП 70.13330.2012 «СНиП 

3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции». 

Для подачи сигналов машинисту стропальщик обязан пользоваться звуковой 

сигнализацией, рекомендованной Госгортехнадзором России. 
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11. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВЫВОЗУ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

 

Вывоз разобранных конструкций и мусора от разборки производится на свалки, либо на 

предприятия переработки. 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Так как проект демонтажа существующего здания решеток является частью проекта 

«Реконструкция здания решеток БОС ц. ОСК ООО «АВК», благоустройство территории 

строительства будет выполняться по завершении строительства по разделу проекта «Схема 

планировочной организации земельного участка». 
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13. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТАЮЩИХСЯ ПОСЛЕ СНОСА (ДЕМОНТАЖА) В ЗЕМЛЕ И 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ КОММУНИКАЦИЯХ, КОНСТРУКЦИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

 

После демонтажа существующего здания решеток в осях 6-7 в земле остаются 

конструкции ж/б ленточного фундамента, находящиеся на отметке ниже -1.200. 
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14. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СОГЛАСОВАНИЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА, ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО СНОСУ 

(ДЕМОНТАЖУ) ОБЪЕКТА ПУТЕМ ВЗРЫВА, СЖИГАНИЯ ИЛИ ИНЫМ 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫМ МЕТОДОМ 

 

В настоящем проекте не предусмотрено использование для демонтажа сооружений 

потенциально опасных методов ведения работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список используемых нормативных документов 

 

1. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов 

проектной документации и требования к их содержанию». 

2. Постановление Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

4. СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 

12-01-2004». 

5. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87». 

6. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования. 

7. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное 

производство. 

8. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производства работ». 

9. ТР 73-98 «Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при 

обратной засыпке котлованов, траншей, пазух». 

10. СП 2.2.3670-20 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда». 

11. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), 

проекта производства работ». 

12. ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». 

13. ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие 

требования. Методы контроля». 

14. ГОСТ Р12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная». 
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AutoCAD SHX Text
технол.

AutoCAD SHX Text
Автокран  г/п 50 т

AutoCAD SHX Text
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СТРОЙГЕНПЛАНА

AutoCAD SHX Text
- Ограждение стройплощадки

AutoCAD SHX Text
- Пункт мойки колес

AutoCAD SHX Text
- Место въезда-выезда на строительную площадку

AutoCAD SHX Text
- Площадка складирования негорючих строительных материалов и конструкций

AutoCAD SHX Text
- Граница опасной зоны при работе крана

AutoCAD SHX Text
- Площадка размещения временных бытовых сооружений

AutoCAD SHX Text
- Площадка складирования материалов от разборки

AutoCAD SHX Text
Sсгп=2950 м =0,295 га2=0,295 га

AutoCAD SHX Text
- Расчетная зона развала при демонтаже

AutoCAD SHX Text
Проектируемые здания и сооружения

AutoCAD SHX Text
Реконструируемые здания и сооружения

AutoCAD SHX Text
Демонтируемые здания и сооружения

AutoCAD SHX Text
Существующие здания и сооружения

AutoCAD SHX Text
Проектируемые проезды и площадки

AutoCAD SHX Text
Граница участка согласно ГПЗУ

AutoCAD SHX Text
Граница производства работ

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
Здание решеток

AutoCAD SHX Text
Реконстр.

AutoCAD SHX Text
45.1

AutoCAD SHX Text
Приемная камера

AutoCAD SHX Text
Реконстр.

AutoCAD SHX Text
45.2

AutoCAD SHX Text
Установка очистки вентвыбросов

AutoCAD SHX Text
Проектир.

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Изм.  Кол.уч. Лист.  Nдок.  Подп.       ДатаКол.уч. Лист.  Nдок.  Подп.       Дата Лист.  Nдок.  Подп.       Дата

AutoCAD SHX Text
Стадия      Лист        Листов

AutoCAD SHX Text
П             1  

AutoCAD SHX Text
АО "Инжпроектсервис"

AutoCAD SHX Text
2953-ПОД.СГП

AutoCAD SHX Text
ООО "АВК"

AutoCAD SHX Text
Проект организации работ по сносу  или демонтажу объектов капитального строительства

AutoCAD SHX Text
Реконструкция здания решеток БОС ц. ОСК ООО "АВК", расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 7

AutoCAD SHX Text
Стройгенплан   М 1:500

AutoCAD SHX Text
Разраб. Проверил Нач.отдела Н.контр. ГИП Гл.инженер

AutoCAD SHX Text
Иванов Сиренко Ермакова Тихомиров Лейтман Степанов

AutoCAD SHX Text
03.22 03.22 03.22 03.22 03.22 03.22
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˝.Œîíòð.

ˇðîâåðŁº

—àçðàÆ. ¸Łæòîâ¸ŁæòÑòàäŁÿ

˜àòàˇîäïŁæüNäîŒ¸ŁæòN ó÷¨çì.

À˛ "¨íæïðîåŒòæåðâŁæ"

ÒŁıîìŁðîâ

ˆ¨ˇ

˝à÷. îòäåºà

ÒŁıîìŁðîâ

¸åØòìàí

ˇ

˛˛˛ " À´˚"

—åŒîíæòðóŒöŁÿ çäàíŁÿ ðåłåòîŒ `˛Ñ öåıà ˛Ñ˚ 

ÑàìàðæŒàÿ îÆºàæòü, ª. ÒîºüÿòòŁ, ˇîâîºæŒîå łîææå, 7
 ˛˛˛ "À´˚", ðàæïîºîæåííîªî ïî àäðåæó; 

2953-ˇ˛˜

ˇðîåŒò îðªàíŁçàöŁŁ ðàÆîò ïî
æíîæó ŁºŁ äåìîíòàæó îÆüåŒòîâ
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+5,400

+6,000

æâÿçü
´åðòŁŒàºüíàÿ ìåòàºº.

-0.100

-2.050
íŁç ô-òà

1 - 1

˘åºåçîÆåòîííßå ºîòŒŁ

1800 3900

0,000

82,200

—åłåòŒà
ìåıàíŁ÷åæŒàÿ

ØíåŒîâßØ

òðàíæïîðòåð d=350ìì
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˚îíòåØíåð 
äºÿ îòıîäîâ
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6
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36000
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-0.550
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2
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0
0

4
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+6,000

-0.100

-2.050
íŁç ô-òà

1 - 1

˘åºåçîÆåòîííßå ºîòŒŁ

1800 3900

0,000

82,200

—åłåòŒà
ìåıàíŁ÷åæŒàÿ

ØíåŒîâßØ

òðàíæïîðòåð d=350ìì
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˚îíòåØíåð 
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6
6
0

2
5
0
0

2 - 2
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0,000

82,200

-2.000

-0.550

˘åºåçîÆåòîííßå ºîòŒŁ

+6,000

0,000

-0,150

+7,050

+5,400

âåðı ïîäŒðàí ÆàºŒŁ

1
0
5
0

6
0
0
0

ïºŁòß ïîŒðßòŁÿ

ÑÆîðíßå æ.Æ. 

ÑÆîðíàÿ æ.Æ. 

ÆàºŒà ïîŒðßòŁÿ

—åłåòŒà
ìåıàíŁ÷åæŒàÿ

ØíåŒîâßØ

òðàíæïîðòåð d=350ìì

˚ðàí ïîäâåæíîØ

ˆˇ-2ò

Œîºîííß 400ı400ìì
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˝à âðåìÿ âßâîçà îòıîäîâ æòðîŁòåºüíßå ðàÆîòß îæòàíàâºŁâàþòæÿ.

äåìîíòàæíßı ðàÆîòàı.

â îæÿı "6"-"7", æ ïåðåªðóçŒîØ â àâòîæàìîæâàº Œðàíîì, çàäåØæòâîâàííßì â 

´ßâîç îòıîäîâ îæóøåæòâºÿåòæÿ âŁºî÷íßì ïîªðóç÷ŁŒîì ÷åðåç ïðîåì äºÿ âîðîò

˜åìîíòŁðîâàòü ŒŁðïŁ÷íßå æòåíß â îæÿı "6"-"7" Ł ïî îæŁ "7" äî îòì. 0,000. 

1.˜åìîíòŁðîâàòü ïºŁòß ïîŒðßòŁÿ, ÆàºŒŁ ïîŒðßòŁÿ Ł æòåíîâßå ïàíåºŁ â îæÿı "1"-"7".

Ýòàï II
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3 - 3 Ýòàï I

3

3

´ßªðóçî÷íàÿ òðóÆà
ïðåææà 2d=250ìì

´ßªðóçî÷íàÿ òðóÆà
ïðåææà 2d=250ìì

´ßªðóçî÷íàÿ òðóÆà
ïðåææà 2d=250ìì
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ïðåææà 2d=250ìì

ÌåòàººŁ÷åæŒŁå øŁòß ïåðåŒðßòŁÿ Œàíàºîâ íå äåìîíòŁðîâàòü.

âßłå îòì. 0,000 â îæÿı "2"-"7". 

2.˜åìîíòŁðîâàòü âæå ìåòàººîŒîíæòðóŒöŁŁ Ł îÆîðóäîâàíŁå ïîäºåæàøŁå äåìîíòàæó 

Ñ çàòâîðîâ æíÿòü łòóðâàºß.

çàòâîðß øŁòîâßå (5łò); ŒîíòåØíåð äºÿ îòıîäîâ (â îæÿı "6"-"7")). 

łíåŒîâßØ òðàíæïîðòåð d=350ìì, âßªðóçî÷íàÿ òðóÆà ïðåææà 2d=250ìì, ïðåææ; 

1.ÓæòàíîâŁòü çàøŁòíßå ýŒðàíß íà æół. îÆîðóäîâàíŁå (ìåıàíŁ÷åæŒŁå ðåłåòŒŁ (3łò). 

Ýòàï I

Ýòàïß ïðîŁçâîäæòâà ðàÆîò 

Ñıåìà ðàæïîºîæåíŁÿ çàłŁòíßı

ýŒðàíîâ. Ýòàï I Ł II
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˝à âðåìÿ âßâîçà îòıîäîâ æòðîŁòåºüíßå ðàÆîòß îæòàíàâºŁâàþòæÿ.

äåìîíòàæíßı ðàÆîòàı.
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æòåíîâßå ïàíåºŁ â îæÿı "1"-"6". ´ßïîºíŁòü ìîíòàæ ïîäâåæíîªî Œðàíà â 

1.ÑìîíòŁðîâàòü ÆàºŒŁ ïîŒðßòŁÿ, ïºŁòß ïîŒðßòŁÿ, ïîäŒðàíîâßå ÆàºŒŁ Ł 

Ýòàï III

`

À

1 2 3 4 5 6

1 1

3

2

4

56

1

ˇºàí íà îòì. 0.000

30000

˚àíàº 1800ı2000(˝)ìì

˚àíàº 1800ı2000(˝)ìì

˚àíàº 1800ı2000(˝)ìì
ìîíîºŁòí. æ. Æ. ïåðåŒðßòŁå

ïåðåŒðßò ìåòàººŁ÷. øŁòàìŁ

ïåðåŒðßò ìåòàººŁ÷. øŁòàìŁ

—åłåòŒà
ìåıàíŁ÷åæŒàÿ

˚îíòåØíåð 
äºÿ îòıîäîâ

ˇðîÆîîòÆîðíàÿ
òî÷Œà

-0,550

-1,000

-6,550

0,000

æî łòóðâàºîì 
˙àòâîð øŁòîâîØ 

æî łòóðâàºîì 
˙àòâîð øŁòîâîØ 

2

2

˚ðàí ïîäâåæíîØ

ˆˇ-2ò

1 2 3 4 5 6

30000

-2.000

-0.550

-6.550

-2.200

2
2
0
0

4
3
0
0

ˇîäŒðàíîâàÿ
ÆàºŒà

+5,400

+6,000

æâÿçü
´åðòŁŒàºüíàÿ ìåòàºº.

1 - 1

˘åºåçîÆåòîííßå ºîòŒŁ

0,000

82,200

—åłåòŒà
ìåıàíŁ÷åæŒàÿ

˚îíòåØíåð 

äºÿ îòıîäîâ

6
6
0

2 - 2

`À

0,000

82,200

-2.000

-0.550

˘åºåçîÆåòîííßå ºîòŒŁ

+6,000

0,000

-0,150

+6,900

+5,400

âåðı ïîäŒðàí ÆàºŒŁ

9
0
0

6
0
0
0

ïºŁòß ïîŒðßòŁÿ

ÑÆîðíßå æ.Æ. 

ÑÆîðíàÿ æ.Æ. 

ÆàºŒà ïîŒðßòŁÿ

—åłåòŒà
ìåıàíŁ÷åæŒàÿ

˚ðàí ïîäâåæíîØ

ˆˇ-2ò

Œîºîííß 400ı400ìì

ÑÆîðíßå æ.Æ. 

+7,800

9
0
0

6000 6000 6000

500 500

380

60006000

1000

1
2
0
0
0

380

60006000600060006000

12000

Ýòàï IV

Ýòàï IV

Ýòàï IV

3
5
0
0

3000

´îðîòà ðàæïàłíßå

3,0ı3,0ì

äåìîíòŁðîâàòü îÆîðóäîâàíŁå
âßïîºíŁòü ïðŁÿìîŒ íà îòì. -1,000
îæòàºüíîå çàæßïàòü ïåæŒîì

(íŁç æóø. Œàìåðß)

˚îíòåØíåð 
äºÿ îòıîäîâ

1
0
0
0

äåìîíòŁðîâàòü îÆîðóäîâàíŁå

îæòàºüíîå çàæßïàòü ïåæŒîì

3000

âßïîºíŁòü ïðŁÿìîŒ 
 íà îòì. -1,000

˚àìåðà (íŁç íà îòì. -6,550)

˚àìåðà (íŁç íà îòì. -6,550)

-0,500

(íŁç æóø. ïðŁÿìŒà)

´ßªðóçî÷íàÿ òðóÆà
ïðåææà 2d=250ìì

´ßªðóçî÷íàÿ òðóÆà
ïðåææà 2d=250ìì

íàðóæíåªî íàâåæíîªî ôàæàäà

çàäåºŒà ïðîåìîâ â íàðóæíßı æòåíàı, îæòåŒºåíŁå îŒîííßı ïðîåìîâ Ł 

4.´ßïîºíÿþòæÿ ðàÆîòß ïî óæòðîØæòâó ðóºîííîªî Œîâðà ŒðîâºŁ, 

3.˜åìîíòŁðîâàòü ôóíäàìåíòß Ł ŒîíæòðóŒöŁþ ïîºà â îæÿı "6"-"7".

˝à âðåìÿ âßâîçà îòıîäîâ æòðîŁòåºüíßå ðàÆîòß îæòàíàâºŁâàþòæÿ.

÷åðåç ïðîåì äºÿ âîðîò â îæÿı "5"-"6".

íà îòì. - 0,500. ´ßâîç îòıîäîâ ïðîŁçâîäŁòæÿ ïîäâåæíßì Œðàíîì ˆˇ=2ò, 

˚îíòåØíåðß äºÿ îòıîäîâ óæòàíàâŁòü ó ìåıàíŁ÷åæŒŁı ðåłåòîŒ â Œàíàº 

âßªðóçî÷íßå òðóÆß ïðåææà 2d=250ìì. 

â îæÿı "5"-"6" - äåìîíòŁðîâàòü łíåŒîâßå òðàíæîðòåðß, ïðåææ Ł 

î òàŒæå âßïîºíåíŁþ æòðîŁòåºüíßı ðàÆîò â Œàìåðå íà îòì. -6,550

2.˝à âðåìÿ ïðîŁçâîäæòâà ðàÆîò ïî äåìîíòàæó îÆîðóäîâàíŁÿ Ł ŒîíæòðóöŁØ, 

1.˜åìîíòŁðîâàòü çàøŁòíßå ýŒðàíß íà îÆîðóäîâàíŁŁ.

Ýòàï IV

Ñıåìà ðàæïîºîæåíŁÿ çàłŁòíßı

ýŒðàíîâ. Ýòàï III Ł IV

Ýòàïß ïðîŁçâîäæòâà ðàÆîò 
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Ôîðìàò A2

˝.Œîíòð.

ˇðîâåðŁº

—àçðàÆ. ¸Łæòîâ¸ŁæòÑòàäŁÿ

˜àòàˇîäïŁæüNäîŒ¸ŁæòN ó÷¨çì.

À˛ "¨íæïðîåŒòæåðâŁæ"

ÒŁıîìŁðîâ

ˆ¨ˇ

˝à÷. îòäåºà

ÒŁıîìŁðîâ

¸åØòìàí

ˇ

˛˛˛ " À´˚"

—åŒîíæòðóŒöŁÿ çäàíŁÿ ðåłåòîŒ `˛Ñ öåıà ˛Ñ˚ 

ÑàìàðæŒàÿ îÆºàæòü, ª. ÒîºüÿòòŁ, ˇîâîºæŒîå łîææå, 7
 ˛˛˛ "À´˚", ðàæïîºîæåííîªî ïî àäðåæó; 

2953-ˇ˛˜

ˇðîåŒò îðªàíŁçàöŁŁ ðàÆîò ïî
æíîæó ŁºŁ äåìîíòàæó îÆüåŒòîâ
ŒàïŁòàºüíîªî æòðîŁòåºüæòâà

ØàŒŁíà

¯ðìàŒîâà

04.04.22

04.04.22

04.04.22

04.04.22

04.04.22

Ł
í

â
.N
 

ï
î
ä
º
.

ï
î
ä

ï
. 
Ł
 
ä

à
ò

à
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à

ì
.Ł
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â
.N

Ñ
î

ª
º
à
æ

î
â

à
í

î

 ìîíòàæó ïðîåŒòŁðóåìßı

ŒîíæòðóŒöŁØ Ýòàï V

`

À

1 2 3 4 5 6

1 1

3

2

4

56

1

ˇºàí íà îòì. 0.000

6000 6000 6000

500 500

380

60006000

38030000

1000

3
5
0
0

3000

1
2
0
0
0

´îðîòà ðàæïàłíßå

3,0ı3,0ì

˚àíàº 1800ı2000(˝)ìì

˚àíàº 1800ı2000(˝)ìì

˚àíàº 1800ı2000(˝)ìì
ìîíîºŁòí. æ. Æ. ïåðåŒðßòŁå

—åłåòŒà
ìåıàíŁ÷åæŒàÿ ˇðåææ

ˇðîÆîîòÆîðíàÿ
òî÷Œà

ØíåŒîâßØ

òðàíæïîðòåð d=200ìì

æî łòóðâàºîì 
˙àòâîð øŁòîâîØ 

æî łòóðâàºîì 
˙àòâîð øŁòîâîØ 

˚ðàí ïîäâåæíîØ

ˆˇ-2ò

Ýòàï V

ïåðåŒðßòü ìåòàººŁ÷. øŁòàìŁ

˚îíòåØíåð 
äºÿ îòıîäîâ

ïåðåŒðßòü ìåòàººŁ÷. øŁòàìŁ

-1,000

-0,550

0,000
˜ðåíàæíßØ ïðŁÿìîŒ

500ı500ı700(˝)ìì

˝àæîæ äðåíàæíßØ 

2

2

1 2 3 4 5 6

30000

-2.000

-0.550

-6.550

-2.200

2
2
0
0

4
3
0
0

ˇîäŒðàíîâàÿ
ÆàºŒà

+5,400

+6,000

æâÿçü
´åðòŁŒàºüíàÿ ìåòàºº.

1 - 1

˘åºåçîÆåòîííßå ºîòŒŁ

0,000

82,200

—åłåòŒà
ìåıàíŁ÷åæŒàÿ

˚îíòåØíåð 

äºÿ îòıîäîâ

6
6
0

60006000600060006000

1
0
0
0

3000

2 - 2

0,000

82,200

-0.550

˘åºåçîÆåòîííßØ ºîòîŒ

9
0
0

6
0
0
0

ïºŁòß ïîŒðßòŁÿ

ÑÆîðíßå æ.Æ. 

ÑÆîðíàÿ æ.Æ. 

ÆàºŒà ïîŒðßòŁÿ

˚ðàí ïîäâåæíîØ

ˆˇ-2ò

Œîºîííß 400ı400ìì

ÑÆîðíßå æ.Æ. 

9
0
0

12000

Ýòàï IV

+6,000

0,000

-0,150

+6,900

+5,400

âåðı ïîäŒðàí ÆàºŒŁ

+7,800

`À

Ýòàï V

ˇåðåıîäíàÿ
 ïºîøàäŒà

ˇðåææ

ˇðåææ

˚îíòåØíåð 
äºÿ îòıîäîâ

˚îíòåØíåð 
äºÿ îòıîäîâ

1
0
0
0

3500

´ßªðóçî÷íàÿ òðóÆà
ïðåææà 2d=250ìì

´ßªðóçî÷íàÿ òðóÆà
ïðåææà 2d=250ìì

´ßªðóçî÷íàÿ òðóÆà
ïðåææà 2d=250ìì

â ïîìåłåíŁŁ.

4.˙àìåíŁòü ìåòàººŁ÷åæŒŁå øŁòß ïåðåŒðßòŁÿ Œàíàºîâ Ł âßïîºíŁòü ïîº 

æ îòŒºþ÷åíŁåì âîäß â Œàíàºå, â Œîòîðîì ïðîçâîäÿòæÿ ðàÆîòß.

æ òåıíîºîªŁ÷åæŒîØ ÷àæòŁ äàííîªî ïðîåŒòà. —àÆîòß âßïîºíÿòü ïîæºåäîâàòåºüíî, 

3.˙àìåíŁòü ìåıàíŁ÷åæŒŁå ðåłåòŒŁ, Ł øŁòîâßå çàòâîðß â æîîòâåòæòâŁŁ

2.´ßïîºíŁòü âíóòðåííþþ îòäåºŒó ïîìåøåíŁØ, Œðîìå ïîºà.

æîªºàæíî òåıíîºîªŁ÷åæŒîØ ÷àæòŁ äàííîªî ïðîåŒòà.

Ł łíåŒîâßØ òðàíæïîðòåð d=200ìì â Œàíàº íà îòì.-0,550, 

1.ÓæòàíîâŁòü ïðåææ íà îòì. -1,000, âßªðóçî÷íßå òðóÆß ïðåææà

Ýòàï V

Ýòàïß ïðîŁçâîäæòâà ðàÆîò ïî
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2
3
6
0

2820

-0.550

—åłåòŒà
ìåıàíŁ÷åæŒàÿ

ØíåŒîâßØ

òðàíæïîðòåð d=350ìì

1420 1400

1170

0,000

82,200

5
5
0

2
2
0
0

1
6
0

1
0
4
0

1
0
0
0

1
6
0

˘åºåçîÆåòîííßå ºîòŒŁ

Øâåººåð [16
(Æàçà)

Øâåººåð [16
(Æàçà)

Øâåººåð [16

Øâåººåð [16

(æòîØŒà)

(ïðîªîí æòîØŒà)

Øâåººåð [16

(ÆàºŒà)

Øâåººåð [16

(ïðîªîí æòîØŒà)

Øâåººåð [16

Øâåººåð [16

(æòîØŒà)

(ïðîªîí æòîØŒà)

ˇðîôŁºü æòàºüíîØ ºŁæòîâîØ 

Ñ21-1000-0,7;

ˇðîôŁºü æòàºüíîØ ºŁæòîâîØ 

Ñ21-1000-0,7;

Øâåººåð [16

(ÆàºŒà)
łàª 1,4ì

˙àøŁòíßØ ýŒðàí íà ìåıàíŁ÷åæŒóþ ðåłåòŒó 2,8ı2,8ı2,2(˝)ì

Øâåººåð [16
(Æàçà)

Øâåººåð [16
(Æàçà)

-0.550

0,000

82,200

5
5
0

1
6
0

ØíåŒîâßØ

òðàíæïîðòåð d=350ìì1170
˘åºåçîÆåòîííßå ºîòŒŁ

1720

1400160 160

5
0
0

6
6
0

Øâåººåð [16

(æòîØŒà)

Øâåººåð [16

(ÆàºŒà)

Øâåººåð [16

(ÆàºŒà)
łàª 1,4ì

Øâåººåð [16
(æòîØŒà)

Øâåººåð [16

(ÆàºŒà)

łàª 1,4ì

˙àøŁòíßØ ýŒðàí íà łíåŒîâßØ òðàíæïîðòåð 1,4ı0,5(˝)ı6,1(LîÆø)ì

Ôîðìàò A2

˝.Œîíòð.

ˇðîâåðŁº

—àçðàÆ. ¸Łæòîâ¸ŁæòÑòàäŁÿ

˜àòàˇîäïŁæüNäîŒ¸ŁæòN ó÷¨çì.

À˛ "¨íæïðîåŒòæåðâŁæ"

ÒŁıîìŁðîâ

ˆ¨ˇ

ÒŁıîìŁðîâ

¸åØòìàí

ˇ

˛˛˛ " À´˚"

—åŒîíæòðóŒöŁÿ çäàíŁÿ ðåłåòîŒ `˛Ñ öåıà ˛Ñ˚ 

ÑàìàðæŒàÿ îÆºàæòü, ª. ÒîºüÿòòŁ, ˇîâîºæŒîå łîææå, 7
 ˛˛˛ "À´˚", ðàæïîºîæåííîªî ïî àäðåæó; 

2953-ˇ˛˜

ˇðîåŒò îðªàíŁçàöŁŁ ðàÆîò ïî
æíîæó ŁºŁ äåìîíòàæó îÆüåŒòîâ
ŒàïŁòàºüíîªî æòðîŁòåºüæòâà

ØàŒŁíà

04.04.22

04.04.22

04.04.22

04.04.22

Ł
í

â
.N
 

ï
î
ä
º
.

ï
î
ä

ï
. 
Ł
 
ä

à
ò

à
â

ç
à

ì
.Ł

í
â
.N

Ñ
î

ª
º
à
æ

î
â

à
í

î

ÑïåöŁôŁŒàöŁÿ íà çàøŁòíßå ýŒðàíß

ˇîç. ˛Æîçíà÷åíŁå ˝àŁìåíîâàíŁå ˚îº.
Ìàææà

åä. Œª ÷àíŁå

ˇðŁìå-

ˆ˛ÑÒ 8240-89 Øâåººåð [16 (Æàçà); L=2700ìì

ˆ˛ÑÒ 8240-89 Øâåººåð [16 (Æàçà); L=1500ìì

2

2

3

ˆ˛ÑÒ 8240-89 6

ˆ˛ÑÒ 8240-89 4

Øâåººåð [16 (æòîØŒà); L=2200ìì

Øâåººåð [16 (ïðîªîí æòîØŒà); L=2800ìì

ˆ˛ÑÒ 8240-89 6

1

2

3

4

5

6

˙àøŁòíßØ ýŒðàí íà ìåıàíŁ÷åæŒóþ ðåłåòŒó 2,8ı2,8ı2,2(˝)ì

Øâåººåð [16 (ÆàºŒà); L=2800ìì

7

8

9

ˆ˛ÑÒ 24045-2016
ˇðîôŁºü æòàºüíîØ ºŁæòîâîØ Ñ21-1000-0,7;

7,4Œª/ì 2

˚ðåïåæíßå ýºåìåíòß:

ÀíŒåð-łïŁºüŒà Ì12ı115 0,15

0,054Œª/łò

0,059Œª/łò

Ñàìîðåç æî æâåðºîì ŒðîâåºüíßØ îŒðàłåííßØ 
 (ªîºîâŒà łåæòŁªðàííàÿ, łàØÆà ¯—DM) 4,8ı29
Ñàìîðåç æî æâåðºîì ŒðîâåºüíßØ îŒðàłåííßØ 

 (ªîºîâŒà łåæòŁªðàííàÿ, łàØÆà ¯—DM) 4,8ı35

ˆ˛ÑÒ 8509-86 2

2

5

4

˙àøŁòíßØ ýŒðàí íà çàòâîð łŁòîâîØ 1,0ı1,8ı1,0(˝)ì

ÓªîºîŒ L100ı10 (Æàçà); L=1000ìì

ˆ˛ÑÒ 8509-86 ÓªîºîŒ L100ı10 (Æàçà); L=1800ìì

ˆ˛ÑÒ 8509-86 ÓªîºîŒ L100ı10 (æòîØŒà); L=1000ìì

210 ˆ˛ÑÒ 8509-86

211 ˆ˛ÑÒ 8509-86

ÓªîºîŒ L100ı10 (ÆàºŒà); L=1000ìì

ÓªîºîŒ L100ı10 (ÆàºŒà); L=1800ìì

˚ðåïåæíßå ýºåìåíòß:

ÀíŒåð-łïŁºüŒà Ì12ı115 0,15

0,054Œª/łò

0,059Œª/łò

Ñàìîðåç æî æâåðºîì ŒðîâåºüíßØ îŒðàłåííßØ 
 (ªîºîâŒà łåæòŁªðàííàÿ, łàØÆà ¯—DM) 4,8ı29
Ñàìîðåç æî æâåðºîì ŒðîâåºüíßØ îŒðàłåííßØ 

 (ªîºîâŒà łåæòŁªðàííàÿ, łàØÆà ¯—DM) 4,8ı35

ˆ˛ÑÒ 24045-2016
ˇðîôŁºü æòàºüíîØ ºŁæòîâîØ Ñ21-1000-0,7;

7,4Œª/ì 2
12

ˆ˛ÑÒ 8240-89

ˆ˛ÑÒ 8240-89 Øâåººåð [16 (Æàçà); L=1750ìì

2

1

13

14

Øâåººåð [16 (Æàçà); LîÆø=6100ìì

ˆ˛ÑÒ 8240-89 1815 Øâåººåð [16 (æòîØŒà); L=660ìì

ˆ˛ÑÒ 8240-89 216

ˆ˛ÑÒ 8240-89 1817 Øâåººåð [16 (ÆàºŒà); L=1400ìì

Øâåººåð [16 (ÆàºŒà); LîÆø=6100ìì

ÀíŒåð-łïŁºüŒà Ì12ı115 0,15

0,054Œª/łò

0,059Œª/łò

Ñàìîðåç æî æâåðºîì ŒðîâåºüíßØ îŒðàłåííßØ 
 (ªîºîâŒà łåæòŁªðàííàÿ, łàØÆà ¯—DM) 4,8ı29
Ñàìîðåç æî æâåðºîì ŒðîâåºüíßØ îŒðàłåííßØ 

 (ªîºîâŒà łåæòŁªðàííàÿ, łàØÆà ¯—DM) 4,8ı35

˙àøŁòíßØ ýŒðàí íà łíåŒîâßØ òðàíæïîðòåð 1,4ı0,5(˝)ı6,1(LîÆø)ì

ˆ˛ÑÒ 24045-2016
ˇðîôŁºü æòàºüíîØ ºŁæòîâîØ Ñ21-1000-0,7;

7,4Œª/ì 2
18

˚ðåïåæíßå ýºåìåíòß:

S=6,0+2,0ì2 (æòåíß+ïðåðåŒðßòŁå)

S=27,0+8,0ì2 (æòåíß+ïðåðåŒðßòŁå)

S=26,0+12,0ì2 (æòåíß+ïðåðåŒðßòŁå)

Ł ÆàºŒàì ïðîªîíàì - ÷åðåç âåðıíþþ ªîôðó, æàìðåçàìŁ 4,8ı35.

íŁæíþþ  ªîôðó æàìîðåçàìŁ 4,8ı29, ŒðåïºåíŁå  ïðôíàæòŁºà ŒðîâºŁ Œ 

3.˚ðåïºåíŁå ïðîôíàæòŁºà  æòåíîâßı ïàíåºåØ  Œ ïðîªîíàì âßïîºíÿòü â 

´ ìåòàººŁ÷åæŒŁı ŒîíæòðóŒöŁÿı ïðîæâåðºŁòü îòâ. d=14ìì.   

ÌàŒæŁìàºüíàÿ ªºóÆŁíà ïîæàäŒŁ àíŒåð-łïŁºåŒ â îòâåðæòŁå - 80ìì.

îòâåðæòŁå  d=12ìì, ªºóÆŁíîØ 100ìì.

àíŒåð łïŁºåŒ Ì12 â æåºåçîÆåòîííßı ŒîíæòðóŒöŁÿı ïðîæâåðºŁòü 

íà îäŁí ýºåìåíò ïðŁ ïîìîøŁ àíŒåð-łïŁºåŒ. ˜ºÿ óæòàíîâŒŁ 

2.Øâåººåð 16(Æàçà) Ł óªîºîŒ L100ı10 (Æàçà) ŒðåïŁòü Œ ïîºó â äâóı ìåæòàı 

ÑâàðŒó ïðîŁçâîäŁòü ïî ˆ˛ÑÒ 5264-80 ýºåŒòðîäàìŁ Ý42 ˆ˛ÑÒ 9467-75.

1.ÑîåäŁíåíŁÿ ýºåìåíòîâ ŒàðŒàæîâ âßïîºíÿòü íà æâàðŒå.

ˆ˛ÑÒ 8240-89 5Øâåººåð [16 (æòîØŒà); L=2500ìì

25

27

28

ˆ˛ÑÒ 24045-2016
ˇðîôŁºü æòàºüíîØ ºŁæòîâîØ Ñ21-1000-0,7;

7,4Œª/ì 2

˚ðåïåæíßå ýºåìåíòß:

ÀíŒåð-łïŁºüŒà Ì12ı115 0,15

0,054Œª/łò

0,059Œª/łò

Ñàìîðåç æî æâåðºîì ŒðîâåºüíßØ îŒðàłåííßØ 
 (ªîºîâŒà łåæòŁªðàííàÿ, łàØÆà ¯—DM) 4,8ı29
Ñàìîðåç æî æâåðºîì ŒðîâåºüíßØ îŒðàłåííßØ 

 (ªîºîâŒà łåæòŁªðàííàÿ, łàØÆà ¯—DM) 4,8ı35

˚ðåïåæíßå ýºåìåíòß:

ˆ˛ÑÒ 8240-89 219 Øâåººåð [16 (Æàçà); LîÆø=8600ìì

ˆ˛ÑÒ 8240-89 1020

ˆ˛ÑÒ 8240-89 421

ˆ˛ÑÒ 8240-89 222

Øâåººåð [16 (æòîØŒà); L=2700ìì

Øâåººåð [16 (æòîØŒà); L=4100ìì

ˆ˛ÑÒ 8240-89 823

Øâåººåð [16 (ÆàºŒà); LîÆø=8600ìì

Øâåººåð [16 (ÆàºŒà); L=1400ìì

ÀíŒåð-łïŁºüŒà Ì12ı115 0,15

0,054Œª/łò

0,059Œª/łò

Ñàìîðåç æî æâåðºîì ŒðîâåºüíßØ îŒðàłåííßØ 
 (ªîºîâŒà łåæòŁªðàííàÿ, łàØÆà ¯—DM) 4,8ı29
Ñàìîðåç æî æâåðºîì ŒðîâåºüíßØ îŒðàłåííßØ 

 (ªîºîâŒà łåæòŁªðàííàÿ, łàØÆà ¯—DM) 4,8ı35

˙àøŁòíßØ ýŒðàí ŒîíòåØíåð äºÿ îòıîäîâ 2,0ı1,4ı2,5(˝)ì 

ˆ˛ÑÒ 24045-2016
ˇðîôŁºü æòàºüíîØ ºŁæòîâîØ Ñ21-1000-0,7;

7,4Œª/ì 2
24

ˆ˛ÑÒ 8240-89 1

26 ˆ˛ÑÒ 8240-89 1

Øâåººåð [16 (Æàçà); L=2000ìì

Øâåººåð [16 (Æàçà); L=1600ìì

ˆ˛ÑÒ 8240-89 1Øâåººåð [16 (ÆàºŒà); L=2000ìì

ˆ˛ÑÒ 8240-89 1Øâåººåð [16 (ÆàºŒà); L=1600ìì

ˆ˛ÑÒ 8240-89 3Øâåººåð [16 (ÆàºŒà); L=1400ìì

29

30

32

31

˙àøŁòíßØ ýŒðàí íà ïðåææ Ł âßªðóçî÷íßå òðóÆß ïðåææà 1,4ı8,6ì (LîÆø)

S=55,0+17,0ì2 (æòåíß+ïðåðåŒðßòŁå)

S=10,0+5,0ì2 (æòåíß+ïðåðåŒðßòŁå)

ˇîç. ˛Æîçíà÷åíŁå ˝àŁìåíîâàíŁå ˚îº.
Ìàææà

åä. Œª ÷àíŁå

ˇðŁìå-

ÑïåöŁôŁŒàöŁÿ íà çàøŁòíßå ýŒðàíß (ïðîäîºæåíŁå)

˙àłŁòíßå ýŒðàíß íà

îÆîðîäóâàíŁå

35,0ì 2

8,0ì 2

38,0ì 2

72,0ì 2

15,0ì 2

8

8

16

8

4

72

18

24

8

80

36
96

32

24

12

122,2

38,3

58,3

122,2

15,7

533,0

28,4

22,8

35,5

28,4

22,8

15,7

111,0

38,3

21,3

31,3

40,0

40,0

260,0

86,7

25,0

9,4

86,7

15,7

282,0

15,1

27,2

15,1

15,1

27,2

60,0

25
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