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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Мастер - план развития систем теплоснабжения выполняется для формирования 

рекомендуемого варианта развития систем теплоснабжения городского округа Тольятти 

с учетом варианта развития в соответствии с утвержденной ранее схемой теплоснабже-

ния и с учетом изменений в планах развития городского округа Тольятти. 

Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включаемого в мастер - 

план, базируется на условии надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и 

тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, 

определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов города Толь-

ятти. 
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2 АНАЛИЗ «СХЕМЫ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕ-

ТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2021-2027 ГОДЫ» И ПРО-

ГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛА-

СТИ НА 2020 - 2024 ГОДЫ 

 

Основной целью Схемы и программы развития Единой энергетической системы 

России на 2021-2027 годы является содействие развитию сетевой инфраструктуры и ге-

нерирующих мощностей, а также обеспечению удовлетворения долгосрочного и сред-

несрочного спроса на электрическую энергию и мощность.  

Основными задачами схемы и программы являются обеспечение надежного функ-

ционирования ЕЭС России в долгосрочной перспективе, скоординированное планиро-

вание строительства и ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов сете-

вой инфраструктуры и генерирующих мощностей и информационное обеспечение дея-

тельности органов государственной власти при формировании государственной полити-

ки в сфере электроэнергетики, а также организаций коммерческой и технологической 

инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики, потребителей электрической 

энергии и инвесторов. 

В таблице 2.1 приведена региональная структура перспективных балансов мощно-

сти с учётом вводов и мероприятий по выводу из эксплуатации, модернизации, рекон-

струкции и перемаркировке с высокой вероятностью реализации по энергосистеме Са-

марской области на период до 2027 года. 

В таблице 2.2 приведена региональная структура перспективных балансов элек-

трической энергии учетом вводов с высокой вероятностью реализации по энергосистеме 

Самарской области на период до 2027 года. 
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Таблица 2.1 – Региональная структура перспективных балансов мощности с учётом вводов и мероприятий по выводу из эксплуатации, модернизации, реконструкции и 

перемаркировке с высокой вероятностью реализации. Энергосистема Самарской области, МВт1 

ЭС Самарской области 2019 г. факт 2020 г. факт 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Потребность (собствен-
ный максимум) 

3631,0 3481,0 3573,0 3617,0 3666,0 3736,0 3788,0 3806,0 3865,0 

Покрытие (установленная 
мощность) в том числе: 

5883,8 5844,3 5844,3 6077,5 6077,5 6077,5 6092,4 6092,4 6092,4 

АЭС          

ГЭС 2488 2488,0 2488,0 2488,0 2488,0 2488,0 2488,0 2488,0 2488,0 

ТЭС 3320,8 3281,3 3281,3 3281,3 3281,3 3281,3 3296,2 3296,2 3296,2 

ВИЭ 75,0 75,0 75,0 308,2 308,2 308,2 308,2 308,2 308,2 

Таблица 2.2 – Региональная структура перспективных балансов электрической энергии с учётом вводов с высокой вероятностью реализации. Энергосистема 

Самарской области, млрд. кВт*ч 2 

ЭС Самарской области 2019 г. факт 2020 г. факт 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Потребность (потребление 
электрической энергии) 

23,263 22,345 22,990 23,379 23,698 24,183 24,473 24,595 24,996 

Покрытие (производство 
электрической энергии) в 

том числе: 
22,006 23,621 20,777 20,729 21,558 21,791 22,144 21,571 21,827 

АЭС 
        

 

ГЭС 11,048 13,161 10,539 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 

ТЭС 10,870 10,361 10,149 10,992 11,393 11,626 11,979 11,406 11,662 

ВИЭ 0,088 0,098 0,089 0,137 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 

Сальдо перетоков элек-
трической энергии 

1,257 -1,276 2,213 2,650 2,140 2,392 2,329 3,024 3,169 

 

                                                

1 Источник: «Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2021-2027 годы» 

2 Источник: «Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2021-2027 годы» 
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По состоянию на 2020 год собственный максимум Самарской области энергоси-

стемы в размере 3481 МВт покрывался за счет собственной генерации – 5844,3 МВт.  

Однако в целом по годам планируется переток электрической энергии из смежных энер-

госистем. 

31 июля 2020 года распоряжением Губернатора Самарской области №246-р 

утверждена Схема и программа развития электроэнергетики Самарской области на пе-

риод 2020-2024 годов. В указанном документе подтверждаются указанные выше планы 

по вводу/выводу генерирующего оборудования ТЭЦ Самарской области.  

В соответствии со Схемой и программой развития Единой энергетической системы 

России на 2021-2027 годов и Схемой и программой развития электроэнергетики Самар-

ской области на 2020-2024 годы изменений состава и мощностей генерирующего обору-

дования в пределах городского округа Тольятти не предусматривается. 

Конкурентный отбор мощности прошли все турбоагрегаты ТЭЦ ВАЗа и Тольяттин-

ской ТЭЦ. В таблице 2.3 представлен статус каждого турбоагрегата Тольяттинской ТЭЦ 

и ТЭЦ ВАЗа на рынке электрической мощности за период с 2019 по 2025 годы. 

 

Таблица 2.3 – Статус турбоагрегатов Тольяттинской ТЭЦ и ТЭЦ ВАЗа на рынке электрической мощности 

Турбоагрегат 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Тольяттинская ТЭЦ 

ПТ-65/75-130/13 КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 

ПТ-65/75-130/13 КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 

Р-25-130 КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 

Р-25-130 КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 

ПТ-80/100-130/13 КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 

Р-35-130 КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 

Т-100-130 КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 

Т-100-130 КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 

Р-50-130 КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 

ТЭЦ ВАЗа 

ПТ-65/75-130/13 КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 

ПТ-65/75-130/13 КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 

Т-100-130 КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 

Т-100-130 КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 

Т-100-130 КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 

Т-100-130 КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 

Т-100/120-130-3 КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 

Т-100/120-130-3 КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 

ПТ-135/165-130/15 КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 

ПТ-135/165-130/15 КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 
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Турбоагрегат 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ПТ-140/165-130/15-2 КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 

ВГ (Э) – вынужденный генератор (по электроэнергии) 

ВГ (Т) – вынужденный генератор (по теплоснабжению) 

КОМ – конкурентный отбор мощности 

ДПМ – договора на поставку мощности 

Х – вывод из эксплуатации 
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3 ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

 

3.1 Основные предпосылки формирования вариантов 

перспективного развития систем теплоснабжения городского 

округа Тольятти 

 

В городском округе Тольятти преобладает централизованное теплоснабжение от 

источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии (ТЭЦ) и 

отопительных и отопительно-производственных котельных.  

Значительная часть городского округа Тольятти находиться в зоне эксплуатацион-

ной ответственности ПАО «Т Плюс» (обеспечивает от своих теплогенерирующих мощ-

ностей около 99% тепловой нагрузки города, и эксплуатирует порядка 60% тепловых се-

тей города по протяженности). Большая часть тепловых сети от источника ТЭЦ ВАЗа 

находятся в эксплуатационной ответственности АО «ТЕВИС» (около 35% тепловых се-

тей города по протяженности), которое занимается транспортом и распределением теп-

ловой энергии коммунальным потребителям и промышленным потребителям в Автоза-

водском районе. 

Основными предпосылками, влияющими на формирование вариантов перспектив-

ного развития систем теплоснабжения городского округа Тольятти, являются: 

 наличие резервов (по состоянию на 2020 год) тепловой мощности в горячей 

воде в зонах действия основных источников теплоснабжения: Тольяттин-

ской ТЭЦ – 443,4 Гкал/ч, ТЭЦ ВАЗа – 879,6 Гкал/ч; 

 состояние и наработка генерирующего оборудования Тольяттинской ТЭЦ: 

турбоагрегат №7 работает на продленном ресурсе, достижение продлённо-

го ресурса по турбине прогнозируется в 2045 году, по остальным турбинам 

достижение продлённого ресурса прогнозируется в 2023-2035 годах.  

 состояние генерирующего оборудования ТЭЦ ВАЗа: год достижения про-

дленного ресурса турбин ст.№1, 2, 3, 4, 7,11 прогнозируется после 2046 го-

да, по остальным турбинам достижение продлённого ресурса прогнозирует-

ся в 2022-2029 годах. 
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3.2 Варианты перспективного развития систем теплоснабжения 

городского округа Тольятти 

 

С учетом приведенных выше предпосылок сформировано два варианта развития 

систем теплоснабжения: 

 вариант №1 – предусматривает сохранение сложившихся систем тепло-

снабжения (Тольяттинская ТЭЦ, котельные №2 и №8 остаются самостоя-

тельными источниками тепловой энергии в своих районах). При данном ва-

рианте потребуется замена котельных агрегатов на котельных №2 и №8 в 

силу физического износа. Существующие зоны действия Тольяттинской 

ТЭЦ и котельных №2 и №8 изменяются только за счет подключения пер-

спективных нагрузок. 

 вариант №2 – для большей загрузки теплофикационных и производствен-

ных отборов турбоагрегатов Тольяттинской ТЭЦ предусматривает пере-

ключение тепловой нагрузки котельных №2 и №8 на Тольяттинскую ТЭЦ 

(котельная №2 выводится из эксплуатации, котельная №8 выводится в пи-

ковый режим к Тольяттинской ТЭЦ с выводом 2-х паровых и одного водо-

грейного котла из эксплуатации). Соответственно существующая зона дей-

ствия Тольяттинской ТЭЦ увеличивается за счет подключения перспектив-

ных нагрузок и переключения существующих зон действия котельных №2 и 

№8. 

 

3.3 Комплекс мероприятий, для рекомендуемого варианта 

развития систем теплоснабжения 

 

3.3.1 Комплекс мероприятий на источниках 

3.3.1.1. Комплекс мероприятий на Тольяттинской ТЭЦ ПАО «Т Плюс» в 

соответствии с рекомендуемым вариантом 

 

Мероприятия, которые предполагается осуществить на Тольяттинской ТЭЦ ПАО 

«Т Плюс» в соответствии с актуализированным вариантом развития систем теплоснаб-

жения, приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Мероприятия, предполагаемые к реализации на Тольяттинской ТЭЦ  

№ 
п/п 

Наименование проекта 
Год реализа-

ции 

Расходы на реализацию 
мероприятий в прогноз-

ных ценах,  тыс. руб.     
(с НДС) 

1 СМР. Техническое перевооружение ГПП с заменой секции 6Б 
2020 (выпол-

нено) 
55 924 

2 
СМР. Техническое перевооружение ДТ №3 с восстановлением 
кирпичных стен газоходов с заменой кровли 

2020 (выпол-
нено) 

27 590 

3 
СМР. Техническое перевооружение с заменой электролизера 
№1 СЭУ-10 

2020 (выпол-
нено) 

6 407 

4 
СМР. Техническое перевооружение с заменой ВВН 110 кВт на 
элегазовые 

2020 (выпол-
нено) 

12 518 

5 
СМР. Техническое перевооружение насоса осветлённой воды с 
уменьшением производительности 

2020 (выпол-
нено) 

1 688 

6 
СМР. Техническое перевооружение ТГ-5 с организацией регу-
лируемого отбора на коллектор пара 1,2 ата 

2020 (выпол-
нено) 

8 320 

7 
СМР. Техническое перевооружение конденсатора ТГ-5 с заме-
ной односедельного регулирующего клапана уровня конденсата 
на двухсёдельный. 

2021 1 104 

8 
СМР. Техперевооружение КА-8. ПК: Замена III и IV ст. КПП, с 
заменой 50% обмуровки потолка и футеровки температурных 
швов. 

2021 33 600 

9 
СМР. Техперевооружение КА-8. ПК: Замена слоя газоуплотни-
тельной обмазки по котлу для приведения присосов к норма-
тивному состоянию. 

2021 14 400 

10 

СМР. Техническое перевооружение КА-8 с заменой нижнего 
яруса кубов ВЗП с реконструкцией высоты Н=5метров на два 
2,5 метров, с изменением конструкции газоходов уходящих га-
зов, заменой газоходов уходящих газов и дефектных участков 
коробов горячего воздуха. 

2021 33 000 

11 

ПИР. Техперевооружение КА-10. ПК: Техперевооружение коро-
ба ГВ с демонтажом  ВГД и монтажом ВРГД, газоходов ух газов 
с ликвидацией труб Вентури, скрубберов и чайников, демонтаж 
ТШУ с комодами и сбросными горелками. КА-10. 

2021 1 440 

12 
ПИР. Тех. Перевооружение КА-10 замена существующей обму-
ровки на топочной части на облегченную 

2021 480 

13 
ПИР. Тех. Перевооружение газоходов уходящих газов КА-10, с 
заменой газоходов уходящих газов и дефектных участков коро-
бов горячего воздуха. 

2021 480 

14 
ПИР. Техническое переворужение ВВН 110 кВ с заменой на 
элегазовые (Зап-2,Кауч-1, СБ), Зшт. 

2021 1 200 

15 
ПИР. Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ. Замена разъ-
единителей РЛНД-100/6 

2021 1 200 

16 
СМР. Техническое перевооружение присоединений ОВ-12-110; 
ОВ-34-110 с заменой трансформаторов тока 

2021 1 440 

17 
СМР. Техперевооружение кабельных трасс с переносом из ка-
бельных тоннелей № 35-36 на кабельные лотки отм. 0-8 котло-
агрегата ст.№ 10 

2021 9 960 

18 
СМР. Техническое перевооружение кабельных трасс КО КТЦ (К-
9) 

2021 1 800 

19 
СМР. Техническое перевооружение с заменой ВВН 110 кВт на 
элегазовые, 1 шт 

2021 15 960 

20 
ПИР. Монтаж схемы защиты обратных трубопроводов сетевой 
воды. 

2021 480 

21 
ПИР. Техперевооружение. Установка ультразвуковых расходо-
меров на узлах учета трубопровода фекальных стоков в коли-
честве 2 шт 

2021 360 

22 СМР. Консервация мазутного хозяйства. 2021 2 160 

 

По мере достижения индивидуального ресурса котлоагрегатов на Тольяттинской 
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ТЭЦ планируется проведение комплекса мероприятий (включая мероприятия по прове-

дению экспертизы промышленной безопасности и техническому диагностированию) для 

продления ресурса всех котлоагрегатов Тольяттинской ТЭЦ в 2023-2024гг. 

В соответствии срокам достижения индивидуального ресурса на Тольяттинской 

ТЭЦ планируется проведение комплекса мероприятий для продления индивидуального 

ресурса турбин ст.№№1-5, 8, 9 в 2023-2035гг. Мероприятий для продления индивиду-

ального ресурса турбин ст.№№6, 7 Тольяттинской ТЭЦ до 2038 года не требуется (до-

стижение индивидуального ресурса турбин прогнозируется на 2045 и 2059 года). 

В рекомендуемом варианте развития систем теплоснабжения в целом планируется 

реализовать мероприятия, в соответствии с предложениями ПАО «Т Плюс», направлен-

ные в основном на повышение надежности работы основного и теплообменного обору-

дования Тольяттинской ТЭЦ и продление срока службы основных элементов котлов, 

турбин и трубопроводов станций. 

 

3.3.1.2. Комплекс мероприятий на ТЭЦ ВАЗ ПАО «Т Плюс» в соответ-

ствии с рекомендуемым вариантом 

 

Мероприятия, которые предполагается осуществить на ТЭЦ ВАЗа ПАО «Т Плюс» в 

соответствии с актуализированным вариантом развития систем теплоснабжения, при-

ведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Мероприятия, предполагаемые к реализации на ТЭЦ ВАЗа 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
Годы реали-

зации 

Расходы на реализацию 
мероприятий в прогноз-

ных ценах,  тыс. руб.     
(с НДС) 

1 
СМР. Техническое перевооружение с заменой ШПП КА ТГМ-84 
ст.№4 

2020 (выпол-
нено) 

26 360 

2 
СМР. Техническое перевооружение с заменой перепускных тру-
бопроводов ВД, пуско-промывочного устройства ПТ-135/165-
130/15 №9 

2020 (выпол-
нено) 

25 541 

3 СМР. Техническое перевооружение АБ-1 
2020 (выпол-

нено) 
33 210 

4 
СМР. Техническое перевооружение подогревателей ПСГ-1,2 ТА 
№8 Т-100 заменой латунных трубок 

2020 (выпол-
нено) 

34 340 

5 
ПИР. Техническое перевооружение с заменой гибов паропере-
пускных, пароотводящих трубопроводов КА ТГМ-84 ст.№4 

2021 480 

6 СМР. Техническое перевооружение ШПП КА ТГМ-84 ст.№6 2021 32 400 

7 
СМР. Техническое перевооружение НПП до верхнего яруса го-
релок КА ТГМ-84 ст.№б 

2021 18 720 

8 ПИР. Техническое перевооружение КПП котла ТГМ-84 ст.№7 2021 480 

9 ПИР. Техническое перевооружение двусветного экрана КА ТГМ- 2021 480 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 
Годы реали-

зации 

Расходы на реализацию 
мероприятий в прогноз-

ных ценах,  тыс. руб.     
(с НДС) 

84 ст.№8 

10 
ПИР. Техническое перевооружение соленых отсеков экранной 
системы котла ТГМ-84 ст.№9 

2021 480 

11 
СМР. Техническое перевооружение масляных выключателей 
котлов ст.№5, КН-ЗА,Б 

2021 12 720 

12 
СМР. Техническое перевооружение масляных выключателей 
котлов ст.№6, ПЭН-3,5,6, КНБ-ЗА,Б 

2021 12 720 

13 
ПИР. Техническое перевооружение масляных выключателей 
котлов ст.№9, ПЭН-3, КНБ-3 В 

2021 480 

14 
ПИР. Техническое перевооружение масляных выключателей 
электродвигателей СН с заменой на вакуумные 

2021 480 

15 
СМР. Техническое перевооружение трубопроводов технологи-
ческой воды 1,2 очереди 

2021 28 800 

16 
СМР. Техническое перевооружение БРОУ ст.№2 с увеличением 
производительности 

2021 19 800 

17 
СМР. Техническое перевооружение электродвигателей дутье-
вых вентиляторов котлов ТГМЕ-464 ст.№10,11,12,13,14 ДАЗО-2-
18-59-6/8 с применение термореактивной обмотки статора 

2021 3 360 

18 
СМР. Техническое перевооружение компенсаторов газоходов 
ВК-14 

2021 3 600 

19 
СМР. Техническое перевооружение топливного хозяйства ТЭЦ 
ВАЗа 

2021 4 920 

 

По мере достижения индивидуального ресурса котлоагрегатов ст.№№1-4 и парко-

вого ресурса котлоагрегатов ст.№№5-8 на ТЭЦ ВАЗа планируется проведение комплек-

са мероприятий (включая мероприятия по проведению экспертизы промышленной без-

опасности и техническому диагностированию) для продления ресурса этих котлоагрега-

тов ТЭЦ ВАЗа в 2025-2033гг. Мероприятий для продления паркового ресурса котлоагре-

гатов ст.№№9-14 до 2038 года не требуется. В настоящий момент достижение парково-

го ресурса котлоагрегатов ст.№№9-14 прогнозируется на 2043 - 2050 года. 

В соответствии срокам достижения индивидуального ресурса на ТЭЦ ВАЗа плани-

руется проведение комплекса мероприятий для продления индивидуального ресурса 

турбин ст.№№5-6, 8-10 в 2022-2029гг. Мероприятий для продления индивидуального ре-

сурса турбин ст.№№1-4, 7, 11 ТЭЦ ВАЗа до 2038 года не требуется. 

В рекомендуемом варианте развития систем теплоснабжения в целом планируется 

реализовать мероприятия, в соответствии с предложениями ПАО «Т Плюс», направлен-

ные в основном на повышение надежности работы основного и теплообменного обору-

дования ТЭЦ ВАЗа и продление срока службы основных элементов котлов, турбин и 

трубопроводов станций. 
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3.3.1.3. Комплекс мероприятий на котельных ПАО «Т Плюс» в соот-

ветствии с вариантами развития систем теплоснабжения 

 

Мероприятия, которые предполагается осуществить на котельных ПАО «Т Плюс» в 

соответствии с вариантом 1 развития систем теплоснабжения, приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.3 – Мероприятия, в соответствии с вариантом 1 развития систем теплоснабжения на котельных ПАО 

«Т Плюс» 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
Годы реали-

зации 

Расходы на реализацию 
мероприятий в прогноз-

ных ценах, тыс. руб.      
(с НДС) 

1 Замена котлов на котельной №2 2024-2029 239 794 

2 Замена котлов на котельной №4 2026-2028 9 820 

3 Замена котлов на котельной №8 2026-2029 40 039 

4 Замена котлов на котельной №14 2026-2028 33 252 

 

Мероприятия, которые предполагается осуществить на котельных ПАО «Т Плюс» в 

соответствии с вариантом 2 развития систем теплоснабжения, приведены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.4 – Мероприятия, в соответствии с вариантом 2 развития систем теплоснабжения на котельных ПАО 

«Т Плюс» 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
Годы реали-

зации 

Расходы на реализацию 
мероприятий в прогноз-

ных ценах, тыс. руб.      
(с НДС) 

1 Замена котлов на котельной №4 2026-2028 9 820 

2 Замена котлов на котельной №14 2026-2028 33 252 

 

Замена котлов на котельной № 4 по старению планируется со снижением уста-

новленной мощности. 

Замена котлов на котельной № 14 планируется с увеличением установленной 

мощности для обеспечения перспективной нагрузки. 
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3.3.2 Комплекс мероприятий на тепловых сетях и теплосетевых 

объектах городского округа Тольятти в соответствии с 

рекомендуемым вариантом 

Основными направлениями реализации технической политики развития систем 

теплоснабжения городского округа Тольятти в части тепловых сетей и теплосетевых 

объектов являются представленные ниже мероприятия. Следует отметить, что допол-

нительный объем инвестиций при переходе к ценовой зоне теплоснабжения,  ПАО 

«Тплюс» направит на реконструкцию муниципальных и бесхозяйных тепловых сетей.  

3.3.2.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей и сооружений на них для обеспечения перспективных 

приростов  

Таблица 3.5 – Объемы нового строительства тепловых сетей АО "ТЕВИС"- ТЭЦ ВАЗ в зоне ЕТО ПАО «Т 

Плюс» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  

Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Дли-
на 

участ
ка, м 

Год 
стро-

ит/реко
нструк-

ции  

Услов
ный 
диа-
метр, 

мм 

Вид проклад-
ки тепловой 

сети 

Теплоизо-
ляционный 
материал 

Затраты в 
ценах 

соответ-
ствующих 
лет с НДС, 

тыс.руб 

ПП_УЗ.2-3А/2В-23 ПП_358 38 2029 50 
Подземная 
канальная 

ППУ 2 532 

ПП_УЗ.2-3А/2В-20 ПП_119 28 2027 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 2 227 

ПП_УЗ.2-3А/2В-20 ПП_УЗ.2-3А/2В-21 206 2021 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 13 956 

ПП_УЗ.2-3А/2В-21 ПП_355 28 2026 100 
Подземная 
канальная 

ППУ 1 891 

ПП_УЗ.2-3А/2В-28 ПП_354 178 2026 70 
Подземная 
канальная 

ППУ 10 872 

ПП_УЗ.2-3А/2В-19 ПП_УЗ.2-3А/2В-20 93 2021 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 7 649 

ПП_УЗ.2-3А/2В-18 ПП_51 89 2023 100 
Подземная 
канальная 

ППУ 5 221 

ПП_УЗ.2-3А/2В-18 ПП_47 39 2025 80 
Подземная 
канальная 

ППУ 2 360 

ТК.017-36-ДС ПП_16 60 2023 100 
Подземная 
канальная 

ППУ 3 520 

ТК.020-УТ-16-3 ПП_246 124 2023 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 8 205 

ПП_УЗ.2-3А/2В-17 ПП_УЗ.2-3А/2В-18 34 2023 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 2 250 

ПП_УЗ.2-3А/2В-17 ПП_48 8 2025 80 
Подземная 
канальная 

ППУ 484 

ПП_УЗ.2-3А/2В-16 ПП_УЗ.2-3А/2В-17 30 2023 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 1 985 

ПП_УЗ.2-3А/2В-11 ПП_124 214 2032 70 
Подземная 
канальная 

ППУ 16 514 

ПП_УЗ.2-3А/2В-11 ПП_202 76 2022 80 
Подземная 
канальная 

ППУ 3 970 

ПП_УЗ.2-3А/2В-10 ПП_52 46 2024 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 3 198 

ПП_УЗ.2-3А/2В-12 ПП_204 120 2024 50 
Подземная 
канальная 

ППУ 6 446 

ПП_УЗ.2-3А/2В-24 ПП_359 268 2029 50 
Подземная 
канальная 

ППУ 17 858 

ПП_УЗ.2-3А/2В-24 ПП_356 144 2027 70 
Подземная 
канальная 

ППУ 9 182 
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Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Дли-
на 

участ
ка, м 

Год 
стро-

ит/реко
нструк-

ции  

Услов
ный 
диа-
метр, 

мм 

Вид проклад-
ки тепловой 

сети 

Теплоизо-
ляционный 
материал 

Затраты в 
ценах 

соответ-
ствующих 
лет с НДС, 

тыс.руб 

ПП_УЗ.2-3А/2В-23 ПП_УЗ.2-3А/2В-24 118 2027 70 
Подземная 
канальная 

ППУ 7 524 

УЗ.5-ПКЗ-19 ПП_224 28 2021 70 
Подземная 
канальная 

ППУ 1 341 

ПП_ТК.036-МДП-1-2-3 ПП_279 203 2022 50 
Подземная 
канальная 

ППУ 9 867 

ПП_ТК.036-МДП-1-2-3 ПП_232 35 2022 50 
Подземная 
канальная 

ППУ 1 701 

ПП_ТК.036-МДП-1-2-1 ПП_ТК.036-МДП-1-2-3 54 2022 70 
Подземная 
канальная 

ППУ 2 723 

ПП_ТК.036-МДП-1-2-1 ПП_230 75 2021 70 
Подземная 
канальная 

ППУ 3 592 

ПП_ТК.036-МДП-1-2-1 ПП_ТК.036-МДП-1-2-2 34 2023 70 
Подземная 
канальная 

ППУ 1 803 

ТК.036-МДП-1-2 ПП_ТК.036-МДП-1-2-1 266 2021 100 
Подземная 
канальная 

ППУ 14 088 

ПП_ТК.036-МДП-1-2-2 ПП_233 23 2023 50 
Подземная 
канальная 

ППУ 1 176 

ПП_ТК.035-2а-1 ПП_231 252 2021 40 
Подземная 
канальная 

ППУ 11 416 

ТК.035-2а ПП_ТК.035-2а-1 275 2021 50 
Подземная 
канальная 

ППУ 12 695 

ТК.404-ККД-3 ПП_241 289 2021 70 
Подземная 
канальная 

ППУ 13 839 

ТК-ЦТП-014-2/3 ПП_269 72 2022 40 
Подземная 
канальная 

ППУ 3 434 

ТК.1.пр. ПП_148 39 2023 100 
Подземная 
канальная 

ППУ 2 288 

УЗ.2-24/2в-а ПП_6 100 2021 70 
Подземная 
канальная 

ППУ 4 789 

УЗ.1-10-3ж ПП_261 69 2021 40 
Подземная 
канальная 

ППУ 3 126 

ПП_УЗ.2-3А/2В-26 ПП_УЗ.2-3А/2В-27 74 2025 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 7 422 

ПП_УЗ.2-3А/2В-5 ПП_350 75 2025 80 
Подземная 
канальная 

ППУ 4 538 

ПП_УЗ.2-3А/2В-5 ПП_353 117 2026 80 
Подземная 
канальная 

ППУ 7 404 

ПП_УЗ.2-3А/2В-5 ПП_122 39 2030 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 3 962 

ПП_УЗ.2-3А/2В-4 ПП_УЗ.2-3А/2В-5 156 2025 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 12 889 

ПП_УЗ.2-3А/2В-3 ПП_УЗ.2-3А/2В-4 92 2025 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 7 601 

ПП_УЗ.2-3А/2В-3 ПП_352 22 2025 40 
Подземная 
канальная 

ППУ 1 215 

ПП_УЗ.2-3А/2В-26 ПП_121 44 2029 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 3 794 

ПП_УЗ.2-3А/2В-29 ПП_123 25 2031 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 2 323 

ПП_УЗ.2-3А/2В-29 ПП_УЗ.2-3А/2В-30 137 2025 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 9 982 

ПП_УЗ.2-3А/2В-28 ПП_УЗ.2-3А/2В-29 100 2025 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 8 262 

ПП_УЗ.2-3А/2В-30 ПП_351 26 2025 70 
Подземная 
канальная 

ППУ 1 518 

ПП_УЗ.2-3А/2В-30 ПП_УЗ.2-3А/2В-31 49 2033 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 4 881 

ПП_УЗ.2-3А/2В-31 ПП_125 65 2033 80 
Подземная 
канальная 

ППУ 5 377 

ПП_УЗ.2-3А/2В-31 ПП_126 48 2034 100 
Подземная 
канальная 

ППУ 4 381 

ПП_УЗ.2-3А/2В-27 ПП_УЗ.2-3А/2В-28 185 2025 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 18 556 

ТК.006-18-1-5 ПП_245 134 2021 50 
Подземная 
канальная 

ППУ 6 186 

ПП_УЗ.1-19-4-3 ПП_259 37 2021 40 
Подземная 
канальная 

ППУ 1 676 

ПП_УЗ.1-17-4-6 ПП_УЗ.1-17-4-7 45 2032 200 Подземная ППУ 5 964 
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Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Дли-
на 

участ
ка, м 

Год 
стро-

ит/реко
нструк-

ции  

Услов
ный 
диа-
метр, 

мм 

Вид проклад-
ки тепловой 

сети 

Теплоизо-
ляционный 
материал 

Затраты в 
ценах 

соответ-
ствующих 
лет с НДС, 

тыс.руб 

канальная 

ПП_УЗ.1-17-4-11 ПП_375 66 2029 100 
Подземная 
канальная 

ППУ 5 046 

ПП_УЗ.1-17-4-7 ПП_378 37 2035 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 3 933 

ПП_УЗ.1-17-4-11 ПП_62 62 2023 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 4 103 

ПП_УЗ.1-17-4-11 ПП_63 56 2024 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 3 893 

ПП_УЗ.1-17-4-10 ПП_УЗ.1-17-4-11 46 2023 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 4 190 

ПП_УЗ.1-17-4-9 ПП_УЗ.1-17-4-10 223 2023 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 20 313 

ПП_УЗ.1-17-4-9 ПП_61 82 2022 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 5 849 

ПП_УЗ.1-17-4-9 ПП_138 66 2027 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 5 250 

ПП_УЗ.1-17-4-8 ПП_УЗ.1-17-4-9 150 2022 250 
Подземная 
канальная 

ППУ 13 787 

ПП_УЗ.1-17-4-8 ПП_139 39 2029 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 4 630 

ПП_УЗ.1-17-4-6 ПП_УЗ.1-17-4-8 214 2022 300 
Подземная 
канальная 

ППУ 23 838 

ПП_УЗ.1-17-4-8 ПП_376 59 2032 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 6 441 

ПП_УЗ.1-17-4-7 ПП_141 38 2032 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 4 149 

ПП_УЗ.1-17-4-5 ПП_УЗ.1-17-4-6 162 2022 300 
Подземная 
канальная 

ППУ 18 045 

ПП_УЗ.1-17-4-4 ПП_140 21 2031 80 
Подземная 
канальная 

ППУ 1 621 

ПП_УЗ.1-17-4-3 ПП_УЗ.1-17-4-4 84 2023 80 
Подземная 
канальная 

ППУ 4 616 

ПП_УЗ.1-17-4-3 ПП_377 23 2031 70 
Подземная 
канальная 

ППУ 1 713 

ПП_УЗ.1-17-4-2 ПП_УЗ.1-17-4-3 79 2023 100 
Подземная 
канальная 

ППУ 4 634 

ПП_УЗ.1-17-4-2 ПП_УЗ.1-17-4-5 338 2022 450 
Подземная 
канальная 

ППУ 50 523 

ПП_УЗ.1-17-4-1 ПП_УЗ.1-17-4-2 45 2022 450 
Подземная 
канальная 

ППУ 6 726 

ПП_УЗ.1-17-4-12 ПП_УЗ.1-17-4-13 128 2032 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 16 964 

ПП_УЗ.1-17-4-14 ПП_143 54 2033 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 7 405 

ПП_УЗ.1-17-4-12 ПП_УЗ.1-17-4-14 178 2033 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 24 410 

ПП_УЗ.1-17-4-5 ПП_УЗ.1-17-4-12 476 2032 250 
Подземная 
канальная 

ППУ 66 957 

ПП_УЗ.1-17-4-4 ПП_268 340 2023 40 
Подземная 
канальная 

ППУ 17 059 

ПП_УЗ.1-17-4-15 ПП_УЗ.1-17-4-18 267 2035 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 39 073 

ПП_УЗ.1-17-4-14 ПП_380 175 2036 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 21 760 

ПП_УЗ.1-17-4-5 ПП_УЗ.1-17-4-15 919 2034 350 
Подземная 
канальная 

ППУ 186 406 

ПП_ТК.005-12-19-1-1 ПП_15 161 2021 100 
Подземная 
канальная 

ППУ 8 527 

ПП_УЗ.1-10-9а ПП_45 70 2023 70 
Подземная 
канальная 

ППУ 3 713 

ТК.005-12-27-1 ПП_218 72 2021 50 
Подземная 
канальная 

ППУ 3 324 

ТК.032-11-1-2 ПП_229 209 2022 50 
Подземная 
канальная 

ППУ 10 159 

ТК.004-10-7-1 ПП_30 47 2021 70 
Подземная 
канальная 

ППУ 2 251 

ТК.002-10-2-10 ПП_247 110 2023 70 
Подземная 
канальная 

ППУ 5 834 
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Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Дли-
на 

участ
ка, м 

Год 
стро-

ит/реко
нструк-

ции  

Услов
ный 
диа-
метр, 

мм 

Вид проклад-
ки тепловой 

сети 

Теплоизо-
ляционный 
материал 

Затраты в 
ценах 

соответ-
ствующих 
лет с НДС, 

тыс.руб 

ПП_УЗ.1-17-4-17 ПП_144 33 2034 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 4 677 

ПП_УЗ.1-17-4-19 ПП_146 66 2036 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 9 962 

ПП_УЗ.1-17-4-17 ПП_381 39 2034 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 4 554 

ПП_УЗ.1-17-4-18 ПП_145 58 2035 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 8 488 

ПП_УЗ.1-17-4-18 ПП_382 152 2038 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 20 053 

ПП_УЗ.1-17-4-15 ПП_УЗ.1-17-4-16 89 2034 300 
Подземная 
канальная 

ППУ 16 226 

ПП_УЗ.1-17-4-16 ПП_УЗ.1-17-4-19 441 2036 300 
Подземная 
канальная 

ППУ 85 627 

ПП_УЗ.1-17-4-16 ПП_УЗ.1-17-4-17 65 2034 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 9 213 

ПП_УЗ.1-17-4-19 ПП_383 102 2037 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 13 070 

ПП_УЗ.1-17-4-20 ПП_384 48 2038 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 6 333 

ПП_УЗ.1-17-4-20 ПП_147 49 2037 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 7 622 

ПП_УЗ.1-17-4-19 ПП_УЗ.1-17-4-20 451 2037 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 70 154 

ПП_УЗ.1-17-4-13 ПП_142 159 2032 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 17 359 

ПП_УЗ.1-17-4-13 ПП_379 64 2032 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 6 161 

УЗ.2-Лыж.База ПП_216 111 2022 70 
Подземная 
канальная 

ППУ 5 597 

ПП_УЗ.2-3-ГП Жукова ПП_20 15 2022 100 
Подземная 
канальная 

ППУ 836 

ПП_УЗ.2-2-ГП Жукова ПП_УЗ.2-3-ГП Жукова 58 2022 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 3 648 

ПП_УЗ.2-2-ГП Жукова ПП_22 27 2022 80 
Подземная 
канальная 

ППУ 1 410 

ПП_УЗ.2-1-ГП Жукова ПП_УЗ.2-2-ГП Жукова 55 2022 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 3 460 

ПП_УЗ.2-4-ГП Жукова ПП_19 14 2021 80 
Подземная 
канальная 

ППУ 695 

ПП_УЗ.2-5-ГП Жукова ПП_315 85 2024 50 
Подземная 
канальная 

ППУ 4 566 

ПП_УЗ.2-5-ГП Жукова ПП_316 19 2025 80 
Подземная 
канальная 

ППУ 1 150 

ПП_УЗ.2-4-ГП Жукова ПП_УЗ.2-5-ГП Жукова 37 2024 100 
Подземная 
канальная 

ППУ 2 280 

ПП_УЗ.2-1-ГП Жукова ПП_УЗ.2-4-ГП Жукова 31 2021 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 1 852 

ПП_УЗ.2-ГП Жукова ПП_УЗ.2-1-ГП Жукова 36 2021 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 2 961 

ПП_УЗ.2-63-1 ПП_263 87 2024 100 
Подземная 
канальная 

ППУ 5 361 

ПП_УЗ.2-64-1 ПП_317 21 2026 70 
Подземная 
канальная 

ППУ 1 283 

ПП_УЗ.2-3-ГП Жукова ПП_21 64 2023 80 
Подземная 
канальная 

ППУ 3 517 

ПП_УЗ.1-21-6 ПП_305 137 2033 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 15 476 

ПП_УЗ.1-21-6 ПП_70 25 2034 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 2 919 

ПП_УЗ.1-21-4 ПП_УЗ.1-21-6 308 2033 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 42 237 

ПП_УЗ.1-21-2 ПП_УЗ.1-21-4 106 2033 250 
Подземная 
канальная 

ППУ 15 429 

ПП_УЗ.1-21-1 ПП_248 260 2023 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 19 510 

ПП_УЗ.1-21-3 ПП_39 44 2021 80 
Подземная 
канальная 

ППУ 2 183 

ПП_УЗ.1-21-5 ПП_306 25 2035 150 Подземная ППУ 3 014 
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Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Дли-
на 

участ
ка, м 

Год 
стро-

ит/реко
нструк-

ции  

Услов
ный 
диа-
метр, 

мм 

Вид проклад-
ки тепловой 

сети 

Теплоизо-
ляционный 
материал 

Затраты в 
ценах 

соответ-
ствующих 
лет с НДС, 

тыс.руб 

канальная 

ПП_УЗ.1-21-5 ПП_71 125 2035 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 15 069 

ПП_УЗ.1-21-4 ПП_УЗ.1-21-5 279 2035 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 40 830 

ПП_УЗ.1-19-ктс-1 ПП_234 78 2023 80 
Подземная 
канальная 

ППУ 4 286 

УЗ.2-15/2в ПП_200 167 2022 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 10 505 

ТК.034-19-4/1 СК' 465 2023 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 30 769 

СК' ПП_214 135 2023 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 8 933 

ПП_УЗ.2-3А/2В-22 ПП_271 161 2021 40 
Подземная 
канальная 

ППУ 7 293 

ПП_УЗ.2-3А/2В-1 ПП_УЗ.2-3А/2В-2 130 2025 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 13 039 

ПП_УЗ.2-3А/2В-2 ПП_УЗ.2-3А/2В-3 244 2025 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 20 160 

ПП_УЗ.2-3А/2В-2 ПП_120 30 2028 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 2 487 

ПП_УЗ.2-3А/2В-13 ПП_УЗ.2-3А/2В-14 75 2021 300 
Подземная 
канальная 

ППУ 7 934 

ПП_УЗ.2-3А/2В-6 ПП_257 26 2021 50 
Подземная 
канальная 

ППУ 1 200 

ПП_УЗ.2-3А/2В-7 ПП_53 26 2021 100 
Подземная 
канальная 

ППУ 1 377 

ПП_УЗ.2-3А/2В-8 ПП_258 28 2021 50 
Подземная 
канальная 

ППУ 1 293 

ПП_УЗ.2-3А/2В-13 ПП_347 44 2024 80 
Подземная 
канальная 

ППУ 2 540 

ПП_УЗ.2-3А/2В-25 ПП_УЗ.2-3А/2В-26 198 2025 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 19 859 

ПП_УЗ.2-3А/2В-25 ПП_349 71 2027 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 6 405 

ПП_УЗ.2-3А/2В-14 ПП_УЗ.2-3А/2В-15 47 2022 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 2 957 

ПП_УЗ.2-3А/2В-15 ПП_272 52 2022 40 
Подземная 
канальная 

ППУ 2 480 

ПП_УЗ.2-3А/2В-15 ПП_118 80 2026 100 
Подземная 
канальная 

ППУ 5 404 

ПП_УЗ.2-3А/2В-14 ПП_УЗ.2-3А/2В-19 109 2021 250 
Подземная 
канальная 

ППУ 9 515 

ПП_УЗ.2-3А/2В-19 ПП_УЗ.2-3А/2В-25 165 2025 250 
Подземная 
канальная 

ППУ 17 566 

ПП_УЗ.2-3А/2В-14 ПП_УЗ.2-3А/2В-16 99 2023 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 7 429 

ПП_УЗ.2-3А/2В-16 ПП_49 41 2023 80 
Подземная 
канальная 

ППУ 2 253 

ПП_ТК.МЖК-ут3-1 ПП_ТК.МЖК-ут3-2 72 2026 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 7 553 

ПП_ТК.МЖК-ут3-2 ПП_135 35 2028 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 2 901 

ПП_ТК.МЖК-ут3-2 ПП_136 38 2026 100 
Подземная 
канальная 

ППУ 2 567 

ПП_ТК.МЖК-ут3-2 ПП_137 136 2027 100 
Подземная 
канальная 

ППУ 9 590 

ТК.МЖК-ут11 ПП_205 133 2021 40 
Подземная 
канальная 

ППУ 6 025 

ТК.018-6/3в-4 ПП_244 97 2024 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 6 743 

ПП_УЗ.3-УТ-7/3в-1 ПП_УЗ.3-УТ-7/3в-2 829 2024 100 
Подземная 
канальная 

ППУ 51 086 

ПП_УЗ.3-УТ-7/3в-2 ПП_237 263 2024 100 
Подземная 
канальная 

ППУ 16 207 

ПП_ТК-XV-13-а-8 ПП_313 152 2033 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 17 171 

ПП_ТК-XV-13-а-8 ПП_314 186 2034 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 21 717 
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Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Дли-
на 

участ
ка, м 

Год 
стро-

ит/реко
нструк-

ции  

Услов
ный 
диа-
метр, 

мм 

Вид проклад-
ки тепловой 

сети 

Теплоизо-
ляционный 
материал 

Затраты в 
ценах 

соответ-
ствующих 
лет с НДС, 

тыс.руб 

УЗ.3-УТ-7/3в ПП_УЗ.3-УТ-7/3в-1 224 2024 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 15 571 

ТК.019-УТ-7/3в-1 ПП_206 75 2021 100 
Подземная 
канальная 

ППУ 3 972 

т.вр. ПП_385 7 2022 70 
Подземная 
канальная 

ППУ 353 

ПП_ТК-XV-13-а-7 ПП_75 66 2033 250 
Подземная 
канальная 

ППУ 9 607 

ПП_ТК-XV-13-а-7 ПП_ТК-XV-13-а-8 269 2033 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 36 889 

ПП_ТК-XV-13-а-7 ПП_73 107 2031 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 13 688 

ПП_ТК-XV-13-а-6 ПП_ТК-XV-13-а-7 238 2031 300 
Подземная 
канальная 

ППУ 39 163 

ПП_ТК-XV-13-а-6 ПП_312 67 2029 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 7 954 

ПП_ТК-XV-13-а-6 ПП_309 104 2026 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 7 925 

ПП_ТК-XV-13-а-5 ПП_ТК-XV-13-а-6 212 2026 350 
Подземная 
канальная 

ППУ 31 826 

ПП_ТК-XV-13-а-5 ПП_310 180 2027 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 16 238 

ПП_ТК-XV-13-а-1 ПП_ТК-XV-13-а-5 128 2026 350 
Подземная 
канальная 

ППУ 19 216 

УЗ.3-УТ-7/3в-1 ПП_ТК-XV-13-а-1 411 2024 400 
Подземная 
канальная 

ППУ 61 978 

ПП_ТК-XV-13-а-4 ПП_311 54 2028 150 
Подземная 
канальная 

ППУ 5 076 

ПП_ТК-XV-13-а-4 ПП_ТК-XV-13-а-2 217 2024 300 
Подземная 
канальная 

ППУ 26 712 

ПП_ТК-XV-13-а-1 ПП_ТК-XV-13-а-4 419 2024 300 
Подземная 
канальная 

ППУ 51 577 

ПП_ТК-XV-13-а-2 ПП_74 56 2032 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 7 422 

ПП_ТК-XV-13-а-2 ПП_ТК-XV-13-а-3 219 2024 250 
Подземная 
канальная 

ППУ 22 244 

ПП_ТК-XV-13-а-3 ПП_308 204 2025 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 20 461 

ПП_ТК-XV-13-а-3 ПП_72 122 2030 200 
Подземная 
канальная 

ППУ 15 045 

ПП_ТК-XV-13-а-3 ПП_307 323 2024 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 22 453 

ПП_УЗ.2-3А/2В-23 ПП_357 48 2028 100 
Подземная 
канальная 

ППУ 3 527 

ПП_УЗ.2-3А/2В-21 ПП_УЗ.2-3А/2В-22 101 2021 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 6 034 

ПП_УЗ.2-3А/2В-22 ПП_УЗ.2-3А/2В-23 95 2027 125 
Подземная 
канальная 

ППУ 7 557 

Строительство участка тепловой сети от камеры Ут5 
до т.А на стене жилого дома поз.2 секция 

1,2А,3,ЗА,ЗБ,2,1 А. ООО «Патриот», 2d 100 мм - 
228м. 

228 2021 100   6 479 

Строительство ОП и ОО тепловой сети от Ут.10 до 
стены жилого дома поз.15 Ду100мм - 20п.м. АВТО-

ВАЗАГРО ООО 
20 2022 100   592 

Cтроительство ОП и ОО тепловой сети от УТ25 до 
проектируемого колодца на границе земельного 
участка МАГ4.1, 2Ду76 - 135 п.м.  АВТОВАЗАГРО 

ООО 

135 2022 70   3 948 

Строительство ОП и ОО тепловой сети от тепловых 
сетей в ТК9-14 до северной границы земельного 

участка т.А, ООО Корун (СА-инжиниринг), Д50мм – 
73 м.п. 

73 2023 50   3 598 

Строительство Дублера по ул. Революционной от 
Уз.ПНС-1 до Уз.10* 

352 2021 500   4 247 

ИТОГО 2 214 171 

*Мероприятия обоснованы в отчете ООО НПП «ТЕПЛОТЕКС» по работе «Исследовательские работы по оптимизации тепло-
вых и гидравлических режимов централизованной системы теплоснабжения Автозаводского района г.о. Тольятти с разработ-

кой рекомендаций, предложений и заключений о необходимости реконструкции, модернизации тепловых сетей и оборудования 
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участка 
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участка 
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на 

участ
ка, м 

Год 
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ит/реко
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ки тепловой 

сети 
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ляционный 
материал 
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ствующих 
лет с НДС, 

тыс.руб 

насосных станций в рамках существующего положения и перспективного развития на объектах: Сети теплоснабжения Автоза-
водского района», 2020 г. 
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Таблица 3.6 – Объемы нового строительства тепловых сетей Филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс» для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки 

Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Длина 
участка, м 

Условный 
диаметр, мм 

Вид прокладки теп-
ловой сети 

Теплоизоляционный 
материал 

Год стро-
ит/реконструкции 

Затраты в ценах 
соответствующих 

лет с НДС, 
тыс.руб 

СМР. Строительство участка теплотрассы для подключения жилого дома поз. Л2.5 Автозаводский район, юго-восточнее ул. 40 лет Победы 2024 2 432 

СМР. Строительство участка теплотрассы для подключения жилого дома поз. Л5.1 Автозаводский район, юго-восточнее ул. 40 лет Победы 2024 1 572 

СМР. Технологическое подключение объекта "18-этажный жилой дом с нежилыми помещениями, ТП, расположенный по адресу: г. Тольятти, 
Комсомольский район, юго-западнее пересечения ул. Механизаторов и ул. Коммунистическая" 

2021 10 384 

СМР. Строительство участка теплотрассы для подключения детского сада, расположенного по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, мкр. 
Жигулевское море, на ЗУ с КН 63:09:0204067:1172 

2022 537 

ТК-XII-45/4А-1 ПП_386 157 2023 40 Подземная канальная ППУ 7 877 

XV-УТ-24а ПП_29 72 2022 100 Подземная канальная ППУ 4 015 

ПП_XV-УТ-23-7 ПП_90 18 2026 70 Подземная канальная ППУ 1 099 

ПП_XV-УТ-23-5 ПП_XV-УТ-23-7 42 2026 150 Подземная канальная ППУ 3 629 

ПП_XV-УТ-23-2 ПП_XV-УТ-23-4 159 2031 100 Подземная канальная ППУ 13 098 

ПП_XV-УТ-23-6 ПП_327 38 2036 50 Подземная канальная ППУ 3 220 

ПП_XV-УТ-23-5 ПП_XV-УТ-23-6 80 2034 100 Подземная канальная ППУ 7 302 

ПП_XV-УТ-23-4 ПП_96 34 2031 80 Подземная канальная ППУ 2 624 

ПП_XV-УТ-23-4 ПП_95 29 2031 80 Подземная канальная ППУ 2 238 

ПП_XV-УТ-23-3 ПП_98 39 2035 80 Подземная канальная ППУ 3 443 

ПП_XV-УТ-23-3 ПП_97 23 2032 80 Подземная канальная ППУ 1 839 

ПП_XV-УТ-23-2 ПП_XV-УТ-23-3 23 2032 100 Подземная канальная ППУ 1 963 

ПП_XV-УТ-23-1 ПП_XV-УТ-23-2 44 2031 125 Подземная канальная ППУ 4 089 

ПП_XV-УТ-23-1 ПП_XV-УТ-23-5 103 2026 200 Подземная канальная ППУ 10 805 

XV-УТ-23 ПП_XV-УТ-23-1 143 2026 200 Подземная канальная ППУ 15 001 

ПП_XV-УТ-24-2 ПП_92 82 2030 100 Подземная канальная ППУ 6 512 

ПП_XV-УТ-24-5 ПП_321 73 2029 50 Подземная канальная ППУ 4 864 

ПП_XV-УТ-24-5 ПП_322 60 2031 50 Подземная канальная ППУ 4 308 

ПП_XV-УТ-24-2 ПП_XV-УТ-24-5 94 2029 70 Подземная канальная ППУ 6 498 

ПП_XV-УТ-24-4 ПП_87 49 2027 125 Подземная канальная ППУ 3 898 

ПП_XV-УТ-24-3 ПП_XV-УТ-24-4 26 2027 125 Подземная канальная ППУ 2 068 

ПП_XV-УТ-24-3 ПП_91 37 2027 100 Подземная канальная ППУ 2 609 

ПП_XV-УТ-24-2 ПП_XV-УТ-24-3 56 2027 150 Подземная канальная ППУ 5 052 

ПП_XV-УТ-24-1 ПП_93 80 2030 125 Подземная канальная ППУ 7 167 

ПП_XV-УТ-24-1 ПП_94 79 2031 125 Подземная канальная ППУ 7 341 

ПП_XV-УТ-24-1 ПП_XV-УТ-24-2 114 2027 150 Подземная канальная ППУ 10 284 

XV-УТ-24 ПП_XV-УТ-24-1 159 2027 200 Подземная канальная ППУ 17 412 

ПП_XV-УТ-23-7 ПП_XV-УТ-23-8 104 2028 150 Подземная канальная ППУ 9 776 

ПП_XV-УТ-23-8 ПП_89 28 2028 125 Подземная канальная ППУ 2 321 

ПП_XV-УТ-23-9 ПП_323 100 2031 70 Подземная канальная ППУ 7 449 

ПП_XV-УТ-23-9 ПП_324 19 2032 50 Подземная канальная ППУ 1 413 

ПП_XV-УТ-23-9 ПП_88 34 2028 125 Подземная канальная ППУ 2 818 
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ПП_XV-УТ-23-8 ПП_XV-УТ-23-9 89 2028 125 Подземная канальная ППУ 7 377 

ПП_XV-УТ-23-8 ПП_325 19 2033 50 Подземная канальная ППУ 1 462 

ПП_XV-УТ-23-6 ПП_326 131 2034 100 Подземная канальная ППУ 11 957 

ПП_УТ-9А-7 ПП_77 121 2024 100 Подземная канальная ППУ 7 456 

ПП_УТ-9А-6 ПП_УТ-9А-7 29 2024 125 Подземная канальная ППУ 2 016 

ПП_УТ-9А-7 ПП_79 102 2024 80 Подземная канальная ППУ 5 888 

ПП_УТ-9А-7 ПП_78 28 2024 80 Подземная канальная ППУ 1 616 

ПП_УТ-10-1 ПП_318 88 2027 70 Подземная канальная ППУ 5 611 

ПП_УТ-10-1 ПП_319 26 2027 70 Подземная канальная ППУ 1 658 

ПП_УТ-10а ПП_УТ-10-1 102 2027 80 Подземная канальная ППУ 6 738 

УТ-10А ПП_76 110 2024 80 Подземная канальная ППУ 6 350 

УТ-10 ПП_320 108 2023 70 Подземная канальная ППУ 5 728 

УТ-6 ПП_56 52 2022 125 Подземная канальная ППУ 3 271 

УТ-6 ПП_57 66 2023 100 Подземная канальная ППУ 3 871 

УТ-3 ПП_11 224 2027 125 Подземная канальная ППУ 17 819 

МТК-31/4 ПП_274 173 2023 40 Подземная канальная ППУ 8 680 

УТ-1 ПП_228 34 2021 40 Подземная канальная ППУ 1 540 

ТК-55/4 ПП_273_гвс 77 2023 40 Подземная канальная ППУ 3 863 

ТК-55/4 ПП_273_от 80 2023 50 Подземная канальная ППУ 4 090 

ТК-59/9 ПП_42_от 99 2023 125 Подземная канальная ППУ 6 551 

ТК-59/9 ПП_42_гвс 90 2023 100 Подземная канальная ППУ 5 279 

ПП_МТК-46/5-2 ПП_270 124 2022 40 Подземная канальная ППУ 5 915 

ПП_МТК-46/5-2 ПП_59 40 2025 150 Подземная канальная ППУ 3 305 

ПП_МТК-46/5-1 ПП_60 41 2026 200 Подземная канальная ППУ 4 301 

ПП_МТК-46/5-1 ПП_МТК-46/5-2 77 2022 150 Подземная канальная ППУ 5 493 

УЗВ ПП_МТК-46/5-1 241 2022 200 Подземная канальная ППУ 20 870 

ТК-I-23 ПП_296 60 2026 100 Подземная канальная ППУ 4 053 

ПП_ТК-IV-12/5-2 ПП_295 340 2025 100 Подземная канальная ППУ 21 960 

ПП_ТК-IV-12/5-2 ПП_290 237 2024 100 Подземная канальная ППУ 14 605 

ПП_ТК-IV-12/5-1 ПП_ТК-IV-12/5-2 167 2024 125 Подземная канальная ППУ 11 609 

ПП_ТК-IV-12/5-1 ПП_277 148 2022 40 Подземная канальная ППУ 7 059 

ТК-IV-12/5 ПП_ТК-IV-12/5-1 300 2022 125 Подземная канальная ППУ 18 871 

СТК-36 ПП_СТК-36-1 119 2022 100 Подземная канальная ППУ 6 636 

ПП_СТК-36-1 ПП_СТК-36-2 216 2022 80 Подземная канальная ППУ 11 283 

ПП_СТК-36-1 ПП_294 74 2024 70 Подземная канальная ППУ 4 123 

ПП_СТК-36-1 ПП_275 179 2022 40 Подземная канальная ППУ 8 538 

ПП_СТК-36-1 ПП_289 666 2023 80 Подземная канальная ППУ 36 596 

ПП_СТК-36-2 ПП_СТК-36-1 454 2022 80 Подземная канальная ППУ 23 716 

МТК-32/4 ПП_298 375 2026 125 Подземная канальная ППУ 28 576 

ПП_МТК-14/8-1 ПП_291 44 2023 70 Подземная канальная ППУ 2 334 

ПП_МТК-14/8-2 ПП_292 22 2023 70 Подземная канальная ППУ 1 167 

ПП_МТК-14/8-1 ПП_МТК-14/8-2 70 2023 70 Подземная канальная ППУ 3 713 
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ПП_МТК-14/10-1 ПП_297 205 2025 100 Подземная канальная ППУ 13 241 

МТК-14/8 ПП_МТК-14/8-1 593 2023 100 Подземная канальная ППУ 34 785 

ТК-14/16 ПП_282_от 71 2023 40 Подземная канальная ППУ 3 562 

ТК-ПП_69_гвс ПП_69_гвс 59 2024 70 Подземная канальная ППУ 3 287 

УЗВ ПП_69_от 66 2024 70 Подземная канальная ППУ 3 677 

УТ-3 ПП_14 48 2021 100 Подземная канальная ППУ 2 542 

ТК-045_-00010000 ПП_285 15 2023 40 Подземная канальная ППУ 753 

ТК-12-6 ПП_278 76 2021 40 Подземная канальная ППУ 3 443 

ТК-III-37 ПП_99 89 2024 125 Подземная канальная ППУ 6 187 

ПП_ТК-III-35-2 ПП_329 101 2030 125 Подземная канальная ППУ 9 048 

ПП_ТК-III-35-2 ПП_100 29 2025 80 Подземная канальная ППУ 1 755 

ПП_ТК-III-35-1 ПП_ТК-III-35-2 51 2025 150 Подземная канальная ППУ 4 214 

ПП_ТК-III-35-1 ПП_330 100 2024 80 Подземная канальная ППУ 5 773 

ТК-III-35 Демонтирована ПП_ТК-III-35-1 30 2024 150 Подземная канальная ППУ 2 365 

ПП_ТК-III-34-2 ПП_101 131 2025 100 Подземная канальная ППУ 8 461 

ПП_ТК-III-34-2 ПП_102 33 2026 125 Подземная канальная ППУ 2 515 

ПП_ТК-III-34-1 ПП_ТК-III-34-2 42 2025 150 Подземная канальная ППУ 3 470 

ТК-III-34 Демонтирована ПП_ТК-III-34-1 41 2025 200 Подземная канальная ППУ 4 112 

ПП_ТК-6-1-2 ПП_227 32 2021 50 Подземная канальная ППУ 1 477 

ПП_ТК-6-1-2 ПП_64 47 2022 80 Подземная канальная ППУ 2 455 

ПП_ТК-6-1-1 ПП_ТК-6-1-2 73 2021 100 Подземная канальная ППУ 3 866 

ПП_ТК-6-1-2 ПП_286 273 2023 50 Подземная канальная ППУ 13 958 

ПП_ТК-III-34-1 ПП_331 89 2025 125 Подземная канальная ППУ 6 484 

ПП_ТК-III-32-2 ПП_103 85 2027 125 Подземная канальная ППУ 6 762 

ПП_ТК-III-32-2 ПП_337 39 2029 40 Подземная канальная ППУ 2 550 

ПП_ТК-III-32-1 ПП_ТК-III-32-2 88 2027 125 Подземная канальная ППУ 7 000 

ПП_ТК-III-32-1 ПП_332 48 2026 100 Подземная канальная ППУ 3 243 

ТК-III-32 Демонтирована ПП_ТК-III-32-1 63 2026 150 Подземная канальная ППУ 5 444 

ПП_ТК-III-31-1 ПП_333 144 2027 80 Подземная канальная ППУ 9 512 

ПП_ТК-III-31-1 ПП_104 109 2028 125 Подземная канальная ППУ 9 035 

ТК-III-31 ПП_ТК-III-31-1 23 2027 150 Подземная канальная ППУ 2 075 

ПП_ТК-III-28-3 ПП_105 196 2030 125 Подземная канальная ППУ 17 558 

ПП_ТК-III-28-3 ПП_334 63 2028 125 Подземная канальная ППУ 5 222 

ПП_ТК-III-28-2 ПП_ТК-III-28-3 39 2028 150 Подземная канальная ППУ 3 666 

ПП_ТК-III-28-2 ПП_335 32 2028 125 Подземная канальная ППУ 2 653 

ПП_ТК-III-28-1 ПП_ТК-III-28-2 59 2028 200 Подземная канальная ППУ 6 733 

ПП_ТК-III-28-1 ПП_336 72 2029 125 Подземная канальная ППУ 6 209 

ПП_ТК-III-28-1 ПП_284 25 2024 70 Подземная канальная ППУ 1 393 

ТК-III-28 ПП_ТК-III-28-1 45 2024 200 Подземная канальная ППУ 4 306 

ТК-128-15/1 ПП_288 47 2022 40 Подземная канальная ППУ 2 242 

ПП_ТК-143-3-1 ПП_106_от 20 2029 80 Подземная канальная ППУ 1 432 

ПП_ТК-143-3-1 гвс ПП_106_гвс 20 2029 80 Подземная канальная ППУ 1 432 
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ТК-143-3 ПП_ТК-143-3-1 гвс 108 2029 100 Подземная канальная ППУ 8 256 

ТК-143-3 ПП_ТК-143-3-1 112 2029 100 Подземная канальная ППУ 8 562 

ТК-III-18 ПП_287 141 2023 70 Подземная канальная ППУ 7 478 

ПП_ТК-143-3-1 гвс ПП_107_гвс 125 2031 100 Подземная канальная ППУ 10 297 

ПП_ТК-143-3-1 ПП_107_от 120 2031 100 Подземная канальная ППУ 9 885 

ТК-158-19В ПП_293 73 2022 80 Подземная канальная ППУ 3 813 

ПП_УТ-9А-1 ПП_85 50 2022 80 Подземная канальная ППУ 2 612 

УТ-9А ПП_УТ-9А-1 27 2022 200 Подземная канальная ППУ 2 338 

ПП_УТ-9А-6 ПП_303 219 2022 150 Подземная канальная ППУ 15 622 

ПП_УТ-9А-5 ПП_81 28 2025 70 Подземная канальная ППУ 1 635 

ПП_УТ-9А-4 ПП_82 28 2025 70 Подземная канальная ППУ 1 635 

ПП_УТ-9А-3 ПП_83 27 2025 70 Подземная канальная ППУ 1 577 

ПП_УТ-9А-2 ПП_84 28 2023 80 Подземная канальная ППУ 1 539 

ПП_УТ-9А-5 ПП_УТ-9А-6 93 2022 200 Подземная канальная ППУ 8 054 

ПП_УТ-9А-4 ПП_УТ-9А-5 65 2022 200 Подземная канальная ППУ 5 629 

ПП_УТ-9А-3 ПП_УТ-9А-4 71 2022 200 Подземная канальная ППУ 6 148 

ПП_УТ-9А-2 ПП_УТ-9А-3 90 2022 200 Подземная канальная ППУ 7 794 

ПП_УТ-9А-6 ПП_80 29 2025 100 Подземная канальная ППУ 1 873 

ПП_УТ-9А-1 ПП_УТ-9А-2 25 2022 200 Подземная канальная ППУ 2 165 

ПП_ТК-XII-45/11-4 ПП_302 53 2024 70 Подземная канальная ППУ 2 953 

ПП_ТК-XII-45/11-4 ПП_68 58 2025 100 Подземная канальная ППУ 3 746 

ПП_ТК-XII-45/11-4 ПП_67 16 2024 125 Подземная канальная ППУ 1 112 

ПП_ТК-XII-45/11-3 ПП_ТК-XII-45/11-4 11 2024 150 Подземная канальная ППУ 867 

ПП_ТК-XII-45/11-1 ПП_ТК-XII-45/11-3 118 2024 150 Подземная канальная ППУ 9 302 

ПП_ТК-XII-45/11-2 ПП_301 67 2025 100 Подземная канальная ППУ 4 327 

ПП_ТК-XII-45/11-2 ПП_66 22 2023 125 Подземная канальная ППУ 1 456 

ПП_ТК-XII-45/11-1 ПП_ТК-XII-45/11-2 11 2023 200 Подземная канальная ППУ 1 002 

ТК-XII-45/11 ПП_ТК-XII-45/11-1 26 2023 250 Подземная канальная ППУ 2 514 

ПП_ТК-XII-45/11-2 ПП_65 79 2023 125 Подземная канальная ППУ 5 227 

ТК-78-13 ПП_299 85 2022 50 Подземная канальная ППУ 4 132 

ТК-III-40 ПП_328 299 2031 200 Подземная канальная ППУ 38 250 

ПП_ТК-XV-13-2 ПП_ТК-XV-13-8 180 2025 300 Подземная канальная ППУ 23 223 

ПП_ТК-XV-13-8 ПП_ТК-XV-13-9 49 2025 300 Подземная канальная ППУ 6 322 

ПП_ТК-XV-13-10 ПП_112 43 2029 200 Подземная канальная ППУ 5 105 

ПП_ТК-XV-13-10 ПП_339 39 2025 100 Подземная канальная ППУ 2 519 

ПП_ТК-XV-13-9 ПП_ТК-XV-13-10 169 2025 200 Подземная канальная ППУ 16 951 

ПП_ТК-XV-13-7 ПП_341 59 2026 150 Подземная канальная ППУ 5 099 

ПП_ТК-XV-13-7 ПП_338 70 2024 100 Подземная канальная ППУ 4 314 

ПП_ТК-XV-13-6 ПП_ТК-XV-13-7 93 2024 200 Подземная канальная ППУ 8 900 

ПП_ТК-XV-13-6 ПП_113 42 2030 200 Подземная канальная ППУ 5 180 

ПП_ТК-XV-13-5 ПП_ТК-XV-13-6 118 2024 250 Подземная канальная ППУ 11 985 

ПП_ТК-XV-13-5 ПП_114 32 2031 200 Подземная канальная ППУ 4 094 
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ПП_ТК-XV-13-11 ПП_111 171 2028 200 Подземная канальная ППУ 19 513 

ПП_ТК-XV-13-9 ПП_ТК-XV-13-11 121 2027 250 Подземная канальная ППУ 14 064 

ПП_ТК-XV-13-11 ПП_110 27 2027 200 Подземная канальная ППУ 2 957 

ПП_ТК-XV-13-3 ПП_343 77 2030 250 Подземная канальная ППУ 10 079 

ПП_ТК-XV-13-2 ПП_ТК-XV-13-3 47 2024 350 Подземная канальная ППУ 6 436 

ПП_ТК-XV-13-4 ПП_ТК-XV-13-5 85 2024 300 Подземная канальная ППУ 10 463 

ПП_ТК-XV-13-13 ПП_340 51 2026 100 Подземная канальная ППУ 3 445 

ПП_ТК-XV-13-13 ПП_108 53 2025 200 Подземная канальная ППУ 5 316 

ПП_ТК-XV-13-12 ПП_ТК-XV-13-13 253 2025 250 Подземная канальная ППУ 26 934 

ПП_ТК-XV-13-8 ПП_342 87 2028 150 Подземная канальная ППУ 8 178 

ПП_ТК-XV-13-3 ПП_ТК-XV-13-4 114 2024 300 Подземная канальная ППУ 14 033 

ПП_ТК-XV-13-1 ПП_ТК-XV-13-2 508 2024 400 Подземная канальная ППУ 76 605 

ПП_ТК-XV-13-1 ПП_ТК-XV-13-12 113 2025 350 Подземная канальная ППУ 16 219 

ПП_ТК-XV-13-13 ПП_109 51 2026 200 Подземная канальная ППУ 5 350 

ПП_ТК-XV-13-18 ПП_115 60 2032 100 Подземная канальная ППУ 5 121 

ПП_ТК-XV-13-18 ПП_134 31 2029 80 Подземная канальная ППУ 2 220 

ПП_ТК-XV-13-17 ПП_ТК-XV-13-18 33 2029 125 Подземная канальная ППУ 2 846 

ПП_ТК-XV-13-17 ПП_116 16 2032 150 Подземная канальная ППУ 1 747 

ПП_ТК-XV-13-16 ПП_ТК-XV-13-17 37 2029 200 Подземная канальная ППУ 4 393 

ПП_ТК-XV-13-16 ПП_370 30 2028 50 Подземная канальная ППУ 1 922 

ПП_ТК-XV-13-16 ПП_ТК-XV-13-16 157 2028 200 Подземная канальная ППУ 17 916 

ПП_ТК-XV-13-16 ПП_346 43 2031 100 Подземная канальная ППУ 3 542 

ПП_ТК-XV-13-15 ПП_ТК-XV-13-16 72 2028 200 Подземная канальная ППУ 8 216 

ПП_ТК-XV-13-15 ПП_345 46 2029 100 Подземная канальная ППУ 3 517 

ПП_ТК-XV-13-14 ПП_ТК-XV-13-15 71 2028 200 Подземная канальная ППУ 8 102 

ПП_ТК-XV-13-14 ПП_372 46 2030 80 Подземная канальная ППУ 3 422 

ПП_ТК-XV-13-11 ПП_344 177 2029 70 Подземная канальная ППУ 12 235 

ПП_ТК-XV-13-12 ПП_ТК-XV-13-14 45 2026 300 Подземная канальная ППУ 6 072 

ПП_ТК-XV-13-12 ПП_373 187 2030 125 Подземная канальная ППУ 16 752 

ПП_ТК-XV-13-20 ПП_374 57 2032 70 Подземная канальная ППУ 4 398 

ПП_ТК-XV-13-20 ПП_371 187 2037 150 Подземная канальная ППУ 23 962 

ПП_ТК-XV-13-19 ПП_ТК-XV-13-20 163 2032 150 Подземная канальная ППУ 17 795 

ПП_ТК-XV-13-14 ПП_ТК-XV-13-19 346 2026 250 Подземная канальная ППУ 38 525 

ПП_ТК-XV-13-19 ПП_ТК-XV-13-21 809 2026 200 Подземная канальная ППУ 84 868 

ПП_ТК-XV-13-22 ПП_132 146 2030 125 Подземная канальная ППУ 13 079 

ПП_ТК-XV-13-22 ПП_367 89 2036 150 Подземная канальная ППУ 11 067 

ПП_ТК-XV-13-22 ПП_368 48 2026 70 Подземная канальная ППУ 2 932 

ПП_ТК-XV-13-21a ПП_ТК-XV-13-22 223 2026 200 Подземная канальная ППУ 23 394 

ПП_ТК-XV-13-21a ПП_369 58 2028 100 Подземная канальная ППУ 4 262 

ПП_ТК-XV-13-21a ПП_133 108 2031 125 Подземная канальная ППУ 10 036 

ПП_ТК-XV-13-21 ПП_ТК-XV-13-21a 210 2026 200 Подземная канальная ППУ 22 030 

ТК-13 ПП_8 38 2021 80 Подземная канальная ППУ 1 885 
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Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Длина 
участка, м 

Условный 
диаметр, мм 

Вид прокладки теп-
ловой сети 

Теплоизоляционный 
материал 

Год стро-
ит/реконструкции 

Затраты в ценах 
соответствующих 

лет с НДС, 
тыс.руб 

ТК-17 ПП_365 37 2031 50 Подземная канальная ППУ 2 657 

УЗВ ПП_128 16 2026 80 Подземная канальная ППУ 1 012 

ПП_УЗВ-1-1 ПП_127_гвс 68 2026 80 Подземная канальная ППУ 4 303 

ПП_ТК-1-1 ПП_127_от 68 2026 100 Подземная канальная ППУ 4 594 

ТК-13/3 ПП_363 99 2029 100 Подземная канальная ППУ 7 568 

ТК-13/3А ПП_ТК-13/3А-1 35 2026 125 Подземная канальная ППУ 2 667 

ПП_ТК-13/3А-1 ПП_129 61 2026 80 Подземная канальная ППУ 3 860 

ПП_ТК-13/3А-1 ПП_130 22 2028 80 Подземная канальная ППУ 1 514 

ТК-13/3 ПП_131 42 2028 70 Подземная канальная ППУ 2 791 

ПП_УЗВ-1-1 ПП_362_гвс 27 2028 70 Подземная канальная ППУ 1 794 

ПП_ТК-1-1 ПП_362_от 27 2028 80 Подземная канальная ППУ 1 859 

ПП_УЗВ-7 ПП_УЗВ-1-1 89 2026 100 Подземная канальная ППУ 6 012 

ТК-8/7 ПП_УЗВ-7 46 2022 100 Подземная канальная ППУ 2 565 

ПП_ТК-11 ПП_361 50 2028 80 Подземная канальная ППУ 3 442 

ТК-1 ПП_ТК-1-1 77 2026 125 Подземная канальная ППУ 5 868 

ИТОГО 1 706 244 

 

Таблица 3.7 – Объемы реконструкции тепловых сетей АО "ТЕВИС"- ТЭЦ ВАЗ в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс» для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки  

Место перекладки (Адрес) Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Год стро-
ит/реконст

рукции  

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки 
тепловой сети 

Теплоизоля-
ционный 
материал 

Затраты в ценах 
соответствую-
щих лет с НДС, 

тыс.руб 

г.о. Тольятти УЗ.1-17-4 ПП_УЗ.1-17-4-1 576 2022 500 
Подземная ка-

нальная 
ППУ 107 635 

г.о. Тольятти УЗ.3-УТ-7/3в УЗ.3-УТ-7/3в-1 309 2024 400 
Подземная ка-

нальная 
ППУ 53 586 

г.о. Тольятти, Автозаводский 
район 

Реконструкция ОП и ОО тепловой сети первого ввода  от Ут1(ктс17) до Ут4* 640 2025 600 коллектор  74 342 

г.о. Тольятти, Автозаводский 
район 

Реконструкция ОП и ОО тепловой сети первого ввода     от Ут4 до Уз.1- 11-1* 188,5 
2021 600 

коллектор, 
канал 

 449 

2022    20 103 

г.о. Тольятти, Автозаводский 
район 

Реконструкция ОП и ОО  тепловой сети 2 ввода от УЗ.11-2в до УЗ.2-к-119* 227,6 
2021 450 канал  1 340 

2022    26 340 

г.о. Тольятти, Автозаводский 
район 

Реконструкция ОП и ОО  тепловой сети 2 ввода от УЗ.2-к-119 до УЗ.19-9(62) * 230,3 2025 450 лоток  4 267 

г.о. Тольятти, Автозаводский Реконструкция трубопроводов ОП и ОО теплосети в коллекторе 3 ввода от 64 2025 600 коллектор  6 306 
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Место перекладки (Адрес) Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Год стро-
ит/реконст

рукции  

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки 
тепловой сети 

Теплоизоля-
ционный 
материал 

Затраты в ценах 
соответствую-
щих лет с НДС, 

тыс.руб 

г.о. Тольятти УЗ.1-17-4 ПП_УЗ.1-17-4-1 576 2022 500 
Подземная ка-

нальная 
ППУ 107 635 

г.о. Тольятти УЗ.3-УТ-7/3в УЗ.3-УТ-7/3в-1 309 2024 400 
Подземная ка-

нальная 
ППУ 53 586 

район КТС23 В сторону Уз. 18-3в* 

г.о. Тольятти, Автозаводский 
район 

Реконструкция трубопроводов ОП и ОО теплосети в коллекторе 3 ввода от  
Уз. 18-3в до Уз. 19-3в* 

232 2021 600   6 622 

г.о. Тольятти, Автозавод- 
ский район 

Реконструкция тепловой сети 1 ввода от У-см.диам.3 до У-см,диам,2* 582 2025 1000   130 664 

г.о. Тольятти, Автозавод- 
ский район 

Реконструкция тепловой сети 2 ввода от У-см.диам.1 до У-см,диам,2* 355 2025 1200   84 600 

г.о. Тольятти, Автозавод- 
ский район 

Реконструкция тепловой сети 3 ввода от У-см.диам.1 до М333*  476 2025 1200   123 763 

ИТОГО 640 057 

* Мероприятия обоснованы в отчете ООО НПП «ТЕПЛОТЕКС» по работе «Исследовательские работы по оптимизации тепловых и гидравлических режимов централизованной системы тепло-
снабжения Автозаводского района г.о. Тольятти с разработкой рекомендаций, предложений и заключений о необходимости реконструкции, модернизации тепловых сетей и оборудования 

насосных станций в рамках существующего положения и перспективного развития на объектах: Сети теплоснабжения Автозаводского района», 2020 г. 

 

Таблица 3.8 – Объемы реконструкции тепловых сетей Филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс» для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки 

Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Год стро-
ит/реконстр

укции 

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки теп-
ловой сети 

Теплоизоляционный 
материал 

Затраты 
в ценах 
соответ-
ствую-

щих лет 
с НДС, 

тыс.руб 

ПС-1, ОС-2 ТК-III-1 114 2025 1000 Надземная ППУ 51 383 

ТК-XVI-1 ТК-I-0 60 2023 900 Надземная ППУ 20 912 

III-стойка 65/48 ШО-III-№ 4 138 2025 800 Надземная ППУ 43 721 

III-стойка 65/48 III-стойка 65/56 139 2025 1000 Надземная ППУ 62 651 

ЦТП-12 (ПУ-отоп, правое) СТК-55 19 2021 200 Подземная канальная ППУ 1 797 

т. врезки II-стойка 68, УТ-2 2000 2024 1000 Надземная ППУ 860 068 

СТК-55 ТК-12/3 121 2021 125 Подземная канальная ППУ 8 313 

УЗВ СТК-55 20 2021 125 Подземная канальная ППУ 1 374 

ТК-III-11 ТК-III-12 59 2027 800 Подземная канальная ППУ 20 408 

ТК-XV-4 ТК-XV-5 57 2026 700 Подземная канальная ППУ 16 850 

Перемычка ТК-XV-10 1 2028 600 Подземная канальная ППУ 289 
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Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Год стро-
ит/реконстр

укции 

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки теп-
ловой сети 

Теплоизоляционный 
материал 

Затраты 
в ценах 
соответ-
ствую-

щих лет 
с НДС, 

тыс.руб 

ПС-1, ОС-2 ТК-XV-12 100 2028 600 Подземная канальная ППУ 28 877 

ПС-1, ОС-2 ТК-XV-6а 204 2027 700 Подземная канальная ППУ 62 953 

Перемычка ПС-1, ОС-2 1 2026 700 Подземная канальная ППУ 296 

ПС-3, ОС-4 МТК-14/5 91 2023 250 Подземная канальная ППУ 10 118 

ПС-1, ОС-2 III-стойка 65/102 564 2025 800 Надземная ППУ 178 684 

ПС-1, ОС-2 стойка 65 2 2025 800 Надземная ППУ 634 

ТК-III-11А Перемычка 1 2026 1000 Подземная канальная ППУ 471 

Перемычка ПС-1, ОС-2 1 2026 1000 Подземная канальная ППУ 471 

ПС-1, ОС-2 ТК-III-11 1 2026 1000 Подземная канальная ППУ 471 

ПС-1, ОС-2 Новая НС 21 2027 800 Подземная канальная ППУ 7 264 

ПС-1, ОС-2 ТК-XV-1 35 2026 700 Подземная канальная ППУ 10 347 

Перемычка ПС-1, ОС-2 2 2025 500 Подземная канальная ППУ 433 

УЗВ_ТК-III-22 Перемычка 2 2025 500 Подземная канальная ППУ 433 

ПС-1, ОС-2 УЗВ_ТК-III-22 2 2025 500 Подземная канальная ППУ 433 

ПС-5, ОС-6 ТК-12/3 121 2021 150 Подземная канальная ППУ 9 427 

УЗВ ЦТП-12 (ПУ-отоп, правое) 1 2021 200 Подземная канальная ППУ 95 

ШО-III-№1 ПС-1, ОС-2 2 2025 800 Надземная ППУ 634 

стойка 65 ПС-1, ОС-2 3 2025 1000 Надземная ППУ 1 352 

ШО-III-№ 4 III-стойка 65/48 138 2025 1000 Надземная ППУ 62 200 

ТК-III-2А УЗВ_III-стойка 65/102 382 2025 1000 Надземная ППУ 172 177 

ШО-III-№3 ШО-III-№ 4 20 2025 1000 Надземная ППУ 9 014 

II-стойка 165, УТ-4а II-стойка 192, УТ-5 305 2024 1000 Надземная ППУ 131 160 

УЗВ ШО-III-№ 5 1 2025 800 Подземная канальная ППУ 317 

ШО-III-№ 5 УЗВ 1 2025 800 Подземная канальная ППУ 317 

XV-УТ-27 УТ-9 155 2025 250 Подземная канальная ППУ 18 976 

УЗВ_III-стойка 65/102 УЗВ 566 2025 1000 Надземная ППУ 255 110 

УТ-9 УТ-9А 30 2025 250 Надземная ППУ 3 673 

ТК-12/3 ТК-12/5 148 2021 150 Подземная канальная ППУ 11 531 

МТК-14/7 МТК-14/9 90 2023 250 Подземная канальная ППУ 10 007 

МТК-14/5 МТК-14/7 64 2023 250 Подземная канальная ППУ 7 116 

Новая НС ТК-III-15Б 19 2027 800 Подземная канальная ППУ 6 572 

II-стойка 141 II-стойка 164 160 2024 1000 Надземная ППУ 68 805 

II-стойка 88, УТ-3 II-стойка 141 699 2024 1000 Надземная ППУ 300 594 

II-стойка 68, УТ-2 II-стойка 88, УТ-3 235 2023 1000 Надземная ППУ 96 196 

II-стойка 164 II-стойка 165, УТ-4а 305 2023 1000 Надземная ППУ 124 850 

ШО-III-№ 4 ШО-III-№ 3 41 2025 800 Подземная канальная ППУ 12 989 

III-стойка 65/56 III-стойка 65/48 139 2025 800 Надземная ППУ 44 037 

ТК-III-6 ТК-III-7 262 2026 1000 Подземная канальная ППУ 123 511 

УЗВ ПС-1, ОС-2 2 2025 800 Надземная ППУ 634 
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Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Год стро-
ит/реконстр

укции 

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки теп-
ловой сети 

Теплоизоляционный 
материал 

Затраты 
в ценах 
соответ-
ствую-

щих лет 
с НДС, 

тыс.руб 

ТК-III-4 ТК-III-5 99 2026 1000 Подземная канальная ППУ 46 670 

ШО-III-№ 5 ТК-III-4 97 2026 1000 Подземная канальная ППУ 45 727 

ТК-III-5 ТК-III-6 231 2026 1000 Подземная канальная ППУ 108 897 

ТК-III-19 ТК-III-20 139 2025 500 Подземная канальная ППУ 30 085 

ТК-III-20 ТК-III-21 49 2025 500 Подземная канальная ППУ 10 605 

ТК-III-21 УЗВ_ТК-III-22 139 2025 500 Подземная канальная ППУ 30 085 

УЗВ_ТК-III-22 ТК-III-23 44 2025 500 Подземная канальная ППУ 9 523 

ТК-III-23 ТК-III-24 28 2025 500 Подземная канальная ППУ 6 060 

ТК-III-18 ПС-1, ОС-2 1 2025 500 Подземная канальная ППУ 216 

ТК-III-18 ТК-III-19 141 2025 500 Подземная канальная ППУ 30 517 

ТК-III-8 ТК-III-9 128 2026 1000 Подземная канальная ППУ 60 341 

ТК-III-7 ТК-III-8 275 2026 1000 Подземная канальная ППУ 129 639 

ТК-III-12А ТК-III-13 124 2027 800 Подземная канальная ППУ 42 892 

ТК-III-12 ТК-III-12А 67 2027 800 Подземная канальная ППУ 23 175 

ТК-III-10 ТК-III-11А 28 2026 1000 Подземная канальная ППУ 13 200 

ТК-III-9 ТК-III-10 115 2026 1000 Подземная канальная ППУ 54 213 

ТК-III-11 ТК-III-11 1 2027 800 Подземная канальная ППУ 346 

ТК-XV-1 ТК-XV-2 67 2026 700 Подземная канальная ППУ 19 807 

ТК-III-15Б ПС-1, ОС-2 1 2026 700 Подземная канальная ППУ 296 

ТК-III-14 ТК-III-15 143 2027 800 Подземная канальная ППУ 49 464 

ТК-III-15 ТК-III-15А 145 2027 800 Подземная канальная ППУ 50 156 

ТК-III-15А ПС-1, ОС-2 1 2027 800 Подземная канальная ППУ 346 

ТК-III-13 ТК-III-14 269 2027 800 Подземная канальная ППУ 93 048 

ТК-XV-7 ТК-XV-8 82 2028 600 Подземная канальная ППУ 23 679 

ТК-XV-6 ТК-XV-7 53 2027 700 Подземная канальная ППУ 16 356 

ТК-XV-6а ТК-XV-6 51 2027 700 Подземная канальная ППУ 15 738 

ТК-XV-5 Перемычка 1 2026 700 Подземная канальная ППУ 296 

ТК-XV-4 ТК-XV-4 1 2026 700 Подземная канальная ППУ 296 

ТК-XV-3а ТК-XV-4 24 2026 700 Подземная канальная ППУ 7 095 

ТК-XV-2 ТК-XV-3а 177 2026 700 Подземная канальная ППУ 52 325 

ТК-XV-9 Перемычка 174 2028 600 Подземная канальная ППУ 50 246 

ТК-XV-8 ТК-XV-9 153 2028 600 Подземная канальная ППУ 44 182 

ТК-XV-12 ТК-XV-13 55 2028 600 Подземная канальная ППУ 15 882 

ТК-XV-10 ПС-1, ОС-2 1 2028 600 Подземная канальная ППУ 289 

ТК-II-0 т. врезки 96 2023 1000 Надземная ППУ 39 297 

Переход 1000*800 ТК-II-0 608 2023 1000 Надземная ППУ 248 881 

ШО-III-№ 3 ШО-III-№2 292 2025 800 Надземная ППУ 92 510 

ШО-III-№2 ТК-III-2 52 2025 800 Подземная канальная ППУ 16 474 

ТК-III-2 ТК-III-1 50 2025 800 Подземная канальная ППУ 15 841 
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Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Год стро-
ит/реконстр

укции 

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки теп-
ловой сети 

Теплоизоляционный 
материал 

Затраты 
в ценах 
соответ-
ствую-

щих лет 
с НДС, 

тыс.руб 

ТК-III-1 ШО-III-№1 128 2025 800 Подземная канальная ППУ 40 552 

ТК-III-2 ШО-III-№2 52 2025 1000 Подземная канальная ППУ 23 438 

ТК-III-1 ТК-III-2 50 2025 1000 Подземная канальная ППУ 22 536 

ШО-III-№2 ШО-III-№3 290 2025 1000 Надземная ППУ 130 710 

III-стойка 65/102 ТК-III-2А 382 2025 800 Надземная ППУ 121 024 

ТК-III-2А III-стойка 65/56 218 2025 800 Надземная ППУ 69 066 

III-стойка 65/56 ТК-III-2А 218 2025 1000 Надземная ППУ 98 258 

УТ-7 ТК-1 11 2026 125 Подземная канальная ППУ 964 

ТК-8/7 УТ-7 48 2026 125 Подземная канальная ППУ 4 206 

ТК-13 ТК-13/3 83 2026 150 Подземная канальная ППУ 8 248 

ТК-13/3 ТК-13/3А 126 2026 125 Подземная канальная ППУ 11 042 

ТК-3/2 УЗВ 11 2026 200 Подземная канальная ППУ 1 327 

УЗВ ТК-8/3 86 2026 200 Подземная канальная ППУ 10 375 

ИТОГО 4 897 384 

 

 

3.3.2.2. Предложения по строительству и реконструкции (или) модернизации тепловых сетей систем теп-

лоснабжения, которые обеспечивают поставку тепловой энергии потребителям от различных ис-

точников тепловой энергии при выполнении условий надёжности теплоснабжения  

Таблица 3.9 – Объемы нового строительства и реконструкции (модернизации ) тепловых сетей АО "ТЕВИС"- ТЭЦ ВАЗ в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс», которые 

обеспечивают поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при выполнении условий надёжности теплоснабжения 

Наименование начала участка/ Наименование конца участка Место перекладки (Адрес) 
Длина 

участка, м 

Год стро-
ит/реконст

рукции 

Условный 
диаметр, 

мм 

Затраты в ценах 
соответствую-
щих лет с НДС, 

тыс.руб 

Строительство участков тепловой сети с целью закольцовки магистральной тепловой сети II 
ввода. ПИР. СМР: 4 этап - Строительство тепловой сети участок от ТК1 до НО 

Автозаводский район, ул. 40 лет 
Победы,35 западная сторона 

433 2021  5 699 

Строительство ОП и ОО участка тепловой сети 2 ввода ПНС-2 - Уз.5-2в, дублер, Д 500 - 1000 Автозаводской район, от здания 1000 2021 500 7 403 
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Наименование начала участка/ Наименование конца участка Место перекладки (Адрес) 
Длина 

участка, м 

Год стро-
ит/реконст

рукции 

Условный 
диаметр, 

мм 

Затраты в ценах 
соответствую-
щих лет с НДС, 

тыс.руб 

м.п. ПИР. СМР ул. Офицерская 126, восточнее 
здания по ул. Ворошилова 2Б 

вдоль ул. Ворошилова 

2023 45 218 

2024 47 118 

Строительство ОП и ОО участка тепловой сети в квартале 1 от Уз.11 до Уз. 12 дублер по ул. 
Революционной Д400 - 684 м.п. ПИР. СМР 

Автозаводской район, 1 квартал, 
вдоль ул. Революционная 

684 

2021 

400 

4 607 

2023 27 526 

2022 26 417 

Реконструкция тепловой сети II ввода от Уз.23-2в до НО130. Д500 - 910,5 м.п. СМР 
Юго-Западная сторона, ул.40 лет 

Победы, 13 (14а кв.) 
910,5 

2022 

500 

39 863 

2023 31 153 

2024 32 462 

Реконструкция тепловой сети II ввода от Уз.26-2в до Уз.2-2в. Д 300 - 550м.п. СМР Южнее ул. Свердлова 8 (12кв.) 550 2024 300 44 528 

Реконструкция теплосети в 8 квартале от КТС-115 до Уз. 13А-2в, лоток, Д 530-228п.м. СМР 
Южная сторона, ул. Спортивной 6 

(8кв.) 
228 2021 500 9 282 

Реконструкция теплосети жилого дома 7Б-7И-7К, ОП и ОО, лоток, Д 159-246п.м, Д 133-150п.м, 
Д108-180п.м. СМР 

Южная сторона, п-р Ленинский 29 
(3 кв.) 

246/150/180 2021 
150/125/10

0 
5 283 

Реконструкция теплосети в 6 квартале Уз. 19/6 между жд 6А и жд 6Б, ОП и ОО, лоток, Д 159-
214п.м. СМР 

Восточная сторона, б-ра Примор-
ский, 42 (6 кв.) 

214 2024 150 2 702 

Реконструкция теплосети кв. 5 Уз.12/7 -ТЗ/1, ОП и ОО, лоток, коллектор, Д 426-250 п.м. СМР 
Юго-восточная сторона, п-т Ле-

нинский, 18(5кв.) 
250 2021 400 9 378 

Реконструкция теплосети 2 квартал то К1 до К7, ОП и ОО, лоток, Д 325-302 п.м. СМР Западнее б-ра Кулибина,3 (2кв.) 302 2021 300 8 068 

Реконструкция тепловой сети между жилым домом 1 и жилым домом 6, ОП,ОО, РЦ, ГВС,7 квар-
тал. Д 108 -816м.п, Д89-272м.п. СМР 

Северная сторона, ул. Юбилей-
ная, 61 (7 кв.) 

816/272 2021 100/80 8 176 

Реконструкция тепловой сети 11 квартал Уз.9А-2в до 10А-2в ОП и ОО, лоток, Д 720-З08п.м. 
СМР 

Восточная сторона, 
ул.М.Жукова,32 (11кв.) 

308 2021 700 12 829 

Реконструкция тепловой сети 11 квартал Уз. 10А-2в до КТС26-10-2в, ОП и ОО, лоток, Д 720-
448п.м. СМР 

Восточнее ул.М.Жукова,42а (11 
кв.) 

448 2021 700 20 651 

Реконструкция тепловой сети Уз 19/3-Уз15, квартал 7-8,ОП и ОО, коллектор, Д 426 -110 п.м. 
СМР 

Автозаводский район, 7,8 кв., се-
веро-восточнее ЦТП-81 

110 2021 400 5 144 

Реконструкция тепловой сети от Уз. 12 до ВК-72/73, ОП и ОО, коллектор, Д 426мм - 378м.п., 
Д159мм -10м.п, Д89мм - Зм.п. СМР 

Автозаводский район, 32 кв. 378/10/3 2024 400/150/80 10 184 

Реконструкция теплосети в 7-8 квартале Уз. 15В-2в- Уз.15Б-2в, ОП и ОО, лоток. Д530 - 110 м.п, 
Д325 - 3 м.п., Д219 - 8 м.п. СМР 

Автозаводский район, 8 кв., за-
паднее Юбилейная 63 

110/3/8 2021 
500/300/20

0 
3 934 

Реконструкция тепловой сети квартал 10 Уз62-Уз69, коллектор, ОП и ОО. Д159 - 120 м.п., Д219 
320 м.п. -СМР 

Автозаводский район, 10 кв., юго-
восточнее Свердлова 22 

120/320 2021 150/200 6 393 

Реконструкция тепловой сети МЖК от Ут10 до Ут15, ОП и ОО, коллектор, Д 219-110п.м. СМР 
Автозаводский район, МЖК, се-

вернее Офицерская 2в 
110 2021 200 2 157 

Реконструкция тепловой сети квартал 16 от ЦТП-162 до ж.д. ЗОТ,Ф,У, коллектор, ОП и ОО, 
ГВС,РЦ. Д57 -70 м.п., Д76 - 480 м.п., Д133 - 650 м.п., Д108 - 150 м.п., Д89-570м.п. СМР 

Автозаводский район, 16 кв., от 
ЦТП- 162 до Цветной бульвар 

23,21,19 

70/480/650/1
50/570 

2021 
50/70/125/

100/80 
11 631 

Реконструкция тепловой сети квартал 14-14А Уз 23/2В- Уз 22/2В до Тк4, ОП, коллектор, Д 530-
115п.м. СМР 

Автозаводский район, 14 кв., се-
веро-восточнее 40 лет Победы 72 

115 2021 500 4 945 

Реконструкция тепловой изоляции ОП тепловой сети 19 квартала от Уз.7/3в в сторону Уз.8/3в, 
коллектор, Д 800-70п.м. СМР 

Автозаводский район, 19 кв., юго-
восточнее 70 лет Октября 62, 

вдоль ул. 70 лет Октября 
70 2021 800 619 
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Наименование начала участка/ Наименование конца участка Место перекладки (Адрес) 
Длина 

участка, м 

Год стро-
ит/реконст

рукции 

Условный 
диаметр, 

мм 

Затраты в ценах 
соответствую-
щих лет с НДС, 

тыс.руб 

Реконструкция ОО тепловой сети ПКЗ от ТК-13 до ТК-14 Ду=630 мм L=135,0 м.п. СМР 
Автозаводский район, южнее 

Коммунальная 28 ст. 1 
135 2024 600 5 282 

Реконструкция ОП тепловой сети II ввода от ТК-35 в строну ТК-35а (полупроходной канал), 
Д=1020 мм L=72 м.п. Реконструкция тепловой изоляции ОО тепловой сети Д=1020 мм L=72 м.п. 

СМР 

Автозаводской район, Южнее ул. 
Южное шоссе, 22 (ПКЗ) 

72 2021 1000 4 673 

Реконструкция ОП и ОО тепловой сети от Уз.10/8 в сторону ул. Заставная (лоток, с частичным 
выносом на эстакаду) Д=159 мм, L=440 м.п.ПИР.СМР 

Автозаводский район, северо-
восточнее Офицерская 58, в сто-

рону ул. Заставная 
440 2021 150 4 861 

Реконструкция тепловой сети квартал 13 от Тк-30 до ж.д. 25-Ч, лоток, транзит, ОП и ОО. Д133 -
233 м.п., Д108-20м.п. СМР 

Автозаводский район, 13 кв., во-
сточнее Ворошилова 65 

233/20 2021 125/100 2 020 

Реконструкция тепловой сети от Уз. 18/ЗВ: от УТ-7 до УТ-10, ОП и ОО, коллектор, Д273мм - 
430м.п., квартал 16. СМР 

Автозаводский район, 16кв., се-
вернее Автостроителей 25,23 

430 2022 250 7 603 

Реконструкция теплосети квартал 2 от НС-22 до коллектора, ОП и ОО, лоток, Д 325-210п.м. 
СМР 

Восточная сторона, Свердлова,78 
(2кв.) 

210 2021 300 5 078 

Реконструкция теплосети Уз.17/9-К4-жд 14-К5-К6-К7- НС71-ТЦ24 в 7 квартале. Д273 - 140 м.п, 
Д219 - 56 м.п, Д159- 138 м.п., Д108 -136 м.п., Д57 - 60 м.п. СМР 

Автозаводский район, 7 кв., за-
паднее Фрунзе 21 

140/56/138/1
36/60 

2024 
250/200/15
0/100/50 

7 640 

Реконструкция тепловой сети от Уз.2-4в-ТК-9-2в ОО и ОПД 426мм L=60 мп с заменой задвижек 
в Уз.24в-ТК-92в Д=400 на шаровые краны с редуктором Д 300 ( 2 шт) и Д 300 (2 шт.). СМР 

Автозаводский район, ул. Вок-
зальная,96 южная сторона 

60 2022 400 2 895 

Реконструкция ОП тепловой сети II ввода от Ут-1 в сторону КТС-18 (полупроходной канал), 
Д=1020 мм, L= 175 мп. Реконструкция т/изоляции ОО т/сети Д=1020 мм L=175 мп. СМР 

Автозаводский район, ул. Южное 
шоссе, 1116 южная сторона 

175 2024 1000 12 641 

Реконструкция тепловой сети квартал 12 от Уз 1/2 В до Тк4 ОП и ОО, лоток. Д219 - 160 м.п. СМР 
Автозаводский район, 12 кв., во-

сточнее Свердлова 8а 
160 2022 200 2 862 

Реконструкция тепловой сети квартал 9 Уз37(77) от К9(31) до К 13(48), ОП и ОО, лоток, Д 219-
580п.м. СМР 

Автозаводский район, 9 кв., в рай-
оне Туполева 12 

580 2023 200 9 207 

Реконструкция ОО тепловой сети ТК-8 -ТК-10 по ул. Коммунальная. Д=720 мм, L=70 м.п. и 
Д=630 мм, L=72 м.п. СМР 

Автозаводский район, юго-
восточнее Коммунальная 40 

70/72 2023 700/600 5 281 

Реконструкция ОП и ОО теплосети в коллекторе на участке от Уз. 10-5 до Уз. 10-7 с заменой 
ОП-5 и м/к опор в квартале 4. Д530 - 490 м.п., Д325 - 18 м.п., Д133 - 11 м.п., Д108 - 8 м.п. СМР 

Автозаводский район, 4 кв., во-
сточнее Курчатова 2 

490/18/11/8 2024 
500/300/12

5/100 
21 018 

Реконструкция тепловой сети квартал 16 Уз18/ЗВ до Ут13-Ут14, с увеличением диаметра с Д 
133 на Д 159, ОП и ОО, коллектор. СМР 

Автозаводский район, 16 кв. 159 2024 150 1 902 

Реконструкция тепловой сети квартал 13 от Уз.26-IIВ до ТК(1), ОП и ОО, лоток. Д325 - 320 м.п. 
СМР 

Автозаводский район, 13 кв., се-
вернее Ворошилова 55 

320 2024 300 7 552 

Реконструкция тепловой сети квартал 13 от ЦТП 131 до ул. Свердлова 25 ДМ 3,4 ПО,ОО, ГВС, 
РЦ, коллектор. Д219 -270 м.п., Д159 - 620 м.п., Д108 - 370 м.п., Д89 - 260 м.п. СМР 

Автозаводский район, 13 кв., ул. 
Свердлова, ЦТП-131 

270/620/370/
370/260 

2024 
200/150/10

0/80 
14 475 

Реконструкция ОП и ОО т/с ТК-19/6 - Ут.4 Фруктохранилище 7 проезд, лоток, Д=133 мм, L=250 
м.п и Д=108 мм, L=210м.п. СМР 

Автозаводский район, Фруктохра-
нилище 7 проезд 

250/210 2024 125/100 5 415 

Строительство участков тепловой сети с целью закольцовки магистральной тепловой сети II 
ввода. ПИР. СМР: 5 этап - Строительство тепловой сети участок от Уз.24 до НО130 

Автозаводский район, ул. 40 лет 
Победы,35 западная сторона 

433 2021   32 130 

Реконструкция тепловой сети ОП и ОО ККД от Ут.5 до Ут.8 по ул.Северной* Автозаводский район 374 2022 500 11 392 

Реконструкция тепловой сети квартал 10  Уз3(1/3) до Уз.5* Автозаводский район 760 2022 200 8 967 

Реконструкция трубопроводов ОП и ОО теплосети в медгородке от точки смены диаметра в 
районе Уз.9 до Уз.12* 

Автозаводский район 121,3 2021 200 5 383 

Реконструкция трубопроводов ОП и ОО теплосети в 12 квартале от Тк-28 до Тк-30* Автозаводский район 55 2021 250 3 335 
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Наименование начала участка/ Наименование конца участка Место перекладки (Адрес) 
Длина 

участка, м 

Год стро-
ит/реконст

рукции 

Условный 
диаметр, 

мм 

Затраты в ценах 
соответствую-
щих лет с НДС, 

тыс.руб 

ИТОГО 614 983 

* Мероприятия обоснованы в отчете ООО НПП «ТЕПЛОТЕКС» по работе «Исследовательские работы по оптимизации тепловых и гидравлических режимов централизованной системы тепло-
снабжения Автозаводского района г.о. Тольятти с разработкой рекомендаций, предложений и заключений о необходимости реконструкции, модернизации тепловых сетей и оборудования 
насосных станций в рамках существующего положения и перспективного развития на объектах: Сети теплоснабжения Автозаводского района», 2020 г. 

 

 

3.3.2.3. Предложения по строительству и реконструкции (или) модернизации тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных   

 

Таблица 3.10 – Объемы нового строительства и реконструкции тепловых сетей Филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс» для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения 

Наименование мероприятия 
Год стро-

ит/реконструкции 

Затраты в ценах 
соответствующих 
лет с НДС, тыс.руб 

Перевод нагрузки Комсомольского района на ТоТЭЦ с закрытием котельных №2, №8 в целях повышения эффективности и надежности ис-
точников теплоснабжения 

2022 389 632 

2023 861 596 

ИТОГО 1 251 228 
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3.3.2.4. Предложения по реконструкции (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения надежности теп-

лоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса   

Таблица 3.11 – Объемы реконструкции тепловых сетей АО "ТЕВИС"- ТЭЦ ВАЗ в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс», направленные на снижение негативного воздействия 

на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение 

эффективности работы систем централизованного теплоснабжения 

Наименование начала участка/ Наименование конца участка Место перекладки (Адрес) 
Длина 

участка, 
м 

Год стро-
ит/реконст

рукции 

Условный 
диаметр, 

мм 

Затраты в 
ценах соот-

ветствующих 
лет с НДС, 

тыс.руб 

Реконструкция ОП и ОО тепловой сети 1 ввода по эстакаде 2d1000мм от ограды ТЭЦ ВАЗа до 
УПМ-2, СМР – 2,454 п.м.  

г. Тольятти, Автозаводский район,  
ул.Борковская, 69а  «Нежилое здание»   

2,454 2021 1000 485 

Реконструкция тепловой изоляции на действующих тепловых сетях Автозаводский район 

  2021   3 886 

  2022   2 067 

  2023   2 770 

  2024   2 886 

Реконструкция трубопроводов ОП и ОО теплосети в коллекторе 2 ввода от Уз.33(73) до Уз. 31 
(74)  Д 800 , L - 530 п.м. ПИР. СМР 

Автозаводский район, 9 кв., восточнее 
Свердлова 7а, Ворошилова 26,  

530 

2021 

800 

1 158 

2022 27 846 

2023 29 016 

Реконструкция трубопроводов ОП и ОО теплосети в коллекторе 2 ввода от  Уз. 31 (74)  до Уз. 
29(69) Д 800, L - 420 п.м. ПИР. СМР 

Автозаводский район, 9 кв., восточнее 
Ворошилова 30, Ворошилова 34/4 

420 

2021 

800 

995 

2022 19 886 

2023 20 722 

Реконструкция трубопроводов ОП и ОО теплосети в коллекторе 3 ввода от  Уз. 7-3в до Уз. 18-3в 
Д 500 , L - 575 п.м.. ПИР. СМР 

Автозаводский район, 15кв., восточнее 
70 лет Октября 79, Автостроителей 40а  

575 
2021 

500 
792 

2022 37 016 

Реконструкция тепловой сети первого ввода     УЗ.10 до КТС-17  с D 600 , L - 120 п.м.. ПИР. СМР 
Автозаводский район, 15кв., восточнее 

Автостроителей 40а, Автостроителей 56  
120 

2021 
600 

374 

2023 28 577 

Реконструкция участка магистральной тепловой сети 3 ввода от ТЭЦ ВАЗА  в сторону М187-3в  
между опорами ОП-25 и ОП-32,  L - 172,6 п.м. СМР с учетом проектируемой железной дороги 

(выполнение в июле-августе 2021г.) 

Промзона Автозаводского района, 
вдоль ул. Вокзальная 

172,6 2021 1000 16 886 

Организация проезда, зон и площадок для обеспечения производства работ по реконструкции 
магистральных тепловых сетей 1 и 3 вводов, СМР с учетом проектируемой железной дороги  

Промзона Автозаводского района, 
вдоль ул. Вокзальная 

 2021  32 982 

Организация подъездных путей для осблуживания и эксплуатации магистральных тепловых 
сетей  3 ввода, СМР с учетом проектируемой железной дороги  

Промзона Автозаводского района, 
вдоль ул. Вокзальная 

 2021  6 262 

Усиление опор 3 ввода ОП-47-59 (14шт). Конструктивные решения. СМР с учетом проектируе-
мой железной дороги. 

Промзона Автозаводского района, 
вдоль ул. Вокзальная 

 2022  7 158 

Реконструкция тепловой сети квартал 10 от Уз. 33(73) до Уз.62*   280 2022 600 9 410 

ИТОГО 251 176 

* Мероприятия обоснованы в отчете ООО НПП «ТЕПЛОТЕКС» по работе «Исследовательские работы по оптимизации тепловых и гидравлических режимов централизованной системы тепло-
снабжения Автозаводского района г.о. Тольятти с разработкой рекомендаций, предложений и заключений о необходимости реконструкции, модернизации тепловых сетей и оборудования 

насосных станций в рамках существующего положения и перспективного развития на объектах: Сети теплоснабжения Автозаводского района», 2020 г. 
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Таблица 3.12 – Объемы реконструкции тепловых сетей ЗАО "Энергетика и связь строительства" ТЭЦ ВАЗ в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс», подлежащих замене в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей  

Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Условный 
диаметр, 

мм 

Год стро-
ит/реконс
трукции 

Затраты в це-
нах соответ-

ствующих лет 
с НДС, тыс.руб 

Монтаж узлов учета тепловой энергии на сетях АО "ЭиСС" в количестве 20 шт   
2021 4 457 

2022 4 457 

Модернизация участка тепловой сети надземной прокладки от ТК-17 до ТП-2 Ду500 мм протяженностью 95 м в двухтрубном исчислении 95 500 2023 1 305 

Модернизация участка тепловой сети надземной прокладки от ТК-36 до ТК-36" Ду500 мм протяженностью 108,5 м в двухтрубном исчислении 108,5 500 2023 1 492 

Диспетчеризация узлов учета тепловой энергии    2023 1 702 

Модернизация участка тепловой сети надземной прокладки от ТК-24А до ТК-36 Ду500 мм протяженностью 216,5 м в двухтрубном исчислении 216,5 500 2024 2 981 

Модернизация участка тепловой сети надземной прокладки от ТК-36/ до ТК-37 Ду500 мм протяженностью 129,5 м в двухтрубном исчислении 129,5 500 2024 1 782 

ИТОГО 18 176 

 

Таблица 3.13 – Объемы реконструкции тепловых сетей Филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс», подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей  

Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки тепловой 
сети 

Теплоизоляционный 
материал 

Год стро-
ит/реконст

рукции 

Затраты в 
ценах со-

ответ-
ствующих 
лет с НДС, 

тыс.руб 

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей 301 846 

Техническое перевооружение VII магистрали от 1-ТК-37 до ТК-37/6 2Ду42б, 2Ду273мм, L=728,4 м (по Молодежному б-ру от ул. Голосова до ул. Ленина) 2021 88 918 

Техперевооружение тепловых сетей (ПИР будущих лет) 2021 2 400 

Техническое перевооружение ХII магистрали от ТК-45/4а до ТК-45/6 2022 54 870 

Техническое перевооружение VII магистрали от ТК-37/6 до ТК-37/9 2022 34 331 

Техническое перевооружение VI магистрали от ТК-36/7 до ТК-36/9 2023 25 742 

Техническое перевооружение III магистрали от ТК-19 до ТК-24 2023 79 962 

Техперевооружение тепловых сетей (ПИР будущих лет) 
2022 2 400 

2023 2 400 

Техническое перевооружние т/маг с установкой дополнительной секционирующей запорной арматуры 2022 6 024 

Техперевооружение надземных тепловых сетей с модернизацией тепловой изоляции 2022 4 800 

Реконструкция магистральных тепловых сетей Центрального района 1 549 275 

ШО-XI-№3 ТК-XI-8 162 1000 Подземная канальная ППУ 

2022-2026 401 731 
ПС-1, ОС-2 21-ТК (ПУ) 9 1000 Подземная канальная ППУ 

21-ТК (ПУ) ШО-XI-№3 150 1000 Подземная канальная ППУ 

ТК-XI-8 ТК-XI-7 23 1000 Подземная канальная ППУ 
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Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки тепловой 
сети 

Теплоизоляционный 
материал 

Год стро-
ит/реконст

рукции 

Затраты в 
ценах со-

ответ-
ствующих 
лет с НДС, 

тыс.руб 

ТК-XI-7 ТК-XI-6 50 1000 Подземная канальная ППУ 

ТК-XI-6 ТК-XI-5 88 1000 Подземная канальная ППУ 

ТК-XI-5 ТК-XI-4 109 1000 Подземная канальная ППУ 

ТК-XI-4 ШО-XI-№2 4 1000 Подземная канальная ППУ 

ТК-XI-2 ТК-XI-1 61 1000 Подземная канальная ППУ 

ШО-XI-1 ТК-XI-2 2 1000 Подземная канальная ППУ 

ШО-XI-№2 ШО-XI-1/1 94 1000 Надземная ППУ 

ШО-XI-1 ШО-XI-1 1 1000 Подземная канальная ППУ 

II-стойка 314 (УТ-II-10) ПС-1, ОС-2 1 1000 Подземная канальная ППУ 

ШО-XI-1/1 ШО-XI-1/2 202 1000 Надземная ППУ 

ШО-XI-1/2 ШО-XI-1 86 1000 Надземная ППУ 

ТК-XI-2а ТК-XIII-1 283 400 Подземная канальная ППУ 2026 53 800 

ТК-XI-2 ПС-1, ОС-2 1 400 Подземная канальная ППУ 2026 190 

ТК-XI-1 ТК-XI-0 50 1000 Подземная канальная ППУ 2027 25 509 

разв 1 стойка 65 

133 1000 Надземная ППУ 2027 65 450 

178 1000 Надземная ППУ 2028 91 145 

170 1000 Надземная ППУ 2029 91 145 

162 1000 Надземная ППУ 2030 91 145 

155 1000 Надземная ППУ 2031 91 145 

148 1000 Надземная ППУ 2032 91 145 

36 1000 Надземная ППУ 2033 22 185 

ШО-X-№ 1, НО-Х-2 НО-X-6 (УТ-13) 

180 800 Надземная ППУ 2036 91 145 

172 800 Надземная ППУ 2037 91 145 

166 800 Надземная ППУ 2038 91 145 

II-стойка 283 (УТ-9) II-стойка 314 (УТ-II-10) 

121 1000 Надземная ППУ 2035 91 145 

137 1000 Надземная ППУ 2034 91 145 

120 1000 Надземная ППУ 2033 68 960 

Реконструкция муниципальных тепловых сетей в соответствии с Долгосрочной программой (АК) 27 672 157 

Мероприятия по перекладке муниципальных тепловых сетей в целях обеспе-
чения необходимого уровня надежности и приведения к нормативному сроку 

эксплуатации 

2774 

Нет данных 

2024 216 023 

8112 2025 657 150 

9455 2026 796 902 

10797 2027 946 692 

12095 2028 1 103 337 

13341 2029 1 266 104 

14530 2030 1 434 612 

15592 2031 1 601 551 

15749 2032 1 682 980 

16030 2033 1 782 181 

16347 2034 1 890 784 

16699 2035 2 009 439 
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Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки тепловой 
сети 

Теплоизоляционный 
материал 

Год стро-
ит/реконст

рукции 

Затраты в 
ценах со-

ответ-
ствующих 
лет с НДС, 

тыс.руб 

17088 2036 2 139 254 

17521 2037 2 281 957 

18001 2038 2 439 159 

18564 2039 2 616 991 

19140 2040 2 807 039 

Реконструкция бесхозяйных тепловых сетей в соответствии с Долгосрочной программой (АК) 4 069 743 

Мероприятия по перекладке бесхозяйных тепловых сетей в целях обеспечения 
необходимого уровня надежности и приведения к нормативному сроку эксплу-

атации 

987 

Нет данных 

2024 31 771 

1193 2025 96 647 

1391 2026 117 200 

1588 2027 139 230 

1779 2028 162 268 

1962 2029 186 206 

2137 2030 210 988 

2293 2031 235 540 

2316 2032 247 516 

2358 2033 262 105 

2404 2034 278 077 

2456 2035 295 528 

2513 2036 314 620 

2577 2037 335 607 

2647 2038 358 727 

2730 2039 384 881 

2815 2040 412 831 

ИТОГО 33 593 020 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ 
НА 2022 ГОД). ГЛАВА 5 «МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

 36440.ОМ-ПСТ.005.000 42 

3.3.2.5. Предложения по реконструкции (или) модернизации существу-

ющих сетей и сооружений на них для обеспечения  расчетных 

гидравлических режимов 

Таблица 3.14 – Объемы реконструкции тепловых сетей АО "ТЕВИС", подлежащих замене для 

обеспечения расчетных гидравлических режимов  

Наименование начала участка/ 
 Наименование конца участка 

Место перекладки (Адрес) 
Длина 

участка, 
м 

Год стро- 
ит/реконст 

рукции 

Условный 
диаметр, 

мм 

Затраты в 
ценах соот- 

ветствующих 
лет с НДС, 

тыс.руб 

Реконструкция тепловой сети 1 ввода от ТЭЦ 
ВАЗа до УПМ-2 D1200 , L-189,4 п.м. ОП и ОО. 

СМР* 

Промзона Автозаводского райо- на, 
вдоль ул. Вокзальная 

189,4 
2021 

1200 
1 168 

2022 18 280 

Ре- конструкция ОП и ОО 2 ввода от ТЭЦ ВАЗа 
до ТК-15 1000 L – 1681,4 м.п. СМР* 

Промзона Автозаводского райо- на, 
вдоль ул. Вокзальная 

1681,4 

2021 

1200 

90 652 

2022 96 545 

2023 103 212 

2024 110 284 

Реконструкция ОП и ОО 2 ввода от ТК-19 до 
ТК-20 Д 1000 , L -67,6м.п. СМР* 

Промзона Автозаводского райо- 
на, вдоль ул. Вокзальная 

67,6 2021 1000 22 549 

Реконструкция тепловой сети 3 ввода от ТЭЦ 
ВАЗа в сторону М-187-3в Д 1200 , L - 1100 

п.м.. СМР* 

Промзона Автозаводского райо- на, 
вдоль ул. Вокзальная 

1100 

2023 

1200 

114 128 

2024 121 889 

2025-2038 213 352 

Реконструкция тепловой сети 3 ввода ОП,ОО 
от ТЭЦ в сторону М333* 

Промзона Автозаводского райо- на, 
вдоль ул. Вокзальная 

1300 

2021 

1200 

59 347 

2022 63 204 

2023 67 439 

2024 72 025 

2025-2038 75 994 

Реконструкция тепловой сети 3 ввода ОП,ОО 
от Тк-15 до Тк-18* 

Промзона Автозаводского райо- на, 
вдоль ул. Вокзальная 

323 
2023 

1200 
40 185 

2024 42 917 

Реконструкция тепловой сети 1 ввода от Уз.6 
до Уз.8 Д 1000 мм L – 1082,5 м.п., проходной 

канал. СМР* 

Автозаводский район, в районе 16 
КПП ПАО "АВТОВАЗ" 

1082,5 

2021 

1000 

59 538 

2022 38 205 

2023 40 765 

2024 43 537 

2025-2038 60 987 

ИТОГО 1 556 202 

* Мероприятия обоснованы в отчете ООО НПП «ТЕПЛОТЕКС» по работе «Исследовательские работы по оптимизации тепло-
вых и гидравлических режимов централизованной системы теплоснабжения Автозаводского района г.о. Тольятти с разработ-

кой рекомендаций, предложений и заключений о необходимости реконструкции, модернизации тепловых сетей и оборудования 
насосных станций в рамках существующего положения и перспективного развития на объектах: Сети теплоснабжения Автоза-

водского района», 2020 г. 

 

3.3.2.6. Предложения по строительству и реконструкции (или) модер-

низации насосных станций   

Таблица 3.15 – Объемы реконструкции насосных станций на тепловых сетях АО "ТЕВИС"- ТЭЦ ВАЗ в 

зоне ЕТО ПАО «Т Плюс»  

Наименование насосной станции  Место перекладки (Адрес) 

Год строи-
тельства/ 

рекон-
струкции 

Затраты в це-
нах соответ-

ствующих лет с 
НДС, тыс.руб 

Реконструкция ПНС-2. Замена подающего насоса ПН-3. СМР 
ул.Офицерская,12Б (на 

против 10кв., СЗЗ) 
2021 10 358 

Реконструкция ПНС-1. Замена подающего насоса ПН- 2. СМР 
ул. Офицерская, 48 (на про-

тив 2кв., СЗЗ) 
2024 11 719 

Реконструкция ПНС-3, замена насосов ПН на низконапорные. СМР ул. Офицерская, 10 2024 23 438 

ИТОГО 45 515 
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Таблица 3.16 – Объемы реконструкции насосных станций на тепловых сетях Филиала «Самарский» ПАО 

«Т Плюс» в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс»  

Наименование насосной станции / Место перекладки (Адрес) 
Год строительства/ 

реконструкции 

Затраты в 
ценах соот-

ветствующих 
лет с НДС, 
тыс. руб. 

Строительство насосной станции в район ТКIII-15Б (пересечение ул. Толстого и 
ул.Интернациональная) -  4000м3/ч; 35м.в.ст. 

2026 395 979 

ИТОГО 395 979 

3.3.2.7. Предложения по строительству и реконструкции (или) модер-

низации тепловых пунктов   

Таблица 3.17 – Объемы реконструкции тепловых пунктов на тепловых сетях Филиала «Самарский» ПАО 

«Т Плюс» в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс»  

Наименование теплового пункта / Место перекладки (Адрес) 
Год строитель-

ства/ 
реконструкции 

Затраты в ценах 
соответствую-
щих лет с НДС, 

тыс. руб. 

Замена насосов ГВС и ХВС с установкой ЧРП в ЦТП Комсомольского района г. Тольятти, в т.ч.  2021 26 322 

Замена насосов ГВС и ХВС с установкой ЧРП в ЦТП Центрального района г. Тольятти, в т.ч.  2021 20 579 

ИТОГО 46 901 

 

В целом объем перекладок тепловых сетей, предусмотренный в схеме тепло-

снабжения, позволяет стабилизировать состояние тепловых сетей: прекратить рост по-

вреждаемости, замедлить старение трубопроводов. 

Однако для снижения роста повреждаемости, существенного омоложения срока 

службы трубопроводов тепловой сети и в целом перехода на новый качественный уро-

вень функционирования систем транспорта тепловой энергии  необходимы дополни-

тельные инвестиции в замену тепловых сетей. Дополнительный объем инвестиций на 

реализацию этих мероприятий можно привлечь при переходе к ценовой зоне тепло-

снабжения, что позволит нарастить инвестиции в 3 раза, что, в свою очередь, позволит 

существенно снизить повреждаемость тепловых сетей, снизить тепловые потери, по-

высить энергетическую эффективность объектов теплоснабжения, повысить эффек-

тивность работы систем централизованного теплоснабжения. 
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4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕР-

СПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Приведенные в разделе 3 варианты развития систем теплоснабжения предпола-

гают изменения структуры теплоснабжения в зоне действия Тольяттинской ТЭЦ. Необ-

ходимость данных изменений продиктована низкой загруженностью Тольяттинской ТЭЦ 

как источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В связи с 

этим технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития приведено 

для указанной зоны деятельности ПАО «Т Плюс».  

Рассмотренные варианты загрузки Тольяттинской ТЭЦ направлены на загрузку 

оборудования Тольяттинской ТЭЦ, при этом должны быть по возможности максимально 

загружены теплофикационные отборы ТЭЦ. На рисунке 4.1 представлен график про-

должительности тепловых нагрузок (графики Россандера) на Тольяттинской ТЭЦ при 

реализации вариантов №№ 1, 2.    

 

Рисунок 4.1 – График Россандера, Тольяттинская ТЭЦ, сравнение вариантов     

Из рисунка 4.1 видно, что перспективный прирост тепловых нагрузок к 2038 году на 

Тольяттинскую ТЭЦ приведет к увеличению отпуска тепла по большей части из тепло-

фикационных отборов и немного из производственных отборов турбоагрегатов. Однако 

загруженность тепловых мощностей Тольяттинской ТЭЦ по-прежнему остается низкой. 
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Так же на рисунке 4.1 видно, что переключение тепловых нагрузок от котельных 

№2 и №8 на Тольяттинскую ТЭЦ в объеме 289 Гкал/ч (с учетом потерь в тепловых се-

тях) приведет к увеличению отпуска тепла из теплофикационных отборов и производ-

ственных отборов турбоагрегатов в соотношении к 0,69/0,31.  

Таким образом можно констатировать, что дозагрузка Тольяттинской ТЭЦ за счет 

переключения тепловых нагрузок от котельных №2 и №8 приводит к существенному 

увеличению коэффициента использования тепловой мощности, что особенно важно в 

летний период года. (Необходимость работы 4-х ТГ в соответствии с требованием си-

стемного оператора по обеспечению потребителя по стороне 110 кВ).  

Переключение тепловых нагрузок на Тольяттинскую ТЭЦ предусмотренное вари-

антом №2 в объеме 289 Гкал/ч требует проведения реконструкции тепловых сетей и 

насосной станции в объемах, приведенных в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Объемы реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения в зоне Тольяттинской ТЭЦ  (вариант 2) 

Наименование мероприятия 
Год стро-

ит/реконструкции 

Затраты в ценах 
соответствующих 

лет с НДС, 
тыс.руб 

Перевод нагрузки Комсомольского района на ТоТЭЦ с закрытием котельных 
№2, №8 в целях повышения эффективности и надежности источников тепло-

снабжения 

2022 389 632 

2023 861 596 

ИТОГО 1 251 228 

 

Выполнение указанных мероприятий в рамках варианта №2 потребует капиталь-

ных затрат порядка 1251,228 млн. руб. с НДС в ценах 2023 года. 

При этом для дальнейшей эксплуатации котельных №№2,8 в соответствии с ва-

риантом №1 потребуются дополнительные капитальные затраты на замену вырабо-

тавшего свой ресурс котельного оборудования в размере 284,138 млн. руб. с НДС в це-

нах 2020 года. 

В таблице 4.2 приведены сводные технико-экономические показатели сравнения 

вариантов загрузки Тольяттинской ТЭЦ. 

Таблица 4.2 – Технико-экономические показатели сравнения вариантов загрузки Тольяттинской ТЭЦ 

п. № Показатель Ед. изм. Вариант №1 Вариант №2 

1 Переключаемая тепловая нагрузка Гкал/ч 0,0 226,1 

2 
Капитальные затраты, с НДС (в ценах 2026 года) в 
т.ч. 

тыс. руб. 284 138 1 251 228 

2.1 в тепловые сети тыс. руб. 0 1 251 228 

2.2 в источники теплоснабжения тыс. руб. 284 138 0 

3 
Расход топлива на выработку тепла без перелючения 
тепловой нагрузки 

т у.т. 114 704 0 

4 
Расход топлива на выработку тепла с учетом пере-
ключения тепловой нагрузки на Тольяттинской ТЭЦ  

т у.т. - 135 020 

5 
Экономия топлива на выработку электроэнергии за 
счет подключения тепловой нагрузки 

т у.т. - 54 691 
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п. № Показатель Ед. изм. Вариант №1 Вариант №2 

6 
Экономия топлива после переключения тепловой 
нагрузки (п.3 - п.4 + п.5)  

т у.т. - 34 375 

7 
Снижение операционных и неподконтрольных расхо-
дов при выводе из эксплуатации котельных 

тыс. руб. - 210 352 

8 
Увеличение операционных расходов при вводе новой 
магистральной тепловой сети 

тыс. руб. - 176 653 

На горизонте до 2040 года, WACC=11,5%, Rd=12,5%, Re=15% 

7 Чистая приведенная стоимость, NPV млн. руб. -54 4563 1 654 145 

8 Внутренняя норма рентабельности, IRR % - 22,6% 

9 Дисконтированный срок окупаемости, PBP лет - 3,7 

 

                                                

3 Для варианта №1 рассчитывались показатели эффективности замены котельного оборудования  
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5 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕР-

СПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

В соответствии с п. 100 Методических указаний к схемам теплоснабжения: обосно-

вание выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения осуществляется в цено-

вых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для 

потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфе-

ре теплоснабжения, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, город-

ского округа. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28 августа 2021 № 

2385-р город Тольятти отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. По окончании пере-

ходного периода согласно Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О тепло-

снабжении" (статья 23.4) будет осуществлен переход к нерегулируемым ценам на теп-

ловую энергию (мощность), поставляемую потребителям. Таким образом, в условиях 

ценовой зоны выбор приоритетного варианта развития систем теплоснабжения осу-

ществляется на основании индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, 

городского округа.  

На основании проведенного в разделе 5 настоящего документа технико-

экономического сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения 

следует отметить следующее: 

 наибольшие капитальные затраты в реализацию вариантов переключения 

тепловых нагрузок (именно связанные с переключением тепловых нагрузок) 

характерны для реализации варианта №2, а именно: 

- для варианта №1  - 284,138 млн. руб. с НДС; 

- для варианта №2  - 1 251, 228 млн. руб. с НДС; 

 наилучшие показатели эффективности инвестиций (по значению чистой 

приведенной стоимости - NPV) характерны для варианта №2, а именно: 

- для варианта №1 NPV= - 54,456 млн. руб.; 

- для варианта № 2 NPV= 1 654,145 млн. руб. 

 для варианта №2 прогнозируется существенное снижение потребления 

топлива на отпуск тепловой энергии в рассматриваемом тепловом узле в 

размере 34,3 тыс. т у.т. или на 29% от существующего потребления топлива 

на котельных №№2,8; 
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 для варианта №2 прогнозируется снижение валовых выбросов от объектов 

энергетики в целом и снижение максимальных приземных концентраций в 

атмосферном воздухе создаваемых котельными №№2,8. 

На основании вышеизложенного в данной актуализации на 2022 год приоритет-

ным вариантом развития систем теплоснабжения является вариант развития №2. 
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6 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАСТЕР-ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА ПЕРИОД, ПРЕД-

ШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

В данном документе рассмотрены два альтернативных друг другу варианта разви-

тия систем теплоснабжения городского округа Тольятти. Приоритетным вариантом раз-

вития систем теплоснабжения является вариант развития №2 предусматривающий пе-

реключение тепловой нагрузки котельных №2 и №8 на Тольяттинскую ТЭЦ. При этом по 

отношению к утвержденной ранее схеме теплоснабжения переносится срок переключе-

ния тепловых нагрузок котельных №2 и №8 на Тольяттинскую ТЭЦ с 2026 года на 2023 

год. Данное решение оправданно в условиях ценовой зоны теплоснабжения, так как 

позволяет в более ранние сроки реализовать крупный проект, направленный на повы-

шение топливной экономичности и снижение воздействия на окружающую среду и соот-

ветственно получить в более ранние сроки эффекты от реализации проекта переключе-

ния.      

Рассмотрение вариантов развития систем теплоснабжения, в части только тепло-

сетевого хозяйства отдельных районов городского округа Тольятти, нецелесообразно. 

 

 

 


