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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем разделе проектной документации описывается организация строительных 

работ по объекту:«Техническое перевооружение.Организация слива изобутана изавтомобиль-

ных цистерн натерритории установки Д-1-И-1 ТСЦ». 

Разработка проекта выполнена на основании следующих исходных данных: 

 Протокола ТК 2020г. №2 от 31.01.2021; 

 инвестиционного проекта 2020г, собственные средства предприятия; 

 технического задания на проектирование; 

 инженерно-геологических изысканий; 

 инженерно-геодезических изысканий; 

Раздел проектной документации «Проект организации строительства» разработан в соот-

ветствии c требованиями следующих действующих нормативных и руководящих документов: 

- СП 48.13330.2019«Организация строительства»; 

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

- СП 131.13330.2020«Строительная климатология»; 

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

- Приказ Минтруда от 11.12.2020 г. № 883н «Правила по охране труда при строительстве, рекон-

струкции и ремонте»; 

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах органи-

зации строительства и проектах производства работ»; 

 - МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта органи-

зации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства 

работ»; 

При разработке проекта организации строительства, кроме представленных нормативов, 

СНиП, учтены требования: 

- Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Стандартов безопасности труда; 

- Правил Ростехнадзора РФ; 

Раздел «Организация строительства» разработан в составе проектной документации и яв-

ляется исходным материалом для разработки проекта производства работ (ППР). Применение 

раздела в качестве ППР для производства строительно-монтажных работ не допускается. 

Проект производства работ составляется на основе решений, принятых в проекте органи-

зации строительства. 
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6.1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Настоящим проектом предусматривается техническое перевооружение.Организация 

слива изобутана изавтомобильных цистерн натерритории установки Д-1-И-1 ТСЦ. 

Проектируемый объект располагается на предприятии ООО «Тольяттикаучук»,открытый 

парк отделения И-1, ТСЦ. 

По географическому положению расположено вюжной части северного промышленного 

узла города Тольятти по адресу ул. Новозаводская 8. С северной стороны завод «Тольяттикау-

чук» граничит с предприятиями Тольяттинская ТЭЦ и КуйбышевАзот.С южной стороны нахо-

дится недействующий завод «Волгоцеммаш». 

В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология.»климатическому 

подрайону II B со следующими характеристиками: 

- средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки –30оС; 

- средняя температура воздуха наиболее холодных суток –36оС; 

- средняя температура воздуха холодного периода –18оС; 

- нормативный вес снегового покрова-  1,68 кПа (168 кг/м2); 

- нормативное ветровое давление на высоте 10м- 0,38 кПа (38 кгс/м2); 

- нормативная глубина промерзания суглинков –1,6 м; 

- дорожно- климатическая зона – III; 

Сейсмичность района по СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах в 

баллах шкалы МSК-64 для средних грунтовых условий – 6. 

Среднее количество осадков — 492 мм в год, из которых треть приходится на холодное 

время года. 

Категория взрывопожарной и пожарной опасности помещений, зданий и наружной уста-

новки (СП12.13130.2009)-Ан - открытый парк отделения И-1 

Классификация взрывоопасных зон внутри и вне помещений для выбора и установки 

электрооборудования по ПУЭ: 

Класс взрывоопасности - В-1г - открытый парк отделения И-1 

Категория и группа взрывоопасных смесей - IIА-Т2 

Группа производственных процессов по санитарной характеристике (СП44.13330.2016) - 

1б 

Открытый парк отделения Д-1, ТСЦ 
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Категория взрывопожарной и пожарной опасности помещений, зданий и наружной уста-

новки (СП12.13130.2009)-Ан - открытый парк отделения Д-1 

Классификация взрывоопасных зон внутри и вне помещений для выбора и установки 

электрооборудования по ПУЭ: 

Класс взрывоопасности - В-1г - открытый парк отделения Д-1 

Категория и группа взрывоопасных смесей - IIА-Т2 

Группа производственных процессов по санитарной характеристике (СП44.13330.2011) - 

1б 
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6.2 ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ 

На предприятии развита сеть внутриквартальных дорог. При транспортировании крупно-

габаритных и тяжеловесных конструкций по автомобильным дорогам, открытым для общего 

пользования, необходимо выполнять требования ПРИКАЗА от 31 августа 2020 года N 343 «Об 

утверждении Требований к организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства». 

Для утилизации строительных отходов использовать Полигон ТБО «Тимофеевка». Даль-

ность транспортировки ТБО от объекта производства работ до полигона складирования состав-

ляет 16,0 км. 

При разработке проекта производства работ (ППР) должны быть точно определены ис-

точники получения строительных материалов, места вывоза строительного мусора и грунта и 

расстояние от объекта строительства до данных пунктов. 
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6.3 СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ 

СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Строительство проектируемого объекта осуществляется силами строительно-монтажных 

организаций Российской Федерации, располагающих для выполнения строительных, монтажных 

и специальных строительных работ необходимым набором строительных машин, механизмов, ав-

тотранспорта, баз стройиндустрии, а так же квалифицированными кадрами. 

Для удовлетворения потребностей в основных строительных специальностях могут быть 

привлечены специалисты, проживающие в г. Тольятти, а также жители прилегающих и ближай-

ших областей и республик. Подбор персонала по строительным профессиям и специальностям 

производится в соответствии с действующими кодексами, нормами и правилами по усмотрению 

подрядной организации исходя из уровня образования, опыта, навыков, умения и стоимости ока-

зываемых услуг работником.  

Строительный персонал, принятый на работу из других регионов и субъектов Российской 

Федерации должны пройти процедуру временной регистрации по месту жительства и допуска на 

площадку завода, в соответствии с действующими законами и постановлениями, а также требова-

ниями соответствующих служб и ведомств. 

При разработке проекта организации строительства принято выполнение строительно-мон-

тажных работ подрядным способом, подрядная организация будет определена тендером. 
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6.4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

Строительство потребует привлечения квалифицированных специалистов, в целях повы-

шения эффективности капитальных вложений на основе совершенствования организации работ, 

снижения стоимости строительства и ускорения ввода в действие объектов, повышения мобиль-

ности кадрового состава, улучшения использования трудовых ресурсов строительных организа-

ций. 

Комплектование персонала в первую очередь осуществляется из числа работников (с их 

согласия), состоящих в штате строительной организации и постоянно проживающих по месту 

нахождения этой организации или ее подразделений, а также лиц, проживающих в местах ведения 

работ. 

Привлечение для осуществления строительства специалистов вахтовым методом не требу-

ется. В случае привлечения генподрядчиком иногородних рабочих их следует разместить в гос-

тиницах и общежитиях г. Тольятти. 

Подрядная организация должна иметь Свидетельство о допуске к работам (СРО), инже-

нерно-технический персонал, который должен иметь допуск к нижеперечисленным видам работ: 

геодезические работы; 

земляные работы; 

монтажные работы; 

бетонные работы; 

арматурные работы; 

опалубочные работы; 

гидроизоляционные работы; 

отделочные работы; 

устройство наружных инженерных систем. 

Для выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ при нехватке квалифи-

цированных специалистов допускается привлечение сходных по профилю строительных органи-

заций на субподрядной основе. 

Потребность в вахтовом методе при выполнении строительно-монтажных работ не преду-

сматривается. 
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6.5 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПРЕДОСТАВЛЕННОГО 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Участок строительства проекта  "Организация слива изобутана из автомобильных цистерн 

и налива бутан-бутиленовой фракции в автомобильные цистерны отделения Д-1-И-1, ТСЦ" распо-

лагается на территории промплощадки, принадлежащей АО «Тольяттисинтез». 

Территория промплощадки АО «Тольяттисинтез» спланирована, застроена и организована 

автодорогами с твердым покрытием, а также существующими железнодорожными путям. 

Дополнительный отвод земельных участков под строительство проектом не предусматривается 
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6.6 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ И СВЯЗИ 

На проведение строительно-монтажных работ повышающий поправочный коэффицент не 

треубется согласно МДС 81-35.2004 табл.1, 2. 

Заказчик и подрядчик должны определить порядок согласованных действий и ответствен-

ного за оперативное руководство работами. 

При производстве строительных и других работ на территории предприятия любые дей-

ствия должны быть согласованы с руководством данным предприятием.  

При производстве строительных работ надлежит учитывать данные технического состоя-

ния конструкций, внутриплощадочных сетей и оборудования, условий производства строительно-

монтажных работ (загазованность, запыленность, взрыво- и пожароопасность, повышенный шум, 

стесненность и т.п.). 

Производство земляных работ вблизи существующих инженерных сетей и сооружений ве-

дется с использованием инвентарных креплений. Разработка грунта производится вручную в пре-

делах охранной зоны сетей безударными методами. При производстве земляных работ в местах 

пересечения демонтируемых коммуникаций с подземными кабелями и трубопроводами, следует 

выполнить работы по защите этих коммуникаций. 

Во избежание повреждения подземных коммуникаций при проезде строительной техники 

необходимо предусмотреть защиту этих коммуникаций покрытиями из железобетонных плит. 

Крышки люков сохраняемых наружных инженерных сетей закрыть деревянными щитами из двух 

слоев досок 50мм. 

Заказчиком и подрядчиком совместно с проектной организацией необходимо: 

- согласовать объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строи-

тельно-монтажных работ; 

- определить порядок оперативного руководства, включая действия строителей и эксплуа-

тационников при возникновении аварийных ситуаций; 

- определить последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса ин-

женерных сетей, места и условия подключения временных сетей водоснабжения, электроснабже-

ния и др., если есть таковые; 

- составить перечень услуг заказчика и его технических средств, которые могут быть ис-

пользованы строителями в период производства работ; 

- определить условия складирования грузов и передвижения строительной техники по тер-

ритории предприятия, а также размещения мобильных (инвентарных) зданий и сооружений. 
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Производство строительно-монтажных работ на площадке следует осуществлять при вы-

полнении следующих мероприятий: 

- установление границы территории, выделяемой для производства работ; 

- охрана почвенно-растительного слоя; 

- охрана водоемов от загрязнения сточными водами и мусором; 

- охрана атмосферного воздуха от загрязнения;  

- установка емкости для сбора дождевых стоков с организацией опорожнения по мере 

наполнения; 

- проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории. 

Учитывая необходимость проведения работ в условиях действующего предприятия, проек-

том организации строительства предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению безопас-

ности пешеходов и транспорта: 

- разбивка участков ведения работ на захватки, ограничение поворотов стрелы крана и огра-

ничение рабочих и опасных зон; 

- устройство сигнального ограждения участков работ; 

- устройство ограждения места производства работ, исключая попадание посторонних лиц 

и техники на это место. 
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6.7 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННО 

ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ,  В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ И СВЯЗИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 

НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В связи с организацией строительства объекта производственного назначения разработка 

мероприятий не требуется. 
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6.8 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В КЛЕНДАРНОМ 

ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Строительные работы выполняются подрядным способом силами специализированной ор-

ганизации, а также комплексными бригадами. Подрядные строительные организации должны 

быть иметь штат квалифицированных кадров в необходимом количестве и опыт работ в данном 

секторе строительных услуг. Комплексные бригады формируются по технологическому при-

знаку. Количество бригад и их численный состав в зависимости от хода строительства может ме-

няться и разрабатывается при составлении проекта производства работ (ППР). 

Каждая специализированная организация, осуществляющая строительство, должна иметь 

свидетельство о допуске (СРО), которое предоставляется на основании принятого закона «148- 

Ф3», на право выполнения строительно-монтажных работ, выданное саморегулируемыми орга-

низациями различных направлений строительной индустрии. 

Для выполнения работ предусматривать методы, использующие комплексную механиза-

цию строительных процессов с использованием механизмов в одну смену. При необходимости 

работы могут производиться в выходные и праздничные дни согласно законодательству РФ. Для 

механизации строительства используются арендуемые машины и механизмы и транспортные 

средства, данным проектом предусматривается привлечение основного контингента работающих 

в г. Тольятти. 

Производство общестроительных работ осуществляется с 8 до 17 часов. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последова-

тельности по строительству и реконструкции объекта, данным проектом предусмотрено два пе-

риода строительства: подготовительный и основной. 

Работы внутриплощадочного подготовительного периода должны вестись в соответствии 

с требованиями СП 48.13330.2011 и СП 49.13330.2010. 

До начала выполнения работ подготовительного периода проводят следующие организа-

ционные мероприятия: 

обеспечение стройки проектно-сметной документацией; 

оформление разрешений и допусков на производство работ; 

заключение договоров подряда и субподряда; 

решение вопросов об условиях и порядке использования для нужд строительства строи-

тельных материалов предприятий строительной индустрии и промышленности; 
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решение вопросов комплектации по строительству объекта материалами и оборудованием; 

вопросы вывоза и утилизации строительного мусора осуществляются в соответствии с 

Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и 

порядка. 

Выполнение комплекса подготовительных работ включает в себя по календарному плану: 

установка временного инвентарного ограждения высотой не менее 1.6м. На время произ-

водства работ по периметру опасной зоны выставить сигнальное ограждение; 

установка щита пожарной защиты, дорожных знаков, табличек по технике безопасности, 

прочие работы; 

установка при въезде на строительную площадку информационного стенда с реквизитами 

объекта строительства; 

создание необходимого запаса стройматериалов; 

выполнение мер пожарной безопасности; 

организация мест временного хранения строительных отходов; 

В период производства строительных работ необходимо обеспечить освещение мест ра-

боты, подъездов и площадей складирования. 

Выбор метода производства подготовительных работ обусловлен условиями строитель-

ства и принятыми данным проектом решениями. 

К работам основного периода следует приступить после окончания работ по организации 

строительной площадки и принятия ее по акту согласно СП49.13330.2019 и соответствующими 

записями в общем журнале. 

В составе ПОС разработан строительный генеральный план на основной периодстроитель-

ства. 

На строительном генеральном плане показано: 

- технологические эстакады; 

- кабельные эстакады; 

- фундаменты под автомобильные весы; 

- навесы; 

- помещение весовой; 

- места временного складирования строительных материалов; 

- стоянки автомобильного крана; 

- существующая окружающая застройка; 

- точки подключения временных инженерных сетей для обеспечения нуждстроительства; 

Обоснованием принятой очередности строительства, являются: 
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- параллельное производство работ по возведению новых сооружений в увязке с согласован-

ным рабочим графиком; 

- сжатые сроки строительства проектируемых объектов с учетом технологической последова-

тельности, обеспечивающей эксплуатацию действующих сооружений. 

Приобъектный склад для строительных материалов организовывается в виде открытой 

площадки. Складские площадки располагаются на щебеночном основании. 

Запас строительных материалов на объекте принят в размере трехдневного объемапотреб-

ления исходя из условия обеспечения непрерывного производства работ. 

Обеспечение электроэнергией и водой на период строительства предусмотреноПОС-ом от 

действующих существующих сетей. Точки подключения указаны на стройгенплане 

На период строительства на площадке используется мобильная туалетная кабина. 
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6.9 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 

ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ 

Основной перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструк-

ций,подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед-

производством последующих работ: 

- земляные работы; 

- герметизация стыков; 

- освидетельствование материалов и конструкций (арматура, метизы, модули, бе-

тон,конструкции, изоляционные материалы и другие материалы, применяемые при строитель-

стве); 

- герметизация стыков трубопроводов; 

- заполнение журнала бетонных работ; 

- заполнение журнала монтажных работ; 

- заполнение журнала сварочных работ; 

- скрытые работы по устройству конструкций (теплоизоляция, гидроизоляция, каркас и 

др.); 

- приемка смонтированных конструкций в целом; 

- скрытые работы по обратной засыпке траншей и котлованов; 

- акт испытания сварных швов; 

- приемка работ по благоустройству участка (отдельно по каждому виду работ); 

- и др. 

Выявленные в процессе контроля дефекты, отклонения от проекта и требований строитель-

ных норм и правил должны быть исправлены до начала следующих операций (работ). 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 

предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

Настоящий перечень может быть дополнен в проектах производства работ. 
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6.10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ 

ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

К основным мероприятиям Заказчика по организационно-технической подготовке строи-

тельства относятся: 

- оформление финансирования; 

- заключение договоров подряда; 

- обеспечение стройки проектно-сметной документацией; 

- обеспечение площадки строительства точками подключения временных сетей. 

К основным мероприятиям Подрядчика по организационно-технической подготовке стро-

ительства относятся: 

- заключение договоров субподряда; 

- обеспечение стройки проектом производства работ (ППР); 

- обеспечение площадки строительства электроэнергией, водой, связью с поставщиками мате-

риалов, строительно-монтажными организациями и организациями здравоохранения; 

- выполнение работ подготовительного периода с учетом природоохранных требований и тре-

бований по безопасности труда. 

До начала строительно-монтажных работ Заказчик ООО «Тольяттикаучук»оформляет и 

выдает генеральной подрядной строительно-монтажной организации разрешение на производ-

ство работ. 

 

Подготовительный период 

В состав работ подготовительного периода включены объемы, обеспечивающие нормаль-

ное проведение работ: 

- оформление и передача подрядной строительной организации разрешение на производство 

строительно-монтажных работ; 

- разработка проекта производства работ; 

- установка информационных щитов при въезде на площадку с указанием наименования объ-

екта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фами-

лией, должностей и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и пред-

ставителей органов контроля или местного самоуправления, курирующего строительство, сроков 

начала и окончания работ, схемы объекта; 

- обеспечение площадки связью; 
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- обеспечение строительства первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящи-

ками с песком и лопатой, бочкой с водой); 

- определение места расположения подземных коммуникаций и закрепления их на местности 

соответствующими знаками или надписями, а при их пересечении произвести их защитуот меха-

нических повреждений; 

- монтаж временного ограждения бытового городка; 

- устройство временного бытового городка. Временные здания приняты: инвентарные вагон-

чики-бытовки контейнерного типа.Вагончик предусматривается установить на подготовленное 

основание из твердого покрытия. Бытовое помещение должно быть обустроено с соблюдением 

требований пожарной безопасности; 

- приспособление существующих сетей и трубопроводов, а также прокладка новых сетей для 

временного использования строителями; 

- установить освещение стройплощадки и рабочих мест в соответствии с ГОСТ 12.1.046- 2014. 

Согласно ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ освещенность должна быть не менее нормируемой в том 

числе: 

 

Зона проведения работ Показатель освещенности 

для автомобильных дорог на стройпло-

щадке 
2 лк 

для земляных работ 10 лк 

для погрузочно-разгрузочных работ 10 лк 

для монтажных и отделочных работ 30 лк 

 

- на период строительства использовать существующие автодорогии пожарные проезды, а 

также устроить временные дороги из щебня фр. 20-70 М400 утрамбованного в грунт; 

- разработка и осуществление мероприятий по организации труда и обеспечению строитель-

ных бригад картами трудовых процессов; 

- организация инструментального хозяйства для обеспечения бригад средствами малой меха-

низации, инструментом, средствами измерений и контроля, подмащивания, ограждениямии мон-

тажной оснастки в составе и количестве, предусмотренными нормокомплектами; 

- создание необходимого запаса строительных конструкций, материалов и готовых изделий; 

- организация мест временного хранения строительных отходов; 
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До начала подготовительного периода производитель работ должен получить необходи-

мую документацию на объект: утвержденный проект производства работ, сметы, ситуационный 

план подземных коммуникаций и наряд-заказ на ведение работ. 

Весь технический персонал, бригады перед началом работ должны быть ознакомлены с 

проектными решениями и методами безопасной работы. 

В подготовительный период производитель работ и мастер должны тщательно изучить 

проектно-сметную документацию. 

При завершении указанныхмероприятий на площадку доставляются материалы для 

устройства временных тротуаров, временных инвентарных зданий. Одновременно на площадку 

необходимо завезти потребный инвентарь, электрифицированный и ручнойинструмент, приспо-

собления и механизмы (краны, подъемники, транспортеры и др.), предусмотренные проектом 

производства работ. 

Подъемно-транспортные механизмы монтируются ииспытываются. В этот же период к ис-

точникам потребления подводятся электроэнергия, вода,сжатый воздух. 

К работам основного периода следует приступить после окончания работ по организаци-

истроительной площадки и принятия ее по акту согласно СП 49.13330.2010 исоответствующими 

записями в общем журнале. 

Основной период строительства: 

В этот период производится: 

- устройство фундаментов под автомобильныевесы и помещения операторов; 

- фундаменты навесов площадок слива; 

- устройство фундаментов кабельной эстакады; 

- устройство фундаментов технологической эстакады; 

- устройство поддонов под автоцистерны для слива/налива продукции; 

- монтаж металлоконструкций навеса автомобильных весов; 

- монтаж помещения операторов; 

- монтаж будки охранника; 

- монтаж металлоконструкций кабельной эстакады; 

- монтаж металлоконструкций технологической эстакады; 

- монтаж металлоконструкций площадок слива; 

- устройство фундамента под сливную заглубленную ёмкость; 

- прокладка сетей ливневой и хим.загрязненной канализации 

- устройство подъездов и разворотных площадок; 
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- устройство новых въездных (охраняемых) ворот; 

На каждый отдельный вид работ разрабатывается проект производства работ (ППР). 

ППР должен быть согласован с лицом ответственным за технический надзорна данном 

объекте строительства. 
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6.11 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, 

ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В ТОПЛИВЕ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, 

ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

Численность работающих на строительстве рассчитана на основании данных о выработке 

на одного работающего, достигнутой в строительно-монтажных организациях. 

Необходимое количество работающих определено по среднему годовому объему СМР. 

Средний годовой объем строительно-монтажных работ равен: 

Сгод = Ссмр х Тгод/Тстр, 

где Ссмр - объем строительно-монтажных работ на период строительства 

Ссмр = 24,0млн. руб. 

Тгод - продолжительность года в месяцах; 

Тстр - продолжительность строительства в месяцах; Тстр. = 6мес. 

Сгод = 24,0х 12/6= 48,0млн. руб. 

Численность работающих на строительстве равна: 

Ч= Сгод / Wгод х T; 

Wгод = 3,100 млн. руб. - годовая выработка на одного работающего, достигнутая в органи-

зациях в ценах 2021 г. 

T = продолжительность выполнения работ по календарному плану, 0,5 года. 

 

Ч=48,0/3,1х0,5 = 31чел. 

Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядными организациями. На 

основании МДС 12-46.2008. Проценты от общей численности работающих на строительстве ука-

зана в таблице 6.11.1. Потребность в кадрах указана в таблице 6.11.2 

Проценты от общей численности работающих на строительстве 

 

Таблица 6.11.1 

Объекты капитального стро-

ительства 

Категория работающих, % 

Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана 

Производственные здания 83,9 11,0 3,6 1,5 
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Потребностьстроительства в кадрах 

 

Таблица 6.11.2 

Общая чис-

ленность ра-

ботающих, 

чел. 

 

В том числе 

Рабочие 

 

ИТР 

 

Служащие 

 

МОП и 

охрана 

 

31 27 3 1 - 

Примечание: При изменении величины выработки количество работающих можеткоррек-

тироваться. 

Кладовая для хранения мелких изделий, инвентаря и др. размещается в существующемзда-

нии. На обед рабочие доставляются в городскую столовую. Медпункт находится напредприятии 

Тольяттикаучук. 

При разработке ППР количество рабочих будет уточнено из графика потребности втрудо-

вых ресурсах (по максимальному значению). 

Согласно МДС 12-46.2008 состав временных зданий определяется путем прямого подсчета 

и представлен в таблице 6.11.2. 

Таблица 6.11.2 

Наименование помещений быто-

вого городка 

Требуемая площадь (Sтр) 

Здание административного назначе-

ния 
Sтр = Nх4м2=27х4=108 м2 

Гардеробная 
Sтр = Nх0,7м2 = 27х0,7=18,9м2 

Душевая 
Sтр = Nх0,54м2 = 27х0,54=14,58 м2 

Сушилка 
Sтр = Nх0,2м2 =27х0,2=5,4м2 

Туалет 
Sтр = (0,7х27х0,1)х0,7 =1,324 м2 

Умывальная Sтр = Nх0,2м2 = 27*0,2=5,4м2 

Ведомость потребности в основных строительных машинах, механизмах и транс-

портных средствах 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена по физическим 

объемам работ и эксплуатационной производительности машин, с учетом норм потребности в 

строительных машинах (СН 494-77) и укомплектованности автопарка генподрядчика, и приве-

дена в табл. 6.11.3. 
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Таблица 6.11.3 

№ 

п/п 
Наименование 

Марка 

(рекомендуемая) 

Краткая техническая ха-

рактеристика 

Кол-

во 

1 
Погрузочно-разгру-

зочные работы 

Кран автомобильный 

 
Liebherr LTM 1045-3.1 1 

2 
Устройство котло-

вана 
Экскаватор ЭО-5126 1 

2 Бетонные работы 

Автобетононасос АБН 75/37 1 

Автобетоносмеситель СБ-147 1 

Вибратор ИВ-47 1 

3 Перевозка грузов 

АвтосамосвалКамАЗ-

55111 
г/п 12 т 2 

Автомобиль бортовой Ка-

мАЗ-53215 
г/п 10 т 2 

4 
Сварочные 

работы 

Сварочный трансформа-

тор ТДМ-252 

N=6 кВт,электроды 

2-4 мм 
3 

Выбор крана, машин, механизмов и количества уточняется при разработке проектовпроиз-

водства работ (ППР) с учетом наличия техники у подрядной организации стоимостимашино-часа 

работы. 

Расчет потребности строительства в энергоресурсах, воде, сжатом воздухе. 

Потребность строительства в ресурсах определена в соответствии с МДС 12-46.2008 и 

представлена в таблицах 6.11.46.11.5. 

Расчет потребности в воде 

Расчет потребности в воде на строительной площадке 

Таблица 6.11.4 

Поз. Наименование показателя Ед. изм. Количество 

Санитарно-бытовые нужды 

1 Наибольшее количество рабочих в смену чел. 27 

2 Количество ИТР, служащих чел. 4 

3 Расход воды на хозяйственно-питьевыепотребности 

работающего 
л/смену 15 

4 Коэффициент неравномерности потребления воды - 2 

5 Общий расход воды на санитарно-бытовые нужды л/с 0,58 

Противопожарные нужды 

6 Расход воды на противопожарные нужды л/с 10,0 

Производственные нужды 

7 Расход воды на производственные нужды л/с 0,08 

8 Общий расход воды для строительной площадки л/с 0,66 

 

Вода на строительной площадке используется для производственных, санитарно-бытовых 

и противопожарных нужд. 

Потребность в воде на производственные нужды определяется исходя из 
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необходимости ее использования в технологических процессахи прочих производствен-

ных нуждах. 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

Qпр=Кн (qпПпКч/3600t), 

Где qп=500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка 

и мытье машин и т.д.); 

Пп- число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч=1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t= 8 ч - число часов в смене; 

Кн=1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

Qпр=1,2 (50021,5/36008) =0,08 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле: 

Qхоз= (qхПрКч/3600t) + (qдПд/60t1), 

Где qх=15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч=2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч - число часов в смене; 

Qхоз= (15312)/ (36008) + (3050)/ (6045) =0,58 

Расход воды на противопожарные нужды обеспечить не менее 10 л/с. 

Общая потребность строительства в воде определяется по формуле: 

Qв =Qхоз+ Qпр 

Qв =0,58 + 0,08=0,66 

Обеспечение строительства водой производить от существующих сетей. 

Расчет потребности в электроэнергии 

Электрообеспечение объекта предусматривается с максимальным использованиемисточ-

ников, сетей и электрических сооружений. 

Потребляемая мощность представлена в таблице 6.11.5 
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Таблица 6.11.5 

№ п/п Потребители Мощность, кВт 

1 
Сварочный трансформатор 

(2 шт. * 6 кВт) 
12,0 

2 
Освещение рабочих мест 

(32 шт. * 0,3 кВт) 
9,6 

5 Электроинструмент (5 шт. * 1,0 кВт) 5 

 

Потребность в электроэнергии, кВА, определяется на период выполнениямаксимального 

объема строительно-монтажных работ по формуле: 

𝐿𝑥 (
𝐾1×𝑃м

cos 𝐸
+ 𝐾3 × 𝑃о. в. +𝐾4 × 𝑃о. н. +𝐾5 × 𝑃св). 

ГдеLx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 

Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трам-

бовки, вибраторы и т.д.); 

Ро.в. – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств дляэлектри-

ческого обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

Ро.н – то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв – то же, для сварочных трансформаторов; 

cos E1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 

К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 – то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 

Необходимая электрическая мощность для нужд строительства с учетом потери мощно-

сти:1,05 (
0,5×5

0,7
+ 0,8 × 0 + 0,9 × 9,6 + 0,6 × 12) = 19,41 кВт 

и осуществляется от существующей сетей. 
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6.12 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК 

ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, 

УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОРКИ. РЕШЕНИЯ 

ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБАРИТНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

Временные площадки складирования стройматериалов на месте производства работ устра-

иваются в виде открытых спланированных площадок. 

На площадках складского хозяйства выполняется сортировка поступающих материалов, 

временное хранение грузов на открытых площадках, в закрытых складах и под навесами. 

При расположении материалов и конструкций необходимо учитывать требования Феде-

рального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности». 

Площадка для складирования должна быть заранее подготовлена и иметь ровную горизон-

тальную поверхность с твёрдым или земляным (хорошо утрамбованным) покрытием. На пло-

щадке должен быть предусмотрен уклон до 3°, обеспечивающий отвод атмосферных осадков и 

талой воды. 

Для складирования краски, цемента, извести, инструмента, гвоздей, гидроизоляционных-

материалов и пр. используется блок-контейнер размером 6,0х2,4 м высотой 2,4 м. Запасстроитель-

ных материалов выполнен в расчете на 3 рабочих дня. Крупногабаритныеэлементы строительных 

конструкций монтируются «с колёс». 

Материалы, конструкции, изделия и оборудование следует размещать в соответствии стре-

бованиями стандартов, межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных ра-

ботах и размещении грузов, СП 49.13330.2010 или технических условийзаводов-изготовителей. 

При складировании грузов заводская маркировка должна быть видна со стороны проходов. 

Между штабелями одноименных конструкций, сложенных рядом или между конструкци-

ями в штабеле должно быть расстояние, не менее200 мм. 

При изменении условий или в случае производственной необходимости лицо, ответствен-

ное за безопасное производство работ кранами, может вносить дополнения иизменения в схему 

складирования материалов и конструкций, предусмотренную в ППР, ссоблюдением требований 

стандартов, технических условий заводов-изготовителей идругой нормативно-технической доку-

ментации, утвержденной органамиГосударственного надзора и с учетом грузовой характеристики 
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применяемыхгрузоподъемных кранов, подъездных путей и стоянок транспорта; при этом указан-

ноелицо в письменном виде за своей подписью обязано выдать стропальщикам измененнуюсхему 

складирования грузов, второй экземпляр схемы прикладывается к ППР. 

При составлении схемы складирования особое внимание обращается на соблюдениеразме-

ров проходов, габаритов и способов складирования, на недопустимость перегрузкимест склади-

рования. 
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6.13 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ И 

МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ И 

МОНТИРУЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

В соответствии с СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение поохране 

труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектахпроизвод-

ства работ» при производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдатьтребования: 

- СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Об-

щие требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-

водство»; 

- Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 ‒ Федеральные нормы и правила в обла-

стипромышленной безопасности. «Правила безопасности опасных производственных объектов, 

накоторых используются подъемные сооружения»; 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному-

надзору от 15 декабря 2020 г. № 536 – Федеральные нормы и правила в области промышленной-

безопасности. «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

накоторых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; 

- Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «О противопожарном ре-

жиме»; 

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии проекта 

производства работ (ППР), в котором должны быть разработаны указания по технике безопасно-

сти, производственной санитарии, пожарной безопасности. 

В соответствии с «Типовыми программами по обучению рабочих безопасным методамт-

руда и проверки знаний ИТР по технике безопасности в строительстве» в установленные сроки-

должны проводиться инструктаж, обучение и проверка знаний рабочих и инженерно-техниче-

ского персонала по технике безопасности с обязательным документальным оформлением в жур-

налах, установленной формы. 

Строительно-монтажные организации должны разрабатывать инструкции по техникебез-

опасности с учетом местных условий, утверждаемые главным инженером строительно-монтаж-

ной организации. 

Необходимо производить своевременный и регулярный инструктаж работающих(обычно 

прибывающих из центральных районов) по общим правилам техники безопасности,связанным с 

выполняемой ими работой. Кроме того, должен проводиться специальный инструктаж, регламен-
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тирующий правила поведения работающих в рабочее время, время отдыха, поездок и передвиже-

ния по территории.В процессе производства работ, согласно имеющейся профессии и квалифика-

ции, работающие обязаны выполнять требования типовых инструкций по охране труда для работ-

ников соответствующих профессий и видов работ, а также требования инструкций заводов-изго-

товителей по эксплуатации применяемых ими в процессе работ строительных машин, средств за-

щиты, оснастки, инструмента. 

Работники, имеющие профессиональные навыки и не имеющие противопоказаний повоз-

расту или полу, согласно имеющейся профессии, перед допуском к работе должны пройти: 

- медицинское освидетельствование для признания годными к выполнению работ в по-

рядке, установленном Минздравом России; 

- обучение и проверку знаний безопасных методов работ, подтверждаемых соответству-

ющим удостоверением; 

- вводный инструктаж по охране труда; 

- первичный инструктаж на рабочем месте. 

Находясь на территории строительной площадки, в бытовых помещениях, на участкахра-

бот и рабочих местах, работающие обязаны выполнять правила внутреннего трудового распо-

рядка, относящиеся к охране труда, принятые в строительной организации. 

Допуск постороннихлиц, а также распитие спиртных напитков в указанных местах запре-

щаются.Работающие обязаны поддерживать порядок на рабочем месте в процессе выполненияра-

бот, очищать его от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складированиямате-

риалов и конструкций, а также перегрузки средств подмащивания и целостности ограждающих и 

защитных устройств. 

Применяемые в процессе работы средства защиты, механизированный инструмент, обору-

дование и технологическая оснастка должны быть использованы по назначению, в соответствии 

с инструкциями заводов-изготовителей по их эксплуатации и в порядке, установленномпроектами 

производства работ и технологическими картами. 

Работающие, находящиеся вблизи места происшествия несчастного случая, должныока-

зать помощь пострадавшему и сообщить об этом руководителю работ. При расследованиипричин 

несчастного случая работники обязаны сообщить известные им обстоятельства происшедшего 

случая. 

При работе на объектах строительства нескольких строительно-монтажных организаций 

необходимо предусматривать мероприятия по безопасности труда в соответствии с «Положением 

о взаимоотношениях организаций ‒ генеральных подрядчиков с субподрядными организациями. 

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ. 
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Допуск рабочих к выполнению работ разрешается после осмотра и проверки исправности 

несущих конструкций и ограждений. 

Трапы на время работы должны быть закреплены. Монтажники должны иметь страховоч-

ные пояса и каски. 

Не допускается выполнение монтажных работ во время гололеда, тумана, исключающего 

видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/сек. и более. 

Расположение транспортных путей, складских помещений и площадок, временных зданий 

и сооружений должно строго соответствовать указанным в проекте производства работ. 

Перед началом работы работающие обязаны: 

- надеть каску, спецодежду, спец. обувь установленного образца; 

- машинисты строительных механизмов предъявить руководителю удостоверение 

направо управления механизмом, о проверке знаний безопасных методов работ и пройти инструк-

таж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ. 

Перед эксплуатацией грузоподъемных машин, такелажных приспособлений и монтажного 

освещения необходимо их проверить и испытать согласно правилам Ростехнадзора. 

По границе опасной зоны должны быть установлены предупредительные надписи:«Нахо-

диться в опасной зоне запрещено». 

Границы опасных зон вблизи движущих частей машин и оборудования определяются 

впределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или в инструкцииза-

вода изготовителя. 

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъем-

ными кранами, а также вблизи строящихся зданий, принимаются от крайней точки горизонталь-

ной проекции наружного наибольшего габарита, перемещаемого (падающего) предмета илистены 

здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого груза и минимального 

расстояния отлета груза при его падении согласно таблице 12.1 

Границы опасной зоны в местах возможного падения предметов при работах на зда-

ниях,сооружениях определяются от контура горизонтальной проекции габарита падающего пред-

метау стены здания, основания сооружения прибавлением величины отлета предмета по данным 

таблицы и наибольшего габаритного размера предмета. 

Инструментальный контроль качества 

Целью инструментального контроля является обеспечение комплексной проверкитребова-

ний к готовому зданию, предъявляемых нормативно-техническойдокументацией, современными 

средствами и методами неразрушающего контролякачества выполненных работ. 
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При инструментальном контроле необходимо соблюдать требования строительныхнорм и 

правил на: приемку в эксплуатацию законченных строительством объектов; 

Производство и приемку отдельных видов строительно-монтажных работ,проектирование 

зданий, сооружений и отдельных конструкций, оценку качествастроительно-монтажных работ, а 

также государственных стандартов на строительныеизделия, конструкции, методы и средства из-

мерения их параметров. 

Инструментальный контроль состоит в проведении технического осмотраконструкций, по-

мещений, установлении дефектов и повреждений, проведенииизмерений отдельных параметров. 

При проведении измерений контрольными нормативами, по которым производитсязаклю-

чение о качестве строительно-монтажных работ, являются максимальные иминимальные значе-

ния параметров, нижние и верхние пределы их отклонений, а такжепоказатели, характеризующие 

количество дефектных единиц в выборке. 

Нарушением допуска считается, когда измеренное значение параметров превышаетуста-

новленное верхнее или нижнее предельное отклонение более чем на величинупогрешности изме-

рения. 

Приемочный уровень дефектности, приемочные и браковочные числаустанавливаются в 

соответствующей технической документации на приемкуконструкций и отдельных видов строи-

тельно-монтажных работ. 

При обнаружении дефектов и повреждений, а также недопустимых отклоненийпараметров 

следует обследовать и, в необходимых случаях, проконтролировать данныепараметры во всех по-

мещениях здания. 

При проведении инструментального контроля и работе с приборами необходимособлю-

дать правила техники безопасности. 

Результаты инструментального контроля заносятся в рабочий журнал. 
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6.14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И 

ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 

Геодезический контроль 

В процессе возведения зданий, сооружений должен вестись непрерывно геодезиче-

ский контроль точности их геометрических параметров. Геодезический контроль проводится в 

целях проверки правильности установки монтируемых элементов и соблюдения строительно-

монтажных допусков. Он является обязательной составной частью производственного кон-

троля качества. 

Геодезический контроль качества заключается в: 

- проверке соответствия положения элементов, конструкций и частей зданий (сооруже-

ний) и инженерных сетей проектным требованиям в процессе их монтажа и временного закреп-

ления (при операционном контроле); 

- исполнительной съемке планового и высотного положения элементов, конструкций и 

частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании монтажа (установки, 

укладки), а также фактического положения инженерных сетей. 

Геодезическую основу контрольных измерений при установке конструкции в проектное 

положение должны составлять разбивочные оси и линии, им параллельные, установочные риски, 

реперы, марки и т.д. Перед началом контроля необходимо проверить неизменность положения 

ориентиров. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений на 

всех этапах строительства (точности выполнения СМР) следует осуществлять организациям, вы-

полняющим эти работы. 

В процессе строительства должен проводиться пооперационный и выборочный геодезиче-

ский контроль. Пооперационный контроль выполняется организацией, ведущей работы, а выбо-

рочный - представителями заказчика при приемке законченных видов или этапов работ. 

Результаты геодезической проверки при операционном контроле должны быть зафиксиро-

ваны в общем журнале работ с указанием величин отклонений монтируемых элементов от про-

ектных размеров. Данные выборочного геодезического контроля должны отражаться в актах при-

емки выполненных работ. Объем выборочного контроля должен составлять не менее 10% от 

предъявляемых параметров. 

Геодезический инструментальный контроль осуществляется в соответствии с СП 

126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 

3.01.03-84», ГОСТ 24846-81 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и соору-

жений». 
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Лабораторный контроль 

Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории, входящие в состав 

строительно-монтажных организаций. Лаборатории могут иметь лабораторные посты. Лаборато-

рии должны подчиняются главным инженерам строительно-монтажных организаций и осна-

щаться оборудованием и приборами, необходимыми для выполнения возложенных на них задач. 

Используемые приборы, оборудование и средства измерений ремонтируются, тарируются, пове-

ряются и аттестуются в установленном порядке. 

На строительные лаборатории возлагается: 

контроль за качеством СМР в порядке, установленном схемами операционного контроля; 

- проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и сертификатам 

поступающих на строительство материалов, конструкций и изделий; 

- подготовка актов о соответствии или несоответствии строительных материалов, посту-

пающих на объект, требованиям ГОСТа, проекта, ТУ; 

- определение физико-механических характеристик местных строительных материалов; 

- подбор состава бетона, раствора, мастик и др., выдача разрешений на их применение, 

контроль за дозировкой и их приготовлением; 

- контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строитель-

ных материалов, конструкций и изделий; 

- контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-влажностных 

режимов при производстве СМР; 

- отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испы-

тание; 

- контроль и испытание сварных соединений; 

- определение набора прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими 

методами; 

- контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание); 

- участие в решении вопроса по распалубливанию бетона и времени нагружения изго-

товленных конструкций и изделий; 

- участие в оценке качества СМР при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев). 

Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества СМР, осу-

ществляемых строительными лабораториями, не снимает ответственности с линейного персонала 

и службы материально-технического обеспечения строительных организаций за качество приня-

тых и примененных строительных материалов, и выполняемых работ. 
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Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осуществленного кон-

троля и испытаний, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества СМР и 

т. п. 

Строительные лаборатории имеют право: 

- вносить руководству организаций предложения о приостановлении производства 

СМР, осуществляемых с нарушением проектных и нормативных требований, снижающих проч-

ность и устойчивость несущих конструкций; 

- давать по вопросам, входящим в их компетенцию, указания, обязательные для линей-

ного персонала; 

- получать от линейного персонала информацию, необходимую для выполнения возло-

женных на лабораторию обязанностей; 

- привлекать для консультаций и составления заключений специалистов строительных 

и проектных организаций. 
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6.15ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В 

РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ 

ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА 

ОБОРУДОВАНИЯ 

При разработке рабочей документации (ППР) необходимо: 

- уточнить конструкции применяемой опалубки, средств механизации, наличие существу-

ющих сетей и пр.; 

- определить размеры захваток при строительстве и технологию возведения проектируемых 

зданий и сооружений; 

- разработать систему контроля качества и производства работ;  

- разработать и согласовать проект и графики производства работ (общеплощадочный, под-

готовительного периода и по объектам); 

- разработать график поставки материалов и конструкций (посменный и почасовой); 

- разработать меры по охране труда и техники безопасности строителей. 

При разработке рабочей документации необходимо использовать следующие норматив-

ные документы: 

- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная ре-

дакция СНиП 3.01.03-84»; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.  Часть 1.»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.  Часть 2.»; 

- Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «О противопожарном ре-

жиме»; 

- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

- пожарной безопасности» от 22июня 2008г; 

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной 

- безопасности проектах организации строительства и проектах производства работ»; 

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85*»; 

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-

81*»; 

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83*»; 
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6.16 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Т.к. строительные работы выполняются силами местных подрядных организаций, по-

требность в жилье отсутствует. Медицинское обслуживание и общественное питание рабочих, 

занятых на строительно-монтажных работах, осуществляется в действующих медпунктах пред-

приятия и действующей столовой, находящихся на территории предприятия. Доставка рабочих 

на территорию предприятияне осуществляется. 
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6.17 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ОХРАНЫ ТРУДА 

Проект организации строительства разработан с учетом требований нормативных доку-

ментов, основными из которых являются:  

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

- СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»; 

- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопас-

ность. Общие требования; 

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; 

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производ-

ство; 

- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; 

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390. 

Выполнение требований СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 обеспечивает безопасное ве-

дение строительных и монтажных работ на площадке. 

Учитывая местные условия строительства, кроме того, необходимо выполнить следую-щие 

мероприятия: 

1 Обозначить опасные зоны для нахождения людей, установить соответствующие преду-

преждающие таблички. 

2 Организовать специальные монтажно-сварочные площадки для предварительной укруп-

нительной сборки металлоконструкций, трубопроводов и аппаратов, чем значительно со-краща-

ются монтажные работы на высоте и стесненных условиях. 

3 Освещенность рабочих мест обеспечить в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.046-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Нормы 

освещения стро-ительных площадок». 

4 Все работы вблизи действующих коммуникаций и сооружений, а также подключения к 

ним выполнять с обязательным оформлением наряд – допусков, а также под наблюдением пред-

ставителя эксплуатационного персонала, соответствующей службы предприятия, в строгом со-от-

ветствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП 21-01-97*. 
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5 При работе на высоте, для обеспечения безопасности, механизации, для ведения строи-

тельно-монтажных работ и сокращения ручного труда рекомендуется использовать средства под-

мащивания, имеющиеся в наличии у подрядчика. 

6 Санитарно-гигиеническое и бытовое обслуживание трудящихся строительства в произ-

водственных условиях предусмотрено за счет монтажа и обустройства временных зданий, соору-

жений и коммуникаций, перечень которых приведен в разделе "Временные здания и сооружения" 

настоящей записки. 

7 Стоящиеся и временные здания и сооружения должны быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения в соответствии Правилам противопожарного режима в Российской 

Федерации. 

8 При подключении к действующим коммуникациям, а также в рабочих зонах повышенной 

пожаровзрывоопасности необходимо оформить наряд – допуск. 

9 Производство огневых работ проводить в строгом соответствии  с Правилами противопо-

жарного режима в Российской Федерации и соответствующей инструкцией техники безопасности 

предприятия. 

10 Подключение проектируемых коммуникаций к существующим, выполнять после соот-

ветствующей их подготовки: 

- освобождение от продукта, промывка и выполнение других операций в соответствии с 

правилами техники безопасности предприятия-заказчика. 

На период производства строительных работ предусматриваются следующие мероприятия 

противопожарной безопасности: 

- назначение ответственных из числа ИТР за противопожарное состояние объекта, за про-

ведение инструктажей, занятий, порядка проведения огневых работ, за соблюдением размещения 

горючих и взрывоопасных материалов, за пользование бытовыми эл. нагревательными приборами, 

хранение ЛВЖ и ГЖ, противопожарного водопровода, содержание средств связи и оповещения о 

пожаре, создания ДПД и т.д.; 

- укомплектование первичными средствами пожаротушения  согласно нормам обеспечения 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 

- поддержание постоянно свободными дорог и подъездов на строительной площадке, ис-

правность связи. 

Согласно СНиП 12-03-2001 рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть 

обеспечены спецодеждой и спецобувью, а также средствами индивидуальной защиты в соответ-

ствии с характером выполняемой работы. 
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К началу основных строительных работ строительная площадка должна быть обеспечена 

противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов (ПГ-1060, ПГ-1058, ПГ-1053) на во-

допроводной сети. 

Схему движения пожарных машин и расположения пожарного депо см. 004.14-ГП. 

У въезда на стройплощадку необходимо вывесить план площадки с указанием местонахож-

дения пожарных гидрантов, средств пожаротушения и связи. На стройплощадке предусмотреть 

указатель, на котором должны быть цифры, указывающие расстояние до ближайшего пожарного 

водоёма, в соответствии Правилами противопожарного режима в Российской Федерации. 

Опасные зоны необходимо ограждать либо выставлять на их границах предупредительные 

надписи сигналы. Предусмотреть по всему периметру  ведения работ сигнальные ограждения со-

гласно ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производ-

ства строительно-монтажных работ. Технические условия». 

Наружное пожаротушение строительной площадки предусматривается от существующих 

пожарных гидрантов, установленных на существующей сети хозяйственно-противопожарного во-

допровода.  

Работы по выполнению монтажных работ осуществлять в строгом соответствии с действу-

ющими нормами и правилами, а также инструкциями, действующими на предприятии. 

Технические решения по отдельным вопросам проведения строительно-монтажных работ 

и технике безопасности в строительстве отражаются в проекте производства работ, который раз-

рабатывается генподрядной организацией. 

Организация труда 

Организация труда рабочих должна обеспечить рост производительности труда, высокое 

качество выполняемых строительно-монтажных работ и безопасные условия труда. 

Проект организации труда предлагает основываться на рациональных формах разделения и 

кооперации труда, разграничении трудовых процессов, выполняемых рабочими различных про-

фессий и квалификаций, улучшении организации рабочих мест. 

Основной формой организации труда рабочих должна являться бригадная форма с разбив-

кой бригады, при необходимости, на специализированные звенья рабочих. 

Бригады, в зависимости от характера работы, следует формировать комплексными или спе-

циализированными. Комплексные бригады законченной строительной продукции, укрупненного 

этапа работ, конструктивного узла. 

Состав бригады должен определяться соответствием профессий рабочих структур, выпол-

няемым работам с учетом возможного совмещения профессий. ПОС предлагает создание бригад 
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на основе применения единых сквозных показателей по производительности и качеству труда в 

натуральном и денежном выражении. 

Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность выполнения работ. Рабочие 

места должны быть оборудованы необходимыми лестницами, подмостями, ограждениями, защит-

ными и предохранительными устройствами, приспособлениями и пр. в соответствии со 

СНиП 12-03-2001. 

При одновременной работе нескольких строительно-монтажных организаций на одном 

строящемся предприятии генеральный подрядчик обязан с участием заказчика и субподрядных 

организаций составлять график совмещенных работ. 

Охрана труда рабочих должна обеспечивать выдачей администрацией необходимых 

средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и других), выполнением мероприя-

тий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохра-

нительные устройства и приспособления), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 

соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. 

Рабочим должны быть созданы все необходимые условия труда, питания и отдыха.  
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6.18 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

Охрана объектов в период строительства подразумевает: 

- создание необходимых условий для принятия объекта под охрану; 

- охраняемые бытовки, вагончики и т.п. должны иметь запирающиеся двери, окна этих объ-

ектов должны быть защищены; 

- кабины строительной техники, машин, а также их двигатели и топливные баки должны 

быть закрыты и опечатаны; 

- вскрытие и сдачу объектов охраны производить только с представителями заказчика с до-

кументальным засвидетельствованием  в журнале приема и сдачи дежурств; 

- подъемное оборудование (лебедки, подъемники, лифты, краны) должны быть отключены 

от электроэнергии, блокированы; 

- оконные проемы первого этажа охраняемого здания должны иметь решетки или быть не-

доступны для проникновения посторонних лиц; 

- в нерабочее время оконные проемы, возле которых установлены подъемники, должны 

быть закрыты щитами; 

- места нахождения  товарно-материальных ценностей должны соответствовать  установ-

ленным инструкциям; 

- на охраняемые товарно-материальные ценности должна быть составлена опись с указа-

нием в ней артикулов предметов и их стоимости, которая подписывается материально ответствен-

ным лицом и скрепляется печатью предприятия. Один экземпляр описи находится у материально 

ответственного лица, второй - передается охране; 

- при каждом приеме и сдаче дежурства производить пересчет охраняемого оборудования, 

техники и других товарно-материальных ценностей; 

- строгое соблюдение ведения служебной документации поста; 

- все недостатки и их устранение должны указываться в журнале приема-сдачи дежурств; 

- своевременное внесение изменений в должностные инструкции; 

- обо всех недостатках немедленно оповещать вышестоящих руководителей; 

- во время обхода охраняемой территории выполнять требования техники безопасности; 

- охрана должна быть активной и носить предупредительный характер, заключающийся в 

опережающем выявлении опасности и угрозы для объекта, и своевременном принятии мер по их 

нейтрализации или пресечению; 

- организация охраны должна отвечать реальной обстановке, при этом рационально исполь-

зовать имеющиеся силы и средства; 
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- построение охраны должно обеспечить максимально полный контроль за охраняемым 

объектом, а также возможность взаимопомощи соседних постов. 

6.18.1 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 

период строительства 

ПОС разработан с учетом требований действующего ФЗ РФ «Об охране окружающей при-

родной среды», раздела 9 СП 45.13330.2017 «Охрана природы» и Приказа №883 от 11.12.2020. 

На утилизацию и переработку всех видов отходов заключены договора с соответствую-

щими организациями, куда по мере накопления они вывозятся на захоронение или утилизацию. 

В период строительства образуются отходы: строительный мусор, незначительное количе-

ство металлолома, огарки сварочных электродов. Отходы, в основном, твердые, нерастворимые, 

не выделяют горючих и взрывоопасных веществ, пожаробезопасны. Утилизация и переработка 

этих отходов производится на полигонах ЗАО «Экология - Сервис» ТБО МСК «Водино», который 

находится в Кинельском районе Самарской области, пос. Водино. 

При временном хранении отходов выполнять правила экологической безопасности – бето-

нирование грунта, оборудование противопожарным инвентарем, соблюдение периодичности вы-

воза отходов и передачи их другим организациям. 

Контроль за атмосферным воздухом на пром. площадке выполняется санитарной лабора-

торией Заказчика по графику, согласованному в установленном порядке. 

Все вышеприведенные твердые отходы не имеют газовых выбросов в атмосферу, а места 

временного хранения организованны должным образом: 

- отходы не имеют контакта с почвой; 

- отходы не попадают в сточные и подземные воды; 

- транспортировка отходов на полигон осуществляется в бортовых машинах. 

- Приказом по производству №801 от 10.09.2007г. введена новая инструкция ОООС-1 

«На проведение работ в сфере обращения с отходами производства и потребления». Кроме того, 

действует инструкция ДП ИСМ 0046-05-07г. «Мониторинг обращения с отходами производства 

и потребления». 
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6.18.2Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального 

строительства и его отдельных этапов 

Продолжительность строительных работ принимается с учетом директивного срока и со-

ставляет 6мес. 

Начало общестроительных работ - Ⅲ кв. 2021г 

Продолжительность подготовительного периода принимается - 2,0 мес. 

Сдача в эксплуатацию -I кв. 2023г 
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6.19ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА 

ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  

В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА,  

ЗЕМЛЯНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ  

НА КОТОРОМ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ  

СОСТОЯНИЕ И НАДЕЖНОСТЬ ТАКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Мониторинг эксплуатируемых зданий представляет собой комплексную систему, предна-

значенную для обеспечения надежности зданий и сооружений, находящихся в зоне влияния 

вновь строящихся объектов, и сохранения окружающей среды. Целью мониторинга является 

оценка воздействия нового строительства или реконструкции на окружающие здания и сооруже-

ния, на атмосферную, геологическую и гидрогеологическую среду в период строительства и по-

следующие годы эксплуатации, разработка прогноза изменений их состояния, своевременное 

выявление дефектов, предупреждение и устранение негативных процессов, уточнение результа-

тов прогноза и корректировка проектных решений. 

В задачи мониторинга входит разработка решений по обеспечению сохранности и надеж-

ности эксплуатации существующих зданий и сооружений, недопущению негативных изменений 

окружающей среды, предупреждению и устранению дефектов конструкций, а также осуществ-

ление контроля за выполнением принятых решений. 

Основными мероприятиями по организации мониторинга являются визуальное и инстру-

ментальное наблюдение за состоянием расположенных вблизи строящегося объекта: технологи-

ческой установки корп.946, технологических эстакад. Наиболее важным является геодезический 

мониторинг, который подразумевает геодезические наблюдения за вертикальными смещениями 

(наблюдения за осадками). Для проведения этих наблюдений в основе здания по периметру за-

кладываются деформационные марки, по которым проводится высокоточное нивелирование. 

На основании разности высотных отметок осадочных марок проводится анализ абсолютных ве-

личин деформации и скорости их изменений. 

По результатам наблюдений за деформациями делается техническое заключение о состоя-

нии и прогнозе развития выявленных деформаций, разрабатываются рекомендации по ведению 

соответствующих мероприятий, предотвращающих вредные следствия критических. 

 

 

 

 



 

 

 
49 

 

В
за

м
. 

 и
н

в
. 
 №

  

П
о

д
п

. 
 и

  
д
а

т
а

 

 

И
н

в
. 

 №
  

п
о

д
л

.  

      

019.21.601-ПОС.ТЧ 
Лист 

      

46 Изм.  Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

Технико-экономические показатели 

Таблица 6.19.1 – Технико-экономические показатели 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Продолжительность строительства мес. 6 

Максимальная численность рабочих чел. 31 

Численность рабочих в наиболее загруженную 

смену 
чел. 31 

Сметная стоимость СМР млн. руб. 24,0 
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6.20 ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ  

Постановление от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию»  

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов»  

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»  

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»  

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений»  

СП 48.13330.2011 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;  

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения по-

жара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям  

СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий»  

СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»  

СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт»  

ГОСТ 33320-2015 Шпалы железобетонные для железных дорог. Общие технические усло-

вия  

ГОСТ 7392-2014 Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорож-

ного пути. Технические условия  

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации 

ФНП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утв. при-

казом Ростехнадзора от 21.11.2013 № 559 

СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов 

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования и характе-

ристики. Методы испытаний 

ГОСТ 12.4.026-2001ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная, 

назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы ис-

пытаний 

МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на террито-

рии Российской Федерации» 
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МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта про-

изводства работ» 

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производ-

ства строительно-монтажных работ. Технические условия 

ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины 

и определения 

МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта орга-

низации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства 

работ 

СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве пред-

приятий, зданий и сооружений 

СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве 

СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты» 

СП 112.13330.2012 «СНиП 21-01-97* Пожарная безопас-ность зданий и сооружений» 

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.02-84*» 

СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования» 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производ-

ство»;  

ФНП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефте-

химических и нефтеперерабатывающих производств» 

ВУПП-88 Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, 

зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 
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    П  1 
    

 ООО 

 «Стройкомфорт» 
Н. контр. Тихонова   
Нач.сект Тихонова   

 

Обозначение Наименование Примечание 

019.21.601-ПОС.ГЧ. Лист 1 – Стройгенплан (1:500)  

019.21.601-ПОС.ГЧ. Лист 2 – Строительный городок  
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- Ïîæàðíûé ùèò

- Ïðåäóïðåäèòåëüíûé çíàê
îïàñíîé çîíû ðàáîòû ìåõàíèçìîâ

- Çíàê îãðàíè÷åíèÿ ñêîðîñòè 5 êì/÷

- Ðàáî÷àÿ ñòîÿíêà êðàíà

- Ðàáî÷àÿ çîíà êðàíà

- Âðåìåííûé ýëåêòðè÷åñêèé êàáåëü

- Ïëîùàäêà âðåìåííîãî
ñêëàäèðîâàíèÿ

- Ïðîæåêòîð

- Íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòà

- Ãðàíèöà îïàñíîé
çîíû ðàáîòû êðàíà

- Ïàñïîðò îáúåêòà

- Ïëàí ïîæàðíîé
çàùèòû

ï.ï.ç.

- Âðåìåííàÿ äîðîãà

Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè.
1. ïàñíóþ çîíó îãðàäèòü ïðåäóïðåäèòåëüíûìè çíàêàìè; íàõîæäåíèå â äàííîé çîíå ïîñòîðîííèõ ëèö
êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ.
2. Ïåðåä ìîíòàæåì, êàæäûé ýëåìåíò  ïîäíÿòü  íà âûñîòó 200 ìì äëÿ ïðîâåðêè íàäåæíîñòè
ñòðîïîâêè. Ïåðåä ïîäú¸ìîì óáåäèòüñÿ, ÷òî íà ïîäíèìàåìûõ êîíñòðóêöèÿõ íåò íåçàêðåïëåííûõ
äåòàëåé.
3. Çàïðåùàåòñÿ ñòðîïîâêà êîíñòðóêöèé â ïðîèçâîëüíûõ ìåñòàõ, à òàêæå çà âûïóñêè àðìàòóðû.
4. Ìîíòàæ è ïåðåìåùåíèå êîíñòðóêöèé â 7-ìåòðîâîé çîíå ó ïðèëåãàþùèõ êîðïóñîâ è
âðåìåííîãî îãðàæäåíèÿ ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè ïðîèçâîäèòñÿ â ïðèñóòñòâèè è ïîä ðóêîâîäñòâîì
ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà áåçîïàñíîå ïðîèçâîäñòâî ðàáîò êðàíàìè, âñå ðàáîòû â çîíå ïðèìûêàíèÿ
âûïîëíÿþòñÿ ïî íàðÿäó-äîïóñêó íà ïðîèçâîäñòâî ðàáîò â ìåñòàõ äåéñòâèÿ îïàñíûõ ôàêòîðîâ.
5. Çà 7 ìåòðîâ (ðàçìåð îò ãàáàðèòà ãðóçà) îò ïðèìûêàþùèõ çäàíèé è âðåìåííîãî îãðàæäåíèÿ ãðóç äîëæåí
áûòü îïóùåí íà âûñîòó 0,5 ì îò âñòðå÷àþùèõñÿ íà ïóòè ïðåïÿòñòâèé ïðè ïîñëåäóþùåì
ïåðåìåùåíèè è óñïîêîåí îò ðàñêà÷èâàíèÿ, à äàëüíåéøåå ãîðèçîíòàëüíîå ïåðåìåùåíèå äîëæíî
ïðîèçâîäèòüñÿ íà ìèíèìàëüíîé ñêîðîñòè ñ óäåðæèâàíèåì åãî îò ðàçâîðîòà îòòÿæêàìè.
6. Ïðè ðàáîòå íà âûñîòå, èñïîëüçîâàòü ñòðîèòåëüíûå ëåñà, ìîíòàæíûå ïîÿñà è ñðåäñòâà
ïîäìàùèâàíèÿ.
7. Äëÿ ñâÿçè ìåæäó êðàíîâùèêîì è ðóêîâîäèòåëåì ðàáîò èñïîëüçîâàòü äâóõñòîðîíþþ ðàäèîñâÿçü.
8. Ìåñòî ïðîèçâîäñòâà ðàáîò äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî ïåðâè÷íûìè ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ.
9. Êóðåíèå â çîíå ïðîèçâîäñòâà ðàáîò ñòðîãî çàïðåùåíî. 
10. Â îñòàëüíîì, íåîãîâîðåííîì, ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ, ÑÏ 12-133-2000 "Áåçîïàñíîñòü òðóäà â
ñòðîèòåëüñòâå", ÑÒÎ ÍÎÑÒÐÎÉ 2.33.14-2011 "Îðãàíèçàöèÿ ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Îáùèå ïîëîæåíèÿ",
à òàê æå, íàðÿä-äîïóñêîì íà ïðîèçâîäñòâî ðàáîò.
11. Ñîãëàñîâàòü âðåìÿ ðàáîòû ãðóçîçàõâàòûâàþùèõ ìåõàíèçìîâ ñî ñìåæíûìè öåõàìè. 

Ïðèìå÷àíèÿ

1. Äàííûé ïðîåêò ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ðàçðàáîòêè ÏÏÐ.
2. Ðàçìåðû íà ÷åðòåæå äàíû â ìåòðàõ.
3. Âðåìåííûå äîðîãè âûïîëíèòü èç ùåáíÿ ôð. 20-70 Ì400 óòðàìáîâàííîãî â ãðóíò.
4. Ìàêñèìàëüíûé âåñ ïîäíèìàåìîé êðàíîì êîíñòðóêöèè 2,0 ò.
5. Âûïîëíèòü îñâåùåíèå ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè Ñâåòèëüíèêàìè ÆÊÓ-28-400-003 íà ìà÷òå (íàïðÿæåíè
ñåòè íå ìåíåå 100 êÂ) â ñîîòâåòñòâèè ñ  ÃÎÑÒ 12.1.046-2014 Òàáëèöà 2 - Íîðìàòèâíûå òðåáîâàíèÿ ê
îñâåùåíèþ.
6. Âñå äîðîãè íàõîäÿùèåñÿ â çîíå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ îïàñíûìè.
7. Ñòðîèòåëüíûé ãîðîäîê ïîêàçàí íà 019.21.601-ÏÎÑ.Ã×. ë.2.
8. Ôóíäàìåíò ïîä ¸ìêîñòü âûïîëíèòü ïîñëå ìîíòàæà ýñòàêàäû5
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Ýêñïëèêàöèÿ âðåìåííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé.

1
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3

4

5

6

7

Íàèìåíîâàíèå

Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå

Ãàðäåðîáíàÿ

Äóøåâàÿ

Òóàëåò

Ñóøèëêà

Óìûâàëüíàÿ

Óðíà äëÿ ìóñîðà

Ïðèìå÷àíèå

1 øò

1 øò

1 øò

1 øò

1 øò

2 øò

2 øò

5
7

Ñòðîèòåëüíûé ãîðîäîê

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

- Íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ 
  ëþäñêèõ ïîòîêîâ

- Âðåìåííûå çäàíèÿ1-7

- Ïîæàðíûé ùèò

- Âðåìåííîå ñòðîèòåëüíîãî ãîðîäêà

-Êàëèòêà äëÿ ïðîõîäà ëþäåé

- Ïðîæåêòîð

- Âðåìåííûé ýëåêòðè÷åñêèé êàáåëü

- Âðåìåííûé âîäîïðîâîä

Ïðèìå÷àíèÿ

1. Äàííûé ïðîåêò ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ðàçðàáîòêè ÏÏÐ.
2. Âðåìåííûå ïåøåõîäíûå äîðîãè âûïîëíèòü ïðè ïîìîùè óòðàìáîâêè ãðóíòà.
3. Âûïîëíèòü îñâåùåíèå ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè Ñâåòèëüíèêàìè ÆÊÓ-28-400-003 íà ìà÷òå (íàïðÿæåíè
ñåòè íå ìåíåå 100 êÂ) â ñîîòâåòñòâèè ñ  ÃÎÑÒ 12.1.046-2014 Òàáëèöà 2 - Íîðìàòèâíûå òðåáîâàíèÿ ê
îñâåùåíèþ.
4. Ñòðîéãåíïëàí ïîêàçàí íà 019.21.601-ÏÎÑ.Ã× ë.1
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