



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

07.06.2023

№ 1575

Об отчете администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445, за 2022 год

Рассмотрев проект решения Думы городского округа Тольятти «Об отчете администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445, за 2022 год», руководствуясь решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 90 «О Порядке разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти», Уставом городского округа Тольятти, Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445, за 2022 год согласно приложению.

2. Администрации городского округа Тольятти (Ренц Н.А.) разместить настоящее решение на официальном портале администрации городского округа Тольятти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Никонорова Т.А.).

Председатель Думы

Н.И.Остудин

004944

Приложение
к решению Думы
от 07.06.2023 № 1575

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019-2024 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД
ДО 2030 ГОДА, УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ОТ 24.12.2019 № 445, ЗА 2022 ГОД**

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
Приоритет (1) «Экогород»							
Стратегическая цель (1-й уровень) - создание комфортной среды, развитие инфраструктуры							
Стратегическая цель (2-й уровень) - развитие Тольятти по модели устойчивого города, подразумевающей минимизацию потребления ресурсов и генерации отходов, сохранение природных экосистем и биоразнообразия, снижение антропогенной нагрузки, развитие зеленой экономики							
	Задача 1	Реализация модели экогорода в Тольятти					
I-II этапы	1.1. Организация воспитания и экологического просвещения населения городского округа Тольятти в целях сохранения благоприятной окружающей среды	Установка запрещающих знаков в местах образования несанкционированных свалок	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Количество установленных информационных знаков	-	-	Отсутствие финансирования

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		Создание школьных лесничеств в виде программ дополнительного образования либо программ внеучебной деятельности	Департамент образования администрации городского округа Тольятти. МКУ г.о.Тольятти «Тольяттинское лесничество»	Количество учреждений образования, принявших участие	-	-	Отсутствие финансирования
		Проведение работы с ритейлерами (крупными торговыми сетями) и другими торговыми организациями по расширению внедрения биоразлагаемой упаковки	Общественный совет при Думе. Общественные организации (по согласованию)	Количество торговых организаций, принявших участие	-	-	Мероприятие рекомендовано к исключению из Плана мероприятий (письмо Думы городского округа Тольятти от 16.03.2022 № 01-25/80)
I-II этапы	1.2. Получение информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Количество стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферы, с которых предоставляются данные о состоянии окружающей среды. Количество справок, предоставленных по результатам обследования по сигналам и жалобам жителей	Количество стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферы, с которых предоставляются данные о состоянии окружающей среды - 8. Количество справок, предоставленных по результатам обследования по сигналам и жалобам жителей – 0.	3 164 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	Проведение обследований по сигналам и жалобам жителей муниципальным контрактом с ФГБУ «Приволжское УГМС» на 2022 г. не предусматривалось

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
I-II этапы	1.3. Участие в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Экология»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Экология»	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей федеральных проектов, установленных на 2019-2024 годы	- Выполнены работы по оптимизации рельефа (в рамках подготовительного периода в срок до 01.02.2023 года) на площади 25,7 га бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»); - произведены работы по оптимизации рельефа на площади 21,9 га вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ».	328 249,0 тыс.руб., из них: 29 303,0 тыс.руб. – средства бюджета г.о.Тольятти; 107 621,0 тыс.руб. – средства областного бюджета; 191 325,0 тыс.руб. – средства федерального бюджета.	
I-II этапы	1.4. Снижение объемов промышленных выбросов	Внедрение экологически безопасных производств, установок очистки газов на стационарных источниках загрязнения атмосферы	Промышленные предприятия (по согласованию)	Снижение объемов выбросов до 20%			
		Проведение исследования воздуха на	Филиал «Самарский»	Контроль качества атмосферного	Выполнено.	Средства предприятия.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		границе санитарно-защитной зоны Тольяттинской ТЭЦ, на территории жилой застройки и на территории золоотвала	ПАО «Т Плюс»	воздуха			
		Исследование качества атмосферного воздуха в зоне влияния выброса от ТЭЦ ВАЗа	Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»	Контроль качества атмосферного воздуха	Выполнено.	Средства предприятия.	
		Замена ртутьсодержащих и люминесцентных ламп на светодиодные	Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»	Прекращение образование отхода 1 класса опасности - лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства	Произведена замена ртутьсодержащих и люминесцентных ламп в количестве 3138 шт. в том числе: На ТЭЦ ВАЗа – 290 шт. На Тольяттинской ТЭЦ – 1615 шт. В Территориальном управлении теплоснабжения (ТУТС) г.о.Тольятти - 1233 шт.	Средства предприятия.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		Внедрение экологически безопасных производств, установок очистки газов на стационарных источниках загрязнения атмосферы	ПАО «ТОАЗ» (по согласованию)	Внедрение системы непрерывного мониторинга на стационарных источниках промышленных выбросов. Снижение объемов выбросов до 10%	Внедрение системы непрерывного мониторинга на стационарных источниках промышленных выбросов – выполнено. Снижение объемов выбросов до 10% - выполнено.	-	Причиной снижения объемов выбросов в отчетном периоде явилось уменьшение объема выработки продукции вследствие введения внешнеэкономических секторальных санкций.
		Модернизация технологического оборудования: Установка на стационарных источниках загрязнения атмосферы (тигельных печах) системы очистки газов (циклонов и рукавных фильтров). Перевод тигельных печей с мазута на природный газ.	АО «ГК АКОМ»	Снижение объемов выбросов до 20%		-	Фактическим исполнителем данного мероприятия являлось ООО «АКОМ-инвест» (деятельность прекращена в марте 2021 года в связи с банкротством)
		Перевод сбросов с аппаратов, компрессоров, ШК подразделений, из емкостного парка в факельную систему, замена насосного	ООО «Тольятти каучук» (по согласованию)	Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (на 200 т)	Объем выбросов в отчетном периоде снижен на 83 т	15 275,6 тыс.руб. – собственные средства ООО «Тольяттикаучук»	Плановое значение целевого показателя определено на весь период реализации мероприятия (2019-2024 годы)

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		оборудования					
		Внедрение экологически безопасных производств, установок очистки газов на стационарных источниках загрязнения атмосферы	ОАО «Волгоцеммаш»	Снижение объемов выбросов до 20 %	Фактическое снижение объемов выбросов в отчетном периоде составило 30 %	Собственные средства	Снижение объемов производства. В связи с финансовым положением, модернизация парогазовых установок (ПГУ) перенесена на 2023-2024 гг.
II этап	1.5. Внедрение оборотной системы водоснабжения	Сокращение объема сбросов производственных стоков	АО «АВТОВАЗ»	Закупка и монтаж оборудования	Сроки реализации проекта перенесены на 2023 год.	73 301,1 тыс.руб. – собственные средства АО «АВТОВАЗ»	Направлены ТЗ и заявка на участие в программе «Улучшение экологической обстановки» Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития».

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
II этап	1.6. Реконструкция ливневых очистных сооружений	Обезвреживание высококонцентрированных производственных сточных вод, исключение залповых сбросов загрязняющих веществ	АО «АВТОВАЗ»	Закупка и монтаж дополнительных ступеней доочистки	-	-	Отсутствие финансирования.
II этап	1.7. Перевод технологических стоков в систему производственной канализации	Снижение сброса загрязняющих веществ	АО «АВТОВАЗ»	Монтаж системы трубопроводов подачи стоков в насосную станцию промстоков	-	-	Корректировка проектных решений. Начало реализации мероприятия перенесено на 2023 год
II этап	1.8. Замена ПХБ-содержащих трансформаторов на безопасные сухие типа ТСЗЛ	Вывод из эксплуатации ПХБ-содержащих трансформаторов	АО «АВТОВАЗ»	Закупка трансформаторов ТСЗЛ, шкафов высоковольтного ввода; - монтажные, демонтажные, пусконаладочные работы; - изготовление и поставка саркофагов для выведенных из эксплуатации ПХБ-содержащих трансформаторов	-	-	Начало реализации мероприятия перенесено на 2023 год
	1.9. Разработка и поддержание в актуальном	Разработка и актуализация плана по обезвреживанию	АО «АВТОВАЗ»	Наличие актуализованного плана	Заключен Договор от 29.07.2022 № 43255 на передачу ПХБ-	249 656,3 тыс.руб. – собственные средства АО «АВТОВАЗ».	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	состоянии плана по обезвреживанию всех ПХБ-содержащих трансформаторов и отходов в срок до 01.01.2028 в соответствии с требованиями Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях	ПХБ-содержащих трансформаторов и отходов			содержащих отходов Федеральному государственному унитарному предприятию «Федеральный экологический оператор»		
			АО «АВТОВАЗ»	Строительство площадки для хранения ПХБ-содержащих трансформаторов	Выполнено на 80%.	21 883,0 тыс.руб. – собственные средства АО «АВТОВАЗ»	Необходимо выполнить полимерное покрытие площадки.
II этап	1.10. Потребление и производство энергетических и материальных ресурсов	Рациональное потребление энергоресурсов, сокращение потребления электроэнергии, природного газа, сжатого воздуха	АО «АВТОВАЗ»	Замена люминесцентных светильников на светодиодные, внедрение автоматического отключения освещения по режимным картам, монтаж приборов учета	Проведена замена: - 3 555 светильников; - 1 052 светильника; Подключено управление освещением по режимным картам «Умный дом»; Смонтированы отсечные клапаны на автоматических формовочных линиях	49 298,1 тыс.руб. – собственные средства АО «АВТОВАЗ»	
II этап	1.11. Проведение санитарной очистки	Снижение негативного воздействия отходов на	АО «АВТОВАЗ»	Ликвидация несанкционированных	В отчетном периоде сотрудниками АО	Федеральный бюджет.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	территорий общего пользования городского округа Тольятти	окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти		свалок. Проведение субботника по санитарной очистке территорий общего пользования городского округа Тольятти	«АВТОВАЗ» выполнены работы по благоустройству территории лыжной базы.		
II этап	1.12. Снижение приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе	Вывод из эксплуатации трубы № 1 Тольяттинской ТЭЦ и подключение энергетического котла к трубе № 2	Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»	Средства предприятий	Выполнено подключение энергетического котла к трубе № 2.	Средства предприятия	
I-II этапы	1.13. Проработка вопроса о возможности создания концепции Глобального Ноосферного Города, не оказывающего вредного воздействия на окружающую среду, на примере формирования Самарско-Тольяттинской агломерации	Создание концепции Глобального Ноосферного Города, не оказывающего вредного воздействия на окружающую среду, на примере формирования Самарско-Тольяттинской агломерации	Общественный совет по стратегическому планированию при Думе. Высшие учебные заведения городского округа Тольятти. Институт экологии Волжского бассейна РАН (по согласованию)	Наличие концепции Глобального Ноосферного Города, не оказывающего вредного воздействия на окружающую среду, на примере формирования Самарско-Тольяттинской агломерации	17.03.2022 проведено рабочее совещание Общественного совета по стратегическому планированию при Думе городского округа Тольятти по вопросу «О концепции развития Самарско-Тольяттинской агломерации как экологической столицы России в рамках формирования Ноосферного каркаса городов».	В рамках текущей деятельности Думы городского округа Тольятти	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	Задача 2	Восстановление и охрана зеленого каркаса города Тольятти, состоящего из городских лесов, лесопарковых территорий и парков					
I-II этапы	2.1. Обеспечение воспроизводства городских лесов	Обработка почвы под лесные культуры и лесовосстановление	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы»	Обработка почвы под лесные культуры-50 га (100 %). Лесовосстановление-50 га. (100 %).	3043,0 руб., в том числе: Обработка почвы под лесные культуры: 291,0 тыс.руб., в том числе: 259,0 тыс.руб. - областной бюджет; 32,0 тыс.руб. - бюджет г.о.Тольятти. Лесовосстановление: 2 752,0 тыс.руб., в том числе: 2 111,0 тыс.руб. - областной бюджет; 641 тыс.руб. - бюджет г.о.Тольятти.	
		Дополнение лесных культур	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы»	52,7 га (100 %)	1 497 тыс.руб., в том числе: 1 332 тыс.руб. - областной бюджет; 165 тыс.руб. - бюджет городского округа Тольятти.	
I-II этапы	2.2. Использование и раскрытие	Содержание и посадка лесных культур в	Департамент городского	Количество объектов с улучшенными	1 объект	1114 тыс.руб. - бюджет г.о.Тольятти.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	пространственного потенциала г.Тольятти (городские леса) с целью сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды)	дендропарке	хозяйства администрации городского округа Тольятти	декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии – 1 объект.			
I-II этапы	2.3. Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти	Содержание объектов озеленения городского округа Тольятти: посадка и уход за цветниками, уход за газонами, деревьями и кустарниками, стрижка живой изгороди, посадка деревьев вдоль улицы 40 лет Победы	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти-чистый город на 2020-2024 годы»	100 %	В рамках заключенных муниципальных контрактов по комплексному содержанию территорий жилых кварталов и утвержденному муниципальному заданию МБУ «Зеленстрой»	
I-II этапы	2.4. Стимулирование и поддержка творческих инициатив населения и организаций в эстетическом оформлении территории городского округа	Проведение городского конкурса по оформлению цветников и уход за цветниками в течение летнего сезона	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Количество поданных заявок – 2 шт.	-	-	Конкурс не проводился в связи с отсутствием финансирования

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
I-II этапы	2.5. Восстановление городских лесов, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров	Проведение мероприятий по восстановлению городских лесов, субботников	Промышленные предприятия. НКО. Хозяйствующие субъекты. (по согласованию на добровольной основе). МКУ г.о.Тольятти «Тольяттинское лесничество»	Лесовосстановление городских лесов	50 га		
		Воспроизводство участков городского леса	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Посадка саженцев на территории 5 га, уход за ними в течение последующих 3-х лет	Посадка саженцев на 4 га Уход за саженцами – на 20 га	507 тыс.руб. – собственные средства	
		Воспроизводство участков городского леса	ООО Тольятти каучук» (по согласованию)	Посадка саженцев на территории 4 га, уход за ними в течение последующих 3-х лет	7 га	Собственные средства ООО «Тольяттикаучук»	
		Лесовосстановление городских лесов	ПАО «ТОАЗ» (по согласованию)	Восстановление городских лесов, субботники	4 га	299 280 руб. - собственные средства ПАО «ТОАЗ»	
I-II этапы	2.6. Проведение озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий	Проведение санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий	Промышленные предприятия (по согласованию)	Доля санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий			

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
I-II этапы		Восстановление насаждений, пострадавших во время засухи	ОАО «Волгоцеммаш»	Посадка 4-х голубых елей на ул.Горького, 96	-	-	Мероприятие выполнено в 2020 году.
I-II этапы		Проведение санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий	ОАО «Волгоцеммаш»	Доля санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий	100 %	Собственные средства	
I-II этапы		Проведение озеленения предприятия (очистка и планировка территории ТЭЦ, вырезка поросли деревьев, разбивка газонов, посадка декоративных растений, насаждений, деревьев, посев травы)	Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»	Площадь территории предприятия, на которой выполнено благоустройство	В Васильевском лесничестве высажено 10 000 семян сосны. Выполнена вырубка поросли кустов и деревьев на производственной площадке ТсТЭЦ.	Средства предприятия.	
	Задача 3	Экологизация Волжского бассейна, развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения*					
II этап	3.1. Участие городского округа Тольятти в реализации региональной составляющей федерального проекта «Оздоровление Волги»	Выполнение проектных и изыскательских работ на строительство объекта «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г.Тольятти с подводящими	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	Разработанный проект	-	-	См. приложение к отчету.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	национального проекта «Экология»	<p>трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением»</p> <p>Строительство первой очереди очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г.Тольятти с подводными трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением</p>	<p>Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти.</p> <p>Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.</p> <p>ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» (по согласованию)</p>	<p>Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод до 0,009437 куб.км в год</p>	-	-	<p>Строительство объекта будет начато после выделения субсидий за счет средств вышестоящих бюджетов на основании положительного заключения государственной экспертизы (ПЗГЭ) на проектно-сметную документацию. Срок получения ПЗГЭ – 2023 год.</p>
II этап	3.2. Улучшение качества очистки поверхностных и производственных незагрязненных сточных вод, поступающих в чистый пруд ливневой насосной станции согласно требованиям природоохранного	Развитие очистных сооружений дождевых и производственных незагрязненных сточных вод ЛНС цеха ОСК ООО «АВК»	ООО «АВК» (по согласованию). Специализированная организация (по договору)	Улучшение качества очистки сточных вод. Снижение сброса загрязняющих веществ в сточных водах в Куйбышевское водохранилище	Осуществлялось проектирование объекта (срок завершения - август 2023 года)	Собственные средства ООО «АВК»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	законодательства						
*Решение задачи 3 в части развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения осуществляется также в рамках решения задачи 8 «Развитие системы водоснабжения и канализации, модернизация очистных сооружений» приоритета (6) «Город жизни».							
	Задача 4	Ликвидация и предупреждение потенциального экологического вреда, поэтапный запрет экологически вредных и бионеразлагаемых отходов, организация системы раздельного сбора, переработки и повторного использования отходов					
I-II этапы	4.1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти	Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа Тольятти	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Объем ликвидированных отходов – 85 351 куб.м.	Объем ликвидированных отходов в отчетном периоде – 12 814,96 куб.м. (100 %).	13 796,0 тыс.руб., из них: 6 000,0 тыс.руб. – областной бюджет; 7 796,0 тыс.руб. - бюджет г.о.Тольятти.	Плановое значение показателя указано нарастающим итогом за весь период реализации мероприятия.
		Организация проведения инвентаризации мест несанкционированного размещения отходов на территории городского округа Тольятти	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Реестр инвентаризации объектов размещения отходов на территории городского округа Тольятти - 1	Реестр инвентаризации несанкционированных объектов размещения отходов на территории городского округа Тольятти - 1	Не требует финансирования.	
		Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации для населения, организаций и предприятий городского округа Тольятти по вопросам обращения с отходами	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Количество размещенной информации, ежегодно - 8 ед.	Количество размещенной информации - 23 ед.	Не требует финансирования.	Активизация работы по информированию населения, организаций.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
II этап	4.2. Рекультивация полигона ТБО с. Узюково с учетом реконструкции элементов конструкции	Корректировка проектно-сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	Площадь рекультивируемой территории	-	-	Отсутствие софинансирования мероприятия из областного бюджета
I-II этапы	4.3. Санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий	Санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Площадь, на которой проводится санитарная очистка – 239 597 кв.м.	100 %	Бюджет г.о.Тольятти	
I-II этапы	4.4. Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти	Проведение субботника по санитарной очистке территорий общего пользования городского округа Тольятти	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Предприятия города (по согласованию). ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ». ОАО	Площадь территорий общего пользования, очищенных от мусора после осенне-зимнего периода – 13 500 000 кв.м, в том числе: ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» - 6 000 кв.м, ОАО «Волгоцеммаш» - 3 000 кв.м, ООО «СИБУР», ПАО «ТОАЗ»	9 011 649,9 кв.м. (66,8 %)	590 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	Недовыполнение предприятиями плановых объемов санитарной очистки территорий общего пользования.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
			«Волгоцеммаш». ООО «СИБУР». ПАО «ТОАЗ»				
I-II этапы	4.5. Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти	Содержание тротуаров, автодорог без использования химических реагентов	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти-чистый город на 2020-2024 годы»	100 %	198 743,0 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	
I-II этапы	4.6. Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней	Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей муниципальной программы «Охрана, защита и восстановление лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы»	600 куб.м. (100%)	1053 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	
I-II этапы	4.7. Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории бывшего ОАО «Фосфор», ликвидация опасных отходов и остатков	1. Разработка технико-экономического обоснования на вариантной основе для проведения работ по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего	Департамент городского хозяйства городского округа Тольятти	Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории бывшего ОАО «Фосфор»	Проведено комплексное обследование для включения в ФП «Генеральная уборка». Проведены совещания с собственниками ОКС, по результатам которых собственникам ОКС	Средства подведомственных организаций Росприроднадзора и Роспотребнадзора	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	некондиционных продуктов бывшего ОАО «Фосфор», рекультивация территории	ОАО «Фосфор». 2. Направление пакета документов для включения в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. 3. Контроль выделения средств вышестоящих бюджетов на проведение мероприятий, направленных на ликвидацию опасных отходов и остатков некондиционных продуктов бывшего ОАО «Фосфор», рекультивация территории			даны рекомендации по снятию объектов с кадастрового учета либо ликвидации накопленного экологического ущерба за собственные средства.		
I-II этапы	4.8. Ликвидация несанкционированных свалок в черте города	Участие в очистке городских территорий, уборка	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Ликвидация несанкционированных свалок на площади 1 000 кв.м.	6 000 кв.м.	Собственные средства	
II этап	4.9. Модернизация технологического оборудования	Строительство новой гранбашни на производстве аммиачной селитры взамен 2-х действующих	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (на 200 т в год)	Строительство завершено, идут пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию – 2023 г.	5 000 000 тыс.руб. - собственные и заемные средства	
II этап	4.10. Снижение объема	Строительство очистных сооружений ливневых	ПАО «КуйбышевАзот»	Снижение сброса загрязненных сточных	Строительство завершено, идут пуско-	1 500 000 тыс.руб. - собственные и	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	загрязняющих веществ, сбрасываемых в р. Волгу	стоков северного промузла и части Центрального р-на г.Тольятти	(по согласованию)	вод (на 10,5 млн. м3/г)	наладочные работы, ввод в эксплуатацию – 2023 г.	заемные средства	
	Задача 5	Создание условий и стимулов для внедрения зеленых технологий (технологий, позволяющих снижать негативное воздействие на окружающую среду) в промышленности и сфере услуг					
I-II этапы	5.1. Повышение экологической безопасности промышленных производств, внедрение современных корпоративных принципов экологической ответственности предприятия	1. Разработка мероприятий по повышению экологической безопасности промышленных производств. 2. Внедрение современных корпоративных принципов экологической ответственности предприятия	ОАО «Волгоцеммаш»	1. Наличие утвержденного плана. 2. Разработка и утверждение корпоративных принципов экологической ответственности	1. План утвержден. 2. Утверждение корпоративных принципов экологической безопасности находится на стадии разработки и последующего рассмотрения	Собственные средства ОАО «Волгоцеммаш»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		Разработка мероприятий по повышению экологической безопасности промышленных производств. 2. Внедрение современных корпоративных принципов экологической ответственности предприятия	ПАО «ТОАЗ»	1.Наличие утвержденного плана. 2. Разработка и утверждение корпоративных принципов экологической ответственности	1. План мероприятий по повышению экологической безопасности промышленных производств в отчетном периоде отсутствовал. 2. Корпоративные принципы экологической ответственности будут утверждены в новой редакции после выполнения пункта 1.	Собственные средства ПАО «ТОАЗ»	В настоящее время ПАО «ТОАЗ» корректирует план мероприятий с учетом плана развития предприятий, входящих в состав ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»
		Внедрение технологии нитриденитрификации и дефосфотации на очистных сооружениях БОС цеха ОСК ООО «АВК»	ООО «АВК» (по согласованию). Специализированная организация (по договору)	Достижение нормативов НДТ. Снижение сбросов загрязняющих веществ в сточных водах в Саратовское водохранилище	Осуществлялась разработка проекта реконструкции биологических очистных сооружений (БОС) цеха очистных сооружений и канализации (ОСК) ООО «АВК» (Срок завершения проектирования – II квартал 2023 года)	Собственные средства ООО «АВК»	
I-II этапы	5.2. Выход на федеральный и региональный уровни с предложением по повышению	Наличие направленных предложений	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.	Наличие направленных предложений	Администрацией г.о.Тольятти направлено обращение в Комитет по ЖКХ, ТЭК и ООС Самарской Губернской Думы (01.02.2022 №	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	экологических требований к размещению новых производств в пределах городской черты		Дума городского округа Тольятти (по согласованию)		374/2.1). Ответ на обращение в течение отчетного периода не поступал.		
	Задача 6	Развитие систем устойчивого транспорта (транспорта, снижающего антропогенное воздействие на окружающую среду)*					
I-II этапы	6.1. Использование экологического вида транспорта	Модернизация автотранспорта предприятия с переходом на газомоторный автотранспорт	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Улучшение экологической ситуации в городском округе Тольятти за счет снижения токсичности отработанных газов автотранспорта	Приобретено 3 автобуса на метане	Собственные средства	
*Решение задачи 6 в части развития системы общественного транспорта, обеспечивающего снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, осуществляется в рамках задачи 3 «Обеспечение приоритетного развития общественного транспорта, формирование современной системы скоростного экологически чистого общественного транспорта (на базе троллейбусов, а также электробусов и автобусов на газомоторном топливе)» приоритета (7) «Тольятти мобильный»							
Задача 7 - развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности*							
*Мероприятия, направленные на решение задачи 7, будут включены в план мероприятий при условии их включения в документы планирования городского округа Тольятти и (или) поступления предложений по реализации данной задачи от иных субъектов развития городского округа.							
Приоритет (2) «Человеческий потенциал»							
Стратегическая цель (1-й уровень) - развитие социальной сферы и повышение качества жизни							
Стратегическая цель (2-й уровень) - сохранение и преумножение человеческого потенциала и формирование условий для всестороннего развития горожанина XXI века, обеспечение потребностей в области образования, здравоохранения и спорта							

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	Задача 1	Обеспечение 100% доступности дошкольного образования и услуг по раннему развитию детей (в возрасте до 3 лет), повышение качества дошкольного образования					
I-II этапы	1.1. Строительство учреждений дошкольного образования с привлечением регионального и федерального финансирования	Строительство зданий детских садов: 2019-2020гг.: - мкр «Калина»; - мкр «Жигулевское море»; - 20 квартал Автозаводского района. 2022-2023гг. – мкр «Северный»; 2024г. - в соответствии с Генеральным планом городского округа Тольятти Самарской области до 2038 года и региональной составляющей национального проекта «Демография»	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет: 2021-2024гг. – 100 %	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в отчетном периоде – 100 %. Выполнены следующие работы: 1) Детский сад ЛДС-2 (ул. 40 лет Победы, 47Д). Введен в эксплуатацию 29.09.2022. 2) Детский сад ЛДС-1 (14А квартал): разработан проект. 3) Детский сад в мкр. Калина на 350 мест: Разработан проект.	34 314,8 тыс.руб., в том числе: 18 964,9 тыс.руб. – областной бюджет; 15 349,9 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	
I-II этапы	1.2. Открытие дополнительных групп для детей в возрасте до 3-х лет в действующих детских садах	Создание дополнительных мест в действующих детских садах	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет: 2021-2024гг. - 100%.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет: 2022 – 100 %.	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
II этап	1.3. Создание и функционирование консультационных пунктов на базе муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования	Открытие консультационных пунктов на базе муниципальных бюджетных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Число родителей, охваченных услугами консультационных пунктов: 2022 г. – 600 чел.	100 %	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	
II этап	1.4. Оказание психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье	Реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Доля охвата родителей психолого-педагогической, методической и консультационной помощью не менее 75 %	100 %	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	
II этап	1.5. Модернизация пищеблоков в дошкольных образовательных учреждениях	Мониторинг потребности с разработкой предложений по включению в целевые программы	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Будет определен после включения мероприятия в муниципальную программу городского округа Тольятти	В отчетном периоде выполнены работы по ремонту пищеблоков 14 объектов образования.	6 519 тыс.руб., в том числе: 4 237,4 тыс.руб. - областной бюджет; 2 281,6 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
II этап	1.6. Восстановление здания детского сада на улице Белорусская	Восполнение дефицита мест в детских садах города Тольятти. Создание экспериментальной площадки для развития дошкольного образования на базе кафедр университета по соответствующим направлениям подготовки студентов	Министерство образования и науки Самарской области (по согласованию). ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)	Объем инвестиций - 120 млн руб. Создание мест в группах дневного пребывания детей – 193 места. Создание дополнительных рабочих мест. Ввод в эксплуатацию 1 672 кв.м. отремонтированной площади.	-	-	См. приложение к отчету.
I-II этапы	1.7. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках, региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы	В отчетном периоде доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составила 100 %.	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти.	
I-II этапы	1.8. Участие в реализации региональной	Выполнение мероприятий уровня муниципальных	Департамент образования администрации	Достижение целевых показателей федерального проекта,	Предоставление бесплатного питания и льготного питания	В рамках текущей деятельности администрации	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	составляющей федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»	образований, предусмотренных в рамках, региональной составляющей федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»	городского округа Тольятти	установленных на 2019-2024 годы	учащимся основного общего или среднего общего образования - 100 %.	городского округа Тольятти.	
	Задача 2	Обеспечение качественного общего образования, формирование навыков и грамотности XXI века, создание мотивирующей среды, расширение возможностей для участия школьников в олимпиадах различного уровня					
I-II этапы	2.1. Обеспечение доступности общего образования по месту жительства	Проектирование и строительство новых общеобразовательных учреждений в различных районах города Тольятти	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти. ГКУ СО «Управление капитального строительства»	Строительство школ в Автозаводском районе: 1) на 675 мест в 18 квартале; 2) на 1 600 мест в 20 квартале	Строительство школ в Автозаводском районе: 1) строительство школы на 675 мест в 18 квартале: 17.06.2022 между Правительством Самарской области и ООО «ПроШкола № 6» заключено концессионное соглашение о реализации проекта, согласно которому срок ввода школы в эксплуатацию – 31.12.2023. 2) строительство школы на 1 600 мест в 20 квартале: строительная готовность объекта на 31.12.2022 – 98%.	1) строительство школы на 675 мест в 18 квартале: Областной бюджет. Внебюджетные средства. 2) строительство школы на 1600 мест: 1 958 016,3 тыс. руб, в том числе: 583 113,3 тыс.руб. – федеральный бюджет; 1 277 002,2 тыс.руб.- областной бюджет; 97 900,8 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
I-II этапы	2.2. Создание условий для повышения качества общего образования	Реализация управленческого портфеля департамента образования «Каждому ребенку – качественное образование»	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Доля выпускников 9-х классов, не получивших аттестаты об основном общем образовании: 2019г. – 4,4%; 2020г. – 4,2%; 2024г. - 4%	Доля выпускников 9-х классов, не получивших аттестаты об основном общем образовании: 2022 год - 2,6 %.	В рамках основной деятельности общеобразовательных учреждений	
II этап	2.3. Формирование у учащихся навыков и компетенций XXI века	Реализация практико-ориентированных курсов, направленных на формирование уровня функциональной грамотности (читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, креативное мышление, информационная безопасность) школьников	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Уровень функциональной грамотности	В 2022 году в 69 МБУ (100%), подведомственных департаменту образования администрации г.о.Тольятти в рамках внеурочной деятельности: 1) в 5-9 классах реализуется курс «Развитие функциональной грамотности обучающихся», включающий разделы «Читательская грамотность», «Математическая грамотность», «Естественнонаучная грамотность», «Финансовая грамотность», «Креативное	В рамках основной деятельности общеобразовательных учреждений	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
					мышление»; 2) в 7/8/9 классах реализуется курс «Цифровая гигиена».		
I-II этапы	2.4. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций	Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы	Департамент образования администрации городского округа Тольятти. МАОУ ДПО ЦИТ	Доля образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Тольятти, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов: 2020г. – 50%; 2024г. - 100%.	2022 г. – 70 %	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	
		Оснащение общеобразовательных учреждений высокоскоростным доступом в сеть Интернет	Департамент образования администрации городского округа Тольятти. МАОУ ДПО «ЦИТ»	Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных высокоскоростным доступом в сеть Интернет составит: 2020г. - 70%; 2024г. - 100 %.	2022 г. – 100 %	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	
II этап	2.5. Обеспечение доступности общего	Обеспечение доступности общего	Департамент образования	Разработка предложений для	В отчетном периоде выполнены работы по	5 182,7 тыс.руб., в том числе:	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	образования для детей с ограниченными возможностями	образования для детей с ограниченными возможностями и создание необходимой для этого инфраструктуры (пандусы, лифты и т.д.)	администрации городского округа Тольятти	включения в целевые программы	устройству пандусов и приспособлению входных групп в следующих образовательных учреждениях: МБУ детский сад № 196 «Маячок», МБУ детский сад № 49 «Веселые нотки», МБУ детский сад № 80 «Песенка», МБУ «Школа № 88», МБУ «Гимназия № 38», МБУ «Школа № 46», МБУ «Школа № 41».	1 505,6 тыс.руб. - областной бюджет; 3 677,1 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	
II этап	2.6. Обеспечение перехода обучения в общеобразовательных учреждениях в одну смену	Обеспечение перехода обучения в общеобразовательных учреждениях в одну смену	Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	Разработка предложений по строительству пристроев к существующим школьным зданиям для включения в целевые программы, в трех общеобразовательных учреждениях	-	-	Разработка предложений будет продолжена при увеличении наполняемости образовательных учреждений.
I-II этапы	2.7. Создание совместно с работодателями-партнерами ТГУ профильных классов	Обеспечение социализации личности и создание условий для развития творческих способностей	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).	Оснащение материально-технической базой (приобретение компьютерной	Выполнено (см. приложение к отчету).	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	по химии, естественно-научным и инженерным направлениям для учащихся школ городского округа Тольятти	обучающихся в соответствии с интересами и наклонностями, формирование у них навыков самостоятельной и научно-исследовательской работы по направлениям: медицинская химия, новые материалы, энергетика и робототехника. Привлечение студентов в качестве руководителей проектных команд	Предприятия химического, нефтехимического и IT кластеров (по согласованию)	техники, программного обеспечения, реактивов, оборудование рабочего места)			
I-II этапы	2.8. Проведение образовательных интенсивов «STARTUPTEEN» для учащихся 8-х и 10-х классов (ежегодно)	Интенсивы направлены на формирование у участников актуальных компетенций современного специалиста: критического мышления, эмоционального интеллекта, командной работы	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Предприятия химического, нефтехимического и IT кластеров (по согласованию)	Итогом каждого интенсива станут проработанные и готовые к реализации проекты в области улучшения качества городской среды и технологического предпринимательства, лучшие из которых получат право на реализацию в рамках проектной	Для формирования у школьников актуальных компетенций современного специалиста: критического мышления, эмоционального интеллекта, командной работы в университете проходит проектная сессия «STARTUPTEEN» для учащихся 8-х и 10-х	Внебюджетные средства	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
				деятельности университета	классов. В 2022 году программа проводилась также на базе оздоровительных детских лагерей в летний период. В 2022 году в мероприятиях программы приняли участие 163 участник, защиту прошли 16 проектных идей.		
I-II этапы	2.9. Детский университет	Создание интерактивной среды для формирования гибких навыков у детей (в том числе детей с ОВЗ), позволяющих быстро адаптироваться в изменяющихся условиях окружающего мира	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	Увеличение мест по дополнительному образованию детей: 2022г. – 1 000 чел.	Запущен в разработку проект «Детский университет»: представлена концепция детского университета, дизайн-проект учебных помещений, продуктовая линейка образовательных программ. В 2022 году охват дополнительным образованием детей составил 1645 человек	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	
I-II этапы	2.10. Поддержка талантливой молодежи	Организация стипендиальных конкурсов им. И.А.Красюка для студентов и школьников	ПАО «Куйбышев-Азот» (по согласованию)	Выявление и поддержка талантливой молодежи	Выплачивается 10 стипендий студентам и 20 стипендий школьникам	477,4 тыс.руб. – собственные средства	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
I-II этапы	2.11. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы	Участвуют в реализации новых цифровых образовательных платформ общеобразовательных учреждений – 100 %.	Областной бюджет	
I-II этапы	2.12. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы	В 2022 году закончены строительно-монтажные работы на объекте: строительство общеобразовательной школы на 1600 учащихся в квартале 20 Автозаводского района г.Тольятти. Готовность объекта – 98%. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 01.07.2023.	В рамках реализации государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области» до 2026 года.	
I-II этапы	2.13. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Учитель	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической	Обучение осуществлялось бесплатно на курсах, организуемых министерством просвещения РФ и	Увеличено количество педагогических работников, направляемых на курсы повышения

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	будущего» национального проекта «Образование»	составляющей федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»			аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования округа, - 27 %. (106,7 % планового значения показателя).	ГАУ ДПО «Институт развития образования Самарской области»	квалификации.
I-II этапы	2.14. Летний Наноград «Созвездие ТГУ»	Участие школьников Самарского региона в летней школе дает возможность более близко познакомиться с предприятиями региона при решении их кейсов. Свои решения участники программы защищают перед Экспертным советом.	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). АНПО «Школьная лига РОСНАНО» (по согласованию).	Участие школьников Самарского региона в летней школе	В рамках работы ТГУ как регионального ресурсного центра «Школьная лига» РОСНАНО (объединяет 30 школ-участниц и 43 школ-партнеров Самарской области), организована Неделя высоких технологий и технопредпринимательства, проведен состоялся летний Наноград «Созвездие ТГУ» (более 50 учащихся). Участники работали с бизнес-кейсами, представленными	Собственные средства ФГБОУ ВО «ТГУ»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
					Школьной лигой РОСНАНО (г. Санкт-Петербург), и по итогу прошла защита «Красивых идей».		
	Задача 3	Создание развитой сети дополнительного образования детей по различным направлениям спорта, творчества, учебы, изобретательства					
I-II этапы	3.1. Обеспечение доступности услуг дополнительного образования	Организация обучения школьников в детском технопарке «Кванториум-63 регион»	Министерство образования и науки Самарской области (по согласованию)	Число детей, охваченных деятельностью детского технопарка «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом: 2022 г. – 2 500 чел.	Охват детей деятельностью детского технопарка «Кванториум-63 регион», нарастающим итогом: 2022 г. – 9 373 чел.	17 967 тыс.руб. – областной бюджет (в рамках государственного задания ГБОУДО Самарской области «Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества»)	Повышение спроса на услуги детского технопарка «Кванториум-63 регион»
		Реализация	Департамент	Доля выпускников	В 2022 году доля	В рамках основной	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		управленческого портфеля департамента образования «Индустриальному Тольятти – обновленные кадры молодых профессионалов»	образования администрации городского округа Тольятти	11-х классов, поступивших в организации высшего и среднего профессионального образования на территории Самарской области в общей численности выпускников: 2021г. - 64,7%; 2024г. - 64,9%.	выпускников 11-х классов, поступивших в организации высшего и среднего профессионального образования на территории Самарской области в общей численности выпускников составила 65,7 %.	деятельности общеобразовательных учреждений	
I-II этапы	3.2. Осуществление сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, в том числе по техническому и естественно-научному направлениям	Проведение ежегодных мероприятий технической и естественнонаучной направленностей (Спартакиада технического творчества, профильный заезд «Технополигон», марафон «Академия технического творчества» и др.)	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся в ОО, реализующих программы дополнительного	-	-	Плановое значение показателя на 2022 год не предусмотрено. Предлагается данное мероприятие исключить либо консолидировать с мероприятием 3.3 при очередной корректировке Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
				образования: 2019г. – 17,5%; 2020г. – 19 %.			
II этап	3.3. Формирование у учащихся навыков и компетенций XXI века	Осуществление сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, в том числе по техническому и естественнонаучному направлениям (детский технопарк «Кванториум – 63 регион»)	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся в образовательных организациях, реализующих программы дополнительного образования: 2021г.– 21%; 2022г. – 22%; 2023г. – 23%; 2024г. - 25%	Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования в 2022 году – 26,8 % (122 % планового значения показателя).	В рамках основной деятельности муниципальных учреждений общего и дополнительного образования городского округа Тольятти.	Повышение спроса на обучение детей по программам дополнительного образования технической и естественнонаучной направленностей.
		Организация участия	Департамент	Число участников	Число участников	В рамках	Повышение спроса

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		обучающихся городского округа Тольятти в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	образования администрации городского округа Тольятти	открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в общей численности учащихся ОО: 2022г.– 20,88 тыс.чел. плановый показатель был скорректирован распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 01.06.2021 № 532-р).	открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в общей численности учащихся образовательных организаций: 2022г.– 21,27 тыс.чел. (101,9 % планового значения показателя).	муниципального задания образовательным учреждениям	учащихся на услуги ранней профориентации.
I-II этапы	3.4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и	Обеспечение доступности и вариативности дополнительного образования детей	Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Министерство образования и науки Самарской области (по согласованию)	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 83 %. Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей, в общей численности	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 89,7 % Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей - 26,8 %.	В рамках основной деятельности муниципальных образовательных учреждений	Повышение спроса на обучение детей по программам дополнительного образования, включая программы технической и естественнонаучной направленностей.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	профессиональную ориентацию всех обучающихся			детей от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования – 25 %			
II этап	3.6. Школа проектов «Лестница успеха»	Погружение студентов и обучающихся старших классов школ в социальное проектирование. Проект включает в себя мастер-классы по направлениям, определение наставников для проектных групп, конвейер проектов, привлечение инвесторов	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)	Количество участников - 500 (учащиеся школ, студенты СПО/ВО). Количество акций - 20	Проект завершен в 2021 году. Следующий этап в рамках мероприятия в п. «2.8. Проведение образовательных интенсивов «STARTUPTEEN» для учащихся 8-х и 10-х классов (ежегодно)».	-	
I-II этапы	3.7. Реализация дополнительных образовательных программ в инженерной школе для учащихся школ г.Тольятти.	Интегрирование в учебный процесс площадки проектной деятельности для учащихся школ городского округа Тольятти по направлениям «Машиностроение», «IT-подготовка» и «Робототехника», «Химия и экология», «Энергетика»	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Администрация городского округа Тольятти	Оснащение школы материально-технической базой (приобретение компьютерной техники, программного обеспечения, проектора, экрана, оборудование рабочего места) – I этап. Работа школы на постоянной основе – II этап	В 2022 году в рамках инженерной школы в Центре машиностроения прошли обучение 92 учащихся 7-11 классов школ г.о.Тольятти. По направлению IT-подготовка прошли обучение 126 учащихся 7-11 классов школ г.о.Тольятти в школе программирования по	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
					программам: «Олимпиадное программирование» и «Программирование на Python».		
I-II этапы	3.8. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 89,7 % (103,1 % планового значения показателя)	В рамках основной деятельности муниципальных образовательных учреждений.	Повышение спроса на обучение детей по программам дополнительного образования.
	Задача 4	Поддержка передового технологического образования в средней и высшей школе, максимально возможное использование образовательного и научного потенциала Тольятти для формирования и укрепления кадрового потенциала традиционных и новых отраслей, развития технологического предпринимательства					
I-II этапы	4.1. Реконструкция учебно-производственных мастерских Тольяттинского государственного университета	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности университета	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)	Реконструкция учебно-производственных мастерских Тольяттинского государственного университета	Реконструкция учебно-производственных мастерских предусматривает увеличение площади здания с 1,5 тыс. кв.м. до 4,2 тыс. кв. м. Объем выполненных работ – 63 %. Планируемый ввод объекта в эксплуатацию	277 577 тыс.руб. – федеральный бюджет.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
					– сентябрь 2023 г. Разработана программа запуска на территории здания Инновационно-технологического парка ТГУ с реконфигурируемыми производствами для создания опытных образцов и малых серий инновационной продукции.		
II этап	4.2. Поддержка передового технологического образования в средней школе	Проведение мероприятий по профориентации, шефская помощь школам города	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	1. Число организаций, реализующих общеобразовательные программы и число муниципальных образований Самарской области, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум – 63 регион»: 2022г. - 4 единиц; 2023г. - 5 единиц. 2. Доля обучающихся,	-	-	Планом реализации региональной составляющей национального проекта «Образование» в 2022 году оснащение современным оборудованием по предметной области «Технология» образовательных организаций городского округа Тольятти не предусмотрено.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
				<p>которым обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум – 63 регион» (% от общего количества обучающихся): 2022г. - 7%; 2023г. - 16%; 2024г. - 30%</p>			
I-II этапы	4.3. Профориентации современного школьника	Обеспечение новыми квалифицированными кадрами предприятий химической отрасли города. Целевое обучение в среднетехнических и высших учебных заведениях, с дальнейшим прохождением практики на предприятии	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Обеспеченность химической отрасли городского округа Тольятти квалифицированными кадрами	Проведено 5 экскурсий по предприятию для школьников	Собственные средства	
I-II этапы	4.4. Подготовки кадрового резерва для предприятий химической отрасли	Повышение квалификации и обучение персонала, обучение	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Высокий профессиональный уровень персонала предприятия	Обучение в вузах за счет предприятия: 80 чел. Организовано прохождение практики	Собственные средства	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		дополнительным специальностям на базе собственного центра подготовки персонала; привлечение учебных заведений			для 406 чел.		
I-II этапы	4.5. Повышение квалификации и обучение персонала	Повышение квалификации и обучение персонала, обучение дополнительным специальностям на базе собственного центра подготовки персонала; привлечение учебных заведений	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Высокий профессиональный уровень персонала предприятия	Проведено обучение 76 % персонала.	Собственные средства	
II этап	4.6. Привлечение в городской округ Тольятти талантливой молодежи из других регионов, в том числе иностранных граждан	Строительство общежития Тольяттинского государственного университета	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию). ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)	Объем инвестиций 335 млн руб. Дополнительно мест для проживания иногородних студентов, в т.ч. иностранных граждан - 360 мест. Общая площадь здания 9 160,00 кв.м.	Для развития кампуса университета и привлечения в университет иногородних и иностранных абитуриентов в 2022 г. ТГУ подготовил обоснование и получил разрешение со стороны Министерства науки и высшего образования РФ на проектирование общежития № 3 квартирного типа. ТГУ	11 495 тыс.руб. - собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
					определен подрядчик для выполнения работ по проектированию. Окончание работ по проектированию и прохождению государственной экспертизы проекта запланировано на май 2023 г.		
I-II этапы	4.7. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование»	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы: Доля образовательных организаций, в которых обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников - 100 %	Доля образовательных организаций, в которых обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников - 100 %.	Областной бюджет (данное мероприятие относится к компетенции Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области)	
	Задача 5	Формирование единого образовательно-научно-производственного комплекса для непрерывного обучения и занятости человека на протяжении всей жизни					
I-II этапы	5.1. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной	Хозяйствующие субъекты (по согласованию)	Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы	-	-	Предложений от хозяйствующих субъектов по выполнению мероприятий уровня муниципальных

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	«Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»	составляющей федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»					образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» в отчетном периоде в администрацию городского округа Тольятти не поступало.
II этап	5.2. Международный образовательный форум «DIGiT» (Дидактика. Геймификация. Информационные технологии)	Коллаборация представителей педагогического сообщества, представителей бизнеса, заинтересованных в поиске новых результативных форм обучения персонала, руководителей, коучей, HR-менеджеров. Обмен экспертными мнениями об особенностях нового подрастающего поколения, предложение практических	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	Количество участников – не менее 500 человек	-	-	Отсутствие финансирования

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		рекомендаций по проектированию образовательного процесса на основе альтернативных технологий (в том числе с использованием игровых технологий - «геймификации»), демонстрация эффективных методик обучения цифрового поколения					
	Задача 6	Популяризация мониторинга состояния здоровья среди населения и профилактики заболеваний, устранение факторов риска развития заболеваний и получения травм					
II этап	6.1. Участие в реализации регионального проекта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография»	Реализация администрацией городского округа Тольятти в рамках своей компетенции регионального проекта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография»	Органы администрации городского округа Тольятти: департамент социального обеспечения; департамент образования; департамент культуры; департамент общественной безопасности; управление физической	Достижение декомпозированных показателей соответствующего регионального проекта, установленных на 2021-2024 годы для городского округа Тольятти	Показатель «Наличие муниципальной программы поддержки общественного здоровья» - 100 %.	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти.	См. также приложение к отчету.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
			культуры и спорта; управление взаимодействия с общественностью; отдел развития потребительского рынка; организационное управление; отдел охраны труда; администрация Автозаводского района; администрация Комсомольского района; администрация Центрального района				
I-II этапы	6.2. Обеспечение возможности прохождения ежегодного медицинского профилактического осмотра	Проведение медицинских осмотров персонала предприятия	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Ежегодное прохождение медосмотра 100% персонала	Охвачено медосмотрами 98 % сотрудников предприятия	Собственные средства	Сложная эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией COVID-19
I-II этапы	6.3. Организация льготного санаторно-курортного лечения сотрудников и членов их семей	Снижение заболеваемости и оздоровление персонала и горожан. Обеспечение функционирования	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	7,5 тыс. льготных путевок для персонала предприятия и членов их семей	Предоставлено 3,7 тыс. путевок.	36 800 тыс.руб. - собственные средства	Сложная эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией COVID-

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		спортивно-оздоровительных объектов ПАО «КуйбышевАзот» (санаторий-профилакторий «Ставрополь», база отдыха «Подснежник», яхт-клуб «Дружба»), улучшение оснащения. Предоставление обслуживания по льготным ценам					19
I-II этапы	6.4. Оценка социального самочувствия жителей городского округа Тольятти и Самарско-Тольяттинской агломерации с учетом социологической оценки субъективного ощущения личного счастья	Проведение социологического опроса по теме «Оценка социального самочувствия жителей городского округа Тольятти и Самарско-Тольяттинской агломерации»	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Общественный совет по стратегическому планированию при Думе (по согласованию). Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти (по согласованию)	Отчет о проведении социологического опроса по теме «Оценка социального самочувствия жителей городского округа Тольятти и Самарско-Тольяттинской агломерации»	В 2022 году проведено социологическое исследование, участие в котором приняли 220 человек. Предметом социологического исследования являлось социальное самочувствие жителей моногорода Тольятти и Самарско-Тольяттинской агломерации.	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	Задача 7	Популяризация здорового образа жизни					
I-II этапы	7.1. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»	Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы	Показатель «Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет – 50,5 % (достигнут).	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти.	
I-II этапы	7.2. Повышение доли населения, принявшего участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях	Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти	Доля населения, принявшего участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, от общего количества населения: ежегодно не менее 15 %	Проведено 292 физкультурно-спортивных мероприятий, с охватом 127 082 человек, что составляет- 18,5 % (от общего количества населения 685 619 чел.)	7 410,0 тыс.руб. - бюджет г.о.Тольятти.	
I-II этапы	7.3. Повышение доли населения, зарегистрированного в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в % от	Организация и проведение пропагандистских и организационных мероприятий среди всех категорий граждан	Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти	Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в % от	Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в % от общей численности	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения в возрасте от 6 лет и старше			общей численности населения городского округа Тольятти в возрасте от 6 лет и старше: 2019г. -2,5 %; 2024г. – 5 %.	населения городского округа Тольятти в возрасте от 6 лет и старше - 17%.		
I-II этапы	7.4. Повышение доли населения от 18 лет и старше, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения в возрасте от 18 до 79 лет	Организация и проведение пропагандистских и организационных мероприятий среди всех категорий граждан	Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти	Доля населения, от 18 лет и старше, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в % от общей численности населения в возрасте от 18 до 79 лет: 2019г. – 0,5%; 2024г. – 1%	Доля населения, от 18 лет и старше, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в % от общей численности населения в возрасте от 18 до 79 лет, 2022 г. – 2,8 %.	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	
I-II этапы	7.5. Восстановление системы детских оздоровительных лагерей	Разработка предложений по восстановлению системы детских оздоровительных лагерей	Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Предприятия	Наличие предложений по восстановлению системы детских оздоровительных лагерей	Проведен капитальный ремонт систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) в МБОУ ДО «Гранит». Работы, предусмотренные муниципальным	2 938,1 тыс.руб. - бюджет г.о.Тольятти.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
					контрактом, выполнены в полном объеме (100%).		
	Задача 8	Создание современной системы учреждений здравоохранения, в которых жители Тольятти могут получить качественную медицинскую помощь, в том числе в рамках системы обязательного медицинского страхования					
I-II этапы	8.1. Реализация региональной составляющей национального проекта «Здравоохранение»	Выполнение мероприятий по реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Здравоохранение»	Министерство здравоохранения Самарской области (по согласованию)	Увеличение общей продолжительности жизни до 78 лет к 2024г.	Прогнозное значение показателя на 2022 год – 69,92 лет.	Федеральный бюджет. Областной бюджет. Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ.	См. приложение к отчету.
I-II этапы	8.2. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	Создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию, профилактические осмотры и отдельные методы исследования	Министерство здравоохранения Самарской области (по согласованию)	Обеспечение участия в реализации мероприятия: «Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3», «Тольяттинская городская поликлиника № 4», «Тольяттинская городская поликлиника № 2», «Тольяттинская городская	100 %	19 292,7 тыс.руб. – областной бюджет.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
				поликлиника № 1»			
I-II этапы	8.3. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Переоснащение первичных сосудистых отделений городского округа Тольятти медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации. Переоснащение и дооснащение в соответствии с порядками оказания медицинской помощи оборудованием: аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерный томограф, аппарат ультразвуковой для исследований сосудов сердца и мозга	Министерство здравоохранения Самарской области (по согласованию)	Обеспечение участия в реализации мероприятия: ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 5», ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 2 имени В.В.Банькина»	Закуплено 2 единицы тяжелого оборудования: 1) аппарат КТ для ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»; 2) аппарат МРТ для «ТГКБ № 2 имени В.В.Банькина».	86 233,0 тыс.руб. - федеральный бюджет.	Увеличение планового показателя проведения профилактических осмотров.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
II этап	8.4. Борьба с онкологическими заболеваниями	Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи	Министерство здравоохранения Самарской области (по согласованию)	Обеспечение участия в реализации мероприятия ГБУЗ «Тольяттинская городская клиническая больница № 5»	В 2022 году оснащено современным медицинским оборудованием ГБУЗ СО Тольяттинская ГКБ № 5, 21 ед. оборудования, в т.ч. тяжелого 2 ед.: рентгенодиагностический аппарат, гамма-камера	194 546,0 тыс.руб.- федеральный бюджет;	
		Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи Самарской области. Организация в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в г.Тольятти	Министерство здравоохранения Самарской области (по согласованию)	Обеспечение участия в реализации мероприятия: ГБУЗ «Тольяттинская городская поликлиника № 4»	Центр амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ СО «ТГП 4» открыт для приема пациентов с 30.11.2022.	52 179,5 руб. - областной бюджет.	
I-II этапы	8.5. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории	Развитие системы целевого обучения, реализации мер социальной поддержки медицинских работников на региональном уровне, что обеспечит условия для увеличения численности медицинских работников в государственных	Министерство здравоохранения Самарской области (по согласованию)	Увеличение обеспеченности: - врачами на 2,4%; - средним медицинским персоналом – на 3,5%.	-	-	См. приложение к отчету.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	городского округа Тольятти	<p>медицинских организациях</p> <p>Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, направленных на привлечение медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти</p>	<p>Департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти.</p> <p>Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти</p>	<p>Охват государственных учреждений здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Тольятти</p>	<p>100 % (см. также приложение к отчету).</p>	<p>7882,0 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.</p>	
I-II этапы	8.6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)	<p>Оснащение вычислительной техникой, медицинской информационной системой, подключение к централизованным сервисам по лабораторным и лучевым исследованиям, телемедицинским консультациям</p>	<p>Министерство здравоохранения Самарской области (по согласованию)</p>	<p>100% структурных подразделений государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь городскому округу Тольятти, предоставляют возможность записи на прием к врачу, диспансеризацию (профилактический</p>	<p>100%</p>	<p>Федеральный бюджет. Областной бюджет.</p>	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
				осмотр) в «Личном кабинете» пациента			
	Задача 9	Развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, увеличение числа секций, проведение спортивных мероприятий					
I-II этапы	9.1. Проектирование и строительство Центра спортивной гимнастики «Немов-центр»	Выполнение проектных и строительных работ по объекту	Министерство строительства Самарской области (по согласованию)	Создание центра спортивной гимнастики всероссийского уровня	-	-	Проектирование объекта завершено в 2021 году. Строительство объекта в отчетном периоде не осуществлялось в связи с отсутствием финансирования.
I-II этапы	9.2. Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти	Выполнение проектных и строительных работ по объекту	Министерство строительства Самарской области (по согласованию)	Создание спортивного объекта – легкоатлетического манежа площадью 12 тыс.кв.м, 608 зрительских мест.	-	-	Строительство объекта завершено в 2021 году.
I-II этапы	9.3. Проектирование и строительство физкультурно-спортивных комплексов	Проектирование и строительство: 1) физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36x18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания № 15 по бул. Кулибина; 2) физкультурно-	Министерство строительства Самарской области (по согласованию)	Количество физкультурно-спортивных комплексов, введенных в эксплуатацию - 4 ед.	1) Объект введен в эксплуатацию в 2019 году. 2) Объект введен в эксплуатацию в 2020 году. 3) Объект физкультурно-спортивный комплекс (площадка «Певческое поле») по адресу: г.Тольятти, Комсомольский район,	65 910,0 тыс.руб. - областной бюджет. (по объекту спортивный комплекс (площадка «Певческое поле»).	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		<p>спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района;</p> <p>3) физкультурно-спортивного комплекса (площадка «Певческое поле») по адресу: г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Коммунистическая, 88;</p> <p>4) физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по адресу: г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Гидротехническая, 36.</p>			<p>ул. Коммунистическая, 88 – в 2022 году введен в эксплуатацию.</p> <p>4) Объект физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: г.Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 36 - в течение 2022 года осуществлялось проектирование. Проектирование не завершено.</p>		
I-II этапы	9.4. Устройство универсальных спортивных площадок	Устройство плоскостных спортивных сооружений - универсальных спортивных площадок.	Министерство спорта Самарской области	Количество установленных универсальных спортивных площадок - 9 ед.	Количество установленных универсальных спортивных площадок (2019-2022 гг.) - 6 ед. В отчетном периоде произведено устройство спортивной площадки с покрытием «искусственная трава» 20x40 м на территории ГБОУ СО «Школа-интернат» № 3 для обучающихся с	7 388,0 тыс.руб. - областной бюджет.	Срок реализации мероприятия - 2019-2024 годы, целевое значение показателя указано нарастающим итогом.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
					ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Матросова, 31.		
I-II этапы	9.5. Развитие дворового спорта	Создание условий для бесплатных занятий массовым спортом в жилых кварталах, парковых и школьных территориях	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Организация бесплатных секций по хоккею и футболу в школах №№ 18, 25, 11 и пришкольных территориях). «Веселые старты».	Программа реализуется в полном объеме.	304 тыс.руб. - собственные средства.	
	Задача 10	Организация бесплатных спортивных и творческих мероприятий для тольяттинцев старшего возраста, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке					
I-II этапы	10.1. Участие в реализации регионального проекта федерального проекта «Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»	Реализация администрацией городского округа Тольятти в рамках своей компетенции регионального проекта федерального проекта «Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»	Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Департамент культуры администрации городского округа Тольятти	Достижение декомпозированных показателей соответствующего регионального проекта, установленных на 2019-2024 годы для городского округа Тольятти: Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую	Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающих на территории муниципального образования, чел. - 42 чел. (127%). Количество проведенных мероприятий,	Бюджет городского округа Тольятти	Повышение интереса граждан пожилого возраста к добровольческой деятельности.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	национального проекта «Демография»	национального проекта «Демография»		деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающих на территории муниципального образования, чел. – 33. Количество проведенных мероприятий, направленных на Активное долголетие» (по отрасли «Культура») – 56.	направленных на Активное долголетие» (по отрасли «Культура») – 56 (100 %).		
I-II этапы	10.3. Популяризация семейных ценностей	Пропаганда института семьи через проведение мероприятий, направленных на популяризацию опыта воспитания детей, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти. Департамент культуры администрации городского округа Тольятти	Проведение городских мероприятий: День семьи, День матери.	Мероприятия проведены (см. также приложение к отчету).	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	
I-II этапы	10.4. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной	Органы администрации городского округа Тольятти: департамент дорожного	Увеличение доли оборудованных (частично оборудованных) с учетом доступности для инвалидов и	См. приложение к отчету.	10 936,1 тыс.руб., в том числе: По ГРБС департаменту дорожного хозяйства и транспорта:	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	групп населения к действующим объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и многоквартирным жилым домам	инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и многоквартирным жилым домам	хозяйства и транспорта; департамент образования; департамент культуры; департамент городского хозяйства; организационное управление.	других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, являющихся муниципальной собственностью, и многоквартирных жилых домов		752 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти; По ГРБС департаменту образования: 5 182,7 тыс.руб., в том числе: 1 505,6 тыс.руб. - областной бюджет; 3 677,1 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти. По ГРБС департаменту культуры: 1477 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти. По ГРБС департаменту городского хозяйства: 3524,4 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти. По ГРБС организационному управлению – мероприятия в отчетном периоде отсутствовали.	
I-II этапы	10.5. Поддержка материнства и детства	Финансовая поддержка молодых семей, семей с детьми и многодетных семей работников предприятия	ПАО «КуйбышевАзот»	Выплаты на 1 семью: - 10 тыс.руб. при рождении ребенка 23 августа (всем жителям города);	Программа реализуется в полном объеме	Собственные средства	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
				- 15 тыс.руб. при рождении ребенка в семье работников предприятия; материальная помощь многодетным семьям			
I-II этапы	10.6. Юридическая клиника (правовое просвещение социально-незащищенных граждан)	Правовое просвещение граждан, предупреждение и устранение социальной напряженности	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)	Оказание правовых консультаций: индивидуально - не менее 300 граждан. Внешнее финансирование	В 2022 году гражданам оказано 304 правовых консультации (очных, дистанционных). Проведено 18 мероприятий в сфере правового просвещения населения (в том числе 3 выездных). Опубликовано 22 материала правового просвещения на официальной странице Юридической клиники в социальной сети Вконтакте, ссылка https://vk.com/id405032006 Подготовлены 1 брошюра и 2 буклета с правовой информацией для граждан.	Собственные средства ФГБОУ ВО «ТГУ»	

Приоритет (3) «Городское сообщество и идентичность»

Стратегическая цель (1-й уровень) - развитие социальной сферы и повышение качества жизни

Стратегическая цель (2-й уровень) - формирование новой городской идентичности Тольятти посредством поиска и конструирования городских смыслов,

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
отвечающих современным потребностям социокультурного развития тольяттинцев							
	Задача 1	Реализация потенциала местных инициатив и профессионального сообщества в развитии города, привлечение внебюджетных средств для решения задач городского развития					
I-II этапы	1.1. Исторический центр Тольятти	Комплексное развитие открытых общественных территорий Центрального района города Тольятти через вовлечение жителей и городских сообществ в процессы принятия решений с учетом идентичности территории «исторического центра» города	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Заинтересованные организации (по согласованию)	Проект комплексного развития территории с благоустройством отдельных открытых городских пространств. Площадь разрабатываемых территорий – более 5 кв.км. Количество жителей города, пользующихся инфраструктурой проекта – не менее 150 тыс.человек в год	В 2022 г. проведены работы по адаптации рабочего проекта Центрального парка города к поэтапной реализации проекта благоустройства. В рамках комплексного проекта развития исторического центра разработана концепция развития еще одной знаковой территории – Соцгорода, а по договору с Тольяттинским краеведческим музеем разработан эскизный проект благоустройства территории «Музейного бульвара».	Собственные средства ФГБОУ ВО «ТГУ»	
I-II этапы	1.2. Комфортная культурно-досуговая среда города Тольятти: пространственное развитие территории	Комплексное социологическое исследование повседневной жизни горожан на основе принципов социологических	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)	Количество опросов - 2, количество карт- 6, количество вовлеченных граждан – 700	В 2022 году проведено социологическое исследование по указанной теме, в котором приняло участие 140 респондентов. Предметом исследования	Собственные средства ФГБОУ ВО «ТГУ»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		концепций повседневности			являлось комфортная и культурно-досуговая среда как основа организации позитивной территории семейного отдыха.		
I-II этапы	1.3. Инновационный концепт города «Информационное пространство знаний и представлений общества»	Разработка инновационного концепта города «Информационное пространство знаний и представлений общества» с учетом информационных и коммуникационных технологий, включая исследование духовно-нравственных ценностей различных групп населения городского округа Тольятти, дифференцированных по демографическим, социальным критериям, регионам проживания	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Торгово-промышленная палата г.Тольятти (по согласованию)	Количество опросов - 2, количество вовлеченных граждан - 700	В 2022 году проведено социологическое исследование по указанной тематике, в котором приняло участие 100 человек. В рамках социологического исследования проанализированы особенности разработки инновационного концепта города «Информационное пространство знаний и представлений общества» с учетом информационных и коммуникационных технологий, включая исследование духовно-нравственных ценностей различных групп населения городского округа Тольятти, дифференцированных по демографическим,	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
					социальным критериям, регионам проживания		
II этап	1.4. Город Тольятти как социальный феномен в условиях инновационного развития: стереотипы и символика	Выявление основных особенностей развития города в условиях инновационного развития. Исследование городской жизни на основе социологических концепций повседневности городского округа Тольятти	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)	Количество опросов - 2, количество карт- 6, количество вовлеченных граждан – 700	В 2022 году проведено социологическое исследование по указанной тематике, в котором приняло участие 220 человек. В рамках социологического исследования проведен сравнительный анализ представлений о советском прошлом среди представителей молодого и старшего поколений г.о.Тольятти.	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	
II этап	1.5. Конструирование образа города в повседневном восприятии горожан (на примере городского округа Тольятти): картографический анализ	Комплексное социологическое исследование повседневной жизни горожан на основе принципов социологических концепций повседневности	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)	Количество опросов – 2, количество карт – 4, количество вовлеченных граждан - 700	В 2022 году проведено социологическое исследование по указанной тематике, в котором приняло участие 200 человек. В рамках социологического исследования проведен картографический анализ конструирования образа города в повседневном восприятии горожан г.о.Тольятти.	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	
II этап	1.6. Написание и	Определение и	ФГБОУ ВО	Книга будет	В рамках подготовки	Собственные	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	подготовка к изданию научно-популярного сборника по истории города Ставрополя-Тольятти	согласование с заинтересованными сторонами структуры и концепции будущей книги. Сбор и систематизация источников по истории города (в том числе, интервьюирование). Написание и подготовка рукописи сборника к изданию	«Тольяттинский государственный университет»	представлять собой подарочное издание. Будет интересна гостям города Тольятти, жителям, интересующимся историей города, может быть использовано как учебное пособие	книги по истории города в октябре 2022 года прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Новые промышленные города: эволюция и этапы развития со второй половины XX века до наших дней» (к 95-летию профессора А.Э.Лившица), в которой приняли участие 140 человек. В рамках конференции была проведена обзорная экскурсия по городу. Также состоялось торжественное открытие экспозиции «Кабинет советского ученого» в историческом музее кафедры «История и философия» (УЛК-721). По итогам конференции организован постоянно действующий методологический семинар по изучению проблем промышленного города с привлечением городского сообщества, городского Совета по истории.	средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
I-II этап	1.7. Запуск городской краудсорсинговой платформы	Создание рабочей группы. Разработка концепции городской краудсорсинговой платформы для вовлечения граждан в реализацию ключевых городских задач	Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти. Хозяйствующие субъекты (по согласованию). Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти. Торгово-промышленная палата г.Тольятти (по согласованию)	Наличие проекта	-	-	Решение о разработке проекта создания городской краудсорсинговой платформы в отчетном периоде не принималось.
	Задача 2	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и общественных инициатив, содействие развитию деятельности СОНКО, в том числе направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия и волонтерских движений					
II этап	2.1. Оказание финансовой поддержки на развитие общественных инициатив и реализацию социально значимых	Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в рамках муниципальной программы «Поддержка	Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти	Финансовая поддержка СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями	Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку – 42 (100 %)	5 310,0 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	проектов СОНКО и ТОС	социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы»					
II этап	2.2. Организация в городском округе Тольятти содействия СОНКО в развитии гражданского общества	Проведение Совета по вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия при администрации городского округа Тольятти с участием национально-культурных общественных объединений	Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти	Проведенные заседания – 2.	Проведенные заседания – 2 (100 %).	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти.	
II этап	2.3. Оказание содействия организациям ветеранов и инвалидов	Награждение лауреатов именных премий главы городского округа Тольятти для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей	Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти	Количество граждан награжденных – 18.	Количество граждан награжденных – 18 (100 %).	372,0 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		городского округа					
	2.4. Оказание финансовой поддержки на развитие общественных инициатив и реализацию социально значимых	Предоставление субсидии СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями – общественным объединениям пожарной	Департамент общественной безопасности администрации городского округа Тольятти	Финансовая поддержка СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями	Осуществлена финансовая поддержка СОНКО – 1 ед.	2 000,0 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	
		Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию очередной годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти	Количество участников мероприятия – 100 чел.	Количество участников мероприятия – 100 чел. (100 %).	187,0 тыс.руб. - бюджет г.о.Тольятти.	
		Доставка отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории городского округа Тольятти, на социально значимые мероприятия	Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти	Количество поездок на соответствующие мероприятия: в 2022-2024гг. – не менее 4-х.	Количество поездок на соответствующие мероприятия, 2022 год - 3.	32,0 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	Изменение планового значения индикатора «Количество перевозок на соответствующие мероприятия» по муниципальной программы на значение «Не менее 2-х поездок».

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	проектов СОНКО и НКО	охраны, на осуществление уставной деятельности по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории городского округа Тольятти					
I-II этапы	2.5. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование»	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных гражданами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность - 30176 чел. (120 % планового значения показателя).	1 214,0 тыс.руб., в том числе: 726,4 тыс.руб. – федеральный бюджет (средства федерального гранта МБУ ММЦ «Шанс» на реализацию проекта «Доброшкола 2.0.»). 488,2 руб. – бюджет г.о.Тольятти.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	Задача 3	Создание условий для развития Тольятти как центра всероссийского значения для событийного, экологического, промышленного, делового и образовательного туризма					
II этап	3.1. Создание условий для формирования и продвижения туристского продукта	В соответствии с муниципальной программой «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы»	Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти	Рост туристической привлекательности городского округа Тольятти за счет более разнообразного предложения на туристическом рынке услуг	Количество мероприятий - 1 ед. (25 %). Издание: 1. Туристских карт-путеводителей по г.о.Тольятти - 4630 шт., 2. Открытки в конверте с символикой г.о.Тольятти - 630 шт.; 3. Календарь квартальный на 2023 год с символикой г.о.Тольятти - 630 шт.	311,9 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	Недостаточное финансирование.
II этап	3.2. Создание условий для повышения качества предоставляемых туристских услуг	В соответствии с муниципальной программой «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы»	Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти	Повышение профессионального уровня обслуживания клиентов на объектах коллективных средств размещения, объектов питания и туристского сервиса.	-	-	Отсутствие финансирования.
I-II этапы	3.3. Содействие развитию промышленного туризма	Организация экскурсий на промышленную площадку с целью повышения ознакомления горожан и гостей города с промышленным	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Повышение привлекательности города для любителей промышленного туризма	Организованы экскурсии для 250 чел.	Собственные средства	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		потенциалом Тольятти					
I-II этапы	3.4. Повышение имиджа Тольятти как туристического центра	Содействие в организации в Тольятти массовых мероприятий всероссийского значения, международных событийных мероприятий. Спонсорская помощь тольяттинской команде по спидвею. Содержание и развитие яхт-клуба «Дружба»	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Повышение привлекательности города для любителей спортивного туризма	Оказана помощь: - СК «Мега-Лада»; - по проведению чемпионата мира по снукеру; - по проведению соревнований различного уровня в яхт-клубе «Дружба».	44 600 тыс.руб. – собственные средства	
I-II этапы	3.5. Кампус ТГУ – туристический объект города Тольятти	Проведение экскурсий по кампусу ТГУ «История университета – история города», включая основные объекты кампуса и ведущие научные-исследовательские лаборатории университета	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)	Включение в программу городских событий и праздничных мероприятий проведение не менее 5 экскурсий в год для делегаций и гостей города (деловой туризм)	Регулярно студенты «Студенческого экскурсионного бюро ТГУ» проводят квест-экскурсии «Блогер» (экскурсии по кампусу университета) для школьников города: 1. В 2022 году в экскурсиях по кампусу ТГУ приняли участие 761 учащийся 10-11 классов школ г.о.Тольятти и г. Жигулевск. 2. Проведена экскурсия по кампусу для 17	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
					участников Летней школы «НАНО_ТГУ».		
I-II этапы	3.6. Проведение пешеходных экскурсий: «Минувшее будущее –32 квартал»; «История Портпоселка» - экскурсия для активных людей	Вовлечение активной части населения в знакомство с историей и достопримечательностями города Тольятти. Поиски новых тем и смыслов в экскурсионной практике города	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» Заинтересованные организации (по согласованию)	Проведение не менее 3 экскурсий в год. Количество участников: не менее 100 человек	Выполнено (см. приложение к отчету).	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	
II этап	3.7. Формирование и разработка туристского продукта г.о.Тольятти для детей и молодежи	Проведение круглых столов, рабочих встреч, форсайт-сессий по проблемам развития внутреннего туризма на базе ФГБОУ ВО «ПВГУС» с привлечением представителей бизнес-сообщества, администрации городского округа Тольятти	ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти (по согласованию). Заинтересованные организации (по согласованию)	Количество мероприятий – ежегодно не менее 2-х	В отчетном периоде проведено 2 форсайт-сессии по вопросам развития внутреннего туризма	Собственные средства ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса».	
I-II этапы		Проведение конкурса «Турпроект ТЛТ. Молодые для молодых»	ФГБОУ ВО «Поволжский государственный	Количество участников конкурса: 100. Количество	Количество участников конкурса: 100. Количество	Собственные средства ФГБОУ ВО «Поволжский	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
			университет сервиса». Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти (по согласованию). Заинтересованные организации (по согласованию)	разработанных проектов: 10-15. Количество проведенных мастер-классов и форсайт-сессий в обучающемся блоке: 4-7. Количество привлеченных экспертов, представителей туристкой инфраструктуры в образовательный блок: 5-7. Количество привлеченных членов жюри, представителей туристкой индустрии, органов местного самоуправления, общественных организаций, в конкурс: 10-12.	разработанных проектов: 15. Количество проведенных мастер-классов и форсайт-сессий в обучающемся блоке: 2. Количество привлеченных экспертов, представителей туристкой инфраструктуры в образовательный блок: 10. Количество привлеченных членов жюри, представителей туристкой индустрии, органов местного самоуправления, общественных организаций, в конкурс: 5 чел.	государственный университет сервиса».	
II этап	3.8. Организация и проведение конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ» как объекта событийного туризма среди начинающих дизайнеров и	Проведение мастер-классов и менторских сессий ведущими дизайнерами городского округа Тольятти, России. Организация работы тематических	ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса».	Количество участников конкурса: 200-250 (ежегодно). Количество разработанных проектов: 250-300 (ежегодно). Количество	Количество участников конкурса: 300. Количество разработанных проектов: 248. Количество проведенных мастер-классов: 3. Количество	480 тыс.руб. – собственные средства ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса».	Количество мастер-классов снижено вследствие организационных проблем с привлечением профильных экспертов.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	художников от 10 до 30 лет, студентов специализированных вузов и ссузов, художественных школ, а также молодых специалистов	выставочных площадок по направлениям развития дизайнерского искусства. Организация конкурсной программы. Организация финального шоу и гала-концерта		проведенных мастер-классов: 10 (ежегодно). Количество привлеченных членов жюри, экспертов из сферы дизайна, представителей бизнес-сообщества: 10-12 (ежегодно). По итогам конкурса выпуск полноцветного каталога	привлеченных членов жюри, экспертов из сферы дизайна, представителей бизнес – сообщества: 10. Выпущен каталог конкурса на 80 стр.		
II этап	3.9. Организация и проведение международного конкурса инновационных бизнес-проектов «Business holiday» со школой молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя» как объекта событийного туризма в городском округе Тольятти	Проведение школы молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя» в формате серии мастер-классов привлеченных экспертов, представителей инновационной инфраструктуры, с целью повышения качества бизнес-проектов, разработанных участниками «Business holiday». Проведение международного конкурса	ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». Департамент образования администрации городского округа Тольятти (по согласованию)	Количество участников конкурса: 100 (ежегодно). Количество разработанных проектов: 20-25 (ежегодно). Количество проведенных мастер-классов в школе молодых ученых: 8-10 (ежегодно). Количество привлеченных экспертов, представителей инновационной инфраструктуры в школу молодых ученых «Школа	-	-	Отсутствие финансирования.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		инновационных бизнес-проектов «Business holiday» с целью выявления и поддержки наиболее эффективных бизнес-проектов. Проведение культурной и экскурсионной программы для иногородних и иностранных участников конкурса «Business holiday»		инновационного предпринимателя»: 8-10 (ежегодно). Количество привлеченных членов жюри, представителей инновационной инфраструктуры, органов местного самоуправления, общественных организаций, в конкурс «Business holiday»: 10-12 (ежегодно)			
	Задача 4	Вовлечение горожан в культурную жизнь города					
I-II этапы	4.1. Создание условий для повышения роли культуры во всестороннем развитии человеческого потенциала (образование, профессии будущего)	Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи	Департамент культуры администрации городского округа Тольятти	Удельный вес учреждений дополнительного образования, которыми реализованы проекты, проведены конкурсы профессионального мастерства, творческие конкурсы, олимпиады, фестивали, в общем количестве учреждений дополнительного образования отрасли культуры (нарастающим	2022 год - 71,0 %	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
				итогом): 2020г. - 60%; 2023г. – 82%			
I-II этапы	4.2. Создание условий для активизации культуры и развития местного самоуправления (добровольчество, общественное участие, некоммерческий сектор, агломерационные эффекты)	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Реализация мероприятий организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры, способствующую реализации Программы. Вовлечение волонтеров в добровольческую деятельность в сфере культуры	Департамент культуры администрации городского округа Тольятти	Количество в репертуаре театров новых постановок. Ежегодно не менее 3-х новых постановок. Количество мероприятий, которые проведены в сфере культуры юридическими лицами, способствующими реализации Программы к 2023г. – 70 ед. Количество волонтеров, вовлеченных в добровольческую деятельность в сфере культуры (нарастающим итогом) к 2023г. – 40 чел.	Количество в репертуаре театров новых постановок - 5 единиц (100 %). Количество мероприятий, которые проведены в сфере культуры юридическими лицами, способствующими реализации Программы - 60 единиц (100 %). Количество волонтеров, вовлеченных в добровольческую деятельность в сфере культуры (нарастающим итогом)» - 30 чел. (100 %).	7172,98 тыс.руб., в том числе: 3 753,92 тыс.руб. - федеральный бюджет; 2 111,16 тыс.руб. – областной бюджет; 1 308,65 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	
I-II этапы	4.3. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в	Партнерское взаимодействие с немунципальными организациями сферы культуры и образования, бизнес-структурами	Департамент культуры администрации городского округа Тольятти	Количество немунципальных организаций, с которыми проведены совместные мероприятия,	2022 г. – 7 ед.	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	муниципальных учреждений культуры, в том числе обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями	(благотворительными фондами, частными организациями, некоммерческими организациями)		повышающие их общественную и социальную эффективность в сфере культуры: к 2023г. - 7 ед.			
	4.4. Организация и проведение Фестивальной лиги – творческого сезона конкурсов-фестивалей хореографического и вокального искусства	Конкурсы-фестивали с номинациями для лиц с ОВЗ и детей, нуждающихся в поддержке, направлены на популяризацию историко-культурного наследия поколений, поддержку самодеятельного народного творчества, обеспечению развития инклюзивного образования в сфере культуры, повышению творческого и профессионального мастерства руководителей,	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Заинтересованные организации (по согласованию)	Количество участников 2 500: дети (от 4-х лет), учащиеся, студенты, участники творческих коллективов, жители города). Количество акций - 3	Выполнено (см. приложение к отчету)	1 161 тыс.руб., в том числе: 947 тыс.руб. - собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»; 214 тыс.руб. – внешнее финансирование.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		педагогов и участников коллективов, популяризацию культуры и творчества среди детей и молодежи Самарской области					
	4.5. Региональный конкурс творчества, интеллекта и красоты «МИСС и МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВО САМАРСКОГО РЕГИОНА»	Создание масштабного мультикультурного мероприятия, способствующего раскрытию творческого потенциала молодежи Самарского региона, с насыщенной социальной жизнью, гуманистическим мировоззрением и эстетическим вкусом, для представления города/региона на федеральных и международных брендовых мероприятиях	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Заинтересованные организации (по согласованию)	Количество участников 28. Количество зрителей 2 000 (учащиеся, студенты СПО/ВО, жители города). Количество акций -10			Мероприятие планировалось в рамках заявки на грант Всероссийского конкурса молодежных проектов. Грант не получен, мероприятие отменено.
	4.6. Ежегодная Акция памяти и скорби, посвященная началу Великой Отечественной войны	Городская акция с участием студентов, жителей города, патриотических городских организаций. Включает в себя мизансцену школьного	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)	Количество участников 150 (студенты СПО/ВО, жители города). Количество акций - 1	Количество участников 152 (студенты СПО/ВО, жители города). Количество акций - 1	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		вальса, митинг и возложение цветов к обелиску					
	4.7. Цикл мероприятий «Народы Поволжья в семье народов России»	Цикл мероприятий для жителей городского округа Тольятти, Ставропольского района Самарской области. Мероприятия по проекту предполагается завершить Фестивалем национальных культур	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)	Количество участников 2 500 человек (учащиеся; студенты; участники творческих коллективов, жители города). Количество акций - 10	-	-	Мероприятие планировалось в рамках заявки на грант Всероссийского конкурса молодежных проектов. Грант не получен, мероприятие отменено.
II этап	4.8. Организация и проведение Фестиваля творчества учащихся городского округа Тольятти «Весенняя пора».	Организация и проведение ежегодного городского мульти культурного фестивального мероприятия, способствующего раскрытию творческого потенциала молодежи	ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» (по согласованию). Департамент культуры администрации городского округа Тольятти.	Количество участников не менее 1500 человек	-	-	Отсутствие финансирования.
	Задача 5	Переход к современным форматам организации культурно-досуговой деятельности для разностороннего развития личности					
I-II этапы	5.1. Создание условий для поддержки и продвижения	Проведение мероприятий, способствующих развитию проектной	Департамент культуры администрации городского округа	Реализация перспективных и долгосрочных культурных проектов,	В 2022 году проведены: Профессиональный музейный форум «Краеведение: новые	Проведение мероприятий: 232,00 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти;	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	перспективных и долгосрочных проектов, в том числе в области международного сотрудничества в социокультурной сфере	деятельности. Проведение фестивальных и выставочных мероприятий Реализация общественных проектов в рамках государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы»	Тольятти	выставок, фестивалей	векторы развития). 13-й фестиваль «Премьера одной репетиции». Выставка «Три века истории: путешествие с книгой», выставка скульптур «Степан Эрьза – «Русский Роден», выставка «Ставропольские истории». Реализованы в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы» проекты «Кинотеатр под открытым небом», «Театральная площадь», «Литературная площадка «Библиобриз».	Реализация проектов: 7 520,4 тыс.руб., в том числе: 5 588,6 руб. – областной бюджет; 1 931,8 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	
I-II этапы	5.2. Создание условий для сохранения и улучшения среды жизнеобитания с вовлечением	Использование элементов бренд-культуры - как инструмента продвижения организаций сферы	Департамент культуры администрации городского округа Тольятти	Доля учреждений использующих элементы бренд-культуры, в общем количестве учреждений	Доля учреждений, использующих элементы бренд-культуры, в общем количестве учреждений (нарастающим итогом)», 2022 г. - 87 %.	3 243,5 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 2 055,1 тыс.руб. 1 156,0 тыс.руб. - областной бюджет;	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	ресурсов культуры	культуры, повышения их успешности и конкурентоспособности. Осуществление дополнительных мер по обеспечению комплектования, учета и сохранности фондов		(нарастающим итогом) к 2023г. – 100% Количество музеев и библиотек, получивших поддержку для пополнения, обработки и сохранения фондов – 3 ед. к 2023г. -2 ед.	Количество музеев и библиотек, получивших поддержку для пополнения, обработки и сохранения фондов – 3 ед.	32,4 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	
I этап	5.3. Создание модельной библиотеки	Создание модельной библиотеки «Для друзей» в МБУК «Библиотеки Тольятти» путем модернизации действующей библиотеки № 1 МБУК «Библиотеки Тольятти» по адресу: ул. Голосова, 20. Создание модельной библиотеки «Конструктор детства» в МБУК «Объединение детских библиотек» путем модернизации действующей Центральной детской библиотеки имени А.С.Пушкина по адресу: ул.Горького, 42.	Департамент культуры администрации городского округа Тольятти	Количество мероприятий, направленных на актуализацию чтения, творческое саморазвитие детей и интеллектуальный досуг горожан: в 2022 году - 980 мероприятий.	Количество мероприятий, направленных на актуализацию чтения, творческое саморазвитие детей и интеллектуальный досуг горожан: 2022 год – 2077 мероприятий (212 %).	Бюджет городского округа Тольятти	Проведение мероприятий на базе 3-х модельных библиотек.
II этап	5.4. Поддержка	Финансирование:	ПАО	Развитие культурной	Оказана финансовая	1 954,5 тыс.руб. –	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	объектов культуры города Тольятти	- создания современных экспозиций в МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»; - постановок спектаклей в театре «Колесо»	«КуйбышевАзот» (по согласованию)	жизни в городе	помощь учреждениям культуры и мероприятиям: - МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»; - МБУК Тольяттинский художественный музей; - МАУ «Драматический театр «Колесо» (постановки и спектакли); - МБУК «Тольяттинская филармония»; МАУ «Буревестник»; - фестивалю музыки и искусств "Тремоло".	собственные средства.	
I-II этапы	5.5. Участие в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Культура»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Культура»	Департамент культуры администрации городского округа Тольятти	Достижение показателей, предусмотренных национальным проектом: Увеличение посещаемости организаций культуры» План: 4002 чел.	5397 (134,8%)	Бюджет городского округа Тольятти	Рост востребованности услуг организаций культуры.
	Задача 6	Содержание и реставрация памятников истории и культуры, формирование городских культурных доминант					
II этап	6.1. Проект «32 квартал»	Создание общественного	Департамент городского	Перспективные параметры проекта:	Центром урбанистики ТГУ в 2021 году был	-	Отсутствие финансирования.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		пространства с современным и комфортным благоустройством, являющимся визитной карточкой Автозаводского района городского округа Тольятти, место активного самовыражения представителей творческих индустрий, малого предпринимательства на основе местной идентичности	хозяйства администрации городского округа Тольятти. ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Заинтересованные организации (по согласованию)	привлечение инвестиций и малого бизнеса на территорию «32 квартала», создание привлекательного туристического объекта – 200 000 кв.м. Количество жителей города, пользующихся инфраструктурой проекта – не менее 100 тыс. человек в год.	разработан и представлен администрации широкой общественности эскизный проект молодежного пространства. В отчетном периоде мероприятие не осуществлялось.		
		Проведение на территории «32 квартала» массовых мероприятий в области культуры и событийного туризма	Департамент культуры администрации городского округа Тольятти. Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти	Развитие культурной жизни в городском округе Тольятти. Привлечение туристов	В отчетном периоде проведены 2 мероприятия: 22.05.2022 организована экскурсия-квест «Минувшее будущее для жителей республик ДНР и ЛНР с участием экскурсионного бюро студенческого ФГБОУ ВО «ТГУ». 17.06.2022 проведена экскурсия «От Васнецова до Васнецова. От современности в -	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
					будущее» для людей с ограниченными физическими возможностями, совместно с ТГООИО «КЛИО».		
II этап	6.2. Создание публичного культурно-образовательного пространства, открытого в город с Экспоцентром, Центром урбанистики, Молодежным домом культуры и иными площадками, доступными в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями	Реконструкция главного корпуса ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (ул.Белорусская, 14)	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию). Министерство образования и науки Самарской области (по согласованию). ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)	Ввод в эксплуатацию 12 142,3 кв.м. реконструированной площади. Создание дополнительных рабочих мест	Ведутся строительномонтажные работы (см. также приложения к отчету).	Федеральный бюджет. Областной бюджет. Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	Срок завершения реконструкции объекта перенесен на 2023 год.
I-II этапы	6.3. Проект «Музейный квартал» как особое общественное культурное пространство	Разработка проекта	Департамент культуры администрации городского округа Тольятти. Администрация Центрального района	Наличие предложений	В 2022 г. в рамках юбилея Тольяттинского краеведческого музея состоялся профессиональный музейный форум «Краеведение: новые векторы развития». В ходе проектной	Внебюджетные средства (Фонда Президентских грантов и общественного благотворительного фонда «Духовное наследие» им С.Ф. Жилкина)	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
					лаборатории форума участники разрабатывали содержание будущего Музейного квартала Тольятти, посвящённого индустриальному наследию города. Были разработаны предложения, которые станут основой будущей содержательной части проекта – как представить в пространстве музейного квартала промышленную историю Тольятти и как связать её с будущим.		
I-II этапы	6.4. Восстановление стелы «Радость труда» (на базе Проектного офиса центра урбанистики и стратегического развития территорий и Центра мозаики ТГУ)	Восстановление стелы-панно «Радость труда» и реконструкция прилегающей территории, с созданием общественного места для отдыха и досуга жителей и гостей города	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Администрация г.о.Тольятти. Заинтересованные лица (по согласованию)	Перспективные параметры проекта: восстановлено более 500 кв.м. мозаичного панно, создано новое досуговое пространство площадью не менее 2,5 тыс. кв.м, количество посетителей пространства – не менее 100 тыс.чел. в год.	В отчетном периоде проведена часть работ по восстановлению мозаичного панно стелы. Разработан проект благоустройства близлежащей территории.	14 923,2 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	Задача 7	Создание условий для развития креативных (творческих) индустрий как инструмента формирования креативного класса в г.Тольятти					
I-II этапы	7.1. Проектный офис «Urban Center»	Формирование коммуникационной площадки и осуществление взаимодействия с городскими институтами и сообществами; осуществление проектной деятельности, направленной на решение актуальных задач по формированию городской среды	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Заинтересованные организации (по согласованию)	Количество проектов, направленных на развитие городской среды, развитие города Тольятти – не менее 5 ежегодно	Количество проектов, направленных на развитие городской среды, развитие города Тольятти – 4.	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	Направление имеющихся ресурсов на реализацию наиболее значимых масштабных проектов развития городской среды
	Задача 8	Создание условий для раскрытия потенциала молодежи, содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни города и страны в целом					
I-II этапы	8.1. Организация работы молодежных коллегиальных совещательных структур при администрации города, сети совещательных молодежных структур по месту учебы (на базе образовательных организаций) и по	Создание сети молодежных совещательных структур, которые позволят формировать активную гражданскую позицию молодежи и налаживать ее диалог с властью и обществом на основе партнерских отношений	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Наличие совещательных структур: - при администрации; - в учреждениях общего и дополнительного образования; - в учреждениях СПО; - в учреждениях ВПО; - на крупных промышленных предприятиях	Совещательные структуры созданы: - при администрации; - в учреждениях общего и дополнительного образования; - в учреждениях СПО; - в учреждениях ВПО; - на крупных промышленных предприятиях	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	месту работы (на базе предприятий и организаций города)						
I-II этапы	8.2. Проведение ежегодных собственных обучающих семинаров, создание условий для участия в федеральных (областных) обучающих программах тольяттинских специалистов по работе в сфере добровольчества	Проведение ежегодных собственных обучающих семинаров, форумов в рамках деятельности муниципального ресурсного центра на базе МБУ ММЦ «Шанс»	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Не менее 3-х семинаров в год	Проведено 12 собственных обучающих семинаров МБУ ММЦ «Шанс». Волонтеры г.о.Тольятти приняли участие в 3 областных обучающих семинарах.	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	
I-II этапы	8.3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и	Организация участия молодежи в конкурсах и проектах, информирование о мероприятиях социальной поддержки	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Проведение конкурса на присуждение именных стипендий главы городского округа Тольятти в номинации «Добровольческое движение» (3 стипендии по 23 000 руб. каждая). Проведение конкурса на присуждение именных премий главы для лиц с	Проведен конкурс на присуждение именных стипендий главы г.о.Тольятти в номинации «Добровольческое движение» (3 стипендии по 23 000 руб. каждая). Проведен конкурс на присуждение премий главы г.о.Тольятти в номинации «За социальную активность» (3 премии по 20 000 руб.	129 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	профессиональную ориентацию всех обучающихся			ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей городского округа Тольятти. Номинация «За социальную активность» (3 премии по 20 000 руб. каждая)	каждая)		
I-II этапы	8.4. Включение тольяттинцев в единую информационную платформу, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев	Регистрация в единой информационной системе «Добровольцы России» граждан городского округа Тольятти	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Ежегодное увеличение численности зарегистрированных	За 2022 год число зарегистрированных тольяттинцев в ЕИС «Добровольцы России» составило 3290 чел. (увеличение к 2021 году на 58,9 %).	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	
I-II этапы	8.5. Создание и функционирование центров (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе	Создание 1 муниципального ресурсного центра на базе МБУ ММЦ «Шанс»; добровольческих объединений в общеобразовательных	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	1 центр; не менее 10 объединений	1 центр, 71 объединение	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений	организациях и в учреждениях дополнительного образования ВУЗов, ССУЗов, школ (ведется реестр)					
II этап	8.6. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов по работе с молодежью	Проведение ежегодных собственных обучающих семинаров, создание условий для участия в федеральных (областных) обучающих программах тольяттинских специалистов по работе с молодежью	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Количество сотрудников, направляемых ежегодно на переподготовку - 10% от штатной численности	1 чел. (1%)	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	Недостаточное финансирование.
Задача 9 - создание на базе учреждения по работе с молодежью инфраструктуры, отвечающей современным потребностям молодежи, необходимой для реализации творческого и профессионального потенциала молодежи в различных сферах деятельности							
II этап	9.1. Организация работы центров (клубов) молодежной активности по месту жительства	Организация работы центров (клубов) молодежной активности по месту жительства на базе учреждения по работе с молодежью	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Количество клубов: Центральный район – 2 ед.; Комсомольский район – 2 ед.; Автозаводский район – 3 ед.	Количество клубов: Центральный район – 1 ед.; Комсомольский район – 4 ед.; Автозаводский район – 1 ед.	Бюджет городского округа Тольятти	Отсутствие финансирования
II этап	9.2. Организация на базе учреждения по работе с молодежью студии звуко- и	Организация на базе учреждения по работе с молодежью профессиональной/	Департамент образования администрации городского округа	Наличие студий звуко- и видеозаписи, ед.	-	-	Отсутствие финансирования

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	видеозаписи	полупрофессиональной студии звуко- и видеозаписи, оснащенной необходимым оборудованием и звукоизолированными стенами	Тольятти				
Приоритет (4) «Возможности для каждого»							
Стратегическая цель (1-й уровень) - развитие экономики и внедрение инноваций							
Стратегическая цель (2-й уровень) - создание условий для самореализации человека путем внедрения принципов современной промышленной политики, привлечения инвесторов, поддержки предпринимательской инициативы, обеспечения населения современными рабочими местами							
	Задача 1	Развитие массового малого предпринимательства, создание рабочих мест в непроизводственном секторе экономики					
II этап	1.1. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства	Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению «Агентство экономического развития» на реализацию мероприятий, связанных с поддержкой программы обеспечения деятельности бизнес-инкубаторов, в том числе обеспечение предоставления субъектам малого	Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти	Количество предпринимателей, получивших поддержку: 2022 год – 742 ед.	307 ед. (100 %)	2 372,1 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	Плановое значение показателя на 2022 год изменено с «742» на «307», в связи с перераспределением денежных средств между мероприятиями муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы».

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		предпринимательства образовательных услуг (в том числе тренингов, курсов подготовки, переподготовки, повышения квалификации)					
II этап	1.2. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам - потенциальным предпринимателям по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Обеспечение работы портала для малого и среднего предпринимательства г.о.Тольятти (biznes-63.ru)	Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти	Количество субъектов МСП и физических лиц, получивших поддержку: 2022г. – 2 123 ед.	4688 ед. (100 %)	7 854,3 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	Плановое значение показателя на 2022 год изменено с «2123» на «4688», в связи с перераспределением денежных средств между мероприятиями муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы».
II этап	1.3. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и выявление административных ограничений,	Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти,	Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти	Количество муниципальных нормативных правовых актов (проектов), прошедших процедуру оценки регулирующего	Количество муниципальных нормативных правовых актов (проектов), прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия и	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти.	Превышение показателя связано с увеличением количества проектов муниципальных нормативных правовых актов,

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	возникающих в деятельности субъектов МСП	затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности		воздействия и экспертизы (ед.) – 75	экспертизы составило 95 ед.		поступивших в уполномоченный орган администрации городского округа Тольятти.
II этап	1.4. Создание центра «Мой бизнес»	Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес»	Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию). Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку – 3710 ед.	Областной бюджет	
	Задача 2	Создание единой интегрированной системы поддержки инвестиционной деятельности, обеспечение потребностей инвесторов в современной промышленной инфраструктуре					

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
I-II этапы	2.1. Оказание содействия инвесторам моногорода Тольятти Самарской области в получении (сохранении) статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти»	Внесение изменений в нормативную правовую базу. Оказание консультационной поддержки и содействия в подготовке заявок на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти»	Администрация городского округа Тольятти. Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию)	Привлечение инвестиций в городской округ Тольятти	По состоянию на 31.12.2022 осуществляли деятельность в качестве резидентов ТОП «Тольятти» 64 компании. Суммарный планируемый объем инвестиций по проектам составляет более 41 млрд. руб. (с НДС). В рамках реализации проектов планируется создать более 11 тыс. рабочих мест. Фактически за время функционирования ТОП резидентами создано 8 492 рабочих места (из них в 2022 году – 798 рабочих места) в различных отраслях экономики. Инвестировано в реализацию проектов резидентами ТОП 28 253 млн руб. (из них в 2022 году - 4 598 млн руб.).	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	
II этап	2.2. Развитие индустриального парка «Тольяттисинтез»	Привлечение инвесторов	ООО «Тольятти синтез» (по согласованию)	Привлечение инвестиций в размере 735,5 млн руб. на модернизацию объектов	Привлечено инвестиций на модернизацию объектов инфраструктуры индустриального парка -	Собственные средства управляющей компании и резидентов	Плановое значение целевого показателя указано нарастающим итогом на весь период

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
				инфраструктуры парка. Создание не менее 100 новых рабочих мест.	163,3 млн руб. Создано новых рабочих мест – 10.	индустриального парка.	реализации мероприятия (2019-2024 годы)
I-II этапы	2.3. Привлечение инвесторов в ОЭЗ ППТ «Тольятти»	Создание индустриального (промышленного) парка в границах ОЭЗ ППТ «Тольятти»	АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» (по согласованию). Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию)	Создание готовых промышленных корпусов общей площадью 62 000 кв.м.	По состоянию на конец отчетного периода созданы готовые промышленные корпуса общей площадью 54 384,5 кв.м.	388 190 тыс.руб., в том числе: 146 320 тыс.руб. – областной бюджет; 241 870 тыс.руб. - средства АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» –241,87 млн руб.	Плановое значение целевого показателя указано нарастающим итогом за весь период реализации мероприятия (2019-2024 годы).
I-II этапы	2.4. Строительство подъездной железной дороги к ОЭЗ ППТ «Тольятти»	Строительство подъездной железной дороги на территории ОЭЗ «Тольятти»	ОАО «РЖД» (по согласованию). Правительство Самарской области (по согласованию). АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» (по согласованию)	Протяженность двупутной железной дороги составит около 15 км (включая строительство ж/д путей на территории ОЭЗ)	В отчетном периоде завершены строительные работы по созданию инфраструктуры на станции «Тольятти» Куйбышевской железной дороги. Продолжены строительные работы на пересечениях с инженерными сетями, выполнена укладка рельсошпальных решеток на 7,713 км. 18.04.2022 созданная инфраструктура введена во временную эксплуатацию.	1 806 600 тыс.руб., в том числе: 417 500 тыс.руб. – областной бюджет; 1 389 100 тыс.руб. – средства ПАО «РЖД».	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
I-II этапы	2.5. Реализация проекта «Жигулевская долина 2» в городском округе Тольятти	Строительство объектов инфраструктуры (3-й этап). Строительство новых производственных корпусов инициаторами инвестиционных проектов. Реализация инвестиционных проектов на территории «Жигулевская долина 2»	Министерство строительства Самарской области (по согласованию). Резиденты «Жигулевская долина 2»	Привлечение инвестиций в городской округ Тольятти	Строительство объектов инфраструктуры (3-й этап) завершено в 2020 году. Реализация инвестиционных проектов на территории «Жигулевская долина 2» в отчетном периоде не осуществлялась.	-	Вследствие истечения срока действия соглашений о намерениях по реализации инвестиционных проектов, параметры инвестиционных проектов и состав инвесторов находятся в стадии изменения.
I-II этапы	2.6. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности	Заключение соглашений о сотрудничестве между МАУ «МФЦ» и организациями, предоставляющими муниципальные и иные услуги, субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности	Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти. МАУ «МФЦ» (по согласованию)	Количество предоставляемых услуг	193 услуги (35 - муниципальных, 30 - государственных, 103-иных, 22- платные, 3 - функции).	Бюджет городского округа Тольятти	
	Задача 3	Диверсификация номенклатуры производимой продукции для сохранения текущих и освоения новых рынков, содействие процессам кластеризации и экспорта в отрасли автомобилестроения					
I-II этапы	3.1. Производство стартерных аккумуляторов: разработка, освоение нового стационарного	Увеличение объемов производства и импортозамещения на рынках АКБ в различных областях техники	ЗАО «АКОМ» (по согласованию)	Объем инвестиций – 1,214 млрд руб. Проектная производственная мощность - 3 400 000 АКБ в год. Новые	-	-	Фактическим исполнителем данного мероприятия являлось ООО «АКОМ-инвест» (деятельность

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	тягового аккумулятора с целью увеличения объемов производства и импортозамещения на рынках АКБ в различных областях техники			высокопроизводительные рабочие места к 2023г. (накопленным итогом – 104)			прекращена в марте 2021 года в связи с банкротством).
	Задача 4	Развитие химической промышленности Тольятти на основе внедрения передовых технологий зеленой химии					
	4.1. Нарращивание экспортного потенциала, импортозамещение, развитие новых технологий, повышение инвестиционной привлекательности предприятия в частности, и региона в целом. Повышение экологической и промышленной безопасности	Производство карбамида (СП с Maire Tecnimont, Италия)	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Объем инвестиций 19 млрд руб., 50 новых рабочих мест, до 1 000 на период строительства	Строительство завершено, идут пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию – 2023 г.	Собственные и заемные средства	
	Задача 5	Обеспечение развития предприятий пищевой и легкой промышленности городского округа в целях насыщения рынка городского округа и Самарской области потребительскими товарами местного производства					
I-II этапы	5.1. Строительство завода по	Планируемый к строительству завод	ООО «КАРАТ-Тольятти» (по	Объем инвестиций 9 836 млн руб.,	В отчетном периоде объем инвестиций в	Средства ООО «КАРАТ-Тольятти».	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	производству твердых, сливочных, творожных и других типов сыров, ООО «КАРАТ-Тольятти»	предназначен для приемки и первичной переработки молока, производства творожных, полутвердых, мягких, рассольных сыров, творога зерненого из экологически чистых продуктов	согласованию). Администрация городского округа Тольятти. НО «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области» (по согласованию)	574 новых рабочих мест	строительство завода составил – 290 940,0 тыс.руб. Объем инвестиций нарастающим итогом за 2021-2022 гг: 486 986,0 тыс.руб. Создано постоянных рабочих мест: (нарастающим итогом): 21.		
	Задача 6	Реализация экспортного потенциала промышленных предприятий Тольятти					
I-II этапы	6.1. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт»	Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти	Достижение показателей, предусмотренных национальным проектом	-	-	В отчетном периоде городской округ Тольятти не принимал участие в реализации мероприятий региональной составляющей национального проекта. Декомпозированные показатели и мероприятия нацпроекта до администрации г.о.Тольятти не доводились.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	Задача 7	Формирование гибкого рынка труда, учитывающего потребности современной экономики и будущие технологические тренды					
I-II этапы	7.1. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований региональной составляющей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»	Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти	Достижение показателей, предусмотренных национальным проектом	Количество предприятий-участников, вовлеченных в реализацию национального проекта через получение адресной поддержки, единиц – 5 (250 % планового значения показателя).	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	См. приложение к отчету.
I-II этапы	7.2. Участие городского округа Тольятти в реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы»	В соответствии с государственной программой Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы». Постановление Правительства Самарской области от 04.12.2018 № 748	Администрация городского округа Тольятти	Обеспечение взаимодействия	Выполнено (см. приложение к отчету).	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	
	Задача 8	Обеспечение эффективного управления имуществом муниципальной казны, муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа					
I-II этапы	8.1. Заключение и реализация концессионных соглашений в	Формирование и утверждение перечня объектов, находящихся в собственности	Департамент экономического развития администрации	Ввод в эксплуатацию объектов незавершенного строительства,	В отчетном периоде концессионные соглашения администрацией	В рамках текущей деятельности администрации городского округа	Отсутствие предложений потенциальных инвесторов о

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	городском округе Тольятти	городского округа Тольятти, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Рассмотрение предложений о заключении концессионного соглашения, поступивших от лиц, выступающих с инициативой заключения концессионного соглашения. Организация и проведение конкурсов на право заключения концессионных соглашений. Заключение концессионных соглашений	городского округа Тольятти. Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти. Отдел организации муниципальных торгов администрации городского округа Тольятти	неиспользуемых объектов, объектов, не обеспеченных бюджетным финансированием, посредством применения механизма концессионного соглашения без привлечения бюджетных средств	городского округа Тольятти не заключались. Осуществлялась реализация 2-х концессионных соглашений, заключенных в предыдущие периоды (см. также приложение к отчету).	Тольятти	заключении концессионных соглашений
I-II этапы	8.2. Развитие муниципально-частного партнерства в городском округе Тольятти	Реализация проектов муниципально-частного партнерства в городском округе Тольятти	Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти. Департамент по	Привлечение частных инвестиций	-	-	Отсутствие предложений потенциальных инвесторов о реализации проектов муниципально-частного партнерства

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
			управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти				
II этап	8.4. Капитальный ремонт отдельных учреждений общего образования, в соответствии со стандартами по безопасности	Содержание здания МБУ «Лицей № 6», переданного в муниципальную казну городского округа	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Сохранность здания, находящегося в муниципальной казне городского округа	100 %	432,7 тыс.руб. - бюджет г.о.Тольятти	
II этап	8.5. Реконструкция отдельных учреждений общего образования, в соответствии со стандартами по безопасности	Реконструкция здания МБУ «Школа № 15»	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	Состояние зданий образовательных учреждений отвечает стандартам безопасности	Разработана сметная и рабочая документация для проведения капитального ремонта.	587,0 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти	
II этап	8.6. Реконструкция учреждений дошкольного образования	Реконструкция детского сада № 36 «Якорек»	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	Здание детского дошкольного учреждения отвечает стандартам безопасности	-	-	См. приложение к отчету.

Приоритет (5) «Город больших проектов»

Стратегическая цель (1-й уровень) - развитие экономики и внедрение инноваций

Стратегическая цель (2-й уровень) - создание одного из крупнейших инновационно-производственных центров Поволжья и России путем развития научно-

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
производственного комплекса, формирования новых отраслей, внедрения цифровых технологий и реализации модели умного города							
	Задача 1	Формирование единой системы поддержки новых технологических компаний, обеспечивающий непрерывный поток стартапов					
I-II этапы	1.1. Развитие технопарка «Жигулевская долина»	Создание благоприятной среды для развития малого и среднего инновационного предпринимательства	Управляющая компания технопарков Самарской области – ГАУ «ЦИК СО» (по согласованию)	Показатели эффективности деятельности технопарков, утвержденные приказом Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области от 11.01.2019 № 4	Показатель «Количество резидентов технопарков»: факт 291 ед. (100 %). Показатель «Количество рабочих мест в технопарках»: факт 2204 ед. (91,8 %). Показатель «Доля загрузки компаниями всех предоставляемых в аренду площадей технопарков, за исключением мест общего пользования, а также за исключением компаний, занимающих более 30% площадей технопарка каждая»: факт 77 % (выполнение 100 %).	Областной бюджет	
I-II этапы	1.2. Программа «Стартап-школа»	Повышение интереса субъектов инновационной деятельности к технологическому предпринимательству и запуску собственных	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). ГАУ «ЦИК СО» (по согласованию).	Создание новых малых инновационных предприятий (МИП) на территории Самарской области – не менее 5 ежегодно	См. приложение к отчету.	6 500 тыс.руб. – федеральный бюджет (грант в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		бизнес-проектов (стартапов), а также коммерциализация инновационных идей и проектов и вывод на рынок результатов интеллектуальной деятельности, инновационных технологий	Агентство инновационного развития (по согласованию)			предпринимательства»).	
	Задача 2	Создание центра информационных технологий и проектного офиса внедрения инструментов цифровой экономики Поволжья					
I-II этапы	2.1. Участие городского округа Тольятти в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Цифровая экономика»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Цифровая экономика»	Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти	Достижение доведенных целевых показателей национального проекта, установленных на 2019-2024 годы	-	-	В отчетном периоде показатели муниципальной составляющей по НП «Цифровая экономика» до администрации г.о.Тольятти не доведены.
	Задача 3	Создание национального инжинирингового центра России в городском округе Тольятти, обеспечивающего прорыв в сфере моделирования и проектирования сложных систем*					
*Проект реализован на базе ФГБОУ ВО «ТГУ» в 2019-2020гг.							
	Задача 4	Создание в городском округе сетевого предпринимательского университета (Университет 3.0), способного выполнять специализированные НИОКР, создавать пул технологических предпринимателей для всей России, на базе инфраструктуры поддержки предпринимательства создавать инновационные проекты*					

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
Мероприятие, направленное на решение данной задачи, завершено в 2021 году.							
	Задача 5	Формирование в городском округе Тольятти условий для внедрения технологий нового поколения, модернизации действующих производств и создания новых в сфере высоких технологий*					
*Реализация задачи 5 в части создания новых производств в сфере высоких технологий обеспечивается в рамках решения задачи 1 «Формирование единой системы поддержки новых технологических компаний, обеспечивающий непрерывный поток стартапов»							
	Задача 6	Формирование инновационного центра мирового уровня на основе интеграции и кооперации университетов, научных организаций и бизнеса на территории специализированной технологической долины*					
*Инновационный проект, направленный на реализацию задачи 6, завершен в 2020 году. Решение задачи 6 планируется осуществлять также в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных по задаче 1 «Формирование единой системы поддержки новых технологических компаний, обеспечивающий непрерывный поток стартапов» приоритета (5) «Город больших проектов»							
	Задача 7	Формирование устойчивых инновационных экосистем на базе технологий «Умного города»					
I-II этапы	7.1. Участие городского округа Тольятти в реализации государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019–2024 годы»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований в реализации государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019–2024 годы»	Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019–2024 годы»	-	-	См. приложение к отчету.
	Задача 8	Внедрение технологий постоянного совершенствования системы управления городским округом Тольятти, формирование культуры бережливого производства у всех факторов экономического и социального развития города					
I этап	8.1. Совершенствование системы управления	Учет предложений граждан, организаций и иных субъектов по	Департамент экономического развития	Внедрение актуальных обоснованных предложений граждан	-	-	Предложений от граждан, организаций и иных

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	городским округом Тольятти	совершенствованию системы управления городским округом Тольятти	администрации городского округа Тольятти	и организаций и иных субъектов по совершенствованию системы управления городским округом Тольятти			субъектов по совершенствованию системы управления городским округом Тольятти в отчетном периоде не поступало.
II этап	8.2. Целевая магистерская Программа «Государственное и муниципальное управление» для специалистов муниципалитета	Формирование и развитие управленческих компетенций у сотрудников муниципалитета	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)	Повышение производительности труда и эффективности управленческих решений сотрудниками предприятий муниципалитета. Обучение не менее 50 чел. ежегодно	В 2022 состоялся выпуск 25 магистров по профилю «Государственное управление и администрирование».	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	Снижение фактических показателей приема. Отчисление студентов в процессе обучения по различным основаниям.
	Задача 9	Обеспечение максимального вовлечения горожан в процесс принятия решений на муниципальном уровне, общественный контроль результатов и планов развития города, обеспечение открытости деятельности органов муниципальной власти					
I-II этапы	9.1. Функционирование системы электронного взаимодействия с гражданами	Прием и рассмотрение органами администрации городского округа Тольятти обращений граждан, поступивших через Единую цифровую платформу обратной связи (ПОС) на базе федеральной государственной	Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти. Департамент информационных технологий и связи администрации	Количество обращений граждан	Количество обращений граждан в отчетном периоде составило 5584 ед. (153,8 % к 2021 году).	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	городского округа Тольятти				
Приоритет (6) «Город жизни»							
Стратегическая цель (1-й уровень) - создание комфортной среды, развитие инфраструктуры							
Стратегическая цель (2-й уровень) - формирование комфортной городской среды и проведение современной градостроительной политики							
	Задача 1	Реализация современной градостроительной политики как для Тольятти в целом, так и для отдельных районов с учетом их уникальной специфики					
I-II этапы	1.1. Доработка Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области	Учет положений Стратегии социально-экономического развития при внесении изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	Рассмотрение вопроса о включении положений Стратегии социально-экономического развития при формировании технического задания на внесение изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области	В отчетном периоде организацией-исполнителем работ по корректировке Генерального плана городского округа Тольятти осуществлялся учет замечаний заказчика (администрации городского округа Тольятти)	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	
I-II этапы	1.2. Реконструкция существующего городского жилищного фонда	1. Привлечение промышленности города к участию в программе реконструкции	Хозяйствующие субъекты (по согласованию). Департамент	Наличие проектов по мансардному строительству	-	-	Предложений от хозяйствующих субъектов по реализации проектов

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		городского жилищного фонда. 2. Разработка и согласование с жителями подходов к реновации панельных зданий (снос и строительство новых зданий, мансардное строительство, реконструкция фасадов и другое)	градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти. Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти				реконструкции существующего жилищного фонда в администрацию г.о.Тольятти в отчетном периоде не поступало.
I-II этапы	1.3. Проработка вопроса о возможности создания городских намывных территорий и возможности включения в границы городского округа Тольятти	Рассмотрение вопроса о возможности создания городских намывных территорий при формировании технического задания на внесение изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти. Хозяйствующие субъекты (по согласованию). Общественный совет по стратегическому планированию при Думе (по согласованию)	Наличие проекта создания городских намывных территорий	-	-	См. приложение к отчету.
I-II этапы	1.4. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории	Основными целями проекта являются: - выделение элемента планировочной	Департамент градостроительной деятельности администрации	Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания:	2022 г. - 2 ед.	-	См. приложение к отчету.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		структуры; - установление границ территорий общего пользования; - установление красных линий; - определение характеристик и очередности планируемого развития территории и др.	городского округа Тольятти	2019г. – 6 ед; 2020г. – 2 ед; 2021г. – 2 ед; 2022г. – 4 ед.			
I-II этапы	1.5. Капитальный ремонт существующего городского жилищного фонда	Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов (МКД)	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов МКД в общем количестве конструктивных элементов МКД, запланированных к восстановлению за отчетный период - 100%	-	-	Отсутствие финансирования.
		Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества МКД (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Количество МКД, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности и средств пожаротушения: 2019г. – 5 ед.	-	-	Отсутствие финансирования.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления)		Достижение целевых показателей муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»			
		Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Доля МКД, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества МКД, в которых запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем в отчетном периоде – 100%	-	-	Отсутствие финансирования.
I-II этапы	1.6. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»	Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований региональной составляющей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы:	Введено в эксплуатацию 118 971,4 кв.м. (67,1% планового значения показателя).	Федеральный бюджет. Областной бюджет. Бюджет г.о.Тольятти. Внебюджетные средства.	См. приложение к отчету.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		городская среда»					
	Задача 2	Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей, создание доступной городской среды					
II этап	2.1. Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест	Благоустройство знаковых и социально значимых мест: ремонт памятников, твердых покрытий (замена асфальтобетона на покрытие из брусчатки), установка садовых диванов, урн, посадка кустарников, устройство цветников, вертикальное озеленение прилегающей территории	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично. 2024г. -15 ед.	-	-	Отсутствие финансирования.
I-II этапы	2.3. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского округа Тольятти	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей, установленных на 2019-2024 годы	100 %	49 709,7 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	национального проекта «Жилье и городская среда»						
I-II этапы	2.4. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий - 100%	100 %	11 306,6 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	
I-II этапы	2.5. Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти	Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей, установленных муниципальной программой «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»	100 %	37 600,0 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	
I–II этапы	2.6. Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти	Сбор, транспортирование и размещение отходов	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы»	18 379,6 м3 (100 %)	10699 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		Ликвидация несанкционированных свалок	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы»	7288,4 м3 (100 %)	5566 тыс.руб.. бюджет г.о.Тольятти	
		Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы»	1756,5 м3 (100 %)	2658 тыс.руб. - бюджет г.о.Тольятти	
II этап	2.7. Мероприятия по благоустройству города	Формирование комфортной городской среды	ПАО «КуйбышевАзот» (по согласованию)	Повышение уровня благоустроенности территории города	Проект благоустройства историко-культурного парка Центрального района г.о.Тольятти	3 104 тыс.руб. – собственные средства	
I-II этапы	2.8. Создание комфортной среды открытых городских пространств	Разработка дизайн-проектов открытых городских пространств и дворовых территорий	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию)	Ежегодно более 10 проектов благоустройства, обеспечивающих комфортной средой от 5 до 20 тыс.пользователей ежегодно	В 2021 году велась работа над проектами, развивающими Линейный центр Автозаводского района и популяризирующими его модернистское наследие. Всего подготовлено 10 проектов. Подробнее о разработанных проектах см. в п. «7.1. Проектный офис «Urban Center»»	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	
	Задача 3	Развитие пешеходной инфраструктуры*					

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
*Решение задачи 3 осуществляется в рамках мероприятий, направленных на решение задачи 5 «Реализация градостроительных принципов и иных механизмов обеспечения пассивной безопасности на основе подхода «нулевой терпимости» к ДТП» приоритета (7) «Тольятти мобильный»							
	Задача 4	Создание единой городской набережной					
I-II этапы	4.1. Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти с использованием механизмов государственно-частного партнерства	Выполнение строительно-монтажных работ	ГКУ СО «Управление капитального строительства». Министерство строительства Самарской области (по согласованию). Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию)	Ввод объекта в эксплуатацию	Техническая готовность объекта на конец отчетного периода составила: I этап – 100 %; II этап – 6 %.	3 478 903,1 тыс.руб., в том числе: 395 799,2 тыс.руб. – федеральный бюджет; 3 083 103,9 тыс.руб. – областной бюджет;	
	Задача 5	Восстановление, сохранение и благоустройство городских лесов*					
*Решение задачи 5 осуществляется в рамках задачи 2 «Восстановление и охрана зеленого каркаса города Тольятти, состоящего из городских лесов, лесопарковых территорий и парков» приоритета (1) «Экогород»							
	Задача 6	Улучшение визуальной привлекательности Тольятти*					
*Решение задачи 6 осуществляется в рамках мероприятий, направленных на выполнение задачи 2 «Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей, создание доступной городской среды» приоритета (6) «Город жизни»							
	Задача 7	Включение неиспользуемых промышленных объектов и площадок в черте города в городскую среду путем механизмов ревитализации и реализации проектов комплексного освоения территорий					

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
I-II этапы	7.1. Разработка технико-экономического обоснования на вариантной основе для проведения работ по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО «Фосфор»	Проведение экологических и инженерных обследований территории бывшего ОАО «Фосфор», категорирование опасных отходов и определение их количества для подготовки заявки Минприроды РФ о включении территории бывшего ОАО «Фосфор» в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде для последующей разработки проекта ликвидации опасных отходов	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	Технико-экономическое обоснование	-	-	Мероприятие реализовано в 2020-2021 годах.
	Задача 8	Развитие системы водоснабжения и канализации, модернизация очистных сооружений					
I-II этапы	8.2. Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016-2025гг.,	Выполнение мероприятий Программы развития систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения	Администрация городского округа Тольятти. ООО «АВК», ПАО «ТЕВИС», ООО «ВоКС», АО «Тольятти-синтез», Организация ВКХ.	В соответствии с Программой развития систем коммунальной инфраструктуры	Объем выполненных мероприятий - 18,5% от запланированного.	190,22 млн руб. - средства ООО «АВК», 4,9 млн руб. - средства ООО «ВоКС»; АО «ТЕВИС» - информация не предоставлена.	По информации, полученной от ресурсоснабжающих организаций, основными причинами неисполнения мероприятий инвестиционных

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1170 (далее - Программа развития систем коммунальной инфраструктуры)		ЗАО Корпорация «Тольяттиазот». ПАО «Куйбышев-Азот». Организации - застройщики (по согласованию)			ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» и ПАО «КуйбышевАзот» - мероприятия на 2022 год не предусмотрены.	программ являются последствия введенных санкций на импорт в Российскую Федерацию профильного оборудования.
	Задача 9	Обеспечение теплоснабжения					
I-II этапы	9.1. Реализация Программы развития систем коммунальной инфраструктуры	Выполнение мероприятий Программы развития систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения	Администрация городского округа Тольятти. ПАО «ТЕВИС». Филиал «Самарский» ПАО «Т-плюс». АО «Тольятти синтез». Организация ВКХ	В соответствии с Программой развития систем коммунальной инфраструктуры	100 %	3 708 041 тыс.руб. – внебюджетные средства.	
	Задача 10	Совершенствование электроэнергетической системы, упрощение технологического присоединения					
I-II этапы	10.1. Профессиональный энергетический клуб городского округа Тольятти	Обеспечение взаимодействия сетевых и сбытовых компаний электроэнергетики с администрацией города	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Сетевые и сбытовые компании электроэнергетики	Проведение не менее 3 заседаний в год, выработка решений по ключевым вопросам развития электроэнергетической системы городского округа Тольятти	В 2022 году состоялось 3 заседания Профессионального совета в области электроснабжения и электротехники в режиме ВКС. Ключевое решение: активно участвовать в	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
			(по согласованию)		реализации плана мероприятий Энергетической стратегии РФ до 2035 года. Для этого будут проводиться консультационные встречи с органами исполнительной власти региона и предприятиями энергетики с целью координации дальнейшей работы.		
I-II этапы	10.3. Повышение надежности и энергоэффективности и электроснабжения объектов городской инфраструктуры	Разработка концепции повышения надежности и энергоэффективности электроснабжения потребителей городского округа Тольятти	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Сетевые и сбытовые компании электроэнергетики (по согласованию)	Разработка мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности электроснабжения потребителей городского округа Тольятти напряжением 110 кВ. Разработка мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности электроснабжения потребителей городского округа	-	-	Отсутствие финансирования.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
				Тольятти напряжением 35 кВ, 6-10 кВ. Разработка мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности электроснабжения медицинских учреждений городского округа Тольятти			
	Задача 11	Организация деятельности городского стратегического центра, целью которого является независимая экспертиза результатов деятельности органов исполнительной и представительной власти Тольятти, разработка стратегических направлений развития города					
I-II этапы	II.1. Создание виртуальной интернет-платформы для ведения деятельности городского стратегического центра	1. Разработка проекта виртуальной интернет-платформы для ведения деятельности городского стратегического центра. 2. Реализация проекта по созданию интернет-платформы для ведения деятельности городского стратегического центра	Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти. Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти	Наличие проекта на виртуальную интернет-платформу для ведения деятельности городского стратегического центра. Функционирующая интернет-платформа для ведения деятельности городского стратегического центра	-	-	Решение о создании городского стратегического центра в отчетном периоде не принималось.
I-II этапы	II.2. Проведение ежегодных стратегических	1. Оценка городским сообществом результатов реализации	Департамент экономического развития	1. Количество участников стратегической сессии.	Проведена стратегическая сессия в заочном формате.	В рамках текущей деятельности администрации	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	сессий в городском округе Тольятти	стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (далее - Стратегия), достигнутых в отчетном году. 2. Формирование и обсуждение предложений по корректировке Стратегии и плана мероприятий по реализации Стратегии	администрации городского округа Тольятти	2. Количество поступивших предложений по корректировке Стратегии и плана мероприятий по реализации Стратегии	Дополнительную информацию о результатах выполнения мероприятия см. в приложении к отчету.	городского округа Тольятти	
	Задача 12	Повышение качества и количества предоставляемых муниципальных услуг, эффективное управление городским имуществом, проведение сбалансированной бюджетно-налоговой политики					
I-II этапы	12.1. Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Тольятти	Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Тольятти в сравнении с предыдущим периодом	Департамент финансов администрации городского округа Тольятти	Положительная динамика	За 2022 год налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа Тольятти составили 8 300 млн руб., или 108,5 % к утвержденному Думой годовому плану. По сравнению с уровнем прошлого года рост составил 10,1 %.	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	Увеличение поступлений НДФЛ в бюджет г.о.Тольятти за счет роста фонда оплаты труда на предприятиях и в учреждениях городского округа Тольятти.
I-II этапы	12.2. Снижение дефицита бюджета	Снижение размера дефицита бюджета	Департамент финансов	Отрицательная динамика	Бюджет городского округа Тольятти за 2022	В рамках текущей деятельности	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	городского округа Тольятти	городского округа Тольятти в сравнении с предыдущим периодом	администрации городского округа Тольятти		год исполнен с профицитом в сумме 869,9 млн.руб.	администрации городского округа Тольятти	
Приоритет (7) «Тольятти мобильный»							
Стратегическая цель (1-й уровень) - создание комфортной среды, развитие инфраструктуры							
Стратегическая цель (2-й уровень) - формирование центрального ядра Самарско-Тольяттинской агломерации, включение Тольятти в федеральные транзитные коридоры и создание современной транспортной системы							
	Задача 1	Создание единой системы расселения в границах Самарско-Тольяттинской конурбации, формирование третьей в России по численности населения и объемам хозяйственной деятельности агломерации					
I-II этапы	1.1. Реализация Плана мероприятий по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации на 2018-2035 годы (далее - План развития СТА)	Реализация мероприятий Плана развития СТА, направленных на развитие городского округа Тольятти как центрального ядра Самарско-Тольяттинской агломерации	Исполнители мероприятий Плана развития СТА	Выполнение мероприятий в сроки, предусмотренные Планом развития СТА	Отчет о ходе выполнения администрацией городского округа Тольятти мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации на 2021-2030 годы, направлен в министерство экономического развития и инвестиций Самарской области: за 6 месяцев 2022 года – 20.07.2022. по итогам 2022 года – 01.02.2023.	В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	Задача 2	Развитие автомобильно-дорожной и железнодорожной инфраструктуры, включение Тольятти как транзитного центра в федеральные транспортные коридоры					
I-II этапы	2.1. Строительство мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал»	Строительство мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал» с применением механизмов государственно-частного партнерства	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области	Строительство объекта позволит уменьшить транспортную нагрузку на федеральную автомобильную дорогу М-5 «Урал», повысить пропускную способность на участке автомобильной дороги по плотине Волжской ГЭС и уровень безопасности дорожного движения	Строительная готовность объекта на конец отчетного периода – 75,0 %.	140 351 700 тыс.руб., в том числе: 86 881 300 тыс.руб. - федеральный бюджет; 9 146 400 тыс.руб. - областной бюджет; 44 324 000 тыс.руб. - внебюджетные средства (нарастающим итогом за весь период создания объекта).	Данные об объемах финансирования создания объекта за 2022 год ответственным исполнителем мероприятия не предоставлены.
II этап	2.3. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	Строительство и реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.».	-	-	Строительство и реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти в рамках региональной составляющей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не планировались.

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		Капитальный и текущий ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.»	Выполнен текущий ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти на площади 356,97 тыс.кв.м. Капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти, запланированные на 2022 год, в отчетном периоде не подрядчиками не завершены. Работы перенесены на 2023 год.	931 034 тыс.руб., в том числе: 874 267 тыс.руб. – областной бюджет; 56 767 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	
	Задача 3	Обеспечение приоритетного развития общественного транспорта, формирование современной системы скоростного экологически чистого общественного транспорта (на базе троллейбусов, а также электробусов и автобусов на газомоторном топливе)					
II этап	3.1. Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания	Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	Количество установленных табличек (по 50 табличек в год)	-	-	Отсутствие финансирования.
II этап	3.2. Обеспечение регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам	Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-	Исполнителям перевозок предоставлено 97,4 % запланированного объема субсидий	14 713 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	Невыполнение исполнителями перевозок планового числа рейсов по причине отсутствия достаточного количества

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		Предоставление транспортных услуг населению	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	2025гг.» В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.»	-	-	водителей, Отсутствие финансирования,
		Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.»	В отчетном периоде количество действующих маршрутов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам составило 49 единиц, в том числе: - обслуживаемых МП «ТПАТП № 3» – 39; - обслуживаемых МП «ТТУ» – 10.	230 570 тыс.руб., в том числе: 43 411 тыс.руб. - областной бюджет; 187 159 тыс.руб. - бюджет г.о.Тольятти.	
II этап	3.3. Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава	Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.»	99,3%	75 511 тыс.руб., в том числе: 74 756 тыс.руб. - областной бюджет. 755 тыс.руб. - бюджет г.о.Тольятти.	Фактические расходы по мероприятию не полностью соответствуют запланированным в связи с заключением дополнительного соглашения к

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
		национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»					договору лизинга и изменением графика платежей.
	Задача 4	Реализация подхода транзитно-ориентированного проектирования, создание многофункциональных территорий возле хабов общественного транспорта*					
*Решение задачи 4 осуществляется в рамках решения задачи 1 «Создание единой системы расселения в границах Самарско-Тольяттинской конурбации, формирование третьей в России по численности населения и объемам хозяйственной деятельности агломерации» приоритета (7) «Тольятти мобильный».							
	Задача 5	Реализация градостроительных принципов и иных механизмов обеспечения пассивной безопасности на основе подхода «нулевой терпимости» к ДТП					
II этап	5.1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий за счёт выполнения комплекса организационных и технических мероприятий	Комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения ДТП путем развития дорожно-транспортной инфраструктуры городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.»	Количество ДТП, зарегистрированных на территории городского округа Тольятти в отчетном периоде – 564 ед. (78,9 % прогнозного значения показателя).	89 422,0 тыс.руб. - бюджет г.о.Тольятти.	См. также приложение к отчету.
	Задача 6	Развитие велосипедной инфраструктуры, создание единой городской системы велосипедного сообщения					
I этап	6.1. Создание пешеходных зон на наиболее популярных у жителей маршрутах,	Ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек	Департамент городского хозяйства администрации городского округа	Отремонтированы (обустроены) тротуары и пешеходные дорожки	1 объект (100 %)	3 120,3 тыс.руб. – бюджет г.о.Тольятти.	

Этапы реализации	Наименование цели, задачи, мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия	Фактически достигнутое значение показателя	Объем и источники финансирования	Причины отклонений от плановых показателей
	соединение пешеходными улицами центров городской активности		Тольятти				
I-II этапы	6.2. Создание велосипедной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти	Создание и развитие велосипедной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти, связывающей между собой районы города	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Сообщество «ВелоТольятти» (по согласованию) Администрация городского округа Тольятти	Проект комплексной велоинфраструктуры на территории городского округа Тольятти, создание условий для перехода жителей города на экологичный вид транспорта; уменьшение количества личного автотранспорта на дорогах.	В рамках комплексной работы с велоинфраструктурой города разработан проект «Лесного кольца», объединяющего два района города по кромке леса.	Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	

Приложение
к отчету администрации городского округа Тольятти о ходе
выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по
реализации стратегии социально-экономического развития
городского округа Тольятти на период до 2030 года,
утвержденного решением Думы городского округа
Тольятти от 24.12.2019 № 445, за 2022 год

Дополнительная информация
о результатах выполнения (причинах невыполнения) в отчетном периоде отдельных
мероприятий Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-
экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года,
утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445

Приоритет (1) «Экогород»

Задача 3. Экологизация Волжского бассейна, развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

3.1. Участие городского округа Тольятти в реализации региональной составляющей федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология»

Участие городского округа Тольятти в реализации региональной составляющей федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» предусмотрено в форме выполнения проектных и изыскательских работ на строительство объекта «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г.Тольятти с подводными трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением».

На 2022 предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 6 555,55556 тыс.руб. в качестве долевого финансирования.

Заключен муниципальный контракт № 0142200001312012485_77955 от 23.07.2021 на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО «Базис» в сумме 72 100,0 тыс.руб., в том числе: на 2021 год – 10 964,11883 тыс.руб.; на 2022 год – 61 135,88117 тыс.руб.

В 2021 году произведена оплата в сумме 10 964,11883 тыс.руб. В 2022 году оплата не производилась.

Уведомлением министерства управления финансами Самарской области № 716-3-062 от 16.12.2022 о предоставлении субсидии сняты 59 000,000 тыс.руб.

Данным контрактом предусмотрено выделение этапов проектирования объекта, где 1 этап включает в себя разработку проекта планировки территорий и проекта межевания территорий (срок – 01.12.2021), 2 этап – проектирование очистных сооружений (срок – 01.12.2022). Однако в ходе выполнения работ по данному контракту возникли независимые от сторон обстоятельства, влияющие на сроки выполнения работ. Так как проектирование объекта осуществляется на земельных участках в том числе находящихся в собственности физических и юридических лиц, для дальнейшего проектирования и направления разработанной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и Росприроднадзора (экологическая экспертиза), необходимо провести процедуру изъятия и оформить право муниципальной собственности на данные земельные участки.

Постановлением администрации городского округа Тольятти № 1728-п/1 от 10.08.2022 утвержден проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г.Тольятти с подводными трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением», что позволило начать процедуру оформления права пользования на данные земельные участки.

После получения необходимой документации (правоустанавливающие документы на земельный участок и градостроительный план, договор на присоединение и технических условий на подключение к электрическим сетям здания очистных сооружений), корректировки проектной документации согласно полученных документов, прохождения входного контроля (до заключения договора) в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и Росприроднадзоре, потребуется 2 месяца для подачи документов в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и в Росприроднадзор (экологическая экспертиза).

Регламентные сроки прохождения экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России» - 42 рабочих дня (п.29 постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»), в Росприроднадзоре (экологическая экспертиза) – 3 месяца (п.4, ст.14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «Об экологической экспертизе»).

В связи с длительной процедурой по подготовке необходимой документации получить заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» и Росприроднадзора (экологическая экспертиза) в 2022 году не представилось возможным.

В целях оплаты вышеуказанного контракта направлены заявки в адрес председателя Правительства Самарской области Кудряшова В.В. № 7021/1 от 30.09.2022 и в адрес министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 7034/1 от 30.09.2022 о выделения на 2023 год средств областного бюджета в сумме 55 022,29305 тыс.руб.

Приоритет (2) «Человеческий потенциал»

Задача 1. Обеспечение 100% доступности дошкольного образования и услуг по раннему развитию детей (в возрасте до 3 лет), повышение качества дошкольного образования

1.6. Восстановление здания детского сада на улице Белорусская

ФГБОУ ВО «ТГУ» принято решение об отказе от реализации мероприятия «Восстановление здания детского сада на улице Белорусская» в связи с отсутствием необходимого финансирования. Вместо данного мероприятия планируется на базе здания бывшего детского сада реализовать в 2023-2024 годах мероприятие «Создание многофункционального культурного центра».

Задача 2. Обеспечение качественного общего образования, формирование навыков и грамотности XXI века, создание мотивирующей среды, расширение возможностей для участия школьников в олимпиадах различного уровня

2.7. Создание совместно с работодателями-партнерами ТГУ профильных классов по химии, естественно-научным и инженерным направлениям для учащихся школ городского округа Тольятти

Проект направлен на популяризацию химико-биологического профиля среди учащихся старших классов средних образовательных учреждений г.Тольятти. При реализации проекта предусмотрены основные направления:

- повышение популярности химико-биологического профиля среди учащихся школ;
- повышение уровня подготовки по химии и биологии в школах г. о. Тольятти;
- выстраивание непрерывного процесса подготовки молодых специалистов по траектории «школа-университет-предприятие».

Совместно с ПАО «ТОАЗ» и ГК «ЭкоВоз» созданы профильные классы в трёх школах г.Тольятти:

1. МБУ «Гимназия № 35» и МБУ «Школа № 41» химические классы совместно с ПАО «ТОАЗ».

2. МБУ «Школа № 90» - химические классы совместно с ПАО «ТОАЗ», экологический класс совместно с ГК «ЭкоВоз».

Совместно с предприятиями города проведены ряд мероприятий со школьниками:

- ПАО «КуйбышевАзот» - проведен Круглый стол «Профориентация».

- ООО «Тольяттикаучук» - Профориентационная встреча «Роль химии в современном мире».

- ООО «Тольяттикаучук» - Практикоориентированные занятия «Азбука химии: от нефти Татнефти до шин».

-ФК «ОЗОН» проведена олимпиада для школьников по химии, для победителей организована экскурсия на предприятие.

Проведены обзорные экскурсии в химические лаборатории университета с интерактивным подходом. Общее количество школьников, принявших участие в мероприятиях: 593 человек.

Задача 6. Популяризация мониторинга состояния здоровья среди населения и профилактики заболеваний, устранение факторов риска развития заболеваний и получения травм

6.1. Участие в реализации регионального проекта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография»

По линии департамента культуры администрации городского округа Тольятти, в рамках задачи «Проведение массовых мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение», проведено 2 целевых мероприятия.

По линии управления потребительского рынка, в целях решения задачи ограничения розничной продажи алкогольной продукции в городском округе Тольятти проводилась работа по определению границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, объектам военного назначения, а также вокзалам, аэропортам и иным местам массового скопления граждан и источникам повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в городском округе Тольятти.

В 2022 году разработаны схемы границ прилегающих территорий к 20 вновь образованным объектам спорта, медицинским организациям, образовательным организациям.

Всего на территории городского округа Тольятти, утверждено 964 схемы границ прилегающих территорий, на которых запрещена реализация алкогольной продукции, из них на территории Комсомольского района - 178, Центрального района - 252, Автозаводского района -534.

С целью доступности Схем границ хозяйствующим субъектам, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции; населению; контролирующим и надзорным органам информация о Схемах границ размещена на главной странице портала администрации городского округа Тольятти.

Задача 8. Создание современной системы учреждений здравоохранения, в которых жители Тольятти могут получить качественную медицинскую помощь, в том числе в рамках системы обязательного медицинского страхования

8.1. Реализация региональной составляющей национального проекта «Здравоохранение»

Срок реализации данного мероприятия - до 2024 года. Целевое значение показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» по Самарской области к 2024 году – 72,72 лет (Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р).

На 2022 год установлено целевое значение показателя «ОПЖ при рождении» – 69,92. Фактическое значение показателя ожидается в марте 2023 года (предварительные

данные). Прогнозное значение указанного показателя на 2022 год – 69,92. На 2023 год целевое значение показателя «ОПЖ при рождении» - 72,14, прогноз на 2023 год – 72,14.

Показатель по г.о.Тольятти отдельно не рассчитывается. Показатель «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» является общим для всех органов исполнительной власти и муниципальных образований, выступающих соисполнителями данного показателя.

8.2. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

В целях внедрения лучших практик новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в рамках реализации пункта 1.6 подпрограммы «Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, на создание новой модели медицинской организации» Задачи 1 «Развитие, укрепление и совершенствование материально-технической базы государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области» подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Самарской области» на 2014-2024 годы (II этап государственной программы «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014-2032 годы) в 2022 году произведено благоустройство в рамках «Новой модели»:

ГБУЗ «Тольяттинская городская поликлиника № 2» на сумму 11 493 172,79 рублей (областной бюджет);

ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника № 1» – на сумму 7 799 532,45 рублей (областной бюджет).

8.5. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти

В настоящее время на муниципальные районы и городские округа Самарской области декомпозированы 2 показателя по численности медицинских работников и 2 показателя укомплектованности.

Показатель укомплектованности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, составил, по предварительным данным на конец 2022 года:

- врачами - 92,1% (на 11 % выше показателя 2021 года);
- средними медицинскими работниками - 94,8% (на 9 % выше показателя 2021 года).

Формирование официальной статистической отчетности завершится в марте 2023 года.

В рамках муниципальной программы по Укреплению общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы предоставлялись дополнительные меры социальной поддержки:

- медицинским работникам, привлеченным для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти;

- студентам высших учебных заведений и ординаторам, обучающимся по медицинским специальностям и заключившим договор о целевом обучении с государственным учреждением здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области.

Задача 10. Организация бесплатных спортивных и творческих мероприятий для тольяттинцев старшего возраста, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке

10.3. Популяризация семейных ценностей

Городские социокультурные мероприятия, посвященные Дню Матери, Дню Семьи проводились в рамках муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти на 2020-2024 годы). 13 мая 2022 года

на площадке КЦ «Автоград» прошло мероприятие, посвященное Международному Дню Семьи, с количеством участников 1270 чел. 26 ноября 2022 года МАУ КЦ «Автоград» прошло мероприятие, посвященное Дню матери (концерт). Количество участников мероприятия составило 1400 чел.

10.4. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к действующим объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и многоквартирным жилым домам

По ГРБС департаменту дорожного хозяйства и транспорта: смонтировано 74 съезда с тротуаров на проезжую часть автомобильных дорог местного значения городского округа для маломобильных групп населения.

По ГРБС департаменту образования выполнены работы:

1) по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в МБУ «Школа № 88», и МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки»;

2) по устройству пандусов и приспособлению входных групп в следующих образовательных учреждениях: МБУ детский сад № 196 «Маячок», МАОУ ДС № 80 «Песенка», МБУ «Гимназия № 38», МБУ «Школа № 46», МБУ «Школа № 41» .

По ГРБС департаменту культуры: выполнены работы по улучшению доступности маломобильных граждан в учреждениях культуры:

МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева по адресу: ул. Громовой, 30а - монтаж пандуса.

МБУК «Библиотеки Тольятти»: ремонт фасада здания с устройством пандуса ул. 40 лет Победы; ремонт крыльца с установкой пандуса, по адресу: б-р Ленина,10; разработка ПСД по доступности для маломобильных граждан.

По ГРБС департаменту городского хозяйства: Подготовлено проектной документации на установку пандусов к многоквартирным жилым домам – 2 ед.; установлено пандусов – 4 ед.; установлено подъемных механизмов – 3 ед.

Приоритет (3) «Городское сообщество и идентичность»

Задача 3. Создание условий для развития Тольятти как центра всероссийского значения для событийного, экологического, промышленного, делового и образовательного туризма

3.6. Проведение пешеходных экскурсий: «Минувшее будущее – 32 квартал»; «История Портпоселка» - экскурсия для активных людей.

В 2022 году в рамках мероприятия были проведены:

1. Экскурсии по интерактивному музею под открытым небом «Дорога истории – наша Победа», который находится в Парковом комплексе истории техники имени К.Г. Сахарова. Провели больше 30 экскурсий для более 7 000 горожан и гостей города (44 тольяттинских школы, участники 5 военных клубов, горожане и гости нашего города).

3. Квест-экскурсия «Минувшее будущее (экскурсия по 32 кварталу) для 35 жителей и гостей города в рамках реализации программы празднования Дня города «385 шагов по Тольятти».

4. Экскурсия «Минувшее будущее» (экскурсия по 32 кварталу). Была организована в рамках городской программы, посвящённой развитию туризма для инвалидов и лиц с ограничениями возможностей здоровья. Участвовали 15 человек.

5. Проведение экскурсии для школьников в рамках реализации совместного проекта с МБУ Школа № 93 «Образовательный туризм»: квест-экскурсия «Минувшее будущее (экскурсия по 32 кварталу) (ученики 5 класса, родители, 18 человек); экскурсия «Герои-ставропольчане» (ученики 5 класса, родители, 22 человека).

Задача 4. Вовлечение горожан в культурную жизнь города

4.4. Организация и проведение Фестивальной лиги – творческого сезона конкурсов-фестивалей хореографического и вокального искусства

В 2022 году в целях создания экосистемы равных возможностей и социализации студентов, обучающихся дистанционно, в онлайн-формат переведен Международный конкурс-фестиваль ТГУ «Белое яблоко» (участники из ЛНР, ДНР, Московской, Самарской, Курской, Оренбургской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края).

За 2022 год проведены 5 конкурсных программ Фестивальной лиги ТГУ:

1. Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства «PROдвижение». Приняли участие: 50 обучающихся ТГУ, 727 внешних участников, из 7 регионов РФ.

2. Всероссийский конкурс-фестиваль вокально-инструментального искусства «Чистый звук». Приняли участие: 60 обучающихся ТГУ, 663 внешних участников, из 5 регионов РФ, 2 региона Республики Беларусь.

3. Всероссийский патриотический конкурс-фестиваль «Алая Лента». Приняли участие: 21 обучающихся ТГУ, 809 внешних участников, 5 участников с ОВЗ, из 11 регионов РФ, в том числе ЛНР.

4. Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Белое яблоко». Приняли участие: 32 обучающихся ТГУ, 117 внешних участников, из 9 регионов РФ, в том числе ЛНР и ДНР.

5. Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Территория дарований». Приняли участие 48 обучающихся ТГУ, 963 внешних участников, 12 участников с ОВЗ, из 11 регионов РФ, в том числе ЛНР и ДНР.

Задача 6. Содержание и реставрация памятников истории и культуры, формирование городских культурных доминант

6.2. Создание публичного культурно-образовательного пространства, открытого в город с Экспоцентром, Центром урбанистики, Молодежным домом культуры и иными площадками, доступными в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями

Во внешней архитектуре при реконструкции и возведении новых зданий в ТГУ используется единая концепция, подчеркивающая связь фундаментальных знаний и современных подходов к обучению через сочетание классического материала (гранит) и современных материалов и решений (керамогранит, алюкобонд, хромированная сталь).

В этом стиле выполнена реконструкция фасадов корпуса А на главной площади университета.

В общей стилистике разрабатывается проект реконструкции главного корпуса с Экспоцентром, обновленными читальными залами научной библиотеки, музейно-выставочным комплексом, Центром IT-Student, Центром урбанистики и развития территории и другими площадками, составляющими единое коммуникационное пространство.

Предполагаемый фасад главного корпуса гармонично сочетается с благоустроенным в стиле французского парка университетским сквером – любимым местом отдыха жителей микрорайона. Напротив сквера (на городской территории) на благотворительные средства при организационной, методической и проектной поддержке университета ведется строительство университетского храма Святой Мученицы Татианы, также выполненного в едином архитектурном стиле с новыми и реконструируемыми зданиями ТГУ.

В целях совместного использования для города открыт ряд современных площадок ТГУ, в том числе: актовый зал, Точка кипения, столовая, научно-интерактивное пространство «Эйнштейн», детская творческая студия «Академия», университетский сквер, а также ранее действующий и новый бассейны и физкультурно-оздоровительный комплекс.

6.3. Проект «Музейный квартал» как особое общественное культурное пространство

В 2021 г. продолжалась работа по активизации деятельности по привлечению финансирования на разработку эскиза территории Музейного квартала Тольятти и на

проектно-сметную документацию в партнерстве с Общественным благотворительным фондом социально-культурного развития г.о.Тольятти «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина.

На создание дизайн-проекта благоустройства территории вдоль фасада Тольяттинского краеведческого и художественного музеев до проезжей части площадью 2665 кв.м. (0,26 га) МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» в 2021 г. получен грант Благотворительного Фонда В. Потанина. Работу ведет в 2022 году Центр урбанистики и стратегического развития территорий Тольяттинского государственного университета.

Задача 7. Создание условий для развития креативных (творческих) индустрий как инструмента формирования креативного класса в г.Тольятти

7.1. Проектный офис «Urban Center»

В 2022 году Центром урбанистики и стратегического развития территории ТГУ в тесном сотрудничестве с администрацией Тольятти ведутся работы по проектированию линейного центра Автозаводского района Тольятти, включая:

1) Территорию 32 квартала. Проект занял первое место в конкурсе «Моя страна – моя Россия»;

2) Восстановление стелы-панно «Радость труда» Проект – победитель конкурса «Моя страна – моя Россия»;

3) Формулирование и оформление в альбом туристического дизайн-кода Тольятти.

В целях благоустройства городского пространства реализуется проект развития территории музейного комплекса им. К.Г. Сахарова.

Приоритет (4) «Возможности для каждого»

Задача 7. Формирование гибкого рынка труда, учитывающего потребности современной экономики и будущие технологические тренды

7.1. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Значение утвержденного для городского округа Тольятти целевого показателя национального проекта «Производительность труда» - «Количество предприятий-участников, вовлеченных в реализацию национального проекта через получение адресной поддержки, единиц» для г.о.Тольятти на 2022 год составило 2 единицы. Исполнение показателя за 2022 год по городскому округу Тольятти составило 5 единиц или 250 % от плана.

В целях выполнения установленного целевого показателя в 2022 году администрацией городского округа Тольятти проведена следующая работа. Проработан перечень предприятий города – потенциальных участников национального проекта - 81 организация г.о.Тольятти подходит по критериям участия в национальном проекте (начиная с 2021 года критерии участия расширены: отменена верхняя граница по годовой выручке предприятий, дополнен вид экономической деятельности Торговля). 25 марта, 30 июня, 30 сентября 2022 года на портале администрации городского округа Тольятти в разделе «Новости» размещена информация о результатах реализации национального проекта на территории городского округа Тольятти.

Всем потенциальным участникам разосланы информационные письма по разъяснению условий и преимуществах участия в национальном проекте, проведены 10 рабочих встреч и консультаций с руководителями (представителями) предприятий - потенциальных участников национального проекта. Организациям, желающим стать участниками национального проекта, оказывалась помощь в регистрации, подаче заявки и подготовке необходимой документации.

7.2. Участие городского округа Тольятти в реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы»

В целом, в 2022 году ситуация на рынке труда оставалась стабильной и контролируемой, массовых сокращений не наблюдалось.

Численность безработных граждан, состоящих на учете в ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» (далее - Центр занятости), за 2022 год снизилась на 1186 человек и по состоянию на 01.01.2023 составила 2513 человек.

Масштабы неполной занятости сократились, по состоянию на конец 2022 года 6202 человека из 40 предприятий работали в режиме неполного рабочего времени, что в 4,8 раза меньше, чем на начало июня текущего года, когда была зафиксирована максимальная неполная занятость в 2022 году.

В распоряжении Центра занятости на конец года находилось 8572 вакансий, что в 3,4 раза больше числа безработных.

В рамках государственной программы содействия занятости населения Самарской области с начала текущего года ГКУ СО «Центр занятости населения г.о.Тольятти» (далее - Центр занятости) было трудоустроено 10815 человек, 13142 гражданам оказаны профориентационные услуги, 577 гражданам предоставлено консалтинговых услуг, из них зарегистрировали предпринимательскую деятельность 111 человек. Центром занятости проведено 29 городских ярмарок вакансий, приняли участие 1417 граждан и 99 работодателей.

Реализовывались мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе в рамках муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1 (в 2022 году создано 1953 рабочих мест для молодежи, что на 763 рабочих мест больше, чем в 2021 году (1190 рабочих мест).

Были приняты дополнительные меры гос. поддержки, направленные на сдерживание напряженности на рынке труда. В условиях частичной загрузки производств с целью поддержки занятости и доходов граждан организованы временные и общественные работы.

Всего, при участии администрации городского округа Тольятти (далее - администрация), были заключены договоры с 77-ю организациями городского округа Тольятти на организацию оплачиваемых общественных и временных работ, в рамках которых трудоустроено более 33,4 тысяч граждан, в том числе: на временные работы - 32,5 тыс. человек (64 организаций); на общественные работы - 968 человек (17 организаций). Объем перечисленных субсидий составил 3059,9 млн руб., в том числе на временную занятость - 3051,3 млн руб., на общественные работы - 8,632 млн руб.

Администрацией в постоянном режиме ведется мониторинг в сфере занятости населения, осуществляется информационное взаимодействие с организациями. Все свежие новости о мерах поддержки оперативно доводятся до организаций, размещаются на информационных ресурсах администрации и в социальных сетях.

В городе созданы благоприятные условия для инвесторов. Несмотря на негативные факторы, резиденты ТОСЭР «Тольятти» и других площадок продолжают развивать инвестиционные проекты. На 01.01.2023 осуществляют деятельность 64 резидента ТОСЭР «Тольятти», которыми создано около 8,5 тысяч новых рабочих (в том числе в 2022 году - 798 рабочих мест).

В администрации ведется работа, направленная на выявление и легализацию неформальной занятости. Ежемесячно проводятся заседания межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по доходам бюджета и легализации недекларируемой части заработной платы при администрации, на которых рассматриваются работодатели, у которых имеются признаки неформальной занятости (в 2022 году проведено 12 заседаний комиссии, рассмотрено 135 работодателей). Действует телефон «горячей линии» администрации по вопросам задолженности по заработной плате и легализации трудовых отношений (в 2022 году обращений не поступало).

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» на постоянной

основе проводится информационная кампания, направленная на популяризацию предпринимательства.

Информирование граждан и предпринимателей осуществляется путем размещения актуальных материалов на сайте администрации и подведомственных учреждений, в специализированных группах социальных сетей, в средствах массовой информации, а также путем адресной рассылки.

За истекший период текущего года в разделе «Предпринимателям» на официальном портале администрации городского округа Тольятти было размещено 292 информационных сообщения.

С начала текущего года на базе МАУ «АЭР» на безвозмездной основе проводились консультации, семинары, тренинги, на актуальные темы (о мерах гос. поддержки бизнеса (гранты, субсидии), об основах продвижения бизнес-продукта в соц. сетях. Оказывались образовательные услуги (курсы «Основы предпринимательской деятельности»). На базе бизнес-инкубатора проведено обучение в рамках областного бизнес-акселератора «Ты-предприниматель». Общее количество оказанных услуг - 4688.

Налажен алгоритм взаимодействия МАУ «Многофункциональный центр» с МАУ «Агентство экономического развития», обеспечена возможность регистрации в качестве самозанятого и индивидуального предпринимателя после посещения обучающих мероприятий.

По данным налоговых органов, в 2022 году зарегистрировано 3,5 тысяч новых индивидуальных предпринимателей и зарегистрировано 17,5 тысяч самозанятых.

Задача 8. Обеспечение эффективного управления имуществом муниципальной казны, муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа

8.1. Заключение и реализация концессионных соглашений в городском округе Тольятти

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.01.2022 № 179-п/1 был утвержден Перечень объектов, находящихся в собственности городского округа Тольятти, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2022 год.

Также осуществлялась реализация на территории городского округа Тольятти трех концессионных соглашений, концедентом по которым выступает городской округ Тольятти:

1. В рамках реализации концессионного соглашения от 15.08.2016 № 843-дг/1, заключенного с АНОО СОШ «Центр Школа» (в 2019 г. концессионером произведено изменение наименования на АНОО СОШ «Сота») осуществляется создание объекта образования (общеобразовательной школы мощностью не менее 100 учебных мест) с вложением инвестиций не менее 120 млн руб. за счет средств концессионера. Срок создания объекта – 4 года. Срок действия соглашения – 34 года. Концессионером предоставляется ежегодный отчет об инвестициях, вложенных в объект концессионного соглашения, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

В отчетном периоде завершено создание объекта концессионного соглашения (акт выполненных работ от 17.06.2022). Фактический объем инвестиций концессионера в создание объект концессионного соглашения за счет средств концессионера составил (нарастающим итогом за весь период действия соглашения) более 301 321,4 тыс.руб. Вложение средств бюджетов различных уровней в создание и (или) эксплуатацию объекта концессионное соглашение не предусмотрено. По состоянию на конец отчетного периода концессионер осуществлял эксплуатацию объекта концессионного соглашения.

2. В рамках реализации концессионного соглашения от 10.03.2017 № 452-дг/1 в отчетном периоде концессионером (ООО «Альтернатива») осуществлялась эксплуатация объекта концессионного соглашения – здания детского сада по адресу: г.Тольятти, бульвар Королева, 22. В рамках концессионного соглашения предусматривается осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного образования, присмотру и уходу не менее, чем за 140 воспитанниками.

3. Концессионное соглашение от 27.12.2019 № 1224-дг/1, предусматривающее строительство и эксплуатацию спортивно-тренировочного комплекса по адресу: г.Тольятти, Ленинский проспект, земельный участок № 40А, в отчетном периоде было расторгнуто по соглашению сторон (№ 469-дг/1 от 25.03.2022). Инициатором расторжения концессионного соглашения выступил концессионер (МДМОО ФК «Импульс») по причине утраты им возможности привлечения финансовых средств для создания объекта соглашения из источников, заявленных при заключении концессионного соглашения.

8.6. Реконструкция учреждений дошкольного образования

Планируемая передача здания и земельного участка, находящегося в оперативном управлении МБУ детский сад № 36 «Якорек» (ул. Макарова, 6), в муниципальную казну городского округа Тольятти на период проведения мероприятий по реконструкции указанного здания до завершения работ не состоялась в связи с отсутствием у департамента общественной безопасности администрации городского округа Тольятти полномочия по организации охраны объектов, переданных в муниципальную казну.

Приоритет (5) «Город больших проектов»

Задача 1. Формирование единой системы поддержки новых технологических компаний, обеспечивающий непрерывный поток стартапов

1.2. Программа «Стартап-школа»

В рамках гранта федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» в 2022 году Тольяттинский государственный университет (ТГУ) и Тольяттинская академия управления (ТАУ) провели студенческую межвузовскую акселерационную программу «StartupDoing». Представители консорциума инноваций – ключевые участники инновационной инфраструктуры Самарской области, обеспечивающие поддержку инноваций на различных этапах их жизненного цикла, – выступили экспертами акселерационной программы. ТГУ и ТАУ создали совместные команды студентов самых разных направлений подготовки: инженеров, управленцев, пиарщиков, программистов, экономистов и т.д. – всего более тысячи обучающихся.

По итогам акселератора в декабре 2022 года ТГУ запустил постакселерационную программу совместно с участниками консорциума для 60 проектов.

Постакселерационная программа представляет собой поддержку наиболее успешных команд и включает:

- консалтинг в определении путей коммерциализации, проектировании бизнес-моделей и вовлечении партнеров;
- помощь в подготовке инвестиционных предложений, заявок на гранты и конкурсы, в регистрации РИД и регистрации бизнеса;
- предоставление необходимой инфраструктуры для доведения до фазы опытного образца и реализации малых партий изделий.

В 2022 году действующими малыми инновационными предприятиями получена выручка в объеме почти 24 млн руб.

Приоритет (6) «Город жизни»

Задача 1. Реализация современной градостроительной политики как для Тольятти в целом, так и для отдельных районов с учетом их уникальной специфики

1.3. Проработка вопроса о возможности создания городских намывных территорий и возможности включения в границы городского округа Тольятти

Согласно статье 4 Федерального закона от 19.07.2011 № 246-ФЗ (в редакции от 30.12.2021) «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», инициатор создания искусственного земельного участка осуществляет подготовку проекта разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной

собственности, или его части. Инициаторами создания искусственных земельных участков могут быть федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица.

В связи с тем, что Генеральным планом городского округа Тольятти Самарской области размещение объектов капитального строительства местного значения и объектов капитального строительства регионального значения на искусственном земельном участке не предусмотрено, администрация городского округа Тольятти не осуществляет подготовку проекта разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части.

Проектов разрешений на создание искусственных земельных участков на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, на согласование в администрацию городского округа Тольятти в отчетном периоде не поступало.

1.4. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории

По строке «Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории мкр. Федоровка Комсомольского района городского округа Тольятти» на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4232,96808 тыс.руб.

В 2021 году заключен муниципальный контракт под лимит 2022 года № 0842300004021000238_77955 от 02.08.2021 с ООО «Терпланпроект» в сумме 4200 тыс.руб. В 2022 году оплата не производилась, поскольку разработанный проект планировки с проектом межевания находится на доработке у исполнителя работ после получения замечаний по итогам проведения публичных слушаний.

По строке «Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта проспект Степана Разина от пересечения с ул. Спортивной до пересечения с Ленинским проспектом в Автозаводском районе г.Тольятти» на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 101,808 тыс.руб.

Заключен муниципальный контракт № 08423000040220002720001 от 30.09.2022 по итогам проведения открытого конкурса в сумме 1 100,0 тыс.руб. с ИП Никитин Вячеслав Вячеславович. В 2022 году оплата не производилась, так как документация для подготовки заключения и проведения публичных слушаний предоставлена исполнителем работ в последней декаде декабря 2022 года.

1.6. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»

Показателями национального проекта «Жилье и городская среда» являются показатели «Объем жилищного строительства» и «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства».

1. По показателю «Объем жилищного строительства» сообщаем следующее.

Соглашением, ежегодно заключаемым между министерством строительства Самарской области (далее - Министерство) и администрацией городского округа Тольятти (далее - Администрация), устанавливается плановое задание по вводу жилья для городского округа Тольятти на очередной календарный год.

Соглашением от 28.04.2021 № 207, заключенным между Министерством и Администрацией на 2021-2030 годы (далее - Соглашение), установлено плановое задание по вводу жилья для городского округа Тольятти на 2022 год в объеме 177 252,0 кв.м (из которых 101 648,0 кв.м – МКД, 75 604,0 кв.м - ИЖС).

По состоянию на 31.12.2022 на территории городского округа Тольятти введены в эксплуатацию 118 971,4 кв.м. жилья, что составляет 67,1 % от плана, из них:

- 11 многоквартирных жилых домов общей площадью жилых помещений 74 921,4 кв.м.;

- индивидуальные жилые дома общей площадью 44 050,0 кв.м.

В целях исполнения планового задания по вводу жилья в 2022 году, а также достижения величины планового значения целевого показателя «Объем жилищного строительства» национального проекта «Жилье и городская среда» Администрацией на

постоянной основе осуществляется мониторинг строительства жилья, проводятся совещания с организациями – застройщиками, осуществляющими строительство многоквартирного жилья на территории городского округ Тольятти.

По итогам совещаний организациям – застройщикам в рамках полномочий администрацией городского округа Тольятти оказывается содействие в решении проблемных вопросов, возникающих в процессе строительства жилья.

Также, за 2022 год введены в эксплуатацию 55 объекта гражданского назначения общей площадью 47 699,9 кв.м, в том числе 1 линейный объект гражданского назначения протяженностью 1 956,0 пог.м, 19 объектов промышленного, производственного и иного назначения общей площадью 71 177,0 кв.м, в том числе 4 линейных объекта промышленного, производственного и иного назначения протяженностью 866,0 пог.м (данные получены из АИС ОГД).

2. Кроме того, на 2022 год городскому округу Тольятти установлен для исполнения целевой показатель «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства» в объеме 25 610,0 кв.м.

По состоянию на 31.12.2022 объем ввода жилья в рамках исполнения данного показателя составляет:

- в части ввода жилой площади - 7 580,6 кв.м. (29,6%);
- в части ввода общей площади объекта – 10 296,0 кв.м. (40,2%).

Плановая величина данного показателя в 2022 году не достигнута в связи с отсутствием ввода в эксплуатацию в отчетном периоде объекта «Жилой дом № 15 на пересечении Итальянского бульвара и ул. Полякова в Автозаводском районе г.Тольятти», который был запланирован на 2022 год в рамках исполнения соответствующего показателя.

Задача 11. Организация деятельности городского стратегического центра, целью которого является независимая экспертиза результатов деятельности органов исполнительной и представительной власти Тольятти, разработка стратегических направлений развития города

11.2. Проведение ежегодных стратегических сессий в городском округе Тольятти

В связи с ограничениями, введенными в отчетном периоде в связи с угрозой распространения COVID-19, администрацией городского округа Тольятти был выбран дистанционный формат проведения стратегической сессии.

С этой целью, на странице департамента экономического развития официального портала администрации в сети «Интернет» был размещен Отчет администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, за 2021 год, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.05.2022 (далее – Отчет), и направлена в СМИ городского округа, а также размещена на первой странице официального портала администрации информация о проведении заочной стратегической сессии в целях обсуждения хода и достигнутых текущих результатов реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (далее – Стратегия), изложенных в отчете о реализации Стратегии за 2020 год.

Период проведения заочной стратегической сессии – с 4 по 15 июля 2022 года, в течение которого участники стратегической сессии имели возможность направить на электронную почту ответственного сотрудника департамента экономического развития администрации вопросы и замечания к Отчету, а также предложения по дополнению Плана мероприятий по реализации Стратегии новыми мероприятиями, корректировке действующих мероприятий.

В обозначенный период проведения стратегической сессии поступило предложение от участника стратегической сессии о реализации идеи «Место встречи» - обустройства специальной территории для неформальных встреч жителей и гостей города. Ответным сообщением администрации городского округа Тольятти инициатор

предложения был проинформирован, что возможность реализации предложения будет рассмотрена в ходе очередной корректировки Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445.

Приоритет (7) «Тольятти мобильный»

Задача 5. Реализация градостроительных принципов и иных механизмов обеспечения пассивной безопасности на основе подхода «нулевой терпимости» к ДТП

5.1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий за счёт выполнения комплекса организационных и технических мероприятий

Количество зарегистрированных ДТП на территории городского округа Тольятти в 2022 году снизилось к уровню 2021 года на 11,9%. Данный результат является следствием реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, предусмотренных муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.»: устройство островков безопасности; устройство технических средств организации дорожного движения; устройство искусственных дорожных неровностей; выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек; устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП.
