

**Паспорт
национального проекта
«ЭКОЛОГИЯ»**

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Тольятти
 С.А. Анташев
«__» _____ 2019 г.

1. Основные положения

Роль в национальном проекте	Ф.И.О., должность
Куратор	Ладьяка И.Н. - первый заместитель главы городского округа Тольятти
Руководитель	Ерин В.А. - руководитель департамента городского хозяйства
Администратор	Павлинова Н.И. - руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства

2.1. Общие организационные мероприятия по национальному проекту «Экология»

Роль в национальном проекте	Ф.И.О., должность	Непосредственный руководитель
Ответственный исполнитель (координатор национального проекта)	Павлинова Н.И. - руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства	Ерин В.А. - руководитель департамента городского хозяйства

2.2. Общие организационные мероприятия по федеральному проекту «Оздоровление Волги»

Роль в федеральном проекте	Ф.И.О., должность	Непосредственный руководитель
Ответственный исполнитель (координатор федерального проекта) (если требуется координация внутри федерального проекта)	Присяжный П.А. - заместитель начальника отдела инженерной инфраструктуры департамента городского хозяйства	Стрельцов С.Г. - начальник отдела инженерной инфраструктуры департамента городского хозяйства
Исполнитель	Скобинова Н.А. - главный специалист отдела развития	Котов А.В. - начальник отдела развития дорожного

	Дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта	
Исполнитель	Вострикова Е.П. – заместитель руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти;	Сорокина И.О. – руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом
Исполнитель	Николаева Е.И. – заместитель руководителя управления - начальник отдела расходов жилищно-коммунального хозяйства департамента финансов	Чурашова М.Г. – руководитель управления расходов жилищно-коммунальной сферы, транспорта и бюджетных инвестиций департамента финансов
Исполнитель	Стадник Д.Н. – главный специалист отдела правового обеспечения правового департамента	Соловьева Е.А. – начальник отдела правового обеспечения правового департамента
Исполнитель	Азанов С.Л. - начальник отдела комплексного развития территорий департамента градостроительной деятельности	
Исполнитель	Кадышева Е.Ю. - главный специалист управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности	Шипкин А.А. - руководитель управления архитектуры и градостроительства

2.3. Общие организационные мероприятия по федеральному проекту «Чистая страна»

Роль в федеральном проекте		ФИО, должность
Ответственный исполнитель (координатор федерального проекта) (если требуется координация внутри федерального проекта)		Медведева Ирина Александровна – начальник отдела мероприятий природопользования управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства
Исполнитель	Кумукова Алсу Равильевна – заведующий сектором организации обращения с отходами управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства	Павлинова Н.И. – руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства
Исполнитель	Лысенко Юлия Александровна - главный специалист сектора обращения с отходами управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства	Кумукова Алсу Равильевна – заведующий сектором организации обращения с отходами управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства

3. Целевые показатели

№	Наименование	Базовое	Период, год

п/п	показателя	значение	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.1. Федеральный проект «Оздоровление Волги»								
1	Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, (куб.км в год)	0,009437	0,009437	0,009437	0,009437	0,009437	0,009437	0
3.2. Федеральный проект «Чистая страна»								
1	Ликвидированы все выявленные на 1 января несанкционированные свалки в границах городского округа Тольятти	-	-	-	-	-	-	2
2	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию. Накопленного экологического вреда окружающей среде, гектар	-	-	-	-	-	-	42
3	Численность населения, качество жизни которого улучшились в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах г.о. Тольятти, тыс. человек	-	-	-	-	-	-	700
4. Ключевые результаты								
4.1. Федеральный проект «Оздоровление Волги»								
1	Проведение в отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам	Отчет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о проведении оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга на						

			соответствие нормативам					
2	Включение расходов по строительству очистных сооружений дождевой канализации и линейных объектов (далее ОС) в бюджет городского округа Тольятти		Внесены изменения в в муниципальную программу "Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы"	Расходы включены в бюджет городского округа Тольятти				
3	Решение вопросов по выделению участков под строительство ОС		Определён способ отчуждения земельных участков	Произведено отчуждение земельных участков в собственность г.о. Тольятти				
4	Актуализация проекта по строительству ОС			Получено положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности сметной стоимости				
5	Строительство ОС				Начато строительство			

4.2. Федеральный проект «Чистая страна»

1	Проведение проектных работ по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки в границах г.о. Тольятти	-	Проектная сметная документация с положительным заключением государственной экологической экспертизы и положительным заключением государственной экспертизы о проверке					Объекты ОС введены в эксплуатацию
---	--	---	---	--	--	--	--	-----------------------------------

				Достоверности сметной стоимости				
2	Включение объектов рекультивации несанкционированных свалок в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде	-		Приказ Минприроды России о включении объектов рекультивации несанкционированных свалок в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде				
3	Участие в конкурсе на получении субсидий из федерального бюджета.включая направление в Минприроды России заявки на предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской области на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде	-		Приказ Минприроды России о распределении субсидий между субъектами Российской Федерации				
4	Рекультивация земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки в границах г.о. Тольятти	-						Акты выполненных работ по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки площадью 42 га. Рекультивированы 2 выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки общей площадью 42 га (32 га и 10 га)

5. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольная точка	Показатели	
			Единица измерения	Количество (с нарастающим итогом), этапы

5.1. Федеральный проект «Оздоровление Волги»

1.	Обработка с Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области вопросов по условиям финансирования мероприятия и концессионного соглашения	01.07.2019	соглашение	
2.	Внесение изменений в муниципальную программу "Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы", утв. постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 №3220-п/1	01.08.2019	мероприятие в программе	1
3.	Определение способа отчуждения земельных участков под строительство объектов	01.07.2019	-	-
4.	Выделение средств на выполнение проекта планировки и межевания	01.08.2019	-	-
5.	Разработка проекта планировки и межевания земельных участков	01.12.2019	проект планировки и межевания	1
6.	Отчуждение земельных участков в собственность г.о.Тольятти	01.03.2020	-	-
7.	Проработка условий концессионного соглашения на выполнение работ "Строительство очистных сооружений..."	01.08.2019	соглашение	
8.	Проведение конкурсных процедур для заключения концессионного соглашения на выполнение работ "Строительство очистных сооружений..."	01.02.2020	муниципальный контракт	-
9.	Актуализация проекта "Строительство очистных сооружений..."	01.01.2021	проект	1
10.	Строительство очистных сооружений	31.12.2024	шт.	1

5.2. Федеральный проект «Чистая страна»

1	Проведение проектных работ по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки в границах г.о. Тольятти	01.07.2020		
1.1.	Заключение между Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и администрацией г.о. Тольятти соглашения о предоставлении субсидий в части проведения проектно-изыскательских	23.04.2019	соглашение	1 соглашение

1.2.	Проведение конкурсных процедур	23.07.2019	Аукционная документация	2 пакета аукционной документации
1.3.	Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ	23.07.2019	Муниципальные контракты	2 муниципальных контракта
1.4.	Выполнение проектно-изыскательских работ			
1.5.	Прохождение государственной экологической экспертизы	03.02.2020	Проектная, сметная документация	2 пакета документации
1.6.	Прохождение экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта	11.05.2020	Заключение экспертизы	1 заключение
2.	Включение объектов рекультивации несанкционированных свалок в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде	01.07.2020	Заключение экспертизы	1 заключение
3.	Участие в конкурсе на получения субсидий из федерального бюджета, включая направление в Минприроды России заявки на предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской области на реализацию проектов в области обращения с отходами	31.12.2021		
4.	Рекультивация земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки в границах г.о. Тольятти	31.12.2024		
4.1.	Заявка г.о. Тольятти на предоставление субсидии			
4.2.	Заключение соглашения между министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и администрацией г.о. Тольятти	10.01.2023	Заявка	1 заявка на 2 объекта
4.3.	Завершение рекультивационных работ	25.04.2023	Соглашение	1 соглашение
		25.12.2024	Акты выполненных работ	2 акта выполненных работ


6. Перечень плановых мероприятий

Наименование мероприятия	Фед.бюдж. (т.р.)	Обл.бюдж. (т.р.)	Гор.бюдж. (т.р.)	Внебюдж. (т.р.)	Прочее (т.р.)	Итого (т.р.)
6.1. Федеральный проект «Оздоровление Волги»						
Строительство очистных сооружений: "ОАО "АВТОВАЗ" г.Тольятти. "Внеплощадочная канализация Автозаводского района. Очистные сооружения дождевых и производственных загрязненных сточных вод", мощностью 102 тыс.м3/сут.	1 663 930	257 330	13 540	341 440	0	2 276 240
6.2. Федеральный проект «Чистая страна»						
Рекультивация земельных участков, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г.	688 000,0	184 732,052	14 525,904	-	-	887 257,956

несанкционированные свалки (2 свалки) общей площадью
42 га (32 га и 10 га)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Первый заместитель главы



И.Н.Талыка