

**Отчет по реализации национального проекта
«ЭКОЛОГИЯ»
Федеральный проект №2
«Оздоровление Волги»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

№ п/п	Наименование показателя	Значение на 2019г.	Выполнение за III квартал 2019 г.
1.	Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, (куб.км в год)	0,009437	100

II. Выделение финансирования на реализацию мероприятий.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма, тыс.руб.
1.	«Строительство очистных сооружений: "ОАО "АВТОВАЗ" г.Тольятти. "Внеплощадочная канализация Автозаводского района. Очистные сооружения дождевых и производственных незагрязненных сточных вод", мощностью 102 тыс.м3/сут.»	2 276 240

III. Выполнение мероприятий по реализации национального проекта

Участие в мероприятиях, не требующих выделения финансирования (с указанием натуральных единиц)

1. Разработка дорожной карты.
2. Проработка вопросов, связанных с географическим расположением очистных сооружений и линейных объектов.

Выполнение мероприятий, требующих финансирования (с указанием натурального объема и стоимостных показателей, этапов выполнения работ)

1. Финансирование мероприятия предусмотрено с 2022 года.

IV. Проблемные вопросы реализации национального проекта

Требуется принятие концептуального решения о застройщике объекта (муниципалитет или частный инвестор). Без принятия данного решения отсутствует возможность проведения работ по выделению участков под строительство объектов.