

Национальный проект «Экология»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

№ п/п	Наименование показателя	Значение на 2019г.	Выполнение за 9 месяцев 2019 г.
Экология			
Чистая страна			
1.	Разработка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов	Количество разработанной проектной, сметной документации по объекту: «Бывшая городская свалка - Комсомольский район, южнее завода «АвтоВАЗАгрегат» - 1	В стадии реализации. В целях исполнения заключен муниципальный контракт №0142200001319011475_259977 от 29.08.2019. Срок начала работ – с момента заключения муниципального контракта. Срок исполнения контракта 01.07.2020 г.
2.		Количество разработанной проектной, сметной документации по объекту: «Вскрытая свалка инертных отходов, расположенная напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ» - 1	В стадии реализации. В целях исполнения заключен муниципальный контракт №0142200001319011487_259977 от 22.08.2019. Срок начала работ – с момента заключения муниципального контракта. Срок исполнения контракта 01.07.2020 г.

II. Выделение финансирования на реализацию мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма, тыс.руб.
	В Федеральный проект «Чистая страна» вошедшего в государственную программу Самарской области «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014 - 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденную постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 668 включено мероприятие: «Разработка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов для муниципальных образований Самарской области», которое по территории городского округа Тольятти включает в себя два объекта:	2019-2020 гг. 7 810 тыс.руб. из них: 7 240 тыс.руб.- средства бюджета Самарской области; 570 тыс.руб. – средства бюджета г.о.Тольятти
1.	Разработка проектной, сметной документации по рекультивации вскрытой	3 618 тыс.руб. из них: 3 354 тыс.руб. - средства бюджета

	свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «АВТОВАЗ».	Самарской области; 264 тыс.руб. – средства бюджета г.о.Тольятти Период реализации 2019-2020 годы: В 2019 году: 1006 тыс.руб. – средства областного бюджета; 79 тыс. руб. – средства бюджета г.о. Тольятти; В 2020 году: 2348 тыс.руб. – средства областного бюджет; 185 тыс. руб. – средства бюджета г.о. Тольятти
2.	Разработка проектной, сметной документации по рекультивации бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО АвтоВАЗАгрегат).	4 192 тыс.руб., из них: 3 886 тыс.руб.- средства бюджета Самарской области; 306 тыс.руб. – средства бюджета г.о.Тольятти Период реализации 2019-2020 годы: В 2019 году: 1166 тыс.руб. - средства областного бюджета; 92 тыс. руб. – средства бюджета г.о. Тольятти ; В 2020 году: 2720 тыс. руб. – средства областного бюджета; 214 тыс. руб. – средства бюджета г.о. Тольятти
	Федеральный проект «Оздоровление Волги»	

III. Выполнение мероприятий по реализации национального проекта:

- Участие в мероприятиях, не требующих выделения финансирования (с указанием натуральных единиц): отсутствуют.
- Выполнение мероприятий, требующих финансирования (с указанием натурального объема и стоимостных показателей, этапов выполнения работ):
 1. 29.08.2019 г. заключен муниципальный контракт №0142200001319011475_259977 с ООО «ФАНТОМ» по цене 3 122, 27 тыс.руб.
 2. 22.08.2019 г. заключен муниципальный контракт №0142200001319011487_259977 с ООО «Фантом» на сумму 3 490,229 тыс.руб.

IV. Невыполнение мероприятий по реализации национального проекта в установленные сроки: отсутствует.

V. Проблемные вопросы реализации национального проекта

Ранее рекультивированные территории свалок подверглись несанкционированному вскрытию неустановленными лицами. Принимаются меры по предотвращению незаконных действий.

Паспорт национального проекта «Экология» размещен на сайте Министерства природных ресурсов и экологии РФ <http://www.mnr.gov.ru/activity/directions>.