

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы по финансам, экономике и
развитию

Г.В. Гильгулин

« 19 » января 2024г.



ТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа Тольятти

Н.А. Ренц

« 19 » января 2024г.

ПАСПОРТ

национального проекта

«Производительность труда»

(по городскому округу Тольятти)

1. Основные положения

| Роль в национальном проекте | Ф.И.О., должность | |
|---|--|---|
| Куратор | Гильгулин Г.В., заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию | |
| Руководитель | Потапова И.М., руководитель департамента экономического развития | |
| Администратор | - | |
| Общие организационные мероприятия по национальному проекту «Производительность труда» | | |
| Роль в национальном проекте | ФИО, должность | Непосредственный руководитель |
| Ответственный исполнитель | Кончева Н.В., начальник отдела прогнозирования, мониторинга и анализа социально-экономического развития управления коммунального комплекса и муниципального сектора экономики департамента экономического развития | Сергушкина Т.В., зам. руководителя департамента экономического развития – руководитель управления коммунального комплекса и муниципального сектора экономики департамента экономического развития |

2. Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Период, год | | | | | |
|-------|--|------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | «Количество предприятий – участников, вовлеченных в реализацию национального проекта через получение адресной поддержки, единиц» | - | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |

3. Перечень плановых мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольная точка | Показатели | |
|-------|---|--|-------------------|--|
| | | | Единица измерения | Количество (с нарастающим итогом), этапы |
| 1 | Информирование организаций городского округа Тольятти с целью привлечения их к участию в национальном проекте | | | |
| 1.1 | Размещение информации по разъяснению условий и преимуществ участия в национальном проекте, а также о результатах реализации национального проекта на территории городского округа Тольятти в различных СМИ с целью привлечения организаций к участию в национальном проекте | 4 раза (1 раз в квартал) | 1 - есть | 4 |
| 1.2 | Проработка перечня организаций городского округа Тольятти на предмет их возможного участия в национальном проекте | По мере поступления информации о выручке организаций за 2023 год из Министерства промышленности и торговли СО, налоговых органов, органов статистики, но не позднее 01.05.2024 | 1 - есть | 1 |
| 1.3 | Подготовка писем в адрес организаций – потенциальных участников национального проекта по разъяснению условий и преимуществ участия в национальном проекте | До 10.05.2024 | 1-есть | 1 |
| 2 | Организация и проведение рабочих встреч в администрации городского округа Тольятти с представителями предприятий – потенциальных участников национального проекта с целью их привлечения к участию в национальном проекте | В течение года | 1-есть | 5 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольная точка | Показатели | |
|----------|--|---|-------------------|--|
| | | | Единица измерения | Количество (с нарастающим итогом), этапы |
| 3 | Участие представителей администрации городского округа Тольятти в совместных совещаниях и встречах по вопросам реализации национального проекта с представителями Министерства промышленности и торговли Самарской области, ФЦ и РЦК, организаций города | В соответствии с планом Министерства промышленности и торговли СО | 1-есть | 1 |

4. Объем финансирования

Финансирование мероприятий по информационной поддержке и содействию в привлечении к участию предприятий городского округа Тольятти в национальном проекте не требуется.

Руководитель департамента экономического развития



И.М. Потапова

Зам. руководителя департамента экономического развития –
руководитель управления коммунального комплекса
и муниципального сектора экономики департамента экономического развития



Т.В. Сергушкина

Начальник отдела прогнозирования, мониторинга и анализа
социально-экономического развития департамента экономического развития



Н.В. Кончева