



УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа Тольятти

Н.А. Ренц

2024 г.

ПАСПОРТ

**по реализации региональной составляющей федеральных проектов
национального проекта «Образование» в части,
касающейся городского округа Тольятти**

Тольятти

2024

Паспорт национального проекта «Образование»

1. Общие положения

1. Основные положения		
Роль в национальном проекте	Ф.И.О., должность	
Куратор	Баннова Ю.Е., заместитель главы городского округа по социальным вопросам	
Руководитель	Лебедева Л.М., руководитель департамента образования	
Администратор	Стадник Д.Н., заместитель руководителя - руководитель управления ресурсного обеспечения и развития образования	
2. Общие организационные мероприятия по национальному проекту «Образование»		
Роль в национальном проекте	ФИО, должность	Непосредственный руководитель
Ответственный исполнитель (координатор национального проекта)	Коновалова Е.Ю., начальник организационного отдела	Стадник Д.Н., заместитель руководителя - руководитель управления ресурсного обеспечения и развития образования
Общие организационные мероприятия по федеральному проекту «Успех каждого ребенка»		
Роль в федеральном проекте	ФИО, должность	Непосредственный руководитель
Ответственный исполнитель (координатор федерального проекта) (если требуется координация внутри федерального проекта)	Ивановская Е.Ф. - заместитель руководителя - руководитель управления образования и занятости, Вакулова Е.В., начальник отдела дошкольного образования	Ивановская Е.Ф. - заместитель руководителя - руководитель управления образования и занятости
Исполнитель	Крахмалева И.А., главный специалист отдела общего и дополнительного образования	Ивановская Е.Ф., заместитель руководителя - руководитель управления образования и занятости

	Кузьмина И.В., ведущий специалист отдела дошкольного образования	Вакулова Е.В., начальник отдела дошкольного образования
Общие организационные мероприятия по федеральному проекту «Современная школа»		
Роль в федеральном проекте	ФИО, должность	Непосредственный руководитель
Ответственный исполнитель (координатор федерального проекта) (если требуется координация внутри федерального проекта)	Филякина М.А., начальник отдела обеспечения технического содержания и благоустройства	Стадник Д.Н., заместитель руководителя - руководитель управления ресурсного обеспечения и развития образования
Исполнитель	Лоцманова Е.Г., инженер 1 категории отдела обеспечения технического содержания и благоустройства	Филякина М.А., начальник отдела обеспечения технического содержания и благоустройства
Общие организационные мероприятия по федеральному проекту «Социальная активность»		
Роль в федеральном проекте	ФИО, должность	Непосредственный руководитель
Ответственный исполнитель (координатор федерального проекта) (если требуется координация внутри федерального проекта)	Шешунова Е.А., руководитель управления по делам молодежи	Лебедева Л.М., руководитель департамента образования
Исполнитель		Шешунова Е.А., руководитель управления по делам молодежи
Общие организационные мероприятия по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда»		
Роль в федеральном проекте	ФИО, должность	Непосредственный руководитель
Ответственный исполнитель (координатор федерального проекта) (если требуется)	Филякина М.А., начальник отдела обеспечения технического содержания и благоустройства	Стадник Д.Н., заместитель руководителя - руководитель управления ресурсного обеспечения и развития образования

координация внутри федерального проекта)		
Исполнитель	<p>Лоцманова Е.Г., инженер 1 категории отдела обеспечения технического содержания и благоустройства</p> <p>Торопова Л.Е., главный специалист отдела общего и дополнительного образования</p>	<p>Филякина М.А., начальник отдела обеспечения технического содержания и благоустройства</p> <p>Ивановская Е.Ф., заместитель руководителя - руководитель управления образования и занятости</p>
Общие организационные мероприятия по федеральному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»		
Роль в федеральном проекте	ФИО, должность	Непосредственный руководитель
Ответственный исполнитель (координатор федерального проекта) (если требуется координация внутри федерального проекта)	Шешунова Е.А., руководитель управления по делам молодежи	Лебедева Л.М., руководитель департамента образования
Исполнитель	Агибалова Е.П., главный специалист управления по делам молодежи	Шешунова Е.А., руководитель управления по делам молодежи
Общие организационные мероприятия по федеральному проекту «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка»		
Роль в федеральном проекте	ФИО, должность	Непосредственный руководитель
Ответственный исполнитель (координатор федерального проекта) (если требуется координация внутри федерального проекта)	Филякина М.А., начальник отдела обеспечения технического содержания и благоустройства	Ивановская Е.Ф., заместитель руководителя - руководитель управления ресурсного обеспечения и развития образования

	Ивановская Е.Ф., заместитель руководителя - руководитель управления образования и занятости	
Исполнитель	<p>Лоцманова Е.Г., инженер 1 категории отдела обеспечения технического содержания и благоустройства</p> <p>Торопова Л.Е., главный специалист отдела общего и дополнительного образования</p>	<p>Филякина М.А., начальник отдела обеспечения технического содержания и благоустройства</p> <p>Ивановская Е.Ф., заместитель руководителя - руководитель управления образования и занятости</p>

2. Целевые показатели

2.1. Показатели

по реализации региональной составляющей федерального проекта
«Успех каждого ребенка»
в части, касающейся городского округа Тольятти

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение		Период реализации проекта, год						
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (с учетом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта), %	70	01.01.2018	70	70	83	83	87	90	97

2.2. Показатели

по реализации региональной составляющей федерального проекта
«Цифровая образовательная среда»
в части, касающейся городского округа Тольятти

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение		Период реализации проекта, год						
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.2.1.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, ед.	0,000	01.01.2020	-		21	1	2	7*	10*

*Срок реализации проекта может быть изменен по решению министерства образования и науки Самарской области

**2.3. Показатели
по реализации региональной составляющей федерального проекта
«Современная школа»
в части, касающейся городского округа Тольятти**

№п/ п	Наименование показателя	Базовое значение		Период реализации проекта, год						
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
2.3.1.	Число организаций, реализующих общеобразовательные программы и число муниципальных образований Самарской области, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», единиц	0	01.01.2019		2	0	1	0	0	1*

* создание школьного кванториума

**2.4. Показатели
по реализации региональной составляющей федерального проекта
«Социальная активность»
в части, касающейся городского округа Тольятти**

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение		Период реализации проекта, год						
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.4.1.	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел.	0	01.01.2018	-	-	19147	25 000	25000	30000	37000

2.5. Показатели

по реализации региональной составляющей федерального проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение		Период реализации проекта, год					
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.5.1.	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, чел.	0	01.01.2021	-	-	36 100	20000	25000	31000
2.5.2.	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, чел.	0	01.01.2021	-	-	1 300	1000	1300	1700

2.6. Показатели

по реализации региональной составляющей федерального проекта
«Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда»

в части, касающейся городского округа Тольятти

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение		Период реализации проекта, год						
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.6.1.	Эффективность мер по созданию возможностей для образования детей, %	-	01.01.2021	-	-	-	58,92%	47,38%	102,21%	118,76 %

3. Перечень плановых мероприятий

3.1. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольная точка	Единица измерения	Показатели (количество с нарастающим итогом)					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»									
3.1.1.	Организация обучения детей в возрасте от 5 до 18 лет по программам дополнительного образования (с учетом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта),	31.01	%	70	70	83	85,3	90	97
		28.02	%	70	70	83	85,3	90	97
		31.03	%	70	70	83	85,3	90	97
		30.04	%	70	70	83	85,3	90	97
		29.05	%	70	70	83	85,3	90	97
		30.06	%	70	70	83	85,3	90	97
		31.07	%	70	70	83	85,3	90	97
		31.08	%	70	70	83	85,3	90	97
		30.09	%	70	83	83	86,0	94,7	97
		30.10	%	70	83	83	86,0	90	97
		30.11	%	70	83	83	87,0	90	97
		01.12	%	70	83	86,98	87,0	97,7	97

3.2. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

				Показатели (количество с нарастающим итогом)					

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольная точка	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»									
3.2.1.	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях*	31.12.2020	Ед.	0	21 Определение и осмотр помещений для размещения кабинетов ЦОС	1 Определение и осмотр помещений для размещения кабинетов ЦОС	2 Определение и осмотр помещений для размещения кабинетов ЦОС	7 Определение и осмотр помещений для размещения кабинетов ЦОС	10 Определение и осмотр помещений для размещения кабинетов в ЦОС
		31.01	кабинет		Подготовка сметной документации на выполнение ремонта кабинета	Подготовка сметной документации и на выполнение ремонта кабинета	Подготовка сметной документации на выполнение ремонта кабинета	Подготовка сметной документации на выполнение ремонта кабинета	Подготовка сметной документации на выполнение ремонта кабинета
		29.02	кабинет		Подготовка сметной документации на выполнение ремонта кабинета	Подготовка сметной документации и на выполнение ремонта кабинета	Подготовка сметной документации на выполнение ремонта кабинета	Подготовка сметной документации на выполнение ремонта кабинета	Подготовка сметной документации на выполнение ремонта кабинета
		31.03	кабинет		Подготовка технического задания на выполнение	Подготовка технического задания на выполнение	Подготовка технического задания на	Подготовка технического задания на	Подготовка технического задания на

				ремонта кабинета	ремонта кабинета	выполнение ремонта кабинета	выполнение ремонта кабинета	Задания на выполнение ремонта кабинета
		30.04	кабинет	Заключение договоров на выполнение ремонта и приобретение мебели	Заключение договоров на выполнение ремонта и приобретение мебели	Заключены договоры на выполнение ремонта и приобретение мебели	Заключены договоры на выполнение ремонта и приобретение мебели	Заключение договоров на выполнение ремонта и приобретение мебели
		29.05	кабинет	Выполнение ремонтных работ	Выполнение ремонтных работ	Выполнение ремонтных работ	Выполнение ремонтных работ	Выполнение ремонтных работ
		30.06	кабинет	Выполнение ремонтных работ	Выполнение ремонтных работ	Выполнение ремонтных работ	Выполнение ремонтных работ	Выполнение ремонтных работ
		31.07	кабинет	Приемка оборудования ЦОС	Приемка оборудования ЦОС	Приемка оборудования ЦОС	Приемка оборудования ЦОС	Приемка оборудования ЦОС
		31.08	кабинет	Открытие кабинета ЦОС	Открытие кабинета ЦОС	Открытие кабинета ЦОС	Открытие кабинета ЦОС	Открытие кабинета ЦОС

		30.09	кабинет		Проведение учебного процесса	Проведение учебного процесса	Проведение учебного процесса	Проведение учебного процесса	Проведение учебного процесса
		30.10	кабинет		Проведение учебного процесса	Проведение учебного процесса	Проведение учебного процесса	Проведение учебного процесса	Проведение учебного процесса
		30.11	кабинет		Проведение учебного процесса	Проведение учебного процесса	Проведение учебного процесса	Проведение учебного процесса	Проведение учебного процесса
		01.12	кабинет		Проведение учебного процесса	Проведение учебного процесса	Проведение учебного процесса	Проведение учебного процесса	Проведение учебного процесса

* Срок реализации и объем финансового обеспечения устанавливается плановым и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию. Количество организаций может меняться по итогам отборов в Минпросвещения России.

3.3. Федеральный проект «Современная школа»

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольная точка	Единица измерения	Показатели (количество с нарастающим итогом)					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Федеральный проект «Современная школа»									
Число организаций, реализующих общеобразовательные программы и число муниципальных образований Самарской области, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»									
3.3.1.	Количество кабинетов, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе	31.01	кабинет	21	-	1	-	1	1**
				Определены и осмотр помещений для		Определены и осмотр помещений для		Определены и осмотр помещений для	Определение и осмотр помеще

организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», количество кабинетов.			размещения кабинетов технологии		размещения кабинетов ЦОС		размещения кабинетов ЦОС	ний для размещения кабинетов
	29.02	кабинет	Подготовка сметной документации и на выполнение ремонта кабинета	-	Подготовка сметной документации и на выполнение ремонта кабинета	-	Подготовка сметной документации и на выполнение ремонта кабинета	Подготовка сметной документации на выполнение ремонта кабинетов
	31.03	кабинет	Подготовка сметной документации и на выполнение ремонта кабинета	-	Подготовка сметной документации и на выполнение ремонта кабинета	-	Подготовка сметной документации и на выполнение ремонта кабинета	Подготовка сметной документации на выполнение ремонта кабинетов
	30.04	кабинет	Подготовка технического задания на выполнение ремонта кабинета	-	Подготовка технического задания на выполнение ремонта кабинета	-	Подготовка технического задания на выполнение ремонта кабинета	Подготовка технического задания на выполнение ремонта

								кабинет ов
	29.05	кабинет	Заключение договоров на выполнение ремонта и приобретение мебели	-	Заключение договоров на выполнение ремонта и приобретение мебели	-	Заключение договоров на выполнение ремонта и приобретение мебели	Заключение договоров на выполнение ремонта и приобретение мебели
	30.06	кабинет	Выполнение ремонтных работ	-	Выполнение ремонтных работ	-	Выполнение ремонтных работ	Выполнение ремонтных работ
	31.07	кабинет	Выполнение ремонтных работ	-	Выполнение ремонтных работ	-	Выполнение ремонтных работ	Выполнение ремонтных работ
	31.08	кабинет	Приемка оборудования ЦОС	-	Приемка оборудования ЦОС	-	Приемка оборудования ЦОС	Приемка оборудования, открытие кабинетов
	30.09	кабинет	Открытие кабинета ЦОС	-	Открытие кабинета ЦОС	-	Открытие кабинета ЦОС	Проведение учебного

								процесс а	
		30.10	кабинет	Проведение учебного процесса	-	Проведение учебного процесса	-	Проведение учебного процесса	Проведение учебного процесса
		30.11	кабинет	Проведение учебного процесса	-	Проведение учебного процесса	-	Проведение учебного процесса	Проведение учебного процесса
		31.12	кабинет	2	0*	1*	3*	1*	4*

*Срок реализации и объем финансового обеспечения устанавливается плановым и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию. Количество организаций может меняться по итогам отборов в Минпросвещения России.

**создание школьного кванториума

3.4. Федеральный проект «Социальная активность»

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольная точка	Единица измерения	Показатели (количество с нарастающим итогом)					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Федеральный проект «Социальная активность»									
3.4.1.	Создание добровольческих объединений в общеобразовательных организациях и в учреждениях дополнительного образования вузов, ссузов, школ (ведется реестр):	31.01			13	25	37	69	70
		29.02			14	26	38	69	70
		31.03			15	27	39	69	70
		30.04			16	28	40	69	70
		29.05			17	29	41	69	70
		30.06			18	30	42	69	70
		31.07			19	31	43	69	70
		31.08			20	32	44	69	70

		30.09			21	33	45	69	70
		30.10			22	34	46	69	70
		30.11			23	35	47	69	70
		01.12	ед.	12	24	36	48	69	70
3.4.1.1.	Проведение ежегодных собственных обучающих семинаров, форумов, конкурсов и других мероприятий по развитию добровольческого движения на базе МБУ ММЦ «Шанс»:								
	- программа "Я волонтер"	31.01	ед.		13	25	37	49	61
		29.02	ед.		14	26	38	50	62
		31.03	ед.		15	27	39	51	63
		30.04	ед.		16	28	40	52	64
		29.05	ед.		17	29	41	53	65
		30.06	ед.		18	30	42	54	66
		31.07	ед.		19	31	43	55	67
		31.08	ед.		20	32	44	56	68
		30.09	ед.		21	33	45	57	69
		30.10	ед.		22	34	46	58	70
		30.11	ед.		23	35	47	59	71
		01.12	ед.	12	24	36	48	60	72
	- Профильный заезд "Выездной обучающий семинар для волонтеров"	30.09	ед.		1	1	1	1	1
	- Форум добровольцев	01.12	ед.		1	1	1	1	1
3.4.1.2.	Включение тольяттинцев в единую информационную платформу, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия,	31.01	чел.		650	1250	1850	2410	2510
		29.02	чел.		700	1300	1900	2420	2520
		31.03	чел.		750	1350	1950	2430	2530
		30.04	чел.		800	1400	2000	2440	2540
		29.05	чел.		850	1470	2050	2450	2550
		30.06	чел.		900	1520	2100	2460	2560
		31.07	чел.		950	1570	2150	2470	2570

	коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте.	31.08	чел.		1000	1620	2200	2480	2580
		30.09	чел.		1050	1670	2250	2490	2590
		30.10	чел.		1100	1720	2300	2500	2600
		30.11	чел.		1150	1770	2350	2500	2600
		01.12	чел.		1200	1800	2400	2500	2600
3.4.1.3.	Участие в федеральных (областных) обучающих программах специалистов по работе в сфере добровольчества.	01.12	(да-1, нет-0)		1	1	1	1	1
3.4.1.4.	Создание условий для участия молодежи в конкурсах и проектах, информирование о мерах социальной поддержки, внедрение собственных мер стимулирования.	01.12	ед.		2	2	2	2	2
	- Проведение конкурса на присуждение именных стипендий главы г.о. Тольятти в номинации «Добровольческое движение» (3 стипендии);	01.12	ед.		1	1	1	1	1
	- Проведение конкурса на присуждение именных премий главы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей г.о. Тольятти номинация «За социальную активность» (3 премии).	01.12	ед.		1	1	1	1	1

3.4.1.5.	Проведение информирования и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) на портале администрации, сайтах учреждений, социальных партнеров, в социальных сетях.	31.01	ед.	2	25	37	49	61
		29.02	ед.	4	26	38	50	62
		31.03	ед.	6	27	39	51	63
		30.04	ед.	8	28	40	52	64
		29.05	ед.	10	29	41	53	65
		30.06	ед.	12	30	42	54	66
		31.07	ед.	14	31	43	55	67
		31.08	ед.	16	32	44	56	68
		30.09	ед.	18	33	45	57	69
		30.10	ед.	20	34	46	58	70
		30.11	ед.	22	35	47	59	71
		01.12	ед.	24	36	48	60	72

3.5.

**3.5. Федеральный проект
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Контроль ная точка	Единица измерения	Показатели (количество с нарастающим итогом)					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.5.1. Численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через охват патриотическими мероприятиями									
3.5.1.1	Международные и всероссийские акции	31.01	Ед	-	-	2	2	2	2
		28.02	Ед	-	-	4	4	4	4
		31.03	Ед	-	-	5	5	5	5
		30.04	Ед	-	-	8	8	8	8
		31.05	Ед	-	-	12	12	12	12
		30.06	Ед	-	-	13	13	13	13
		31.07	Ед	-	-	14	14	14	14
		31.08	Ед	-	-	15	15	15	15
		30.09	Ед	-	-	17	17	17	17
		30.10	Ед	-	-	18	18	18	18
		30.11	Ед	-	-	20	20	20	20
		01.12	Ед	-	-	21	21	21	21
3.5.1.2	Окружные проекты	31.01	Ед	-	-	-	-	-	-

		28.02	Ед	-	-	-	-	-	-
		31.03	Ед	-	-	2	2	2	2
		30.04	Ед	-	-	-	-	-	-
		31.05	Ед	-	-	-	-	-	-
		30.06	Ед	-	-	3	3	3	3
		31.07	Ед	-	-	-	-	-	-
		31.08	Ед	-	-	-	-	-	-
		30.09	Ед	-	-	-	-	-	-
		30.10	Ед	-	-	-	-	-	-
		30.11	Ед	-	-	-	-	-	-
		01.12	Ед	-	-	3	3	3	3
3.5.1.3	Региональные проекты	31.01	Ед	-	-	1	1	1	1
		28.02	Ед	-	-	2	2	2	2
		31.03	Ед	-	-	-	-	-	-
		30.04	Ед	-	-	-	-	-	-
		31.05	Ед	-	-	3	3	3	3
		30.06	Ед	-	-	4	4	4	4
		31.07	Ед	-	-	5	5	5	5
		31.08	Ед	-	-	6	6	6	6
		30.09	Ед	-	-	7	7	7	7
		30.10	Ед	-	-	8	8	8	8
		30.11	Ед	-	-	10	10	10	10
		01.12	Ед	-	-	11	11	11	11
		30.04	Ед	-	-	13	13	13	13
		31.05	Ед	-	-	15	15	15	15
		30.06	Ед	-	-	16	16	16	16
		31.07	Ед	-	-	17	17	17	17
		31.08	Ед	-	-	18	18	18	18
		30.09	Ед	-	-	20	20	20	20
		30.10	Ед	-	-	22	22	20	20
		30.11	Ед	-	-	23	23	23	23
		01.12	Ед	-	-	23	23	23	23

3.5.2. Численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в систему межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи									
3.5.2.1	Всероссийские проекты	31.01	Ед	-	-	-	-	-	-
		28.02	Ед	-	-	1	-	-	1
		31.03	Ед	-	-	2	-	-	-
		30.04	Ед	-	-	-	-	-	-
		31.05	Ед	-	-	3	1	1	1
		30.06	Ед	-	-	-	-	-	-
		31.07	Ед	-	-	-	-	-	-
		31.08	Ед	-	-	-	-	-	-
		30.09	Ед	-	-	-	2	2	-
		30.10	Ед	-	-	-	-	-	-
		30.11	Ед	-	-	-	-	-	1
		01.12	Ед	-	-	3	2	2	1

3. Объем финансирования

4.1. Федеральный проект «Современная школа»

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023***	2024***	
4.1. Федеральный проект «Современная школа»								
4.1.	Количество кабинетов, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», количество кабинетов.							
4.1.1.	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.	Бюджет Самарской области	3708,24452		1466,33102*	-	-	-	-
4.1.3.	Бюджет городского округа Тольятти	218,2904		347,00	-	-	-	-
4.1.4	Внебюджетные средства	337,0568		498,00	-	-	-	-
4.2	Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская							

	область, г. Тольятти, Автозаводский район, 20 квартал.							
4.2.1.	Федеральный бюджет	-	-	332 366,5	583 113,3	-	-	-
4.2.2.	Бюджет Самарской области	-	-	243 607,583	1299392,45 4	-	-	-
4.2.3.	Бюджет городского округа Тольятти	-	-	30 314,425	99079,25	-	-	-
4.2.4.	Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»								
4.2.1.	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях							
4.2.2.	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3.	Бюджет Самарской области	-	46178,86 146	1842,56636	3685,13**	-	-	-
4.2.4.	Бюджет городского округа Тольятти	-	2 089, 30074	190,077	-	-	-	-
4.2.5.	Внебюджетные средства	-	935, 94	79,83	-	-	-	-
4.4. Федеральный проект «Социальная активность»								
4.4.1.	Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"							
	Федеральный бюджет						516,00	
	Бюджет Самарской области						84,00	
	Бюджет городского округа Тольятти						6,061	
	ИТОГО						606,061	
4.5. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»								
4.5.	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях							

4.5.1.	Федеральный бюджет					5 636,01999	16 876, 94656	
4.5.2.	Бюджет Самарской области					917,49163	2 747,40990	
	ИТОГО					6 553,51162	19 624, 35646	

*Сумма указана по факту поставки оборудования в 2021 году министерством образования и науки Самарской области.

** Сумма указана ориентировочно. Поставки выполняет министерство образования и науки Самарской области.

*** Сумма поставок оборудования не доведена министерством образования и науки Самарской области

Заместитель главы городского округа


Ю.Е. Баннова

Руководитель департамента образования


Л.М. Лебедева

