



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2026 № 515-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Отчета о реализации муниципальной программы
«Охрана, защита и воспроизводство лесов,
расположенных в границах
городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы»,
утвержденной постановлением администрации
городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2381-п/1,
за 2025 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2381-п/1, за 2025 год.

Глава городского округа

И.Г.Сухих

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
02.08.2026 № 515-п/1

ОТЧЕТ

**о реализации муниципальной программы
«Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах
городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы»,
утвержденной постановлением администрации городского округа
Тольятти от 27.07.2023 № 2381-п/1, за 2025 год**

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2381-п/1 (далее – Программа), является обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти.

Для достижения поставленной цели Программы в 2025 году решались следующие задачи:



1. Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах.
2. Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней.
3. Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти.
4. Обеспечение устойчивого управления городскими лесами.
5. Использование и раскрытие пространственного потенциала городского округа Тольятти (городские леса) для сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы в 2025 году осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Плановый объем финансирования на реализацию мероприятий составил 68 319 тыс. руб.

Фактические финансовые расходы составили 64 516 тыс. руб., что составляет 94,4% от запланированного объема.

Кассовое исполнение (оплата произведенных расходов) составило 64 516 тыс. руб., что соответствует 100% объема финансовых расходов.

Ответственные исполнители мероприятий Программы:

- а) Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Зеленстрой» (далее – МБУ «Зеленстрой»), осуществляющее реализацию мероприятий Программы в рамках бюджетных ассигнований, выделяемых на обеспечение выполнения муниципального задания, утвержденного распоряжением первого заместителя главы городского округа Тольятти от 28.12.2024 № 12389-р/2 «Об утверждении муниципального задания на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Зеленстрой», находящемуся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Муниципальное задание) по мероприятиям: 1.2 «Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос», 2.4 «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области»), 2.6 «Подготовка лесных участков для создания лесных культур», 3.1 «Лесовосстановление», 3.2 «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами», 3.4 «Обработка почвы под лесные культуры».

б) Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Тольяттинское лесничество» (далее – МКУ «Тольяттинское лесничество»), осуществляющее реализацию мероприятий Программы: 1.1 «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров», 1.3 «Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов, запрещающих знаков и квартальных столбов, содержание лесной инфраструктуры», 1.5 «Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (эксплуатация, техническое обследование и ремонт пожарных водоемов)», 1.6 «Прокладка, прочистка и обновление просек», 1.7 «Устройство и обновление противопожарных разрывов», 2.1 «Санитарное содержание городских лесов», 2.2 «Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов», 2.3 «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества», 2.7 «Уборка аварийных деревьев», 3.3 «Дополнение лесных культур», 3.6 «Проведение лесоводственного ухода за лесными культурами», 4.1 «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти», 4.2 «Проведение лесоустройства, разработка лесохозяйственного регламента в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа Тольятти», 5.1 «Комплексное

содержание дендропарка», 5.2 «Техническое обслуживание системы видеонаблюдения с организацией бесперебойного доступа канала связи сети Интернет», 5.3 «Техническое обслуживание светильников консольных светодиодных автономных», 5.4 «Разработка ландшафтного дизайн-проекта» в соответствии с доведенными лимитами, утвержденными Решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2024 № 376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Реализация мероприятия 2.3 «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества» осуществлялась в рамках финансирования основной деятельности учреждения.

Информация о ходе и полноте запланированных мероприятий Программы:

1. По мероприятию 1.1 «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров» запланировано финансирование в объеме 2 759 тыс. руб.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 2 759 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

Муниципальный контракт от 24.03.2025 № 8 на оказание услуг по эксплуатации лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, заключенный МКУ «Тольяттинское лесничество» с ООО «ФЛАГМАН» на сумму 2 759 тыс. руб. (2 759 174,00 руб.), исполнен в полном объеме.

2. По мероприятию 1.2 «Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос» запланировано финансирование в объеме 1 347 тыс. руб.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 1 347 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

Реализация мероприятия осуществлялась МБУ «Зеленстрой» в соответствии с Муниципальным заданием.

3. По мероприятию 1.3 «Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов, запрещающих знаков и квартальных столбов, содержание лесной инфраструктуры» запланировано финансирование в объеме 281 тыс. руб.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 281 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными МКУ «Тольяттинское лесничество» с:

– ИП Чугаевой М.А. от 06.03.2025 № 1048492 на поставку аншлагов с установкой на сумму 160 тыс. руб. (159 500,00 руб.);

– ИП Нечаевым В.М.:

– от 15.09.2025 № 15-09 на содержание лесной инфраструктуры (окрашивание шлагбаумов) на сумму 35 тыс. руб. (35 000,00 руб.);

– от 31.03.2025 № 3103-1 на содержание лесной инфраструктуры (окашивание аншлагов) на сумму 50 тыс. руб. (49 500,00 руб.);

– от 31.03.2025 № 3103-2 на содержание лесной инфраструктуры (окашивание шлагбаумов) на сумму 36 тыс. руб. (36 456,00 руб.).

4. По мероприятию 1.5 «Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (эксплуатация, техническое обследование и ремонт пожарных водоемов)» запланировано финансирование в объеме 200 тыс. руб.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 200 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными МКУ «Тольяттинское лесничество» с:

– ООО «СВОБОДА» от 31.03.2025 № 1059629 на оказание услуг по содержанию противопожарных резервуаров на сумму 150 тыс. руб. (150 000,00 руб.);

– ИП Капаевым Ю.А. от 30.05.2025 № 30-05 на оказание услуг по устройству дополнительных люков на противопожарных резервуарах на сумму 50 тыс. руб. (49 980,00 руб.).

5. По мероприятию 1.6 «Прокладка, прочистка и обновление просек» запланировано финансирование в объеме 1 174 тыс. руб.

Мероприятие было реализовано ООО «СВОБОДА» в соответствии с муниципальным контрактом от 19.03.2025 № 7, заключенным с МКУ «Тольяттинское лесничество» на сумму 1 173 тыс. руб. (1 172 888,00 руб.). Контракт на оказание услуг по прокладке, прочистке и обновлению просек исполнен в полном объеме.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 1 173 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,9%.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи со снижением начальной максимальной цены контракта по результатам ее уточнения, что привело к образованию свободного остатка средств.

6. По мероприятию 1.7 «Устройство и обновление противопожарных разрывов» запланировано финансирование в объеме 320 тыс. руб.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 320 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

Мероприятие было реализовано ООО «СВОБОДА» в соответствии с муниципальным контрактом от 11.03.2025 № 6, заключенным с МКУ «Тольяттинское лесничество» на сумму 320 тыс. руб. (320 000,00 руб.). Контракт на оказание услуг по устройству и обновлению противопожарных разрывов исполнен в полном объеме.

7. По мероприятию 2.1 «Санитарное содержание городских лесов» запланировано финансирование в объеме 1 785 тыс. руб.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 1 785 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

Реализация мероприятия осуществлялась ООО «СВОБОДА» в соответствии с муниципальным контрактом от 15.04.2025 № 11, заключенным с МКУ «Тольяттинское лесничество» на сумму 1 785 тыс. руб. (1 785 000,00 руб.). Контракт на оказание услуг по санитарному содержанию городских лесов исполнен в полном объеме.

8. По мероприятию 2.2 «Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов» запланировано финансирование в объеме 1 710 тыс. руб.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 1 710 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

Реализация мероприятия осуществлялась ООО «ПРОМСЕРВИС» в соответствии с муниципальным контрактом от 28.04.2025 № 12, заключенным с МКУ «Тольяттинское лесничество» на сумму 1 710 тыс. руб. (1 710 000,00 руб.). Контракт на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов исполнен в полном объеме.

9. Мероприятие 2.3 «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества» осуществлялось МКУ «Тольяттинское лесничество» в рамках финансирования основной деятельности учреждения.

10. По мероприятию 2.4 «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области») запланировано финансирование объеме 11 698 тыс. руб.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 11 698 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

Реализация осуществлялась МБУ «Зеленстрой» в соответствии с Муниципальным заданием.

11. По мероприятию 2.6 «Подготовка лесных участков для создания лесных культур» запланировано финансирование в объеме 5 303 тыс. руб.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 5 303 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

Реализация осуществлялась МБУ «Зеленстрой» в соответствии с Муниципальным заданием.

12. По мероприятию 2.7 «Уборка аварийных деревьев» запланировано финансирование в объеме 1 330 тыс. руб.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 1 330 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по уборке аварийных деревьев, заключенными МКУ «Тольяттинское лесничество» с:

– ИП Селищевым А.П. от 09.06.2025 № 15 на сумму 890 тыс. руб. (890 010,00 руб.);

– ИП Нечаевым В.М.:

– от 29.08.2025 № 1111712 на сумму 330 тыс. руб. (330 000,00 руб.);

– от 23.10.2025 № 1129621 на сумму 110 тыс. руб. (110 000,00 руб.).

13. По мероприятию 3.1 «Лесовосстановление» запланировано финансирование в объеме 6 652 тыс. руб.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 6 652 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

Реализация осуществлялась МБУ «Зеленстрой» в соответствии с Муниципальным заданием.

14. По мероприятию 3.2 «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами» запланировано финансирование в объеме 1 449 тыс. руб.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 1 449 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

Реализация осуществлялась МБУ «Зеленстрой» в соответствии с Муниципальным заданием.

15. По мероприятию 3.3 «Дополнение лесных культур» запланировано финансирование в объеме 5 004 тыс. руб.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 5 004 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

Мероприятие было реализовано ИП Селищевым А.П. в соответствии с муниципальным контрактом от 03.04.2025 № 10, заключенным с МКУ «Тольяттинское лесничество» на сумму 5 004 тыс. руб. (5 004 326,25 руб.). Контракт на проведение лесоводственного ухода за лесными культурами (дополнение лесных культур (сосна обыкновенная)) исполнен в полном объеме.

16. По мероприятию 3.4 «Обработка почвы под лесные культуры» запланировано финансирование в объеме 309 тыс. руб.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 309 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

Реализация осуществлялась МБУ «Зеленстрой» в соответствии с Муниципальным заданием.

17. По мероприятию 3.6 «Проведение лесоводственного ухода за лесными культурами» запланировано финансирование в объеме 840 тыс. руб.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 840 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

Реализация мероприятия осуществлялась ООО «СВОБОДА» в соответствии с муниципальным контрактом от 25.04.2025 № 13, заключенным с МКУ «Тольяттинское лесничество» на сумму 840 тыс. руб. (840 000,00 руб.). Контракт на проведение лесоводственного ухода за лесными культурами исполнен в полном объеме.

18. По мероприятию 4.1 «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 19 700 тыс. руб.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 19 606 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,5%.

Образовавшийся свободный остаток в сумме 94 тыс. руб. (0,5% от плана) связан с оплатой коммунальных услуг строго по фактическому потреблению, экономией средств на оплату листов нетрудоспособности, а также с тем, что стоимость ряда работ и услуг была окончательно определена по факту их выполнения и оказания в соответствии с представленными счетами.

Основной целью деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество» является обеспечение устойчивого управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесоразведения.

В рамках основной деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество» осуществляло:

– патрулирование городских лесов с проведением противопожарных мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности и механизированным дозором (локализация и ликвидация небольших возгораний, расчистка лесных дорог от упавших деревьев в целях

обеспечения беспрепятственного проезда пожарной и специализированной техники);

- информирование населения о правилах пожарной безопасности в лесах посредством распространения листовок, буклетов, проведения бесед с гражданами;

- координацию действий при тушении лесных пожаров;

- обеспечение ежедневного сбора и обработки лесопожарной информации, своевременное представление информации по развитию лесопожарной обстановки и прогнозов ее развития в администрацию городского округа Тольятти, региональные диспетчерские службы лесного хозяйства и экстренные оперативные службы органов государственной власти Самарской области;

- инвентаризацию лесных культур на площади 179,4 га;

- планирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;

- обеспечение контроля за проведением лесохозяйственных и лесокультурных работ;

- осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в установленной сфере деятельности;

- проведение лесопатологического обследования на площади 165,8 га.

19. По мероприятию 4.2 «Проведение лесоустройства, разработка лесохозяйственного регламента в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 2 980 тыс. руб.

МКУ «Тольяттинское лесничество» заключило с ООО «ЭКОСТРОЙ» муниципальный контракт от 04.10.2024 № 17 на выполнение работ по лесоустройству на сумму 2 980 тыс. руб. (2 980 412,48 руб.) со сроком исполнения до 10.11.2025.

Предоставленные подрядчиком материалы (таксационные описания, картографические материалы, лесохозяйственный регламент и проекты по

охране, защите, воспроизводству и сохранению лесов) содержали существенные недостатки, что исключало возможность их практического использования заказчиком.

В связи с несоответствием результатов работ условиям контракта и на основании ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчик направил подрядчику и разместил в Единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания акта приемки. Дата прекращения действия муниципального контракта – 30.12.2025. Работы не приняты и оплате не подлежали.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 0 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 0,0%.

20. По мероприятию 5.1 «Комплексное содержание дендропарка» запланировано финансирование в объеме 1 920 тыс. руб.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными МКУ «Тольяттинское лесничество» с:

– ИП Селищевым А.П. от 17.01.2025 № 4 и выполненным в полном объеме на сумму 1 314 тыс. руб. (1 314 000,00 руб.) на комплексное содержание дендропарка;

– ИП Байщеряковым М.Н. от 17.09.2025 № 16 и выполненному в полном объеме на сумму 258 тыс. руб. (258 000,00 руб.) на выкашивание газона с вывозом травы.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 1 572 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 81,9%.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи со снижением начальной максимальной цены

контракта по результатам ее уточнения, что привело к образованию свободного остатка средств.

21. По мероприятию 5.2 «Техническое обслуживание системы видеонаблюдения с организацией бесперебойного доступа канала связи сети Интернет» запланировано финансирование в объеме 814 тыс. руб.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом от 06.05.2025 № 14, заключенным МКУ «Тольяттинское лесничество» с ООО «НПО "РЕКОН"» на сумму 470 тыс. руб. (470 000,00 руб.). Контракт на техническое обслуживание системы видеонаблюдения с организацией бесперебойного доступа канала связи сети Интернет исполнен в полном объеме.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 470 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 57,7%.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с тем, что длительное согласование заявки на закупку вынудило сократить период обслуживания в контракте с 12 до 7 месяцев и уменьшить начальную максимальную цену, что привело к образованию свободного остатка средств.

22. По мероприятию 5.3 «Техническое обслуживание светильников консольных светодиодных автономных» запланировано финансирование в объеме 144 тыс. руб.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 108 тыс. руб. или 75,0% от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась ООО «НПО "РЕКОН"» в соответствии с муниципальным контрактом от 31.03.2025 № 1058562, заключенным с МКУ «Тольяттинское лесничество» на сумму 108 тыс. руб. (108 000,00 руб.). Контракт на техническое обслуживание консольных светодиодных автономных светильников исполнен в полном объеме.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи со снижением начальной максимальной цены контракта по результатам ее уточнения, что привело к образованию свободного остатка средств.

23. По мероприятию 5.4 «Разработка ландшафтного дизайн-проекта» запланировано финансирование в объеме 600 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 600 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом от 10.07.2025 № ПЭ-06, заключенным МКУ «Тольяттинское лесничество» с ИП Руссу Е.С. на сумму 600 тыс. руб. (600 000,00 руб.).

Финансовое исполнение реализации Программы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в Приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2025 году для достижения цели по обеспечению сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, выполнены следующие мероприятия.

По мероприятию 1.1 «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров» запланирован показатель (индикатор) «Протяженность дорог противопожарного назначения, содержащихся в надлежащем состоянии», значение которого – 10 км. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

По мероприятию 1.2 «Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос» запланированы показатели (индикаторы):

– «Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос», значение которого – 100 км. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%;

– «Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии», значение которого – 780 км. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

По мероприятию 1.3 «Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов, запрещающих знаков и квартальных столбов, содержание лесной инфраструктуры» запланированы показатели (индикаторы):

– «Количество установленных и (или) отремонтированных шлагбаумов, аншлагов, запрещающих знаков и квартальных столбов», значение которого – 15 шт. В результате реализации мероприятия установлено 5 аншлагов, окрашено 10 шлагбаумов, уровень достижения показателя – 100,0%;

– «Площадь травяного покрова, охваченная покосом», значение которого – 1000 и более м². В результате реализации мероприятия площадь травяного покрова, охваченная покосом, составила 1 720 м², уровень достижения показателя – 100,0%.

По мероприятию 1.5 «Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (эксплуатация, техническое обследование и ремонт пожарных водоемов)» запланирован показатель (индикатор) «Количество противопожарных резервуаров, содержащихся в надлежащем состоянии», значение которого – 3 шт. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

По мероприятию 1.6 «Прокладка, прочистка и обновление просек» запланирован показатель (индикатор) «Протяженность прочищенных

просек», значение которого – 9,3 км. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

По мероприятию 1.7 «Устройство и обновление противопожарных разрывов» запланирован показатель (индикатор) «Протяженность противопожарных разрывов, содержащихся в надлежащем состоянии», значение которого – 6,5 км. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

По мероприятию 2.1 «Санитарное содержание городских лесов» запланирован показатель (индикатор) «Площадь городских лесов, на территории которых выполнено санитарное содержание», значение которого – 350 га. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

По мероприятию 2.2 «Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов» запланирован показатель (индикатор) «Объем убранных и утилизированных отходов с территорий несанкционированных свалок», значение которого – 600 м³. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

По мероприятию 2.3 «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества» запланирован показатель (индикатор) «Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием», значение которого – 100 га. В результате реализации мероприятия лесопатологическое обследование выполнено на площади 165,8 га. Мероприятие выполнено в рамках финансирования основной деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество», уровень достижения показателя – 100,0%.

По мероприятию 2.4 «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области») запланирован показатель (индикатор) «Площадь расчищенных неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров», значение

которого – 27,8 га. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

По мероприятию 2.6 «Подготовка лесных участков для создания лесных культур» запланирован показатель (индикатор) «Площадь подготовленных лесных участков для создания лесных культур в границах городского округа Тольятти», значение которого – 50 га. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

По мероприятию 2.7 «Уборка аварийных деревьев» запланирован показатель (индикатор) «Количество убранных аварийно-опасных деревьев», значение которого – 130 шт. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

По мероприятию 3.1 «Лесовосстановление» запланирован показатель (индикатор) «Площадь искусственного лесовосстановления в границах городского округа Тольятти», значение которого – 50 га. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

По мероприятию 3.2 «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами» запланирован показатель (индикатор) «Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами», значение которого – 213,2 га. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

По мероприятию 3.3 «Дополнение лесных культур» запланирован показатель (индикатор) «Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых выполнено дополнение лесных культур», значение которого – 76,3 га. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

По мероприятию 3.4 «Обработка почвы под лесные культуры» запланирован показатель (индикатор) «Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведена обработка

почвы под посадку лесных культур», значение которого – 40 га. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

По мероприятию 3.6 «Проведение лесоводственного ухода за лесными культурами» запланирован показатель (индикатор) «Площадь лесных участков, на которых выполнен лесоводственный уход», значение которого – 20 га. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

По мероприятию 4.1 «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения», значение которого – 99,5%. В результате реализации мероприятия достигнуто фактическое значение показателя – 99,5%, уровень достижения показателя – 100,0%. Уровень исполнения бюджета (сметы) по содержанию учреждения соответствует максимальному значению критерия, оценивающего эффективность управления имуществом муниципальных казенных учреждений.

По мероприятию 4.2 «Проведение лесоустройства, разработка лесохозяйственного регламента в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Площадь городских лесов, на территории которых выполнено лесоустройство», значение которого – 7979 га. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 0,0%. Причины отклонения фактического значения показателя от планового изложены в пункте 19 Раздела II настоящего Отчета.

По мероприятию 5.1 «Комплексное содержание дендропарка» запланированы показатели (индикаторы):

– «Площадь травяного покрова, охваченная покосом», значение которого – 65 000 м². В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

– «Количество декоративных деревьев и кустарников, за которыми осуществляется уход», значение которого – 100 и более штук. В результате реализации мероприятия осуществлен уход за 250 деревьями, уровень достижения показателя – 100,0%;

– «Площадь тротуаров, подлежащая уборке в зимний период», значение которого – 5 024 м². В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0%;

– «Площадь тротуаров и площадок, подлежащих уборке в летний период», значение которого – 6 184 м². В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

По мероприятию 5.2 «Техническое обслуживание системы видеонаблюдения с организацией бесперебойного доступа канала связи сети Интернет» запланирован показатель (индикатор) «Доля систем видеонаблюдения, находящихся в исправном состоянии», значение которого – 100%. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

По мероприятию 5.3 «Техническое обслуживание светильников консольных светодиодных автономных» запланирован показатель (индикатор) «Доля светильников, находящихся в исправном состоянии», значение которого – 100%. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

По мероприятию 5.4 «Разработка ландшафтного дизайн-проекта» запланирован показатель (индикатор) «Количество разработанных проектов» – 1 ед. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в Приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2025}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K1 \times B1 + K2 \times B2 + K3 \times B3,$$

где:

$K1$ – уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

$K2$ – уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

$K3$ – уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;
 весовые коэффициенты: $B1 = 0,5$; $B2 = 0,2$; $B3 = 0,3$.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы ($K1$) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%),$$

где:

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;

n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (P_i), приведенных в Приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K_1) составила:

$$K_1 = 100,0 \times 27 / 28 = 96,4 (\%)$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K_2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K_2 = (F_f / F_p) \times 100 (\%),$$

где:

F_f – фактические расходы по мероприятиям Программы;

F_p – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K_2), исходя из информации, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K_2 = (64\,516 / 68\,319) \times 100 = 94,4 (\%)$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K_3 = (M_f / M_p) \times 100 (\%),$$

где:

M_f – количество реализованных программных мероприятий;

M_p – количество запланированных программных мероприятий.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (K_3) составил:

$$K_3 = (22 / 23) \times 100 = 95,7 (\%)$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2025}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2025} = 96,4 \times 0,5 + 94,4 \times 0,2 + 95,7 \times 0,3 = 95,8 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2025 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2025 году, нацеленной на обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, позволили достичь следующих показателей конечного результата:

Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2025 год

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по осуществлению первичных мер пожарной безопасности в лесах	прямой	%	100	100	100

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
2	Доля площади городских лесов, охваченных лесопатологическим обследованием, от общей площади городских лесов, - 7 979 га (на 31.12.2023 - 2797,7 га) <*>	прямой	%	38,4	39,2	102
3	Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по расчистке неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров	прямой	%	100	100	100
4	Доля площади городских лесов, на которых проведено искусственное лесовосстановление, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами, - 2 665,7 га (на 31.12.2023 – 417,3 га) <*>	прямой	%	19,0	19,0	100
5	Доля площади городских лесов, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами (2 665,7 га)	прямой	%	8,0	8,0	100
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии						
6	Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	Ед.	1	1	100
7	Доля территорий, занятых лесами, в общей площади территории городского округа	прямой	%	28,1	28,1	100

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
	(2023 год: лес - 7 979 га, городской округ - 28 433 га)					
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти						
<*>	-	-	-	-	-	-

<*> Мероприятия муниципальной программы не предусмотрены национальными и федеральными проектами.

1. Путем решения задачи 1 «Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах» выполнены все запланированные мероприятия в полном объеме, что позволило достичь 100% значения показателя 1 «Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по осуществлению первичных мер пожарной безопасности в лесах».

2. Путем решения задачи 2 «Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней» выполнены мероприятия по поддержанию санитарного содержания городских лесов на площади 350 га, ликвидации несанкционированных свалок с территориями лесных кварталов объемом 600 м³, лесопатологическому обследованию лесов на площади 165,8 га (из запланированных 100 га), проведению расчистки неликвидных лесных участков площадью 27,8 га, подготовке лесных участков для создания лесных культур на площади 50 га, уборке аварийных деревьев в количестве 130 шт., что позволило достичь следующих значений показателей конечного результата:

– 2 «Доля площади городских лесов, охваченных лесопатологическим обследованием, от общей площади городских лесов – 7 979 га (на 31.12.2023

– 2797,7 га)» – 39,2% из запланированных 38,4%, что составило 102% уровня достижения показателя. Данный показатель рассчитывается нарастающим итогом. По состоянию на 31.12.2025 лесопатологическое обследование выполнено на площади 3 127,5 га;

– 3 «Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по расчистке неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» – 100% или 100% уровня достижения показателя.

3. Путем решения задачи 3 «Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти» выполнены мероприятия по лесовосстановлению на площади 50 га, агротехническому уходу за лесными культурами на площади 213,2 га и обработке почвы под лесные культуры на площади 40 га, что позволило достичь следующих значений показателей конечного результата:

– 4 «Доля площади городских лесов, на которых проведено искусственное лесовосстановление, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами, – 2 665,7 га (на 31.12.2023 – 417,3 га)» – 19,0% или 100% уровня достижения показателя. Данный показатель рассчитывается нарастающим итогом. По состоянию на 31.12.2025 искусственное лесовосстановление выполнено на площади 507,3 га;


– 5 «Доля площади городских лесов, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами (2 665,7 га)» – 8,0%, или 100% уровня достижения показателя.

4. Путем решения задачи 5 «Использование и раскрытие пространственного потенциала городского округа Тольятти (городские леса) для сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды» содержался в надлежащем состоянии 1 объект с улучшенными декоративными качествами лесных культур (дендропарк), достигнуто 100% значения показателя 6 «Количество объектов с

улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии».

Эффективное развитие лесного хозяйства является ключевым условием уменьшения ущерба от лесных пожаров и негативных последствий антропогенной нагрузки на экосистемы городского округа Тольятти.

Руководитель
департамента городского хозяйства

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a vertical stroke on the right with a small flourish at the top.

С.С. Мелешко

A smaller, more cursive handwritten signature in black ink at the bottom left of the page.

Приложение № 1

к Отчету о реализации муниципальной программы
"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в
границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы",
утвержденной постановлением администрации
городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2381-п/1,
за 2025 год

**Финансовое исполнение
реализации муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы",
утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2381-п/1,
за 2025 год**

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпг х 100)				
			План на 2025 год (Фпг)				Факт за 2025 год (Ффп по фактическим расходам)						Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	2 759	2 759	0	0	0	2 759	2 759	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
1.2	Устройство, прориска и обновление противопожарных минерализованных полос	МБУ "Зеленстрой" (ДПХ)	1 347	1 347	0	0	0	1 347	1 347	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
1.3	Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов, запрещающих знаков и квартальных столбов, содержание лесной инфраструктуры	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	281	281	0	0	0	281	281	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
1.4	Изготовление листовок на противопожарную тему	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
1.5	Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (эксплуатация, техническое обследование и ремонт пожарных водоемов)	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	200	200	0	0	0	200	200	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
1.6	Прокладка, прориска и обновление просек	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	1 174	1 174	0	0	0	1 173	1 173	0	0	0	99,9	99,9	X	X	X

Цель: Обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти

Задача 1: Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах

М.В. Давыдов

В.В. Давыдов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.7	Устройство и обновление противопожарных разрывов	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	320	320	0	0	0	320	320	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
	Итого по задаче 1:		6 081	6 081	0	0	0	6 080	6 080	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X

Задача 2: Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней

			в рамках финансирования основной деятельности учреждения				в рамках финансирования основной деятельности учреждения										
			1	2	3	4	5	6	7	8							9
2.1	Санитарное содержание городских лесов	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	1 785	1 785	0	0	0	1 785	1 785	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
2.2	Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	1 710	1 710	0	0	0	1 710	1 710	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
2.3	Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)															
2.4	Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров (ПП « <i>Работы лесного хозяйства Самарской области</i> »)	МБУ "Зеленстрой" (ДПХ)	11 698	11 698	0	0	0	11 698	11 698	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
2.5	Развешивание искусственных гнездовий	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
2.6	Подготовка лесных участков для создания лесных культур	МБУ "Зеленстрой" (ДПХ)	5 303	5 303	0	0	0	5 303	5 303	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
2.7	Уборка аварийных деревьев	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	1 330	1 330	0	0	0	1 330	1 330	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
	Итого по задаче 2:		21 826	21 826	0	0	0	21 826	21 826	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X

Задача 3: Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти

			в рамках финансирования основной деятельности учреждения				в рамках финансирования основной деятельности учреждения										
			1	2	3	4	5	6	7	8							
3.1	Лесовосстановление	МБУ "Зеленстрой" (ДПХ)	6 652	6 652	0	0	0	6 652	6 652	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
3.2	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	МБУ "Зеленстрой" (ДПХ)	1 449	1 449	0	0	0	1 449	1 449	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
3.3	Дополнение лесных культур	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	5 004	5 004	0	0	0	5 004	5 004	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
3.4	Обработка почвы под лесные культуры	МБУ "Зеленстрой" (ДПХ)	309	309	0	0	0	309	309	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X

Итого по задаче 3:

Итого по задаче 3:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.5	Содействие естественному возобновлению леса	МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
3.6	Проведение лесоводственного ухода за лесными культурами	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	840	840	0	0	0	840	840	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
	Итого по задаче 3:		14 254	14 254	0	0	0	14 254	14 254	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X

Задача 4. Обеспечение устойчивого управления городскими лесами

4.1	Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	19 700	19 700	0	0	0	19 606	19 606	0	0	0	99,5	99,5	X	X	X
4.2	Проведение лесоустройства, разработка лесохозяйственного регламента в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа Тольятти	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	2 980	2 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	X	X	X
	Итого по задаче 4:		22 680	22 680	0	0	0	19 606	19 606	0	0	0	86,4	86,4	X	X	X

Задача 5. Использование и раскрытие пространственного потенциала городского округа Тольятти (городские леса) для сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды

5.1	Комплексное содержание дендропарка	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	1 920	1 920	0	0	0	1 572	1 572	0	0	0	81,9	81,9	X	X	X
5.2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения с организацией бесперебойного доступа канала связи Интернет	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	814	814	0	0	0	470	470	0	0	0	57,7	57,7	X	X	X
5.3	Техническое обслуживание светильников консольных светодиодных автономных	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	144	144	0	0	0	108	108	0	0	0	75,0	75,0	X	X	X
5.4	Разработка ландшафтного дизайн-проекта	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	600	600	0	0	0	600	600	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
	Итого по задаче 5:		3 478	3 478	0	0	0	2 750	2 750	0	0	0	79,1	79,1	X	X	X

Задача 6. Оснащение муниципальных учреждений специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов

6.1	Приобретение основных средств учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства (ИП «Развитие лесного хозяйства Самарской области»)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
-----	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.1.1.	Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков	МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
6.1.2	Приобретение лесопожарной техники и оборудования	МКУ "Гольятинское лесничество" (ДГХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
	Итого по задаче 6:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
	Итого по Программе:		68 319	68 319	0	0	0	64 516	64 516	0	0	0	94,4	94,4	X	X	X
								64 516	64 516	0	0	0					



 ЧОУ ДСР РМТ

Приложение № 2

к Отчету о реализации муниципальной программы
"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах
городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы", утвержденной
постановлением администрации
городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2381-п/1,
за 2025 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы", утвержденной постановлением администрации
городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2381-п/1,
за 2025 год**

	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Плп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Пп x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти							
Задача 1: Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах							
1.1	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	Площадь дорог противопожарного назначения, содержащихся в надлежащем состоянии	-	га	-	-	-
		Протяженность дорог противопожарного назначения, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	км	10	10	100,0
1.2	Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос	Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос	прямой	км	100	100	100,0
		Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	км	780	780	100,0
1.3	Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов, запрещающих знаков и кварталных столбов, содержание лесной инфраструктуры	Количество установленных и (или) отремонтированных шлагбаумов, аншлагов, запрещающих знаков и кварталных столбов	прямой	шт.	15	15	100,0
		Площадь травяного покрова, охваченная покосом	прямой	м2	1000 и более	1 720	100,0
1.4	Изготовление листовок на противопожарную тему	Количество изготовленных и распространённых листовок на противопожарную тему	-	шт.	-	-	-




1	2	3	4	5	6	7	8
		Количество противопожарных резервуаров, содержащихся в надлежашем состоянии	прямой	шт.	3	3	100,0
1.5	Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (эксплуатация, техническое обследование и ремонт пожарных водоемов)	Количество противопожарных резервуаров, на которых проведено техническое обследование	прямой	шт.	-	-	-
1.6	Прокладка, прочистка и обновление просек	Количество отремонтированных противопожарных резервуаров, в том числе частично	прямой	шт.	-	-	-
1.7	Устройство и обновление противопожарных разрывов	Протяженность прочищенных просек	прямой	км	9,3	9,3	100,0
		Протяженность вновь устроенных противопожарных разрывов	прямой	км	-	-	-
		Протяженность противопожарных разрывов, содержащихся в надлежашем состоянии	прямой	км	6,5	6,5	100,0

Задача 2: Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней

2.1	Санитарное содержание городских лесов	Площадь городских лесов, на территории которых выполнено санитарное содержание	прямой	га	350	350	100,0
2.2	Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов	Объем убранных и утилизированных отходов с территорий несанкционированных свалок	прямой	м3	600	600	100,0
2.3	Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества	Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием	прямой	га	100	165,8	100,0
2.4	Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области»)	Площадь расчищенных неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров	прямой	га	27,8	27,8	100,0
2.5	Развешивание искусственных гнездовий	Количество развешенных искусственных гнездовий	-	шт.	-	-	-
2.6	Подготовка лесных участков для создания лесных культур	Площадь подготовленных лесных участков для создания лесных культур в границах городского округа Тольятти	прямой	га	50	50	100,0
2.7	Уборка аварийных деревьев	Количество убранных аварийно-опасных деревьев	прямой	шт.	130	130	100,0

Задача 3: Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти

3.1	Лесовосстановление	Площадь искусственного лесовосстановления в границах городского округа Тольятти	прямой	га	50	50	100,0
-----	--------------------	---	--------	----	----	----	-------




1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами	прямой	га	213,2	213,2	100,0
3.3	Дополнение лесных культур	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых выполнено дополнение лесных культур	прямой	га	76,3	76,3	100,0
3.4	Обработка почвы под лесные культуры	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведена обработка почвы под посадку лесных культур	прямой	га	40	40	100,0
3.5	Содействие естественному возобновлению леса	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведено содействие естественному возобновлению леса	-	га	-	-	-
3.6	Проведение лесоводственного ухода за лесными культурами	Площадь лесных участков, на которых выполнен лесоводственный уход	прямой	га	20	20	100,0
Задача 4: Обеспечение устойчивого управления городскими лесами							
4.1	Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти	Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения	прямой	%	99,5	99,5	100,0
4.2	Проведение лесоустройства, разработка лесохозяйственного регламента в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа Тольятти	Площадь городских лесов, на территории которых выполнено лесоустройство	прямой	га	7 979	0	0,0
Задача 5: Использование и раскрытие пространственного потенциала городского округа Тольятти (городские леса) для сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды							
Комплексное содержание дендропарка							
5.1		Количество вновь посаженных декоративных деревьев	прямой	шт.	-	-	-
		Площадь травяного покрова, охваченная покосом	прямой	м2	65 000	65 000	100,0
		Количество декоративных деревьев и кустарников, за которыми осуществляется уход	прямой	шт.	100 и более	250	100,0
		Площадь тротуаров, подлежащая уборке в зимний период	прямой	м2	5 024	5 024	100,0
5.2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения с организацией бесперебойного доступа канала связи сети Интернет	Площадь тротуаров и площадок, подлежащих уборке в летний период	прямой	м2	6 184	6 184	100,0
		Доля систем видеонаблюдения, находящихся в исправном состоянии	прямой	%	100	100	100,0
5.3	Техническое обслуживание светильников консольных светодиодных автономных	Доля светильников, находящихся в исправном состоянии	прямой	%	100	100	100,0

М.В. Кривошапкин

1	2	3	4	5	6	7	8
5.4	Разработка ландшафтного дизайн-проекта	Количество разработанных проектов	прямой	ед.	1	1	100,0

Задача 6: Оснащение муниципальных учреждений специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов

6.1	Приобретение основных средств учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области»)						
6.1.1	Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков	Количество приобретенной специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков	-	ед.	-	-	-
6.1.2	Приобретение лесопожарной техники и оборудования	Количество приобретенной лесопожарной техники и оборудования	-	ед.	-	-	-

ВЛ
Ю.И.Сорокин