

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПРОТОКОЛ

заседания штаба по подготовке городского округа Тольятти к работе в
отопительном периоде 2024/25 гг.

17.10.2024

№ 143 -прт/2

Председательствующий:

Дроботов
Андрей Александрович – первый заместитель главы городского округа Тольятти

Присутствовали:

Алаев
Алексей Петрович – начальник производственного района №2 АО «Газпром
теплоэнерго Самара»

Балаев
Олег Андреевич – инженер ООО «Ларун»

Балясников
Виктор Федорович – руководитель управления ЖКХ администрации
Комсомольского района

Бякиров
Ринат Фатихович – инженер ООО УК «Рус – Сервис»

Владислав
Олегович Кривоzubов – заместитель прокурора г. Тольятти

Захарова
Юлия Наилевна – ведущий специалист отдела ЖКХ департамента городского
хозяйства администрации городского округа Тольятти

Кожин
Дмитрий Викторович – технический директор – главный инженер ТоТС филиала
«Самарский» ПАОЛ «Т Плюс»

Красильников
Денис Юрьевич – председатель правления ТСЖ «Миллениум»

Куртяков
Ильдар Рашидович – главный инженер ООО «УК УЖКХ»

Меркулова
Инга Витальевна – ведущий инженер теплоинспекции Тольяттинского отделения
АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Милицин
Борис Владимирович – главный специалист отдела инженерной инфраструктуры
департамента городского хозяйства администрации городского
округа Тольятти

Никанорова
Оксана Анатольевна – ведущий специалист сектора по вопросам ЖКХ и
перепланировок Администрации Автозаводского района

Перец
Евгений Александрович – главный специалист отдела планирования и развития
управления физической культуры и спорта администрации
городского округа Тольятти

Присяжный
Павел Александрович – заместитель начальника отдела инженерной инфраструктуры
департамента городского хозяйства администрации городского
округа Тольятти

Ульянина
Ольга Николаевна – и.о. руководителя управления ЖКХ Администрации
Центрального района

– главный инспектор отдела технического надзора НО ФКР

Халиков
Руслан Диркамтинович

Повестка совещания:

1. Отчет по протоколу заседания штаба по подготовке городско округа Тольятти к работе в отопительный период 2024/25 гг. от 10.10.2024 г.
2. О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, сроках, причинах отставания.
3. Доклады надзорных органов.
4. Доклад НО «ФКР» о ситуации по проведению капитального ремонта инженерных систем на МКД.
5. Доклад о получении разрешения на допуск в эксплуатацию теплопотребляющих энергоустановок (б-р. Приморский, 61).

РЕШИЛИ:

1. Отметить отсутствие представителей Средне-Поволжского управления Ростехнадзора.
2. Принять к сведению информацию представителя ПАО «Т Плюс»:
 - срок завершения работ по устранению повреждений на наружных тепловых сетях по адресам: ул. Коммунистическая, 36, ул. Ярославская, 21, 25, ул. Громовой 14, 16 – 18.10.2024 г.;
 - о восстановлении благоустройства после проведения ремонтных работ в срок до 01.10.20.2024 г.
3. Слушали представителя НО ФКР о запуске отопления на все дома, на которых НО ФКР проводит работы капитального характера на внутренних инженерных системах.
4. Слушали информацию представителя администрации Комсомольского района о ситуации с повреждением тепловой сети по адресу: ул. Матросова, 26а (ТСЖ «Миллениум») и необходимости передачи ее в ресурсоснабжающую организацию.
5. Рекомендовать председателю правления ТСЖ «Миллениум»:
 - совместно с ПАО «Т Плюс» проработать вопрос устранения аварийной ситуации на тепловой сети от ТК-17/1 до МКД;
 - обратиться в департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти для получения разъяснений по процедуре передачи тепловой сети от ТК-17/1 до МКД по адресу: ул. Матросова, 26а в муниципальную собственность.

Первый заместитель главы

А.А. Дроботов