

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА
(актуализация на 2027 год)**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 16

Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ДОКУМЕНТА	2
СОДЕРЖАНИЕ	4
СПИСОК ТАБЛИЦ.....	5
ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	6
СОКРАЩЕНИЯ	8
Раздел 1. Реестр мероприятий ЕТО №1 ПАО «Т Плюс»	9
Раздел 2. Реестр мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.....	58
Раздел 3. Состав капитальных затрат в целом по городскому округу Тольятти	59

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий ЕТО №1 ПАО «Т Плюс».....	10
Таблица 2. Состав капитальных затрат в целом по городскому округу Тольятти	59

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Термины	Определения
Теплоснабжение	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.
Система теплоснабжения	Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.
Схема теплоснабжения	Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Источник тепловой энергии	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии
Тепловая сеть	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.
Потребитель топлива (далее потребитель)	Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках
Теплоснабжающая организация	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).
Теплосетевая организация	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).
Зона действия системы теплоснабжения	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.
Котельно-печное топливо	Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива
Коэффициент использования тепла топлива	Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС
Установленная мощность источника тепловой энергии	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды
Располагаемая мощность источника тепловой энергии	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)
Мощность источника тепловой энергии нетто	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды
Топливо-энергетический баланс	Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии

Неснижаемый нормативный запас топлива	Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года
Нормативный эксплуатационный запас топлива	Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии
Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива	Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива
Условное топливо	Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете
Энергетический ресурс	Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии)
Элемент территориального деления	Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.
Расчетный элемент территориального деления	Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
Технологическая зона	Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района.
Тепловой район	Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии.
Централизованное теплоснабжение	Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть.

СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукиционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия.

Раздел 1. Реестр мероприятий ЕТО №1 ПАО «Т Плюс»

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения":

Структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

- номер мероприятий (проектов) "XXX.XX.XX.XXX", в котором:
- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;
- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;
- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;
- четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели:

- ".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии;
- ".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО для группы проектов ".02" (тепловые сети и сооружения на них) должны указываться следующие показатели:

- ".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;
- ".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;
- ".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;
- ".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;
- ".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра тепловых сетей для обеспечения расчетных гидравлических режимов;
- ".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций;
- ".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций;
- ".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

Перечень мероприятий ЕТО №1 ПАО «Т Плюс» приведен в таблице 1.

Стоимость реализации мероприятий приведена в прогнозируемых ценах без НДС.

В соответствии с п. 86(1) Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства от 22.02.2012 № 154, в ценовой зоне теплоснабжения объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятий в целом и по каждому году реализации указан справочно, в информационных целях. Фактический объем инвестиций может отклоняться от указанного в таблице.

Таблица 1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий ЕТО №1 ПАО «Т Плюс»

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Проекты ЕТО № 1 ПАО «Т Плюс»																	
Всего стоимость проектов		тыс. руб.	967 521,01	810 521,32	1 016 449,39	2 398 356,41	2 110 398,83	1 959 891,59	2 003 261,62	2 188 093,17	2 588 129,71	2 275 351,34	2 408 247,34	2 551 777,56	2 651 709,48	2 255 509,02	-
Всего стоимость проектов накопленным итогом		тыс. руб.	967 521,01	1 778 042,34	2 794 491,73	5 192 848,14	7 303 246,97	9 263 138,56	11 266 400,18	13 454 493,35	16 042 623,06	18 317 974,40	20 726 221,74	23 277 999,29	25 929 708,77	28 185 217,80	-
Источники инвестиций, в том числе:		тыс. руб.	967 521,01	810 521,32	1 016 449,39	2 398 356,41	2 110 398,83	1 959 891,59	2 003 261,62	2 188 093,17	2 588 129,71	2 275 351,34	2 408 247,34	2 551 777,56	2 651 709,48	2 255 509,02	-
Собственные средства, в том числе:		тыс. руб.	967 521,01	810 521,32	1 016 449,39	2 398 356,41	2 110 398,83	1 959 891,59	2 003 261,62	2 188 093,17	2 588 129,71	2 275 351,34	2 408 247,34	2 551 777,56	2 651 709,48	2 255 509,02	-
Амортизация		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Плата за подключение		тыс. руб.	0,00	105 835,83	194 003,40	412 892,41	74 555,21	177 181,59	60 976,62	167 970,17	473 181,71	61 393,34	80 867,34	100 308,56	63 832,48	54 056,94	-
Прибыль направляемая на инвестиции		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Собственные средства		тыс. руб.	967 521,01	704 685,49	822 445,99	1 985 464,00	2 035 843,63	1 782 710,00	1 942 285,00	2 020 123,00	2 114 948,00	2 213 958,00	2 327 380,00	2 451 469,00	2 587 877,00	2 201 452,09	-
Прочие собственные средства		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Бюджетные средства		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Группа проектов	001.01.00.000	"Источники теплоснабжения"															
Всего стоимость проектов		тыс. руб.	265 746,20	191 129,69	416 771,66	399 295,90	306 593,66	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	-
Всего стоимость проектов накопленным итогом		тыс. руб.	265 746,20	456 875,89	873 647,55	1 272 943,46	1 579 537,11	1 789 331,11	1 999 125,11	2 208 919,11	2 418 713,11	2 628 507,11	2 838 301,11	3 048 095,11	3 257 889,11	3 467 683,11	-
Источники инвестиций, в том числе:		тыс. руб.	265 746,20	191 129,69	416 771,66	399 295,90	306 593,66	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	-
Собственные средства, в том числе:		тыс. руб.	265 746,20	191 129,69	416 771,66	399 295,90	306 593,66	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	-
Амортизация		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Плата за подключение		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Прибыль направляемая на инвестиции		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Собственные средства		тыс. руб.	265 746,20	191 129,69	416 771,66	399 295,90	306 593,66	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	-
Прочие собственные средства		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Бюджетные средства		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Подгруппа проектов	001.01.01.000	Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Подгруппа проектов	001.01.02.000	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Подгруппа проектов	001.01.03.000	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	33 671,02	16 164,00	15 000,00	17 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	33 671,02	49 835,02	64 835,02	81 835,02	101 835,02	101 835,02	101 835,02	101 835,02	101 835,02	101 835,02	101 835,02	101 835,02	101 835,02	101 835,02	-
Подгруппа проектов	001.01.03.001	Техническое перевооружение главного корпуса с заменой кровли и усилением конструкций здания															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	20 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	20 844,96	20 844,96	20 844,96	20 844,96	20 844,96	20 844,96	20 844,96	20 844,96	20 844,96	20 844,96	20 844,96	20 844,96	20 844,96	20 844,96	
Подгруппа проектов	001.01.03.002	Техническое перевооружение системы газо-маслоохлаждения турбогенератора №6															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	12 826,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	12 826,06	12 826,06	12 826,06	12 826,06	12 826,06	12 826,06	12 826,06	12 826,06	12 826,06	12 826,06	12 826,06	12 826,06	12 826,06	12 826,06	
Подгруппа проектов	001.01.03.003	Техническое перевооружение главного корпуса с заменой кровли и усилением конструкций здания															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	16 164,00	15 000,00	17 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	16 164,00	31 164,00	48 164,00	68 164,00	68 164,00	68 164,00	68 164,00	68 164,00	68 164,00	68 164,00	68 164,00	68 164,00	68 164,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.000	Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	232 075,18	174 965,69	401 771,66	382 295,90	286 593,66	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	209 794,00	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	232 075,18	407 040,87	808 812,54	1 191 108,44	1 477 702,09	1 687 496,09	1 897 290,09	2 107 084,09	2 316 878,09	2 526 672,09	2 736 466,09	2 946 260,09	3 156 054,09	3 365 848,09	-
Подгруппа проектов	001.01.04.004	Модернизация градирен															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.005	Модернизация котла ТГМ-84 ст.№5 с заменой пучков конденсаторов впрысков															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	14 715,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций Собствен- ные сред- ства
			А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	14 715,54	14 715,54	14 715,54	14 715,54	14 715,54	14 715,54	14 715,54	14 715,54	14 715,54	14 715,54	14 715,54	14 715,54	14 715,54	14 715,54	
Подгруппа проек- тов	001.01.04.006	Модернизация градирни №6															Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	93 523,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	93 523,46	93 523,46	93 523,46	93 523,46	93 523,46	93 523,46	93 523,46	93 523,46	93 523,46	93 523,46	93 523,46	93 523,46	93 523,46	93 523,46	
Подгруппа проек- тов	001.01.04.007	Модернизация кабельного тракта резервного возбуждения генераторов															Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	19 113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	19 113,41	19 113,41	19 113,41	19 113,41	19 113,41	19 113,41	19 113,41	19 113,41	19 113,41	19 113,41	19 113,41	19 113,41	19 113,41	19 113,41	
Подгруппа проек- тов	001.01.04.008	Модернизация ТГ-3 с дооснащением защитой по обратной мощности генераторов "под ключ"															Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	873,13	873,13	873,13	873,13	873,13	873,13	873,13	873,13	873,13	873,13	873,13	873,13	873,13	873,13	
Подгруппа проек- тов	001.01.04.009	Модернизация ТГ-5 с дооснащением защитой по обратной мощности генераторов "под ключ"															Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	873,13	873,13	873,13	873,13	873,13	873,13	873,13	873,13	873,13	873,13	873,13	873,13	873,13	873,13	
Подгруппа проек- тов	001.01.04.010	Модернизация ТГ-4 с дооснащением защитой по обратной мощности генераторов "под ключ"															Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	873,12	873,12	873,12	873,12	873,12	873,12	873,12	873,12	873,12	873,12	873,12	873,12	873,12	873,12	
Подгруппа проек- тов	001.01.04.011	Модернизация ТГ-6 с дооснащением защитой по обратной мощности генераторов "под ключ"															Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	1 858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	1 858,04	1 858,04	1 858,04	1 858,04	1 858,04	1 858,04	1 858,04	1 858,04	1 858,04	1 858,04	1 858,04	1 858,04	1 858,04	1 858,04	
Подгруппа проек- тов	001.01.04.012	Модернизация ТГ-8 с дооснащением защитой по обратной мощности генераторов "под ключ"															Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	1 801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	1 801,49	1 801,49	1 801,49	1 801,49	1 801,49	1 801,49	1 801,49	1 801,49	1 801,49	1 801,49	1 801,49	1 801,49	1 801,49	1 801,49	
Подгруппа проек- тов	001.01.04.013	Модернизация узлов учета газа ГРП-1 "под ключ"															Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	6 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	6 416,67	6 416,67	6 416,67	6 416,67	6 416,67	6 416,67	6 416,67	6 416,67	6 416,67	6 416,67	6 416,67	6 416,67	6 416,67	6 416,67	
Подгруппа проек- тов	001.01.04.014	Модернизация ВК ПТВМ-100 ст.№8 с заменой КВЧ															Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	45 610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	45 610,38	45 610,38	45 610,38	45 610,38	45 610,38	45 610,38	45 610,38	45 610,38	45 610,38	45 610,38	45 610,38	45 610,38	45 610,38	45 610,38	
Подгруппа проек- тов	001.01.04.015	Модернизация систем уплотнения маслом генератора с заменой РПД на ДРДМ под ключ															Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	2 406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	2 406,96	2 406,96	2 406,96	2 406,96	2 406,96	2 406,96	2 406,96	2 406,96	2 406,96	2 406,96	2 406,96	2 406,96	2 406,96	2 406,96	
Подгруппа проек- тов	001.01.04.016	Модернизация системы пожаротушения Главного корпуса Тольяттинской ТЭЦ "под ключ"															Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	7 442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	7 442,44	7 442,44	7 442,44	7 442,44	7 442,44	7 442,44	7 442,44	7 442,44	7 442,44	7 442,44	7 442,44	7 442,44	7 442,44	7 442,44	
Подгруппа проек- тов	001.01.04.017	Модернизация схемы РУСН 6 кВ секций 10Р и 11Р с организацией рабочего питания															Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	3 629,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	3 629,21	3 629,21	3 629,21	3 629,21	3 629,21	3 629,21	3 629,21	3 629,21	3 629,21	3 629,21	3 629,21	3 629,21	3 629,21	3 629,21	
Подгруппа проек- тов	001.01.04.018	Модернизация системы газо-маслоохлаждения турбогенераторов															Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
Подгруппа проек- тов	001.01.04.019	Модернизация РВП котла ТГМ-84 ст.№4 с применением пакетированной высокоэффективной набивки интенсифицированного типа															Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	28 023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	28 023,83	28 023,83	28 023,83	28 023,83	28 023,83	28 023,83	28 023,83	28 023,83	28 023,83	28 023,83	28 023,83	28 023,83	28 023,83	28 023,83	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Подгруппа проектов	001.01.04.020	Установка узлов учета подпиточной воды															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	741,38	741,38	741,38	741,38	741,38	741,38	741,38	741,38	741,38	741,38	741,38	741,38	741,38	741,38	
Подгруппа проектов	001.01.04.021	Модернизация вакуумной системы турбоагрегата Т-100-130 ст.№3 ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.022	Модернизация пожарно-питьевого водопровода ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.023	Модернизация ТГ-8 с дооснащением защитой по обратной мощности генератора "под ключ"															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.024	Модернизация ТГ-2 с дооснащением защитой по обратной мощности генератора "под ключ"															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.025	Модернизация с заменой III ст. КПП к/а ТГМЕ-464 ст.№13															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	59 139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	59 139,26	59 139,26	59 139,26	59 139,26	59 139,26	59 139,26	59 139,26	59 139,26	59 139,26	59 139,26	59 139,26	59 139,26	59 139,26	
Подгруппа проектов	001.01.04.026	Модернизация узлов приготовления регенерационных растворов кислоты и щелочи.															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.027	Модернизация ТГ-2 с дооснащением защитой по обратной мощности генераторов "под ключ"															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.028	Модернизация устройств РЗА с установкой МТЗ (максимально токовой защиты) на вводах рабочего питания секций 1Р-3Р															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.029	Модернизация газоходов ДТ-2															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	1 150,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	41 150,00	41 150,00	41 150,00	41 150,00	41 150,00	41 150,00	41 150,00	41 150,00	41 150,00	41 150,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.030	Модернизация кабельного тракта резервного возбуждения генераторов															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	16 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	16 916,00	16 916,00	16 916,00	16 916,00	16 916,00	16 916,00	16 916,00	16 916,00	16 916,00	16 916,00	16 916,00	16 916,00	16 916,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.031	Модернизация градирен															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	32 327,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	32 327,00	102 327,00	132 327,00	162 327,00	162 327,00	162 327,00	162 327,00	162 327,00	162 327,00	162 327,00	162 327,00	162 327,00	162 327,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.032	Модернизация системы газо-маслоохлаждения турбогенераторов															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	32 327,14	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	32 327,14	47 327,14	62 327,14	77 327,14	77 327,14	77 327,14	77 327,14	77 327,14	77 327,14	77 327,14	77 327,14	77 327,14	77 327,14	
Подгруппа проектов	001.01.04.033	Модернизация ТГ-1 с дооснащением защитой по обратной мощности генераторов "под ключ"															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.034	Модернизация ТГ-6 с дооснащением защитой по обратной мощности генераторов "под ключ"															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	Собственные средства
Подгруппа проектов	001.01.04.035	Модернизация градирни №2															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	74 110,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	74 110,00	120 010,00	120 010,00	120 010,00	120 010,00	120 010,00	120 010,00	120 010,00	120 010,00	120 010,00	120 010,00	120 010,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.036	Модернизация ТГ-1 с дооснащением защитой по обратной мощности генераторов "под ключ"															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.037	Модернизация подкрановых путей КТЦ "под ключ"															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	12 000,00	24 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.038	Модернизация кислотного хозяйства ХВО с заменой БК №1 "под ключ"															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	18 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	18 642,00	18 642,00	18 642,00	18 642,00	18 642,00	18 642,00	18 642,00	18 642,00	18 642,00	18 642,00	18 642,00	18 642,00	18 642,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.039	Модернизация систем уплотнения маслом генератора с заменой РГД на ДРДМ под ключ															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	3 232,71	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	3 232,71	6 232,71	9 232,71	12 232,71	12 232,71	12 232,71	12 232,71	12 232,71	12 232,71	12 232,71	12 232,71	12 232,71	12 232,71	
Подгруппа проектов	001.01.04.040	Модернизация основных эжекторов турбины Т-100-130 ст.№4 с применением витой трубки															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	3 412,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	3 412,67	3 412,67	3 412,67	3 412,67	3 412,67	3 412,67	3 412,67	3 412,67	3 412,67	3 412,67	3 412,67	3 412,67	3 412,67	
Подгруппа проектов	001.01.04.041	Модернизация основных эжекторов турбины Т-100-130 ст.№5 с применением витой трубки															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	3 412,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	3 412,67	3 412,67	3 412,67	3 412,67	3 412,67	3 412,67	3 412,67	3 412,67	3 412,67	3 412,67	3 412,67	3 412,67	3 412,67	
Подгруппа проектов	001.01.04.042	Модернизация трубопроводов питьевой воды ТГ-3,7,8															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	30 000,00	60 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.043	Модернизация трубопроводов 3-го ввода сырой воды															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	410,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	410,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.044	Модернизация вакуумной системы турбоагрегата Т-100-130 ст.№3 ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	8 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	8 982,54	8 982,54	8 982,54	8 982,54	8 982,54	8 982,54	8 982,54	8 982,54	8 982,54	8 982,54	8 982,54	8 982,54	
Подгруппа проектов	001.01.04.045	Модернизация основного эжектора турбины Т-100-130 ст.№6 с применением витой трубки															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.046	Модернизация основного эжектора турбины ПТ-140/165-130/15 ст.№11 с применением витой трубки															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.047	Модернизация узла по перекачке регенерационного раствора серной кислоты к фильтрам УПТС															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.048	Модернизация ТГ-9 с дооснащением защитой по обратной мощности генераторов "под ключ"															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Подгруппа проектов	001.01.04.049	Модернизация ТГ-11 с дооснащением защитой по обратной мощности генераторов "под ключ"															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.050	Модернизация БПТС №2															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.051	Модернизация кислотного хозяйства ХВО с заменой БК №3 "под ключ"															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.052	Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой воздушных выключателей на элегазовые (С1Т; яч. 6, 14, 16)															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	20 000,00	41 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.053	Модернизация трубопроводов питьевой воды от встроенных пучков ТГ-3,7,8 до блоков УПТС ХЦ															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	1 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.054	Модернизация вакуумной системы турбоагрегата Т-100-130 ст.№7 ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	8 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	8 982,54	8 982,54	8 982,54	8 982,54	8 982,54	8 982,54	8 982,54	8 982,54	8 982,54	8 982,54	8 982,54	8 982,54	
Подгруппа проектов	001.01.04.055	Модернизация основного эжектора турбины Т-100/120-130 ст. №8 с применением витой трубки															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.056	Модернизация вакуумной системы турбоагрегата Т-100-130 ст.№4 ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.057	Модернизация вакуумной системы турбоагрегата Т-100-130 ст.№5 ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.058	Модернизация основного эжектора турбины ПТ-135/165-130/15 ст. №9 с применением витой трубки на ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.059	Модернизация основного эжектора турбины ПТ-135/165-130/15 ст №10 с применением витой трубки на ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.060	Модернизация вакуумной системы турбоагрегата Т-100-130 ст.№6 ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.061	Модернизация вакуумной системы турбоагрегата Т-100/ 120-130-3 ст.№8 ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.062	Модернизация основного эжектора турбины ПТ-60-130/13 ст №1 с применением витой трубки на ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.063	Модернизация основного эжектора турбины ПТ-60-130/13 ст №2 с применением витой трубки на ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Подгруппа проектов	001.01.04.078	Модернизация САУГ КВГМ-100 №3 котельной №2															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.079	Модернизация конвективной части котла ПТВМ-30 №2 котельной №2															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	
Подгруппа проектов	001.01.04.080	Модернизация конвективной части котла ПТВМ-30 №1 котельной №2															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	33 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	33 685,79	33 685,79	33 685,79	33 685,79	33 685,79	33 685,79	33 685,79	33 685,79	33 685,79	33 685,79	33 685,79	
Подгруппа проектов	001.01.04.081	Модернизация поверхностей нагрева ПТВМ-30 №1															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	5 236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	5 236,58	5 236,58	5 236,58	5 236,58	5 236,58	5 236,58	5 236,58	5 236,58	5 236,58	5 236,58	5 236,58	5 236,58	
Подгруппа проектов	001.01.04.082	Модернизация поверхностей нагрева ПТВМ-30 №2															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	6 524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	6 524,32	6 524,32	6 524,32	6 524,32	6 524,32	6 524,32	6 524,32	6 524,32	6 524,32	6 524,32	6 524,32	
Подгруппа проектов	001.01.04.083	Модернизация поверхностей нагрева ПТВМ-30 №1															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	33 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	33 685,79	33 685,79	33 685,79	33 685,79	33 685,79	33 685,79	33 685,79	33 685,79	33 685,79	33 685,79	33 685,79	
Подгруппа проектов	001.01.04.084	Модернизация поверхностей нагрева ПТВМ-30 №2															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	33 513,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	33 513,66	33 513,66	33 513,66	33 513,66	33 513,66	33 513,66	33 513,66	33 513,66	33 513,66	33 513,66	
Группа проектов	001.02.00.000	Тепловые сети и сооружения на них															
Всего стоимость проектов		тыс. руб.	701 774,81	619 391,63	599 677,73	1 999 060,51	1 803 805,18	1 750 097,59	1 793 467,62	1 978 299,17	2 378 335,71	2 065 557,34	2 198 453,34	2 341 983,56	2 441 915,48	2 045 715,02	-
Всего стоимость проектов накопленным итогом		тыс. руб.	701 774,81	1 321 166,44	1 920 844,17	3 919 904,68	5 723 709,86	7 473 807,45	9 267 275,07	11 245 574,24	13 623 909,95	15 689 467,29	17 887 920,62	20 229 904,18	22 671 819,66	24 717 534,68	-
Источники инвестиций, в том числе:		тыс. руб.	701 774,81	619 391,63	599 677,73	1 999 060,51	1 803 805,18	1 750 097,59	1 793 467,62	1 978 299,17	2 378 335,71	2 065 557,34	2 198 453,34	2 341 983,56	2 441 915,48	2 045 715,02	-
Собственные средства, в том числе:		тыс. руб.	701 774,81	619 391,63	599 677,73	1 999 060,51	1 803 805,18	1 750 097,59	1 793 467,62	1 978 299,17	2 378 335,71	2 065 557,34	2 198 453,34	2 341 983,56	2 441 915,48	2 045 715,02	-
Амортизация		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Плата за подключение		тыс. руб.	0,00	105 835,83	194 003,40	412 892,41	74 555,21	177 181,59	60 976,62	167 970,17	473 181,71	61 393,34	80 867,34	100 308,56	63 832,48	54 056,94	-
Прибыль направляемая на инвестиции		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Собственные средства		тыс. руб.	701 774,81	513 555,80	405 674,33	1 586 168,10	1 729 249,97	1 572 916,00	1 732 491,00	1 810 329,00	1 905 154,00	2 004 164,00	2 117 586,00	2 241 675,00	2 378 083,00	1 991 658,09	-
		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Прочие собственные средства		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Бюджетные средства		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Подгруппа проектов	001.02.01.000	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	105 835,83	105 342,13	304 462,80	74 555,21	177 181,59	60 976,62	167 970,17	226 207,45	61 393,34	80 867,34	100 308,56	63 832,48	54 056,94	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	105 835,83	211 177,96	515 640,76	590 195,96	767 377,55	828 354,17	996 324,34	1 222 531,79	1 283 925,13	1 364 792,47	1 465 101,03	1 528 933,51	1 582 990,44	-
Подгруппа проектов	001.02.01.085	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от уз до Реконструкция инженерно-лабораторного корпуса для															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,79	241,79	241,79	241,79	241,79	241,79	241,79	241,79	241,79	
Подгруппа проектов	001.02.01.086	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 014а-Уз.23-2в до Многоквартирный жилой дом поз.Л1.5 в ЖК "Greenwood															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	4 015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	4 015,72	4 015,72	4 015,72	4 015,72	4 015,72	4 015,72	4 015,72	4 015,72	4 015,72	4 015,72	4 015,72	4 015,72	4 015,72	
Подгруппа проектов	001.02.01.087	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от уз до Магазин, северо-восточнее здания № 5-а по ул. Заст															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,38	2 058,38	2 058,38	2 058,38	2 058,38	2 058,38	2 058,38	2 058,38	2 058,38	
Подгруппа проектов	001.02.01.088	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ваз-Тк.8-12а до Здание делового управления, западное здания ул. Во															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	904,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций Плата за подключение
			А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	904,87	904,87	904,87	904,87	904,87	904,87	904,87	904,87	904,87	904,87	
Подгруппа проектов	001.02.01.089	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от Персп уз. до Объекты торговли, западнее здания ул. Воскресенска															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,22	839,22	839,22	839,22	839,22	839,22	839,22	839,22	839,22	
Подгруппа проектов	001.02.01.090	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз2-Тк.10Г до Общественное-деловая застройка, ул. Заставная, ряд															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673,34	3 673,34	3 673,34	3 673,34	3 673,34	3 673,34	
Подгруппа проектов	001.02.01.091	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз4-ТКП-АиГ-1 до Склад, северо-западнее КПП ул. Ботаническая, д. 20															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,47	1 129,47	1 129,47	1 129,47	1 129,47	1 129,47	1 129,47	1 129,47	1 129,47	
Подгруппа проектов	001.02.01.092	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз2-Уз.8б(13) до Магазины, ул. Борковская, западнее д. 76, з/у №76А															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,58	1 415,58	1 415,58	1 415,58	1 415,58	1 415,58	1 415,58	1 415,58	1 415,58	1 415,58	
Подгруппа проектов	001.02.01.093	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз2-вв.1-НО-22 до Торговый комплекс, ул. Борковская, 78															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,16	3 950,16	3 950,16	3 950,16	3 950,16	3 950,16	3 950,16	3 950,16	3 950,16	3 950,16	
Подгруппа проектов	001.02.01.094	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-т.А* до ДОУ на 140 мест (поз. 33 ПП) в мкр. Калина															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,31	1 820,31	1 820,31	1 820,31	1 820,31	1 820,31	1 820,31	1 820,31	1 820,31	1 820,31	
Подгруппа проектов	001.02.01.095	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз4-ТК-бн-4 до Административно-технический центр "Авто-Баня", ул.															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	3 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	
Подгруппа проектов	001.02.01.096	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут13/1 до Многофункциональный торгово-развлекательный компле															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 133,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 133,83	1 133,83	1 133,83	1 133,83	1 133,83	1 133,83	1 133,83	1 133,83	1 133,83	1 133,83	1 133,83	
Подгруппа проектов	001.02.01.097	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут13/1 до ТРК, ул. Ботаническая															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,15	1 095,15	1 095,15	1 095,15	1 095,15	1 095,15	1 095,15	1 095,15	
Подгруппа проектов	001.02.01.098	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут13/1 до сзз10-Ут13/2															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 158,56	4 158,56	4 158,56	4 158,56	4 158,56	4 158,56	4 158,56	4 158,56	4 158,56	4 158,56	4 158,56	
Подгруппа проектов	001.02.01.099	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут13/2 до Культурно-развлекательный комплекс с гостиницей (п															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	722,31	722,31	722,31	722,31	722,31	722,31	722,31	722,31	722,31	722,31	722,31	
Подгруппа проектов	001.02.01.100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут13/2 до Объекты инженерной инфраструктуры: лаборатории и б															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,76	1 616,76	1 616,76	1 616,76	1 616,76	1 616,76	1 616,76	1 616,76	1 616,76	1 616,76	
Подгруппа проектов	001.02.01.101	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут13 до сзз10-Ут13/1															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 542,29	4 542,29	4 542,29	4 542,29	4 542,29	4 542,29	4 542,29	4 542,29	4 542,29	4 542,29	4 542,29	
Подгруппа проектов	001.02.01.102	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-УТ-6 до Жилой комплекс на пересечении Южного ш. и ул. Поля															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	1 259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	1 259,35	1 259,35	1 259,35	1 259,35	1 259,35	1 259,35	1 259,35	1 259,35	1 259,35	1 259,35	1 259,35	1 259,35	1 259,35	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Подгруппа проектов	001.02.01.103	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-УТ-6 до Административное здание с офисами и техническим це															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 701,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 701,21	2 701,21	2 701,21	2 701,21	2 701,21	2 701,21	2 701,21	2 701,21	2 701,21	2 701,21	2 701,21	
Подгруппа проектов	001.02.01.104	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут12 до ООО "АвтоВАЗагро" МКД №21															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,64	895,64	895,64	895,64	895,64	895,64	895,64	
Подгруппа проектов	001.02.01.105	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут25 до ООО "АвтоВАЗагро" МКД №20															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,97	595,97	595,97	595,97	595,97	595,97	
Подгруппа проектов	001.02.01.106	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут25 до сзз10-Ут-26															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,91	5 239,91	5 239,91	5 239,91	5 239,91	
Подгруппа проектов	001.02.01.107	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут11 до ООО "АвтоВАЗагро" МКД № 22															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,89	857,89	857,89	857,89	857,89	857,89	857,89	857,89	
Подгруппа проектов	001.02.01.108	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут10 до ООО "АвтоВАЗагро" МКД № 25															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,83	1 694,83	1 694,83	1 694,83	1 694,83	1 694,83	1 694,83	1 694,83	1 694,83	
Подгруппа проектов	001.02.01.109	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут11 до Детский сад на 350 мест в микрорайоне «Калина» г.															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	246,59	246,59	246,59	246,59	246,59	246,59	246,59	246,59	246,59	246,59	246,59	246,59	246,59	
Подгруппа проектов	001.02.01.110	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут9' до Магазин (МАГЗ) в составе ЖК "Южный бульвар", на за															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	1 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	1 222,51	1 222,51	1 222,51	1 222,51	1 222,51	1 222,51	1 222,51	1 222,51	1 222,51	1 222,51	1 222,51	1 222,51	1 222,51	
Подгруппа проектов	001.02.01.111	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут-бн-1 до Магазин (МАГЗ.1) в составе ЖК "Южный бульвар", в р															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	651,00	651,00	651,00	651,00	651,00	651,00	651,00	651,00	651,00	651,00	651,00	651,00	651,00	
Подгруппа проектов	001.02.01.112	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз31-ТК.036-Ут2 до Объект бытового обслуживания и торговли, ул. Борко															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,35	2 821,35	2 821,35	2 821,35	2 821,35	2 821,35	2 821,35	2 821,35	
Подгруппа проектов	001.02.01.113	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз4-Ут6/1 до сзз4-Ут6/1-2															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	
Подгруппа проектов	001.02.01.114	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз4-Ут6/1-2 до Коммунально-складской объект, ул. Борковская, вост															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,35	337,35	337,35	337,35	337,35	337,35	337,35	337,35	337,35	
Подгруппа проектов	001.02.01.115	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз4-Ут6/1-2 до Склад, ул. Борковская, севернее д. 77															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	1 719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	1 719,79	1 719,79	1 719,79	1 719,79	1 719,79	1 719,79	1 719,79	1 719,79	1 719,79	1 719,79	1 719,79	1 719,79	
Подгруппа проектов	001.02.01.116	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз4-Ут4 до Склады №1,2,3, ул. Ботаническая, з/у №30А															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	822,79	822,79	822,79	822,79	822,79	822,79	822,79	822,79	822,79	822,79	822,79	822,79	822,79	
Подгруппа проектов	001.02.01.117	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от уз до Склад, севернее здания ул. Ботаническая, 32															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.132	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут-27 до Общеобразовательная школа на 2200 мест (поз. 25 ПП															
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.133	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут-27 до ООО "АвтоВАЗагро" МКД №19															
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,17	972,17	972,17	972,17	972,17	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.134	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут6/1 до Объект торговли (поз. 18 ПП) в мкр. Калина															
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,43	1 198,43	1 198,43	1 198,43	1 198,43	1 198,43	1 198,43	1 198,43	1 198,43	1 198,43	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.135	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут2 до сзз10-Ут2/1															
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962,20	4 962,20	4 962,20	4 962,20	4 962,20	4 962,20	4 962,20	4 962,20	4 962,20	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.136	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут2/1 до ООО "АвтоВАЗагро" МКД №28															
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,11	836,11	836,11	836,11	836,11	836,11	836,11	836,11	836,11	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.137	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут2/1 до МКД №24, в районе ул. Ботаническая - ул. Офицерска															
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,38	1 865,38	1 865,38	1 865,38	1 865,38	1 865,38	1 865,38	1 865,38	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.138	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут9 до ООО "АвтоВАЗагро" МКД № 26															
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,70	811,70	811,70	811,70	811,70	811,70	811,70	811,70	811,70	811,70	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.139	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут1 до ООО "АвтоВАЗагро" МКД №29															
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,39	836,39	836,39	836,39	836,39	836,39	836,39	836,39	836,39	836,39	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.140	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут6 до сзз10-Ут6/1															
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,03	2 714,03	2 714,03	2 714,03	2 714,03	2 714,03	2 714,03	2 714,03	2 714,03	2 714,03	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.141	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут6/1 до ДОУ на 380 мест (поз. 13 ПП) в мкр. Калина															
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,20	1 885,20	1 885,20	1 885,20	1 885,20	1 885,20	1 885,20	1 885,20	1 885,20	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.142	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут6/1 до Объект торговли и бытового обслуживания (поз. 19 П															
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,18	1 805,18	1 805,18	1 805,18	1 805,18	1 805,18	1 805,18	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.143	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от уз5-Тк.1 (14/5) до Производственный корпус № 1, ул. Борковская, з/у №															
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 807,17	1 807,17	1 807,17	1 807,17	1 807,17	1 807,17	1 807,17	1 807,17	1 807,17	1 807,17	1 807,17	1 807,17	1 807,17	1 807,17	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.144	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от пкз-Тк.5/1-б/н1 до пкз-Тк.5/1-б/н1-1															
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	4 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	4 366,79	4 366,79	4 366,79	4 366,79	4 366,79	4 366,79	4 366,79	4 366,79	4 366,79	4 366,79	4 366,79	4 366,79	4 366,79	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.145	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от пкз-Тк.5/1-б/н1-1 до Коммунально-складской объект, севернее здания ул.															
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	1 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	1 168,24	1 168,24	1 168,24	1 168,24	1 168,24	1 168,24	1 168,24	1 168,24	1 168,24	1 168,24	1 168,24	1 168,24	1 168,24	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.146	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от пкз-Тк.5/1-б/н1-1 до Склад, западнее здания ул. Коммунальная, 46															
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	564,03	564,03	564,03	564,03	564,03	564,03	564,03	564,03	564,03	564,03	Плата за подключение
Подгруппа проектов	001.02.01.147	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от пкз-Тк.9/15-б/н11 до Объекты промышленного назначения IV-V класса опасн															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	9 206,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	9 206,79	9 206,79	9 206,79	9 206,79	9 206,79	9 206,79	9 206,79	9 206,79	9 206,79	9 206,79	9 206,79	9 206,79	
Подгруппа проектов	001.02.01.148	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от пкз-Тк.9 до Объект придорожного сервиса, ул. Коммунальная, 1-я															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	954,11	954,11	954,11	954,11	954,11	954,11	954,11	954,11	954,11	954,11	954,11	954,11	
Подгруппа проектов	001.02.01.149	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от мжк-Ут.7 до мжк-Ут.7/1															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 139,37	1 139,37	1 139,37	1 139,37	1 139,37	1 139,37	1 139,37	1 139,37	1 139,37	1 139,37	1 139,37	
Подгруппа проектов	001.02.01.150	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от мжк-Ут.7/1 до ППТ в границах улиц Полякова, 70 лет Октября, Авто															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 537,91	1 537,91	1 537,91	1 537,91	1 537,91	1 537,91	1 537,91	1 537,91	1 537,91	1 537,91	1 537,91	
Подгруппа проектов	001.02.01.151	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от мжк-Ут.7/1 до ППТ в границах улиц Полякова, 70 лет Октября, Авто															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,32	1 643,32	1 643,32	1 643,32	1 643,32	1 643,32	1 643,32	1 643,32	1 643,32	1 643,32	
Подгруппа проектов	001.02.01.152	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от мжк-Ут.7/1 до ППТ в границах улиц Полякова, 70 лет Октября, Авто															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,83	1 316,83	1 316,83	1 316,83	1 316,83	1 316,83	1 316,83	1 316,83	1 316,83	
Подгруппа проектов	001.02.01.153	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-4/1 до ТКп-4/2															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	7 523,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	7 523,77	7 523,77	7 523,77	7 523,77	7 523,77	7 523,77	7 523,77	7 523,77	7 523,77	7 523,77	7 523,77	
Подгруппа проектов	001.02.01.154	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-4/2 до Микрорайон II-3 планировочного района «Треугольник															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,96	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,96	2 399,96	2 399,96	
Подгруппа проектов	001.02.01.155	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-4/2 до ТКп-4/3															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 914,32	4 914,32	4 914,32	4 914,32	4 914,32	4 914,32	4 914,32	4 914,32	4 914,32	4 914,32	4 914,32	
Подгруппа проектов	001.02.01.156	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-4/3 до Микрорайон III-1 планировочного района «Треугольни															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,59	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,59	
Подгруппа проектов	001.02.01.157	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 019-Уз.17-3в до ТКп-1															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	88 381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	88 381,34	88 381,34	88 381,34	88 381,34	88 381,34	88 381,34	88 381,34	88 381,34	88 381,34	88 381,34	88 381,34	
Подгруппа проектов	001.02.01.158	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 018-Ут.8 от Ут.7 до Строительство общеобразовательной школы на 630 мес															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	2 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	2 485,42	2 485,42	2 485,42	2 485,42	2 485,42	2 485,42	2 485,42	2 485,42	2 485,42	2 485,42	2 485,42	2 485,42	2 485,42	
Подгруппа проектов	001.02.01.159	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 015-Ут.8 до Административное здание, ул. Автостроителей, 54а															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	689,50	689,50	689,50	689,50	689,50	689,50	689,50	689,50	689,50	689,50	689,50	689,50	689,50	
Подгруппа проектов	001.02.01.160	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 016-Ут.3 ю-в до Объект дошкольного образования, б-р Цветной, 17															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,21	1 187,21	1 187,21	1 187,21	1 187,21	1 187,21	1 187,21	1 187,21	1 187,21	1 187,21	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,43	2 657,43	2 657,43	2 657,43	2 657,43	2 657,43	2 657,43	2 657,43	2 657,43	2 657,43	Плата за подключение
Подгруппа проектов	001.02.01.176	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-1/2 до Микрорайон I-1 планировочного района «Треугольник»															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661,98	3 661,98	3 661,98	3 661,98	3 661,98	
Подгруппа проектов	001.02.01.177	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 020-Уз.16-3в до ТКп-1/2															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 615,55	69 615,55	69 615,55	69 615,55	69 615,55	69 615,55	69 615,55	69 615,55	69 615,55	
Подгруппа проектов	001.02.01.178	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-1/2 до ТКп-1/3															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	9 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	9 345,95	9 345,95	9 345,95	9 345,95	9 345,95	9 345,95	9 345,95	9 345,95	9 345,95	9 345,95	9 345,95	9 345,95	
Подгруппа проектов	001.02.01.179	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 0146-НО 130 до Торгово-развлекательный центр, ул. 40 лет Победы,															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,33	1 515,33	1 515,33	1 515,33	1 515,33	1 515,33	1 515,33	1 515,33	1 515,33	
Подгруппа проектов	001.02.01.180	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 014-КТС до Жилой дом-вставка, ул. Автостроителей, квартал 14,															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,06	1 354,06	1 354,06	1 354,06	1 354,06	1 354,06	1 354,06	1 354,06	1 354,06	1 354,06	
Подгруппа проектов	001.02.01.181	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от мг-Уз.14 до Пристрой к инфекционному корпусу, б-р Здоровья, 25															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	404,08	404,08	404,08	404,08	404,08	404,08	404,08	404,08	404,08	404,08	
Подгруппа проектов	001.02.01.182	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 012-Тк.1 до Магазин, в районе домов № 23А и 25 по ул. Ворошило															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	1 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	1 765,20	1 765,20	1 765,20	1 765,20	1 765,20	1 765,20	1 765,20	1 765,20	1 765,20	1 765,20	1 765,20	1 765,20	
Подгруппа проектов	001.02.01.183	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 009-К3(5) до Физкультурно-оздоровительный комплекс, ул. Ворошил															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	348,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	348,77	348,77	348,77	348,77	348,77	348,77	348,77	348,77	348,77	348,77	348,77	348,77	348,77	
Подгруппа проектов	001.02.01.184	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 003а-ТК.3 до Многоэтажный 6-ти секционный жилой дом, кв. 3А, се															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	1 286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	1 286,14	1 286,14	1 286,14	1 286,14	1 286,14	1 286,14	1 286,14	1 286,14	1 286,14	1 286,14	1 286,14	1 286,14	1 286,14	
Подгруппа проектов	001.02.01.185	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 003а-ТК.4 до Многоэтажный жилой дом №1 в ЖК "Уникум на Ленинско															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	1 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	1 418,60	1 418,60	1 418,60	1 418,60	1 418,60	1 418,60	1 418,60	1 418,60	1 418,60	1 418,60	1 418,60	1 418,60	1 418,60	
Подгруппа проектов	001.02.01.186	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-1/3 до Микрорайон I-1 планировочного района «Треугольник»															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	5 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	5 426,46	5 426,46	5 426,46	5 426,46	5 426,46	5 426,46	5 426,46	5 426,46	5 426,46	5 426,46	5 426,46	5 426,46	
Подгруппа проектов	001.02.01.187	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-1/3 до Многофункциональный торгово-складской комплекс на															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	6 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	6 311,53	6 311,53	6 311,53	6 311,53	6 311,53	6 311,53	6 311,53	6 311,53	6 311,53	6 311,53	6 311,53	6 311,53	
Подгруппа проектов	001.02.01.188	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от задвижка до Магазин с объектами общественного питания вместимо															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	394,08	394,08	394,08	394,08	394,08	394,08	394,08	394,08	394,08	394,08	394,08	394,08	
Подгруппа проектов	001.02.01.189	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 005-Уз.58 до Объект торговли, ул. Юбилейная, з/у 21Г															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 213,99	3 213,99	3 213,99	3 213,99	3 213,99	3 213,99	3 213,99	3 213,99	3 213,99	3 213,99	3 213,99	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.190	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 007-Уз.17-1(26)-1 до Бизнес центр, ул. Юбилейная, уч. 16а															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	1 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	1 789,70	1 789,70	1 789,70	1 789,70	1 789,70	1 789,70	1 789,70	1 789,70	1 789,70	1 789,70	1 789,70	1 789,70	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.191	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 007-Уз.17-1(26)-1 до Общественно-деловой комплекс, южнее здания ул. Юби															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 562,68	2 562,68	2 562,68	2 562,68	2 562,68	2 562,68	2 562,68	2 562,68	2 562,68	2 562,68	2 562,68	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.192	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 007-Уз.17-1(26) до 007-Уз.17-1(26)-1															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	4 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	4 013,80	4 013,80	4 013,80	4 013,80	4 013,80	4 013,80	4 013,80	4 013,80	4 013,80	4 013,80	4 013,80	4 013,80	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.193	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от д/с 5-ДС-3 до Многоквартирный жилой дом поз.1, ул. Фрунзе, 39															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 524,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 524,17	1 524,17	1 524,17	1 524,17	1 524,17	1 524,17	1 524,17	1 524,17	1 524,17	1 524,17	1 524,17	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.194	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 001-т.А(ввод вгар) до Магазин, ул. Революционная, 48															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	1 532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	1 532,35	1 532,35	1 532,35	1 532,35	1 532,35	1 532,35	1 532,35	1 532,35	1 532,35	1 532,35	1 532,35	1 532,35	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.195	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 020-УТ-4 до Объект бытового обслуживания населения, ул. Льва Я															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 573,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 573,82	1 573,82	1 573,82	1 573,82	1 573,82	1 573,82	1 573,82	1 573,82	1 573,82	1 573,82	1 573,82	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.196	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 001-Тк.б/н - ПРОЕКТИРУЕМАЯ до Объект бытового обслуживания, Ленинский просп., 38															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	139,43	139,43	139,43	139,43	139,43	139,43	139,43	139,43	139,43	139,43	139,43	139,43	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.197	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 001-для ФК Импульс до Спортивно-тренировочный комплекс, Ленинский просп.															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,53	1 812,53	1 812,53	1 812,53	1 812,53	1 812,53	1 812,53	1 812,53	1 812,53	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.198	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-ТК-3 до Дошкольное образовательное учреждение на 180 мест															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,77	1 962,77	1 962,77	1 962,77	1 962,77	1 962,77	1 962,77	1 962,77	1 962,77	1 962,77	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.199	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от Задвижка до Объект общественного питания, Московский пр-т, 56															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	1 396,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	1 396,61	1 396,61	1 396,61	1 396,61	1 396,61	1 396,61	1 396,61	1 396,61	1 396,61	1 396,61	1 396,61	1 396,61	1 396,61	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.200	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-4/3 до Административное здание, ул. Коммунальная, 1															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5 310,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5 310,43	5 310,43	5 310,43	5 310,43	5 310,43	5 310,43	5 310,43	5 310,43	5 310,43	5 310,43	5 310,43	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.201	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-ТК-1' до ПП_УЗ.1-17-4-2															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018,46	4 018,46	4 018,46	4 018,46	4 018,46	4 018,46	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.202	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-Ут.4 до Мкр. 8 территории западнее Московского проспекта.															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	748,52	748,52	748,52	748,52	748,52	748,52	748,52	748,52	748,52	748,52	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.203	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-Ут.4 до Мкр. 8 территории западнее Московского проспекта.															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,60	1 946,60	1 946,60	1 946,60	1 946,60	1 946,60	1 946,60	1 946,60	1 946,60	1 946,60	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.204	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-Тк1а/ до Общественно-деловая застройка, мкр. 9, территории															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 144,55	1 144,55	1 144,55	1 144,55	1 144,55	1 144,55	1 144,55	1 144,55	1 144,55	1 144,55	1 144,55	Плата за подключение
Подгруппа проектов	001.02.01.234	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-Тк2 до пр-т Московский, 64 (поз.Г)															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	1 047,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	1 047,82	1 047,82	1 047,82	1 047,82	1 047,82	1 047,82	1 047,82	1 047,82	1 047,82	1 047,82	1 047,82	1 047,82	
Подгруппа проектов	001.02.01.235	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-Тк3 до Жилой дом Б (19Б+ 24Б), северо-западнее здания пр-															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903,14	3 903,14	3 903,14	3 903,14	3 903,14	3 903,14	3 903,14	3 903,14	3 903,14	3 903,14	
Подгруппа проектов	001.02.01.236	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-Ут-8 до Многоквартирный жилой дом, в районе ул. Спортивная															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	506,90	506,90	506,90	506,90	506,90	506,90	506,90	506,90	506,90	506,90	
Подгруппа проектов	001.02.01.237	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-Ут-12 до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Панорама", 3 этап															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	253,45	253,45	253,45	253,45	253,45	253,45	253,45	253,45	253,45	253,45	
Подгруппа проектов	001.02.01.238	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сц-ТК2 до Объект общественного питания, Московский пр-т, 56															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	9 055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	9 055,73	9 055,73	9 055,73	9 055,73	9 055,73	9 055,73	9 055,73	9 055,73	9 055,73	9 055,73	9 055,73	9 055,73	
Подгруппа проектов	001.02.01.239	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 006-К15 до Многоквартирный жилой дом поз.2, ул. Фрунзе, 39															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,58	1 845,58	1 845,58	1 845,58	1 845,58	1 845,58	1 845,58	1 845,58	1 845,58	1 845,58	
Подгруппа проектов	001.02.01.240	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-Ут-13 до Многоквартирный жилой дом (секции 1 и 2), ул. Спор															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,01	491,01	491,01	491,01	491,01	491,01	491,01	491,01	491,01	
Подгруппа проектов	001.02.01.241	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сц-КТС1 до Центр спортивной гимнастики "Немов-центр", северне															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 588,52	1 588,52	1 588,52	1 588,52	1 588,52	1 588,52	1 588,52	1 588,52	1 588,52	1 588,52	1 588,52	
Подгруппа проектов	001.02.01.242	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сц-Уз.22(20) до Акватермальный комплекс "Атолл", ул. Юбилейная, 38															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	2 381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	2 381,97	2 381,97	2 381,97	2 381,97	2 381,97	2 381,97	2 381,97	2 381,97	2 381,97	2 381,97	2 381,97	2 381,97	2 381,97	
Подгруппа проектов	001.02.01.243	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 007-К2 до Храм во имя святого преподобного Серафима Саровско															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	287,29	287,29	287,29	287,29	287,29	287,29	287,29	287,29	287,29	287,29	287,29	287,29	287,29	
Подгруппа проектов	001.02.01.244	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 0036-ТКП-18-Г-2 до Многоквартирный многоквартирный жилой дом с подземной															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,75	1 606,75	1 606,75	1 606,75	1 606,75	1 606,75	1 606,75	
Подгруппа проектов	001.02.01.245	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от дс-Тк.3(7) до Объект общественно-делового значения, ул. Маршала															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066,75	3 066,75	3 066,75	3 066,75	3 066,75	3 066,75	3 066,75	3 066,75	3 066,75	3 066,75	
Подгруппа проектов	001.02.01.246	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от дс-Тк.3(7) до Жилой многоквартирный комплекс малой этажности. Эт															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849,89	1 849,89	1 849,89	1 849,89	1 849,89	1 849,89	1 849,89	1 849,89	1 849,89	1 849,89	
Подгруппа проектов	001.02.01.247	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 008-Тк1 до Строительство торгово-офисного комплекса 17-Б-МАГ															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	877,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	877,93	877,93	877,93	877,93	877,93	877,93	877,93	877,93	877,93	877,93	877,93	877,93	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.248	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 011а-ТК-У-2 до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Люксор" (6 этап ст															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключе-ние
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	489,40	489,40	489,40	489,40	489,40	489,40	489,40	489,40	489,40	489,40	489,40	489,40	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.249	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 011а-ТК-У-2 до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Люксор" (5 этап ст															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключе-ние
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	370,71	370,71	370,71	370,71	370,71	370,71	370,71	370,71	370,71	370,71	370,71	370,71	370,71	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.250	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 011а-Ут.4 до Строительство корпуса МБУ ДО "Детская хореографиче															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключе-ние
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,57	2 122,57	2 122,57	2 122,57	2 122,57	2 122,57	2 122,57	2 122,57	2 122,57	2 122,57	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.251	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 011а-ТК-У-3 до 011а-ТК-У-3-1															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключе-ние
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,79	2 544,79	2 544,79	2 544,79	2 544,79	2 544,79	2 544,79	2 544,79	2 544,79	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.252	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 011а-Уз.19-15(65) до 11-А квартал. Административное здание															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключе-ние
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,37	2 034,37	2 034,37	2 034,37	2 034,37	2 034,37	2 034,37	2 034,37	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.253	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 011а-ТК-У-3-1 до 11-А квартал. Детский сад на 110 мест по ул. Марша															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключе-ние
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,93	1 737,93	1 737,93	1 737,93	1 737,93	1 737,93	1 737,93	1 737,93	1 737,93	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.254	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 011а-ТК-У-3-1 до 11-А квартал. Общеобразовательная школа на 380 уча															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключе-ние
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,65	326,65	326,65	326,65	326,65	326,65	326,65	326,65	326,65	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.255	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 011а-Уз.12-2в до Перп ТК															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	3 969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключе-ние
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	3 969,03	3 969,03	3 969,03	3 969,03	3 969,03	3 969,03	3 969,03	3 969,03	3 969,03	3 969,03	3 969,03	3 969,03	3 969,03	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.256	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от Перп ТК до Магазин сопутствующих товаров, кафе и мойка, по ад															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	2 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключе-ние
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	2 329,92	2 329,92	2 329,92	2 329,92	2 329,92	2 329,92	2 329,92	2 329,92	2 329,92	2 329,92	2 329,92	2 329,92	2 329,92	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.257	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от Перп ТК до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Статус Парк", ул.															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключе-ние
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	767,29	767,29	767,29	767,29	767,29	767,29	767,29	767,29	767,29	767,29	767,29	767,29	767,29	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.258	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 011а-КТС-5 (НО-19) до Строительство спортивно-оздоровительного досуговог															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключе-ние
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	454,51	454,51	454,51	454,51	454,51	454,51	454,51	454,51	454,51	454,51	454,51	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.259	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от пр.-Тк.1а до Инфекционное отделение Тольяттинской гор. больницы															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключе-ние
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 063,27	1 063,27	1 063,27	1 063,27	1 063,27	1 063,27	1 063,27	1 063,27	1 063,27	1 063,27	1 063,27	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.260	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_УЗ.1-17-4-19/1-1 до юго-западнее пересечения ул. Свердлова и пр-т Моск															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключе-ние
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 190,84	1 190,84	1 190,84	1 190,84	1 190,84	1 190,84	1 190,84	1 190,84	1 190,84	1 190,84	1 190,84	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.261	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 001-Уз.11-4 (5) до ПП_УТ-1															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	60 670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключе-ние
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	60 670,85	60 670,85	60 670,85	60 670,85	60 670,85	60 670,85	60 670,85	60 670,85	60 670,85	60 670,85	60 670,85	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.262	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_УЗ.1-17-4-19 до Мкр. 2 территории западнее Московского проспекта.															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.277	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-19/1-3 до юго-западнее пересечения ул. Свердлова и пр-т Моск															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	776,75	776,75	776,75	776,75	776,75	776,75	776,75	776,75	776,75	776,75	776,75	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.278	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_УТ-1 до ПП_У3.1-17-4-19/1															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	40 226,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	40 226,98	40 226,98	40 226,98	40 226,98	40 226,98	40 226,98	40 226,98	40 226,98	40 226,98	40 226,98	40 226,98	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.279	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-19/1-3 до юго-западнее пересечения ул. Свердлова и пр-т Моск															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	816,15	816,15	816,15	816,15	816,15	816,15	816,15	816,15	816,15	816,15	816,15	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.280	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_УТ-1 до ПП_УТ-2															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 359,53	65 359,53	65 359,53	65 359,53	65 359,53	65 359,53	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.281	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 001-K4(63) до Нежилое помещение, ул. Революционная, ЗУ №24В															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	1 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	1 166,64	1 166,64	1 166,64	1 166,64	1 166,64	1 166,64	1 166,64	1 166,64	1 166,64	1 166,64	1 166,64	1 166,64	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.282	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от Революц,11Г до Офисный объект (I очередь стр.), ул. Революционная															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	573,06	573,06	573,06	573,06	573,06	573,06	573,06	573,06	573,06	573,06	573,06	573,06	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.283	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_УТ-2 до ПП_У3.1-17-4-5/2															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 026,32	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 026,32	39 026,32	39 026,32	39 026,32	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.284	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-5/2 до ПП_У3.1-17-4-5/5															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 361,73	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 361,73	18 361,73	18 361,73	18 361,73	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.285	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_УТ-2 до ПП_УТ-3															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 929,80	46 929,80	46 929,80	46 929,80	46 929,80	46 929,80	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.286	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_УТ-3 до Объект бытового обслуживания населения, Московский															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	1 667,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	1 667,81	1 667,81	1 667,81	1 667,81	1 667,81	1 667,81	1 667,81	1 667,81	1 667,81	1 667,81	1 667,81	1 667,81	1 667,81	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.287	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от разв. Ларина,139 до Объект строительства, ул. Ларина, 126В															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 583,61	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 583,61	13 583,61	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.288	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от УТ-3/1 до 12-ти этажный жилой дом с техническим этажом и неж															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	533,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	533,49	533,49	533,49	533,49	533,49	533,49	533,49	533,49	533,49	533,49	533,49	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.289	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от УТ-6 до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Нива", ул. Калмыцк															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,06	1 911,06	1 911,06	1 911,06	1 911,06	1 911,06	1 911,06	1 911,06	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.290	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от УТ-6 до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Нива", ул. Калмыцк															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,61	1 140,61	1 140,61	1 140,61	1 140,61	1 140,61	1 140,61	1 140,61	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.291	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-2 до Жилая застройка по ул. Калмыцкой. Этап 3. Многоква															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,89	2 478,89	2 478,89	2 478,89	2 478,89	2 478,89	Плата за подключение
Подгруппа проектов	001.02.01.292	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-1 до Жилая застройка по ул. Калмыцкой. Этап 1. Многоква															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,65	1 045,65	1 045,65	1 045,65	1 045,65	1 045,65	1 045,65	1 045,65	1 045,65	1 045,65	
Подгруппа проектов	001.02.01.293	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5/4 до ТК-XVI-5-5															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 094,28	60 094,28	60 094,28	60 094,28	60 094,28	60 094,28	60 094,28	
Подгруппа проектов	001.02.01.294	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5-5 до Объект начального среднего и общего образования, ш															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,92	2 775,92	2 775,92	2 775,92	2 775,92	2 775,92	2 775,92	
Подгруппа проектов	001.02.01.295	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5-5 до ДОУ на 120 мест (поз. 2 ПП), мкр. "Тимофеевка-2"															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,77	2 340,77	2 340,77	2 340,77	2 340,77	2 340,77	2 340,77	
Подгруппа проектов	001.02.01.296	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5-5 до Объект торгового назначения и общественного питания															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689,13	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689,13	3 689,13	3 689,13	3 689,13	
Подгруппа проектов	001.02.01.297	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5-5 до Многоквартирный жилой дом (поз. 5 ПП, площ.15), мк															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,92	2 247,92	2 247,92	2 247,92	2 247,92	2 247,92	2 247,92	
Подгруппа проектов	001.02.01.298	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5-5 до Многоквартирный жилой дом (поз. 3 ПП, площ.15), мк															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931,70	2 931,70	2 931,70	2 931,70	2 931,70	2 931,70	2 931,70	
Подгруппа проектов	001.02.01.299	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5-5 до Многоквартирный жилой дом (поз. 1 ПП, площ.15), мк															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666,71	3 666,71	3 666,71	3 666,71	3 666,71	3 666,71	3 666,71	
Подгруппа проектов	001.02.01.300	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от XV-УТ-15Б до Дошкольное образовательное учреждение на 180 мест															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,01	1 155,01	1 155,01	1 155,01	1 155,01	1 155,01	1 155,01	1 155,01	1 155,01	
Подгруппа проектов	001.02.01.301	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/11 до мМногоквартирный жилой дом поз.Л 2.4 (в составе 4															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	891,68	891,68	891,68	891,68	891,68	891,68	891,68	891,68	891,68	891,68	891,68	
Подгруппа проектов	001.02.01.302	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/11 до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Булгаков" поз.Л 2.															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	1 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	1 650,72	1 650,72	1 650,72	1 650,72	1 650,72	1 650,72	1 650,72	1 650,72	1 650,72	1 650,72	1 650,72	1 650,72	1 650,72	
Подгруппа проектов	001.02.01.303	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПС-3, ОС-4 до ТК-XVI-5															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 454,94	50 454,94	50 454,94	50 454,94	50 454,94	50 454,94	50 454,94	
Подгруппа проектов	001.02.01.304	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5-3 до Объект торгового назначения и общественного питания															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,71	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,71	
Подгруппа проектов	001.02.01.305	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5/2 до ТК-XVI-5-3															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041,03	4 041,03	4 041,03	4 041,03	4 041,03	4 041,03	4 041,03	4 041,03	4 041,03	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.306	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5 до ТК-XVI-5/2															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 776,86	11 776,86	11 776,86	11 776,86	11 776,86	11 776,86	11 776,86	11 776,86	11 776,86	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.307	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5/1 до №108-116 Многоквартирные многоквартирные жилые дома,															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876,24	12 876,24	12 876,24	12 876,24	12 876,24	12 876,24	12 876,24	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.308	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5 до ТК-XVI-5/1															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 882,29	17 882,29	17 882,29	17 882,29	17 882,29	17 882,29	17 882,29	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.309	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5/1 до Общественная застройка в границах мкр. 10 "Северны															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619,40	3 619,40	3 619,40	3 619,40	3 619,40	3 619,40	3 619,40	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.310	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5/2 до ДОУ на 120 мест (поз. 6 ПП), мкр. "Тимофеевка-2"															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898,45	8 898,45	8 898,45	8 898,45	8 898,45	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.311	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-54-1 до Объект торгового назначения и общественного питани															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098,74	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098,74	2 098,74	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.312	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5-3 до ТК-XVI-5/4															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 534,61	20 534,61	20 534,61	20 534,61	20 534,61	20 534,61	20 534,61	20 534,61	20 534,61	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.313	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5/4 до ТК-XVI-54-1															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466,93	5 466,93	5 466,93	5 466,93	5 466,93	5 466,93	5 466,93	5 466,93	5 466,93	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.314	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от УТ-10А до Многоквартирный дом с элементами благоустройства,															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,73	2 274,73	2 274,73	2 274,73	2 274,73	2 274,73	2 274,73	2 274,73	2 274,73	2 274,73	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.315	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от УТ-10/1 до Детский сад на 230 мест поз. Л ДС-1 (в составе 6 э															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 402,70	1 402,70	1 402,70	1 402,70	1 402,70	1 402,70	1 402,70	1 402,70	1 402,70	1 402,70	1 402,70	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.316	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от УТ-7(от УТ-27) до Многоквартирная жилая застройка, ул. 40 лет Победы															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,79	3 416,79	3 416,79	3 416,79	3 416,79	3 416,79	3 416,79	3 416,79	3 416,79	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.317	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от УТ-7(от УТ-27) до Физкультурно-оздоровительный комплекс, ул. 40 лет															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 586,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 586,93	2 586,93	2 586,93	2 586,93	2 586,93	2 586,93	2 586,93	2 586,93	2 586,93	2 586,93	2 586,93	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.318	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от УТ-9 до Подземная автостоянка Л ГАР-3 с инженерно-техничес															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	736,07	736,07	736,07	736,07	736,07	736,07	736,07	736,07	736,07	736,07	736,07	736,07	736,07	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.319	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-III-41 до Офисный комплекс, в границах улиц Кирова, Лесная,															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,13	8 700,13	8 700,13	8 700,13	8 700,13	8 700,13	8 700,13	8 700,13	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.320	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от уз до Нежилое здание, ул. Родины, 1Г (дополнительная наг															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	1 015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	1 015,56	1 015,56	1 015,56	1 015,56	1 015,56	1 015,56	1 015,56	1 015,56	1 015,56	1 015,56	1 015,56	1 015,56	Плата за подключение
Подгруппа проектов	001.02.01.321	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от уз до Нежилое здание, ул. Родины, 1И															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	355,47	355,47	355,47	355,47	355,47	355,47	355,47	355,47	355,47	355,47	355,47	355,47	355,47	
Подгруппа проектов	001.02.01.322	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-93а-9 до Часовня в честь св. мученицы Татианы, севернее зда															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	1 536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	1 536,62	1 536,62	1 536,62	1 536,62	1 536,62	1 536,62	1 536,62	1 536,62	1 536,62	1 536,62	1 536,62	1 536,62	1 536,62	
Подгруппа проектов	001.02.01.323	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-ХII-45/10 до ТК-ХII-45/10-1															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,35	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,35	688,35	688,35	688,35	
Подгруппа проектов	001.02.01.324	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-ХII-45/10-1 до Таун-хаусы поз. 4, западнее территории ЗАО "Тольят															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,46	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,46	790,46	790,46	790,46	
Подгруппа проектов	001.02.01.325	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-ХII-45/10-1 до ТК-ХII-45/10-2															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,21	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,21	3 966,21	3 966,21	
Подгруппа проектов	001.02.01.326	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-ХII-45/10-2 до Торгово-офисное здание с автостоянкой поз. 6, запа															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,42	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,42	817,42	
Подгруппа проектов	001.02.01.327	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-ХII-45/10-2 до ТК-ХII-45/10-3															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,74	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,74	2 583,74	2 583,74	
Подгруппа проектов	001.02.01.328	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-ХII-45/10-3 до Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,41	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,41	
Подгруппа проектов	001.02.01.329	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-ХII-45/10-3 до ТК-ХII-45/10-4															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,15	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,15	1 958,15	1 958,15	
Подгруппа проектов	001.02.01.330	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-ХII-45/10-4 до ТК-ХII-45/10-5															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,61	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,61	1 148,61	1 148,61	
Подгруппа проектов	001.02.01.331	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-ХII-45/10-4 до Магазин поз. 5, западнее территории ЗАО "Тольяттис															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,07	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,07	2 546,07	
Подгруппа проектов	001.02.01.332	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-ХII-45/10-5 до Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,94	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,94	1 080,94	
Подгруппа проектов	001.02.01.333	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-ХII-45/10-5 до Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,11	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,11	1 805,11	1 805,11	
Подгруппа проектов	001.02.01.334	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от уз до Объект гостиничного обслуживания, ул. Баныкина, з/															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,86	2 844,86	2 844,86	2 844,86	2 844,86	2 844,86	2 844,86	2 844,86	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Подгруппа проектов	001.02.01.335	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-I-41 до Многоквартирный жилой дом, ул. Голосова, севернее															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	915,88	915,88	915,88	915,88	915,88	915,88	915,88	915,88	915,88	915,88	915,88	915,88	915,88	
Подгруппа проектов	001.02.01.336	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-III-28 Демонтирована до Административное здание, с/т «Гидростроевец», ул.															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,04	1 449,04	1 449,04	1 449,04	1 449,04	1 449,04	1 449,04	1 449,04	1 449,04	1 449,04	
Подгруппа проектов	001.02.01.337	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПС-3, ОС-4 до Многоэтажный многоквартирный жилой дом в ЖК "Сотый															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	855,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	855,34	855,34	855,34	855,34	855,34	855,34	855,34	855,34	855,34	855,34	855,34	
Подгруппа проектов	001.02.01.338	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-119-3 Персп до Нежилое здание, бул. 50 лет Октября, з/у 16															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	207,55	207,55	207,55	207,55	207,55	207,55	207,55	207,55	207,55	207,55	207,55	207,55	
Подгруппа проектов	001.02.01.339	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-119-2 Персп до ТК-119-3 Персп															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	204,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	204,17	204,17	204,17	204,17	204,17	204,17	204,17	204,17	204,17	204,17	204,17	204,17	
Подгруппа проектов	001.02.01.340	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-119-3 Персп до Магазин, бул. 50 лет Октября, 18															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	225,48	225,48	225,48	225,48	225,48	225,48	225,48	225,48	225,48	225,48	225,48	225,48	
Подгруппа проектов	001.02.01.341	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-6-2 до ТК-6-2/2															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	882,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	882,79	
Подгруппа проектов	001.02.01.342	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-6-2/2 до Многоквартирный жилой до (реконструкция), ул. Лени															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	569,62	569,62	569,62	569,62	569,62	569,62	569,62	569,62	569,62	569,62	569,62	569,62	569,62	
Подгруппа проектов	001.02.01.343	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-6-2/2 до Торгово-офисное здание с подземной автостоянкой, у															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	346,66	346,66	346,66	346,66	346,66	346,66	346,66	346,66	346,66	346,66	346,66	346,66	346,66	
Подгруппа проектов	001.02.01.344	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-13-7 до ТК-13-7/1															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	2 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	2 763,20	2 763,20	2 763,20	2 763,20	2 763,20	2 763,20	2 763,20	2 763,20	2 763,20	2 763,20	2 763,20	2 763,20	
Подгруппа проектов	001.02.01.345	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-13-7/1 до Объект делового управления, на песечении ул. Комсо															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,48	258,48	258,48	258,48	258,48	258,48	258,48	258,48	258,48	
Подгруппа проектов	001.02.01.346	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-13-7/1 до Общественно-деловой объект, ул. Комсомольская, уч.															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	550,09	
Подгруппа проектов	001.02.01.347	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-1 до Реконструкция АЗС №25, ул. Горького, 63															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	796,18	796,18	796,18	796,18	796,18	796,18	796,18	796,18	796,18	796,18	796,18	796,18	796,18	
Подгруппа проектов	001.02.01.348	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от НО-Х-10 до Производственная база, ул. Ларина, 151, стр. 4 (ув															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	5 982,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	5 982,14	5 982,14	5 982,14	5 982,14	5 982,14	5 982,14	5 982,14	5 982,14	5 982,14	5 982,14	5 982,14	5 982,14	5 982,14	
Подгруппа проектов	001.02.01.349	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от уз до Нежилое здание с КН 63:09:302051:3823, ул.Базовая,															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.364	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/10 до Многоквартирная жилая застройка, ул. 40 лет Победы															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,02	466,02	466,02	466,02	466,02	466,02	466,02	466,02	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.365	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/11 до Дошкольное учреждение на 64 места (Л Ш-1, Л Ш2, Л															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,88	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,88	1 421,88	1 421,88	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.366	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/4 до Общеобразовательная школа (Л Ш-1, Л Ш2, Л Ш-3 в со															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	2 267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	2 267,93	2 267,93	2 267,93	2 267,93	2 267,93	2 267,93	2 267,93	2 267,93	2 267,93	2 267,93	2 267,93	2 267,93	2 267,93	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.367	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/3 до Детский сад на 325 мест поз. Л ДС-3 (в составе 5 э															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,90	718,90	718,90	718,90	718,90	718,90	718,90	718,90	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.368	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/7 до Многоквартирный жилой дом поз.2 в составе жилого к															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	560,86	560,86	560,86	560,86	560,86	560,86	560,86	560,86	560,86	560,86	560,86	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.369	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-158-19В до Детский сад общеразвивающего вида № 210 "Ладушки",															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	2 015,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	2 015,73	2 015,73	2 015,73	2 015,73	2 015,73	2 015,73	2 015,73	2 015,73	2 015,73	2 015,73	2 015,73	2 015,73	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.370	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-III-7 до Административно - складские здания №№1,2,3, ул. То															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	3 864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	3 864,85	3 864,85	3 864,85	3 864,85	3 864,85	3 864,85	3 864,85	3 864,85	3 864,85	3 864,85	3 864,85	3 864,85	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.371	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5/4-2 до Многоэтажный гараж на 160 м/м (поз. 13 ПП), мкр. "															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,08	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,08	982,08	982,08	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.372	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/4 до 017а-УТ.19а/3															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	4 444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	4 444,03	4 444,03	4 444,03	4 444,03	4 444,03	4 444,03	4 444,03	4 444,03	4 444,03	4 444,03	4 444,03	4 444,03	4 444,03	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.373	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/5 до 017а-УТ.19а/4															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	8 955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	8 955,46	8 955,46	8 955,46	8 955,46	8 955,46	8 955,46	8 955,46	8 955,46	8 955,46	8 955,46	8 955,46	8 955,46	8 955,46	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.374	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/5 до Многоквартирный жилой дом поз.Л 5.3 в ЖК "Ёлкипарк															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	749,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	749,31	749,31	749,31	749,31	749,31	749,31	749,31	749,31	749,31	749,31	749,31	749,31	749,31	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.375	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/3 до Многоквартирный жилой дом поз.Л 5.2 в ЖК "Ёлкипарк															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	615,45	615,45	615,45	615,45	615,45	615,45	615,45	615,45	615,45	615,45	615,45	615,45	615,45	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.376	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/4 до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Лермонтов" поз.Л 2															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	3 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	3 184,30	3 184,30	3 184,30	3 184,30	3 184,30	3 184,30	3 184,30	3 184,30	3 184,30	3 184,30	3 184,30	3 184,30	3 184,30	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.377	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/4 до 017а-УТ.19а/10															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	2 536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	2 536,12	2 536,12	2 536,12	2 536,12	2 536,12	2 536,12	2 536,12	2 536,12	2 536,12	2 536,12	2 536,12	2 536,12	2 536,12	
Подгруппа проек-тов	001.02.01.378	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/10 до 017а-УТ.19а/11															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	2 112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	2 112,11	2 112,11	2 112,11	2 112,11	2 112,11	2 112,11	2 112,11	2 112,11	2 112,11	2 112,11	2 112,11	2 112,11	2 112,11	Плата за подключение
Подгруппа проектов	001.02.01.379	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/6 до 017а-УТ.19а/5															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 072,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 072,43	3 072,43	3 072,43	3 072,43	3 072,43	3 072,43	3 072,43	3 072,43	3 072,43	3 072,43	3 072,43	
Подгруппа проектов	001.02.01.380	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/7 до 017а-УТ.19а/6															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 984,67	4 984,67	4 984,67	4 984,67	4 984,67	4 984,67	4 984,67	4 984,67	4 984,67	4 984,67	4 984,67	
Подгруппа проектов	001.02.01.381	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/8 до 017а-УТ.19а/7															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635,54	4 635,54	4 635,54	4 635,54	4 635,54	4 635,54	4 635,54	4 635,54	4 635,54	4 635,54	
Подгруппа проектов	001.02.01.382	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/6 до Многоквартирный жилой дом поз.1 в составе жилого к															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	521,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	521,48	521,48	521,48	521,48	521,48	521,48	521,48	521,48	521,48	521,48	521,48	
Подгруппа проектов	001.02.01.383	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от Котельная №4 до Объект здравоохранения для осуществления судебно-м															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	
Подгруппа проектов	001.02.01.384	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от УТ-1 до Храм в честь святой равноапостальной Мироносицы Ма															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	428,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	428,63	428,63	428,63	428,63	428,63	428,63	428,63	428,63	428,63	428,63	428,63	428,63	428,63	
Подгруппа проектов	001.02.01.385	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Ставрополь", Кв. 1															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	2 308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	2 308,66	2 308,66	2 308,66	2 308,66	2 308,66	2 308,66	2 308,66	2 308,66	2 308,66	2 308,66	2 308,66	2 308,66	2 308,66	
Подгруппа проектов	001.02.01.386	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-57/6 до ФОК, ул. Гидротехническая, 36															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	873,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	873,65	873,65	873,65	873,65	873,65	873,65	873,65	873,65	873,65	873,65	873,65	873,65	
Подгруппа проектов	001.02.01.387	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-57/6 до ФОК, ул. Гидротехническая, 36															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	651,94	651,94	651,94	651,94	651,94	651,94	651,94	651,94	651,94	651,94	651,94	651,94	
Подгруппа проектов	001.02.01.388	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-61/16а до МБУ детский сад № 36 "Якорек"															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	1 075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	1 075,95	1 075,95	1 075,95	1 075,95	1 075,95	1 075,95	1 075,95	1 075,95	1 075,95	1 075,95	1 075,95	1 075,95	1 075,95	
Подгруппа проектов	001.02.01.389	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Ставрополь", Кв. 1															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	1 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	1 600,40	1 600,40	1 600,40	1 600,40	1 600,40	1 600,40	1 600,40	1 600,40	1 600,40	1 600,40	1 600,40	1 600,40	1 600,40	
Подгруппа проектов	001.02.01.390	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПС-1, ОС-2/2 до Административное здание, ул. Коммунистическая, д.8															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,29	1 252,29	1 252,29	1 252,29	1 252,29	1 252,29	1 252,29	1 252,29	1 252,29	
Подгруппа проектов	001.02.01.391	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от уз до Объект общественного питания, делового управления,															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,48	2 473,48	2 473,48	2 473,48	2 473,48	2 473,48	2 473,48	2 473,48	2 473,48	
Подгруппа проектов	001.02.01.392	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от МТК-46/4 до ПС-1, ОС-2/1															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 686,01	12 686,01	12 686,01	12 686,01	12 686,01	12 686,01	12 686,01	12 686,01	12 686,01	12 686,01	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Подгруппа проектов	001.02.03.420	Котельная БМК-34 - Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Пискалы, село Пискалы, улица Лесная, сооружение №15.															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	49 032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	49 032,35	49 032,35	49 032,35	49 032,35	49 032,35	49 032,35	49 032,35	49 032,35	49 032,35	49 032,35	49 032,35	49 032,35	49 032,35	49 032,35	
Подгруппа проектов	001.02.03.421	Реконструкция тепловой сети II ввода от Уз.23-2в до НО130.															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	36 783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	36 783,13	36 783,13	36 783,13	36 783,13	36 783,13	36 783,13	36 783,13	36 783,13	36 783,13	36 783,13	36 783,13	36 783,13	36 783,13	36 783,13	
Подгруппа проектов	001.02.03.422	Реконструкция тепловой изоляции на существующих тепловых сетях.															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	1 009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	1 009,10	1 009,10	1 009,10	1 009,10	1 009,10	1 009,10	1 009,10	1 009,10	1 009,10	1 009,10	1 009,10	1 009,10	1 009,10	1 009,10	
Подгруппа проектов	001.02.03.423	Реконструкция тепловой сети 4 квартала от К.6(54) до К.7(58)															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	22 850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	22 850,99	22 850,99	22 850,99	22 850,99	22 850,99	22 850,99	22 850,99	22 850,99	22 850,99	22 850,99	22 850,99	22 850,99	22 850,99	22 850,99	
Подгруппа проектов	001.02.03.424	Реконструкция Лабораторного корпуса, лифт.															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	2 066,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	2 066,02	2 066,02	2 066,02	2 066,02	2 066,02	2 066,02	2 066,02	2 066,02	2 066,02	2 066,02	2 066,02	2 066,02	2 066,02	2 066,02	
Подгруппа проектов	001.02.03.425	ОКН-Теплоснабжение. Реконструкция системы видеонаблюдения коллектора зоны МДП-4. Кабельная линия от узла 72 МШ-СВН8 до Узла 25 МШ-СВН5															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	3 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	3 945,94	3 945,94	3 945,94	3 945,94	3 945,94	3 945,94	3 945,94	3 945,94	3 945,94	3 945,94	3 945,94	3 945,94	3 945,94	3 945,94	
Подгруппа проектов	001.02.03.426	Реконструкция тепловых сетей котельной №3															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	4 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	4 574,03	4 574,03	4 574,03	4 574,03	4 574,03	4 574,03	4 574,03	4 574,03	4 574,03	4 574,03	4 574,03	4 574,03	4 574,03	
Подгруппа проектов	001.02.03.427	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей по б-ру 50 лет Октября															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	5 363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	5 363,61	5 363,61	5 363,61	5 363,61	5 363,61	5 363,61	5 363,61	5 363,61	5 363,61	5 363,61	5 363,61	5 363,61	5 363,61	
Подгруппа проектов	001.02.03.428	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей по ул.Ленина															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	
Подгруппа проектов	001.02.03.429	Реконструкция тепловых сетей квартала 27а															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	74 634,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	74 634,28	74 634,28	74 634,28	74 634,28	74 634,28	74 634,28	74 634,28	74 634,28	74 634,28	74 634,28	74 634,28	74 634,28	74 634,28	
Подгруппа проектов	001.02.03.430	Реконструкция тепловых сетей квартала 89															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	65 432,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	65 432,53	65 432,53	65 432,53	65 432,53	65 432,53	65 432,53	65 432,53	65 432,53	65 432,53	65 432,53	65 432,53	65 432,53	65 432,53	
Подгруппа проектов	001.02.03.431	Реконструкция тепловых сетей квартала 13															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	71 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	71 917,33	71 917,33	71 917,33	71 917,33	71 917,33	71 917,33	71 917,33	71 917,33	71 917,33	71 917,33	71 917,33	71 917,33	71 917,33	
Подгруппа проектов	001.02.03.432	Реконструкция участка тепловой сети от МТК-34/1 до МТК-32															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	37 048,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	37 048,73	37 048,73	37 048,73	37 048,73	37 048,73	37 048,73	37 048,73	37 048,73	37 048,73	37 048,73	37 048,73	37 048,73	37 048,73	
Подгруппа проектов	001.02.03.433	Реконструкция IV магистрали от ТК-12/22 до III-ТК-24															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	4 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	4 709,75	4 709,75	4 709,75	4 709,75	4 709,75	4 709,75	4 709,75	4 709,75	4 709,75	4 709,75	4 709,75	4 709,75	4 709,75	
Подгруппа проектов	001.02.03.434	Реконструкция тепловых сетей квартала 47															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	2 233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.478	Реконструкция тепловых сетей квартала 47															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 981,82	82 981,82	82 981,82	82 981,82	82 981,82	82 981,82	82 981,82	82 981,82	82 981,82	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.479	Реконструкция тепловых сетей квартала 94															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	19 862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	19 862,52	19 862,52	19 862,52	19 862,52	19 862,52	19 862,52	19 862,52	19 862,52	19 862,52	19 862,52	19 862,52	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.480	Реконструкция тепловых сетей квартала 73															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	185 948,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	185 948,14	185 948,14	185 948,14	185 948,14	185 948,14	185 948,14	185 948,14	185 948,14	185 948,14	185 948,14	185 948,14	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.481	Реконструкциятепловых сетей квартала 100															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	198 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	198 503,52	198 503,52	198 503,52	198 503,52	198 503,52	198 503,52	198 503,52	198 503,52	198 503,52	198 503,52	198 503,52	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.482	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-4															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	117 990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	117 990,70	117 990,70	117 990,70	117 990,70	117 990,70	117 990,70	117 990,70	117 990,70	117 990,70	117 990,70	117 990,70	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.483	Реконструкция тепловых сетей квартала 42-44															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	168 367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	168 367,76	168 367,76	168 367,76	168 367,76	168 367,76	168 367,76	168 367,76	168 367,76	168 367,76	168 367,76	168 367,76	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.484	Реконструкция тепловых сетей квартала 27 (1-й п.к.)															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	254 549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	254 549,35	254 549,35	254 549,35	254 549,35	254 549,35	254 549,35	254 549,35	254 549,35	254 549,35	254 549,35	254 549,35	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.485	Реконструкция внутриквартальных сетей от маг. V кв. 83, 84															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	45 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	45 496,25	45 496,25	45 496,25	45 496,25	45 496,25	45 496,25	45 496,25	45 496,25	45 496,25	45 496,25	45 496,25	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.486	Реконструкция тепловых сетей маг. IX от ТК-30/11А до ТК-IX-2															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 378,59	3 378,59	3 378,59	3 378,59	3 378,59	3 378,59	3 378,59	3 378,59	3 378,59	3 378,59	3 378,59	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.487	Реконструкция маг. II от узла переключения ТоТЭЦ до ст. 68 (Ут.2)															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	26 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	26 837,49	26 837,49	26 837,49	26 837,49	26 837,49	26 837,49	26 837,49	26 837,49	26 837,49	26 837,49	26 837,49	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.488	Реконструкция тепловых сетей квартала 110а.															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	68 576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	68 576,23	68 576,23	68 576,23	68 576,23	68 576,23	68 576,23	68 576,23	68 576,23	68 576,23	68 576,23	68 576,23	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.489	Реконструкция тепловых сетей ЦТП-51 от кот. №8															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	188 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	188 593,25	188 593,25	188 593,25	188 593,25	188 593,25	188 593,25	188 593,25	188 593,25	188 593,25	188 593,25	188 593,25	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.490	Реконструкция тепловых сетей кв.151 от ТК-2 до Кирова,64															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	44 144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	44 144,09	44 144,09	44 144,09	44 144,09	44 144,09	44 144,09	44 144,09	44 144,09	44 144,09	44 144,09	44 144,09	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.491	Реконструкция тепловых сетей психиатрической больницы															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 359,05	11 359,05	11 359,05	11 359,05	11 359,05	11 359,05	11 359,05	11 359,05	11 359,05	11 359,05	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.492	Реконструкция тепловых сетей квартала 157-159															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 826,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 071,26	77 071,26	77 071,26	77 071,26	77 071,26	Собственные средства
Подгруппа проектов	001.02.03.580	Реконструкция тепловых сетей квартала 72															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 400,00	245 400,00	245 400,00	245 400,00	245 400,00	245 400,00	245 400,00	245 400,00	245 400,00	
Подгруппа проектов	001.02.03.581	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-14															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 156,48	14 156,48	14 156,48	14 156,48	14 156,48	
Подгруппа проектов	001.02.03.582	Реконструкция тепловых сетей квартала 92															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 075,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 075,13	37 075,13	37 075,13	37 075,13	37 075,13	
Подгруппа проектов	001.02.03.583	Реконструкция X магистрали от I-TK-15а до УТ-6															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 891,83	120 891,83	120 891,83	120 891,83	120 891,83	
Подгруппа проектов	001.02.03.584	Реконструкция тепловых сетей котельной №7															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067,27	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067,27	6 067,27	6 067,27	6 067,27	
Подгруппа проектов	001.02.03.585	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-51															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 537,60	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 537,60	10 537,60	10 537,60	10 537,60	
Подгруппа проектов	001.02.03.586	Реконструкция тепловых сетей котельной №5															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	47,79	47,79	47,79	
Подгруппа проектов	001.02.03.587	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-59															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,42	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,42	6 700,42	6 700,42	6 700,42	
Подгруппа проектов	001.02.03.588	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от МTK-33 до СTK-49															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 327,78	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 327,78	500 327,78	500 327,78	500 327,78	
Подгруппа проектов	001.02.03.589	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 от СTK-30 до МTK-36/3															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 981,68	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 981,68	377 981,68	377 981,68	377 981,68	
Подгруппа проектов	001.02.03.590	Реконструкция тепловых сетей от ст.192															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 390,78	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 390,78	448 390,78	448 390,78	448 390,78	
Подгруппа проектов	001.02.03.591	Реконструкция тепловых сетей квартала 96															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 500,53	0,00	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 500,53	515 500,53	515 500,53	515 500,53	
Подгруппа проектов	001.02.03.592	Реконструкция тепловых сетей по ул.Горького, кв.83, 83а, 83в															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 352,13	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 352,13	412 352,13	412 352,13	
Подгруппа проектов	001.02.03.593	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-70															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 407,30	0,00	0,00	Собственные средства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 407,30	58 407,30	58 407,30	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.623	Реконструкция Узла 10.3, I ввод, 2 квартал															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	11 397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	11 397,62	11 397,62	11 397,62	11 397,62	11 397,62	11 397,62	11 397,62	11 397,62	11 397,62	11 397,62	11 397,62	11 397,62	11 397,62	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.624	Реконструкция тепловой сети 15 квартала от Ут.26 до Ут.16															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 215,45	40 215,45	40 215,45	40 215,45	40 215,45	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.625	Реконструкция тепловой сети II ввода от Уз.23-2в до НО130.															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	48 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	48 494,78	48 494,78	48 494,78	48 494,78	48 494,78	48 494,78	48 494,78	48 494,78	48 494,78	48 494,78	48 494,78	48 494,78	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.626	Реконструкция тепловых сетей 2 квартала от К76-К12(308)-К14(323)-К15(325)-ж.д.4-Ч (Кулибина,19)															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	46 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	46 088,75	46 088,75	46 088,75	46 088,75	46 088,75	46 088,75	46 088,75	46 088,75	46 088,75	46 088,75	46 088,75	46 088,75	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.627	Реконструкция тепловой сети от Уз.7-2в до Уз.8-2в															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	1 660,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	1 660,96	1 660,96	1 660,96	1 660,96	1 660,96	1 660,96	1 660,96	1 660,96	1 660,96	1 660,96	1 660,96	1 660,96	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.628	Реконструкция тепловой сети кв.13 от 013-КТС-65 до – 013-КТС-6/Н															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.629	Реконструкция пожарной сигнализации коммуникационного коллектора зона МДП-3, МДП-4															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.630	СМР. Реконструкция узла электрофицированных задвижек. Реконструкция П-9 (перемычка между II и III вводами теплосети), замена задвижек №1 и №2 на электрофицированные шаровые краны Д 800 мм															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 882,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 882,91	20 882,91	20 882,91	20 882,91	20 882,91	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.631	Реконструкция тепловой сети 1 квартала от Уз.11-6(81) до К.2(87)															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 915,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 915,91	79 915,91	79 915,91	79 915,91	79 915,91	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.632	Реконструкция тепловой сети квартала 6 от К.2 до К.3, от К.3 до К.4, от К.4 до 6-Р															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 318,94	53 318,94	53 318,94	53 318,94	53 318,94	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.633	Реконструкция тепловой сети от Уз.7-2в до Уз.8-2в															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	96 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	96 049,57	96 049,57	96 049,57	96 049,57	96 049,57	96 049,57	96 049,57	96 049,57	96 049,57	96 049,57	96 049,57	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.634	Реконструкция тепловых сетей кв. С33 2 от ТК-2а до Уз.10(3)															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 719,93	3 719,93	3 719,93	3 719,93	3 719,93	3 719,93	3 719,93	3 719,93	3 719,93	3 719,93	3 719,93	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.635	Реконструкция тепловой сети кв.13 от 013-КТС-65 до – 013-КТС-6/Н															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	113 047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	113 047,74	113 047,74	113 047,74	113 047,74	113 047,74	113 047,74	113 047,74	113 047,74	113 047,74	113 047,74	113 047,74	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.636	Реконструкция тепловой сети (магистраль) от Уз.24(59) до Уз.25(66), коллектор.															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 871,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен-ные сред-ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 871,91	54 871,91	54 871,91	54 871,91	54 871,91	
Подгруппа проек-тов	001.02.03.637	Реконструкция тепловой сети (магистраль) от Уз. 16-2в до КТС-40															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Источник инвестиций
			A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	
Подгруппа проек-тов	001.02.04.651	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от сц-Тк.1 до сц-ТК2															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	18 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	18 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проек-тов	001.02.04.652	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от 006-Тк.1 до 006-Уз.19-4(40а)															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	30 984,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	30 984,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проек-тов	001.02.04.653	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от сц-Ск.1 до сц-ТКП.Большая арена															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	20 707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	20 707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проек-тов	001.02.04.654	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от сц-Ск.1 до сц-Ск.*															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проек-тов	001.02.04.655	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от 011-УЗ.19-9(62) до 007-УЗ.19-7 (61)															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	39 062,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	39 062,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проек-тов	001.02.04.656	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от 011-Тк.119 до 011-УЗ.19-9(62)															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	33 430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	33 430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проек-тов	001.02.04.657	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от 011-УЗ.11-2в до 011-Тк.119															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	35 936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	35 936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проек-тов	001.02.04.658	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК-93-2а до уз															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	2 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	2 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проек-тов	001.02.04.659	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК-93-1а до ТК-93-2а															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	2 476,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	2 476,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проек-тов	001.02.04.660	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ПС-1, ОС-2 до ТК-93-1а															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	6 032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	6 032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проек-тов	001.02.04.661	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК-93-4 до ТК-93-2															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	3 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Плата за подключение
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	3 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проек-тов	001.02.05.000	Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Подгруппа проек-тов	001.02.06.000	Строительство новых насосных станций															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Подгруппа проек-тов	001.02.07.000	Реконструкция насосных станций															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Подгруппа проек-тов	001.02.08.000	Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	7 757,47	0,00	2 000,00	19 591,04	30 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776,81	50 450,00	18 361,00	59 945,00	205 666,00	-

Стоимость проектов		Ед. изм.	2025 А	2026 А+1	2027 А+2	2028 А+3	2029 А+4	2030 А+5	2031 А+6	2032 А+7	2033 А+8	2034 А+9	2035 А+10	2036 А+11	2037 А+12	2038 А+13	Источник инвестиций
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	7 757,47	7 757,47	9 757,47	29 348,51	59 864,84	59 864,84	59 864,84	59 864,84	59 864,84	67 641,66	118 091,66	136 452,66	196 397,66	402 063,66	-
Подгруппа проек- тов	001.02.08.649	Реконструкция НС и ЦТП с установкой систем охранно-пожарной сигнализации															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	7 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	7 757,47	7 757,47	7 757,47	7 757,47	7 757,47	7 757,47	7 757,47	7 757,47	7 757,47	7 757,47	7 757,47	7 757,47	7 757,47	7 757,47	
Подгруппа проек- тов	001.02.08.650	Модернизация ЦТП															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Подгруппа проек- тов	001.02.08.651	Модернизация ЦТП															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Подгруппа проек- тов	001.02.08.652	Модернизация ЦТП															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Подгруппа проек- тов	001.02.08.653	Реконструкция ЦТП															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 450,00	0,00	0,00	Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 450,00	50 450,00	50 450,00	
Подгруппа проек- тов	001.02.08.654	Реконструкция ЦТП															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 361,00	0,00	Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 361,00	18 361,00	
Подгруппа проек- тов	001.02.08.655	Реконструкция ЦТП															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
Подгруппа проек- тов	001.02.08.656	Реконструкция ЦТП															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 945,00	Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 945,00	
Подгруппа проек- тов	001.02.08.657	Реконструкция ЦТП															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 666,00	Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 666,00	
Подгруппа проек- тов	001.02.08.658	Реконструкция ЦТП-61															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776,81	7 776,81	7 776,81	7 776,81	7 776,81	
Подгруппа проек- тов	001.02.08.659	Реконструкция НС и ЦТП с установкой ОПС															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	14 591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	14 591,04	14 591,04	14 591,04	14 591,04	14 591,04	14 591,04	14 591,04	14 591,04	14 591,04	14 591,04	14 591,04	
Подгруппа проек- тов	001.02.08.660	Реконструкция НС и ЦТП с установкой ОПС															
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Собствен- ные сред- ства
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 516,33	20 516,33	20 516,33	20 516,33	20 516,33	20 516,33	20 516,33	20 516,33	20 516,33	20 516,33	

Раздел 2. Реестр мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В разработанной схеме теплоснабжения реализация мероприятий по переходу на закрытую схему ГВС признана экономически нецелесообразной.

Раздел 3. Состав капитальных затрат в целом по городскому округу Тольятти

В таблице 2 приведены сводные данные по планируемым капитальным затратам на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в городском округе Тольятти, а также источники финансирования данных мероприятий.

Таблица 2. Состав капитальных затрат в целом по городскому округу Тольятти

Стоимость проектов	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
		A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Итого по городскому округу Тольятти															
Всего стоимость проек-тов	тыс. руб.	967 521,0	810 521,3	1 016 449,4	2 398 356,4	2 110 398,8	1 959 891,6	2 003 261,6	2 188 093,2	2 588 129,7	2 275 351,3	2 408 247,3	2 551 777,6	2 651 709,5	2 255 509,0
Всего стоимость проек-тов накопленным итогом	тыс. руб.	967 521,0	1 778 042,3	2 794 491,7	5 192 848,1	7 303 247,0	9 263 138,6	11 266 400,2	13 454 493,3	16 042 623,1	18 317 974,4	20 726 221,7	23 277 999,3	25 929 708,8	28 185 217,8
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	967 521,0	810 521,3	1 016 449,4	2 398 356,4	2 110 398,8	1 959 891,6	2 003 261,6	2 188 093,2	2 588 129,7	2 275 351,3	2 408 247,3	2 551 777,6	2 651 709,5	2 255 509,0
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	967 521,0	810 521,3	1 016 449,4	2 398 356,4	2 110 398,8	1 959 891,6	2 003 261,6	2 188 093,2	2 588 129,7	2 275 351,3	2 408 247,3	2 551 777,6	2 651 709,5	2 255 509,0
Амортизация	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Плата за подключение	тыс. руб.	0,0	105 835,8	194 003,4	412 892,4	74 555,2	177 181,6	60 976,6	167 970,2	473 181,7	61 393,3	80 867,3	100 308,6	63 832,5	54 056,9
Прибыль направляемая на инвестиции	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Собственные средства	тыс. руб.	967 521,0	704 685,5	822 446,0	1 985 464,0	2 035 843,6	1 782 710,0	1 942 285,0	2 020 123,0	2 114 948,0	2 213 958,0	2 327 380,0	2 451 469,0	2 587 877,0	2 201 452,1
Привлеченные сред-ства, собственные сред-ства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
"Источники теплоснабжения"															
Всего стоимость проек-тов	тыс. руб.	265 746,2	191 129,7	416 771,7	399 295,9	306 593,7	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0
Всего стоимость проек-тов накопленным итогом	тыс. руб.	265 746,2	456 875,9	873 647,6	1 272 943,5	1 579 537,1	1 789 331,1	1 999 125,1	2 208 919,1	2 418 713,1	2 628 507,1	2 838 301,1	3 048 095,1	3 257 889,1	3 467 683,1
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	265 746,2	191 129,7	416 771,7	399 295,9	306 593,7	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	265 746,2	191 129,7	416 771,7	399 295,9	306 593,7	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0
Амортизация	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Плата за подключение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибыль направляемая на инвестиции	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Собственные средства	тыс. руб.	265 746,2	191 129,7	416 771,7	399 295,9	306 593,7	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0	209 794,0
Привлеченные сред-ства, собственные сред-ства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
"Тепловые сети"															
Всего стоимость проек-тов	тыс. руб.	701 774,8	619 391,6	599 677,7	1 999 060,5	1 803 805,2	1 750 097,6	1 793 467,6	1 978 299,2	2 378 335,7	2 065 557,3	2 198 453,3	2 341 983,6	2 441 915,5	2 045 715,0
Всего стоимость проек-тов накопленным итогом	тыс. руб.	701 774,8	1 321 166,4	1 920 844,2	3 919 904,7	5 723 709,9	7 473 807,4	9 267 275,1	11 245 574,2	13 623 909,9	15 689 467,3	17 887 920,6	20 229 904,2	22 671 819,7	24 717 534,7
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	701 774,8	619 391,6	599 677,7	1 999 060,5	1 803 805,2	1 750 097,6	1 793 467,6	1 978 299,2	2 378 335,7	2 065 557,3	2 198 453,3	2 341 983,6	2 441 915,5	2 045 715,0
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	701 774,8	619 391,6	599 677,7	1 999 060,5	1 803 805,2	1 750 097,6	1 793 467,6	1 978 299,2	2 378 335,7	2 065 557,3	2 198 453,3	2 341 983,6	2 441 915,5	2 045 715,0
Амортизация	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Плата за подключение	тыс. руб.	0,0	105 835,8	194 003,4	412 892,4	74 555,2	177 181,6	60 976,6	167 970,2	473 181,7	61 393,3	80 867,3	100 308,6	63 832,5	54 056,9
Прибыль направляемая на инвестиции	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Стоимость проектов	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
		A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Собственные средства	тыс. руб.	701 774,8	513 555,8	405 674,3	1 586 168,1	1 729 250,0	1 572 916,0	1 732 491,0	1 810 329,0	1 905 154,0	2 004 164,0	2 117 586,0	2 241 675,0	2 378 083,0	1 991 658,1
Привлеченные средства, собственные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0