

Согласовано:

Технический директор-главный инженер
 ПП Тольяттинские тепловые сети
 филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»

_____ Д.В. Кожин

« ____ » _____ 2024 г.

Утверждаю:

Исполняющий обязанности
 главы городского округа Тольятти

_____ А.А. Дроботов

« ____ » _____ 2024 г.

ГРАФИК

подключения потребителей тепловой энергии от ТЭЦ ВАЗа Автозаводского р-на г. Тольятти в начале отопительного сезона 2024-2025 г.г.

№ п/п	Наименование объекта	Срок исполнения (со дня получения распоряжения)	Примечание
1.	Детские сады, учебные заведения, учреждения здравоохранения	1-2 день	По распоряжению и.о. главы администрации г.о. Тольятти (1-й этап)
2.	Включение жилых домов от ЦТП, Включение жилых домов: Кв. №№ 1, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7, 8	1-2 день	По распоряжению и.о. главы администрации г.о. Тольятти (2-й этап)
3.	Включение жилых домов: Кв. №№ 10, 12, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21	3-4 день	
4.	Включение жилых домов: Кв. №№ 2, 4, 9, 15, 31, 32	4-5 день	
5.	Прочие потребители	5 день	
6.	Потребители промзоны и стройбазы	5-6 день	

Примечание:

1. Управляющим компаниям заполнение системы отопления произвести до начала подключения тепловой энергии, предварительно сообщив в ОДС ПП ТоТС по телефону 33-30-60.
2. Подключение тепловой энергии производить по настоящему графику и в соответствии с Программой пуска тепловой сети, в т.ч. в период низких температур во время начала и прохождения ОЗП 2024-2025 г.г., *прилагается.*

Заместитель главного инженера
 по эксплуатации ТС



А.В. Жандин

Согласовано:
Технический директор-главный инженер
ПП Тольяттинские тепловые сети
филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»
_____ Д.В. Кожин
« ____ » _____ 2024 г.

Утверждаю:
Исполняющий обязанности
главы городского округа Тольятти
_____ А.А. Дроботов
« ____ » _____ 2024 г.

ГРАФИК
подключения потребителей тепловой энергии от Тольяттинской ТЭЦ Центрального
р-на г. Тольятти в начале отопительного сезона 2024-2025 г.г.

№ п/п	Наименование объекта	Срок исполнения (со дня получения распоряжения)	Примечание
1.	Детские сады, учебные заведения, учреждения здравоохранения	1-2 день	По распоряжению и.о. главы администрации г.о. Тольятти (1-й этап)
2.	Кроме 9-ти этажных домов потребители: Кв. №№ 11;11а; 12; 14; 19; 9; 30; 26; 43; 85; 100; 115, 114, 113; 116; 112; 111; 110а; 117; № 127; 128.	1-2 день	По распоряжению и.о. главы администрации г.о. Тольятти (2-й этап)
3.	Кроме 9-ти этажных домов потребители: Кв. №№ 62; 84; 10; 42; 27; 27а; 21; 17; 1; 16; 108, 109; 83; 83а; 83в; 5а; 4; 138; 148; 72; 6; 13; 75	3-4 день	
4.	Все дома: Кв. №№ 26;36; 38; 46; 47; 5; 78; 88-54; 89-55; 90; 91;.93; 93а; 94; 95; 96; 75	5-6 день	
5.	Все дома Кв.№№ 151; 157, 158; 100; 148; 149; 160; 71; 72; 73; 110а; Автозаводский район: Кв. №№ 14а; 146; 17а; 9-ти этажные дома Кв. №№ 19; 100; 100а	6-7 день	
6.	Все дома: Кв. №№ 48; 118; 119; 120; 121; 22; 32; 75; 78; 151,152; 73; 137; 19; 61; 69; 71; 72; 143; мкр.3 «Северный» 9-ти этажные дома Кв. №№ 42; 27; 27а; 21; 1; 16; 143	7 день	
7.	Прочие потребители	7 день	
8.	Заводы и потребители промзоны	8 день	

Примечание:

1. Управляющим компаниям заполнение системы отопления произвести до начала подключения тепловой энергии, предварительно сообщив в ОДС ПП Т+ТС по телефону 28-33-22.
2. Подключение тепловой энергии производить по настоящему графику и в соответствии с Программой пуска тепловой сети, в т.ч. в период низких температур во время начала и прохождения ОЗП 2024-2025 г.г., *прилагается.*

Заместитель главного инженера
по эксплуатации ТС

А.В. Жандин

Согласовано:

Технический директор-главный инженер
 ПП Тольяттинские тепловые сети
 филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»

_____ Д.В. Кожин

« ____ » _____ 2024 г.

Утверждаю:

Исполняющий обязанности
 главы городского округа Тольятти

_____ А.А. Дроботов

« ____ » _____ 2024 г.

ГРАФИК

**подключения потребителей тепловой энергии от котельной № 2 (ул. Громовой, 43)
 в начале отопительного сезона 2024-2025 г.г.**

№ п/п	Наименование объекта	Срок исполнения (со дня получения распоряжения)	Примечание
1.	Детские сады, учебные заведения, учреждения здравоохранения; ЦТП № 13	1-2 день	По распоряжению и.о. главы администрации г.о. Тольятти (1-й этап)
2.	ЦТП №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 25	1-2 день	
3.	Жилые дома ул. Чайкиной - 70А, 83, 83А, 85; ул. Громовой - 42; ул. Ярославская -10.	3 день	
4.	ЦТП №№ 15,16,17,18,19,20,21. Жилой дом ул. Матросова 21.	4 день	
5.	ЦТП №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 23, 24. Жилые дома по ул. Есенина 4А, 16Б; по ул. Механизаторов - 5Б, 11А, 19; ул. Коммунистическая - 9.	5 день	
6.	Промпредприятия, прочие потребители	6 день	

Примечание:

1. Управляющим компаниям заполнение системы отопления произвести по отдельному графику до начала подключения тепловой энергии, предварительно сообщив в ОДС ПП ТоТС по телефону 71-92-52.
2. Подключение тепловой энергии производить по настоящему графику и в соответствии с Программой пуска тепловой сети, в т.ч. в период низких температур во время начала и прохождения ОЗП 2024-2025 г.г., *прилагается*.

Заместитель главного инженера
 по эксплуатации ТС



А.В. Жандин

Согласовано:

Технический директор-главный инженер
 ПП Тольяттинские тепловые сети
 филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»
 _____ Д.В. Кожин

« _____ » _____ 2024 г.

Утверждаю:

Исполняющий обязанности
 главы городского округа Тольятти

_____ А.А. Дроботов

« _____ » _____ 2024 г.

ГРАФИК

**подключения потребителей тепловой энергии от котельной № 8
 (ул. Энергетиков, 23) в начале отопительного сезона 2024-2025 г.г.**

№ п/п	Наименование объекта	Срок исполнения (со дня получения распоряжения)	Примечание
1.	Детские сады, учебные заведения, учреждения здравоохранения	1-2 день	По распоряжению и.о. главы администрации г.о. Тольятти (1-й этап)
2.	ЦТП № 50; 53; 54; 55; 60; 61; жилые дома: по ул. Шлюзовой №№ 2, 4, 6; по ул. Никонова №№ 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27	1-2 день	По распоряжению и.о. главы администрации г.о. Тольятти (2-й этап)
3.	ЦТП № 51; 52; 56; 57; 58; жилые дома: по ул. Гидротехническая, № 286 ул. Магистральная, № 86	3-4 день	
4.	ЦТП № 70; 71; 59; жилой дом пр. Майский № 76; ул. Брестская, 26 (от мини-котельной)	4 день	
5.	ЦТП № 62, промпредприятия, прочие потребители	5 день	

Примечание:

1. Управляющим компаниям заполнение системы отопления произвести по отдельному графику до начала подключения тепловой энергии, предварительно сообщив в ОДС ПП ТоТС по телефону 71-92-52.
2. Подключение тепловой энергии производить по настоящему графику и в соответствии с Программой пуска тепловой сети, в т.ч. в период низких температур во время начала и прохождения ОЗП 2024-2025 г.г., *прилагается.*

Заместитель главного инженера
 по эксплуатации ТС

А.В. Жандин

Согласовано:

Технический директор-главный инженер
 ПП Тольяттинские тепловые сети
 филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»

_____ Д.В. Кожин

«___» _____ 2024 г.

Утверждаю:

Исполняющий обязанности
 главы городского округа Тольятти

_____ А.А. Дроботов

«___» _____ 2024 г.

ГРАФИК

**подключения потребителей тепловой энергии от котельных №№ 3,4,5,7,14
 в начале отопительного сезона 2024-2025 г.г.**

№ п/п	Наименование объекта	Срок исполнения (со дня получения распоряжения)	Примечание
1	Котельная № 4 (ул. Телеграфная, 34), Котельная № 5 мини-котельная (ул. Брестская, 26А), Котельная № 7 (ул. Ингельберга, 9А), Котельная № 14 (Комсомольское шоссе, 6А)	1-2 день (1-й этап)	Все потребители
2	Котельная № 3 (Лесопарковое шоссе, 2 строение 20)	1-2 день (1-й этап)	санаторий «Лесное»
		1-3 день (2-й этап)	жилой фонд

Примечание:

1. Управляющим компаниям заполнение системы отопления произвести до начала подключения тепловой энергии, предварительно сообщив в ОДС ПП Т+ТС по телефону 71-92-52.
2. Подключение тепловой энергии производить по настоящему графику и в соответствии с Программой пуска тепловой сети, в т.ч. в период низких температур во время начала и прохождения ОЗП 2024-2025 г.г., *прилагается*.

Заместитель главного инженера
 по эксплуатации ТС

А.В. Жандин

Согласовано:
Технический директор-главный инженер
ПП Тольяттинские тепловые сети
филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»
_____ Д.В. Кожин
« ____ » _____ 2024 г.

Утверждаю:
Исполняющий обязанности
главы городского округа Тольятти
_____ А.А. Дроботов
« ____ » _____ 2024 г.

ГРАФИК
подключения потребителей тепловой энергии на объекты мкр. Поволжский от
БМК-34 в начале отопительного сезона 2024-2025 г.г.

№ п/п	Наименование объекта	Срок исполнения (со дня получения распоряжения)	Примечание
1.	Детские сады, учебные заведения, учреждения здравоохранения	1-2 день	По распоряжению и.о. главы администрации г.о. Тольятти (1-й этап)
2.	Ул.60 лет СССР, №№ 1, 3, 5, 7, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 9, 9а, 11, 11а, 13, 34, 36, 38 Ул. Полевая №№ 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 30 Ул. Ново-Садовая 23, 21, 19, 13, 17, 15. Ул. Олимпийская 19, 21, 23.	1-3 день	По распоряжению и.о. главы администрации г.о. Тольятти (2-й этап)
3.	Ул.60 лет СССР, № № 15, 17, 44, 46, 48, 50 Ул. Ново-Садовая, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 10, 8, 11 Ул. Олимпийская №№ 29, 31, 33, 35, 37, 28, 30, 32 Ул. Полевая № 11, 13, 12, 14, 16	2-4 день	
4.	Ул. Сиреневая, 24, Ул. Вавилова, № 19, 21, 23, 25, 27, 29 Ул. Олимпийская, №№ 42, 44, 46, 48, 50, 60 Ул. Академика Скрябина №№ 13, 15, 19, 4, 21	3-4 день	
5.	Промпредприятия, прочие потребители	5 день	

Примечание:

1. Управляющим компаниям заполнение системы отопления произвести до начала подключения тепловой энергии, предварительно сообщив в ОДС ПП Т+ТС по телефону 71-92-52.
2. Подключение тепловой энергии производить по настоящему графику и в соответствии с Программой пуска тепловой сети, в т.ч. в период низких температур во время начала и прохождения ОЗП 2024-2025 г.г., *прилагается.*

Заместитель главного инженера
по эксплуатации ТС

А.В. Жандин