

СОГЛАСОВАНО  
 Технический директор - главный инженер  
 ПП Тольяттинские тепловые сети  
 Филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"



А.В. Танченко

Сводный годовой план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа Тольятти на 2026 год

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

№ п/п	Наименование объекта, на котором планируется ремонт	Наименование оборудования, требующего ремонта, вид ремонта	Сроки проведения ремонта	Перечень объектов потребителей, т/э теплоснабжение которых будет ограничено
<b>ТЕПЛОИСТОЧНИКИ</b>				
1	Котельная № 2	текущий ремонт оборудования	04.05 - 31.08.2026	Без отключения потребителей
2	Котельная № 3	текущий ремонт оборудования (в т.ч. поверка УУГ)	12.05 - 17.05.2026	Мкр. Лесное (санаторий): жилые дома - 24; медучреждения - 1
3	Котельная № 4	текущий ремонт оборудования (в т.ч. поверка УУГ)	15.06 - 19.06.2026	Тубдиспансер: медучреждение - 1
4	Котельная № 5	текущий ремонт оборудования	04.05 - 08.05.2026	Без отключения потребителей
5	Котельная № 7	текущий ремонт оборудования (в т.ч. поверка УУГ)	06.07 - 10.07.2026	Мкр. Федоровка: медучреждение - 1
6	Котельная № 8	текущий ремонт оборудования	04.05 - 31.08.2026	Без отключения потребителей
7	Котельная № 14	текущий ремонт оборудования (в т.ч. поверка УУГ)	18.05 - 22.05.2026	Мкр. Портовый: жилые дома - 33; д/сад - 1; учебные учрежд. - 2
8	Котельная БМК-34	текущий ремонт оборудования (в т.ч. поверка УУГ)	03.08 - 17.08.2026	Мкр. Поволжский: жилые дома - 85; д/сад - 2; учебные учреждения - 3; медучреждения - 1
<b>ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ</b>				
9	Тепловые сети от Тольяттинской ТЭЦ	текущий ремонт тепловых сетей (ГИ)	12.05 - 18.05.2026	Центральный район, 14А и 17А кварталы Автозаводского района
10	Тепловые сети магистральные от ТЭЦ ВАЗа - Город 2, 4, внутриквартальные сети 2 тепловывода, сети Стройбазы (СБ) до границ раздела с потребителями	текущий ремонт тепловых сетей (ГИ)	19.05 - 25.05.2026	Автозаводский район Кварталы №№ 36, 7 восточная часть, 8, 9, 10, 11; ДЦ, Квартал "Союз", 12, 13, ЛЗ, СБ
11	Тепловые магистральные сети от ТЭЦ ВАЗа - тепловыводы Город 1, 2 до ПНС-1 и ПНС-2, сети 4 тепловывода, сети Стройбазы (СБ) до границ раздела с потребителями, внутриквартальные сети 1 тепловывода, сети СЖС до границ раздела с потребителями	текущий ремонт тепловых сетей (ГИ)	09.06 - 15.06.2026	Автозаводский район Кварталы №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7 западная часть, СЦ, СБ
12	Тепловые сети от ТЭЦ ВАЗа - тепловывод Город 3 магистральные и внутриквартальные сети	текущий ремонт тепловых сетей (ГИ)	30.06 - 06.07.2026	Автозаводский район Кварталы №№ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, МГ; ПКЗ
13	Тепловые сети от котельной № 2	текущий ремонт тепловых сетей (ГИ)	25.05 - 31.05.2026	Центральная часть Комсомольского района
14	Тепловые сети от котельной № 3	текущий ремонт тепловых сетей (ГИ)	12.05.2026	Мкр. Лесное (санаторий): жилые дома - 24; медучреждения - 1
15	Тепловые сети от котельной № 4	текущий ремонт тепловых сетей (ГИ)	15.05.2026	Тубдиспансер: медучреждение - 1
16	Тепловые сети от котельной № 5	текущий ремонт тепловых сетей (ГИ)	04.05.2026	ул. Брестская, 26 - без отключения потребителей
17	Тепловые сети от котельной № 7	текущий ремонт тепловых сетей (ГИ)	06.05.2026	Мкр. Федоровка: медучреждение - 1
18	Тепловые сети от котельной № 8	текущий ремонт тепловых сетей (ГИ)	25.05 - 31.05.2026	Мкр. Шлюзовой, мкр. Жигулевское море
19	Тепловые сети от котельной № 14	текущий ремонт тепловых сетей (ГИ)	18.05.2026	Мкр. Портовый: жилые дома - 33; д/сад - 1; учебные учрежд. - 2
20	Тепловые сети от БМК-34	текущий ремонт тепловых сетей (ГИ)	22.04.2024	Мкр. Поволжский: жилые дома - 85; д/сад - 2; учебные учреждения - 3; медучреждения - 1
21	Тепловые сети от котельной № 2	Испытания на максимальную температуру	14.04.2026	Без отключения потребителей. В отдельных случаях отключение для устранения повреждений.
22	Тепловые сети от ТЭЦ ВАЗа	Испытания на максимальную температуру	13 - 15.04.2026	Без отключения потребителей. В отдельных случаях отключение для устранения повреждений.

Заместитель главного инженера по эксплуатации ТС

Заместитель главного инженера по эксплуатации котельных


Заместитель главного инженера по ремонту - начальник ООТС



А.В. Жандин

В.Н. Сподарь

А.А. Жирнов



**Сводный годовой план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа Тольятти на 2026 год**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ**

№ п.п.	Наименование мероприятия	Срок проведения		Продолжительность	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
		начало	окончание									
<b>ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Центрального и Комсомольского районов</b>												
1	Ремонт участка тепловой сети от МТК-34/1 до МТК-32	01.07.2026	25.12.2026	178								
2	Ремонт участка тепловой сети кв.72 от ЦТП-14 до ж.д. по ул. Голосова 32	01.05.2026	25.12.2026	239								
3	Ремонт участка тепловой сети квартала 89	01.05.2026	25.12.2026	239								
4	Ремонт участка тепловой сети квартала 13	01.05.2026	25.12.2026	239								
5	Ремонт участка тепловой сетти квартала 27а	01.05.2026	25.12.2026	239								
6	Ремонт участка тепловой сети квартала 27	01.06.2026	25.12.2026	208								
<b>ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Автозаводского района</b>												
7	Ремонт участка тепловой сети ОП и ОО т/с ТК-19/6 - Ут.4 Фруктохранилище 7 проезд	01.05.2026	25.12.2026	239								
8	Ремонт участка тепловой сети 11 квартал (магистраль) 2 ввод от УТ 2 (П-11) до КТС-24	01.05.2026	25.12.2026	239								
9	Ремонт Узла 10.3, I ввод, 2 квартал	01.06.2026	25.12.2026	208								

Период проведения ремонта участка тепловой

Период проведения строительно-монтажных работ

Период проведения текущего ремонта

Согласовано:

Заместитель главного инженера по эксплуатации ТС

А.В. Жандин

Заместитель главного инженера по эксплуатации котельных

В.Н. Сподарь

Заместитель главного инженера по ремонту - начальник ООТС

А.А. Жирнов

**Сводный годовой план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа Тольятти на 2026 год**

**ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПАРОПРОВОДОВ, ЦТП, ПНС, НС**

№ п.п.	Центральный район: ЦТП и ПНС	Дата проведения	Отключаемые потребители
1	ПНС	04.05 - 08.05.2026	кв.1а
2	ЦТП-12	18.05 - 22.05.2026	кв.72 от ЦТП-12
3	ЦТП-14	18.05 - 22.05.2026	кв.72 от ЦТП-14, ул.Голосова, 26, 30, 32
4	ЦТП-17	25.05 - 29.05.2026	кв.73 от ЦТП-17
5	ЦТП-22	25.05 - 29.05.2026	кв.27а
6	ЦТП-20 ГВС	01.06 - 05.06.2026	кв.143 от ЦТП-20
7	ЦТП-7	08.06 - 11.06.2026	кв.157
8	ЦТП-30	08.06 - 11.06.2026	кв.158
9	ЦТП-28	15.06 - 19.06.2026	кв.100
10	ЦТП-3	15.06 - 19.06.2026	кв.75 от ЦТП-3
11	ЦТП-2	22.06 - 26.06.2026	кв.75 от ЦТП-2
12	ЦТП-5	22.06 - 26.06.2026	кв.26 от ЦТП-5
13	ЦТП-9	29.06 - 03.07.2026	кв.71 от ЦТП-9, б-р Ленина, 3, 7а, 19
14	ЦТП-23	29.06 - 03.07.2026	кв.143 от ЦТП-23
15	ЦТП-25	06.07 - 10.07.2026	кв.71 от ЦТП-25
16	ЦТП-32	06.07 - 10.07.2026	КВД
17	ЦТП-8	13.07 - 17.07.2026	кв.27
18	ЦТП-1	13.07 - 17.07.2026	кв.71 от ЦТП-1
19	ЦТП-15	20.07 - 24.07.2026	кв.72 от ЦТП-15
20	ЦТП-16	20.07 - 24.07.2026	кв.72 от ЦТП-16
21	ЦТП-31	27.07 - 31.07.2026	кв.94, ул.Гидростроевская, 20, 24, 26
22	ЦТП-24	27.07 - 31.07.2026	кв.44
23	ЦТП-29	03.08 - 07.08.2026	ул. Советская 74, 74а; Мед.колледж
24	ЦТП-21	03.08 - 07.08.2026	кв.27
25	ЦТП-4	10.08 - 14.08.2026	кв.26 от ЦТП-4
26	ЦТП-13	10.08 - 14.08.2026	кв.96
27	ЦТП-27	17.08 - 21.08.2026	Психбольница
28	ЦТП-10 ГВС	17.08 - 21.08.2026	кв.71 от ЦТП-10, ул.Голосова, 113, ул.Банькина, 32
29	ЦТП-11 ГВС	17.08 - 21.08.2026	кв.71 от ЦТП-11
30	ЦТП-11 отопление	24.08 - 28.08.2026	без отключения потребителей
31	ЦТП-10 отопление	24.08 - 28.08.2026	без отключения потребителей
32	ЦТП-20 отопление	25.08 - 29.08.2026	без отключения потребителей
33	ЦТП-18	31.08 - 04.09.2026	кв.73 от ЦТП-18
34	ЦТП-19	31.08 - 04.09.2026	кв.73 от ЦТП-19
35	ЦТП-26	07.09 - 11.09.2026	кв.148
36	ЦТП-6	07.09 - 11.09.2026	кв.151
	<b>Центральный район: тепловые сети и паропроводы</b>		
37	X маг. от ТК-15а до Ст.214	20.04 - 24.04.2026	I ввод ВЦМ, теплицы ТК, база "Кистр", автосервис, Балкон, Керамика, АО "Механизатор"
38	теплосети от Ст.192	20.04 - 24.04.2026	базы от Ст.192
39	III маг. от ш.о.5 до ТК-11	04.05 - 08.05.2026	Медтехника, Общество слепых, полиция общественной безопасности
40	IX маг. от ТК-20 до III-ТК-11	04.05 - 08.05.2026	ж.д. по ул.Ленина
41	теплосети кв.46, 48	04.05 - 08.05.2026	кв.46, кв.47, кв.48, кв.54 поочередно
42	II маг. от узла переключений до Ст.225	18.05 - 22.05.2026	КАТЭ, СК, стойка 192
43	III маг. от ТК-29 до ТК-47	18.05 - 22.05.2026	ул.Лесная,13, ул.Лесная, 52а, РУВД Ставропольского района
44	теплосети кв.1, 1а	18.05 - 22.05.2026	кв.1, кв.1а
45	теплосети кв.90	18.05 - 22.05.2026	кв.90
46	VI маг. от ТК-36/4а до ТК-36/9 и теплосети кв.27а	25.05 - 29.05.2026	кв.27а
47	VIII маг. и теплосети кв.89	25.05 - 29.05.2026	кв.89
48	XI маг. от ТК-0 до УТ-10, XIII маг. от ТК-2а до ТК-4	25.05 - 29.05.2026	ЦОК, ОАО "Гипрогор", база ЖЭС, Правит
49	паропровод №2	25.05 - 29.05.2026	СК, собственный нужды ТотЭЦ
50	I маг. от НПС-1, НОС-2 Ст.65 до узла переключения	01.06 - 05.06.2026	гаражи
51	III маг. от ТК-16 до ТК-29	01.06 - 05.06.2026	кв.143 от ТК-18 ЦТП-20
52	VII маг. от ТК-37/4 до V-ТК-37/17 и теплосети кв.12, 13, кв.32	01.06 - 05.06.2026	кв.12, кв.13, кв.32
53	VIII маг. и теплосети кв.88	01.06 - 05.06.2026	кв.88
54	теплосети ДМБ	01.06 - 05.06.2026	ДМБ ЦТП-23
55	III маг. от Ст.65 до ш.о.5	08.06 - 11.06.2026	Гарибальди, Водоканал, ДРСУ, Ставропольская СЭС
56	III маг. от ТК-11 до ТК-15а	08.06 - 11.06.2026	ж.фонд по ул.Льва Толстого кв-157-158 от ЦТП-7, ЦТП-30
57	теплосети кв.91, 92, 93	08.06 - 11.06.2026	кв.91-93

58	XV маг. от УТ-13 до УТ-27 и теплосети кв.14а, 17а	15.06 - 19.06.2026	кв.14а, кв.17а
59	Кв.75 от ЦТП-3	15.06 - 19.06.2026	Кв.75 от ЦТП-3
60	паропровод №4	15.06 - 19.06.2026	СК
61	теплосети кв.100	15.06 - 19.06.2026	кв.100 ЦТП-28
62	теплосети кв.30	15.06 - 19.06.2026	кв.30
63	II маг. от Ст.225 до ТК-1	22.06 - 26.06.2026	III ввод ВЦМ, II ввод Тольяттинский Трансформатор, ЦОК, ТЭТО, ТСМА, Глобэксбанк
64	Кв.75 от ЦТП-2	22.06 - 26.06.2026	Кв.75 от ЦТП-2
65	теплосети кв.157, 158	22.06 - 26.06.2026	кв.157, кв.158
66	теплосети кв.26 от VII-ТК-37/2	22.06 - 26.06.2026	кв.26
67	IV маг. от ТК-12/16 до ТК-12/24 и теплосети кв.119-122	22.06 - 26.06.2026	кв.119-122
68	I маг. от ТК-18 до ТК-30	29.06 - 03.07.2026	заводоуправление ВЦМ, баня №10, АТ-3, Райпотребсоюз
69	I маг. от ТК-30 до ТК-36	29.06 - 03.07.2026	кв.19а
70	I маг. от ТК-43 до ТК-52 и теплосети кв.62, кв.75	29.06 - 03.07.2026	кв.61, кв.62, кв.69, кв.71, кв.75, кв.96
71	IV маг. от ТК-12а до ТК-12/8 и теплосети кв.24, 108, 109, 110а, 113, 114	29.06 - 03.07.2026	кв.24, кв.108, кв.109, кв.110а, кв.113, кв.114
72	V маг. от ТК-30 до ТК-30/6 и теплосети кв.17, 19, 21	29.06 - 03.07.2026	кв.17, кв.19, кв.21 поочередно
73	IV маг. от ТК-12/8 до ТК-12/16 и теплосети кв.111, 112, 115-117	06.07 - 10.07.2026	кв.111, кв.112, кв.115, кв.116, кв.117
74	XV маг. от ТК-156 до УТ-13	06.07 - 10.07.2026	кв.14а, кв.17а, КВД, ЦРБ, ПаркХаус, Касторама, Психдиспансер
75	Теплосети кв.71 от ТК-43	06.07 - 10.07.2026	кв.71 от ТК-43
76	Теплосети кв.93а, 95	06.07 - 10.07.2026	кв.93а, кв.95
77	(Заводская линия) от узла переключений до ТК-1/2	13.07 - 17.07.2026	собственные нужды ТотЭЦ
78	I маг. от ТК-38 до ТК-40а	13.07 - 17.07.2026	кв.26, кв.27
79	IX маг. от V-ТК-30/11а до IV-ТК-12/15	13.07 - 17.07.2026	ж.д. по ул.Ленина
80	Паропровод №6	13.07 - 17.07.2026	СК, собственный нужды ТотЭЦ
81	Теплосети кв.27 от I-ТК-39а	13.07 - 17.07.2026	кв.27
82	XII маг. от ТК-45/0 до ТК-45/6 и теплосети кв.71	13.07 - 17.07.2026	кв.71
83	II маг. от ТК-4 до ТК-8а	20.07 - 24.07.2026	кв.72
84	V маг. от ТК-30/6 до ТК-30/15 и теплосети кв.4, 6, 7, 16, 83	20.07 - 24.07.2026	кв.4, кв.6, кв.7, кв.16, кв.83
85	Теплосети кв.61	20.07 - 24.07.2026	кв.61
86	Теплосети кв.72	20.07 - 24.07.2026	кв.72 ЦТП-15, ЦТП-16
87	V маг. от ТК-30/15 до ТК-30/19 и теплосети кв.9, 9а, 11, 84	27.07 - 31.07.2026	кв.9, кв.9а, кв.11, кв.84 ул.М.Горького, 42, 44
88	V маг. от ТК-37 до ТК-37/7 и теплосети кв. 44, 45, 85, 11, Мэрии	27.07 - 31.07.2026	ГАИ Центр. Р-на, ГАИ Ставро. Р-на, СИЗО, кв.11, 44, 45, 85 поочередно
89	Напорный коллектор от НПС-1 ТЭЦ до узла переключений	27.07 - 31.07.2026	собственные нужды ТотЭЦ
90	Теплосети кв.94	27.07 - 31.07.2026	кв.94
91	I маг. от ТК-52 до ТК-56 и теплосети кв.47, 54	03.08 - 07.08.2026	кв.46-48, кв.54, кв.61
92	I маг. ПС-3 от ТК-1/2 до ТК-18 (эстакада)	03.08 - 07.08.2026	заводоуправление СК, химико-технологический колледж, ЗАО "Энергетика и связь строительства"
93	VI маг. от ТК-36 до ТК-36/4а и теплосети кв.27	03.08 - 07.08.2026	кв.27
94	I маг. от ТК-1/2 до ТК-18 ПС (подземн)	10.08 - 14.08.2026	заводоуправление СК, химико-технологический колледж, ЗАО "Энергетика и связь строительства"
95	теплосети кв.26 от I-ТК-38 (ЦТП№4)	10.08 - 14.08.2026	кв.26
96	теплосети кв.96	10.08 - 14.08.2026	кв.96
97	I маг. от ТК-1/2 до ТК-18 ОС (подземн)	17.08 - 21.08.2026	заводоуправление СК, химико-технологический колледж, ЗАО "Энергетика и связь строительства"
98	I маг. от ТК-40а до ТК-43 и теплосети кв.71 от ТК-42	17.08 - 21.08.2026	кв.71 от ТК-42
99	XII маг. от ТК-45/6 до ТК-45/15 и теплосети кв.78	17.08 - 21.08.2026	кв.78, ТСЗ, Кристалл, ТТУ
100	теплосети кв.160, Психбольницы, РСБ, КВД	17.08 - 21.08.2026	Психбольница, РСБ, КВД ЦТП-27
101	теплосети кв.36, 38	17.08 - 21.08.2026	кв.36, кв.38
102	IX маг. от ТК-20 до IV-ТК-12/15	24.08 - 28.08.2026	ж.д. по ул.Ленина
103	Маг. I от ТК-36 до ТК-38, Маг. VII от ТК-37 до ТК-37/2 и теплосети кв. 26	24.08 - 28.08.2026	кв.26
104	II маг. от ТК-1 до ТК-4	01.09 - 04.09.2026	кв.73
105	теплосети кв.73	01.09 - 04.09.2026	кв.73 ЦТП-18, ЦТП-19
106	Маг. VII от ТК-37/2 до ТК-37/4 и теплосети кв. 14	07.09 - 11.09.2026	кв.14
107	теплосети кв.148-151	07.09 - 11.09.2026	кв.148-151 от ЦТП-6, ЦТП-26
<b>Комсомольский район: ЦТП и тепловые сети</b>			
108	ЦТП-19, т/сети от ЦТП-19	04-08.05.2026	жилые дома- 7; учебные учрежд. - 1; медучреждения - 1
109	ЦТП-24, т/сети от ЦТП-24	12-15.05.2026	жилые дома - 1; здание "Сбербанка"
110	ЦТП-16, т/сети от ЦТП-16	18-22.05.2026	жилые дома- 9; д\сад - 1
111	ЦТП-9, т/сети от ЦТП-9	27-30.04.2026	жилые дома- 8; д\сад - 2
112	ЦТП-8, т/сети от ЦТП-8	01-05.06.2026	жилые дома- 10; учебные учрежд. - 2
113	ЦТП-25, т/сети от ЦТП-25	08-11.06.2026	жилые дома- 1
114	ЦТП-17, т/сети от ЦТП-17	15-19.06.2026	жилые дома- 11; д\сад - 1
115	ЦТП-12, т/сети от ЦТП-12	22-26.06.2026	жилые дома- 12; д\сад - 2

116	ЦТП-10, т/сети от ЦТП-10	29.06-03.07.2026	жилые дома- 12; д\сад - 1
117	ЦТП-11, т/сети от ЦТП-11	06-10.07.2026	жилые дома- 8; д\сад - 1; учебные учрежд. - 1
118	ЦТП-23, т/сети от ЦТП-23	13-17.07.2026	жилые дома- 4; ; учебные учрежд. - 3
119	ЦТП-14, т/сети от ЦТП-14	20-24.07.2026	жилые дома- 9; д\сад - 1
120	ЦТП-20, т/сети от ЦТП-20	27-31.07.2026	жилые дома- 12; учебные учрежд. - 1
121	ЦТП-18, т/сети от ЦТП-18	03-07.08.2026	жилые дома- 10
122	ЦТП-21, т/сети от ЦТП-21	03-07.08.2026	жилые дома- 5; д\сад - 1; учебные учрежд. - 1
123	ЦТП-2, т/сети от ЦТП-2	10-14.08.2026	жилые дома- 17; д\сад - 1; учебные учрежд. - 1
124	ЦТП-6, т/сети от ЦТП-6	10-14.08.2026	жилые дома- 8; д\сад - 1
125	ЦТП-4, т/сети от ЦТП-4	17-21.08.2026	жилые дома- 11; д\сад - 1; учебные учрежд. -1
126	ЦТП-5, т/сети от ЦТП-5	17-21.08.2026	жилые дома- 12; д\сад - 1; учебные учрежд. - 1
127	ЦТП-1, т/сети от ЦТП-1	24-28.08.2026	жилые дома- 12
128	ЦТП-3, т/сети от ЦТП-3	24-28.08.2026	жилые дома- 11
129	ЦТП-22, т/сети от ЦТП-22	31.08.-02.09.2026	без отключения потребителей
130	ЦТП-13, т/сети от ЦТП-13	02-04.09.2026	медучреждения - 4
131	ЦТП-15, т/сети от ЦТП-15	07-11.09.2026	жилые дома- 8
132	ЦТП-7, т/сети от ЦТП-7	07-11.09.2026	жилые дома- 7
133	ЦТП-50, т/сети от ЦТП-50	04-08.05.2026	жилые дома- 8; д\сад - 1; учебные учрежд. - 1
134	ЦТП-61, т/сети от ЦТП-61	04-08.05.2026	жилые дома- 19; д\сад - 3
135	ЦТП-71, т/сети от ЦТП-71	12-15.05.2026	жилые дома-4
136	ЦТП-58, т/сети от ЦТП-58	18-22.05.2026	жилые дома- 5
137	ЦТП-57, т/сети от ЦТП-57	27-30.04.2026	жилые дома-12; д\сад -1; медучреждения -1
138	ЦТП-53, т/сети от ЦТП-53	01-05.06.2026	жилые дома- 8; д\сад - 1
139	ЦТП-60, т/сети от ЦТП-60	01-05.06.2026	жилые дома- 1
140	ЦТП-52, т/сети от ЦТП-52	08-11.06.2026	жилые дома- 6; д\сад - 2
141	ЦТП-70, т/сети от ЦТП-70	15-19.06.2026	жилые дома- 9; учебные учрежд. - 1
142	ЦТП-56, т/сети от ЦТП-56	22-26.06.2026	жилые дома- 7; д\сад - 1
143	ЦТП-51, т/сети от ЦТП-51	29.06-06.07.2026	жилые дома- 13; д\сад - 1; учебные учреждения - 1 ; медучреждения - 1
144	ЦТП-54, т/сети от ЦТП-54	06-10.07.2026	жилые дома- 7; д\сад - 2; учебные учрежд. - 1
145	ЦТП-55, т/сети от ЦТП-55	13-17.07.2026	жилые дома- 8; д\сад - 1
146	ЦТП-59, т/сети от ЦТП-59	20-24.07.2026	жилые дома- 4; учебные учрежд. - 1
147	ЦТП-62, т/сети от ЦТП-62	27-31.07.2026	без отключения потребителей
148	Тепловые сети от котельной № 3	12.05 - 17.05.2026	Мкр. Лесное (санаторий): жилые дома- 24; медучреждения - 1
149	Тепловые сети от котельной № 4	15.06 - 19.06.2026	Тубдиспансер: медучреждение - 1
150	Тепловые сети от котельной № 5	04.05 - 08.05.2026	Без отключения потребителей
151	Тепловые сети от котельной № 7	06.07 - 10.07.2026	Мкр. Федоровка: медучреждение - 1
152	Тепловые сети от котельной № 14	18.05 - 22.05.2026	Мкр. Портовый: жилые дома - 33; д\сад - 1; учебные учрежд. - 2
153	Тепловые сети от БМК-34	03.08 - 17.08.2026	Мкр. Поволжский: жилые дома - 85; д\сад - 2; учебные учреждения - 3 ; медучреждения - 1
<b>Автозаводский район: ЦТП и НС</b>			
154	ЦТП-11	03.08 - 07.08.2026	Свердлова, 49
155	ЦТП-12	13.07-17.07.2026	Революционная, 34; Революционная 40; Революционная 44; Революционная 50
156	ЦТП-21	20.07-24.07.2026	Московский,1; Дзержинского, 69; Дзержинского, 77
157	ЦТП-31	20.07-24.07.2026	Ленинский, 27; Фрунзе, 16; Фрунзе 18; Фрунзе 20
158	ЦТП-32	10.08.-14.08.2026	Ленинский, 21; Степана Разина 32; Степана Разина 34
159	ЦТП-33	20.07-24.07.2026	Степана Разина, 49; Ленинский, 9; Фрунзе 4в; Ленинский 36
160	ЦТП-41	06.07-10.07.2026	Дзержинского, 45; Курчатова, 3; Курчатова, 5; Курчатова, 7; Курчатова, 8; Курчатова, 10; Курчатова, 12
161	ЦТП-42	30.06-03.07.2026	Юбилейная, 5; Юбилейная, 13; Юбилейная, 17
162	ЦТП-51	03.08 - 07.08.2026	Свердлова, 17
163	ЦТП-52	10.08.-14.08.2026	Юбилейная, 21; Орджоникидзе, 6; Орджоникидзе 8; Орджоникидзе, 10; Орджоникидзе, 9; Орджоникидзе, 11; Орджоникидзе, 13
164	ЦТП-61	03.08 - 07.08.2026	Московский, 61
165	ЦТП-62	10.08.-14.08.2026	Революционная, 78; Приморский, 36; Королева, 17
166	ЦТП-71	30.06-03.07.2026	Юбилейная, 37; Фрунзе, 27; Фрунзе, 29; Фрунзе, 31
167	ЦТП-72	06.07-10.07.2026	Юбилейная, 49; Юбилейная, 61
168	ЦТП-81	13.07-17.07.2026	Приморский, 29; Приморский, 33; Юбилейная, 67; Юбилейная, 63; Приморский, 23; Приморский, 11; Ст. Разина, 66
169	ЦТП-111	30.06-03.07.2026	Жукова, 12; Жукова, 14; Фрунзе, 3; Фрунзе, 5; Фрунзе, 11; Фрунзе, 11А
170	ЦТП-112	06.07-10.07.2026	Ст. Разина, 81; Ст. Разина, 83
171	ЦТП-113	13.07-17.07.2026	Жукова, 30; Жукова, 32; Жукова, 44; Жукова, 46
172	НС-12	13.07-17.07.2026	Баумана, 2; Баумана, 4
173	НС-21	20.07-24.07.2026	Революционная, 2, 4, 8, 10, 12; Кулибина, 3; Кулибина, 5; Кулибина, 9; Кулибина, 11
174	НС-22	10.08.-14.08.2026	Свердлова, 60/20; Свердлова, 62; Свердлова, 66; Свердлова, 72; Свердлова, 70; Свердлова, 74; Свердлова, 76; Свердлова, 78; Свердлова, 80

175	ЦТП-91	30.06-03.07.2026	Свердлова, 7г; Свердлова, 7д
176	ЦТП-92	03.08 - 07.08.2026	Свердлова, 9г; Свердлова, 9в
177	ЦТП-93	10.08.-14.08.2026	Свердлова, 9а; Свердлова, 11; Свердлова, 13
178	ЦТП-94	20.07-24.07.2026	Туполева, 5; Ворошилова, 24
179	ЦТП-95	06.07-10.07.2026	Туполева, 11; Ст. Разина, 39; Туполева, 16; Ст. Разина, 33; Туполева, 4; Ст. Разина, 25 Туполева, 156
180	ЦТП-101	13.07-17.07.2026	Дзержинского,29; Луначарского,2; Луначарского, 1; Луначарского, 3; Луначарского,5; Луначарского, 7
181	ЦТП-102	20.07-24.07.2026	Луначарского, 15; Луначарского, 17; Ст. Разина, 7; Ст. Разина, 11; Свердлова, 30; Ст. Разина, 19
182	ЦТП-131	03.08 - 07.08.2026	Свердлова, 1; Свердлова, 3; Свердлова, 5; Ворошилова, 49
183	ЦТП-132	10.08.-14.08.2026	40 лет Победы, 98; 49 лет Победы, 100; 40 лет Победы,114; 40 лет Победы, 116; 40 лет Победы, 124; 40 лет Победы, 126
184	ЦТП-121	30.06-03.07.2026	Гая, 14; Гая, 18; Гая, 9; Гая, 17
185	ЦТП-141	17.08.-21.08.2026	40 лет Победы,60; 40 лет Победы,62; 40 лет Победы,64; 40 лет Победы,66
186	ЦТП-142	03.08 - 07.08.2026	40 лет Победы, 68; 40 лет Победы, 70; 40 лет Победы, 78; 40 лет Победы, 80; 40 лет Победы, 88; 40 лет Победы, 90
187	ЦТП-151	06.07-10.07.2026	70 лет Октября, 59; 70 лет Октября, 61; Космонавтов, 2; Космонавтов, 4
188	ЦТП-152	13.07-17.07.2026	Космонавтов, 5; Космонавтов, 7; Космонавтов, 1; 70 лет октября, 51
189	ЦТП-153	20.07-24.07.2026	Космонавтов, 32; Космонавтов, 26; Космонавтов, 16
190	ЦТП-161	03.08 - 07.08.2026	Цветной, 8; 70 лет Октября, 47; 70 лет Октября, 37; Цветной, 9; Цветной, 1
191	ЦТП-162	03.08 - 07.08.2026	Цветной, 19; Цветной, 20; Цветной, 21; Цветной, 22; Цветной 23
192	ЦТП-171	30.06-03.07.2026	Тополиная, 25; 70 лет Октября, 23
193	ЦТП-172	30.06-03.07.2026	70 лет Октября, 15; 40 лет Победы, 40
194	ЦТП-173	06.07-10.07.2026	40 лет Победы, 30
195	ЦТП-191	13.07-17.07.2026	Тополиная, 14; Тополиная, 16;
196	ЦТП-192	20.07-24.07.2026	70 лет Октября, 50; 70 лет Октября, 52
197	ЦТП-193	17.08.-21.08.2026	Автостроителей, 5; Автостроителей, 7
198	ЦТП-211	03.08 - 07.08.2026	Л. Яшина, 7; Л. Яшина, 9; 40 лет Победы, 18; 40 лет Победы, 246
199	ЦТП-212	10.08.-14.08.2026	70 лет Октября, 23; 70 лет Октября, 25
<b>Автозаводский район: тепловые сети</b>			
200	Автозаводский район г.о. Тольятти	20.04 - 24.04.2026	Магистральные тепловые сети 1,2,3,4 вводов
201	Паропровод ТЭЦ-ПКЗ от ТЭЦ ВАЗа до ТК-19/8	20.07-24.07.2026	Стройбаза,промякомзона АЗР(Автозаводского района) . ОАО "Лифтэлектросервис"; ОАО "АВТОВАЗтехбьтсервис"; ООО "ЖБК"; ЗАО "Данон Волга"; АО"Тольяттимолоко"; АО "АвтоВАЗ": База ГСМ от Уз.№4, МТП-деревомодельный цех от Уз.№22, СКП- Ремстройбаза.
202	Магистраль 1ввода от ТЭЦ ВАЗа: С-3;С-5 – НО-22	18.05 - 25.05.2026	Без ограничения потребителей
203	Магистраль 1ввода от НО-22 – ПНС-1	24.07-31.07.2026	Без ограничения потребителей
204	Магистраль 1ввода от ПНС-1 до Уз.10(3) СЗ3 напр. 2кв.	17.08.-24.08.2026	Офицерская, 46, Ролес, Автосалон Раковского, СТО Укон, маг. Каменя, ТТХИСТ (Воскресенская 18), МДП-1 (Воскресенская 11 и 11а), Алев Лада (Воскресенская 9), Бонтон (Борковская 82), Лада Инвест. организации-10
205	Магистраль 1ввода от Уз.10(3) до Уз.11(2) 2кв.	17.08.-24.08.2026	1,2 квартал АЗР. Свердлова - 35/22,Революционная – 24, ЛНС-321 МКД – 2
206	Магистраль 2 ввода от ТЭЦ ВАЗа: С-1 – Тк.32А	22.06 - 29.06.2026	Без ограничения потребителей
207	Магистраль 2 ввода от Тк.32А – ПНС-2 – П-10	18.05 - 25.05.2026	Без ограничения потребителей
208	Магистраль 3 ввода от ТЭЦ ВАЗа: ПК-3 – Уз.1-3в	24.08.-31.08.2026	Без ограничения потребителей
209	Магистраль 3 ввода от Уз.1-3в – ПНС-3	13.07-20.07.2026	ООО «Лада-маркет». Организации-1.
210	Распределительная т/с СЗ3 напр. 2кв Тк.8-5(ск.4) до Тк.8-8(ск.7)	30.06-10.07.2026	Медцентр ВАЗа (Южное шоссе 125)
211	Распределительная т/с СБ (от Уз.5) от Уз.5 до Ут.8 до Т.2	04.08 - 10.08.2026	СБ от Уз.5, ОАО Спецстрой, РНС-II, (Борковская 21), РНС-I (Борковская 19), Цех, гар, Дисп, Гостиница, ЗАО ОАТ, АвтоМир, ВАЗинтерсервис (Борковская 11а), м-н Некондиция (Борковская 9), Стоянка, Цех, ОАО Автоваз Строй, Асоми Ин, АБК, АБК 2, Лада Монор, Комбикормовый завод, ООО Норд Стоун, Вентол (Северная 18), ООО Макро (Северная 12), УКС (Борковская 52), гараж УГА ВАЗа, Отд. эстетики (Борковская 50); ЖД-сервис, общежитие (Вокзальная 30а), ж/д поз.30 (Вокзальная 30), 32 (Вокзальная 32); гараж, Дисп., АБК, Коршняк, Столовая, Цех Антипирен, Рембокс, Дир, УВР, БГУ, Склад лакокрасок, Скид, Столяр, Альянс; ООО "АВ СДК хим"; ТП Опорная.
212	Распределительная т/сеть СБ Уз.2 до Тк.21 от ТП ККД и Уз.3Б до ТК	15.06 - 19.06.2026	Квант, Консул, Рембаза СКП ВАЗа, ф.Рубин, Волга-Стаил, Фундамент проект, Цех Химз, АБК, Картофелехранилище, БВС, Хран, Слафт, Эл. Сеть., Союз.Тел Строй, Лазер-формат, КНС, база №4 Техснаба, Металлоснаб база5, Скл, АБК база 2, Новек, Капитал Н, Гэм, Кедр, Стенли, ГЭМ, Станким, ООО Рентинг, Цех, Лада Имидж, База оборудования ВАЗа, АБК, Тарная база ВАЗа, Металлмаркет полигон, ГРП60 МЗК, з-д Строительных материалов, УММ, Пурпе, ЦМП "АВТ", ООО Виза, Гидромонтаж, ЗАО «АКМА», Компласт-Т, Автозаводстрой, Производство Стройиндустрия, Партнер, Промрезерв, Промметекс+, База УПТК, АВСМ цех мастик, ИГУ ЭП ВАЗа, РСУ АВТ, ПАБ ВАЗа, Стан Экс, Произв. База, КНС-3, Экопол-трейд, Инвестаренда, АБК, Самаратрансавто, АБК, Мастерская, Исудзу, Завод по переработке бытовых отходов "ЗПБО". Организации-64
213	Распределительная т/сеть ПКЗ Уз.7 – Тк.32 – Тк.8 – Тк.19 – Тк.5/6 – Тк.9/11 – Тк.14/10 – Тк.19/8	17.08.-24.08.2026	Обувная фабрика; СКОКА; РиС; Эпсилон; Рона Пласт; АТС-19; СКП; ДОП; Сбербанк; Металлоцентр Тольятти; ООО "Пурпе"; Типография" Теплицы; Гараж; Тролл. депо; УВД; КПЗ; ГВЧ; Метал-сервис; Тольятти Тех Стекло; Мол. кухня; СКЛ Н-С; БИС-1; АБК; Торг Транс гараж; ДКП; АвтоВАЗтр; СТО Норд; ТПАТТ гар; АЗС; ОАО Автовазтранс; АО Лифтэлектросервис; ПСК Автоваз (коп); АМБ; Лада-Бон-серв; Бронто; Вита-Фарм; ЗАО ЖБК база рем. жилья; Рыбзавод; Госпиталь; Молокозавод; Вагон. депо; Ювентайс; Самараплодоовощ; Арбуз; Юг Сервис; Виназавод Тольяттинский; База КОП ВАЗа; Комплект Авто; з-д Праздн. вин и коньяков; Мега пласт; Вокзал; Трик. фабр.,Автосалон; КНС. АМБ.
214	Магистраль 1ввода от Уз.11(2) до Уз.13 1кв.	20.07-27.07.2026	1,2 квартал АЗР. Свердлова - 35/22,Революционная – 24; ЛНС-321

215	Магистральные т/сеть 3,6 кв. от Уз.13 – Уз.22	01.06 - 08.06.2026	3,6 квартала АЗР. Московский – 37, Цирк. Приморский – 48, Московский - 53/50, Королева – 24, Московский – 59, Московский – 61, Московский - 45/47, Фрунзе – 45, Фрунзе – 43, Фрунзе – 41, Московский – 51, Московский – 47, Фрунзе – 37, Королева – 2, Королева – 4, Королева – 8, Королева – 10, Королева – 14, Королева – 20, Королева – 18, Московский – 57, Королева – 61, Приморский – 42, Приморский – 46, Приморский – 40, Королева – 15, Королева – 17, Приморский – 38, Приморский -36, Приморский – 32, Приморский – 34, Революционная 78, Революционная – 76, Королева – 11, Революционная -70, Королева -5, Нежилые здания Революционная – 72, Королева -9; Королева – 22, Приморский- 44, Революционная – 74, Революционная – 68, Московский- 53, ГСК-№3; №8; Калачик, Королева – 1; Королева – 13, Королева – 3; Спектр; Королева – 6; Фрунзе – 39; Королева -12; Филлал. Сам. пед. инст.; Офис Поликлиника№3, Революционная – 56; Сбербанк; Универс.Спорткомпл, Большая и малая арена, Алдис Лада, Культ.досуг.центр, "Русская душа",Учебно - трен.центр; гск 80;79;12; Премьера, Ланоил, гск №3,8.) МКД – 53, школы – 5, д/сады – 7, поликлиника - 1
216	Магистральная т/сеть 2кв. От Уз. 10 - Уз.10-6	30.06-06.07.2026	2квартал АЗР. Московский п-т -1/81, Московский п-т -3, Московский п-т -5, Дзержинского –79, Дзержинского –77, Дзержинского –75, Дзержинского –73, Дзержинского –71, Дзержинского –69, Дзержинского –67; гск 20,18,65,75,52-Б,Г,В,50,65,36, 26,23,65, "Чайка",Трек С, Автосалон, СЖС. МКД – 7, д/сады - 3
217	Распределительная т/сеть СЗ3 выше 2 кв. от Уз.10-8 до Тк.10-В	30.06-06.07.2026	СЗ3 выше 2 кв.; ГСК-52-А "Металлург", ГСК-52-В, Мойка (Заставная 21а), ГСК-53 (Заставная 21), ГСК-60 (Заставная 19), ГСК-61 "Мечта", Спектрон (Заставная 17а), СТО Автозаводская и Мойка (Заставная 15), Фитнес Клуб, Автосалон. организации - 11
218	Внутриквартальная т/сеть от 2кв. Уз.10-2 – Уз.11-8 Внутриквартальная т/сеть 2 кв. от Уз.11-2 – Тк.11	01.06 - 08.06.2026	2 квартал АЗР. Дзержинского – 65, Кулибина – 2, Московский пр-т – 11, Московский пр-т – 13, Московский пр-т – 7, Московский пр-т – 9, Кулибина – 10, Кулибина – 12; БАНЯ, Революционная – 2/61, Кулибина – 3, Дзержинского – 63, Кулибина – 5, Кулибина – 9, Свердлова – 76, Революционная – 8, Революционная – 12, Кулибина – 15, Кулибина – 19, Свердлова -68, магазин, Кулибина – 1, Кулибина – 7, Кулибина – 13, Кулибина – 17, Московский пр-т 15; Кулибина – 8, Кулибина – 4; Поликл. №2, гск-102; Пождело, блок А,Б; Почта., Ветлечебница., банк.,кафе,Свердлова – 80, Свердлова – 78, Свердлова – 74, Свердлова – 72, Свердлова – 66, Свердлова – 62, Революционная – 18, Революционная – 16; Восход,торг.пав., Свердлова – 70 МКД – 25, д/сады – 4, школы – 4, поликлиника - 1
219	Внутриквартальная т/сеть 2 кв. от Уз.10-6 – К 2,3,4	30.06-06.07.2026	2кв. квартал АЗР. ж/д Дзержинского 79, Московский 3, Московский 5, Дзержинского 71, Дзержинского 75, Дзержинского 73, Дзержинского 67, Московский 5, Московский, 1, Дзержинского, 77, Дзержинского, 69. МКД – 7, д/сады – 4
220	Магистральная т/сеть 2,31,4 кв.: Уз. 10(3) - Уз.10-3 (37)	22.06 - 29.06.2026	31,4,10 квартала АЗР. Революционная -3, универсам, ГСК-15,38,39,89, 28,29,23 ПМЛ-10, админ.здание, рынок, мойка, губернская ярмарка, ИП Паршин.,Вост. дублер. организации - 15, общежитие - 2
221	Магистральная т/сеть 4 и 10 кв.: Уз.10-3 (37) – Уз.16-2в	22.06 - 29.06.2026	Дзержинского 74, Дзержинского 70Б, Дзержинского 68, Дзержинского 64, Офицерская 41, Дзержинского 60, Дзержинского 62а, Дзержинского 76, Дзержинского 54, Дзержинского 56, Дзержинского 52, Дзержинского 78, Ботаническая 44, Ботаническая 42, Ботаническая 46, Ботаническая 48, Ботаническая 40, Ботаническая 50, Офицерская 32, Офицерская 24, Ботаническая 34, Офицерская 22, Офицерская 20, Офицерская 18, Ботаническая 9, Ботаническая 15, Ботаническая 11, Ботаническая 13, Борковская 99, Дзержинского 58, Ботаническая 62, Ботаническая 36а, Ботаническая 60, Офицерская 39, Дзержинского 76а организации - 37
222	Магистральная т/сеть 10 кв. от Уз.16-2в до Уз.5-2в	22.06 - 29.06.2026	10 кв. Дзержинского, 29, Луначарского, 2, Луначарского, 7, Луначарского, 5, Луначарского, 3, Луначарского, 1, Дзержинского 50, Дзержинского 48, Дзержинского 27а, Ворошилова 2а, Ворошилова 2, Ворошилова 2В. МКД – 11, в/часть - 1
223	Внутриквартальная т/сеть 4 кв. Уз.10-3 – Уз.10-13	22.06 - 29.06.2026	4 квартал АЗР. Дзержинского – 55, Юбилейная – 11, Курчатова -14, Свердлова – 48, Свердлова – 52, Свердлова – 54, Юбилейная – 13, Юбилейная 1/57, Курчатова – 4, Курчатова – 6, Юбилейная – 7, Юбилейная – 5, Юбилейная - 17/56, Курчатова - 8, Курчатова -10, Юбилейная – 9, Курчатова -12,"Шах", Курчатова -18, Юбилейная - 15, Юбилейная - 3, Курчатова -16, Курчатова -2, маг., "Крокус", "Линкор", гск-16, Курчатова -13, Степана Разина – 10, Степана Разина – 4, Степана Разина – 2, Курчатова -1, Дзержинского – 49, Курчатова -3, Курчатова -5, Курчатова -7, Дзержинского – 45, Степана Разина – 8, Степана Разина – 6, "Дон", Курчатова -11, Курчатова -9, Дзержинского – 47, Курчатова -15, Дзержинского – 51. МКД – 33, школы – 2, д/сады – 3
224	Магистральная т/сеть 4 и 5 кв. от Уз.10-13 – Уз.10-19	22.06 - 29.06.2026	5 квартал Свердлова 17, Свердлова 17а, Свердлова 15, Свердлова 15Б, Свердлова 15а, Степана Разина 16а, Свердлова 13а МКД – 1, организации - 6
225	Внутриквартальная т/с 4кв. Уз.10-5(37а) до К.2 и К.1 Уз.10-7 до К.3(124) и К6. К.5 Уз.10-9(36а) до К.10(150) Уз.10-11(35) до К.2(34) Уз.10-13(35а) до К.1(17) и К.3(11)	01.06 - 08.06.2026	4 квартал АЗР. Дзержинского – 55, Юбилейная – 11, Курчатова -14, Свердлова – 48, Свердлова – 52, Свердлова – 54, Юбилейная – 13, Юбилейная 1/57, Курчатова – 4, Курчатова – 6, Юбилейная – 7, Юбилейная – 5, Юбилейная - 17/56, Курчатова - 8, Курчатова -10, Юбилейная – 9, Курчатова -12,"Шах", Курчатова -18, Юбилейная - 15, Юбилейная - 3, Курчатова -16, Курчатова -2, маг., "Крокус", "Линкор", гск-16, маг., Курчатова -13, Степана Разина – 10, Степана Разина – 4, Степана Разина – 2, Курчатова -1, Дзержинского – 49, Курчатова -3, Курчатова -5, Курчатова -7, Дзержинского – 45, Степана Разина – 8, Степана Разина – 6, "Дон", Курчатова -11, Курчатова -9, Дзержинского – 47, Курчатова -15, Дзержинского – 51. МКД – 29, школы – 4, д/сады – 5, организации - 4
226	Магистральная т/сеть 32, 4 кв. от Уз.11(2) - Уз.10-15(71)	22.06 - 29.06.2026	32, 4 квартала, АЗР. Цветы, Ателье мод, Пивбар у Людвига, гост.Юбилейная., Революционная -11/33 3-компл. Общежитие, Революционная -11Б, Юбилейная - 66, Юбилейная -17а, Юбилейная -19а. МКД – 2, общежитие – 1, гостиница – 1, организации - 6
227	Магистральная т/сеть от 1 кв. Уз.11 – Уз.11-4	27.07-03.08.2026	1квартал АЗР. Свердлова – 47, Свердлова – 43, Свердлова – 37, Свердлова – 45, Свердлова – 39, Свердлова – 49, Нежилые здания № 58, КНС, мойка, "Инкомцентр", маг.) МКД -4, д/сад – 1, поликлиника – 1, организации - 5
228	Внутриквартальная т/сеть 1кв.от Уз.11-6 – К.12	06.07-13.07.2026	1квартал АЗР. Баумана 1, Революционная 30, Свердлова – 41, Московский 23, Баумана 6, Московский 27, Баумана 2, Баумана 4, Баумана 8, Баумана 10, Баумана 5. МКД-11, школы – 2, д/сады – 3, организации - 3
229	Внутриквартальная т/сеть 1 кв. от Уз.13 – Уз.13-2 Внутриквартальная т/сеть 1 кв. от Уз.13-2 – К.9, К.12	16.06 - 20.06.2026	1 квартал АЗР. Московский -33, Ленинский -38, Баумана-14, Баумана-16, Баумана- 18, Ленинский-36, Ленинский-40а, Ленинский-36а, Баумана-20, Революционная-46, Революционная-52, Московский -30. МКД – 7, д/сады – 2, организации - 4
230	Магистральная т/сеть 1 и 5 кв.: от Уз.12(7) до Уз.12-2	16.06 - 20.06.2026	Юбилейная 29, Ленинский 28, Юбилейная 25а, Революционная 19. МКД – 2, организации - 2

231	Магистральная т/сеть 5 и 3а кв. от Тк.1 – Ут.6 Уз.12-17 до Т.3	20.07-27.07.2026	3а кв: Фрунзе 14в, Ленинский 23, Юбилейная 31д, Юбилейная 31е, Юбилейная 31г МКД – 1, организация - 5
232	Магистральная т/сеть 5 кв.: Уз.12-2-Уз.12-7-Уз.12-11	20.07-27.07.2026	5 квартал: АЗР. Ленинский-28, Ленинский-26, Орджоникидзе-18, Ленинский-24, Орджоникидзе-15, Ленинский-18, Степана разина-28, Степана разина-26, Ленинский-22 МКД - 9
233	Внутриквартальные т/сети 5 кв.: Уз.12-26 – Уз.12-26-5 Уз.12-27 – Уз.10-19	15.06 - 19.06.2026	5 квартал: АЗР. Свердловла 25, Орджоникидзе 12, Орджоникидзе 10, Орджоникидзе 8, Орджоникидзе 6, Юбилейная 21; Орджоникидзе -13, Орджоникидзе – 11, Орджоникидзе – 9, Орджоникидзе – 2, Юбилейная – 19/31, Свердловла -29, Свердловла -19, Свердловла -27, Орджоникидзе – 45, Свердловла – 23. МКД – 13, школа – 1, д/сады - 2
234	Внутриквартальная т/сеть 5 кв. от Уз.12-19 – Уз.12-16	06.07-13.07.2026	5 квартал: АЗР. Степана Разина – 18; Орджоникидзе -1 МКД – 1, д/сад - 1
235	Внутриквартальные т/сети 5 кв.: Уз.12-14 – Уз.12-11 Уз.12-13 – Уз.12-13-3	01.06 - 08.06.2026	5 квартал: АЗР. Степана Разина - 24, Орджоникидзе – 7, Орджоникидзе – 19; Орджоникидзе – 15, Степана Разина – 22, Степана Разина – 26; Ленинский - 20; Орджоникидзе – 5, Орджоникидзе -17; гск9, павильон, МКД – 6, школа – 1, д/сад - 2
236	Внутриквартальные т/сети 5 кв.: Уз.12-14 до Уз.12-16	06.07-13.07.2026	5 квартал: Степана Разина 20, Степана Разина 18 Степана Разина 22, Степана Разина 22а, Орджоникидзе 3 МКД – 3, школа – 1, организация - 1
237	Магистральная т/сеть 6 и 7 кв. от Уз.17 – Уз.23	15.06 - 19.06.2026	7 квартал АЗР. МДП-2,Юбилейная-37, Фрунзе – 31, Фрунзе – 29, Фрунзе- 27, Фрунзе - 15. МКД – 5, организация - 1
238	Магистральная т/сеть 6 кв.: от Уз.17(14) до Уз.17-4(43)	30.06-06.07.2026	6 квартал, Московский 45, Фрунзе 45, Фрунзе 43, Московский 47, Фрунзе 41,Московский 49, Фрунзе 43а, Московский 49, Московский 55, Фрунзе 37, Королева 2, Королева 4, Королева 8, Королева 10, Королева 14, Королева 16, Московский 57, Королева 20, Королева 18, Королева 9, Королева 7, Королева 5, Королева 1, Королева 3, Королева 1а, Королева 13, Королева 15а, Королева 12, Московский 53, Фрунзе 35а, Фрунзе 37а, Королева 6, Фрунзе 39, Королева 8а, Фрунзе 16в, Московский 62. МКД – 18,школа-4, д/сад-2
239	Внутриквартальные т/сети 6 кв.: от Уз.17-2(42) до К.11(40) от Уз.17-4(43) до К.5(12)	30.06-06.07.2026	6 квартал, Московский 45, Фрунзе 45, Фрунзе 43, Московский 47, Фрунзе 41,Московский 49, Фрунзе 43а, Московский 49, Московский 55, Фрунзе 37, Королева 2, Королева 4, Королева 8, Королева 10, Королева 14, Королева 16, Московский 57, Королева 20, Королева 18, Королева 9, Королева 7, Королева 5, Королева 1, Королева 3, Королева 1а, Королева 13, Королева 15а, Королева 12, Московский 53, Фрунзе 35а, Фрунзе 37а, Королева 6, Фрунзе 39, Королева 8а, Фрунзе 16в, Московский 62. МКД – 18,школа-4, д/сад-2
240	Внутриквартальные т/сети 6 кв.: от Уз.19-2(40) до К.1(33)	01.06 - 05.06.2026	бкв., от Уз.19-2(40) Королева 17, Приморский 38, Революционная 78, Приморский 32, Революционная 76, Революционная 74, Приморский 34, Приморский 36, Приморский, 44, МКД – 7, д/сад - 2
241	Внутриквартальные т/сети 6 кв.: от Уз.19-6(41) до К.8 и К.3	01.06 - 05.06.2026	бкв., от Уз.19-6(41) Московский, 63, Московский, 61, Московский, 59, Приморский, 48 ,Королева, 24, Приморский, 46, Королева, 15, Приморский, 42, Королева, 22, Приморский, 42а, Приморский, 44. МКД – 6, д/сад – 2, организация - 1
242	Внутриквартальные т/сети 6 кв.: от Уз.18(15) до К.4	01.06 - 05.06.2026	бкв., от Уз.19-8 Королева 11, Революционная 68, Революционная 70, Революционная 56, Революционная 72, Революционная 72а. МКД – 6, д/сады – 1, организации - 4
243	Магистральная т/сеть 7 кв.от Уз.17-7 – Уз.19-3	25.05 - 29.05.2026	7 квартал АЗР. Юбилейная-41, Юбилейная-39, Фрунзе-25, Юбилейная-35, Буденого-4, Юбилейная-47, Фрунзе-23, 31а , Юбилейная-37а, Буденого-2, Фрунзе-21, Фрунзе-19, Фрунзе-17, Буденого-3, Степана Разина-46, Степана Разина-42, Степана Разина-44, Буденого-1, Степана Разина-48, Степана Разина-50, Буденого-6, Буденого-8, Буденого-10, Юбилейная-45, Юбилейная-43, Юбилейная-53, Юбилейная-51, Буденого-12, Юбилейная-59, Буденого5, Степана Разина-56, Буденого-11, Буденого-7, Степана Разина-54, Степана Разина-52, Степана Разина-58, Буденого-13, Буденого-9, Буденого-15, Буденого-17, Приморский-20, Юбилейная-57, Юбилейная-55, Буденого-18, Приморский-26, Приморский-28, Буденого-14, Буденого-16, Буденого-20, Буденого-16а, Приморский-22, гск-7, МКД-47, шк.-4,д/сады-8, орг.-17
244	Внутриквартальная т/сеть 7 кв. от Уз.17-9(53) до К.11 и К.2 от Уз.17-11(54) до К.1 от Уз.17-13(55) до К.5 и К.3 от Уз.17-15(56) до К.4 от Уз.17-17(57) до К.5 от Уз.17-19 до К.1	25.05 - 29.05.2026	7 квартал АЗР. Юбилейная-41, Юбилейная-39, Фрунзе-25, Юбилейная-35, Буденого-4, Юбилейная-47, Фрунзе-23, 31а , Юбилейная-37а, Буденого-2, Фрунзе-21, Фрунзе-19, Фрунзе-17, Буденого-3, Степана Разина-46, Степана Разина-42, Степана Разина-44, Буденого-1, Степана Разина-48, Степана Разина-50, Буденого-6, Буденого-8, Буденого-10, Юбилейная-45, Юбилейная-43, Юбилейная-53, Юбилейная-51, Буденого-12, Юбилейная-59, Буденого5, Степана Разина-56, Буденого-11, Буденого-7, Степана Разина-54, Степана Разина-52, Степана Разина-58, Буденого-13, Буденого-9, Буденого-15, Буденого-17, Приморский-20, Юбилейная-57, Юбилейная-55, Буденого-18, Приморский-26, Приморский-28, Буденого-14, Буденого-16, Буденого-20, Буденого-16а, Приморский-22, гск-7, МКД-47, шк.-4,д/сады-8, орг.-17
245	Внутриквартальная т/сеть 7 кв. от Уз.19-5 до К.1 от Уз.19-7 до К.1	22.06 - 26.06.2026	7кв., Приморский -14, Приморский – 18, Приморский – 16; 7кв., Приморский – 10, Степана Разина – 42, Степана Разина – 62, Приморский – 12, Степана Разина – 60. МКД – 5, д/сад – 1, организация - 1
246	Магистральные т/сети 6 кв. Уз.19 – Уз.19-6	01.06 - 05.06.2026	6 квартал, Московский, 63, Московский, 61, Московский, 59, Приморский, 48, Королева, 24, Королева, 17, Приморский, 46, Королева, 15, Приморский, 42, Приморский, 40, Приморский, 38, Приморский, 36, Приморский, 34, Приморский, 32, Революционная, 76, Революционная, 78 , Королева, 22, Приморский, 44, Революционная, 74, Приморский, 42а, Приморский, 45, Приморский, 49, Революционная, 80, Спортивная, 26. МКД – 16, д/сад – 3, организации - 8
247	Внутриквартальная т/с ЦЦ Уз.19-4(41) до СК.1	01.06 - 08.06.2026	Приморский, 49, 6Революционная, 80, Спортивная, 26. организации - 7
248	Магистральные т/сети 6,7 кв. от Уз.19(17) - Уз.19-3 (23)	22.06 - 26.06.2026	6, 7 квартала Юбилейная 61, Юбилейная 49, Приморский 24, Приморский 37. МКД – 2, организация – 1, поликлиника - 1
249	Внутриквартальная т/с 3кв. Уз.13-2(9) до Уз.17-4(43)	03.08 - 07.08.2026	Московский 30, Революционная 546,Революционная 52а, Ленинский 29, Фрунзе 16б, Ленинский 27, Фрунзе 20, Фрунзе 18, Фрунзе 16, Ленинский 35а, Ленинский 3, Московский 35, Московский 39, Московский 41, Московский 43, Фрунзе 22, Ленинский 35, Фрунзе 24, Московский 37. МКД-11, д/сад-2, школа-1, организации-7
250	Магистральная т/сеть 36,11 кв. от Уз.17-7(29) - Уз.23(30) – Уз.26(67)	17.08.-24.08.2026	36,11 квартала АЗР. Фрунзе-8в, Фрунзе-8б, Фрунзе-8а, Степана Разина-55/8, Ленинский-13/43, Степана Разина- 45, Степана Разина-51, Степана Разина-49, Ленинский-11, Ленинский-9, Ленинский-5, Ленинский-3, Ленинский-3б, Ленинский-3а, Фрунзе-4в, Фрунзе-4б, Фрунзе-4а, Фрунзе-4, Фрунзе-6, Фрунзе-6д, Фрунзе-6б, Фрунзе-6б, Ленинский-5а, Степана Разина-53, Ленинский-7, Фрунзе-2, Фрунзе-6а, Степана Разина-59, Степана Разина-63, Фрунзе-13/57, Фрунзе-11, Фрунзе-9, ФРУНЗЕ-7, Фрунзе-3, Фрунзе-5, Фрунзе-1, Жукова-12, Жукова-14, Жукова-22, Степана Разина-65, Фрунзе-11а, Степана Разина-61, Жукова-20. МКД-34, школа-2, университет-1, д/сад-2,организации-8

251	Магистральная т/сеть 36,13 кв. от Уз.26(67)-Уз.29(69) – Уз.30(70)-Мед.городок	17.08.-24.08.2026	36, 13 квартала АЗР, Медгородок. Жукова – 2а, Жукова – 2б, Жукова – 2в, Жукова – 2; Ленинский - 1, Жукова – 6, Жукова – 8, Фрунзе – 26, Жукова-26, 40лет Победы – 126,40лет Победы – 124, 40лет Победы – 116, 40лет Победы – 114, 40лет Победы – 100, 40лет Победы – 198. Ворошилова – 73, Пав. Нежилие здания м/городок: (ИТС-1, ИТС, Адм.корп,Терапевтический корп, мойка, амойка НУС, Инфекционная больница, ИТМ-1, гараж, Паталог. корп, Станция обеззараж., саншлюз, Прачечная, Хирургический корп, Радиологический корп, гараж, прачечная, радиал, эвц, х/б, склад, Родильный дом, мастерская, Детская больница, склад, 3Б, мастерская, зд. поз. №1,2;Г,В;) МКД-16, университет-1, организации-5
252	Внутриквартальная т/с 36 кв. Уз.24(59) до ж/дома 18-Б Уз.25(66) до Уз.23	22.06 - 26.06.2026	36 квартал: ж/дома Фрунзе 6, Фрунзе 4, Фрунзе 4, Фрунзе4Б, Ленин-ский 3а, Ленинский 5, Ленинский 3, Степана Разина 49 Ленин-ский 9, Ленинский 3Б, Фрунзе 4в, Ленинский 7, Фрунзе 2, Фрунзе бд, Фрунзе 6Б, Фрунзе 6в; Фрунзе 8, Фрунзе 6а, Ленинский 5а МКД-14, д/сад-1, школа-1, организации-3
253	Внутриквартальная т/сеть 3а кв. от Уз.17-5 – Тк.11 ТК-1(от Уз.17-7) до ТК-4	20.07-24.07.2026	3а квартал АЗР. Деловой цент. Эфельторг, Прокуратура, Приморский РКЦ, Администрация, Тайм. Финанс, Новый Проезд-4, Новый Проезд-3, Ленинский-23 МКД-1, организации-9
254	Внутриквартальная т/сеть 3а кв. от Уз.17-7-Уз.6 ТК-1(от Уз.23(30)-ТК-2	22.06 - 26.06.2026	3а квартал АЗР. Фрунзе-14, Фрунзе-12, Ленинский-21, Степана разина-32, Степана Разина-34, Фрунзе-10, Фрунзе-19Б, Новый Проезд- 3, Фрунзе-10а. МКД-7, школа-1, д/сад-2, организации-2
255	Магистральная т/сеть 7,11 кв. от Уз.19-3 – Уз.19-9(62) - Уз.11-2в	22.06 - 26.06.2026	7, 11 квартала АЗР. Приморский -14, Приморский – 18, Юбилейная – 61, Юбилейная - 49; Приморский – 16; Приморский – 12, Степана Разина – 62, Приморский – 10, Степана Раина – 64, Степана Разина – 62, Степана Разина – 85, Приморский - 8, Приморский – 8а; Приморский – 2, Приморский – 4, Степана Разина – 91, Степана Разина – 87; Степана Разина – 81, Степана Разина – 83 МКД-15, д/сад-1, организации-7
256	Магистральная т/сеть 8 кв. от Уз.19-9 – Уз.12-2в	22.06 - 26.06.2026	8 каратал АЗР,детский центр. Приморский – 9, Степана Разина – 70, Степана Разина – 74, Степана Разина – 80, степана Разина – 68; Приморский -7, Степана Разина – 78; Нежилие здания. МКД-5, д/сад-1, школа-1,орг-7
257	Магистральные т/сети ДЦ,8 кв. от Уз.11-2в – Уз.12-2в Уз.12-2в – Уз.16/1-2вУз.15в-2в	06.07-13.07.2026	Детский центр, 8 квартал АЗР. Приморский –1, Жукова – 52, Жукова – 56, Спортивная – 3, Дворец пионеров, Спорт. озд. центр., Лыжная база профкома АВТОВАЗа. Степана Разина – 86, Степана Разина – 84, Степана Разина – 86, Спортивная – 4, Спортивная - 4б, Спортивная 4а, Степана Разина – 88, Степана Разина – 90, Юбилейная – 85 МКД-12, организации-8
258	Внутриквартальные т/сети 8 кв.: Уз.11-2в до Тк.1	06.07-13.07.2026	Прилесье 11-А кв., Профилакторий Прилесье блок В, А и Б (Жукова 39), Водолечебница, грязелечебница. Санаторий-1
259	Внутриквартальные т/сети 8 кв.: от Уз.15Б-2в – Тк.72 - Уз.15-Уз.19-3 до Тк.102 от Уз.19-13(64) до Тк.127	06.07-13.07.2026	8 квартал АЗР. Приморский-23, Приморский-11, Степана Разина-66/5, Приморский-27, Приморский-21, Приморский-19, Степана Разина-72, Степана Разина-76, Приморский-17, Приморский-15, Приморский-31, Юбилейная-63, Юбилейная-67, Юбилейная-65, Юбилейная-69, Юбилейная-73, Юбилейная-79, Юбилейная-83, Приморский-35, Юбилейная-71, Юбилейная-75, Юбилейная-81а, Степана Разина-84а, Спортивная-86, Спортивная-8, Спортивная-8а, Спортивная-6, Спортивная-10, Степана Разина-82, Спортивная-6, Юбилейная-81, Приморский-25, Приморский-33, Приморский-29, Спортивная-14, Спортивная-12, Юбилейная-89а, Юбилейная-89, Спортивная-18а, Спортивная-18, Спортивная-18б, Юбилейная-87, Спортивная-18в, Спортивная-16 8 квартал, Степана Разина 68, Ст.Разина 68а, Ст. Разина 70, Приморский 9, Приморский 7, Ст. Разина 74, Ст. Разина 80, Ст. Разина 78, Ст. Разина 78Б, МКД-44, школа-3, д/сад-4, организации-10
260	Магистральная т/сеть 11 кв. от Уз.9Б-2в – Уз.11-2в	13.07-20.07.2026	11 квартал АЗР. Степана Разина – 81, Степана Разина – 83, Степана Разина – 79, Степана Разина – 75, Жукова – 40б; Жукова - 18, Степана Разина – 67, Жукова – 38, Жукова -34, Степана Разина – 71, Жукова -30,Жукова -32, Жукова - 44, Жукова – 46, Жукова – 48, Степана Разина – 87, Жукова -24, Жукова -16, Жукова -26; Жукова -50 77, Степана Разина – 73; Жукова – 25б, Жукова - 15, Жукова - 17, Жукова - 19, Жукова -23, Жукова - 25, Жукова -21, Жукова - 29, Жукова - 27, Жукова - 31, Жукова - 33, Жукова – 29а, Жукова – 35в, Жукова – 40, Жукова, 40а, Бизнес центр, Лада Фарм, д.37, гост. Лесное, гараж, Блок облс., Водолечебница, грязелечебница, профилакторий Прилесье. МКД-20, д/сад-12, школа-1, мед.уч.(«Прилесье»)-1, организации-14
261	Магистральная т/сеть 36,11 кв. от Уз.7-2в – Уз.9Б-2в	15.06 - 19.06.2026	36,11 квартала АЗР. Жукова,16, Жукова,3в, Жукова -5, Жукова- 9; Жукова – 1, Жукова – 7, Жукова – 11, Жукова – 3, 40 лет Победы, 69, 40 лет Победы,65, 40 лет Победы,65а. МКД-4, д/сад-4, организации-5
262	Магистральная т/сеть 9 и 36 кв. Уз.29(69) до Уз.7-2в	06.07-13.07.2026	Без ограничения потребителей
263	Внутриквартальная т/сеть 36 кв. от Тк.1(Уз.9Б-2в) до Тк.1а, от Тк.2 до Тк.3	15.06 - 19.06.2026	11квартал, Фок МСП; Жукова - 15, Жукова - 17,Жукова - 19, Жукова -23, Жукова - 25, Жукова -21, Жукова – 25б. д/сад-6, организации-2
264	Внутриквартальная т/сеть 36 кв. Уз.8-2в до Тк.3	15.06 - 19.06.2026	36 квартала АЗР. Жукова -5, Жукова- 9; Жукова – 1, Жукова – 7, Жукова – 11, Жукова – 3, 40 лет Победы, 69, 40 лет Победы,65, 40 лет Победы,65а. МКД-2, д/сад-4, организации-4
265	Внутриквартальная т/сеть 11 кв. Тк.12 до ж/д поз.5 от Уз.25 – Тк.12	17.08.-24.08.2026	11 квартал АЗР. Степана Разина – 59, Степана Разина – 63; Фрунзе -13; Фрунзе -7; Фрунзе – 1; Жукова – 22; Жукова – 12, Жукова -14; Фрунзе -9, Фрунзе - 11; Фрунзе - 3, Фрунзе – 5; Степана Разина – 61, Жукова -156; Степана Разина – 65; МКД-12, д/сад-2, школа-1, организации-6
266	Внутриквартальная т/сеть 11 кв. Уз.9-2в до Тк.25	13.07-20.07.2026	11 квартал АЗР. Степана Разина – 81, Степана Разина – 83, Степана Разина – 79, Степана Разина – 75, Жукова – 40б; Жукова - 18, Степана Разина – 67, Жукова – 38, Жукова -34, Степана Разина – 71, Степана Разина – 87, Жукова -24, Жукова -16, Жукова -26; МКД-11, д/сад-2, школа-1, организаций-8
267	Внутриквартальная т/сеть 11 кв. Уз.10-2в до Тк.13	13.07-20.07.2026	11 квартал АЗР. Жукова – 48, Жукова -30, Жукова -32, Жукова - 44, Жукова – 46, Жукова 50 МКД-6, д/сад-1, организации-5
268	Внутриквартальная т/сеть 11 кв. от Тк.119 до Тк.26	22.06 - 29.06.2026	11 квартал, АЗР. Приморский – 2, Приморский – 4, Степана Разина – 91, Степана Разина – 87; Степана Разина – 81, Степана Разина – 83. МКД-6, организации-1
269	Магистральная т/с Уз.33(73)-Уз.5-2в	10.08.-17.08.2026	10 квартал АЗР. Ворошилова – 12; Ворошилова – 4а; Ворошилова – 10; Ворошилова – 6; МКД-6, д/сад-1, организации-2
270	Магистральная т/сеть от Уз.33(73) – Уз-29(69) 9,13кв.	22.06 - 29.06.2026	9,12,13 квартала АЗР. Туполева – 5, Ворошилова – 24; Свердловла -7а, Ворошилова – 69, Ворошилова – 71, 40лет Победы – 122, 40лет Победы – 120, Ворошилова – 65а, 13квартал,Ворошилова 53, Ворошилова 55, Вставка 40-лет Победы 104а, 40-лет Победы 104, Ворошилова 59, 40-лет Победы110, Ворошилова 55, Ворошилова 63, 40-лет Победы 112, 40-лет Победы 118, 40-лет Победы 108, 40-лет Победы 102, Ворошилова 61,Ворошилова 51, Свердловла 5а, Свердловла 1а, Свердловла 3б, Ворошилова 49а, 40-лет Победы 94, 40-лет Победы 94в, 40-лет Победы 94а, 40-лет Победы 96, 40-лет Победы 94б, Свердловла 1В, Свердловла 1Б, Ворошилова 51, 40-лет Победы 106, Ворошилова 59, Свердловла 5, Свердловла 3, Свердловла 1, Ворошилова 67, Ворошилова 71, 40-лет Победы 94, Ворошилова 69, 40-лет Победы 120, Ворошилова 65а. МКД-28, школа-3, д/сад-6, организации-9

271	Внутриквартальные т/сети 13кв.: от Тк.1-2в до Тк.4 до Тк.18 до Тк.3 от Тк.55 до 25-И от Тк 50 до 25-Д	22.06 - 29.06.2026	13 квартала АЗР. 13квартал, 25-А (Ворошилова 53), 25-Б (Ворошилова 55), Вставка (40-лет Победы 104а), 25-В (40-лет Победы 104), 25-Г (Ворошилова 59), 25-Ж (40-лет Победы110), 25-Ч (Ворошилова 65), 25-О (Ворошилова 63), 25-Н (40-лет Победы 112), 25-К (40-лет Победы 118), 25-Л (40-лет Победы 108), 25-М(40-лет Победы 102), 25-ДС-1 (Ворошилова 61), 25-ДС-3 (Ворошилова 51), 25-ДС-4 (Свердлова 5а), 25-ДС-5 (Свердлова 1а), Спорт (Свердлова 36), С/банк (Ворошилова 49а), Пож.часть11 (40-лет Победы 94), Вит, ЧП (40-лет Победы 94в), ГСК64 (40-лет Победы 94а), Стар (40-лет Победы 96), Миг Плюс (40-лет Победы 94б), ТСЖ Св.1В (Свердлова 1В), Св.1Б (Свердлова 1Б), 25-маг-1 (Ворошилова 51), 25-Ш-2 (40-лет Победы 106), ж/д 25-ДМ-1(Ворошилова 59), 25-ДМ-2 (Свердлова 5), 25-ДМ-3 (Свердлова 3), 25-ДМ-4 (Свердлова 1), 25-Е (Ворошилова 71), 25-И (40-лет Победы 94), 25-Ш-1 (40-лет Победы 120). ж/д 25-Д (Ворошилова 67). МКД-22, школа-2, д/сад-4, организации-8
272	Внутриквартальные т/сети 12кв.: Уз.33(73) – Тк.31	22.06 - 29.06.2026	12квартал, Свердлова 2, Свердлова 4, Свердлова 6, Автостроителей 98, Автостроителей 100, Автостроителей 102, Автостроителей 104, Автостроителей 94, Автостроителей 90, Автостроителей 88, Автостроителей 86, Свердлова 8, Свердлова 6, Гая 25, Гая 27, Гая 21, Гая 23, Ворошилова 65, Ворошилова 63, 40-лет Победы 112, 40-лет Победы 110, Ворошилова 55, 40-лет Победы 104, 40-лет Победы 102, Ворошилова 59, Ворошилова 53, 40-лет Победы 118, 40-лет Победы 108, Автостроителей 102б, Автостроителей 102а, Автостроителей 88а, Автостроителей 88б. МКД-32, школа-3, д/сад-2, организации-11
273	Магистральные т/сети 18,19 кв. от Уз.4-3в – Уз.7-3в (Уз.7-3в – Ут.7)	10.08.-17.08.2026	18,19 квартала АЗР. Офицерская 8, Офицерская 6, Офицерская 4, Офицерская 2, Южное шоссе 89, Южное шоссе 3, Южное шоссе 77, Офицерская 6г, Офицерская 6б, Офицерская 4г, Офицерская 4б, Офицерская 2г, Офицерская 2б Офицерская 6в, Офицерская 4в, Офицерская 2в, Офицерская 6а, Офицерская 4а, Офицерская 2а, 70-лет Октября 88, 70-лет Октября 72, Офицерская 23, Офицерская 19, Офицерская 17, Офицерская 9, Офицерская 3, Офицерская 5, Автостроителей 4, Автостроителей 6, Автостроителей 12, Автостроителей 16, 70-лет Октября 74, 70-лет Октября 78, 70-лет Октября 82, 70-лет Октября 84, 70-лет Октября 86, Офицерская 17, Южное шоссе 67, Южное шоссе 63, Южное шоссе 59, Татищева 14, Татищева 16, Татищева 22, Татищева 25, Автостроителей 3, Татищева 10, Татищева 12, Татищева 23, Автостроителей 16, Автостроителей 74, Автостроителей 12, Офицерская 9, Офицерская 7, Автостроителей 6, 70-лет Октября 72, Автостроителей 4, Офицерская 3, Офицерская 5, Нежилые здания, ул.70 лет Октября, 60. МКД-58, школа-1, д/сад-1, поликлиника-2, организации-9
274	Магистральные т/сети 18,15,16 Уз.7-3в – Уз.19-2в	10.08.-17.08.2026	15,16 квартала АЗР. Космонавтов 15, Космонавтов 11, Космонавтов 13, Космонавтов 9, Космонавтов 18, Космонавтов 16, Космонавтов 26, Космонавтов 28, Космонавтов 32, Дзержинского 44, Ворошилова 19, Космонавтов 24, Космонавтов 18, Автостроителей 48, Автостроителей 42, Автостроителей 56, Автостроителей 52, Автостроителей 54, Дзержинского 38, Автостроителей 60, Автостроителей 62, Автостроителей 64, Космонавтов 19, Дзержинского 42, Космонавтов 21, Автостроителей 50б, Автостроителей 50, Цветной 22, Цветной 20, Цветной 23, Цветной 21, Цветной 19, Цветной 25, Цветной 27, Цветной 33, Цветной 31, Цветной 31, Автостроителей 17, Автостроителей 21, Автостроителей 23, Автостроителей 15, Автостроителей 27, Автостроителей 31, Цветной 26, Автостроителей 33, Дзержинского 34, Цветной 28, Дзержинского 32. МКД-50, школа-3, д/сад-4, поликлиника-1, организации-6
275	Внутриквартальные т/с 15 кв., от Уз.5-3в до Ут.21и Ут.23 от Уз.19-3в до Ут.13 и Ут.9 от Тк.8 до Ут.14	10.08.-17.08.2026	15 квартал АЗР. 70 лет Октября 61, 70 лет Октября 59, Космонавтов 4, Космонавтов 2, Космонавтов 10, Космонавтов 8, Космонавтов 8, Космонавтов 14, Космонавтов 3, Автостроителей 24, Автостроителей 22, Автостроителей 28, Космонавтов 9а, Автостроителей 32, Автостроителей 38, Автостроителей 36, Автостроителей 40а, Автостроителей 34, Космонавтов 7, Космонавтов 5, Космонавтов 1, 70 лет Октября 51, Автостроителей 30, Космонавтов 3б, Космонавтов 6, ж/дома Космонавтов 26, Космонавтов 16, Космонавтов 32, Ворошилова 19, Дзержинского 44, Космонавтов 24, Космонавтов 28, Нежилые здания Космонавтов 30, Ворошилова 21, Дзержинского 46а, Космонавтов 22. Автостроителей 48, Автостроителей 48, Автостроителей 42, Автостроителей 50б, Автостроителей 50, Автостроителей 52, Космонавтов 19, Космонавтов 21, Дзержинского 38, Автостроителей 60, Автостроителей 62, Автостроителей 64, Автостроителей 56, Автостроителей 54, Автостроителей 52, Нежилые здания Дзержинского 40, Космонавтов 17, Дзержинского 38а, Ворошилова 5, Ворошилова 1, Волошилова 3 МКД-44, школа-3, д/сад-2, организации-5
276	Внутриквартальные т/с 16 кв., отУт.7(Уз.18-3в) – Тк.11, отУт.16(6) – 30-Н-3 отУз.19-3в – Ут.6	10.08.-17.08.2026	16 квартал АЗР. Автостроителей 17, Автостроителей 23, Автостроителей 25, Цветной 22, Цветной 20, Цветной 23, Цветной 21, Цветной 19, Цветной, 27, Цветной, 25, Цветной, 31, Цветной, 33, Цветной, 18, Цветной, 16, Цветной, 15а. 16 квартал АЗР. Автостроителей 27, Автостроителей 31, Цветной 26, Цветной 28, Дзержинского 32, Автостроителей 33, Дзержинского 34, Автостроителей 29, Цветной 24. МКД-20, школа-1, д/сад-2, поликлиника-1, организации-1
277	Внутриквартальные т/с 16 кв., отУз.8-3в – Ут.13а – Ут.20 отУз.9-3в – Ут.8(16) отУт.1(Уз.18а) – Тк.8	10.08.-17.08.2026	16 квартал АЗР. 70 лет Октября 41, 70 лет Октября 39, 70 лет Октября 43, 70 лет Октября 45, Автостроителей 13, Автостроителей 15, Автостроителей 11а, Цветной 14, Цветной 12, Цветной 16а, Цветной 12а, 70 лет Октября 47, 70 лет Октября 37, Цветной 1, Цветной 9, Цветной 8, Цветной 4, 70 лет Октября 35, Цветной 2, Цветной 5, Цветной 10, Цветной 2а, 70 лет Октября 37а,Автостроителей 11б. 70 лет Октября 33а, Цветной 3, 70 лет Октября 31, Цветной 11, Тополиная 38, Тополиная 40, Тополиная 42, Тополиная 32, Тополиная 34, Тополиная 28, Тополиная 30, Цветной 7, Тополиная 26, 70 лет Октября 31а, Цветной 7а, Цветной 13, Цветной 15, Тополиная 38а, Тополиная 40а. Тополиная 56, Дзержинского 10, Тополиная 46; Тополиная 48, Тополиная, Дзержинского 14, Дзержинского 18, Дзержинского 22, Дзержинского 26, Цветной 35, Дзержинского 24, Цветной 29, Тополиная 52, Тополиная 54, Тополиная 50, Цветной 37, Тополиная 48а, Дзержинского 12, Дзержинского 18а, Цветной 29а, Дзержинского 16, Дзержинского 16а. МКД-48, школа-1, организации-15
278	Внутриквартальные т/с 20 кв., Ут.12(Уз.16-3в) - Ут.14 Ут.10-35-Ж	10.08.-17.08.2026	20квартал. АЗР. Южное шоссе, 35Б, Льва Яшина, 10, Рябиновый 1, Рябиновый, 5, Рябиновый, 3, Южное шоссе, 35. МКД-6
279	Внутриквартальные т/с 21 кв., Ут.12(Уз.16-3в) – Ут.14 Ут.10-35-Ж	10.08.-17.08.2026	21квартал. АЗР. 40 лет Победы, 24, Льва Яшина, 7, Льва Яшина, 9, 40 лет Победы, 22, Южное шоссе, 25, Южное шоссе, 23, Льва Яшина, 7А, Льва Яшина, 3, 40 лет Победы, 10. МКД-8, школа-1
280	Внутриквартальные т/с 18 кв., МЖК от Ут.1(Уз.4-3в) – Ут.10	10.08.-17.08.2026	МЖК, 18кв. от Ут.1 Офицерская, 8, Офицерская, 6, Офицерская, 4, Офицерская, 2, Южное шоссе, 89, Южное шоссе, 89, Южное шоссе, 83, Южное шоссе, 83, Южное шоссе, 77, Южное шоссе, 89, Южное шоссе, 83, Офицерская, 6г, Офицерская, 6б, Офицерская, 4г, Офицерская, 4б, Офицерская, 2г, Офицерская, 2б, Офицерская, 6в, Офицерская, 4в, Офицерская, 2в, Офицерская, 6а, Офицерская, 4а, Офицерская, 2а; Южное шоссе, 85А, Южное шоссе, 85, Южное шоссе, 79А, Южное шоссе, 79, Южное шоссе, 73, Офицерская, 35А, Офицерская, 35Б МКД-25, организации-7

281	Магистральные т/сети 19,16кв. от Уз.10-3в – Уз.19А	10.08.-17.08.2026	16 квартал АЗР. 70 лет Октября 41, 70 лет Октября 39, 70 лет Октября 43, 70 лет Октября 45, Автостроителей 13, Автостроителей 15, Автостроителей 11а, Цветной 14, Цветной 12, Цветной 16а, Цветной 12а, 70 лет Октября 47, 70 лет Октября 37, Цветной 1, Цветной 9, Цветной 8, Цветной 4, 70 лет Октября 35, Цветной 2, Цветной 5, Цветной 10, Цветной 2а, 70 лет Октября 37а, Автостроителей 11б. 70 лет Октября 33а, Цветной 3, 70 лет Октября 31, Цветной 11, Тополиная 38, Тополиная 40, Тополиная 42, Тополиная 32, Тополиная 34, Тополиная 28, Тополиная 30, Цветной 7, Тополиная 26, 70 лет Октября 31а, Цветной 7а, Цветной 13, Цветной 15, Тополиная 38а, Тополиная 40а. Тополиная 56, Дзержинского 10, Тополиная 46; Тополиная 48, Тополиная, Дзержинского 14, Дзержинского 18, Дзержинского 22, Дзержинского 26, Цветной 35, Дзержинского 24, Цветной 29, Тополиная 52, Тополиная 54, Тополиная 50, Цветной 37, Тополиная 48а, Дзержинского 12, Дзержинского 18а, Цветной 29а, Дзержинского 16, Дзержинского 16а. МКД-48, школа-1, организации-15
282	Внутриквартальная т/сеть 17 кв. от Уз.18 – Ут.6 – Ут.10 от Ут.4 до 3б-д	10.08.-17.08.2026	17 квартал АЗР. Тополиная 49, Тополиная 29, Тополиная 27, 70 лет Октября 23, Тополиная 25, Тополиная, 70 лет Октября 29, 70 лет Октября 17, 70 лет Октября 21, Тополиная 33, Тополиная 41, Тополиная 39, Тополиная 43, Тополиная 47; 40 лет Победы 50; 40 лет Победы 44; Тополиная 45; 70 лет Октября 25; 40 лет Победы 44Б; Тополиная 35; 40 лет Победы 50а. МКД-16, школа-1, д/сад-1, организации-5
283	Внутриквартальная т/сеть 19 кв. от Уз.8-3в – Тк.5 и Тк.9 от Уз.9-3в – Тк.6 и Тк.9	10.08.-17.08.2026	19 квартала АЗР. Татищева, 21, Татищева, 15, Татищева, 13, Татищева, 17, 70 лет Октября, 64, 70 лет Октября, 68, Автостроителей, 11, Автостроителей, 9, Автостроителей, 7, 70 лет Октября, 58, 70 лет Октября, 60, 70 лет Октября, 54А, 70 лет Октября, 54; 70 лет Октября, 58А, Автостроителей, 5, Татищева, 20; Татищева, 19; Автостроителей, 9А, 70 лет Октября, 32, 70 лет Октября, 60А, 70 лет Октября, 58 ст.1, 70 лет Октября, 56 19 квартала АЗР. 70 лет Октября 46, 70 лет Октября 48, 70 лет Октября 48а, 70 лет Октября 52, 70 лет Октября 50, Татищева 11, Татищева 7, Татищева 9, 70 лет Октября 42, 70 лет Октября 40, 70 лет Октября 36, Тополиная 10, Тополиная 14, Тополиная 16, Тополиная 22, Тополиная 12, Тополиная 22а, Тополиная 18, 70 лет Октября 52а, 70 лет Октября 44, 70 лет Октября 38. МКД-31, школа-2, д/сад-2, организации-8
284	Магистральные т/сети 12,14 кв. От Уз.6-2в – Уз.23-2в. (Уз.19-2в – Уз.25-2в)	22.06 - 29.06.2026	12,14 квартала АЗР. Гая 2, Гая 15, Гая 10, Гая 6, Ворошилова 31, Гая 12, Ворошилова 35, Дзержинского 17, Дзержинского 13, Автостроителей 78, Гая 7, Гая 1, Гая 11, Гая 15, Гая 5, 40-лет Победы 90, 40-лет Победы 88, 40-лет Победы 80, 40-лет Победы 78, 40-лет Победы 80, 40-лет Победы 68, Автостроителей 59, 40-лет Победы 84, Дзержинского 11, Автостроителей 47, Дзержинского 5, 40-лет Победы 76, Автостроителей 49, 40-лет Победы 82, Дзержинского 5А, Автостроителей 41, Автостроителей 43, Автостроителей 70, Автостроителей 72, Автостроителей 74, Автостроителей 82, 40-лет Победы 66, 40-лет Победы 64, 40-лет Победы 64, 40-лет Победы 60, Автостроителей 53, МКД-43, общежитие-3, школа-3, д/сад-9, организации-12
285	Внутриквартальная т/сеть 14 кв. от Уз.20-2в до Тк.50 от Уз.21-2в до Тк.51 до Тк.28 от Уз.22-2в до Тк.52 от Тк.53 до ЦТП-141 от Уз.25-2в до Тк.109 Уз.24-2в до Тк.8	22.06 - 29.06.2026	14 квартал АЗР. Автостроителей 39, Дзержинского 9, Дзержинского 11а, Дзержинского 7а, Дзержинского 7, Дзержинского 5А. Дзержинского 11, Автостроителей 47, Дзержинского 5, 40-лет Победы 76, Автостроителей 49, 40-лет Победы 82, 40-лет Победы 90, 40-лет Победы 88, 40-лет Победы 80, 40-лет Победы 78, 40-лет Победы 80, 40-лет Победы 68, 40 лет Победы 82а, 40 лет Победы 74, Автостроителей 45. 40-лет Победы 72, 40-лет Победы 72а. Дзержинского 3а, Дзержинского 3, Дзержинского 1. 40 лет Победы 66, 40 лет Победы 62, 40 лет Победы 64, 40 лет Победы 60, Автостроителей 59, 40 лет Победы 84, Автостроителей 61, Автостроителей 59Б. Автостроителей 53, Автостроителей 55, Автостроителей 53Б, 40 лет Победы 86, Автостроителей 51. МКД-29, школа-2, д/сад-5, организации-6
286	Внутриквартальная т/сеть 12 кв. Уз.17-2в до Тк.23	22.06 - 29.06.2026	12 квартал АЗР: Гая 2, Гая 15, Гая 10, Гая 6, Ворошилова 31, Гая 12, Ворошилова 35. МКД-7, д/сад-2, организации-1
287	Внутриквартальная т/сеть 12 кв. Уз.18-2в до Тк.14	22.06 - 29.06.2026	12 квартал АЗР: Дзержинского 17, Дзержинского 13, Автостроителей 78, Гая 7, Гая 1, Гая 11, Гая 15, Гая 5. МКД-8, д/сад-1.
288	Внутриквартальная т/сеть 12 кв. от Тк.1-2в – Тк.9 от Тк.31 – Тк.40	22.06 - 29.06.2026	12 квартал АЗР: Гая, 25, Свердлова, 8, Гая, 27, Гая, 21, Гая, 23, Автостроителей, 28, Свердлова, 6, Свердлова, 4, Свердлова, 2, Автостроителей, 104, Автостроителей, 102, Автостроителей, 100, Автостроителей, 94, Автостроителей, 88а, Автостроителей, 88б, Автостроителей, 102а, Автостроителей, 102б; Автостроителей, 90, Автостроителей, 88, Автостроителей, 86, Автостроителей, 96; Гая, 31; Автостроителей, 104а, Гая, 29, Автостроителей, 92, Гая, 19. МКД-20, школа-1, д/сад-1, организации-5
289	Магистральная т/сеть 9,10 кв. от Уз.10-15(71) – Уз.33(73)	22.06 - 29.06.2026	9,10 квартала АЗР. Свердлова -24, Свердлова -20, Ворошилова – 14. МКД-8, д/сад-1, организации-4
290	Внутриквартальная т/сеть 9 кв. Уз.34(72)-Уз.37(77)-Уз.39(79)	15.06 - 19.06.2026	9 квартал АЗР. Свердлова – 11, Свердлова – 9а, Свердлова – 13, Свердлова – 9в, Свердлова – 9г, Свердлова – 7д, Свердлова – 7г, Туполева - 2, Степана Разина – 27, Степана Разина – 25, Туполева - 4, Туполева - 8, Степана Разина – 33, Туполева - 16, Степана Разина – 39, Туполева - 1, Ворошилова – 20, Туполева - 7, Туполева - 11, Туполева – 15б, Свердлова – 7, Туполева – 3, Туполева – 9, Туполева – 6, Туполева – 13. МКД-21, д/сад-4, поликлиника-1, организации-3
291	Внутриквартальная т/сеть 9 кв. Уз.35(75) - К.9 и К.6(34) Уз.36(76) – К.1 Уз.37(77) – К.14(51) – К.7(9) Уз.39(79) – К.6 и К.3(20)	15.06 - 19.06.2026	9 квартал АЗР. Свердлова – 11, Свердлова – 9а, Свердлова – 13, Свердлова – 9в, Свердлова – 9г, Свердлова – 7д, Свердлова – 7г, Туполева - 2, Степана Разина – 27, Степана Разина – 25, Туполева - 4, Туполева - 8, Степана Разина – 33, Туполева - 16, Степана Разина – 39, Туполева - 1, Ворошилова – 20, Туполева - 7, Туполева - 11, Туполева – 15б, Свердлова – 7, Туполева – 3, Туполева – 9, Туполева – 6, Туполева – 13. МКД-21, д/сад-4, поликлиника-1, организации-3
292	Внутриквартальная т/сеть 10 кв. Уз.16-2в- Уз.34(72)	15.06 - 19.06.2026	10 квартал АЗР. Луначарского – 6, Дзержинского -35, Луначарского – 4, Дзержинского -31, Степана Разина – 9, Дзержинского -43/5, Степана Разина – 7, Степана Разина – 11, Луначарского – 8, Степана Разина – 11, Луначарского – 10, Степана Разина – 19а, Свердлова – 30, Свердлова – 32, Луначарского – 16, Луначарского – 14, Степана Разина – 19, Степана Разина – 21/38, Луначарского – 17, Луначарского – 15, Луначарского – 13, Луначарского – 9, Ворошилова - 4а, Ворошилова – 4, Свердлова – 28, Луначарского - 21, Свердлова – 36, Степана Разина – 13, Луначарского – 12, Дзержинского - 41, Дзержинского -33, Свердлова – 26, Дзержинского - 39, Луначарского – 11, Луначарского – 19. МКД-29, школа-3, д/сад-6, организации-5
293	Внутриквартальная т/сеть 10 кв. Уз.28-2в- Уз.47(48)	10.08.-14.08.2026	10 квартал АЗР. Ворошилова,6, Ворошилова,10, Ворошилова, 4а; Ворошилова, 12, Ворошилова, 12г, Ворошилова, 12а; Ворошилова, 8. МКД-6, д/сад-1, организации-2.
294	Внутриквартальная т/сеть 10 кв. Уз.62- Уз.72	22.06 - 29.06.2026	10 квартал АЗР. Свердлова -24, Свердлова -20, Ворошилова – 14. МКД-8, д/сад-1, организации-4
295	Распределительная т/с С33 выше 10 кв. от Тк.5(Уз.4-3в) до Ут.7 и Ут.4	27.07-03.08.2026	С33 выше 10 кв.; Полякова 28а, Итальянский бульвар 16, Итальянский бульвар 18, Итальянский бульвар 20, Итальянский бульвар 22, Полякова 24, Полякова 26, Полякова 28, Полякова 30. МКД-10
296	Распределительная т/с С33 выше 10 кв. от Тк.1(Уз.4-2в) до Тк.1	13.07-20.07.2026	С33 выше 10 кв.; Офицерская 12а, Офицерская 12 ст.1, Офицерская 12а к.1, Офицерская 12а. организации-4

297	Магистраль 4 ввода от ТЭЦ ВАЗа: ПГ-4С – Уз.5, ОГ-4с - Уз.5	17.08.-24.08.2026	Без ограничения потребителей
298	Внутриквартальная т/сеть 31 кв. от Уз.11-1 – УТ-1 (КТС-17)	22.06 - 29.06.2026	31 квартал АЗР. Юбилейная -2, Революционная -7, Революционная-7б, Революционная-3а, Революционная – 7, Юбилейная -4. МКД-2, общежитие-4, организации-4
299	Внутриквартальные т/сети 5 кв.: Уз.12-1 – Уз.12-27 Уз.12 – Уз.12-2	04.08 - 11.08.2026	5 квартал АЗР. Юбилейная -23, Юбилейная – 25, Юбилейная – 27; Юбилейная – 19/31, Орджоникидзе – 16; Орджоникидзе – 14; МКД-4, д/сад-1, школа-1, организации-3
300	Внутриквартальная т/сеть 36 кв. от Уз.8-2в – Тк.4	15.06 - 19.06.2026	36 квартал АЗР. Жукова,16, Жукова,3в, Жукова -5, Жукова- 9; Жукова – 1, Жукова – 7, Жукова – 11, Жукова – 3. МКД-3, д/сад-4, организации-3
301	Внутриквартальные т/сети 16,19 кв.: Уз.8-3в.- Ут-17 Уз.8-3в.- Ут-136 Уз.8-3в.- Ут-20 Уз.8-3в.- Тк-9 Уз.8-3в.- Тк-6	08.06 - 15.06.2026	16,19 квартала АЗР. 70 лет Октября, 37, Цветной 6-р, 4, Цветной 6-р, 8, Цветной 6-р, 14, Цветной 6-р, 12, Цветной 6-р, 16а, Цветной 6-р, 12а, 70 лет Октября, 37а, 70 лет Октября, 39, 70 лет Октября, 41, 70 лет Октября, 43, 70 лет Октября, 45, 70 лет Октября, 47, Автостроителей, 13, Автостроителей, 15, Автостроителей, 11а, Автостроителей, 11б, Цветной 6-р, 2а, Цветной 6-р, 10, Цветной 6-р, 9, Цветной 6-р, 5, Цветной 6-р, 1, Цветной 6-р, 2, 70 лет Октября, 35, 70 лет Октября, 60, 70 лет Октября, 62, 70 лет Октября, 68, 70 лет Октября, 64, Автостроителей, 9а, Автостроителей, 11, Автостроителей, 9, Автостроителей, 7, Автостроителей, 5, 70 лет Октября, 58а, 70 лет Октября, 58, 70 лет Октября, 60а, 70 лет Октября, 58, 70 лет Октября, 54а, 70 лет Октября, 54, Татищева, 13, Татищева, 17, Татищева, 15, Татищева, 19, Татищева, 21, Татищева, 20 МКД-38, поликлиника-2, школа-1, организации-7
302	Внутриквартальные т/сети 16,19 кв.: Уз.9-3в.- Тк-6 Уз.9-3в.- Тк-11 Уз.9-3в.- Ут-8	08.06 - 15.06.2026	16,19 квартала АЗР. 70 лет Октября, 31, 70 лет Октября, 33, 70 лет Октября, 33а, 70 лет Октября, 31а, Цветной 6-р, 3, Цветной 6-р, 7, Цветной 6-р, 11, Цветной 6-р, 13, Цветной 6-р, 15, Тополиная, 26, Тополиная, 24а, Тополиная, 28, Тополиная, 30, Тополиная, 34, Тополиная, 32, Тополиная, 32а, Тополиная, 36, Тополиная, 38, Тополиная, 38а, Тополиная, 40, Тополиная, 40а, Тополиная, 42, 70 лет Октября, 38, 70 лет Октября, 46, 70 лет Октября, 44, 70 лет Октября, 48а, 70 лет Октября, 48, 70 лет Октября, 52, 70 лет Октября, 50, 70 лет Октября, 52а, 70 лет Октября, 36, 70 лет Октября, 40, 70 лет Октября, 42, Татищева, 9, Татищева, 7, Татищева, 11, Тополиная, 22а, Тополиная, 22, Тополиная, 16, Тополиная, 14, Тополиная, 18, Тополиная, 12, Тополиная, 10 МКД-33, школа-2, д/сад-1, организации-5
303	Магистральная т/сеть 19,20 кв. от Уз. 10-3в – Уз. 17-3в	10.08.-14.08.2026	19,20 квартала АЗР. Тополиная 8, Тополиная 22, 70-лет Октября 52, 70-лет Октября 36, 70-лет Октября 46, Рябиновый 2А), 70-лет Октября 42, Тополиная 16, 70-лет Октября 50, Тополиная 9а, Татищева 1, Тополиная 2, Тополиная 4,Тополиная 6, Татищева 3, Тополиная 5, Татищева 2, Южное шоссе 51, Южное шоссе 49, Татищева 6, МКД-20, школа-1, организации-6
304	Магистральные т/сети 17,20,21 кв. от Уз.10-3в – Уз.13-3в Уз. 13-3в – Уз.16-3в Уз. 13-3в – Уз. 15-3в	03.08 - 07.08.2026	Южное шоссе 25, 40-лет Победы 6, Южное шоссе 15, 70-лет Октября 9, 70-лет Октября 5, 40-лет Победы 30, 40-лет Победы 34, Тополиная 10, Татищева 7, Тополиная 14, Татищева 9, Татищева 11, Татищева 3, 70-лет Октября 48, 70-лет Октября 40, Рябиновый 8, Южное шоссе 35, Рябиновый 3, Рябиновый 1, Рябиновый 5, Рябиновый 7, Льва Яшина 10, Южное шоссе 33, Южное шоссе 27, Льва Яшина 7а, Южное шоссе 29, Льва Яшина 8, Льва Яшина 16, Льва Яшина 12, 70-лет Октября 16, 70-лет Октября 8, 70-лет Октября 6, 70-лет Октября 12, 70-лет Октября 18, 70-лет Октября 20, 40-лет Победы 24, Льва Яшина 7, Южное шоссе 23, 40-лет Победы 25, 40-лет Победы 18, Льва Яшина 9, 40-лет Победы 18, 40-лет Победы 2, Южное шоссе 1, Южное шоссе 23, Южное шоссе 15.
305	Участок трубопроводов теплосети: от Ут. 4 до ТК-2	03.08 - 07.08.2026	РНС-1, РНС-2
306	Участок трубопроводов теплосети: П-1 от Уз.1а до Ут.1 (перемычка м-ду 2 и 4 вводами)	15.06 - 19.06.2026	Без ограничения потребителей
307	Участок трубопроводов теплосети: Ут.1-Ут.2-Ут.3-Ут.4	17.08.-22.08.2026	36, 13 квартала АЗР, Медгородок. Жукова – 2а, Жукова – 2б, Жукова – 2в, Жукова – 2; Ленинский - 1, Жукова – 6, Жукова – 8, Фрунзе – 2б, Жукова-26, 40лет Победы – 126, 40лет Победы – 124, 40лет Победы – 116, 40лет Победы – 114, 40лет Победы – 100, 40лет Победы – 198. Ворошилова – 73. МКД-16, университет-1, организации-5
308	Участок трубопроводов теплосети: от К.3(14) до ЦТП-91	08.06 - 15.06.2026	Свердлова, 7г; Свердлова, 7д
309	Участок трубопроводов теплосети: от К.2(9) до ЦТП-92	15.06 - 19.06.2026	Свердлова, 9г; Свердлова, 9в
310	Участок трубопроводов теплосети: от Уз.35(75) до ЦТП-93 )	22.06 - 29.06.2026	Свердлова, 9а; Свердлова, 11; Свердлова, 13
311	Участок трубопроводов теплосети: от К.13(48) до 13-И (13-И)	06.07-13.07.2026	Ж.д. Туполева, 14. МКД-1.
312	Участок трубопроводов теплосети: от Тк.9 до Тк.22 (24-Р); от Тк.9 до Тк.13 (от Тк.1-2в)	22.06 - 29.06.2026	Гая, 23; Гая, 21; Гая, 19. МКД-2, организации-1.
313	Участок трубопроводов теплосети: от Ут.10 до ЦТП-191 (ЦТП-191); от сущ Тк.9 до Тк.10 (от Уз.9Шв); от Тк.10 до Тк.11 (дом 34-Г); от стены здания до камеры Тк.11от Уз.9Шв (МОУ школа № 87 ул.Тополиная,18)	13.07-20.07.2026	Тополиная, 14; Тополиная, 16;
314	Участок трубопроводов теплосети: от ктс-16 до т.Б (ввод в ЦТП-12 Ду200)	13.07-17.07.2026	Революционная, 34; Революционная 40; Революционная 44; Революционная 50
315	Участок трубопроводов теплосети: от ктс до 1-М (1-М)	20.07 - 22.07.2026	ж.д.Свердлова, 35/22.
316	Участок трубопроводов теплосети: от ст.зд. до ЦТП-11 (ЦТП-11)	03.08 - 07.08.2026	ж.д. Свердлова, 49
317	Участок трубопроводов теплосети: от Тк.14(323) до Тк.3(39) (перемычка б-р Кулибина)	01.06 - 05.06.2026	Ж.д. Кулибина, 6а; Кулибина, 6б; Кулибина, 6. МКД-1. Организации-2.
318	Участок трубопроводов теплосети: от Уз.8 до 8-В (пр-т Ленинский, 15)	13.07-15.07.2026	пр. Ленинский, 15. МКД-1.
319	Участок трубопроводов теплосети: Тк.1 до Тк.1-1 (перемычка)	13.07-17.07.2026	Без ограничения потребителей
320	Участок трубопроводов теплосети: от Уз-13 до ЦТП-33 (18-П)	20.07-24.07.2026	Степана Разина, 49; Ленинский, 9; Фрунзе 4в; Ленинский 3б.
321	Участок трубопроводов теплосети: от т.А до ЦТП-41 (ЦТП-41)	06.07-10.07.2026	Дзержинского, 45; Курчатова, 3; Курчатова, 5; Курчатова, 7; Курчатова, 8; Курчатова, 10; Курчатова, 12

322	Участок трубопроводов теплосети: От Уз.12-16 до 12-16-1 до 12-16-2 (10-Д)	01.06 - 05.06.2026	ж.д. Ст. Разина, 18; Ст. Разина, 20, Ст. Разина, 22 ГСК-4; маг. ОЛВИТ. МКД-3. организации-2.
323	Участок трубопроводов теплосети: От Уз.12-14 до 10-К (10-К)	01.06 - 05.06.2026	Ст. Разина, 24. МКД-1
324	Участок трубопроводов теплосети: Транзит по 6-Ж (6-р Приморский, 36); от ЦТП-62 до 6-Ж (6-р Приморский, 36)	23.06 - 30.06.2026	Королева,17; Приморский,38; Революционная, 78 МКД-3.
325	Участок трубопроводов теплосети: от 6-Е до К-2(41) (6-3)	01.06 - 05.06.2026	ж.д. Революционная, 76; МКД-1, д/сад-1
326	Участок трубопроводов теплосети: 2 ввод от Тк.8 до 5-Г (дом 5-Г)	01.06 - 05.06.2026	Пр. Московский, 59. МКД-1.
327	Участок трубопроводов теплосети: от Уз.17-5 до ЦТП-71 (ЦТП-71)	06.07-10.07.2026	Юбилейная, 37; Фрунзе, 27; Фрунзе, 29; Фрунзе, 31
328	Участок трубопроводов теплосети: от Тк.1а до 15-И (ул.Дзержинского, 3); транз. по 15-И (ул.Дзержинского, 3); от 15-И до ЦТП-101 (ул.Дзерж-ого, 3)	13.07-17.07.2026	Дзержинского,29; Луначарского,2; Луначарского, 1; Луначарского, 3; Луначарского,5; Луначарского, 7
329	Участок трубопроводов теплосети: от Уз.25(66) до Тк.7 (дом 5 Фрунзе 13); от Тк.7 до Тк.12 (дом 5 Фрунзе 13)	13.07-17.07.2026	11 квартал АЗР. Степана Разина – 59, Степана Разина – 63; Фрунзе -13; Фрунзе -7; Фрунзе – 1; Жукова – 22; Жукова – 12, Жукова -14; Фрунзе -9, Фрунзе - 11; Фрунзе - 3, Фрунзе – 5; Степана Разина – 61, Жукова -156; Степана Разина – 65; МКД-12, д/сад-2, школа-1, организации-6
330	Участок трубопроводов теплосети: Тк.5-Тк.4-ЦТП №111 (ЦТП-111 Жукова 22а)	06.07-10.07.2026	Жукова, 12; Жукова, 14; Фрунзе, 3; Фрунзе, 5; Фрунзе, 11; Фрунзе, 11А
331	Участок трубопроводов теплосети: от Тк.34-Тк36-Тк.42 (от Тк-34 до Тк.42) 12 квартал	22.06 - 26.06.2026	Автостроителей, Автостроителей, 70, Автостроителей, 72а, Автостроителей, 72, Автостроителей, 72б, Автостроителей, 74 д/сад-1. МКД-5.
332	Участок трубопроводов теплосети: от Ут.18-IIIВ-Тк.1а-Ут.1-Ут.2-Ут.10 (от Ут.18IIIВ) (15 квартал)	03.08 - 07.08.2026	Ж.д. Космонавтов, 9; Космонавтов, 11; Космонавтов, 13; Космонавтов, 15; МКД-4. организации-1.
333	Участок трубопроводов теплосети: Ут.16-Ут.13-Ут.12 (27-ДС-2)	03.08 - 07.08.2026	Без ограничения потребителей
334	Участок трубопроводов теплосети: От Ут.26 до Ут.15 (мк-н от ЦТП); от Ут.15 до ЦТП(мк-н от ЦТП-152)	03.08 - 07.08.2026	Космонавтов, 5; Космонавтов, 7; Космонавтов, 1; 70 лет октября, 51
335	Участок трубопроводов теплосети: От Ут.11(1) до Ут.12, Ут.14-Ут.15-Ут.16(6) (от Уз.18IIIВ 16кв.)	16.06 - 20.06.2026	Ж.д. Цветной, 33; Цветной, 31; Цветной, 27; Цветной, 25; Цветной, 16; Цветной, 18. МКД-4. Поликлиника-1, Школа-1.
336	Участок трубопроводов теплосети: От Ут.14 до ЦТП-161 (от Уз.8-3-В)	16.06 - 20.06.2026	Цветной, 8; 70 лет Октября, 47; 70 лет Октября, 37; Цветной, 9; Цветной, 1
337	Участок трубопроводов теплосети: От Ут.7 до 36-Ш-1 (МОУ школа №986)	06.07-10.07.2026	40 лет Победы, 44. Школа-1.
338	Участок трубопроводов теплосети: Ут.1-Ут.4-36Е (ул.Тополиная, 31); от Уз.11-3В до Ут.1, от Ут.1 до ЦТП-172 (ЦТП-172 ул.70 л.Окт.15а); от сущ Ут.6 до Ут.8 (дом 35-Л Юж.27); от Ут.8 до Ут.9(дом 35-Л Юж.27); от Ут.16-3В(К-1) до Ут.3 (дом 35-И); от Ут.3 до Ут.5(дом 35-И); от Ут.5 до Ут.6 (дом 35-И)	06.07-10.07.2026	70 лет Октября, 15; 40 лет Победы, 40
339	Участок трубопроводов теплосети: Уз.12-(IIIВ)-Ут.1- Ут.2-Ут.2а-Ут.3 (от Уз.12IIIВ); от ЦТП-173 до Ут.5 (ул.70 лет Октября, 9); от Ут.5 до 36-Ф (ул.70 лет Октября, 9)	06.07-10.07.2026	70 лет октября, 5; 40 лет Победы,28; 40 лет Победы,30; 40 лет Победы,34; 40 лет Победы,36; 70 лет октября, 9; 70 лет октября, 9а; МКД-6. д/сад-1. организации-4.
340	Участок трубопроводов теплосети: От сущ Ут.7 до Ут.1 (дома 38-Г,Д,Е,О); от сущ Ут.1 до Ут.4 (дома 38-Г,Д,Е,О); Ут.4 -Ут.6 (дома 38-Г,Д,Е,О); Ут.6-Ут.7-Ут.8 (дома 38-А,О)	03.08 - 07.08.2026	Автостроителей,4; Офицерская, 3; Офицерская,5; Офицерская,7; Автостроителей, 6; Офицерская, 9; Автостроителей, 12; Автостроителей, 16; 70 лет Октября, 74; Автостроителей, 6а; Автостроителей, 2 МКД-10. д/сад-1, организации-2.
341	Участок трубопроводов теплосети: От сущ Уз.6-3В(3) до Ут.1 (дома 38-Ж); от Ут.1 до Ут.2 (дома 38-Ж)	10.08.-14.08.2026	70 лет Октября, 78; 70 лет Октября, 82.
342	Участок трубопроводов теплосети: От Тк.9 до шк.№90 (МОУ школа №90 6-р Татищева, 19)	10.08.-14.08.2026	6-р Татищева, 19. Школа-1.
343	Участок трубопроводов теплосети: От Тк.2 до Тк.4 (ул.Южное шоссе, 67); от сущ Тк.3 до Тк.6, от Тк.6 до 33-Е (6-р Татищева, 16); от сущ Тк.4 до Тк.5, от Тк.5 до 33-Д (дом 33-Д Юж59)	10.08.-14.08.2026	Южное шоссе 59, Автостроителей 3, Автостроителей 3, Татищева 22, Татищева 14, Татищева,24. МКД-5. Поликлиника-1.

344	Участок трубопроводов теплосети: от 34-Н до Ут.2 (дом 34-О); от Ут.2 до Ут.5 (6-р Татищева, 1); Ут.2-34-О (ул. Тополиная, 6); от сущ Ут.5 до Ут.6 (дом 34-Т) (ул. Тополиная, 4); от сущ Ут.6 до 34-С, техподполье 34-С; Ут.5-34С (6-р Татищева,1); Транзит к 34-Р; от 34-С до Ут.7, (дом 33-М Южное шоссе, д.51); от сущ Ут.7 до Ут.8 (дом 33-П); Ут.2-Ут.3-34П (дом 34-П); от 34-П до Ут.4 (ул. Тополиная, 2); от Ут.7 до 33-М (дом 33-М Южное шоссе, 51); от сущ Ут.8 до 33-Л (6-р Татищева, 6); транзит по 34-Н (ул. Тополиная, 8(34-42Н))	10.08.-14.08.2026	Татищева,6; Татищева,2; Южное шоссе, 51; Южное шоссе, 49); Тополиная, 2, Татищева, 1; Татищева, 3; Татищева, 5; Тополиная, 4; Тополиная, 6; Тополиная, 8; МКД-11. Организации-4
345	Участок трубопроводов теплосети: от Ут.11-3В до Ут.1 (34-А); от сущ Ут.9(6) до т.27, от т.27 до 34-Г (дом 34-Г); от НО-5 до Ут.5 ч/з Ут.4 (дом 34-Б); от Ут.4 до Ут.9(6) (дом 34-Б); от Ут.8 до 34-М (дом 34-М); от сущ Ут.1 до Ут.2 (дом 34-А); от Ут.3 до кр.линии (дом 34-А); от Ут.5 до Ут.6 (дом 34-Д)	03.08 - 07.08.2026	Тополиная, 23; 70 лет Октября, 34; Тополиная, 17; Рябиновый,8; 70 лет Октября, 22; Рябиновый, 15; 70 лет Октября, 22а; 70 лет Октября, 26; 70 лет Октября, 24; 70 лет Октября, 28; 70 лет Октября, 28а; 70 лет Октября, 28б. МКД- 9. Организации-3.
346	Участок трубопроводов теплосети: от сущ Уз.17-3В до Ут.9 (дом 34-Е); от Ут.9 до Ут.1 ч/з Ут.11 (дом 34-Е); от Ут.1 до 34-Е (дом 34-Е); от сущ Ут.13 до Ут.8 (дом 34-Ж); от сущ Ут.11 до Ут.12 (дом 34-Н); от Ут.12 до Ут.13 (дом 34-Н); от Ут.13 до т.В, от т.В до 34-Н (дом 34-Н); от сущ Ут.1 до 34-Ш-1 (МОУ школа №88 ул. Тополиная,5)	10.08.-14.08.2026	Тополиная, 9; Тополиная,9а; Тополиная,15; Рябиновый, 6; Тополиная,7; Рябиновый,4; Тополиная,3; Южное шоссе,45; Южное шоссе,37; Южное шоссе, 39; Рябиновый,2; Рябиновый, 2а; Тополиная,1; Тополиная,1а МКД-12. Организации-2.
347	Участок трубопроводов теплосети: От сущ Ут.13 до 35-Н (дом 35-Н)	10.08.-14.08.2026	Рябиновый, 1. МКД-1.
348	Участок трубопроводов теплосети: от сущ Ут.7 до Ут.8, от Ут.8 до 35-Д (дом 35-Д); от Ут.1 до Ут.2, от Ут.2 до Ут.3, от Ут.3 до 35-Б (дом 35-Б); от Ут.2 до т.А (дом 35-В); от Ут.3 до Ут.4 (дом 35-В); от Ут.4 до т.М (в коллекторе); от т.М до 35-В (в канале); от т.А до 35-В (в канале) (дом 35-В); от сущ Ут.5 до Ут.7, от Ут.7 до т.А, от т.А до 35-Г (дом 35-Г); от Ут.12-3-в до Ут.5, от Ут.5 до Ут.6, от Ут.6 до т.А( в коллекторе); от т.А до 35-А( в канале) (дом 35-А)	10.08.-14.08.2026	70 лет Октября, 16; 70 лет Октября, 20; 70 лет Октября, 18; 70 лет Октября, 12; 70 лет Октября, 6; Л.Яшина, 8; 70 лет Октября, 8. 70 лет Октября, 10а; 70 лет Октября, 10. МКД-7. организации-2.
349	Участок трубопроводов теплосети: От НО-21 до Ут.12 (дом 35-Е); от Ут.12 до т.3 (в коллекторе) (дом 35-Е); от т.3 до 35-Е (в канале) (дом 35-Е)	10.08.-14.08.2026	Льва Яшина, 10 МКД-1.
350	Участок трубопроводов теплосети: От т.А до Ут.2 (дом 37-А,40 л. Поб.24); от Ут.2 до Ут.4 (дом 37-А,40 л. Поб.25); от Ут.5 до ЦТП (дом 37-А,40 л. Поб.29)	10.08.-14.08.2026	40 лет Победы, 24; Льва Яшина, 7; Льва Яшина, 9; 40 лет Победы, 18. МКД-4.
351	Участок трубопроводов теплосети: От Уз.19-1(22) до ДС (Дворец спорта)	22.06 - 26.06.2026	Приморский, 37
352	Участок трубопроводов теплосети: От стены здания до стены камеры ТК1А уз.12ПВ (МОУДОД ДДЮТ пр. С. Разина, 99)	06.07-10.07.2026	Спортивная, 99
353	Участок трубопроводов теплосети: От Тк.1 до Тк.4 (СЖК пр. Московский).	06.07-10.07.2026	Заставная 28, Заставная 24а, Заставная 24, Московский 40, Московский 32, Московский 4, Московский 4а, Московский 6б, Московский 8а, Московский 10, Московский 10г, Московский 12в, Московский 8в, Московский 8а, Московский 8г, Московский 10в, Московский 8в.
354	Участок трубопроводов теплосети: Т/с от Тк.7 до Тк.13 - Стройбаза	01.06 - 05.06.2026	Северная, 75, Северная, 71, Северная, 67, Вокзальная, 82, Северная, 47, Северная, 49, Северная, 51, Северная, 51, Северная, 61, Северная, 61, Северная, 57, Северная, 79, Северная, 53а, Вокзальная, 72, Северная, 79, Северная, 67, Северная, 65а, Северная, 65.
355	Участок трубопроводов теплосети: От Тк.1/1 до Тк.5 (Маршала Жукова,29а); от Тк.5 до Тк.2(5) (Маршала Жукова,29); от Тк.2(5) до Тк.3(7) (Маршала Жукова,27)	13.07-17.07.2026	Жукова, 29а
356	Участок трубопроводов теплосети: От Тк.1 до корп.Д (Детский сад №150 Жукова, 21 (Корпус Д)	13.07-17.07.2026	ул. Жукова, 21
357	Участок трубопроводов теплосети: Т.А-Уз74-Уз35(75) (от кр.лин до Уз.75)	13.07-17.07.2026	Без ограничений потребителей
358	Участок трубопроводов теплосети: От Уз.7-3В(4) до Ут-7 (т/с по Н-21,18 кв от Уз.7-3В(4) до Ут-7)	10.08.-14.08.2026	Австростроителей, 4; Офицерская, 3; Офицерская,5; Офицерская,7; Австростроителей, 6; Офицерская, 9; Австростроителей, 12; Австростроителей, 16; 70 лет Октября, 74; 70 лет Октября, 74; Австростроителей, 6а; Австростроителей, 2; Южное шоссе 59, Австростроителей 3, Австростроителей 3, Татищева 22, Татищева 14, Татищева, 24. МКД-15. Д/сад-1, организации-2, Поликлиника-1.
359	Участок трубопроводов теплосети: От Уз.10-3В до Уз.17-3В (т/с по Н-25,19 кв от Уз.10-3В до Уз.17-3В)	10.08.-14.08.2026	Тополиная, 9; Тополиная, 9а; Тополиная, 15; рябиновый, 6; Тополиная, 7; Рябиновый, 4; Тополиная, 3; Южное шоссе, 45; Южное шоссе, 37; Южное шоссе, 39; Рябиновый, 2; Рябиновый, 2а; Тополиная, 1, Тополиная,1а МКД-12. Организации-2.

360	Участок трубопроводов теплосети: От Уг.2 до М3.1 (М3.1). МЖК	10.08.-14.08.2026	Офицерская, 6г. МКД-1.
361	Участок трубопроводов теплосети: от К14а до Тк1 (б-р Кулибина, 6А)	01.07 - 04.07.2026	ж.д. б-р Кулибина, 6А
362	Участок трубопроводов теплосети: от КТС до ТУ (ул. Революционная, 19 (Преображенский собор)); от ТУ До здания церкви (ул. Революционная, 19 (Преображенский собор))	20.07-24.07.2026	Революционная, 19
363	Участок трубопроводов теплосети: от т. врезки блока 31-Б-2 до стены здания блока 31-Б-1 (31-Б Революционная,3)	22.06 - 26.06.2026	Революционная -3 МКД-1. общежитие-2.
364	Участок трубопроводов теплосети: от ктс17 до Уг.4 (Уз.11-1) (Дублер)	22.06 - 26.06.2026	Революционная, 76; Революционная -3 МКД-2, организации-2; общежитие-4.
365	Участок трубопроводов теплосети: от ТК2 до ТК8 (участок теплосети от пр. Ленинский); от ТК8 до ж/д (Фрунзе 14в (ТСЖ Гряда)	20.07-24.07.2026	Фрунзе, 14в.. МКД-1.
366	Участок трубопроводов теплосети: от Уз.1-1 до Уг.3 (ул.Фрунзе, д.10 "Б" 1-2П (8-Л))	20.07-24.07.2026	ж.д. ул. Фрунзе,10 "Б" МКД-1.
367	Участок трубопроводов теплосети: Уг.7 до дома (ул.Фрунзе,2Б(ж/д ТГУ); от Уз.6 до Уг.7(2) (ул. Фрунзе, 2а)	17.08.-21.08.2026	ул.Фрунзе,2Б(ж/д ТГУ); ул. Фрунзе, 2а; ТГУ(Фрунзе, 2г). МКД-2. Университет-1.
368	Участок трубопроводов теплосети: от Тк.3а - Тк.4 (ул.Маршала Жукова, 1Б(Доминиан))	16.06 - 20.06.2026	ж.д. Жукова, 1-Б. МКД-1.
369	Участок трубопроводов теплосети: от тк-1 до ж/д (ул.Фрунзе,8в(1) УК Зебра)	17.08.-21.08.2026	ж.д. ул.Фрунзе,8в МКД-1
370	Участок трубопроводов теплосети: от уз13а до ж/д (пр-т Ленинский, 3(18-В))	17.08.-21.08.2026	ж.д. пр. Ленинский, 3 МКД-1.
371	Участок трубопроводов теплосети: от ж/д 18-Р к 18-Н (ул.Фрунзе,4в(18-Р))	17.08.-21.08.2026	ж.д Фрунзе, 4в МКД-1.
372	Участок трубопроводов теплосети: транзит по ж/д к ж/д 18-Е (ул.Фрунзе,4(18-Г))	17.08.-21.08.2026	ж.д Фрунзе, 4 МКД-1.
373	Участок трубопроводов теплосети: От Уг 2 до Ут6 (пр-т Ленинский 1А, (18-7)); от Ут6 - Уг - до ж/д (пр-т Ленинский 1А, (18-7))	17.08.-21.08.2026	ж.д. Ленинский, 1а МКД-1.
374	Участок трубопроводов теплосети: Уз.12 - 25 до 9Е (ул.Юбилейная,19(9-Е))	16.06 - 20.06.2026	Ж.д. Юбилейная, 19 МКД-1.
375	Участок трубопроводов теплосети: От Ут.1 (Уз.12-19(37)) до Тк.2 (ул. Свердлова, 15Б)	07.07 - 09.07.2026	Ул. Свердлова, 15б. организации-1.
376	Участок трубопроводов теплосети: От Тк1 до Тк2 (Перемычка между 3а и 7 по ул. Фрунзе от Уз.23(30))	17.08.-21.08.2026	Фрунзе, 10д, Фрунзе, 10б, Фрунзе, 10а. МКД-5. Организации-3
377	Участок трубопроводов теплосети: Уз.7-2В до дома (ул.40 лет Победы,65 (Ветеран+))	16.06 - 20.06.2026	40 лет Победы,65 . МКД-1
378	Участок трубопроводов теплосети: от Уг.13(II-В) до 17-Б-6 (Ст.Разина 82 (17-Б-6)); от ТК-2 до 17-Б-6 (Ст.Разина 82 (17-Б-6)); от Тк.102 до Тк.3 (закольц Уз13Пв -Уз23); от ТК2 до ж/д (ул. Спортивная, 6(17-Б-7)); (Уз13-2В)ТК2 до ж/д (ул.Спортивная, 8 , жилой дом 17Б-2)	13.07-17.07.2026	Ст. Разина, 76; Ст. Разина,84а; Ст. Разина, 82;Спортивная,10;Спортивная, 8; Спортивная, 6. МКД-6.
379	Участок трубопроводов теплосети: от Уз.13А-2В –Тк.3 (ул.Спортивная,4А (17-В-4)); Тк.3-ж/д 17-В-2 (ул.Спортивная,4А (17-В-4)); Тк.3 - Уг.1- 4 (ул.Степана Разина,86(4)), от Уг.1 до дома 3 (Тепловая сеть Пр-т Ст.Разина 84 (3))	13.07-17.07.2026	Спортивная, 4,Спортивная, 4а, Спортивная, 4б; Ст. Разина 90, Ст. Разина 88, Ст. Разина 86а, Ст. Разина 84. МКД-8. Организации-1.
380	Участок трубопроводов теплосети: от Уз.3 – ж/д 17-А-4 (ул.Спортивная,18 (17-А-4)); от Тк.72 до Уз.4 (закольц Уз14Пв-Уз7(11)); Уз.1- 17-А-7 (ул.Спортивная, 16(17-А-7)); от Уг.14-2В до Уп.1 (ул. Спортивная,12 , жилой дом 2); от Уп.1 до Уз.1 (ул. Спортивная,12 , жилой дом 2); от Уз.1 до Уз.4 через Уз.2 (ул. Спортивная,12 , жилой дом 2); от Уз2 до Тк5 (ул. Спортивная,12 , жилой дом 2); Тк5 до ж/д (ул. Спортивная,14, жилой дом 1)	13.07-17.07.2026	Ул. Спортивная, 16; Ул. Спортивная, 18; Ул. Спортивная, 18а; Ул. Спортивная, 18б; Юбилейная, 87; Спортивная, 12; Ул. Спортивная, 14; МКД-7. Организации-1.
381	Участок трубопроводов теплосети: транзит по 17-А-1/1 (дом 17-А-1/1-2-3 (Юбилейная, 85))	13.07-17.07.2026	Ул. Юбилейная, 85 МКД-1.
382	Участок трубопроводов теплосети: от КТС38 до ж.д. поз.3 (сети к ЖК «СТРОНЖ», ул. Революционная, 51)	01.06 - 05.06.2026	Ул. Революционная, 51. МКД-1.

383	Участок трубопроводов теплосети: от Ск.1 до спорткомплекса (Б-р Приморский, 49)	01.06 - 05.06.2026	Приморский, 49. Организации-1.
384	Участок трубопроводов теплосети: ТК-1 до УТ2 (Тепловые сети пр. Московский (ООО "Вельт")); К-2, К-3, К-4, К-5 (Тепловые сети пр. Московский (ООО "Вельт")); от УТ4 до поз.2 (Тепловые сети пр. Московский (ООО "Вельт")); от Уз.17-4 до ТК1 (Участок теплосети пр. Московский, (ООО "Патриот")); от ТК1 до Ут.6 (Участок теплосети пр.Московский (ООО "Патриот")); ТК6 - ТК13 (Участок теплосети пр.Московский (ООО "Патриот")); от ТК1 до ТК1а (Внутриплощадочные т/с вдоль Московского пр-та, до створа ул.Фрунзе, «СВ-Холдинг»); от ТК1а до ТК2 (Внутриплощадочные т/с вдоль Московского пр-та, до створа ул.Фрунзе, «СВ-Холдинг»); от ТК2 до ж/д поз.А (Внутриплощадочные т/с вдоль Московского пр-та, до створа ул.Фрунзе, «СВ-Холдинг»); от ТК2 до ж/д (пр-т Московский, 64 (поз.Г); от ТК1 до Ут.6 (Сети к строящемуся жилому комплексу "СВ-Холдинг" за Московским); от ТК3 до ж/д поз. Б (Сети к строящемуся жилому комплексу "СВ-Холдинг" за Московским); от ТК10 до стены ж.д. (ул. Оптимистов, 7)	01.06 - 05.06.2026	пр. Московский, 44а; пр. Московский 44б; пр. Московский 52а; пр. Московский 52б; пр. Московский 62; пр. Московский 64; пр. Московский 66б; пр. Московский 66г; ООО «Патриот»; ООО «СПК»; ООО СтройСтандарт»; МКД-8; организации-3.
385	Участок трубопроводов теплосети: от Уз.38(78) до 13-И (Б-р Туполева, 14(13-И))	22.06 - 26.06.2026	Ж.д. Б-р Туполева, 14. МКД-1.
386	Участок трубопроводов теплосети: транзит по ж/д (ул.Ворошилова,24(14-Р))	22.06 - 26.06.2026	Ж.д. Ворошилова, 24. МКД-1.
387	Участок трубопроводов теплосети: транзит по ж/д (Б-р Луначарского,13(16-Е))	22.06 - 26.06.2026	Ж.д. луначарского, 13. МКД-1.
388	Участок трубопроводов теплосети: от Уз.58 до Тк.1 (Б-р Луначарского, 6 (15-Т))	22.06 - 26.06.2026	Ж.д. Луначарского, 6. МКД-1.
389	Участок трубопроводов теплосети: от 16-Г-2 до т.А (Б-р Луначарского, 21 (16-Г-2))	22.06 - 26.06.2026	Ж.д. Луначарского, 21. МКД-1.
390	Участок трубопроводов теплосети: от Тк.1а до Ут.1 (ул.Дзержинского, 48); от Ут.1 до Ут.2 (ул.Дзержинского, 50)	22.06 - 26.06.2026	Ж.д. Дзержинского, 50. МКД-1.
391	Участок трубопроводов теплосети: от Тк.5 до т.А (Сети до границы з.у. ООО «УнистройРегион»)	10.08.-14.08.2026	Б-р Итальянский,13; Б-р Итальянский,14;Полякова, 28а;Полякова, 28б; семьи Деревских, 16; семьи Деревских, 18; семьи Деревских, 20; семьи Деревских, 20; семьи Деревских, 24. МКД-9. Д/сад-1.
392	Участок трубопроводов теплосети: от Тк.1 (2ввод) до Ут.1 (ГСК-63) (ул. Офицерская, 16)	10.08.-14.08.2026	Офицерская, 16
393	Участок трубопроводов теплосети: от Уз.19-9(62) до Т18-А (Ст.Разина 85 (18-А))	22.06 - 26.06.2026	Ст. Разина, 85; Приморский, 6. МКД-1. Организации-1
394	Участок трубопроводов теплосети: Тк.1/1-ж/д (ул.Маршала Жукова, 35А(корп.1)); Ут.1/2-здание б/ц (ул.Маршала Жукова, 35); транзит по 35 (ул.Маршала Жукова, 35Б)	13.07-17.07.2026	ж.д. Маршала Жукова, 35; ж.д. Маршала Жукова, 35а; ж.д. Маршала Жукова, 35б; МКД-3.
395	Участок трубопроводов теплосети: от Ут1 -Ут2 -Ут3-ЦТП №114 (Б-р Приморский, 1)	13.07-17.07.2026	Ж.д. Б-р Приморский, 1. МКД-1.
396	Участок трубопроводов теплосети: от Уз12-2В до Тк2 (ул.Спортивная,1а МКД поз.7); от Тк2 до Тк4 (ул.Спортивная,1а МКД поз.7); Тк4 -Ут1 (ул.Спортивная,1Б, МКД поз.1); Ут1 -Ут2 (ул.Спортивная,1Б, МКД поз.1)	13.07-17.07.2026	Ж.д. ул. Спортивная, 1а; Спортивная, 1б; Спортивная, 1в; Спортивная, 1г; Спортивная, 1д; шоссе Лесопарковое, 60; шоссе Лесопарковое, 62; шоссе Лесопарковое, 64. МКД-8.
397	Участок трубопроводов теплосети: от ТК.45 до ж.дома (Автостроителей 84а (УРСО))	22.06 - 26.06.2026	Ж.д. Автостроителей, 84а МКД-1.
398	Участок трубопроводов теплосети: ТК 51 до ж/д (ул.Дзержинского, 5А( 26-Я))	22.06 - 26.06.2026	Ж.д. Дзержинского, 5а. МКД-1.
399	Участок трубопроводов теплосети: Ут.1 - 28-И (Б-р Космонавтов, 15(28-И))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Космонавтов, 15; Космонавтов,11. МКД-1.
400	Участок трубопроводов теплосети: Ут.17 - 27-Г (Б-р Космонавтов, 12(27-Г))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Космонавтов, 12; МКД-1.
401	Участок трубопроводов теплосети: Ут.10 - 27-И (Б-р Космонавтов, 18(27И))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Космонавтов, 18; МКД-1.

402	Участок трубопроводов теплосети: От Ут.8 до 38-М (Офицерская 23 (38-М))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Офицерская, 23. МКД-1.
403	Участок трубопроводов теплосети: От Ут-4 до 38-С (70 лет Октября 84 (38-С))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. 70 лет Октября 84. МКД-1.
404	Участок трубопроводов теплосети: Ут.2 - 38-Г (ул.Автостроителей, 4(38-Г))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Автостроителей, 4. МКД-1.
405	Участок трубопроводов теплосети: От Ут6 до 38-Л (ул. Офицерская, 17(38Л))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. ул.Офицерская,17. МКД-1.
406	Участок трубопроводов теплосети: от Ут 23 до дома 77 (Южное шоссе 77 (М4.3)); от Ут.16 до Ут.15 (от Ут.16 до Ут.15) МЖК-17	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Ю. шоссе, 77.; Ю. шоссе, 83; Ю. шоссе, 89; МКД-3.
407	Участок трубопроводов теплосети: от Ут.16 до д.89 (Южное шоссе 89 (М 4.1)); от Ут.20 до М 4.1 (Южное шоссе 89 (М 4.1)); от Ут.3 до Ут.16 (от Ут.3 до Ут.16)МЖК-11; от Ут.16 до Ут.15 (от Ут.16 до Ут.15) МЖК-16	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Ю. шоссе, 83; Ю. шоссе, 89; МКД-2.
408	Участок трубопроводов теплосети: От Ут 4 до ж/д (ул.Офицерская, 6В (М5.1))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Офицерская, 6В. МКД-1.
409	Участок трубопроводов теплосети: От Ут10 до ж/д (ул.Офицерская, 2Б(М3.6))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Офицерская, 2Б. МКД-1.
410	Участок трубопроводов теплосети: От ТК16-Ск1-ТК1 (Перемилька по ул.Ворошилова 2ввод 15 кв.)	17.08.-21.08.2026	Без ограничения потребителей.
411	Участок трубопроводов теплосети: От УТ13А до д.11А-Ц (Автостроителей 11А (29-Ц))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Автостроителей 11А. МКД-1.
412	Участок трубопроводов теплосети: Ут.5 – 29-ГМ-2 (ул.Дзержинского, 32 (29ГМ-2))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Дзержинского, 32 МКД-1.
413	Участок трубопроводов теплосети: От Ут.16 до 30-М (6-р Цветной, 25 (30-М))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Цветной, 25 МКД-1.
414	Участок трубопроводов теплосети: Транзит по 30-Н-2,30-Н-3 к 30-Н-1 (6-р Цветной, 33, 31 (30-Н-1, 2))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Цветной, 31; Цветной, 33. МКД-2.
415	Участок трубопроводов теплосети: От Ут.1 до Ут.1а (ул. Тополиная, 26)	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Тополиная, 26. МКД-1.
416	Участок трубопроводов теплосети: От Уз.13(4) до Тк.1 (Б-р Цветной, 16)	10.08.-14.08.2026	Поликлиника 6-р Цветной, 16. Поликлиника -1.
417	Участок трубопроводов теплосети: от УТ-19 до д.48 (40 лет Победы 48 (36-П)); от ТК-1 до ТК-3 (40 лет Победы 48 (36-П)); от ТК-3 до ТК-4 (40 лет Победы 48 (36-П)); Ут 19-Ут 19-1 до ж/д (ул.40 лет Победы, д.58 (36Л-1))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. 40 лет Победы, 58. МКД-1.
418	Участок трубопроводов теплосети: От Ут.5 до 36-М (70 лет Октября 11 (36-М))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. 70 лет Октября 11 МКД-1.
419	Участок трубопроводов теплосети: От Ут3-ТК1 (ул. 40 лет Победы, 36 (36-Р-2))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. 40 лет Победы, 36 МКД-1.
420	Участок трубопроводов теплосети: От Тк.2 до 36-О-гар (ул. 40 лет Победы, 50а)	10.08.-14.08.2026	Ж.д. ул. 40 лет Победы, 50а. МКД-1.
421	Участок трубопроводов теплосети: от Уз.14ПВ -тк2-тк4-13Б (ул.40 лет Победы (Ромашка)13Б); от Тк.1 до комплекса подзем. гаражей (ул. 40 лет Победы, 5)	10.08.-14.08.2026	Комплекс подземных гаражей с нежилыми помещениями ул. 40 лет Победы, 5
422	Участок трубопроводов теплосети: От Уз.17-3В до 34-Н (ул. Тополиная, 8(34-Н))	03.08 - 07.08.2026	Ж.д.Тополиная, 8. МКД-1.
423	Участок трубопроводов теплосети: Ут.3-34-К (ул.70 лет Октября,46 (34-К))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. ул.70 лет Октября,46. МКД-1.
424	Участок трубопроводов теплосети: от УТ.5 – ЦТП - 193 (ул Автостроителей,5 (32-Б-маг), Автостроителей,7(32-А-маг))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Автостроителей,5; Автостроителей,7 МКД-2.
425	Участок трубопроводов теплосети: от Ут.6 -Ут.7 до ж/д 33-К-1 (Татищева 10 (33-К-1))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Татищева 10. МКД-1.
426	Участок трубопроводов теплосети: от суц Ут.9 до д.20 (Татищева 20 (33-Т-2))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Татищева 20. МКД-1.
427	Участок трубопроводов теплосети: от Тк1 д ж/д (ул.70 лет Октября,60 (32-М))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. ул.70 лет Октября,60. МКД-1.
428	Участок трубопроводов теплосети: от УТ7 до т.А (ул. Автостроителей, 1а); от т.А до ТК1 (ул. Автостроителей, 1а); от Тк.1 (Уз.7-3В(4)) до Тк.2 (ул. Автостроителей, 1 (33-Б-1/1))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Автостроителей, 1а; ул. Автостроителей, 1. МКД-2.
429	Участок трубопроводов теплосети: от Ут.8 до д.8 (Рябиновый 8 (34-Ю))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Рябиновый 8. МКД-1.

430	Участок трубопроводов теплосети: от УТ-13 до д.3 Рябиновый 3 (35-Ю)	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Рябиновый 3. МКД-1.
431	Участок трубопроводов теплосети: от уг-3 до д.15 (Рябиновый 15 (35-Ц))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Рябиновый 15. МКД-1.
432	Участок трубопроводов теплосети: от т2 до д.9а (Тополиная 9а (34-Х))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Тополиная 9а. МКД-1.
433	Участок трубопроводов теплосети: Ут.1-34-В (ул.70 лет Октября, 26(34-В))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. ул.70 лет Октября, 26. МКД-1.
434	Участок трубопроводов теплосети: УТ.1 -Ут2 (б-р Рябиновый,4(34-Л); от Ут.3 до Ут.4 (ул.Южное шоссе,39(34-К); от Ут.4 до Ут.5 (ул. Южное Шоссе,37 (34-И))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. б-р Рябиновый,4; б-р Рябиновый,2; б-р Рябиновый,2а; ул.Южное шоссе,39; ул.Южное Шоссе,37. МКД-3.
435	Участок трубопроводов теплосети: от Ут.9 до 35-Л (ул.Южное шоссе, 27 (35-Л); от Ут.9 до ТЦ Лента (Ул. Южное шоссе, 4)	10.08.-14.08.2026	Ул. Южное шоссе, 4. Организации-1.
436	Участок трубопроводов теплосети: От Ут3 до ж/д (ул.70 лет Октября,12 (35-З))	10.08.-14.08.2026	Ж.д. ул.70 лет Октября,12. МКД-1.
437	Участок трубопроводов теплосети: от д.19 через УТ-2 до УТ-1 (Южное шоссе 19 (37-Ж)); от д.15 через УТ-6 до д.2 (40 лет Победы, 2(37-И) и 15 (37-М)); от УТ-2 через УТ-4 УТ-5 (40 лет Победы 2 (37-И)); от Ут.3 до Ут.4 (40 лет Победы 2 (37-И)); от Ут.4 до д.2 (40 лет Победы 2 (37-И)); от Ут.4 через Ут.5 до д.2 (40 лет Победы 2 (37-И)); от УТ1 через УТ2 до д.6 (40 лет Победы 6 (37-Д)); от кр.лин.до УТ1 (ул.40лет Победы,6(37Д))	10.08.-14.08.2026	Южное шоссе, 15; Южное шоссе, 19; 40 лет Победы, 2; 40 лет Победы, 2; 40 лет Победы, 4; 40 лет Победы, 6; 40 лет Победы, 8. МКД-7.
438	Участок трубопроводов теплосети: от Уз.10-3(37) до ТК5 (от Уз.10-3(37) до здания по ул. Борковская, 83, офис ООО «Бизнес Ризлт»)	22.06 - 26.06.2026	Борковская, 59, Борковская, 61, Борковская, 73, Борковская, 676, Борковская, 69а, Борковская, 69а, Борковская, 73а, Ботаническая, 22, Борковская, 75, Борковская, 81, Борковская, 83, Борковская, 77 к.1, Борковская, 77 к.2, Борковская, 77 к.3, Борковская, 77, Борковская, 28, Борковская, 26, Борковская, 24, Борковская, 32, Борковская, 34а, Борковская, 34, Офицерская, 32, Борковская, 99, Офицерская, 34.
439	Участок трубопроводов теплосети: от Тк.19/8 до Тк.19/9 (ул. Транспортная, 19); от Тк.19/9 до здания АО «АВТЭС» (ул. Транспортная, 19)	10.08.-14.08.2026	ул. Транспортная, 19
440	Участок трубопроводов теплосети: от ТК21 до ТК22, от ТК22 места установки задвижек на тс к ООО «Производство Стройиндустрия» (ул. Крайняя, 1)	16.06 - 20.06.2026	Окраинная, 2, Окраинная, 7а.
441	Участок трубопроводов теплосети: от Тк.20/5(13) до Тк.18/5 («АвтоВАЗремстрой-монтаж»)	03.08 - 07.08.2026	Столярный цех «Антипирен»; СЗПИ; Морван; АвтовазстройСВК Тендер; Пулс; Бурлайн;Слафт;ЦМК; Росто. Организации-9.
442	Участок трубопроводов теплосети: от Уз.7-3В(4) до Уз.10-3В (3 ввод от Ут.4 до Ут.10); от Ут.16-3В до Ут.13-3В (3 ввод от Ут.10 до кр.линии 21кв); от Ут.13-3В до Ут.10-3В (3 ввод от Ут.10 до кр.линии 21кв); 3 ввод от Уз.13-3В до Уз.14-3Впо Н-21 (т/с по Н-21, 21 кв от Ут.13 до Ут.14); от Уз.14-3В до Уз.15-3В и кр.лин. (от Уз.14-3-в до кр. линии)	10.08.-14.08.2026	19кв от Уз.8-3в Татищева, 21, Татищева, 15), Татищева, 13, Татищева, 17, 70 лет Октября, 64, 70 лет Октября, 68, Автостроителей, 11, Автостроителей, 9, Автостроителей, 7, 70 лет Октября, 58, 70 лет Октября, 60, 70 лет Октября, 54А, 70 лет Октября, 54; 70 лет Октября, 58А, Автостроителей, 5, Татищева, 20; Татищева, 19; Автостроителей, 9А, 70 лет Октября, 32, 70 лет Октября, 60А, 70 лет Октября, 58 ст.1, 70 лет Октября, 56; от Уз.9-3в 70 лет Октября, 46, 70 лет Октября, 48, 70 лет Октября, 42, 70 лет Октября, 40, 70 лет Октября, 36, Татищева, 9, Татищева, 7, Татищева, 11, Тополиная, 16, Тополиная, 14, Тополиная, 10, Тополиная, 22, 70 лет Октября, 50, 70 лет Октября, 8Б; от Уз.16-3в Южное шоссе, 35Б; Льва Яшина, 12, Льва Яшина, 10, Южное шоссе, 29, Южное шоссе, 33, Южное шоссе, 27, Льва Яшина, 10, Рябиновый, 7, Рябиновый, 1, Рябиновый, 5, Рябиновый, 3, Южное шоссе, 35, Южное шоссе, 27А, Южное шоссе, 4, Льва Яшина, 16, Льва Яшина, 14, Рябиновый, 5А, Льва Яшина, 6, Рябиновый, 13А; Весь 20кв. от Уз.10-3в Тополиная, 9, Тополиная, 9А, Тополиная, 9А, Тополиная,7, Тополиная, 3, Южное шоссе, 45, Южное шоссе, 43, Тополиная, 15, Рябиновый, 6, Рябиновый, 4, Южное шоссе, 39, Южное шоссе, 37, Рябиновый, 2, Рябиновый, 2А; Тополиная, 5; Тополиная, 1, Тополиная, 1А, Тополиная, 1Б; от Уз.11-3в 70 лет Октября, 24, 26, 22А, 22, 34, 28, 28А, 28Б, Рябиновый, 8, Тополиная, 23, Тополиная, 17, Рябиновый, 15, от Уз.12-3в 70 лет Октября, 18, 70 лет Октября, 16, 70 лет Октября, 20, 70 лет Октября, 6, 70 лет Октября, 12, 70 лет Октября, 8, 70 лет Октября, 8, 70 лет Октября, 10А, 70 лет Октября, 8Б; от Уз.16-3в Южное шоссе, 35Б; Льва Яшина, 12, Льва Яшина, 10, Южное шоссе, 29, Южное шоссе, 33, Южное шоссе, 27, Льва Яшина, 10, Рябиновый, 7, Рябиновый, 1, Рябиновый, 5, Рябиновый, 3, Южное шоссе, 35, Южное шоссе, 27А, Южное шоссе, 4, Льва Яшина, 16, Льва Яшина, 14, Рябиновый, 5А, Льва Яшина, 6, Рябиновый, 13А; Весь 21кв. от Уз.13-3в 40 лет Победы, 24, Льва Яшина, 7, Льва Яшина, 9, 40 лет Победы, 22, 40 лет Победы, 6, Южное шоссе, 19, Южное шоссе, 25, 40 лет Победы, 2, Южное шоссе, 23, Южное шоссе, 15, Льва Яшина, 7А, Льва Яшина, 3, 40 лет Победы, 10, 40 лет Победы, 26, 40 лет Победы, 14, 40 лет Победы, 4, Льва Яшина, 5, Льва Яшина, 11, 40 лет Победы, 18, Весь 17кв. от Уз.11-3в 70 лет Октября 13, Тополиная 31, 70 лет Октября 11, 70 лет Октября 15, 40 лет Победы 40, 40 лет Победы 42, 40 лет Победы 38, от Уз.12-3в 70 лет Октября 5, 70 лет Октября 9, 40 лет Победы 30, 40 лет Победы 28, 40 лет Победы 34, 40 лет Победы 36, 70 лет Октября 5а, 40 лет Победы 32, 70 лет Октября 9а, от Уз.13-3в 70 лет Октября 3, 40 лет Победы 15Б, 40 лет Победы 15Г, 40 лет Победы 15в, 40 лет Победы 15е, 40 лет Победы 5, 40 лет Победы 13в, 70 лет Октября, 3, от Уз.18 Тополиная 29, Тополиная 25, 70 лет Октября 29, Тополиная 27, 70 лет Октября 17, 70 лет Октября 23, 70 лет Октября 21, Тополиная 33, Тополиная 41, Тополиная 39, Тополиная 43, Тополиная 47, Тополиная 49, 70 лет Октября 25, Тополиная 25а, 40 лет Победы 44Б, 40 лет Победы 44, 40 лет Победы 50, Тополиная 45, Тополиная 35. от Ут.19 40 лет Победы 52, 40 лет Победы 48, 40 лет Победы 54, 40 лет Победы 56, 40 лет Победы 50а, 40 лет Победы, Тополиная 47Б, 40 лет Победы 50Б, 40 лет Победы, 41Б.


			16кв. от Уз.8-3в – ж/д Автостроителей 11а, Цветной 14, Цветной 12, Цветной 4, 70 лет Октября 45, Цветной 8, 70 лет Октября 37, 70 лет Октября 47, 70 лет Октября 35, Цветной 2, Автостроителей 13, Автостроителей 15, 70 лет Октября 41, 70 лет Октября 39, 70 лет Октября 43, Цветной 9, Цветной 5, Цветной 1, Цветной 16а, Цветной 12а, Цветной 10, Цветной 2а, 70 лет Октября 37а, Автостроителей 11б, от Уз.9-3в Тополиная 40, Тополиная 42, Тополиная 28, Тополиная 30, 70 лет Октября 33, Цветной 3, 70 лет Октября 33а, 70 лет Октября 31; Тополиная 32, Тополиная 34, Тополиная 38, Цветной 11, Тополиная 36, Цветной 7, Тополиная 26, Цветной 13, 70 лет Октября 31а, Тополиная 24а, Цветной 15, Тополиная 46а, Тополиная 24а, Цветной 7а
443	Участок трубопроводов теплосети: Ут.2а до Ут.4а (ул. Маршала Жукова, 54Б(1))	06.07-10.07.2026	Ж.д. Жукова, 54; Жукова, 54б; Жукова, 54в; Жукова, 54г. МКД-4.
444	Участок трубопроводов теплосети: транзит по ж.д. поз.3; от ж.д. поз.3 до Ут.1 (Ут.1а) (сети к ул. Революционная, 51)	22.06 - 26.06.2026	Ж.д. Революционная, 51. МКД-1.
445	Участок трубопроводов теплосети: от Ут5 (от Уз.10-3(37) до Ут6; Ут6 - Ут6а; Ут6а-Ут7; Ут7-Ут7а (ул. Борковская, 61)	22.06 - 26.06.2026	Борковская, 59, Борковская, 61, Борковская, 73, Борковская, 67б, Борковская, 69а, Борковская, 69аБорковская, 73а, Ботаническая, 22, Борковская, 75, Борковская, 81, Борковская, 77
446	Участок трубопроводов теплосети: от Ут.11а(Ут.11) до Тк.1а, от Тк.1а до Тк.1 (15 квартал, ул. Ворошилова)	17.08.-21.08.2026	Без ограничения потребителей
447	Участок трубопроводов теплосети: от Ут.1-Ут.3-Ут.4-Ут.5; Ут.5-Ут.6-Ут.7; от Ут.7 до Ут.10 (Ут.7-Ут.8-Ут.10); от Ут.7 до Ут.9 (18 квартал, 70 лет Октября)	10.08.-14.08.2026	Ж.д. 70 лет Октября, 86;70 лет Октября, 84; 70 лет Октября, 82; 70 лет Октября 80; 70 лет Октября, 88;Офицерская, 17; Офицерская, 19; Офицерская, 23. МКД-8. Организации-2.
448	Участок трубопроводов теплосети: от Ут.6 до Ут.10 (18 квартал, ул. Автостроителей)	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Офицерская, 9; ГСК-95. МКД-1. Организации-1.
449	Участок трубопроводов теплосети: от Ут.8 до Ут.9 (18 квартал, ул. Автостроителей)	10.08.-14.08.2026	Ж.д. 70 лет Октября, 72;70 лет Октября, 74. МКД-1.
450	Участок трубопроводов теплосети: От Уз.10а -до т.А (ул.Дзержинского)	10.08.-14.08.2026	Революционная, 3б
451	Участок трубопроводов теплосети: от Ут.10 до Ут.23 (от Ут.10 до Ут.23) (севернее М3.6, ул. Офицерская, 26)	10.08.-14.08.2026	Ж.д. Офицерская, 2б.
452	Участок трубопроводов теплосети: медицинский городок (бульвар Здоровья, 25)	17.08.-21.08.2026	Бульвар Здоровья, 25. Здания м/городка: (ИТС-1, ИТС, Адм.корп,Терапевтический корп, мойка, амойка НУС, Инфекционная больница, ИТМ-1, гараж, Паталог. корп, Станция обеззараж., саншлюз, Прачечная, Хирургический корп, Радиологический корп, гараж, прачечная, радиал, эвц, х/б, склад, Родильный дом, мастерская, Детская больница, склад. Организация-1
453	Участок трубопроводов теплосети: от Уз.15Б-2в до Уз.3(перемычка между 7 и 8 кварталами)	13.07-17.07.2026	Без ограничения потребителей
454	Участок трубопроводов теплосети: П-5 от Уз.5 до Ут.2 (перемычка между 2 и 4 вводами (АВСМ))	17.08.-24.08.2026	Без ограничения потребителей
455	Участок трубопроводов теплосети: от Тк.15/5(13) до Тк.17/5 (АвтоВАЗремстроймонтаж)	04.08.-10.08.2026	Вокзальная 44Б; Вокзальная, 44. Организации-5.
456	Участок трубопроводов теплосети: от Тк.2(1") до Тк.5(2) до 34-С, техподполье 34-С (6-р Татищева,1); от Тк.4 до 34-Р, от 34-П до Тк.4(ул. Тополиная, 2); Тк.2-Тк.3-34-П(дом 34-П); от 34-Н до Тк.2(1") до 34-О(дом 34-О); транзит по 34-П(ул. Тополиная, 4); от сущ. Тк.7(1) до Тк.8(2) (дом 33-П)	10.08.-14.08.2026	Ж.д. 6-р Татищева, 1; 6-р Татищева, 3; 6-р Татищева, 5 ул. Тополиная, 2; ул. Тополиная, 4; ул. Тополиная, 6; Тополиная, 4Б; Тополиная, 4а. МКД-6. Организации-2.
457	Участок трубопроводов теплосети: транзит к 34-Б (6-р Татищева, 9(34-В))	10.08.-14.08.2026	6-р Татищева, 7. МКД-1.
458	Участок трубопроводов теплосети: вдоль пр. Московский(ООО "Патриот"): от Ут.5 до секции 2а; транзит поз. 1, от поз. 1 до поз. 2 (через Ут-1)	01.06 - 05.06.2026	Ж.д. Спортивная, 33; Оптимистов, 7; Оптимистов, 9; Приморский, 57; Приморский, 59; Приморский, 61; Спортивная, 33; МКД-5; Организации-2

Согласовано:  
Заместитель главного инженера по эксплуатации ТС




А.В. Жадин

Заместитель главного инженера по эксплуатации котельных



В.Н. Сподарь

Заместитель главного инженера по ремонту - начальник ООТС



А.А. Жирнов



**Сводный годовой план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа Тольятти на 2026 год**

**ТЕПЛОСЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАО "ЭНЕРГЕТИКА И СВЯЗЬ СТРОИТЕЛЬСТВА"**

№ п.п.	Наименование объекта, на котором планируется ремонт	Наименование оборудования, требующего ремонта, вид ремонта	Сроки проведения ремонта	Перечень объектов потребителей, т/э теплоснабжение которых будет ограничено
<b>ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ</b>				
1	Тепловые сети от ТУ-17 (ТП-2) до границ раздела с потребителями	Испытания на прочность и плотность тепловых сетей (ГИ) совместно с ПАО «Т Плюс»	19.05 - 25.05.2026	Автозаводский район, Стройбаза ул.Вокзальная,60
2	Тепловые сети от ТК-56а до границ раздела с потребителями	Испытания на прочность и плотность тепловых сетей (ГИ) совместно с ПАО «Т Плюс»	09.06 - 15.06.2026	Автозаводский район, тепловые сети за Московским пр. Московский,1 ОЖ
3	Тепловые сети от ТП-2 и ТК-56	Испытания на максимальную температуру	13.04.2026	Автозаводский район, Стройбаза ул.Вокзальная,60, Московский пр.,10Ж без отключения потребителей
4	Тепловые сети от ТУ-17 (ТП-2)	Гидропневматическая промывка тепловых сетей	02.06-09.06.2026	Автозаводский район, Стройбаза ул.Вокзальная,60, с отключением потребителей
5	Тепловые сети от ТК-56а	Гидропневматическая промывка тепловых сетей	17.06-23.06.2026	Автозаводский район, Московский пр,10Ж с отключением потребителей
<b>РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ</b>				
6	Тепловые сети от ТП-2, ул.Вокзальная,60	Реконструкция наружной тепловой сети Д400 на Д273 от ТК-36 до ТК-37 L=150м	01.07-28.08.2026	Автозаводский район, Стройбаза ул.Вокзальная,60, с отключением потребителей
7	Тепловые сети от ТП-2, ул.Вокзальная,60	Ремонт тепловой изоляции наружного трубопровода Д 273 от ТК-39 в сторону ТК-43	01.07-31.07.2026	Автозаводский район, Стройбаза ул.Вокзальная,60, с отключением потребителей
8	Тепловые сети от ТК-56, Московский пр. ,10Ж	Капитальный ремонт наружных тепловых сетей Д 150 от ТК-6 до ТК-7 L=35 м	03.08-04.09.2026	Автозаводский район, Стройбаза ул.Вокзальная,60, с отключением потребителей



№ п.п.	Наименование объекта, на котором планируется ремонт	Наименование оборудования, требующего ремонта, вид ремонта	Сроки проведения ремонта	Перечень объектов потребителей, т/э теплоснабжение которых будет ограничено
<b>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ТП</b>				
9	ТП-2	Текущий ремонт оборудования ТП-2	05.05-08.05.2026	Автозаводский район, Стройбаза ул.Вокзальная,60
10	ТК-56	Текущий ремонт оборудования ТК-56	11.05-14.05.2026	Автозаводский район, Московский пр,10Ж
11	Тепловые сети от ТП-2 до ТК-30	Текущий ремонт тепловых сетей	26.05-29.05.2026	Автозаводский район, Стройбаза ул.Вокзальная,60
12	Тепловые сети от ТК-24 до ТК-38	Текущий ремонт тепловых сетей	03.06-08.06.2026	Автозаводский район, Стройбаза ул.Вокзальная,60
13	Тепловые сети от ТК-38 до ТК-47б	Текущий ремонт тепловых сетей	09.06-12.06.2026	Автозаводский район, Стройбаза ул.Вокзальная,60
14	Тепловые сети от ТК-38 до ТК-42	Текущий ремонт тепловых сетей	15.06-19.06.2026	Автозаводский район, Стройбаза ул.Вокзальная,60
15	Тепловые сети от ТК-36 до ТК-46г	Текущий ремонт тепловых сетей	12.06-25.06.2026	Автозаводский район, Стройбаза ул.Вокзальная,60
16	Тепловые сети от ТК-56	Текущий ремонт тепловых сетей	01.07-07.07.2026	Автозаводский район, Московский пр,10Ж

Согласовано:  
Заместитель главного инженера по эксплуатации ТС



А.В. Жандин

