


 Утверждаю
 Председатель правления ТСЖ17-В2
 Сорокин Г.Г.
 Приказ от 29.04.2026 г. №16

ПЛАН-ГРАФИК

*
 подготовки МКД находящиеся в управлении
 ТСЖ 17-В2 к отопительному периоду 2026-2027 гг.

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечание
1	Организационные мероприятия			
1.1	Издание приказа «О подготовке к ОЗП 2026-2027гг. и назначение ответственных лиц»	до 30.04.2026	Председатель правления	
1.2	Утверждение плана мероприятий, согласование с ТСО	до 15.05.2026	Председатель правления	
1.3	Заключение договоров на выполнение подрядных работ (опрессовка, промывка)	до 01.06.2026	Председатель правления	
1.4	Получение актов готовности МКД	до 15.08.2026	Председатель правления	
2	Технические мероприятия (МКД)			
2.1	Гидравлические испытания (опрессовка) системы отопления	май-июль 2026	Подрядчик	
2.2	Промывка систем отопления (гидропневматическая)	май-июнь 2026	Подрядчик	
2.3	Ревизия запорной арматуры, замена неисправностей	до 01.08.2026	Слесарь-сантехник	
2.4	Восстановление теплоизоляции на трубопроводах(подвал/чердак)	до 01.08.2026	ТСЖ	
2.5	Остекление, установка доводчиков на дверях (подъезды)	до 01.08.2026	ТСЖ	
3	Итоговое оформление			
3.1	Подписание Актов готовности МКД с РСО и Администрацией	до 15.09.2026	Председатель правления	
3.2	Получение Паспорта готовности к ОЗП	до 01.10.2026		