
Фото объекта «После» 

пр-т Ленинский, 3 
Ремонт дворового проезда, ремонт тротуара  

Автозаводский  район 
 

Контакты по объекту 

Фото объекта «До» 

Договор заключен 
29.11.2021г. на сумму  

239,3 тыс.руб. 

Получатель субсидии: 
ООО «УК №2 ЖКХ» 
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Выполнено  100 % работ 

Работы выполнены 

Оплата 

Департамент гор. хозяйства: 
Воробьева И.Ю. т. 54-31-68  
 
Абрамов С.А. т.54-46-34, доб.5300 


