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Состав  проекта. 

Номер 

раздел

а 
Обозначение Наименование 

Примеча

ния 

1 2 3 4 

1. 03/14.1.Р - ПЗ Пояснительная записка 

2 03/14.Р - ПЗУ Схема планировочной организации 

земельного участка.  

3 03/14.1.Р  - АР Архитектурные решения 

3.1 03/12.Р - АС Армирование монолитных ж/б 

перекрытий , колонн, фундаментной 

плиты 

4 03/14.1.Р –КР Конструктивные и объемно-

планировочные решения. 

5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

5.1 03/12.Р – ЭЛ Система электроснабжения. 

5.2 03/14.1.Р – ВК, НВК Система водоснабжения, 

водоотведения. 

5.4 03/14.1.Р – ОВ,ТС Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 

5.5 03/12.Р – СС1, СС2 Сети связи 

6 03/14.1.Р - ПОС Проект организации строительства 

8 03/14.1.Р  - ООС Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. 

9 03/14.Р - ПБ Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

10 03/12.Р – МГНК Мероприятия по обеспечению 

доступности инвалидов. 

03/14.1.Р – ПЗ
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Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, докумен-

тами об использовании земельного участка для строительства, требованиями экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Рос-

сийской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий. 

 

 

 

 

Главный инженер проекта                                      Фяткуллов М.Р. 
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 Проектная  документации разработана на основании:  

- Решения застройщика. 

Исходными данными для разработки и условиями для подготовки проектной документа-

ции являются: 

- Задание на проектирование 30.03.2017 г 

- Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях  2009 г. 

- Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях 2011 г. 

- Градостроительный план № RU63302000-0000000000000927, от 10.02.12. 

- Распоряжение об утверждении градостроительного плана земельного участка №  

2871-р/5, от 12.03.2012 г.                

- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, №  63-

АЖ 382759, от  17.05.2011 г. 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 63-00-102/11-70819, от  19.04.2011 г. 

- Технические условия на подключение к городскому водопроводу и канализации № 68 

от 6 июня 2012 г.  

- Технические условия на электроснабжение № 84, от  18.05.2011 г. 

- Технические условия на подключение к системе теплоснабжения № 377/390/4195 от 

07.10.2014 г. 

 

 

       Настоящим проектом предусматривается разработка проектной документации на 

строительство многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с ка-

дастровым номером 63:09:0306033:1102. 

Земельный участок, площадью 1300,00 м2, предназначен для размещения объекта капи-

тального строительства. 

Участок для строительства проектируемого жилого здания расположен в  Центральном 

районе городского округа Тольятти, Комсомольского шоссе 22а.  

Земельный участок под проектируемый объект принадлежит ч/л Дзюбан Дмитрий Алек-

сеевичу на основании свидетельства о государственной регистрации права на земельный 

участок, №  63-АЖ 382759, от  17.05.2011 г. 

 Согласно градостроительного плана Градостроительный регламент земельного участ-

ка установлен. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-3. Зона средне-

этажной жилой застройки.  

Основные виды разрешенного использования – средне-этажная жилая застройка. 

По данным МП «Инвентаризатор», полученным 28.09.2011г. в результате технической ин-

вентаризации объекта ,находящегося по адресу: г. Тольятти, Центральный район, Комсомоль-

ское шоссе, д.22а, было выявлено, что существовавший ранее объект на участке предполага-

емого строительства -  снесен. 
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Характеристика объекта: 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица  изме-

рения 
Количество 

1 Площадь земельного участка м 2 1300 

2 Площадь дорожных покрытий м 2 281 

3 Площадь застройки 
в том числе надземная часть 

 
м 2 

1267,76 
647,27 

4 Площадь застройки подпорных стен м 2 65 

5 Площадь озеленения м 2 306,73 

6 Строительный объем м 3 15593,2 

7 Этажность этажи 6 

8 Общая площадь здания м 2 4446,67 

    

 
 

Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике райо-
на строительства 

 
       Участок под строительство дома  в геоморфологическом отношении - IV - ая надпой-
менная терраса левобережья р. Волги. Рельеф поверхности участка относительно ровный, с 
уклоном на запад. Абсолютные отметки поверхности составляют ~ 131.90 - 135.50 м. 
Климат района умеренно-континентальный.  

По территориальным строительным нормам участок под строительство находится в III 
климатическом районе Самарской области  в сухой зоне влажности.    

– место строительства относится к климатическому району - IIВ; 

– средняя температура наиболее холодной пятидневки - 300С; 

– средняя температура наиболее холодных суток -360С; 

– нормативное значение ветрового давления на высоте 10 м над поверхностью земли 
для III района - 38 кг/м2; 

– расчетное значение веса снегового покрова на 1м2 площади горизонтальной проекции 

покрытия для IV района – 240 кг/м2; 

– нормативная глубина сезонного промерзания грунта – 1,6 м; 
          

Геологические условия площадки в разрезе грунтовой толщи, согласно инженерно-
геологическим изысканиям, выполненным ООО «РОСПРОЕКТ» в 2011 г., характеризуются следу-
ющим напластованием грунтов: 
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Инженерно-геологический элемент  (ИГЭ) 1 – насыпной грунт мощностью 0,4 – 2,0 м. 
Сложен черноземом и песком гумусированным с включениями щебня до 20%, кусков бетона и 
битого кирпича.  

Инженерно-геологический элемент (ИГЭ) 2 – песок пылеватый, гумусированный. Залега-

ет под насыпным грунтом слоем мощностью 0,4 – 1,4м. Плотность его при природной влажно-

сти - 1.57 т/м3, в сухом состоянии – 1,50 т/м3.  

Инженерно-геологический элемент (ИГЭ) 3 – супесь твердая. Залегает под песком пыле-

ватым, гумусированным слоем мощностью 5,2 – 5.7 м. Значения показателей физико-
механических свойств ИГЭ 3 приводятся в таблице. 
 

№ 
п/п 

Показатели 
Единицы 
измере-

ния 

Размах по-
казателей 

Нормативные 
значения 

Расчетные зна-
чения 

а=0,85 а=0,95 

1  Природная влажность % 5-9 7   

2  Коэффициент водонасыщения д.ед. 0,23-0,38 0,31   

3 
 Плотность грунта при природ-
ной  влажности 

т/м3 1,75-1,83 1,78 1,77 1,77 

4 
 Плотность грунта при водона-
сыщении 

т/м3 1,95-2,01 1,97 1,96 1,96 

5 
 Плотность грунта в сухом со-
стоянии 

т/м3 1,63-1,71 1,66   

6  Плотность частиц грунта т/м3 2,70-2,71 1,70   
7  Коэффициент пористости д. ед. 0,58-0,66 0,63   

8 
 Влажность на границе текуче-
сти 

% 6-20 18   

9 
 Влажность на границе пластич-
ности 

% 12-14 13   

10 Число пластичности % 3-7 5   

11  Показатель текучести д.ед. 2,33-(-0,43) -1,24   

12  Модуль деформации МПа  16 16 16 

13  Угол внутреннего трения град.  27 27 23 
14  Удельное сцепление кПа  15 15 10 

15 
 Относительная  просадочность 
при Р=300 кПа 

д.ед. 
0,007-
0,009 

0,008   

 
Значения прочностных и деформационных характеристик супеси даны по таблицам 2 и 3 

приложения 1 СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» 
 
Супесь (ИГЭ 3) - непросадочная. 
 
Инженерно-геологический элемент (ИГЭ) 4 - песок мелкий. Содержание частиц размером 

крупнее 0,1 мм составляет 87.9%. Песок мелкий подстилает супесь на глубине 7.5 -7.6 м. 
Значение показателей физико механических свойств приведены в таблице 
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№ 
п/п 

Показатели 
Единицы 
измере-

ния 

Размах по-
казателей 

Нормативные 
значения 

Расчетные зна-
чения 

а=0,85 а=0,95 

1  Природная влажность % 3-4 3   

2  Коэффициент водонасыщения д.ед. 0,14-0,15 0,14   

3 
 Плотность грунта при природ-
ной  влажности 

т/м3 1,75-1,80 1,77 1,76 1,76 

4 
 Плотность грунта в сухом со-
стоянии 

т/м3 1,70-1,75 1,72   

5  Плотность частиц грунта т/м3 2,66 2,66   
6  Коэффициент пористости д. ед. 0,52-0,56 0,54   

7  Модуль деформации МПа  37 37 37 

8  Угол внутреннего трения град.  36 36 33 
14  Удельное сцепление кПа  4 4 3 

 
 
Подземные воды до глубины 11,0 м от поверхности земли не вскрыты. Участок потенци-

ально не подтопляемый. Гидрогеологические условия его благоприятны для строительства. 
По химическому составу грунты не агрессивные ко всем видам бетонов, коррозионная 

агрессивность  к стали – низкая. 
 

СХЕМА  ПЛАНИРОВОЧНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 
  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

 
 

Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капи-
тального строительства. 

- Участок проектирования S = 1300 м2 расположен в Центральном   районе г. Тольятти, 
Комсомольское шоссе 22а. Территория спланирована. С юга участок граничит с территорией 

жилого дома,  с севера - с офисным зданием, с востока – с местным проездом к Комсомоль-
скому шоссе. 

Основные планировочные решения обусловлены назначением здания, санитарными, 
противопожарными, архитектурными требованиями   

Грунтовые воды не оказывают влияния на планировочное решение участка. 
Водоотвод на территории сложившийся:  вода с придомовой территории сбрасывается 

на существующий северный проезд и на проезд, идущий к р. Волге, а так же на расположенную 
ниже  жилого дома территорию по подпорной ограждающей стене.   

С площадки благоустройства вода так же сбрасывается по сложившемуся рельефу на 
расположенную ниже территорию. 

Все площадки запроектированы из асфальтобетонного покрытия. Существующий проезд 
с северной стороны расширяется  для подъезда пожарной техники. Уширение проезжей части 
запроектировано в продольном направлении по существующему рельефу, а в поперечном 
направлении - с поперечным уклоном, равным 0,02 промилле. 

Под проездами и площадками коэффициент уплотнения рабочего слоя грунта до глубины 
1,5 м от поверхности покрытия не менее 0,96. 
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       Места парковки автотранспорта на застраиваемой территории не предусмотрены в ви-
ду устройства подземной парковки.  

Вдоль подпорной стенки  с северной стороны здания предусмотрен тротуар. 
На свободной от застройки и покрытий территории запроектировано устройство газо-

на. 
Малые архитектурные формы и переносное оборудование представлены в проекте ска-

мьями, урнами. 

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Здание - двухсекционное, количество этажей - 8, этажность – 6.  
В каждой секции расположено по 2 квартиры на этаже.  
На четвертом этаже в одной из секций, в соответствии с техническим заданием, одна 

из квартир предусмотрена двухуровневой. 

Шестой этаж – технический чердак для размещения технологического оборудования. 
В подвальном этаже на отм.    -5,600 расположен паркинг и  водомерный узел.  

Запроектирован технический этаж на отм. – 2,800 с расположенными на нем техниче-
скими помещениями, электрощитовой и ИТП. 

Здание имеет прямоугольную форму. Размеры в плане подвального этажа 31,10_х 42,90м,  
высота этажа 2,80 м. Размеры жилых этажей и тех. этажа на  отм. -2,800 в плане 17,77 х 

35,80м,  высота тех. этажа составляет 2,8 м, жилых этажей  (с1 по 4) – 3,3 м. 
За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, соответству-

ющий абсолютной отметке +137,50.  
Принятые объемно-планировочные решения позволяют использовать подвальный этаж 

для размещения автостоянки (парковки). Принятая в автостоянке сетка колонн обеспечивает 
оптимальные габариты мест стоянки и нормативную ширину проезда для указанных в проекте 
классов автомобилей. 

В зданиях класса Ф1.3 встроенная автостоянка  отделена от жилых этажей техниче-
ским этажом. При этом технический этаж отделен от автостоянки и жилой части противо-
пожарными перекрытиями 2-го типа.  Подземный паркинг только с постоянно закрепленными 
местами для индивидуальных владельцев. Предусмотрены резервные места согласно техниче-
ского задания. 

Количество жителей принято согласно технического задания от заказчика - 32 чело-
века. 

Количество машино - мест парковки для проектируемого здания в соответствии с 
техническим заданием - 22 м/м 

Ограждающие конструкции здания запроектированы исходя из теплотехнического рас-
чета. 

Стены жилых этажей  здания - самонесущие из  керамзитобетонных блоков  ГОСТ 
33126-2014 толщиной 600 мм с наружным утеплением  плитами из экструзионного пенополи-

стирола ПЕНОПЛЭКС
®
 тип 35 с последующим  оштукатуриванием цементно-песчаным раство-

ром по армирующей сетке.  

Перекрытие – железобетонное монолитное . 

Наружные двери – металлические, утепленные. 

Остекление – окна в ПВХ  переплетах с двойным стеклопакетом. 

1 1.1 Зам. 03.20
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В полах здания предусмотрена стяжка цементно-песчаная по звукоизоляционной упру-
гой подложке, что обеспечивает защиту помещений от ударного шума. От воздушного шума 
защиту помещений обеспечивает плита перекрытия, работающая совместно со стяжкой. 

Снизу плиты перекрытия на отм. 0,000 предусмотрена подшивка потолка плитами ГВЛО 
по технологии KNAUF с устройством тепло- звукоизоляции из плит ROCKWOOL ФЛОР 

БАТТС
®
  50 мм. Оборудование инженерных помещений устанавливается на пол с устройством

амортизаторов. 

В «мокрых» помещениях (насосная станция, ванная, санузлы и т.п.) в полах выполнена 
гидроизоляция из эластомерных материалов. В кровле здания заложен пароизоляционный слой. 

При проектировании жилого здания предусмотрены меры, обеспечивающие выполнение 
санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране здоровья людей и 
окружающей природной среды: 

предусматривается обеспечение водоснабжением, канализацией и теплоснабжением; 
естественная вентиляция жилых помещений осуществляется путем притока воздуха 

через форточки в жилых комнатах, а так же через вентиляционные каналы на кухнях, в ван-
ных комнатах и санузлах; 
помещения здания обеспечены допустимыми уровнями инсоляции и естественной освещенно-
сти. 

Технико-экономические  показатели. 

П/п Наименование 
Примеча-

ние 
1 Количество  квартир –16,  в  том  числе: 

Однокомнатные –  0 
Двухкомнатные  -  1 
Трехкомнатные  -  12 
Четырехкомнатные - 2 
Шестикомнатная - 1 Двухуров-

невая 

2 Общая площадь дома    -      4446,67   м2

3 Общая  площадь квартир с 1-го по 5-ый этаж  -  1950,67 м2 
В том числе жилая площадь  - 812,83 м2

4 

Кол-во  на  этаж 
Жилая 

площадь м2 

Общая   
площадь 

м2 

Общая   
площадь 
с учетом 
лоджий и 
балконов 

1 2 3 4 
Ман-
сарда 

Всего 

5 
Четырехкомнатные  квартиры 

5.1 Тип 1 - 1 - - - 1 70,57 118,45 138,32 
5.2 Тип 2 

(зеркально Тип 1) 
- - 1 - - 1 70,16 117,40 137,27 

6 
Трехкомнатные  квартиры 

6.1 Тип 1 1 - - - - 1 55,44 117,4 137,27 
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Согласно проекта выделены следующие помещения: 

Наименование помещения Отметка, м Площадь, м2 Примечание 

Подвальный этаж 

-5,600

1147,43 

в том числе: 

Паркинг 1090,33 

Насосная станция 19,77 

Водомерный узел 25,18 

КУИ 12,15 

Тех. этаж 

-2,800

505,02 

в том числе: 

Тепловой узел 3,35 

Кладовая уборочного инвентаря 53,79 

Электрощитовая 3,35 

Технические помещения 361,95 

С/У 2,38 

Коридор 80,20 

1 этаж 

0,000 

478,92 

3-х комнатная квартира 137,27 2 шт 

в том числе: 

Жилые помещения 55,44 

Кухня 19,67 

Ванная 7,43 

Сан. узел 2,61 

6.2 Тип 2 1 1 - 1 - 3 49,80 89,52 102,19 
6.3 Тип 3

(зеркально Тип 2) 
1 1 1 - - 3 49,80 89,52 102,19 

6.4 Тип 4 
(зеркально Тип 1) 

1 - - - - 1 55,44 117,4 137,27 

6.5 Тип 5 - - - 1 - 1 54,04 118,85 138,72 
6.6 Тип 6 

(зеркально Тип 5) 
- - - 1 - 1 54,04 118,85 138,72 

6.7 Тип 7 - - 1 - - 1 51,52 117,11 136,98 
6.8 Тип 8 - 1 - - - 1 48,99 117,78 137,65 

7 
Двухкомнатные  квартиры 

7.1 Тип 1 - - 1 - - 1 28,74 90,04 102,71 
8 Шестикомнатные  квартиры 
8.1 Тип 1 - - - 1 1 224,29 380,27 408,71 
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Наименование помещения Отметка, м Площадь, м2 Примечание 

Прихожая 17,59 

Кабинет 14,66 

Лоджия 19,87 

3-х комнатная квартира 

0,000 

102,19 2 шт. 

в том числе: 

Жилые помещения 49,80 

Кухня 14,63 

Ванная 6,12 

Сан. узел 2,69 

Прихожая 16,28 

Лоджия 12,67 

2 этаж 

+3,300

480,35 

4-х комнатная квартира 138,32 

в том числе: 

Жилые помещения 70,57 

Кухня 19,72 

Ванная 7,13 

Сан. узел 2,65 

Прихожая 18,38 

       Лоджия 19,87 

3-х комнатная квартира 137,65 

в том числе: 

+3,300

Жилые помещения 48,99 

Кухня - столовая 36,35 

Ванная 12,36 

Прихожая 20,08 

      Лоджия 19,87 

3-х комнатная квартира +3,300 102,19 2 шт 

в том числе: 
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Наименование помещения Отметка, м Площадь, м2 Примечание 

Жилые помещения 49,80 

Кухня 14,54 

Ванная 6,12 

Сан. узел 2,60 

Прихожая 16,37 

Лоджия 12,67 

3 этаж 

+6,600

478,54 

4-х комнатная квартира 137,27 

в том числе: 

Жилые помещения 70,16 

Кухня 19,84 

Ванная 7,10 

Сан. узел 2,63 

Прихожая 17,68 

Лоджия 19,87 

3-х комнатная квартира 

+6,600

102,19 

в том числе: 

Жилые помещения 49,80 

Кухня 14,65 

Ванная 5,90 

Прихожая 16,83 

    Лоджия 12,67 

С/У 2,71 

2-х комнатная квартира 

+6,600

102,71 

в том числе: 

Жилые помещения 28,74 

Кухня-столовая 35,93 

Ванная 6,08 

Сан. узел 2,71 
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Наименование помещения Отметка, м Площадь, м2 Примечание 

Прихожая 16,58 

Лоджия 12,67 

3-х комнатная квартира 

+6,600

136,98 

в том числе: 

Жилые помещения 51,52 

Кухня-столовая 34,55 

Ванная 6,98 

Сан. узел 2,71 

Прихожая 21,27 

Лоджия 19,87 

4-5 этажи

+9,900

787,74 

3-х комнатная квартира 102,19 

в том числе: 

Жилые помещения 49,80 

Кухня 14,15 

Ванная 6,59 

Сан. узел 2,84 

Прихожая 17,06 

Лоджия 12,67 

6-и комнатная квартира 

+9,900
+13,200

408,11 

в том числе: 

Жилые помещения 224,29 

Кухня - столовая 39,14 

Ванная 6,81 

Прихожая 10,84 

Лоджия 26,09 

С/У 2,45 

Зал 70,83 

Кладовая 11,07 
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Наименование помещения Отметка, м Площадь, м2 Примечание 

Холл 87,42 

3-х комнатная квартира 

+9,900

138,72 2 шт 

в том числе: 

Жилые помещения 54,04 

Кухня-столовая 36,11 

Ванная 6,37 

Сан. узел 2,99 

Прихожая 17,86 

Лоджия 19,87 

Финишное покрытие полов принято исходя из технологии и назначения каждого кон-
кретного помещения. Материал покрытия удовлетворяет требованиям норм пожарной без-
опасности. 

Паркинг на отм. -5,600 

Паркинг,  
лестница, водомерный 
узел 

- Покрытие – бетон класса В15 – 35 мм

- Гидроизоляция – 1 слой Техноэласт ЭПП (ТУ 5774-003-00287852-

99) – 5 мм
- Ж/б фундаментная плита

КУИ, насосная 

- Покрытие – керамическая плитка на цементно-песчаном растворе

– 25мм

- Стяжка – цементно-песчаный раствор М150 – 20мм
- Гидроизоляция - 1 слой Техноэласт ЭПП (ТУ 5774-003-00287852-

99) – 5 мм
- Монолитная ж/б плита

Тех. этажна отм. -2,800 

Тех. помещения,  ме-
ста общего пользо-
вания 

- Покрытие – бетон класса В15 – 25 мм

- Гидроизоляция – 1 слой Техноэласт ЭПП (ТУ 5774-003-00287852-

99) – 5 мм
- Монолитная ж/б плита

Кладовая уборочного 
инвентаря 

- Покрытие – керамическая плитка на цементно-песчаном растворе

– 25мм

- Стяжка – цементно-песчаный раствор М150 – 20мм
- Гидроизоляция - 1 слой Техноэласт ЭПП (ТУ 5774-003-00287852-

99) – 5 мм
- Монолитная ж/б плита

Электрощитовая 
- Покрытие – бетон класса В15 (зажелезнить) – 30мм
- Монолитная ж/б плита
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1 – 4 этажи, мансарда 

Жилые комнаты, кори-
доры, прихожие, кухни 

- Стяжка армированная – цементно-песчаный раствор М150 – 50 мм

- Звукоизоляция – мягкие плиты ДВП Софтборд  - 12 мм
- Монолитная ж/б плита перекрытия

Сан. узлы, ванная 

- Стяжка армированная –- цементно-песчаный раствор М150 – 40мм

- Звукоизоляция – мягкие плиты ДВП Софтборд  – 12мм

- Гидроизоляция – Бикрост СПП ТУ5774-042-00288739-99 – 1 слой

– 5мм
- Монолитная ж/б плита

Лоджии 

- Керамическая напольная плитка на цементно-песчаном растворе –
25мм

- Стяжка армированная – цементно-песчаный раствор М150 – 40 мм

- Гидроизоляция – Техноэласт ЭПП (ТУ 5774-003-00287852-99) – 5
мм
- Монолитная ж/б плита перекрытия

* Низ плиты перекрытия, расположенной над тех. этажом,  предусмотрено утеплить – преду-
смотрена подшивка потолка плитами ГВЛО по технологии KNAUF с устройством тепло - зву-

коизоляции из плит ROCKWOOL ФЛОР БАТТС®  50мм. Между листами ГВЛВО и плитами утеп-
лителя выполнить пароизоляцию из пленки технического назначения по ГОСТ 10354-82.
На кровле предусмотрено ограждение.

Отделка помещений выполнена в зависимости от назначения помещения из современных 
материалов, соответствующих требованиям норм пожарной безопасности. 
Для отделки помещений приняты современные строительные и отделочные материалы и крас-
ки.  

Паркинг на отм. -5,600 

Паркинг, насосная 

- Гидроизоляция наружных стен на высоту 300 мм - 1 слой
Техоэласт ЭПП (ТУ 5774-003-00287852-99)

- Цементно-песчаная штукатурка  стен и перегородок – 20
мм
- Окраска алкидной эмалью ПФ-115 на высоту 1,5 м за два раза
- Окраска водоэмульсионной краской ВД-ВА-24 выше панели за
два раза

Лестница 

-Теплоизоляция – ПЕНОПЛЭКС
®
 тип 35 – 50 мм

- Цементно-песчаная штукатурка  по армирующей сетке – 20
мм
- Окраска  алкидной эмалью ПФ-115 на высоту 1,5 м за два ра-
за
- Окраска водоэмульсионной краской ВД-ВА-24 выше панели за
два раза

Кладовая уборочного 
инвентаря, водомер-
ный узел 

- Цементно-песчаная штукатурка – 20 мм
- Керамическая плитка высотой 1,8 м
- Окраска водоэмульсионной краской ВД-ВА-24 выше панели за
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два раза 

Тех. этажна отм. – 2,800 

Тепловой узел 

- Гидроизоляция наружных стен на высоту 300 мм -– 1 слой
Техоэласт ЭПП (ТУ 5774-003-00287852-99)
- Цементно-песчаная штукатурка кирпичных стен и перегоро-

док – 20 мм
- Окраска алкидной эмалью ПФ-115 на высоту 1,5 м за два раза
- Окраска водоэмульсионной краской ВД-ВА-24 выше панели за
два раза

Технические помеще-
ния 

- Гидроизоляция наружных стен на высоту 300 мм -– 1 слой
Техоэласт ЭПП (ТУ 5774-003-00287852-99)

- Цементно-песчаная штукатурка  по штукатурной сетке –
20 мм
- Окраска водоэмульсионной краской ВД-ВА-24

Кладовая уборочного 
инвентаря 

- Цементно-песчаная штукатурка – 20 мм
- Керамическая плитка высотой 1,8 м
- Окраска водоэмульсионной краской ВД-ВА-24 выше панели за
два раза

Электрощитовая 
- Цементно-песчаная штукатурка – 20 мм
- Окраска водоэмульсионной краской ВД-ВА-24 за два раза

1 – 4 этажи, мансарда 

Жилые комнаты, кори-
доры, прихожие, кухни 

- Цементно-песчаная штукатурка – 20 мм

Сан. узлы, ванные 
- Гидроизоляция наружных стен на высоту 300 мм - 1 слой
Техоэласт ЭПП (ТУ 5774-003-00287852-99)
- Цементно-песчаная штукатурка  - 20 мм

Лестничная клетка 

- Цементно-песчаная штукатурка – 20 мм
- Окраска  алкидной эмалью ПФ-115 на высоту 1,5 м за два ра-
за
- Окраска водоэмульсионной краской ВД-ВА-24 выше панели за
два раза

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЕМНОПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Конструктивная схема жилого дома – монолитный железобетонный каркас с безбалоч-

ными монолитными  железобетонными перекрытиями. Прочность, устойчивость, пространствен-

ная неизменяемость здания, обеспечивается за счет совместной работы колон, ядер жестко-

сти (диафрагм) и жестких дисков перекрытий. Устойчивость такой конструктивной схемы 
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обеспечивается дисками покрытия (перекрытий), а также жесткой заделкой колонн в  фунда-

менты. Ядрами жесткости служат лестничные клетки.  

Применение этой конструктивной схемы дает большие возможности для решения плани-

ровки помещений. 

Фундамент здания выполнен в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 500 

мм, с отметкой низа подошвы фундамента -6,150 м.  

Расчет фундаментов выполнен с применением программы «SCAD». 

Приняты конструкции жилого многоквартирного здания: 

– вертикальные несущие конструкции дома – сплошного сечения колонны из мо-

нолитного железобетона.

– перекрытие – безбалочное из монолитного железобетона.

– стены полуподвального этажа являются подпорными стенами и выполнены так

же из монолитного железобетона.

– лестницы – монолитные железобетонные с металлическими ограждениями ши-

рина лестничного марша составляет 1400 мм; лестничной площадки – 2180 и

3170 мм. Расстояние между маршами – 300 мм.

– стены лестничной клетки запроектированы из монолитного железобетона и  с

остеклением в наружных стенах на каждом этаже.

– наружные стены жилого здания самонесущие из  керамзитобетонных блоков

ГОСТ 33126-2014 толщиной 600 мм с наружным утеплением  плитами из экс-

трузионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС
®
 тип 35 с последующим  оштукату-

риванием цементно-песчаным раствором по армирующей сетке.

Внутренние перегородки и стены выполнены  исходя из назначения помещений и

требований противопожарных норм. В качестве внутренних перегородок приме-

няется блоки  толщиной 120 мм и 200 мм.

– кровля двухскатная, выполнена из металлочерепицы «Монтеррей» (группа горю-

чести НГ) производства ЗАО «Самарский Завод «Электрощит» – Стройинду-

стрия» по деревянным стропилам и обрешетке, которые необходимо подверг-

нуть обработке огнезащитной пропиткой Пирилакс-3000  («Пирилакс®»)  ТУ

2499-027-24505934-05.

– остекление корпуса выполнено двойными стеклопакетами в пластиковых пере-

плетах.

– на карнизных участках над наружными стенами на расстоянии 0,6 – 1,0 м от

карнизного свеса предусмотрены снегозадерживающие устройства, закреплен-

ные к фальцам кровли. ( СП 17.13330.2011, п.9.12).

– для удаления воды с крыши предусмотрен наружный организованный водосток

( СП 17.13330.2011, п.9.1).

1 1.1 Зам. 03.20
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Расчетные энергетические нагрузки по зданию приведены в таблице: 
 

№ 
п/п 

Энергетические нагрузки Единица изме-
рения 

Значение 

1. Расчетная энергетическая нагрузка (общая) кВт 83,0 
2. Водопотребление  в том числе: 

- хозяйственно-питьевой водопровод  
 

 м3/сут 
м3/час 
л/с 

9,6 
2,76 
1,27 

3. Водоотведение: 
а)бытовая канализация: 
 

 
м3/сут 
м3/час 
л/с 

 
9,6 
2,86 
2,87 

4. Годовой расход электроэнергии квт*час 134400 
 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 

Электроснабжение 
 
Электроснабжение жилого дома предусмотрено от существующей трансформаторной 

подстанции городских электросетей по двум кабельным вводам. 

Точки присоединения – кабельные наконечники 0,4 кВ к верхним контактам вводных ру-

бильников. 

Основными потребителями электроэнергии являются: бытовые электроприемники квар-

тир, электрическое освещение, электрические водонагреватели. 

Электрические нагрузки для электрооборудования приняты по расчету. 

Суммарная установленная мощность жилого дома 83 кВт. 

Питание электропотребителей выполняется от ВРУ. На этажах предусмотрена уста-

новка этажных щитков (ЩЭ) для подключения потребителей квартир.  

Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов определяются техусловиями выдан-

ными сетевыми организациями. Исходными данными для разработки стадии «Проект» электроснабжения, 

электрооборудования и электроосвещения многоквартирного жилого дома послужили: 

- Техническое задание Заказчика на проектирование; 

- Технические условия на технологическое присоединение; 

Проект разработан в соответствии со следующими нормативными документами, действующими на 

территории Российской Федерации: 

- ПУЭ   «Правила устройства электроустановок» (7-е издание); 

- СП-31-110-2003  «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий»; 

- ГОСТ Р50571  «Электроустановки зданий»; 
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- ГОСТ 13109-97  «Требования к качеству электроэнергии в электрических сетях общего назначе-

ния»;  

- СП 52.13330.2010 «Естественное и искусственное освещение»;  

- СП 76.13330.2011 «Электротехнические устройства»; 

- НПБ 88-2003  «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; 

- СО-153-34.21.122-2003  «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промыш-

ленных коммуникаций».  

В объем проекта входит разработка системы внутреннего  электроснабжения от главного рас-

пределительного шкафа ВРУ1.  

 По категории электроснабжения электропотребители проектируемого объекта относятся: 

к I категории – пожарная сигнализация, аварийное освещение. 

ко III категории – электропотребители жилого дома.  

Система заземления сети – ТN-C-S: система с глухозаземленной нейтралью  трансформатора, с 

нулевым рабочим проводником N и нулевым защитным проводником  РЕ, объединенными в части системы. 

 

Основные показатели электроснабжения: 

 

Напряжение распределительной сети – 0,4 кВ; 

Напряжение силовых электроприёмников – 0,38/0,22 кВ; 

Напряжение электроосвещения – 0,22 кВ; 

Суммарная расчётная нагрузка:  -83 кВт; 

Годовое число использования максимума нагрузки  2100 ч/год/чел. 

Годовой расход электроэнергии –  134400 .квт*час. 

 

Учет  электроэнергии 

 

Учет электроэнергии предусмотрен на вводной панели  вводно- распределительного щита ВРУ1 , в 

панели АВР,  счетчиком электроэнергии домовой нагрузки, поквартирный учет.  

Электрощитовая оборудована естественной вентиляцией и электрическим освещением. 

Кабельные вводы в здания выполняются в трубах на глубине 1 м от поверхности земли. При этом в 

одну трубу затягивается один силовой кабель. 

Прокладку труб предусмотрена с уклоном в сторону улицы. Концы труб, а также сами трубы при 

прокладке через стену должны иметь тщательную заделку для исключения возможности проникания в по-

мещения влаги и газа. 

 

Электрооборудование 

 

Электрическая нагрузка потребителей жилого дома  распределена на комплектном вводно-

распределительном устройстве  ВРУ1  . 

От вводно-распределительного устройства ВРУ1 запитываются этажные щиты, распределитель-

ные щиты технологического и сантехнического оборудования, рабочее и аварийное освещение общедомо-

вой нагрузки. 
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Управление технологическим оборудованием осуществляется аппаратурой поставляемой ком-

плектно с оборудованием , магнитными пускателями . Управление системами дымоудаления и подпора воз-

духа автоматическое с дублированием дистанционным управлением. 

Распределительные  сети выполняются кабелями с  медными жилами типа ВВГнг, прокладываемых в 

ПВХ трубах скрыто по стенам , в полу, в металлических лотках по кабельным конструкциям. 

В подземной автостоянке применяются электрокабели с оболочкой, не распространяющей горение. 

Включение и отключение электродвигателей пожарных насосов местное, непосредственно у элек-

тродвигателей. Кроме того предусматрено их дистанционное включение со шкафов пожарных кранов. 

 

Электроосвещение 

 

Проектом предусматривается рабочее, эвакуационное и переносное электрическое освещение. 

Выбор освещенности произведен в соответствии со СП 52.13330.2010 «Естественное и искусствен-

ное освещение», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Осветительные и розеточные сети выполняются кабелем марки ВВГнг, сечением   3 х 1,5 мм2, 3 х 

2,5 мм2. Эвакуационное освещение выполняется кабелем марки ВВГнг-FRLS. Управление  эвакуационным 

освещением лестничных клеток и входов осуществляется  с помощью фотодатчика; рабочим освещением 

лестничных клеток выключателями с выдержкой времени; остальным освещением выключателями, уста-

новленными у входов в обслуживаемые помещения. 

К сети аварийного (эвакуационного) освещения подключены световые указатели: 

- эвакуационных выходов на каждом этаже; 

- путей движения автомобилей; 

- мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники; 

- мест установки внутренних пожарных кранов; 

- мест расположения наружных гидрантов (на фасаде сооружения). 

Светильники, указывающие направление движения, устанавливаются у поворотов, входах и выходах 

на этажах и в лестничные клетки. 

Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2 м и 0,5 м от пола в пределах пря-

мой видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для автомобилей.  

Питание аварийного освещения независимое от питания рабочего освещения и выполняется при 

двух вводах в здание - от разных вводов.  

 

Меры безопасности. Заземление и молниезащита. 

 

 Молниезашита  выполнена согласно указаний «Инструкции по устройству  молниезащиты зданий и 

сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003. 

 По  молниезащите здание относится к  III категории.  Молниеприемниками является молниеприем-

ная сетка на кровле здания с токоотводами.              

Для обеспечения безопасной работы электроприемников внутри зданий на вводе в  здание выполня-

ется система уравнивания потенциалов. В качестве заземлителя используется контур заземления, кото-

рый объединяет между собой главные шины заземления - шины РЕ на ВРУ, шины РЕ на распределительных 

силовых и осветительных щитках, защитные контакты розеток, металлические трубы инженерных ком-
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муникаций, входящих в здание (трубы водопровода, канализации), металлические венткороба, кабельные 

конструкции, металлические корпуса щитков и осветительной арматуры  

Согласно ПУЭ п.1.7 заземлитель защиты от прямых ударов молнии объединен с заземлителем 

электроустановок, образуя общее заземляющее устройство. 

Согласно п. 7.1.82 ПУЭ (7-е издание) подключение групповых линий, питающих розеточные сети для 

переносного оборудования выполняется через УЗО (устройства защитного отключения) с номинальным 

током срабатывания не более 30мА.         

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током и действия электри-

ческой дуги применяют различные защитные средства и  приспособления. К ним относятся: инструменты 

с изолирующими рукоятками, диэлектрические перчатки, калоши, боты,  резиновые коврики, защитные оч-

ки  в соответствии с ГОСТ Р 505-71-3-91 «Требования по обеспечению безопасности и защиты от пора-

жения электрическим током».  

Мероприятия ГО и ЧС 

 

       Светомаскировка объекта осуществляется: 

В режиме полного затемнения - отключение всех потребителей наружного и внутреннего освеще-

ния с ВРУ кроме потребителей, продолжающих работу  в период  полного затемнения (системы пожарной 

сигнализации, эвакуационного освещения). 

Схема питания рабочего, аварийного и эвакуационного освещения соответствует  рекомендуемой  

СНиП  2.01.53-84. 

 

Организация эксплуатации электроустановки. 

 

Эксплуатация электроустановки здания должна осуществляться в соответствии с требованиями 

ПТЭЭП,  с «Межотраслевыми правилами охраны труда (правилами безопасности) при эксплуатации элект-

роустановок»  (ПОТ РМ-0.16-2001, РД153-34.0-93.150-00),  Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).   

Техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт электроустановки здания должен осуществ-

лять подготовленный электротехнический персонал, прошедший профессиональную подготовку и провер-

ку знаний в комиссии «РОСТЕХНАДЗОРА». 

Электроустановка  должна быть укомплектована средствами защиты в объеме требований Прило-

жения N8 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» 

и в соответствии с ГОСТ Р 505-71-3-91 «Требования по обеспечению безопасности и защиты от пораже-

ния электрическим током».  

В соответствии с требованиями ПУЭ п.1.1.36 и 1.1.37  электроустановка здания должна быть осна-

щена средствами оказания первой помощи, снабжена огнетушителями и другими противопожарными сред-

ствами. 

 

Охрана окружающей среды. 

 

Во время производства электромонтажных работ утилизация отходов кабельной продукции, стро-

ительного и бытового мусора выполняется специализированной  организацией по договору с заказчиком. 
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В ходе эксплуатации электроустановки выбросы вредных веществ от электрооборудования в ат-

мосферу не происходят, но образуются следующие виды отходов: 

а) 1 класса опасности (отработанные люминесцентные ртутьсодержащие трубки и брак); 

б)  4  класс опасности (мусор, пищевые отходы). 

Отходы 1 класса опасности хранятся в специально отведенном месте и по мере накопления 

направляются на демеркуризацию по договору с организацией, имеющей  лицензию на деятельность по об-

ращению с данным видом отходов. 

Отходы 4 класса опасности собираются в металлические контейнеры и вывозятся на полигон бы-

товых отходов. Договор на вывоз указанных отходов заключается при вводе объекта в эксплуатацию.  

 

 

Защитное заземление в помещениях проектируемого объекта должно соответствовать требова-

ниям глав 1.7; 7.1 ПУЭ, СП 76.13330.2011 («Электротехнические устройства») и ГОСТ Р 50571.10-96. Для 

электроприёмников принята система заземления TN – С – S с разделением N и PE во ВРУ. 

Все розетки должны иметь защитный зануляющий контакт и защитные шторки. 

   Линии питания розеток, к которым могут подключаться переносные электроприёмники, подклю-

чаются через устройства защитного отключения (УЗО). 

Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их 

ввода в здание. 

Главная заземляющая шина совмещена с РЕ шиной ВРУ. Выполняется из меди. Её проводимость 

должна быть не менее проводимости PEN- проводника питающей линии. 

PE - проводники подключаются к главной заземляющей шине при помощи проводников, проводимость 

которых, должна быть не менее проводимости PEN-проводников питающих линий. Все контактные соеди-

нения в главной системе уравнивания потенциалов должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434 к 

контактным соединениям класса 2. 

Главная заземляющая шина на обоих концах должна быть обозначена продольными или поперечными 

полосами желто-зеленого цвета одинаковой ширины. Изолированные проводники уравнивания потенциалов 

должны иметь изоляцию, обозначенную желто-зелеными полосами. Голые проводники системы уравнивания 

потенциалов в местах их присоединения к сторонним проводящим частям должны быть обозначены жел-

то-зелеными полосами, выполненными краской или клейкой двухцветной лентой. 

При последовательном соединении РЕ-проводника необходимо обеспечить неразъёмное (пайка, свар-

ка) соединение. 

Сечения кабелей выбираются исходя из условий: 

- наименьшего допустимого сечения проводов электрических сетей в зданиях по условиям механи-

ческой прочности проводов при различных условиях их прокладки (ПУЭ табл. 7.1.1., ГОСТ16442-80); 

-допустимого нагрева проводов токами нагрузки в соответствии с ПУЭ табл. 1.3.5, ГОСТ16442-80 и 

соответствия расчётному току нагрузки номинального тока расцепителя автоматического выключате-

ля, защищающего провод. 

 

 

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
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Система водоснабжения 
 

Источником водоснабжения жилого дома являются городские сети кольцевые сети водо-

снабжения. 

Нормы водопотребления приняты согласно СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» 

- 250л/сут на одного жителя. 

Расчетные  расходы  приведены  в  таблице « Основные показатели по чертежам водо-

провода и канализации». 

Проектом предусмотрены следующие системы: 

В1 - водопровод хозяйственно-питьевой; 

Т3 -  горячее водоснабжение . 

Водопровод  хозяйственно - питьевой предусмотрен для подачи воды  на  хозяйственно 

- питьевые нужды и приготовление горячей воды.  

Согласно техническим условиям запитка  внутренней системы водоснабжения преду-

сматривается  от существующих сетей городского водопровода одним вводом  в здание  ф50 

мм. 

 На вводе водопровода в здание установлен водомерный узел со счетчиком холодной воды  

диаметром ВСХ-25 мм и фильтром магнитным ФМФ-50 перед ним, а также аккумулирующие 

баки емкостью 6,0 м3,  расширительный бак, насосы обеспечивающие автоматическую подачу 

воды в квартиры напором от 24 м до 32 м. Забор воды из системы водоснабжения производит-

ся только в ночное время с 00.00 часов до 06.00 часов установкой электрического таймера, 

а также при напоре в сети не менее 24м открытием соленоидного клапана диаметром 40 мм 

производится от контактного манометра, закрытие от датчика.  

В подземной автостоянке внутренний противопожарный трубопровод и автоматические 

установки пожаротушения имеют выведенные наружу патрубки с соединительными головками , 

оборудованные вентилями и обратными клапанами, для подключения передвижной пожарной 

техники. 

В качестве источника водоснабжения установки водяного пожаротушения предусмотрены 

пожарные резервуары общим объемом 50 м3 , установленные на территории паркинга. 

Подбор  и  проверка  счетчика  выполняется  согласно  СП 30.13330.2012  «Внутрен-

ний  водопровод  и  канализация  зданий».  

   Система  холодного  водоснабжения  тупиковая. 

Гарантированный напор в сети – 25,0м  

Поквартирный учет холодной воды производится счетчиком ВСХ-15. 

В каждой квартире на сети хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрен отдельный 

кран диаметром 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использо-

вания его в качестве первичного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина 

шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры. 
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Для приготовления горячей воды  в каждой квартире предусматривается  электриче-

ский водонагреватель «Термекс»ЕР150V, устанавливаемый в ванных комнатах. 

Разводка холодной и горячей воды по квартире производится в полу  тепловой изоляции. 

Трубопроводы, подающие воду на хозяйственно-питьевые нужды,  проектируются от 

стояков из  полипропиленовых труб ф20х2,8мм. 

Магистральные трубопроводы хозяйственно-питьевого  водопровода тепло изолируются 

от запотевания. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ 

                                                                                                                                         
              

 
Наружные сети водоснабжения. 

 
Наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются  для подачи 

воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды жилого дома. Сеть водоснабжения 

запитывается от существующей магистральной сети хозяйственно-питьевого, противопо-

жарного водопровода  диаметром 100мм. Запроектирована сеть диаметром 57х3,0. В проек-

тируемом колодце ПГ-1 запроектирован пожарный гидрант. 

       Пожаротушение проектируемого объекта осуществляется от проектируемого по-

жарного гидранта.  Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20л/с.                

(СП 8.13130.2009) 

Трубопроводы  водоснабжения  проектируются из  стальных  электросварных  труб  диа-

метром 57х3,0мм  по  ГОСТ 10704-91 с    усиленной  битумно-полимерной изоляцией  по ГОСТ 

9.602-2005. 

Наименова- 
ние систе-
мы 

Потребный 
напор 

на вводе, м 

Расчетный расход воды 
Установочная 
 мощность 
электродви- 
гателей, 

 кВт 

Примечание 

м3/сут м3/ч л/с 
При 

пожаре 
л/с 

В1-
водопровод   

Нх.п.=20,0  9,6  2,76  1,27   Нгар.=25,0м 

хозяй-
ственно-
питьевой 

       

К1-бытовая 
канализа-
ция  

 9,6 2,76 2,87    
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На сети устанавливается колодец из   сборных железобетонных  элементов с  секущей  

задвижкой диаметром 50мм.  Верхнее  строение  горловин  колодцев предусмотрено из  чу-

гунных  люков  с  железобетонной  отмосткой.            

  Качество холодной воды, подаваемой на  хозяйственно-питьевые нужды, должно соот-

ветствовать ГОСТ Р 51232-98. 

             Перед началом работ необходимо уточнить положение и отметки существу-

ющих сетей в местах подключений  и  пересечений. 

             Монтаж и испытание сетей  и сооружений производить в соответствии с                      

СНиП 3.05.04-85*   «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». 

 
 

Система   канализации 
 

Расчет систем водопровода и канализации выполнен согласно СП 30.13330.2012    «Внут-

ренний водопровод и канализация зданий». 

Проектом предусмотрена  канализация бытовая.   

Расчетные  расходы  приведены  в  табл. 1 « Основные показатели по чертежам водо-

провода и канализации». 

Канализация бытовая  К1 предусмотрена для отвода  бытовых сточных  вод  от  кухни 

и санузлов  жилого дома и от теплового пункта. 

Проектом предусмотрены выпуск  бытовой  канализации Ду 110 в существующие наруж-

ные сети бытовой канализации.  

В подземной автостоянке предусмотрено устройство приямка для отвода воды в случае 

тушения пожара. 

В полу ИТП предусмотрен трап согласно СП 124.13330.2012. 

Для стока воды в помещении насосной станции полы и каналы машинного зала  спроек-

тированы с уклоном в сторону приямка. Для отвода воды из приямков предусмотрены дренаж-

ные насосы. 

Проектируемые магистральные сети бытовой канализации проектируются из поливинил-

хлоридных диаметром 50 и 110       5245920-2005. 

 
Наружные сети канализации 

 
Проектом предусмотрены следующие системы: 

- бытовая канализация 

Наружные сети бытовой канализации проектируются для отвода стоков от санузла жи-

лого дома. Диаметры, уклоны и наполнение трубопроводов соответствуют расчетным расхо-

дам. 

Бытовые стоки отводятся в проектируемые внутриплощадочные сети. Подключение вы-

полнено в проектируемом колодце 1 на  существующей сети диаметром 200мм. 

На сети устанавливаются колодцы из   сборных железобетонных  элементов.  Верхнее  

строение  горловин  колодцев предусмотрено из  чугунных  люков  с  железобетонной  от-

мосткой. 
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Трубопроводы бытовой канализации  проектируются  из труб диаметром 110мм «Корсис»  

по  ТУ 2248-001-73011750-2005. 

 

 

 

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 
 

Вентиляция и отопление 

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты, согласно ГОСТ 30494-2011 
 

                                                                                                                                    

Наименование Холодный период Теплый период 

Жилые помещения 
180С; 

φ-40-60% 

18-220С, 

φ-40-60% 

Летстничные клетки 
160С; 

φ-не контролируется 

18-220С, 

φ-не контролирует-
ся 

Электрощитовая 
100С минимум; 

φ-не контролируется 

21-250С, 

φ-не контролирует-
ся 

Водомерный узел 
 

100С минимум; 

φ-не контролируется 

26-280С, 

φ-не контролирует-
ся 

Технические помещения  По соответствующим нормам 

 

Теплоснабжение жилого дома предусмотрено от существующего теплопровода 2Ду 

200мм, котельная №14 (Центральный район, поселок Портовый). Точка подключения – суще-

ствующая тепловая камера ТК-13 на магистральных тепловых сетях 2Ду=100 мм.  

Общая тепловая нагрузка составит 0,078 Гкал/час (отопление 0,078 Гкал/час).  

Максимальный расчетный расход теплоносителя на отопление – 3,12 т/час. 

Давление в подающем трубопроводе – 5,0 атм, давление в обратном трубопроводе – 3,0 

атм. 

Расчетные температуры наружного воздуха приняты: 

-для отопления – минус 30 0С, 

-для вентиляции в теплый период – плюс 24,60С, 

-средняя температура отопительного периода – минус 5,2 0С, 

-продолжительность отопительного периода – 203 дня. 

 

Отопление 

 

Проект отопления разработан на основании архитектурно-строительных планировок. 

Параметры теплоносителя в теплопроводе в точке подключения : 
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-теплоноситель – горячая вода с температурным графиком Тпод = 95
0С, Т обр = 70 

0С. 

Присоединение систем теплопотребления здания жилого дома к наружным сетям преду-

сматривается в индивидуальном тепловом пункте (ИТП), расположенном на техническом эта-

же на отм. -2,600.  В ИТП  используется бесфундаментный циркуляционный насос , установ-

ленный без резерва (второй насос хранится на складе). 

По взрывопожарной и пожарной опасности помещение теплового пункта относится к 

категории Д. 

Тепловые сети прокладываются  от точки подключения до потребителя подземно в не-

проходных каналах по серии 3.006.1-2.89. Теплопроводы сетевой воды запроектированы из 

стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из стали по ГОСТ 10705-80*. 

В качестве запорной и дренажной арматуры приняты стальные шаровые краны с прива-

ренными штуцерами фирмы «Балломакс». 

Дренаж трубопроводов от каждой трубы предусматривается с разрывом струи в суще-

ствующий сбросной колодец. 

Магистральные трубопроводы покрываются краской  БТ-177 за два раза по грунту ГФ-021  

ГОСТ 25129-82  и  изолируются изделиями из минеральной ваты на синтетическом связующем   

М-200  (ГОСТ 23208-83) толщ. 40мм с покровным  слоем  из рулонного стеклопластика РСТ. 

Неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской за два раза. 

На трубопроводах систем внутреннего теплоснабжения  из металлических труб , со-

гласно п.6.1.9 СП 60.13330.2012 предусмотрены компенсаторы тепловых удлинений. 

Трубопроводы в местах пересечения  перекрытий , внутренних стен и перегородок про-

кладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров и отверстий в местах пе-

ресечения трубопроводами ограждающих конструкций  предусмотрена негорючими материала-

ми, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций. 

Прокладка трубопроводов системы внутреннего теплоснабжения через помещение элек-

трощитовой  запроектирована без разъемных соединений и в защитном кожухе. 

              Проектом предусмотрена однотрубная система отопления с верхнеи и нижней раз-

водкой магистралей. 

Для удаления воздуха и опорожнения системы на каждом стояке предусмотрена запор-

ная арматура со штуцерами для присоединения шлангов. 

В качестве нагревательных приборов внутри здания  приняты стальные конвектор 

«Универсал ТБ». 

У отопительных приборов предусмотрена установка регулирующей арматуры согласно 

п.6.4.9 СП 60.13330.2012.  

Согласно п.6.1.3 СП 60.13330.2012 в жилом многоквартирном здании предусмотрен коммер-

ческий учет расхода теплоты в системах внутреннего теплоснабжения на здание, а также 

учет и регулирование расхода теплоты для каждой квартиры; предусмотрена организация по-

квартирного учета расхода теплоты (установка радиаторных распределителей тепла и дру-

гих аналогичных устройств). 

              

Вентиляция 
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Вентиляция  жилого дома   приточно – вытяжная с  естественным и механическим по-

буждением движения воздуха. 

Воздухообмены помещений приняты по кратностям в соответствии с требованиями СП 

54.13330.2011. 

Приток наружного воздуха в жилые комнаты – неорганизованный через открываемые 

фрамуги окон. 

 Вытяжная вентиляция квартир осуществляется из помещений санузлов, ванных и ку-

хонь через воздуховоды, проложенные в вентшахтах. Воздуховоды в подкровельном простран-

стве обеспечивают удаление воздуха через вытяжную шахту, выведенную выше уровня кровли. 

Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных и ванных комнат проектом не преду-

смотрено. 

В помещениях санузлов по требованию заказчика проектом предусмотрена установка 

бытовых вентиляторов CBF100 производства ф. «Systemair».   

В помещениях хранения автомобиля и вспомогательных помещениях подземной авто-

стоянки предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. 

Противодымная защита подземной автостоянки обеспечивает безопасную эвакуацию 

людей из здания в начальной стадии пожара.  

Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусмотрены вентиляторы, сохра-

няющие работоспособность транспортирования газовоздушной среды с температурой 400 0С 

в течении двух часов (с пределом огнестойкости 2,0 ч / 400 0С) или с температурой 600 0С 

в течение одного часа (с пределом огнестойкости 1,0 ч / 600 0С). 

Воздуховоды и шахты вытяжных противодымных систем проектируются из негорючих 

материалов класса П, согласно СП 60.13330.2012, из тонколистовой горячекатаной стали по 

ГОСТ 19903–90, толщиной 1,5 мм, сварные с пределом огнестойкости: ЕI 60 – дымовые вытяж-

ные шахты или вертикальные коллекторы систем; ЕI 45 – сборные воздуховоды систем.  

Воздуховоды и шахты приточных противодымных систем проектируются класса П из 

тонколистовой горячекатаной стали по ГОСТ 19903–90, толщиной не менее 0,8 мм, согласно 

СП 60.13330.2012, огнестойкими с пределом огнестойкости не ниже ЕI 30 при прокладке возду-

ховодов в пределах обслуживаемого пожарного отсека и не менее ЕI 150 – за пределами об-

служиваемого пожарного отсека. 

Места проходов транзитных воздуховодов систем вентиляции через стены и перекры-

тия уплотнены негорючими материалами. 

 

 

СЕТИ СВЯЗИ 

Пожарная сигнализация 

Установка пожарной сигнализации предназначена для: 

- обнаружения загорания на ранней стадии пожара; 

- подачи тревожного извещения о возникновении пожара. 

 



     

 
Изм. Кол.у

 

№докум

 
Подпись Дата 

Лист 

28 
ШИФР: 03/14.1 Р-ПЗ 

 

И
н

в
. 

N
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
И

н
  

  
 

Лист  
 

 

Выбор оборудования 
 

В проекте использовано оборудование: 

- для помещения электрощитовой применена автономная установка порошкового пожа-

ротушения ОПС1. 

Система оповещения 

 
Для защиты жилых помещений квартир проектом предусматриваются автономные опти-

ко-электронные дымовые пожарные извещатели марки ИП-212-47 «Агат», которые устанавли-
ваются в жилых помещениях и прихожих. 

Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями устанавлива-
ются в соответствии с приведенной ниже таблицей: 

 

 
Высота защи-

щаемого помещения, 
м 

Средняя площадь, 
контролируемая одним из-
вещателем, м2 

Максимальное расстояние, м 
между извеща-

телями 
от извещателя 

до стены 
До 3,5 До 85 9,0 4,5 
Св. 3,5 до 6,0 До 70 8,5 4,0 
Св. 6,0 до 10,0 До 65 8,0 4,0 
Св. 10,0 до 12,0 До 55 7,5 3,5 

 
Установку пожарных извещателей следует производить в соответствии с требования-

ми технической документации на извещатели (п.13.3.12 СП 5.13130.2009).  
В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, предусмот-

реть защитную конструкцию (п.13.3.14 СП 5.13130.2009). 
 
В подземной автостоянке в помещениях хранения автомобилей предусмотрена установ-

ка ручных пожарных извещателей вблизи эвакуационных выходов и шкафов пожарных кранов. 
Система оповещения людей при пожаре предназначена для своевременного оповещения 

- о возникновении пожара; 

- о разряде батареи извещателя. 

Паркинг оборудован системой оповещения и управления эвакуацией 3-го типа (СП 

154.13130.2013 п. 6.5.5). 3 тип включает в себя прибор управления СОУЭ, являющийся главным 

элементом системы оповещения, командования всеми исполнительными устройствами, кон-

тролирующий целостность шлейфов/соединительных линий оповещения, электропитания, 

блокировки с приборами АПС, АУПТ. И также в комплект входят блоки резервного питания, 

световые табло «Выход», различные виды громкоговорителей, акустических 

устройств/колонок рупорного, настенного, подвесного, потолочного исполнения/вида монта-

жа. 
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Радиофикация 

Радиофикация предусмотрена от городской сети с установкой трансформатора ТАМУ10 

в помещении электрощитовой. Распределительная сеть выполняется проводом ПВЖ. Абонент-

ская сеть выполняется в мини-каналах проводом ПТВЖ. 

Радиорозетки устанавливаются в помещениях на расстоянии 1 м от электрических ро-

зеток на высоте 0,3 м от уровня пола. 

Телефонизация 

 
Телефонизация решается с вводом в здание кабеля ТПВнг30х2х0.5 от городской сети. 

Кабель заводится на телефонную распределительную коробку типа КРТУ-10 2шт (согласно 

структурной схеме, см лист данной марки проекта), устанавливаемую в коридоре, на высоте 

2,5 м от пола. 

Абонентская сеть выполняется проводом ТРВ2х0,5, прокладываемым открыто по плин-

тусу или по стене. 

Монтаж устройств связи должен быть выполнен специализируемой организацией. 

 

Телевидение 

Для приема телевизионных передач на крыше проектируемого жилого дома предусматри-

вается установка мачты с телевизионной антенной. 

Усилительное телевизионное оборудование предусматривается разместить в электро-

щитовой дома Электропитание осуществляется в электротехнической части проекта. 

В слаботочных секциях поэтажных совмещенных шкафов предусматривается установка 

разветвительных коробок телевизионной сети. 

Домофон. 

Подъезды жилого дома предусматривается оборудовать домофоном с установкой на 

дверях электромагнитных замков. 

 

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 Предназначенный для строительства здания участок расположен в Самарской области, 

г. Тольятти, Комсомольское шоссе, 22а. 

 Данным проектом предусматривается строительство многоквартирного жилого дома. 

 

Организация строительной площадки (Стройгенплан). 
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В составе ПОС разработан строительный генеральный план в масштабе 1:500 на строи-

тельство многоквартирного жилого дома, на этапе возведения надземной части зданий. 

 На стройгенплане указаны: 

- проектируемые и существующие здания и сооружения; 

- схемы движения и рабочие зоны основных строительных машин; 

- постоянные дороги, используемые во время строительства объекта; 

- места размещения временных зданий и сооружений; 

- проектируемые, существующие и временные инженерные сети. 

 

 Площадка под строительство ограждена со всех сторон забором из профлиста с за-

щитным козырьком. 

 Для въезда и выезда автотранспорта и строительной техники на территорию строи-

тельства устанавливаются ворота шириной 6 м. 

 В качестве дороги используется существующие дороги с асфальтовым покрытием и 

временные дороги. Ширина дороги 6 м, в местах разгрузки 8 м, радиусы поворота не менее 12 

м. В местах выезда со строительной площадки должны быть установлены мойки для очистки 

колес транспорта от грязи. 

 Монтаж каркаса, кладка керамического кирпича и других материалов должна осу-

ществляться с соблюдением требований безопасности. 

Временное теплоснабжение осуществляется от электромаслонагревателей. 

Временная канализация осуществляется в существующую канализацию. 

Временное электроснабжение строительства осуществляется от существующих ком-

муникационных сетей. Применяется преимущественно воздушное временное электроснабжение, 

расстояние между опорами 25…40 м. 

Временное водоснабжение осуществляется: 

На нужды пожаротушения – от существующих пожарных гидрантов на водопроводной 

сети. 

На производственные и хоз.бытовые нужды – от водопроводной сети и с помощью авто-

бойлеров. 

 На питьевые нужды – завозится бутилированная вода, соответствующая требованиям 

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасован-

ной в емкости. Контроль качества». 

 Противопожарные разрывы между постоянными и временными зданиями и сооружениями 

приняты согласно правилам пожарной безопасности. 

 Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками безопасности и наглядной 

агитацией. 

Принято производство строительно-монтажных работ подрядным способом силами 

генподрядной организации с привлечением субподрядных организаций. 

 Структура строительной организации – прорабский участок. 

 Работы по строительству здания должны выполняться специализированной строи-

тельно-монтажной организацией. Специальные строительные работы выполняется субподряд-

ными специализированными организациями. 
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 Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается 

подрядчиками – исполнителями работ с доставкой их автотранспортом. 

 Проектом предусмотрено, чтобы здание строилось на полностью оборудованной и 

спланированной территории и сдавалось в эксплуатацию со всеми видами благоустройства, 

предусмотренными проектно-сметной документацией. 

 Проектом предусматривается строительство многоквартирного жилого дома.  

Строительство многоквартирного жилого дома ведется в 2 этапа. 

 Первый – выполнение комплекса подготовительных работ, включающих в себя: 

- расчистка территории; 

- вынос попадающей в зону застройки существующей сети водопровода Ду 100мм, выдержав 

расстояние не менее 5,0 м по горизонтали (в свету) от внешних сторон фундаментов здания 

согласно требованиям СП 42.13330. 

- переключить  во вновь построенную сеть существующее здание по адресу Комсомольское 

шоссе, 24. 

- создание общеплощадочного складского хозяйства; 

- инженерная подготовка стройплощадки (обеспечение временных стоков поверхностных вод, 

устройство постоянных и временных дорог, используемых в период строительства, прокладка 

сетей энергоснабжения). 

 Второй – основной период, включающий строительство  здания, благоустройство тер-

ритории. 

Численность работающих на строительстве рассчитана на основании данных о выра-

ботке на одного работающего, достигнутой в строительно-монтажных организациях. 

 

Максимальное количество работников составит: 

 

№ Категория работников Норматив, % 
Максимальное коли-

чество 

1. Рабочие  85 19 

2. ИТР 8 2 

3. Служащие 5 1 

4. МОП 2 1 

 Итого   23 

 

Возведение фундаментов. 

 

 Монтаж и разгрузку строительных конструкций вести  с помощью автомобильного 

крана КС-3577. При монтаже монолитных конструкций фундаментов применяется автобетоно-

насос. 

 

Возведение надземной части. 
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 Возведение конструкций надземной части и подачу строительных материалов осу-

ществлять с помощью автомобильного крана КС-3577 с 14-ти метровой стрелой. Размещение 

подъемного крана показано на строительном генеральном плане. В составе ППР необходимо 

разработать схемы проноса грузов в целях обеспечения безопасной работы механизма. 

 Для монтажа конструкций предусмотрено использовать типовую монтажную оснастку, 

позволяющую осуществлять подъем. 

При монтаже монолитных конструкций применяется автобетононасос. 

 

Внутренние отделочные работы. 

 

 Внутренние отделочные работы выполняют после приемки поверхностей стен и потол-

ков комиссией с участием представителей субподрядной организации, участвующей в отде-

лочных работах. 

 Общая готовность здания к началу отделочных работ должна удовлетворять требова-

ниям СП 71.13330.2011 

 Приготовление малярных составов и доставка их на объект предусмотрены в центра-

лизованном порядке и готовыми к употреблению. 

 Внутренние отделочные работы в зимних условиях предусмотрено выполнять только в 

отапливаемых помещениях. 

 Организацию размещения машин, механизмов, автотранспорта и материалов выполнить 

в соответствии с стройгенпланом. 

 Строительно-монтажные работы надлежит выполнять в соответствии с требованиями 

части 3 СНиП: нормативных документов по изготовлению материалов и их применению в стро-

ительстве; инструкций и указаний по строительному производству. 

 

С момента начала работ до их завершения Подрядчик должен вести журнал производ-

ства работ. В журнале отражается ход и качество работ, а также все факты и обстоятель-

ства, имеющие значение в производственных отношениях Заказчика и Подрядчика (дата нача-

ла и окончания работ, дата предоставления материалов, услуг, сообщения о принятии работ, 

задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строитель-

ной техники, мнение Заказчика по частным вопросам, а также все то, что может повлиять на 

окончательный срок завершения работ). 

 

Производственный контроль качества должен включать входной контроль проектно-

сметной документации, конструкций, изделий, материалов и полуфабрикатов; операционный 

контроль отдельных строительных процессов или производительных операций и приемочный 

контроль строительно-монтажных работ. На всех стадиях строительства с целью проверки 

эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осу-

ществляться инспекционный контроль специальными службами либо специально создаваемыми 

для этой цели комиссиями. 
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 По результатам производственного и инспекционного контроля качества СМР должны 

разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов. При контроле и приемке 

работ проверяются: 

- соответствие примененных материалов, изделий и конструкций требованиям проекта, ГОСТ, 

СНиП, ТУ; 

-соответствие состава и объема выполненных работ проекту; 

- степень соответствия контролируемых физико-механических, геометрических и других по-

казателей требованиям проекта; 

- своевременность и правильность оформления производственной документации; 

- устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за вы-

полнением СМР. 

 Геодезический инструментальный контроль осуществляется в соответствии с разделом 

4 СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве», ГОСТ 22268-76 и ГОСТ 

24846-81. Он выполняется при: 

- создании геодезической разбивочной основы для строительства (выполняется заказчиком); 

- разбивочных работах в период строительства (выполняет генподрядчик); 

- контроле точности геометрических параметров возводимого объекта. 

 Для производства геодезических работ и своевременного контроля за возведением 

зданий и сооружений используют квалифицированных специалистов, необходимые приборы и 

оборудование. Средства измерений (теодолиты, нивелиры, рулетки) должны быть необходимой 

для выполнения работ точности и аттестованы в установленном порядке. Перед началом вы-

полнения работ геодезические приборы должны быть проверены и отъюстированы. 

 Пункты геодезической разбивочной основы закрепляют постоянными и временными зна-

ками. Постоянные знаки закладывают на весь период строительно-монтажных работ. Времен-

ные – по этапам работ (земляные работы, возведение надземной части). 

 Плановая основа создается методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии 

строительной сети и их сочетаниями. Высотная основа создается геометрическим нивелиро-

ванием. 

 Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применять типы 

знаков, предусмотренные СП 126.13330.2012, уточняя в проекте глубины заложения и кон-

струкции знаков закрепления осей, а также соблюдая следующие требования: 

- постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и развитии геодези-

ческой разбивочной основы, должны защищаться надежными оградами; 

- грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов, неблагоприятных 

для устойчивости и сохранности знаков, настенные знаки следует закладывать в капиталь-

ных конструкциях; 

- типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности геодезической 

разбивочной основы. 

 Верх знаков должен иметь отметку с учетом проекта вертикальной планировки. Ство-

ры основных разбивочных осей закрепляют на обноске и на грунтовых створных знаках. 
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 Точность измерений при выполнении геодезических работ принимается в соответ-

ствии с СП 126.13330.2012. Величины допустимых среднеквадратичных погрешностей приведены 

в таблице. 

 

Точность выполнения разбивочных работ. 

 

Вид геодезических работ 

Величины средних квадратических погрешностей 

угловые изме-

рения 

линейные 

измерения 

определение превы-

шений, мм 

Построение разбивочной основы 5 1/10000 6 

Построение внешней и внутренней 

разбивочных сетей: 

при отрывке котлована 

при устройстве подземной части 

при устройстве надземной части 

 

 

45 

 

30 

 

30 

 

 

1/1000 

 

1/3000 

 

1/3000 

 

 

10 

 

3 

 

3 

 

Детальные геодезические построения должны заключаться в построении установочных 

рисок, фиксирующих плановое и высотное проектное положение несущих элементов. 

При производстве детальных геодезических построений обязательно должны быть вы-

полнены контрольные измерения, обеспечивающие надежную оценку точности устройства кон-

струкций в соответствии с СП 126.13330.2012. 

 Ответственные конструкции, подлежащие промежуточной приемке с составлением 

геодезической съемки – фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий. 

При производстве строительно-монтажных работ следует строго соблюдать требова-

ния СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», 

СНиП 12.04-2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2», «Правил устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00», «Правил пожарной безопас-

ности в Российской Федерации ППБ 01-93», а также других нормативных документов по во-

просам охраны труда. Состав и содержание решений по безопасности труда должны соответ-

ствовать приложению к  СНиП 12.03-2001. 

 Производство работ в зоне расположения подземных коммуникаций допускается только 

с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. 

 Приказами по организации должны быть назначены лица, ответственные за обеспече-

ние охраны труда в пределах порученных им участков работ в соответствии с п. 5.5 СНиП 12-

03-2001. 

 В организации и на строительной площадке должно быть организовано проведение 

проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда на различных 

уровнях и по формам в соответствии с п. 5.9 СНиП 12-03-2001. 
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 Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято 

по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно приложе-

нию И СНиП 12-03-2001. 

 Территория строительной площадки огораживается забором из профлиста высотой не 

менее 2,5 м. Ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот, контролируемых в течение 

рабочего времени и запираемых после его окончания. 

 На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и про-

ходов, предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время. 

Во время производства работ на рабочем месте исключается присутствие посторонних лиц. 

 Потенциально опасными факторами при выполнении работ являются: 

- подъем, перемещение и установка грузов кранами; 

- обслуживание транспортных средств, механизмов и средств малой механизации; 

- обслуживание транспортных средств, механизмов и средств малой механизации; 

- работа на высоте; 

- падение предметов с высоты; 

- свойства применяемых материалов. 

При работе строительных кранов необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001, 

прежде всего разделов 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, касающихся требований к эксплуатации кранов и без-

опасности выполнения погрузо-разгрузочных работ, а также требования СНиП 12-04-2003 и 

действующие «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 

 Во избежание доступа посторонних лиц опасные зоны работы крана должны быть 

ограждены ограждениями, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 23407-78. Нахождение людей в 

зоне возможного падения грузов при перемещении их строительными кранами не допускается. 

 Безопасная эксплуатация строительных кранов предусматривает соблюдение ряда 

требований, в первую очередь, строгое выполнение машинистами кранов своих обязанностей. 

 Стропы должны соответствовать массе поднимаемого груза, угол между ветвями 

строп не должен превышать 900. Подъем и перемещение мелкоштучных грузов производится в 

специальной таре, исключающей возможность выпадения отдельных грузов. 

 Правильность строповки груза и надежность действия тормоза проверяются предва-

рительным подъемом груза на высоту не более 200-300 мм. 

Подъем и опускание груза вблизи штабеля, производится только при отсутствии людей 

в зоне между грузом и указанными частями здания. 

 При перемещении грузов краном запрещается: 

- производить строповку груза неизвестной массы; 

- пользоваться поврежденными или немаркированными съемными грузозахватными при-

способлениями и тарой; 

- производить обвязку и зацепку груза иными способами, чем указано на схемах стро-

повки; 

- применять для обвязки и зацепки грузов не предусмотренные схемами строповки при-

способления (ломы, штыри и др.); 
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- производить зацепку поддонов с кирпичом без ограждения, за исключением погрузки 

или разгрузки (на землю) автомашин, а также при условии удаления людей из зоны перемеще-

ния груза; 

- производить зацепку бетонных и железобетонных изделий, не имеющих маркировки, а 

также зацепку этих изделий за поврежденные петли; 

- стропить и поднимать чем-либо укрепленный, защемленный, заваленный груз; 

- находится под движущимся грузом; 

- устанавливать груз в местах, не предназначенных для этого; 

- возможность падения, опрокидывания или сползания груза; 

- опускание груза на автомобиль при нахождении в кузове людей; 

- оставление груза в подвешенном состоянии; 

- вход на грузоподъемную машину во время ее движения; 

- подъем и перемещение груза с находящимся на нем людьми; 

- подтаскивание груза по земле крюком крана при наклонном положении грузовых кана-

тов; 

- извлечение с помощью крана защемленных грузом стропов; 

- подача груза в оконные проемы без специальных приспособлений; 

- погрузка и разгрузка автомобиля при нахождении людей в его кабине. 

 Участки работ с перепадами по высоте более 1,3 м должны быть ограждены инвентар-

ным ограждением высотой не менее 1 м. При невозможности ограждения рабочие должны быть 

обеспечены монтажным поясом, закрепляемым в местах, определенных производителем работ. 

 Строительная площадка оборудуется комплексом первичных средств пожаротушения – 

песок, лопаты, багры, огнетушители. 

 В целях соблюдения противопожарной безопасности строящегося объекта, сохранно-

сти временных зданий, сооружений и механизмов должностные лица (мастер, прораб, начальник 

участка) обязаны: 

- произвести инструктаж всех участвующих в строительстве лиц с регистрацией в 

специальном журнале; 

- знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом; 

- знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять контроль за 

соблюдением их всеми работающими на строительстве; 

- обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению средств пожа-

ротушения; 

- обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы электроснабже-

ния строительной площадки, кроме дежурного освещения, освещения мест проходов, проездов 

территории строительной площадки; 

- регулярно не реже одного раза в смену проверить противопожарное состояние стро-

ящегося объекта, временных сооружений, складов; 

- обязательно знать пожарную опасность применяемых в строительстве материалов и 

конструкций; 
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- установить приказом или распоряжением должностных лиц отвечающих за противопо-

жарное производство строительно-монтажных работ, с организацией добровольных пожарных 

дружин. 

Во всех пожароопасных помещениях должны быть вывешены инструкции, предупреди-

тельные надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности, учитывающие особенности этих 

помещений, средств мер тушения и эвакуации людей. Курить на территории строительной 

площадки разрешается только в специально отведенных местах с надписью: «Место для ку-

рения». 

 

ПОС разработан с учетом требований ФЗ РФ «Об охране окружающей природной среды» 

и СП 48.13330.2011. 

Стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на специализи-

рованных площадках, не допуская их пролив и попадание на грунт. После заправки пролитое 

масло и топливо должны быть немедленно вытерты. 

На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин 

должны стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими 

двигателями. 

С целью исключения рассыпания грунта с кузовов автосамосвалов, рассеивания его во 

время движения кузова нагруженных грунтом автосамосвалов накрывать полотнищами бре-

зента..  Брезент должен надежно закрепляться к бортам. 

При производстве работ принимать конструктивные и технологические меры по сни-

жению уровня шума. Для уменьшения количества пыли временные дороги, особенно в сухой 

жаркий период периодически поливать водой. 

При выезде со строительной площадки предусматривается место (пункт) для мойки ко-

лес автотранспорта. 

В процессе строительства образуются следующие типы отходов: вытесненный грунт (IV 

класс опасности); строительный мусор (IV класс опасности); бытовые отходы (IV класс опас-

ности). Удаление бытовых и строительных отходов выполнять в соответствии с требования-

ми СП 42.13330.2011, собирая их в закрывающиеся стальные контейнеры, исключающие загряз-

нение окружающей среды. По мере накопления мусор вывозят силами специализированной ли-

цензированной организации на полигоны бытовых отходов. 

В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается централизо-

ванная поставка растворов, а также необходимых инертных материалов специализированным 

транспортом с использованием предприятий по их производству, расположенных в городских 

промышленных районах. 

Продолжительность строительства многоквартирного жилого дома определяем соглас-

но СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений». По нормам продолжительность строительства много-

квартирного жилого дома составляет 10 мес, в том числе подготовительный период – 1 ме-

сяц. 
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Распределение капиталовложений и объемов СМР по периодам строительства дано в ка-

лендарном плане. 

 

С – объем строительно-монтажных работ, тыс.руб.. в ценах, действующих с 1984 г.; 

С = С2012 / 60,773 / 1,57 

, где С2012 – объем строительно-монтажных работ в ценах 2012 г.; 

60,773 и 1,57 – коэффициенты перевода объема СМР в цены 1984 г.; 

 

С = 88805,8/ 60,773 / 1,57 = 930,75 тыс. руб 

 

Необходимые ресурсы для строительства определены в соответствии с «Расчетными 

нормативами для составления проектов организации строительства» ЦНИИОМТП Госстроя 

СССР. 

Годовой объем строительно-монтажных работ равен: 

Сгод=Ссмр*Тгод/Тстр, 

где Ссмр – объем строительно-монтажных работ на период строительства (в ценах 

1984 г.) 

С84смр=930,75 тыс. руб. 

Тгод – продолжительность года в месяцах; 

Тстр – продолжительность строительства в месяцах; 

Сгод=930,75*12/10=1116,9 тыс. руб. 

 

Потребности в ресурсах составляют: 

пара   1.14*Сгод*120 = 1,14*1,116*120 = 152,67 кг/ч; 

воды   1,0*Сгод*0,16 = 1,0*1,116*0,16 = 0,18 л/с; 

сжатого воздуха 1,0*Сгод*2,6 = 1,0*1,116*2,6 = 3 шт. компрессоров; 

ацетилена  1,0*Сгод*4400 = 1,0*1,116*4400 = 4910,4 м3; 

кислорода  1,0*Сгод*2750 = 1,0*1,116*2750 = 3069,0 м3 

 

Кроме того, расход на пожаротушение составляет 10 л/с. 

Электрообеспечение стройки осуществляется с учетом СНиП 3.05.06-85 «Электротех-

нические устройства» и предусматривается с максимальным использованием источников, се-

тей и электротехнических сооружений проектируемого постоянного электроснабжения с вы-

полнением их подготовительный период. 

Устройство электроснабжения по временной или постоянной схеме должно быть согла-

совано с энергоснабжающей организацией. 

Выбор конкретного варианта электрообеспечения строительства и разработка необхо-

димой документации в соответствии с «Техническими условиями» производится в составе 

ППР. 

Необходимая потребная электромощность для нужд строительства составляет 49,05 

кВ 
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Расчет потребности в электроэнергии. 

 

Потребители Марка 

Мощ-

ность на 1 

шт. кВа 

Ко

л-во 

Общая 

мощность, 

кВа 

Компрессор ЗИФ-55 12 3 36 

Виброрейка  1,5 1 1,5 

Сварочные транс-

форматоры 
ТД-500 13,4 1 13,4 

Электроинструмент  6 2 12 

Понижающий транс-

форматор 

 2,5 1 2,5 

Итого    65,4 

Итого с Ке=0,75    49,05 

 

 

Расчет потребности в основных строительных машинах и механизмах для обеспече-

ния запланированного объема работ осуществляется по укрупненным показателям на 1 

млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ (в ценах 1984 г.). Укрупненный 

расчет ведется по формуле: 

М = Н х Ссмр , 

 где: М – среднегодовое количество или мощность (вместимость ковша, грузо-

подъемность) машин, необходимых для выполнения работ в течение года; 

 Н – нормативное количество машин данного вида на 1 млн. руб. объема СМР в 

штуках или единицах мощности (вместимости, грузоподъемности); 

 Ссмр – годовой объем строительно-монтажных работ (в ценах 1984 г.). 

 Годовой объем СМР в соответствии с расчетом в разделе 9 составляет 85,83 

тыс. руб. 

 

 Результаты расчета потребности представлены в таблице: 

 

Область применения Наименование Марка 
Краткая  технич. 

характеристика 
Кол-во 

Прокладка инженерных 

коммуникаций 

Экскаватор ЭО 3322 V=0,5 м3 1 

Устройство фундамен-

тов 

Бульдозер ДЗ101-А  1 

Устройство фундамен-

тов 

Автомобили-самосвалы  Г/п 10 т 3 

Строительно-монтажные 

и погрузочно-

Автомобильный кран КС-3577 Lстр=14 м, 1 
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разгрузочные работы 

Демонтажные работы Рубильный молоток ИП-4119 М=6,0 кг 1 

Сварочные работы Трансформатор ТД-500 13,4 кВа 1 

Строительно-монтажные 

работы 

Компрессор ЗИФ-55 5 м3/мин 3 

Строительно-монтажные 

работы 

Автобетоносмеситель СБ-96 СБ-

69 

V=2,5; 4 м3 1-2 

 

 

Численность работающих на строительстве рассчитана на основании данных о выра-

ботке на одного работающего, достигнутой в строительно-монтажных организациях. 

 Необходимое количество работающих определено по наиболее напряженному пе-

риоду строительства 

Ч = Сгод/Wгод , 

 где Сгод – годовой объем строительно-монтажных работ , тыс. руб.; 

 Wгод – годовая товарная выработка на одного работающего, достигнутая в ор-

ганизациях, тыс. руб. 

Чобщ = 930,75/42 = 23 чел. 

 На основании «Пособия по разработке проектов организации строительства и 

проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-

85*)» соотношение числа рабочих, ИТР, служащих, МОП принимается соответственно 85, 8, 

5 и 2 %. Максимальное количество работников составит: 

№ Категория работников Норматив, % 
Максимальное коли-

чество 

1. Рабочие  85 19 

2. ИТР 8 2 

3. Служащие 5 1 

4. МОП 2 1 

 Итого   23 

 

Требуемый состав временных зданий и расчетная численность работников: 

 

Наименование помещений бытового город-

ка 
Расчетное количество человек (Чрасч) 

Контора начальника участка (прораба) Чрасч = 0,8 Читр, моп, служ =  

0,8(2+1+1) = 3 чел. 

Гардеробная  Чрасч = Чмах = 23 чел. 
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Душевая  Чрасч = 0,7 Чмах + 0,8 Читр, моп, служ =19 чел 

Помещение для приема пищи Чрасч = 0,7 Чмах + 0,8 Читр, моп, служ = 19 чел. 

Уборная  Чрасч = 0,7 Чмах + 0,8 Читр, моп, служ = 19 чел 

Помещение для обогрева или охлаждения, 

обработки, хранения и выдачи спец-

одежды 

Чрасч = 0,7 Чмах + 0,8 Читр, моп, служ = 19 чел 

 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Сметная стоимость СМР в ценах 2012 г. в текущих ценах тыс. руб. 88805,8 

Продолжительность строительства мес. 10 

Максимальная численность работающих, в т.ч. рабочих 
чел. 

23 

19 

Трудоемкость чел.дн 5060,0 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

Участок для строительства проектируемого жилого здания расположен в  Центральном 

районе городского округа Тольятти, в районе улиц  Набережной, Морской и Комсомольского 

шоссе. 

В настоящее время участок не застроен. В радиусе 5 километров от границ участка 

отсутствуют промышленные предприятия. В ходе проведенных Тольяттинской СЭС иследова-

ний было определенно, что уровень шума и вибраций, показатели электромагнитного и радиа-

ционного излучения, химический состав воздуха и почвы, бактериологические показатели 

находятся в пределах нормативных требований  и не превышают фоновых значений. 

Общая площадь участка в границах земельного отвода составляет 1300 м2, 

в том числе площадь застройки - 1267,76 м2, 

в том числе надземная часть       – 647,27 м2; 

площадь твердого покрытия          -302 м2; 

площадь под подпорную стену        - 65 м2; 

площадь озеленения                   -306,73 м2 

Участок  под размещение жилого дома, площадью S=1300 м2, граничит: 

с северо-востока –  двухэтажное административное здание, далее автодорога Комсо-

мольское шоссе; 

с запада – двухэтажное административное здание, далее ул. Морская; 

с юго-востока – жилой 8-ми этажный дом по  ул. Набережная, 23. 

Расстояние от площадки под застройку жилого дома до ближайшей существующей жи-

лой застройки (жилого дома по  ул. Набережная, 23) составляет 15 метров. 
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Территория в  настоящее время полностью свободна от застройки. Территория сплани-

рована. 

На площадке запроектировано двухсекционное 4-х этажное  жилое здание с благо-

устройством и озеленением территории в соответствии с нормативными требованиями, ре-

гулирующими параметры жилой застройки. 

В планировке жилых домов предусмотрено размещение 16 квартир. 

Проектное количество   проживающих в доме – 32 человека. 

Предусмотренное проектом благоустройство территории включает в себя установку 

МАФ, озеленение (устройство газонов), устройство автомобильных дорог и пешеходных тро-

туаров. 

Инженерное обеспечение проектируемого объекта –  водоснабжение и канализация, 

электроснабжение – предусматривается от существующих инженерных сетей, согласно тех-

нических условий. 

Перед началом строительства почвенно-растительный слой на территории срезается 

на  0,15 м, с площади 1300 м2.  Почвенно-растительный слой, снятый с участка, частично ис-

пользуется для озеленения территории. Объем излишков плодородного грунта подлежащего 

удалению с территории – 190 м3. 

Смешанный грунт, изъятый при строительстве фундамента здания, твердых покрытий и 

устройстве подземных инженерных коммуникаций частично используется для планировки тер-

ритории. С учетом грунта, изъятого при устройстве подземных частей зданий (5830 м3) и из-

бытке грунта для планировки территории (3408 м3), излишки составят 9238 м3. 

Водоотвод на территории сложившийся:  вода с придомовой территории сбрасывается 

на существующий северный проезд и на проезд, идущий к р.Волге, а так же на расположенную 

ниже  жилого дома территорию по подпорной ограждающей стене.  С площадки благоустрой-

ства вода так же сбрасывается по сложившемуся рельефу на расположенную ниже террито-

рию. 

. Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории проектируемого объ-

екта являются легковые автомобили при движении, прогреве и работе на холостом ходу. 

Выбросы загрязняющих веществ носят периодический характер. Залповые и аварийные 

выбросы на территории проектируемого объекта  – отсутствуют. 

В выбросах источников на территории жилого комплекса содержатся следующие веще-

ства: углерода оксид, углеводороды (бензин), азота диоксид, азота оксид, диоксид серы, 

бенз(а)пирен. 

Источником шума на территории проектируемого жилого дома служат двигатели легко-

вых автомобилей при движении по территории прилегающей к дому, Lэкв – 33,1 дБА. 

Фоновый шум на территории жилого дома формируется непостоянным шумом от авто-

транспорта движущегося по Комсомольскому шоссе. Движение по указанной улице осуществ-

ляется группами легковых и грузовых автомобилей.  

Проведенные акустические расчеты показали, что суммарные уровни звукового давления, 

создаваемые источниками шума жилого дома, с учетом источников фонового шума составля-

ют: 

L сум.р.т. 1 = 47,3 дБА; 
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L сум.р.т. 2 = 52,5 дБА. 

Проведенные расчеты физических факторов (производственный шум) подтвердили, что 

эквивалентные уровни звукового давления границе жилой застройки не превышает предельно-

допустимый уровень СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, об-

щественных зданий и на территории жилой застройки» и находится в допустимых пределах 

для территорий, прилегающих к жилым домам (55 дБА).  

Наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются  для подачи 

воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды жилого дома. Сеть водоснабжения 

запитывается от существующей магистральной сети хозяйственно-питьевого, противопо-

жарного водопровода  диаметром 100мм. Запроектирована сеть диаметром 57х3,0. В проекти-

руемом колодце ПГ-1 запроектирован пожарный гидрант. 

Пожаротушение проектируемого объекта осуществляется от проектируемого пожарно-

го гидранта.  Расход на наружное пожаротушение составляет 20л/с. 

Противопожарный водопровод в здании не предусматривается, за исключением подземно-

го этажа,  где расположена подземная автостоянка. 

Трубопроводы  водоснабжения  проектируются из  стальных  электросварных  труб  

диаметром 57х3,0мм  по  ГОСТ 10704-91 с    усиленной  битумно-полимерной изоляцией  по 

ГОСТ 9.602-2005. 

Согласно техническим условиям запитка  внутренней системы водоснабжения преду-

сматривается  от существующих сетей городского водопровода одним вводом  в здание  ф50 

мм. 

 На вводе водопровода в здание установлен водомерный узел со счетчиком холодной во-

ды  диаметром ВСХ-25 мм и фильтром магнитным ФМФ-50 перед ним.  

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Система противопожарной защиты объекта основана на положениях, изложенных в Фе-

деральном законе РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности». 

Объемно-планировочное решение зданий обеспечивает своевременную и беспрепят-

ственную эвакуацию людей; спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опас-

ных факторов пожара; защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов 

пожара. Безопасность людей при пожаре в помещениях проектируемого объекта обеспечена 

комплексом объемно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических и организацион-

ных мероприятий. 

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, соответству-

ющий абсолютной отметке +137,50. 
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Приняты конструкции жилого многоквартирного здания: 

вертикальные несущие конструкции дома – сплошного сечения колонны из монолитного 

железобетона 

перекрытие – безбалочное из монолитного железобетона  

стены полуподвального этажа являются подпорными стенами и выполнены так же из мо-

нолитного железобетона 

внутренние перегородки помещения венткамеры, помещения электрощитовой и по-

мещения уборочного инвентаря выгораживаются бетонными блоками ГОСТ 6133-99 

 М100 на растворе М50.   

 отделка выполняется в соответствии с ведомостью отделки помещений, отделочные 

материалы во всех помещениях, на путях эвакуации предусматриваются пожаробезопасными. 

строительные, отделочные и теплоизоляционные материалы, средства огнезащиты 

строительных конструкций и материалов (составы, покрытия, краски, обмазки, пропитки), за-

полнение проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, лю-ки, кла-

паны, окна), оборудование противопожарных систем и пожарная техника должны иметь серти-

фикаты пожарной безопасности. 

двери венткамеры, электрощитовой, ИТП и помещений уборочного инвентаря выполняют-

ся с пределом огнестойкости не менее EI 30.(СП 2.13130.2012) 

лестницы – монолитные железобетонные с металлическими ограждениями. 

ширина лестничного марша составляет 1400 мм; лестничной площадки – 2180 и 3170 

мм. Расстояние между маршами – 300 мм  

группа горючести материалов НГ, класс конструктивной пожарной опасности К0. Предел 

огнестойкости не менее R90 

стены лестничной клетки запроектированы из монолитного железобетона и остеклени-

ем в наружных стенах на каждом этаже. 

кровля двухскатная, выполнена из металлочерепицы «Монтеррей» (группа горючести НГ) 

производства ЗАО «Самарский Завод «Электрощит» – Стройиндустрия» по деревянным стро-

пилам и обрешетке, которые необходимо подвергнуть обработке огнезащитной пропиткой Пи-

рилакс-3000  («Пирилакс®»)  ТУ 2499-027-24505934-05. 

стропила и обрешетка чердачного  покрытия подвергается огнезащитной пропитке 

способствующей не распространению пожара по конструкциям (п. 5.4.5 СП 2.13130.2012). 

остекление выполнено двойными стеклопакетами в пластиковых переплетах. Предел ог-

нестойкости заполнения в  наружном стеновом ограждении не нормируется. 

 

 

Генеральным планом предусмотрено строительство восьмихэтажного двухподъездного 

многоквартирного жилого здания с помещением паркинга в подземном этаже на отм. -5.600 м, 

техническим этажом в цоколе на отм. -2.800 м и  мансардой на отм. +13.200 м. 

Высота здания определена в соответствии с СП 2.13130-2009 «Системы противопожар-

ной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», определяется разностью отме-

ток поверхности проездов для пожарных автомобилей до нижней границы открывающегося 

проема верхнего этажа (оконный проем чердака) и составляет 19,6 м. 
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Допустимая высота здания класса Ф1.3 и площадь этажа в пределах пожарного отсека 

определена в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 

опасности 

 

    Степень огне-

стойкости здания 

Класс конструк-

тивной пожарной опасно-

сти здания 

Наибольшая 

допустимая вы-

сота здания, м 

Наибольшая допу-

стимая площадь этажа 

пожарного отсека, м  

II С0 50 2500 

 

Эвакуационные пути и выходы запроектированы с учетом безопасной эвакуации людей в 

случае возникновения пожара. Мероприятия противопожарной защиты разработаны таким об-

разом, чтобы обеспечить эвакуацию людей из помещений и здания за время, в течении кото-

рого опасные факторы пожара не достигнут предельно-допустимых значений для здоровья и 

жизни людей. 

На 1 – 4 этажах здания располагаются по 2-е квартиры в каждой секции. Эвакуация 

людей  с этих этажей осуществляется по лестничным клеткам  типа Л1 с выходом непосред-

ственно наружу через эвакуационные выходы 1-го этажа. 

Высота эвакуационных выходов в свету предусматривается не менее 1,9 м, ширина не 

менее 0,8 м (п.5.2.5СП 1.13130.2009). 

Направление открывания дверей выходов из здания не нормируется (пп а) п.4.2.6 СП 

1.13130.2009). 

  В подземном, техническом этаже и чердаке высота прохода принимается не менее 1,8 

метра, ширина не менее 1,2 метра (п.8 ст.90 ФЗ №123). 

   В здании многоквартирного жилого дома на путях эвакуации не размещается обору-

дование, выступающее из плоскости стен, низа конструкций и выступающих элементов ком-

муникаций и оборудования на высоте менее 2 м от уровня пола.  (п.4.3.3 СП 1.13130.2009).     

       В полу на путях эвакуации не предусматриваются перепады высот менее 45 см. 

(п.4.3.4 СП 1.13130.2009).  

В соответствии с требованиями СП 31.107-2004 п.5.2.4 в наружных стенах лестничной 

клетки на каждом этаже предусмотрены  оконные проемы площадью не менее 1,2 м2. 

Технический цокольный этаж разделен противопожарными перегородками 1 – го типа 

(EI45) по секциям (по контуру жилых помещений). В данных перегородках выполнен дверной 

проем с установкой противопожарной двери 2-го типа (EI30). 

Принятые объемно-планировочные решения позволяют использовать подвальный этаж 

для размещения автостоянки (парковки). Принятая в автостоянке сетка колонн обеспечивает 

оптимальные габариты мест стоянки и нормативную ширину проезда для указанных в проекте 

классов автомобилей. 

Встроенная автостоянка отделяется от помещений другой функциональности техниче-

ским этажом. При этом технический этаж отделен от автостоянки и жилой части противо-

пожарными перекрытиями 2-го типа. Паркинг предусмотрен только с постоянно закрепленны-

ми местами для индивидуальных владельцев.  
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Парковка предназначена для размещения легковых автомобилей среднего и малого клас-

сов с геометрическими параметрами  и маневренными возможностями, соответствующими 

указанному классу автомобилей.  

В соответствии с техническим заданием парковка рассчитана на 22 автомобиля. 

В целях ограничения распространения пожара расстояние от проемов автостоянки до 

низа ближайших вышележащих оконных проемов здания другого назначения  более 4 м. 

На въезде-выезде из подземной парковки установлены автоматические ворота и вход-

ная калитка. 

Покрытие полов предусмотрено из материалов обеспечивающих группу распространения 

пламени  по такому покрытию не ниже РП1 (нераспространяющие). 

Ширина выходов из квартир – 1000 мм. Ширина выходов из секции дома принята – 

1300мм.  

Выходы из подвального и тех. этажа выполнены через лестничную клетку жилой части с 

обособленным выходом наружу, отделенными в пределах первого этажа от выхода из жилой 

части противопожарными перегородками 1-го типа. 

 

Для попадания пожарных расчетов на крышу предусмотрены выходы на кровлю по наруж-

ной пожарной лестнице. 

Выход на чердак с лестничных клеток предусмотрен через противопожарные люки 2-го 

типа размером 0,6x0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам. 

В соответствии сп. 7.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и кон-

структивным решениям» в ограждающих конструкциях пазух чердаков на мансарде преду-

смотрены люки. 

На кровле предусмотрены ограждения. 

Подземная часть здания представляет собой сплошную монолитную железобетонную 

фундаментную плиту толщиной 500 мм жестко сопряженную со стенами подвала толщиной 

500 мм. Отметка подошвы фундаментной плиты -6,150. Здесь располагаются парковка, насос-

ная станция и водомерный узел.  

На объекте защиты предусматривается система обеспечения пожарной безопасности: 

предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему 

предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты содержит комплекс меро-

приятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска (ин-

дивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях и на территории произ-

водственного объекта -не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, превышающих 

предельно допустимые значения, в год в расчете на одного человека), установленного Феде-

ральным Законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности» ст.93, и направленных на предотвращение опас-

ности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 
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Принятые конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения 

здания обеспечивают в случае пожара: 

1) эвакуацию людей независимо от их возраста и физического состояния в безопасную 

зону и на прилегающую к зданию территорию (далее - наружу) до нанесения вреда их жизни и 

здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

2) возможность проведения мероприятий по спасению людей; 

3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки 

средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений; 

4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 

5) нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения. 

В соответствии с п.5.4.11 СП 1.13130.2009, для многоуровневой квартиры  предусмотрен 

выход в лестничную клетку с нижнего этажа при условии, что помещения квартиры располо-

жены не выше 18 м и этаж квартиры, не имеющий непосредственного выхода в лестничную 

клетку, обеспечен аварийным выходом ведущим на  лоджию с глухим простенком не менее 1,2 

метра от торца лоджии до оконного проема (остекленной двери). 

В процессе строительства обеспечивается: 

- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом, 

разработанным в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной 

безопасности и утвержденными в установленном порядке; 

- соблюдение правил пожарной безопасности, предусмотренных ППБ 01-03, и охрану от 

пожара строящегося объекта, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных ра-

бот; 

- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

- возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных 

ценностей при пожаре на строительной площадке. 

Система противопожарной защиты объектов основана на положениях, изложенных в Фе-

деральном законе РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности».  

Класс функциональной пожарной опасности по СП 4.13130.2013 «Системы противопожар-

ной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объем-

но-планировочным и конструктивным решениям» Ф 1.3 - жилые многоквартирные дома. 

Класс функциональной пожарной опасности автостоянки по  ФЗ №123 «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности» - Ф5.2. 

Класс конструктивной пожарной опасности  - С0.  

Степень огнестойкости здания принята II, определена пределом огнестойкости строи-

тельных конструкций: 

несущие элементы здания – R90, 

наружные не несущие стены – EI15, 

межсекционные перегородки – EI45, 

межквартирные  перегородки – EI30, 

стены лестничных клеток – REI90, 

марши и площадки лестничных маршей – R60. 
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Генеральная планировка выполняется в соответствии с требованиями ст. 52, ст.67, 

ст.69 Федерального закона РФ от 22.07.2009 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности», Свода Правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной за-

щиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- пла-

нировочным и конструктивным решениям», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», с уче-

том обеспечения подъезда и проезда к зданию, в том числе с учетом габаритов пожарной 

техники, требуемых противопожарных разрывов, требуемого размещения пожарных гидрантов 

на территории объекта и планировочных ограничений.  

Фактические противопожарные расстояния в свету между проектируемым зданием мно-

гоквартирного жилого дома и соседними существующими зданиями составляют (см. раздел -

ГП): 

-с севера- востока - 17 м до 2-х этажного административного здания II-й ст. огне-

стойкости; 

-с северо-запада – 30 м до здания поликлиники II-й степени огнестойкости. 

Пожарная безопасность генерального плана обеспечивается: 

- соблюдением безопасных расстояний от здания многоквартирного жилого здания до 

соседних зданий и сооружений с учетом исключения возможного переброса пламени в случае 

возникновения пожара; 

- созданием условий, необходимых для успешной работы пожарных подразделений при 

тушении пожара.  

 

Противопожарные расстояния до соседних зданий и сооружений принимаются в соответ-

ствии со ст. 69 ФЗ № 123 табл. 11, п. 4.3 СП 4.13130.2009, не менее: 

 

Степень    

огнестойкости 

здания 

Класс     

конструктивной 

пожарной    

опасности 

Минимальные расстояния            

   при степени огнестойкости и классе      

конструктивной пожарной опасности зданий,  

сооружений и строений, метры 

I, II, III   

С0 

II, III, IV  

С1 

IV, V     

С2, С3 

I, II, III С0 6 8 10 

II, III, IV С1 8 10 12 

IV, V С2, С3 10 12 15 

 

     Все противопожарные расстояния между проектируемым зданием многоквартирного 

жилого дома и соседними зданиями соответствуют требованиям ФЗ №123. 

Наружное противопожарное водоснабжение проектируемого здания жилого дома осу-

ществляется в соответствии с требованиями ст. 68 Федерального закона № 123-ФЗ, Свода 

Правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопо-

жарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».  
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Согласно п. 2 ст. 68 ФЗ № 123 источником наружного противопожарного водоснабжения 

здания многоквартирного жилого дома является наружная существующая водопроводная сеть 

с пожарными гидрантами. 

Согласно табл. 8 приложения к ФЗ № 123 и п.5.2 табл. 2 СП 8.13130.2009 расход воды на 

наружное пожаротушение здания принят 15 л/сек., т.к. здание многоквартирного жилого дома 

относится к зданию функциональной пожарной опасности Ф1, имеет 6 этажей, технический и 

подземный этажи и объем 15593,2 тыс. м3. 

Согласно п.5.13 СП 8.13130.2009 расход воды для подземных автостоянок до двух этажей 

– 20 л/сек. 

Согласно п. 8.6  СП 8.13130.2009 расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети 

обеспечивает пожаротушение здания от 2 гидрантов, при расходе воды на наружное пожаро-

тушение 20 л/сек., которыми являются существующий гидрант на сети водопровода 100 

мм, и проектируемый пожарный гидрант ПГ-1. Проектируемый пожарный гидрант располагается 

на проезжей части, что соответствует . 

      Существующий водопровод выполнен кольцевым (п.8.4 СП 8.13130.2009). Водопровод-

ная линия проложена под землей (п.8.7 СП 8.13130.2009). Минимальный свободный напор в сети 

противопожарного водопровода (на уровне поверхности земли) при пожаротушении принят не 

менее 10 метров (п. 4.4 СП 8.13130.2009).  

      Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) для проектируемого мно-

гоквартирного 4-х этажного жилого дома с мансардным этажом - II-й степени огнестойко-

сти, класса конструктивной пожарной опасности-С0, категории по взрывопожарной и пожар-

ной опасности здания - Д, предусматривается в соответствии с п. 5.2 табл.2 СП 8.13130.2009 

(табл.3) и составляет: 

 

№

 

п/п 
Наименование здания, сооружения 

Объем 

здания, 

м3 

Степень 

огнестойкости 

Расход воды на 

наружное пожа-

ротушение, 

л/сек. 

1 Здание многоквартирного жилого дома 15593.2 II 15 

 Подземная автостоянка  II 20 

 

Продолжительность тушения пожара для многоквартирного жилого дома II-й степени 

огнестойкости с негорючими несущими конструкциями и утеплителем, с помещениями кате-

гории Д по пожарной и взрывопожарной опасности принимается 2 часа (п.6.3 СП 8.13130.2009). 

 

На фасаде здания в сторону мест расположения пожарных гидрантов предусматривают-

ся указатели по ГОСТ Р12.4.026 (п.8.6 СП 8.13130.2009). 

Решением генерального плана  предусматривается возможность подъезда пожарной 

техники к зданию с двухсторонней ориентацией квартир с одной стороны ( пп2) п.3 ст.67 

№123-ФЗ).  

Ширина проезда для пожарной техники принимается не менее 6 метров (п.6 ст.67 №123-

ФЗ). 
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Конструкция дорожной одежды проездов предусматривается исходя из нагрузки пожар-

ных машин (п.9 ст.67 №123-ФЗ). 

Расстояние от стен здания до края подъезда предусматривается не более 8 м. (п.8 

ст.67 №123-ФЗ).  

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, 

эргономических, конструктивных, инженерно-технических решений и организационных меро-

приятий. 

В автостоянках, встроенных в жилые здания, сообщение между автостоянкой и частью 

здания другого функционального назначения предусмотрены с устройством тамбур-шлюзов 1-

го типа с подпором воздуха при пожаре. 

Согласно п.65.1 СП 154.13130.2013 в подземной автостоянке предусмотрено автоматиче-

ское пожаротушение.  

Для повышения гидравлических параметров водопровода предусмотрена насосная уста-

новка. 

Узел управления установок автоматического пожаротушения размещен в помещении 

насосной станций. Насосная станция расположена на первом подземном этаже и имеет от-

дельный выход наружу. Помещение насосной станции отделено от других помещений противо-

пожарными перегородками и перекрытиями  с пределом огнестойкости REI 45. 

 Насосная станция автоматических установок пожаротушения относится к 1 категории 

надежности действия, к 1 категории по степени обеспеченности подачи воды и по 1 катего-

рии надежности электроснабжения. 

.  Узел управления обеспечивает: 

- подачу воды на тушение пожаров; 

- заполнение питающих и распределительных трубопроводов водой; 

- слив воды из питающих и распределительных трубопроводов; 

- компенсацию утечек из гидравлической системы АУП; 

- сигнализацию при срабатывании сигнального клапана; 

- проверку сигнализации срабатывания узла управления; 

- измерение давления до и после узла управления. 

У входа в помещение насосной станции оборудовано  световое табло «Насосная стан-

ция пожаротушения», соединенная с аварийным освещением. 

Помещение парковки относится к 2 группе помещений  по степени опасности развития 

пожара в зависимости от их функционального назначения и пожарной нагрузки сгораемых ма-

териалов. 

Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение в 
производственных и складских здания: 
 
       Степень огне-

стойкости 
зданий 

Категория 
зданий по 
пожарной 
опасности 

Число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на 1 
пожарный ствол, на внутреннее пожаротушение в производ-

ственных и складских зданиях высотой до 50 м включ. и объе-

мом, тыс. м  
  от 0,5 до 5 св. 5 до 50 св. 50 до св. 200 до св. 400 до 
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включ. включ. 200 включ. 400 включ. 800 включ. 

I и II А, Б, В 2х2,5 2х5 2х5 3х5 4х5 
 

Интенсивность орошения защищаемой площади по табл. 5.1 СП 5.13130.2009 не менее 0,12 

л/с*м2 для 2 группы помещений. Расход воды не менее 30 л/с. Минимальная площадь сприн-

клерной АУП не менее 120 м2. Продолжительность подачи воды не менее 60 минут. Максималь-

ное расстояние между спринклерными оросителями 4 м. 

Питающие и распределительные трубопроводы установок прокладываются с уклоном  в 

сторону узла управления с уклоном не менее 0,005 для труб с номинальным диаметром  DN50 

и более. 

Трубопроводы спринклерной системы АУП окрашиваются зеленым цветом  в соответ-

ствии с ГОСТ Р 12.4.026 и ГОСТ 14207. Участки соединения трубопроводов с запорными и ре-

гулирующими устройствами окрашиваются в красный цвет. 

В спринклерной системе АУП перед сигнальным клапаном в узле управления предусмот-

рена запорная задвижка.  

 

Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов. 

 

Согласно технического задания мероприятия не разрабатывались. 

 

 
 
 
 

Список используемых нормативных документов. 

– СП 60.13330.2010 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 

– СП 54.13330.2010 «Здания жилые многоквартирные»; 

– СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий». 

– ПУЭ   «Правила устройства электроустановок» (7-е издание); 

– СП-31-110-2003  «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и 
монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; 

– ГОСТ Р 50571  «Электроустановки зданий»; 

– ГОСТ 13109-97  «Требования к качеству электроэнергии в электрических сетях обще-
го назначения»;  

– СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;  

– СП 76.13330.2011 «Электротехнические устройства»; 

– НПБ 88-2001*  «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проекти-
рования»; 

– СО-153-34.21.122-2003  «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений 
и промышленных коммуникаций».  

– ГОСТ 12.1.004-91  « Пожарная безопасность. Общие требования»; 

– ГОСТ 21.101-97  «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 



     

 
Изм. Кол.у

 

№докум

 
Подпись Дата 

Лист 

52 
ШИФР: 03/14.1 Р-ПЗ 

 

И
н

в
. 

N
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
И

н
  

  
 

Лист  
 

 

– ГОСТ 21.210-2014 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок 
на планах»;   

– ГОСТ 28130-89  «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и по-
жарной сигнализации. Обозначения условные графические»; 

– НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проекти-
рования». 

– НПБ 104-03     «Системы оповещения и управления эвакуацией  людей при пожарах в 
зданиях и сооружениях»; 

– НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих за-
щите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара»; 

– ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;  

– СНиП 21.01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

– СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре»; 

– СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 

– СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 
пожарной безопасности». 

– Пособие по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды» 
к СНиП 11-01-95. 

– СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий»  

– СП 42.13330.2010 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». 

– СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 

– СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строитель-
стве предприятий, зданий и сооружений». 

– СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

– СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». 

– СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие положения. 

– СНиП 12.04-2002 Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное произ-
водство. 

– СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

– ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при 
эксплуатации. 

– СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».  

– СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции 

– СП 15.13330.2012 СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции».  

– СП 27.13330.2012 СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции».  

– СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».  

– СП 22.13330.2011 СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».  

– СП 17.13330.2011 СНиП II-26-76 Кровли.  

– СП 63.13330.2012 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. 

– СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* 
(с Изменением N 1)» 
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УТВЕРЖДАЮ 

____________   Дзюбан Д.А. 

 «____»  ____________  2017 г. 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Для разработки проектной документации по объекту строительства: « Многоквартирный 

жилой дом»,  расположенного по адресу Самарская область, г.о. Тольятти, Центральный район, 

Комсомольское шоссе 22а. 

Перечень основных данных и требо-

ваний 

Содержание 

1 2 

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Основание для проектирования. 

Основной распорядительный доку-

мент. 

- Задание на проектирование

- Предпроектное предложение согласованное с Заказ-

чиком

- Договор на выполнение проектных работ

1.2. Сведения об участке и планиро-

вочных ограничениях. 

Площадь земельного участка – 1300,00 м2  

Заключение об инженерно-геологических условиях 

строительной площадкии топографию, выполненные 

специализированной организацией, предоставленные 

Заказчиком 

1.3. Заказчик Дзюбан Д.А. 

1.4. Исполнитель ООО «Капитальный проект» 

1.5. Тип и этажность проектируемых 

зданий. 

Четырех этажный двухсекционный многоквартирный 

жилой дом с мансардным этажом. 

1.6. Сроки начала и окончания строи-

тельства 

Начало: 

Окончание: 

1.7. Источник финансирования Средства застройщиков. 

1.8. Вид строительства Новое строительство 

1.9. Стадийность проектирования Одна стадия проектирования. 

Стадия «П» 

1.10. Сроки проектирования Согласно договора на проектирование № 0217 

1.11. Сведения об участке строитель-

ства 

- II строительно–климатическая зона, подрайон –IIВ

-расчетная снеговая нагрузка  - 240 кгс/кв.м

-нормативная ветровая нагрузка -  38 кг/кв.м

1.12. Исходные данные и условия не-

обходимые для выполнения Проект-

ных работ 

1. Отчетная документация по результатам инженерно-

геологических изысканий строительной площадки.

2.Топографическая съемка участка строительства.

3. Технические условия на подключение к сетям инже-

нерно-технического обеспечения общего пользования.

4.Градостроительный план земельного участка.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ.
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2.1. Требования к Проектной доку-

ментации  

Содержание разделов Проектной документации стадии 

«П» принять согласно Постановлению Правительства 

РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» и 

национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101 – 2013 

«Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей докумен-

тации». 

2.2. Генплан, благоустройство Разработать генплан участка с обозначением располо-

жения объекта.  

На свободной от застройки и дорожных покрытий тер-

ритории запроектировать газон. 

Детские площадки на застраиваемой территории не 

предусматривать. 

Площадки для установки мусорных контейнеров вы-

полнить согласно действующих нормативов. 

2.3. Архитектурно-планировочные 

решения. 

Предварительные архитектурно-планировочные реше-

ния разработаны в Предпроектном  предложении и 

согласованны с Заказчиком.  

Объемно пространственные и архитектурно-

планировочные решения разработать в соответствии с 

действующими нормами проектирования. 

Количество жителей в доме – 32 человека. 

Здание - двухсекционное, количество этажей - 7. Один 

подвальный, один полуподвальный, 4 надземных и 

один мансардный. В каждой секции запроектировать  

по 2 квартиры на этаже. На четвертом этаже в одной из 

секций одну из квартир предусмотреть двухуровневой. 

Верхний этаж двухуровневой квартиры разместить на 

всей площади мансардного этажа.  В подвальном этаже 

расположить паркинг на 22 машино-места (с учетом 

резервных мест) и  водомерный узел, а также емкости 

резервуарного пожаротушения. На техническом этаже 

запроектировать технические помещения, электрощи-

товую и ИТП.  

Здание - прямоугольной формы. 

2.4. Конструктивные решения, изде-

лия и материалы несущих стен и 

ограждающих конструкций 

Выбор типа фундамента принять по расчету  в соот-

ветствии с заключением об инженерно – геологических 

изысканиях. В приоритете – железобетонная монолит-

ная плита. 

Несущие и ограждающие конструкции принять на 

основе архитектурных, объемно-планировочных  и 

технологических решений с учетом максимальной 

быстрой возводимости и мобильности в соответствии с 

действующими стандартами и отвечающие требовани-

ям существующих норм и правил: 

-стены надземной части – керамзитобетонные бло-
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ки; 

- стены подземной части – монолитный железобе-

тонн; 

- перегородки и внутренние стены – перегородоч-

ные блоки; 

- перекрытие запроектировать из монолитных  же-

лезобетонных плит; 

- кровлю запроектировать двухскатную из метало-

черепицы с внутренним утеплением между стропил; 

- лестницы запроектировать монолитные железобе-

тонные; 

- окна квартир – пластиковые с двухкамерным стек-

лопакетом; 

- остекление лоджий - пластиковое с однокамерным

стеклопакетом; 

- двери запроектировать металлические входные;

внутренние –деревянные индивидуального изготовле-

ния; 

- ворота – подъемные утепленные заводского изго-

товления; 

- внутреннюю отделку и полы выполнить согласно

назначению помещений с учетом существующих нор-

мативов; 

- мусоропровод – не предусматривать;

- выход на чердак запроектировать с последнего

этажа лестничной клетки одной из секций; 

- лифт – не предусматривать;

- отделку фасада выполнить декоративными соста-

вами по утеплению из экструдированного пенополи-

стирола. 

2.5. Внутренние инженерные системы 

и оборудование: 

а) отопление; 

б) вентиляция; 

в) водоснабжение; 

г) канализация; 

д) электроосвещение. 

е) электроснабжение, 

Инженерные системы запроектировать в соответствии 

с техническими условиями  на подключение к сетям 

инженерно-технического обеспечения. 

а) Запроектировать однотрубную систему отопления с 

параметрами теплоносителя -70-95
0
С из стальных труб.

б) Запроектировать в жилой части приточно - вытяж-

ную естественную систему вентиляции. В помещении 

паркинга – приточно-вытяжную механическую. 

В помещениях санузлов предусмотреть установку вы-

тяжных вентиляторов. 

Воздуховоды предусмотреть из тонколистовой оцин-

кованной стали. 

в) Запроектировать систему водоснабжения от город-

ских сетей. Для приготовления горячей воды в каждой 

квартире предусмотреть электрический котел. 

г) Запроектировать систему канализации бытовую са-

мотечную в существующую сеть городской канализа-

ции. 
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д) Запроектировать систему освещения согласно дей-

ствующих норм. Предусмотреть наружное освещение 

прилегающей территории. 

е) Запроектировать систему электроснабжения в соот-

ветствии с действующими нормами. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Разработка вариантов проектных 

решений 

Не требуется. 

3.2. Подготовка демонстрационных 

материалов 

Не требуется. 

3.3. Авторский надзор за строитель-

ством объекта 

Осуществляется по отдельному договору. 

3.4. Разработка раздела «мероприятия 

по обеспечению доступа инвалидов»  

Доступ маломобильных групп населения в данное 

здание не предусматривается. 

Квартиры для инвалидов не предусматриваются. 

3.5. Количество выдаваемых экзем-

пляров документации. 

Графическая часть проекта в 2-х экземплярах. Один 

экземпляр в электронном виде в формате PDF. 

3.6. Перечень исходных данных, пере-

даваемых заказчиком исполнителю до 

начала работ. 

1. Градостроительный план земельного участка

№ RU63302000-0000000000000927

2. Технические условия предприятий – владельцев

сетей на подключение к сетям водоснабжения, канали-

зации, теплоснабжения, электроснабжения.

3. Технический отчет по геодезии.

4. Иная документация.

3.7. Основные требования к согласо-

ванию проектной документации 

Прохождение официальных согласующих и эксперт-

ных органов по согласованию проектной документации 

и получение положительного заключения производит-

ся Заказчиком совместно с исполнителем. Затраты на 

прохождение экспертизы несет Заказчик. 

ЗАКАЗЧИК:_______________________ ИСПОЛНИТЕЛЬ:______________________

______________________Дзюбан Д.А. ГИП М. Р. Фяткуллов 
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