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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 02.08.2019 № 2078-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020 - 2024 годы» 
(далее – Программа)

Настоящий проект разработан в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 
№ 2546-1/п.
Изменения вносятся на основании решений Думы городского округа Тольятти 10.11.2021 № 1097 и от 08.12.2021 № 1130«О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»». 
1. ПО ЗАДАЧЕ 1.
1. 1 По ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой»:

1.1.1 В целях выполнения требований Предписания Средне-Поволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору увеличено финансирование на проведение работ по удалению древесно-кустарниковой растительности на гидротехническом сооружении (дамба) на п/о Копылово по мероприятию 1.4 на 2 364,0 тыс. руб. и изменяется с 29 500,0 на 31 864,0 тыс. руб. Показатели (индикаторы) «Количество деревьев  и кустарников» увеличивается на 40 шт. и изменяется с 5966 на 6006 шт., «Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев» увеличиваются на 1 283 м3 и изменяются с 3 063 на 4 346 м3. 
1.1.2 В связи с фактическим исполнением работ по муниципальному заданию перераспределяются денежные средства по мероприятиям задачи 1.

 По мероприятию 1.2 финансирование увеличено на 20,0 тыс. руб. и изменяются с 29 086,0 на 29 106,0 тыс. руб., показатели не изменяются.  
По мероприятию 1.3 финансирование уменьшено на 33,0 тыс. руб. и изменяются с 8 633,0 на 8 600,0 тыс. руб., показатели не изменяются.  

По мероприятию 1.6 финансирование увеличено на 188,0 тыс. руб. и изменяются с 23 333,0 на 23 521,0 тыс. руб., показатели не изменяются.  

По мероприятию 1.9 финансирование уменьшено на 266,0 тыс. руб. и изменяются с 3 549,0 на 3 283,0 тыс. руб., показатели (индикаторы) «Количество общественных туалетов» уменьшается на 1 ед. и изменяется с 8 на 7 ед.
По мероприятию 1.12 финансирование увеличено на 253,0 тыс. руб. и изменяются с 3 504,0 на 3 757,0 тыс. руб., показатели не изменяются.  

1.2. По ответственному исполнителю ДГХ:

1.2.1 Откорректированы показатели (индикаторы) по комплексному содержанию территорий в соответствии с МК «№ 0842300004019000353_259977 от 02.10.2019 и 842300004019000352_259977 от 11.10.2021г. 

По мероприятию 1.2 Показатель (индикатор) «Площадь газонов» уменьшается на 26795,4 м2 и изменяется с 5742514,9 на 5715719,5 м2.

По мероприятию 1.3 Показатель (индикатор) «Длина ливневой канализации» уменьшается на 1 438,6 м2 и изменяется с 3 654,3 на 2 215,7 м2. Показатель (индикатор) «Очистка колодцев» уменьшается на 1 шт. и изменяется с 825 на 824 шт.

По мероприятию 1.4 Показатель (индикатор) «Длина живой изгороди» увеличивается на 26795,4 м2 и изменяется с 103 371 на 103 572 м2.

По мероприятию 1.6 Показатель (индикатор) «Площадь содержания скверов и площадок семейного отдыха» увеличивается на 988 м2 и изменяется с 536 050 на 537 038 м2.

По мероприятию 1.7 Показатель (индикатор) «Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия» уменьшается на 1318,37 м2 и изменяется с 5668,37 на 4350 м2.

1.2.2. По мероприятию 1.5 финансирование увеличивается за счет перемещения свободных ассигнований с мероприятия 6.1 в сумме 80,0 тыс. руб. и изменяется с 9 396,3 на 9 476,3 тыс. руб.   Показатель (индикатор) «Площадь катков и кортов» увеличивается на 887,95 м2 и изменяется с 177 765,2 на 178 653,2 м2.

По мероприятию 1.16 показатель «Площадь отремонтированных проездов и тротуаров» приводится в соответствие в МК 0842300004021000233_259977 от 16.07.21г. и увеличивается на 650,72 м2 и изменяется с 1500 м2 на 2150,72 м2.
1.3 Всего по задаче 1 финансирование увеличивается на 2 606,0 тыс. руб. и изменяется с 373 052,0 тыс. руб. на 375 658,0 тыс. руб.

2. ПО ЗАДАЧЕ 2 свободные ассигнования в сумме 352,0 тыс. руб. перемещаются на мероприятие 3.2 со следующих мероприятий:

2.1 – 24,0 тыс. руб. и изменяется с 43,0 на 19,0 тыс. руб.

2.2 – 38,0 тыс. руб. и изменяется с 68,0 на 30,0 тыс. руб.

2.3 – 245,0 тыс. руб. и изменяется с 442,0 на 197,0 тыс. руб.

2.4 – 45,0 тыс. руб. и изменяется с 60,0 на 15,0 тыс. руб.

Всего по задаче 2 финансирование уменьшается на 352,0 тыс. руб. и изменяется с 613,0 на 261,0 тыс. руб. Показатели не изменяются.
3. ПО ЗАДАЧЕ 3 
3.1 В связи с необходимостью оплаты работ по мероприятию 3.2 «Обращение с ТКО» за октябрь и ноябрь 2021 года перераспределяются финансовые средства внутри Программы. По мероприятию 3.2 увеличивается финансирование на 2 298,0 тыс. руб., и изменяется с 12 792,0 на 15 090,0 тыс. руб. за счет снятия свободных ассигнований со следующих мероприятий:

2.1 – 24,0 тыс. руб. 

2.2 – 38,0 тыс. руб. 

2.3 – 245,0 тыс. руб. 
2.4 – 45,0 тыс. руб. 
3.1 – 383,0 тыс. руб. и изменяется с 4059,0 на 3 676,0 тыс. руб.

3.9 – 33,0 тыс. руб. и изменяется с 8 189,0 на 8 156,0 тыс. руб.

3.12 – 21,0 тыс. руб. и изменяется с 221,0 на 200,0 тыс. руб.

6.1 - 799,0 тыс. руб. 

6.3 – 95,0 тыс. руб. 

6.5 – 615,0 тыс. руб. 

Показатель (индикатор) «Объем принятых ТКО» по мероприятию 3.2 увеличивается на 3 843,04 м3 и изменяется с 21 384,96 на 25 228 м3.

Всего по задаче 3 финансирование увеличивается на 1 861,0 тыс. руб. и изменяется с 34 594,0 на 36 455,0 тыс. руб.

3.2 Показатели (индикаторы) по задаче 3 приводятся в соответствие с заключенными муниципальными контрактами и фактическим исполнением.

По мероприятию 3.1 «Площадь территории содержания» уменьшается на 2 180,0 м2 и изменяется с 155 962,8 на 153 782,8 м2, в соответствии с муниципальным контрактом с ООО «БиС-Сервис» от 19.04.2021г.

По мероприятию 3.3 «Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев» в связи с понижением стоимости за единицу услуги увеличивается на 6 235,03 м3 и изменяется с 1 140 на 7 375,03 м3, «Количество удаленных пней деревьев» увеличивается на 112 шт. и изменяется с 50 на 162 шт. в соответствии фактическим исполнением муниципального контракта с ООО «ФЛАГМАН» от 23.03.2021г. 

По мероприятию 3.4 «Объем ликвидированных несанкционированных свалок» увеличивается на 13 962,5 м3 в связи с понижением стоимости за единицу услуги и изменяется с 3839,5 на 17 802,0 м3 в соответствии фактическим исполнением муниципального контракта с ООО «ПРОМСЕРВИС» от 30.03.2021г. 

По мероприятию 3.5 «Площадь зеленых насаждений» увеличивается на 110 275 м2 в связи с содержанием ТГК и изменяется с 141 441,5 на 251 698,5 м2, в соответствии с муниципальным контрактом с ООО «ФЛАГМАН» от 23.04.2021г.

По мероприятию 3.9 «Площадь покрытий проездов и пешеходных дорожек» увеличивается на 1 608,95 м2 в связи с понижением стоимости за единицу услуги и изменяется с 6 261 на 7 869,95 м2, в соответствии с муниципальными контрактами с ООО «МПС», ООО «ДОМ-СТРОЙ», фактическим объемом ремонта покрытий проездов и пешеходных дорожек.

4. ПО ЗАДАЧЕ 4

4. 1 По ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой»:

4.1.1 По мероприятию 4.2 финансирование увеличено на 306,0 тыс. руб. и изменяется с 0,0 на 306,0 тыс. руб. на ликвидацию незаконно размещенных елочных базаров. 
Показатель (индикатор) «Площадь, на которой проводится санитарная очистка» составит 8 308 м2.
4.1.2 По мероприятию 4.3 финансирование уменьшено на 80,0 тыс. руб. и изменяется с 2059,0 на 1979,0 тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) «Количество празднично оформленных объектов» уменьшается на 1 шт., «Количество флагов» уменьшается на 66 шт. и изменяется с 348 на 282 шт., «Количество установленных барьерных ограждений» уменьшается на 32 шт. и изменяется с 562 на 530 шт.
4.2 По ответственному исполнителю ДГХ:

4.2.2 По мероприятию 4.1 финансирование уменьшается на 172,0 тыс. руб. и изменяется с 902,0 на 730,0 тыс. руб. Показатели (индикаторы) приводится в соответствие с муниципальными контрактами: «Количество объектов» уменьшается на 10 и изменяется с 15 на 5 шт., «Площадь насаждений» обнуляется.
4.2.3 В связи с необходимостью заключения контракта на подготовку мест проведения праздничных мероприятий (Новый год 2021-2022) перераспределяются финансовые средства внутри Программы.

По мероприятию 4.3 финансирование увеличивается на 712,0 тыс. руб. за счет перемещения свободных ассигнований со следующих мероприятий: 

- 4.1 – 172,0 тыс. руб. 
- 6.1 – 515,0 тыс. руб. 

- 6.3 – 25,0 тыс. руб. 

В связи с необходимостью дополнительного новогоднего оформления световыми консолями и иллюминацией мест проведения праздничных мероприятий по мероприятию 4.3 дополнительно увеличивается финансирование на 2 960,0 тыс. руб. в соответствии с решением Думы от 08.12.2021г. Показатели (индикаторы) «Количество празднично оформленных объектов» приводятся в соответствии с муниципальными контрактами  и уменьшаются на 8 шт., изменяются с 40 шт. на 32 шт. (31 объект по ДГХ и один объект по МБУ «Зеленстрой»).
Всего по мероприятию 4.3 финансирование увеличивается на 3 672,0 тыс. руб. и изменяется с 15 726,0 на 19 398,0 тыс. руб. 
4.3 Всего по задаче 4 финансирование увеличено на 3 726,0 тыс. руб. и изменяется с 19 043,0 на 22 769,0 тыс. руб. 

5. ПО ЗАДАЧЕ 6
5.1 По ответственному исполнителю ДГХ:

5.1.1 По мероприятию 6.1 финансирование уменьшается на 1 394,0 тыс. руб. (свободные ассигнования) и изменяется с 3 000,0 на 1 606,0 тыс. руб.:

- 799,0 тыс. руб.  переносятся на мероприятие 3.2, 
- 515,0 тыс. руб. переносятся на мероприятие 4.3.
- 80,0 тыс.руб. на мероприятие 1.5.
Показатель (индикатор) «Объем принятых ТКО» приводится в соответствие с МК от 03.06.2021 и уменьшается на 2178,2 м3 и изменяется с 4 863 на 2 684,8 м3.
5.1.2 По мероприятию 6.3 финансирование уменьшается на 120,0 тыс. руб.  и изменяется с 620,0 тыс. руб. на 500,0 тыс. руб.

- 95,0 тыс. руб. переносятся на мероприятие 3.2
- 25,0 тыс. руб. переносятся на мероприятие 4.3. 

Показатель (индикатор) «Количество отработанных машино-часов» приводится в соответствие с МК от 24.09.2021 и уменьшается на 231 м/ч и изменяется с 563 на 332 м/ч.

5.1.3 По мероприятию 6.5 свободные ассигнования переносятся на мероприятие 3.2 и изменяются с 615,0 на 0,0 тыс. руб. Показатель (индикатор) «Количество приобретенных мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО» уменьшается на 43 шт. и изменяется с 92 на 49 шт.
5.2 По ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой»:

5.2.1 Для выполнения работ по демонтажу и вывозу самовольно размещенных нестационарных торговых объектов по мероприятию 6.4 финансирование увеличивается на 6 974,0 тыс. руб. и изменяется с 2 247,0 тыс. руб. на 9 221,0 тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) «Количество сооружений» уменьшаются на 43 ед. и изменяются с 83 на 40 ед. в связи с увеличением стоимости на демонтаж одного объекта.
5.3 Всего по задаче 6 финансирование увеличивается на 4 845,0 тыс. руб. и изменяется с 7 388,0 на 12 233,0 тыс. руб.

6. Финансирование мероприятий Программы увеличивается на 12 686,0 тыс. руб. и изменяется с 2 872 532,0 на 2 885 218,0тыс. руб. Финансирование мероприятий Программы без учета оплаты ранее принятых обязательств на 2021 год увеличивается за счет местного бюджета на 12 686,0 тыс. руб. и составит 453 178,0 тыс. руб., где средства местного бюджета 448 739,0тыс. руб., средства областного бюджета не изменяются. С учетом оплаты ранее принятых обязательств составит 453 536,0 тыс. руб., где средства местного бюджета 449 097,0 тыс. руб., средства областного бюджета не изменяются.

Показатели конечного результата откорректированы в соответствии с изменениями объемов выполняемых работ по задачам 1, 3 и 4. 
И.о. руководителя департамента                                                     Ю.Г. Павлова
Рогачева Е.Е. 54 46 34 (5258)
