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Введение 
 
Основанием для разработки проектной документации является Техническое 

задание на проектирование, Федеральный проект «Оздоровление Волги», 
Государственная программа Самарской области «Оздоровление Волги. Строительство 
и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем 
водоотведения», Национальный проект «Экология». 

Заказчик – Администрация г.о. Тольятти. 
Генеральный проектировщик – ООО «Базис».  
Местоположение объекта - Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 

от пересечения Приморского бульвара и Московского проспекта, далее - вдоль 
Московского проспекта до пересечения с ул. Свердлова, далее - в западном 
направлении по ул. Свердлова до з/у с КН 63:09:0103035:614. 

Исходными данными для проектирования послужили: 
- Техническое задание (задание на проектирование) от ООО «Базис»; 
- Письмо с техническими условиями от Администрации городского округа Тольятти 

«Департамент дорожного хозяйства и транспорта» 25.03.2022 от №15248-вн./2.2-2;  
- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ООО 

«ТГК Топограф» г. Самара в 2022 г; 
- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ООО 

«ТГК Топограф» г. Самара в 2022 г. 
Проектирование систем водоотведения ведется с учетом режима работы 

существующих систем водоотведения, климатических и геологических условий района 
строительства. 

При разработке проектной документации использовалась следующая 
нормативно-техническая литература: 

- СП 48.133300.2019 «Свод правил. Организация строительства»; 
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»; 
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 
- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85; 
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 
1, 2); 

- СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; 

- Методическое пособие. «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и 
очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и 
определению условий выпуска его в водные объекты». Москва 2015; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 
87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»; 
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- СП 40-102-2000 «Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов 
систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»; 

- СП 399.1325800.2018 Системы водоснабжения и канализации наружные из 
полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 
на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

Проектом предусматривается строительство комплекса сооружений: 
1. Резервуара с погружными насосами, служащими для подачи поверхностных 

сточных вод от коллекторов по ул.Спортивная и бульвару Приморский в проектируемый 
железобетонный канал 4200ммх3600мм вблизи существующей камеры IV по ул. 
Свердлова (КНС) 

2. Самотечную канализацию дождевых сточных вод К2 от точки врезки в 
существующий ж/б коллектор Ø1500мм в районе бульвара Приморский  (кам.1) до 
насосной станции, от камеры 9 до камеры 14;  напорной канализации дождевых сточных 
вод К2Н от насосной станции до камеры 9. 

3.Строительство трансформаторной подстанции 
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1. Характеристика района по месту расположения объекта 
капитального строительства и условий строительства 

 
В административном отношении участок изысканий расположен по адресу: г. 

Тольятти, Автозаводский район, от пересечения Приморского бульвара и Московского 
проспекта, далее вдоль Московского проспекта до пересечения с ул. Свердлова, далее 
– в западном направлении по ул. Свердлова до з/у с кн 63:09:0103035:61 

Опасных физико-геологических процессов на участке и прилегающей к нему 
территории не имеется. 

Геоморфологически участок приурочен к третьей надпойменной террасы р. Волга. 
Рельеф участка относительно ровный. Абсолютные отметки составляют 67.72-67.13м. 

 
 
 
                  граница участка производства рабо 
 

Рисунок 1. Обзорная карта расположения участка работ 
 
  

Участок 
производства работ 
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Описываемый район находится в зоне умеренно-континентального климата. 

Климатическая характеристика рассматриваемого района дана по метеостанции 
Тольятти, согласно климатической справки Тольяттинской СГМО. Недостающие данные 
приведены по наблюдениям м/с Сенгилей и м/с Самара, согласно данным Научно-
прикладного справочника по климату СССР, систематизированным данным и СП 
131.133330.2018, расположенные в аналогичных климатических условиях. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 5,3 ºС. Данные о характерных 
температурах воздуха, представлены в таблице ниже. 

Таблица 1 – Показатели температуры по месяцам, ºС 
Показатели I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Среднемесячная и 
годовая температура 

-1
0,

9 

-1
0,

5 

-4
,1

 

6,
6 

14
,7

 

19
,0

 

20
,9

 

19
,1

 

13
,2

 

5,
6 

1,
9 

-7
,7

 

5,
3 

Абсолютная 
максимальная 
температура 

5 7 16
 

31
 

33
 

37
 

41
 

38
 

33
 

26
 

14
 

8 41
 

Средний из 
абсолютных 
максимумов 
температуры 

0,
9 1 7 22
 

29
 

32
 

33
 

32
 

27
 

18
 

8 3 34
 

Абсолютная 
минимальная 
температура 

-4
4 

-4
1 

-3
3 

-2
4 -6
 

-1
 

4 0,
3 -6
 

-1
7 

-2
9 

-4
2 

-4
4 

Средний из 
абсолютных 
минимумов 
температуры 

-3
0 

-3
0 

-2
2 -9
 

-1
 

3 8 5 -0
,3

 

-8
 

-1
7 

-2
6 

-3
4 

 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в рассматриваемом районе 

согласно СП 22.13330.2016 равна для суглинков и глин – 1,36 м, для супесей, песков 
мелких и пылеватых – 1,66 м, для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 
1,78 м, для крупнообломочных грунтов – 2,02 м. 

Грунты в зоне сезонного промерзания и открытых котлованах подвержены 
воздействию сил морозного пучения.  

В случае промерзания в морозный период (например, в открытом котловане или 
траншеи), грунт ИГЭ № 1 является слабопучинистым. 

Пройденными скважинами до глубины 30м, карстующие породы не вскрыты, 
подземные карстопроявления не выявлены. При рекогносцировочном обследовании 
территории, а также по опросу местных жителей, поверхностные признаки карстовых 
деформаций не отмечены (воронки, локальные оседания грунта). 

Результаты выполненных исследований позволяет отнести территорию по 
устойчивости относительно интенсивности образования карстовых провалов к категории 
VI (устойчивая). Согласно табл. 6.16 СП 22.13330.2016 участок строительства в 
карстовосуффозионном отношении является неопасным. 

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района 
строительства принята по СП 14.13330.2018 на основе комплекта карт общего 
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сейсмического районирования территории РФ ОСР 2015. Сейсмичность района: по 
карте А (10 %) 5 баллов, В (5 %) 5 баллов, С (1%) 6 баллов. 

Грунты участка относятся ко II-ой и III-ей категории по сейсмичности. 
Интенсивность сейсмического воздействия для района изысканий по карте А 

комплекта карт ОСР 2015, указанной в ТЗ, составляет 5 баллов. Геологическое строение 
На основании анализа материалов изысканий, в соответствии с ГОСТ 25100-2020, 

в разрезе участка выделено 2 слоя и 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ) грунта: 
Слой 1 – насыпной грунт; 
Слой 2 – почвенно-растительный слой; 
ИГЭ № 1 – суглинок полутвердый, непросадочный. 
ИГЭ № 2 – суглинок тугопластичный; 
ИГЭ № 3 – песок мелкий; 
ИГЭ № 4 – суглинок мягкопластичный. 
Слой 1 tQIV – Насыпной грунт - чернозем, щебень, песок. Совокупная толщина 

слоя 0.1-1.20м. 
Слой 2 - pdQIV – Почвенно-растительный слой. Совокупная толщина слоя 0.3-

1.20м. Плотность почвы, по архивным сведениям, в среднем равна 1.63 т/м³ в состоянии 
природной влажности и 1.83 т/м³ – в водонасыщенном состоянии. 

ИГЭ № 1 – aQI – Суглинок коричневый, полутвердый, с частыми прослоями песка 
мощностью до 3-х см, непросадочный. Мощность слоя 4.0-18.5м. Число пластичности 
грунта колеблется от 0.08 до 0.15 (среднее 0.12 д.е.), показатель текучести – от -0.48 до 
0.25. По среднему значения показателя текучести (ср. 0.0) суглинок характеризуется как 
полутвердый. 

ИГЭ № 2 – aQI – Суглинок коричневый, тугопластичный, с прослоями песка 
мелкого. Мощность слоя 4.0-14.0м. Число пластичности грунта колеблется от 0.09 до 
0.14 (среднее 0.12 д.е.), показатель текучести – от 0.26 до 0.50. По среднему значения 
показателя текучести (ср. 0.42) суглинок характеризуется как тугопластичный. 

ИГЭ № 3 – aQI – Песок мелкий коричневый, водонасыщенный, с частыми 
прослоями суглинка. Мощность слоя 1.0-5.50м. Содержание в грунте зерен 

размером более 0.10 мм в среднем составляет 93.47 % по массе, более 0.25 мм – 27.01 
%. По среднему значению песчано-пылеватых частиц песок характеризуется как мелкий. 

ИГЭ № 4 – aQI – Суглинок коричневый, мягкопластичный, с линзами песка 
мелкого. Мощность слоя 1.0-5.50м.Число пластичности грунта колеблется от 0.08 до 0.13 
(среднее 0.10 д.е.), показатель текучести – от 0.51 до 0.73. По среднему значения 
показателя текучести (ср. 0.64) суглинок характеризуется как мягкопластичный. 

По данным лабораторных исследований, насыпь является неагрессивной по 
отношению к бетонам всех марок и к арматуре в железобетонных конструкциях (СП 
47.13330.2012,табл.В.1,В.2), по отношению к углеродистой и низколегированной стали 
грунт обладает средней-высокой коррозионной агрессивностью. 

По данным лабораторных исследований, почвенно-растительный слой является 
неагрессивным по отношению к бетонам всех марок и к арматуре в железобетонных 
конструкциях, по отношению к углеродистой и низколегированной стали грунт обладает 
средней-высокой коррозионной агрессивностью. 

По данным лабораторных исследований, суглинок является неагрессивным  
по отношению к бетонам всех марок и к арматуре в железобетонных конструкциях, 



 

 
 
 
 

3 8 12 
 

 

Изм. 

 

Кол.уч 

 

№ док. 

 
Подп. 

 
Дата 

Лист 

8 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

В
за

и.
 и

нв
. №

 

Формат А4 

 

Лист 

     
 116/21-ПОС 2 

по отношению к углеродистой и низколегированной стали грунт обладает в основном 
средней, редко высокой коррозионной агрессивностью. 

Гидрографическая сеть района изысканий представлена р. Волга. Объект 
изысканий расположен от реки Волга на расстоянии от ~0.6 км. До ~3.3 км. Отметки 
земли в границах участков изысканий составляют 67.72-67.13м БС. ГВВ 1% р. Волга 
(Куйбышевское вдхр.) – 53,0 мБС. Следовательно, затопление объекта изыскания не 
прогнозируется. 

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием постоянно 
действующего водоносного горизонта, приуроченного к толще четвертичных 
аллювиальных отложений. 

По результатам гидрогеологических наблюдений на момент изысканий (январь-
март 2022г.) уровень грунтовых вод в районе скважин №8ос-14ос зафиксирован на 
глубине 15.60-16.80м (на абс. отметках 51.47-52-54м БС). В районе скважин №20-22 
зафиксирован на глубине 20.0м (на абс. отметках 49.34-49.71м БС). 

Водовмещающими породами являются суглинки с коэффициентом фильтрации от 
0.05 до 0.1 м/сут. (14, табл. 71). Участок является неподтопленным тип III-Б1 (СП 11-105-
97, ч. II, приложение И). Однако, возможно формирование, в верхней части разреза, 
локальных линз временного техногенного водоносного горизонта типа «верховодка» с 
замачиванием грунтов и ухудшением их физико-механических свойств за счет 
аварийных утечек из водонесущих коммуникаций. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков. Разгрузка – испарением и перетоком в сторону Куйбышевского 
водохранилища. Водоупор до глубины 20-30м не вскрыт. 
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2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры 
 
При строительстве объекта дислокация строительных и специализированных 

организаций на все виды работ – г. Тольятти, Самарская область. 
В городе имеется речной порт, железнодорожная станция, имеется связь с 

Федеральной трассой М5.  
Таблица 2 – Сведения о местах размещения баз материально-технического 

обеспечения, производственных организаций 
№№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

1 Расстояние до ближайшего населенного пункта г. 
Тольятти км 0 

2 Расстояние до автодороги с асфальтовым покрытием км 0 

3 Расстояние от базы ПМК (производственно-
механизированной колонны) г. Тольятти км 15 

 
Производственная площадка расположена в г. Тольятти (см. стройгенплан). В 

районе строительства имеются подготовленные дороги с твердым покрытием.  
Снабжение объекта строительными конструкциями, материалами и изделиями 

обеспечивается со складов и предприятий стройиндустрии г. Тольятти и Самарской 
области, а также с производственной базы генподрядной строительной организации 
централизованной доставкой автотранспортом. Снабжение объекта товарным бетоном 
обеспечивается также со специализированных предприятий г. Тольятти 
централизованной доставкой автобетоносмесителями. Местные строительные 
материалы (грунт, песок, щебень) добываются в действующих карьерах и доставляются 
автотранспортом на строительную площадку. Среднее расстояние автоперевозок с 
городских предприятий составляет до 20 км, с областных предприятий стройиндустрии 
– до 100 км. 

Источники поставки стройматериалов и изделий: 
- товарный бетон и растворы − с заводов ЖБИ г. Тольятти; 
- ж/бетонные изделия − с заводов ЖБИ г. Тольятти; 
- щебень − речной порт г. Тольятти; 
- песок мелкий − речной порт г. Тольятти; 
- асфальтобетонная смесь − с АБЗ г. Тольятти; 
- битум − с АБЗ г. Тольятти; 
- пешеходное чугунное барьерное ограждение − г. Самара; 
- металлоконструкции – г. Тольятти. 
- водопроводные трубы ПВХ, НПВХ – г. Тольятти;  
- канализационные трубы – г. Тольятти. 
Доставка тяжеловесной строительной техники и оборудования от места 

дислокации строительных организаций на строительную площадку осуществляется 
спецавтотранспортом. 
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3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 
осуществлении строительства 

 
Решение о привлечении местной рабочей силы принимает генеральная 

подрядная организация, выигравшая тендер. В районе строительства имеются 
строительные кадры, которые могут быть привлечены к выполнению работ. 

 
4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, а также студенческих 
строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом 

 
Решение о привлечении квалифицированных специалистов, а также студенческих 

строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом 
принимает руководство генподрядной организации, выигравшей тендер на выполнение 
строительно-монтажных работ.  

В качестве мероприятий по привлечению для осуществления строительства 
квалифицированных специалистов предусмотреть использование системы 
материального стимулирования таких как: оплата сотовой связи, проезда к месту 
выполнения работ; проживание в гостинице, повышений уровня средней зарплаты. 

Привлечение студенческих строительных отрядов на выполнение работ 
целесообразно, а именно на выполнение земляных работ, выполняемых вручную, 
бетонные работы, работы по монтажу конструкций. В качестве мероприятий для 
привлечения стройотрядов предусмотрено в календарном графике выполнение работ в 
летний период, что может быть совмещено с практикой студентов.  
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5. Характеристика земельного участка, предоставленного для 
строительства, обоснование необходимости использования для строительства 
земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для 
строительства объекта капитального строительства 

 
Проектируемый объект включает в себя: 
- проектные решения по резервуару с погружными насосами, служащими для 

подачи поверхностных сточных вод от коллекторов по ул.Спортивная и бульвару 
Приморский в проектируемый железобетонный канал 4200ммх3600мм вблизи 
существующей камеры IV по ул. Свердлова  

Площадь сформированной зоны КНС составила - 600 м². 
Проектируемые подводящие сети КНС: 
- самотечную канализацию дождевых сточных вод (К2) Ø1400мм общей 

протяженностью 519,25м, предусмотренная для отвода ливневых и талых вод после 
слияния двух существующих коллекторов в районе ул. Спортивная, бульвар Приморский 
в проектируемый резервуар с погружными насосами (поз. 1 по 116/21-ПЗУ2, этап 2); 

- самотечная канализация дождевых сточных вод (К2) две трубы Ø1000мм 
общей протяженностью 21,02м (одна линия 10,51м, вторая линия 10,51м), от камеры 
гашения напора (кам9) до камеры 14; 

- напорная канализация дождевых сточных вод К2Н от погружных насо-сов в 
резервуаре Ø800мм (до перехода на Ø1000мм) общей протяженностью 26,75м;  

- напорная канализация дождевых сточных вод К2Н две параллельные трубы 
Ø1000мм общей протяженностью 9135,59м (одна труба 4561,67м, вторая труба 
4573,92м) от резервуара с погружными насосами (поз. 1 по 116/21-ПЗУ2, этап 2) до 
камеры гашения напора вблизи существующей камеры IV по ул. Свердлова; 

- переливная труба К2.1 Ø1200 мм длиной 4,5м от резервуара с погружными 
насосами (поз. 1 по 116/21-ПЗУ2, этап 2) до существующего коллектора DN1500мм; 

- выпуски в мокрые колодцы Ø160х9.5мм длиной 8,24м, Ø225х13.4 дли-ной 
11.72м, Ø355х21.1 длиной 10.29м; 

- трубопровод К2.1Н Ø63мм, служащий для барботажа в резервуаре с погружными 
насосами, протяженностью 22,55м. 

Площадь сформированной зоны сети канализации составила – 157365 м². 
Общая площадь сформированной зоны планируемого размещения 

проектируемого объекта составила – 199262 м². 
В том числе, в границы сформированной зоны планируемого размещения 

проектируемого объекта включены границы зоны демонтажа существующего объекта 
капитального строительства, для проведения процедуры изъятия земельного участка и 
объекта капитального строительства – 761 м². 
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6. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 
предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 
электропередачи и связи для объектов производственного назначения 

 
Рассматриваемое сооружение не является объектом производственного 

назначения, в связи с этим разработка раздела не требуется.  
 
 

7. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 
городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 
электропередачи и связи для объектов непроизводственного назначения 

 
На участке производства работ, а именно в пределах прокладки линии 

канализации, имеются подземные коммуникации, линии электропередачи и связи, 
которые затрагиваются в период производства работ. 

Работы, связанные с вскрытием поверхности в местах расположения 
действующих подземных коммуникаций и сооружений, должны производиться с 
соблюдением специальных правил, установленных ведомствами, эксплуатирующими 
эти коммуникации. 

В соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций 
ответственный производитель работ должен не позже, чем за три рабочих дня вызвать 
на место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие 
подземные коммуникации и сооружения, а при их отсутствии - представителей 
организаций, согласовавших проектную документацию. 

Прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций 
предъявляются проектная и рабочая документация и вынесенные в натуру оси или 
габариты намеченной выемки. Совместно с эксплуатирующей организацией на месте 
определяется (шурфованием или иным способом), обозначается на местности и 
наносится на рабочие чертежи фактическое положение действующих подземных 
коммуникаций и сооружений. Представители эксплуатирующих организаций вручают 
лицу, осуществляющему строительство, предписания о мерах по обеспечению 
сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необходимости 
вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент обратной засыпки 
выемок. 

Не явившиеся и не уведомившие об отсутствии на месте работ эксплуатируемых 
ими коммуникаций и сооружений организации вызываются повторно за сутки с 
одновременным уведомлением об этом органов местного самоуправления, которые 
принимают решение о дальнейших действиях в случае повторной неявки 
представителей указанных организаций. До принятия соответствующего решения 
приступать к работам нельзя. 

Ответственный производитель работ обязан проинструктировать машиниста 
землеройной машины о порядке разработки выемки и обозначить ясно различимыми из 
кабины знаками границы зоны, в пределах которой допускается механизированная 
разработка грунта. Оставшийся массив грунта, непосредственно примыкающий к 
подземному сооружению, разрабатывается вручную. 

Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о 
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градостроительной деятельности должно вести исполнительную документацию: 
- акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта 

капитального строительства; 
- акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности; 
- акты освидетельствования скрытых работ; 
- акты освидетельствования ответственных конструкций; 
- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического 

обеспечения; 
- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре 

работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком 
изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-
монтажных работ; 

- исполнительные геодезические схемы и чертежи; 
- исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического 

обеспечения; 
- акты испытания и опробования технических устройств; 
- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний 

выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; 
- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых 

строительных материалов (изделий); 
- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 
Исполнительная документация подлежит постоянному хранению у застройщика 

(технического заказчика). На время проведения итоговой проверки исполнительная 
документация передается в орган государственного строительного надзора. 

До устранения выявленных недостатков и оформления соответствующих актов 
выполнение последующих работ недопустимо. 

В качестве специальных мероприятия по защите во время строительства 
выбраны организационные, а именно: 

- ограничение работы машин и механизмов в пределах охранных зон 
коммуникаций; 

- выполнение работ в присутствии собственника коммуникации; 
- выполнение земляных работ вручную, с предварительным их вскрытием 

шурфованием.  
Работы в пределах коммуникаций по 5 м в обе стороны производятся вручную в 

присутствии представителя организации, отвечающей за ее обслуживание. Выемка 
котлованов осуществляется с использованием специальных инвентарных вертикальных 
ограждений. В месте пересечения коммуникации на всем ее протяжении устраиваются 
деревянные подпорки П-образной конструкции из доски 200×50, которые не допускают 
ее провисания. 

Работы при выполнении капитального ремонта и реконструкции в соответствии 
приложением 2 Приказа Минстроя России от 04.09.2019 №519/пр предусматривается 
производить в стесненных условиях, которые характеризуются данными ниже. 

В период выполнения работ строительству сооружения предусматривается 
переустройство существующих инженерных сетей - ливневой канализации, 
электроснабжения 0,4 кВ и наружного освещения, попадающих в зону застройки 
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(производства работ) с последующим их переустройством. Работы по демонтажу 
существующих сетей выполняются после устройства лицевого шпунтового ряда, 
отключению сетей и последующего демонтажа существующей подпорной стенки и 
устройству анкерных свай. Переустройство действующих сетей выполняется после 
выполнения работ по устройству анкерных тяг и дренажа и должно быть завершено до 
начала обратной засыпки. 
 

8. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 
определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 
инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 
установленных в календарном плане строительства сроков завершения 
строительства (его этапов) 

 
Организационно-техническая подготовка осуществляется в три этапа: 
- организационные мероприятия, выполняемые до начала работ на строительной 

площадке (до начала подготовительного периода); 
- подготовительный период, в течение которого осуществляется подготовка 

строительной площадки к строительству основных объектов; 
- подготовительные работы, которые выполняются перед началом строительства 

отдельного пускового комплекса, отдельного объекта или сооружения. 
В перечень работ, выполняемых в подготовительный период, входят следующие 

мероприятия: 
- оформление разрешения на строительство; 
- создание Подрядчиком опорной геодезической сети, 
- инженерная подготовка строительной площадки – первоочередные работы по 

планировке территории; 
- строительство подсобно-вспомогательных объектов общеплощадочного 

хозяйства и санитарно-бытовые помещения; 
- устройство освещения и сигнализации; 
- устройство ограждения, 
- организация контрольно-пропускного режима; 
- монтаж системы мойки колес; 
- устройство системы по перехвату и поверхностного стока; 
- снабжение строительной площадки водой – устройство емкости для хранения 

воды, канализацией – монтаж емкости и труб для сбора канализационных вод. 
Электроснабжение строительства осуществляется от мобильной ДЭС. 
Временное водоснабжение: 
- на технические нужды – привозная, автотранспортом, хранение в емкости; 
- на хозяйственные, санитарно-бытовые нужды - привозная, 

автотранспортом, хранение в емкости. 
Водоотведение: 
a) Откачиваемых грунтовых и дождевых вод с вывозом на очистные 

сооружения; 
b) От умывальников стройплощадки – в штатную накопительную емкость 

бытовки, с последующим откачиванием и вывозом автотранспортом; 
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c) Хозяйственно-бытовые стоки- биотуалеты, регламентное обслуживание 
поставщиком.  

Временное питьевое водоснабжение – привозная бутилированная вода.  
В случае необходимости, обеспечение потребности воды на пожаротушение 

осуществляется силами местной пожарной части. Местоположение ближайших 
пожарных гидрантов и взаимодействие с пожарной частью уточнить перед началом 
работ. Расход воды для пожаротушения – 25 л/сек. 

Обогрев временных помещений – с помощью электрических масляных 
радиаторов. 

Бытовые помещения–инвентарные вагон-бытовки заводского изготовления. 
Ресурсная база складывается из следующих компонентов:  
- наличие свободной территории с твердым покрытием;  
- инфраструктура, содействующая развитию в первую очередь 

автомобильные транспортные, инженерные коммуникации. 
В виду развитой инфраструктуры и наличия качественных автомобильных дорог, 

снабжение строительства материалами, конструкциями и полуфабрикатами 
предусматривается по утвержденным Заказчиком транспортным схемам. 

Применяемые при строительстве материалы и оборудование должны быть 
обеспечены сертификатами качества, соответствовать требованиям действующих 
стандартов в части санитарной, экологической, и пожарной безопасности. 

Для привлечения специалистов необходимо обеспечение соответствующих 
требованиям нормативных документов условий для их проживания и работы – 
обеспечение благоустроенным жильем, качественным питанием, наличием 
возможности получения социально-бытовых и медицинских услуг, организация доставки 
работающих от мест постоянного проживания к месту работы или компенсация 
работникам стоимости проезда от мест постоянного проживания к месту работы. 

Проектом предусмотрено, что работы строительству сооружения выполняются 
силами строительных организаций, определенных на основании тендера. 

Доставка рабочих на стройплощадку производится специальным транспортом 
подрядчика. Обеспечение работающих бытовыми помещениями, спецодеждой 
производиться силами подрядчиков, горячим питанием в ближайших заведениях 
общепита г. Тольтти непосредственно или с централизованной доставкой. 

Медицинское и социально-бытовое обслуживание работающих обеспечивается в 
медицинских учреждениях и организациях коммунального хозяйства г. Тольтти. 

На площадке строительства на выезде с территории площадки необходимо 
предусмотреть установку систем мойки колес строительной техники «Мойдодыр-К4».  

Стоки после мойки колес автотранспорта через лотки отводятся в отстойник. 
Очищенная вода с помощью погружного насоса, устанавливаемого в отстойник, 
подается на обмыв колес через фильтры, установленные в установке. Чистая вода 
предварительно заготавливается в специальной емкости. Подается на обмыв колес с 
емкости при помощи шланга. Контроль качества стоков воды должен производиться 
ежемесячно в присутствии представителя Заказчика и Генподрядчика. 

Методы производства работ предусмотрены с учетом требований техники 
безопасности в строительстве. 

До начала строительства должны быть выполнены мероприятия и работы по 
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подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление 
строительства в заданном темпе, ввод в эксплуатацию с высоким качеством и в 
установленные сроки. 

До начала производства работ на строительстве зданий и сооружений заказчик 
должен оформить и передать подрядной организации разрешение на производство 
строительно-монтажных работ. Осуществление строительства без утвержденного 
проекта производства работ запрещается. Не допускается отступление от решений 
проектов организации строительства и проектов производства работ без согласования с 
организациями, разработавшими и утвердившими их. 

До начала производства работ строительная площадка и опасные зоны работ 
ограждаются. При въезде на площадку, в местах установки инвентарных ограждений вне 
стройплощадки, на временных и мобильных зданиях и сооружениях вывешиваются 
информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика, 
заказчика, исполнителя работ (генподрядчика и субподрядчика), фамилии, должности и 
номеров телефонов ответственного производителя работ и органов госархстройнадзора 
или местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания 
работ, а также схемы объекта. Наименование и номер исполнителя работ вывешивают 
также на табличках, установленных на крупногабаритных элементах оснастки, 
кабельных барабанах и временных сооружениях. 

Работы производятся параллельно на двух участках: 
- cооружение КНС 
- подводящие трубопроводы; 
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9. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

 
При производстве строительно-монтажных работ по прокладке необходимо 

проводить освидетельствование, с составлением соответствующих актов на 
следующие виды основных работ, участков инженерных сетей и технологического 
оборудования: 

- построение геодезической разбивочной основы; 
- отрывка котлованов и траншей; 
- обратная засыпка котлованов и траншей; 
- устройство креплений стен котлованов и траншей; 
- устройство оснований под трубопроводы и фундаменты сооружений; 
- установка опалубки для бетонирования монолитных конструкций; 
- установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и 

железобетонные конструкции; 
- бетонирование монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 
- монтаж сборных элементов конструкций; 
- установка футляров; 
- проверка сварных стыков; 
- монтаж трубопроводов; 
- установка запорной арматуры на подземных коммуникациях; 
- гидроизоляционные работы; 
- замоноличивание монтажных стыков и узлов; 
- антикоррозионная защита сварных соединений; 
- испытание инженерных сетей; 
- монтаж технологического оборудования; 
- пусконаладочные работы; 
- подготовка оснований для устройства верхних покрытий автомобильных дорог, 

нарушенных строительными работами. 
Данный перечень уточняется в ППР (проект производства работ), который 

выполняется подрядной строительной организацией.  
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10. Технологическая последовательность работ при возведении 
объекта или их отдельных элементов 
 

Земляные работы необходимо выполнять согласно правилам СП 45.13330.2017. 
Разработку растительного грунта рекомендуется производить бульдозерами типа 

ДЗ-53, экскаватором ЭО-4321 или аналогами. Растительный грунт срезается 
бульдозером в бурты, затем разрабатывается и перевозится на площадку временного 
складирования, расположенную рядом со строительным городком. Изъятый 
растительный грунт после завершения строительства основных сооружений полностью 
используется для рекультивации нарушенных земель.  

Планировка трассы включает в себя расчистку трассы от зелёных насаждений, 
мусора и производится с таким расчетом, чтобы после выемки грунта при рытье траншеи 
оставалась спланированная полоса для размещения на ней сварочного оборудования, 
проезда автотранспорта и передвижения строительных машин.  

Размеры и профили траншеи установлены проектом в зависимости от диаметра 
труб, характеристики грунтов, гидрогеологических, температурных и других условий. 

Ширина траншеи принимается с учетом требований нормативных документов и 
должна быть не менее D + 300мм для труб Ø>110мм и D+200 для труб Ø< 110мм. 

При разработке траншеи экскаватор и строительные механизмы должны 
находиться за пределами призмы обрушения грунта. 

В случае появления грунтовых вод следует выполнить водоотлив поступающей 
воды из водосборника (приямка) с последующей откачкой насосом (поршневым, 
диафрагмовым или центробежным в зависимости от напора поступающей воды) со 
сбором в специальные емкости, из которых потом при помощи ассенизаторов отвозят на 
очистные сооружения.  

Крепление траншеи при помощи металлического шпунта (параметры шпунта 
обосновать подрядной организации в ППР и согласовать с Заказчиком). Работы по 
креплению траншей производятся захватками по 20-100 м. Работы производятся в 
следующей последовательности: вначале погружается вдавливанием шпунт, затем 
отрывается траншея. В случае если брус не удается погрузить, производится 
выбриванием отверстий ямобуром Ø 80мм, а затем производят вдавливание.  

Учитывая стеснённые условия строительного производства, грунт, образующийся 
при проведении землеройных работ по мере образования предусматривается грузить 
на самосвалы и без промежуточного хранения на строительной площадке вывозить на 
площадку постоянного складирования.  

Перед укладкой трубопровода производят проверку глубины и уклон дна траншеи, 
и правильность заложения откосов. Глубину и уклон дна траншеи проверяют нивелиром 
и продольными и поперечными промерами.  

При рытье траншей на улицах и проездах с дорожным покрытием, ширина 
разборки покрытий должна быть больше ширины траншеи на 10 см с каждой стороны 
при асфальтовом покрытии по бетонному основанию и на 25 см – при других покрытиях. 

Вырытые траншеи необходимо защитить от стока в них дождевой и талой воды. 
Для этих целей делают грунтовые валы с нагорной стороны от траншеи или 
прокладывают водоотводные лотки. Если траншея вырыта в водоносных грунтах, то 
проверяется надежность работы водооткачивающих средств. 
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При производстве работ в местах пересечения проектируемой трассой 
существующих подземных коммуникаций (трубопроводов и кабелей) производится 
проверка расположения подземных коммуникаций с тем, чтобы были выдержаны нормы 
вертикальных разрывов, и чтобы стык будущего трубопровода не попал над 
коммуникацией (если коммуникации пересекают траншею, ниже прокладываемого 
трубопровода). 

Коммуникации, пересекающие траншею выше прокладываемых канализационных 
линий, необходимо защитить от механических повреждений (от возможных обвалов 
грунта или от случайных ударов при опускании трубопровода) и прочно их укрепить.  

Пересекающие траншею один или несколько кабелей заключаются в деревянные 
короба, которые на скрутках из стальной проволоки диаметром 5 -6 мм подвешиваются 
к лежню (бревну или брусу), уложенному поперек траншеи (чертеж 16). 

При производстве работ на участке с существующими подземными 
коммуникациями, работы должны производиться на основании письменных разрешений 
организаций, владельцев данных коммуникаций и в присутствии их представителей. 
Разработку траншеи непосредственно в зоне пересечения и на расстоянии по 2,0 м в 
каждую сторону от пересечения с подземными коммуникациями. 

На участках пересечения автомобильных дорог предусматривается выполнение 
работ методом микротоннелирования на длинных участках и методом продавливания 
на коротких участках. Прокладка трубыпроизводится в следующей последовательности: 

1. Подготовительные работы 
1.1. Монтаж сепарации (емкости, установка, отвал под грунт); 
1.2. Установка операторского контейнера и ПЭС и их заземление; 
1.3. Подключение сепарации и операторского контейнера к ПЭС (ч/з сборку); 
1.4. Монтаж транспортного и питающего трубопровода в шахту, установка 

задвижек шахтных, питающего и транспортного насосов; 
1.5. Монтаж рамы продавливания в шахту, раскрепление, подготовка упорной 

стены, входной обечайки; 
1.6. Монтаж домкратов продавливания, пресс-кольца; 
1.7. Монтаж шахтных рубильников (электроснабжение, насос транспортный в 

шахте, привод рабочего органа); 
1.8. Подключение кабелей к операторскому контейнеру; 
1.9. Монтаж гидравлических шлангов высокого давления к цилиндрам 

продавливания (подача, обратка) и подключение к операторскому контейнеру; 
1.10. Подключение воздушной магистрали и бентонитового насоса к 

операторскому контейнеру; 
1.11. Монтаж балки под лазер. Установка лазера; 
1.12. Монтаж щита в шахту; 
1.13. Подключение транспортной, питающей магистрали к щиту, соединение с 

технологической трубой (гидравлика: рабочий орган-вращение, управление задвижками 
и цилиндрами, обратка и промывка). Электрическое подключение: электроснабжение, 
привод рабочего органа, соединение SPS (24 pol), коммуникационные кабеля 
управления и информатики между щитом и технологической трубой; 

1.14. Монтаж навигационной системы (гидроуровень, гидрокомпас, лазер, 
курвиметр, лазерная мишень);  
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1.15. Проверка циркуляции водяного контура, работы задвижек шахтных; 
1.16. Юстировка рабочего органа, цилиндров управления; 
1.17. Разваривание полки во входной обечайке (с маркшейдером). 
2. Проходка. 
2.1. Загонка микрощита, демонтаж рымболтов; 
2.2. Монтаж технологической трубы; 
2.3. Монтаж холодильников; 
2.4. Монтаж транспортного насоса в машине; 
2.5. Монтаж трубы; 
2.6. Наращивание эл.кабелей каждые 50м. проходки (транспортный насос в 

машине, привод рабочего органа электроснабжения, SPS); 
2.7. Наращивание транспортной и питающей магистрали, бентонитовых труб и 

воздушных шлангов для бентонитовых станций; 
2.8. Монтаж бентонитовых станций в тоннеле; 
2.9. Монтаж кабеля освещения в тоннеле (36 Вольт) и рубильника в шахте. 
Рабочий и приемный котлованы для микротоннелирования выполняется из 

шпунта, который используется для обустройства котлована по трассе коллектора.  
Стартовый котлован должен находиться в строго отвесном положении, так как в 

противном случае могут возникнуть трудности с монтажом пресс-рамы. В случае 
круглого котлована шахты самое нижнее кольцо необходимо устанавливать по 
возможности вертикально к оси проходки. 

На стартовом котловане необходимо предусмотреть свободное пространство для 
устройства герметизации (уплотнения) (углубление в бетоне для установки 
уплотнительных элементов). 

Участки бестраншейной прокладки согласовываются со всеми владельцами 
коммуникаций, попадающих в зону работ. Для этого за 3 дня до старта проекта 
приглашают представителей всех организаций, эксплуатирующих объект. 

После этого подрядчик должен убедиться в отсутствии рисков в виде подземных 
кабелей, крышек люков, водяных либо газовых счетчиков, наружных коммуникаций, 
распределительных шкафов рядом с планируемым объектом. 

Если последние обнаружены, их вскрывают шурфами для выяснения глубины 
закладки и отмечают предупредительными знаками. Если это предусмотрено проектом, 
проводят охранные действия и проверяют проектный профиль бурения скважины. 

Территорию, на которой производят бурение, условно разделяют на 2 отдельные 
строительные площадки. На одной из них находится буровая установка (площадка 
стартового котлована), другая предназначена для приемного. 

Зону, где будут проводиться работы, огораживают забором, рядом с которым 
устанавливают необходимые дорожные знаки. Место для стройплощадки очищают от 
зеленых насаждений (их вырубают либо пересаживают), поверхность выравнивают, 
засыпают углубления и срезают бугры. Для организации перевозки техники и грузов 
прокладывают подъезды. На самой площадке строят временные склады, обеспечивают 
водоснабжение, размещают противопожарный инвентарь. Должны быть обеспечены 
средства сигнализации и связи. 

Монтаж строительных механизмов производят на устойчивом основании, уклон 
которого не должен быть выше допустимого по техническому паспорту. Рядом с 
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выступающими частями строительных механизмов оставляют свободным проход не 
менее 1 м в ширину. Приямки огораживают перилами высотой не менее 1,1 м. В темное 
время суток этот участок должен быть освещен. 

Если участок позволяет, приямки выполняют прямоугольной формы. Основание 
планируется с учетом уклона будущей скважины. Оно должно быть прочным, чтобы 
избежать посадки оборудования. Под буровой установкой толщиной 15-20 см насыпают 
щебень фракции 25-70, затем его уплотняют дорожными плитами либо заливают 
бетоном. 

Для выполнения данных работ предусматривается формирование 
технологического котлована с одной стороны, с другой стороны предусматривается 
использовать существующий колодец, в который предусматривается последующее 
подключение трубопровода.  

Технологический котлован разрабатывается экскаватором с ковшом емкостью 
0,65 м³ в отвал, расположенный в непосредственной близости от технологического 
котлована за пределами призмы обрушения.  

В сформированный котлован при помощи автомобильного крана подается 
оборудование для продавливания.  

В стандартный комплект установки входит: 
- контейнер-шахта с гидродомкратом и системой управления, 
- комплект: штанг (60 штук, длина прокола — 30м), инструмента и 

принадлежностей, 
- комплект расширителей диаметром до 325мм. 
Дополнительная комплектация: 
- штанги для увеличения длины прокола, 
- гидростанция, 
- расширители до 630 мм, 
- разрушители труб по стали, асбоцементу и керамике. 
Прокладываемые в толще грунта способом прокола трубы для уменьшения 

сопротивлений, возникающих при деформации грунта, и снижения сил трения при 
вдавливании трубы в грунт снабжаются специальными конусными наконечниками.  

Тип и количество вдавливающих устройств, способных развить требуемое усилие, 
выбирают в соответствии с необходимым расчётным усилием вдавливания, которое 
зависит от диаметра и длины прокладываемого трубопровода, а также вида грунта. 

Усилия, требующиеся для продавливания труб, колеблются в пределах от 150 до 
2000 кН (окончательно принимается в ППР). Определив нажимное усилие, принимают 
необходимое число гидродомкратов для силовой установки, а также выбирают тип 
упорной стенки в котловане. 

Для продавливания труб чаще всего применяют нажимные насоснодомкратные 
установки, состоящие из одного или двух спаренных гидравлических домкратов с 
усилием до 170 тс каждый, смонтированных на общей раме. Штоки домкратов обладают 
большим свободным ходом (до 1,15—1,3 м). Раму с домкратами устанавливают на дне 
рабочего котлована, из которого ведут прокол. Рядом с котлованом на поверхности 
размешают гидравлический насос высокого давления - до 30 МПа (300 кгс/см²). 

Трубу вдавливают циклически путем попеременного переключения домкратов на 
прямой и обратный ход. Давление домкратов на трубу передается через наголовник 
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сменными нажимными удлинительными патрубками, шомполами или зажимными 
хомутами. При применении нажимных удлинительных патрубков длиной 1, 2, 3 и 4 м 
после вдавливания трубы в грунт на длину хода штока домкрата (например, 1 м) шток 
возвращают в первоначальное положение и в образовавшееся пространство вставляют 
другой патрубок удвоенной длины и так продолжают до тех пор, пока не закончат прокол 
первого звена трубопровода (обычно длиной 6 м). Затем к нему приваривают второе 
звено и указанные операции повторяют до тех пор, пока не будет завершен прокол на 
всю длину трубопровода. 

Шомпола делают из труб с отверстиями по бокам, расстояние между которыми 
соответствует длине хода штоков домкратов. Шомпола бывают внутренние, 
двигающиеся внутри прокалываемой трубы, и наружные, охватывающие трубу снаружи. 

При использовании шомпола по мере вдавливания звена одновременно с 
обратным ходом штоков домкратов шомпол выдвигается назад, стержень переставляют 
в очередное отверстие, и цикл повторяется до тех пор, пока все звено не вдавится в 
грунт. Затем к нему приваривают следующее звено и его также вдавливают с помощью 
того же шомпола и т. д. Механический прокол труб с помощью домкратов возможен в 
песчаных и глинистых грунтах без твёрдых включений. 

Установка работает по принципу «шагающих домкратов», что позволяет 
значительно сократить время рабочего цикла. Вначале путём включения маслостанции 
гидродомкратами продвигают подвижную нажимную плиту с прокладываемой трубой на 
длину хода штока домкратов (1,2 м). Затем после окончания рабочего цикла подвижной 
упор освобождают и обратным ходом домкратов подтягивают его вслед за 
прокладываемой трубой. Указанные операции повторяют до полного внедрения в грунт 
первого звена прокладываемой трубы, после чего подвижной упор, салазки с 
домкратами и нажимную плиту возвращают в исходное положение. Далее монтируют 
второе звено трубы, и цикл работ повторяют и так до полного прокола всего 
трубопровода. 

После завершения работ по проколу гильзы в нее вставляется вручную труба и 
гидродомкратом продвигается до места присоединения. После завершения работ 
установка при помощи автомобильного крана демонтируется. Технологический котлован 
засыпается экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м³ из резерва грунта послойно. Грунт 
уплотняется ручными трамбовками слоем толщиной 0,1 м.  

Размеры стройплощадок должны быть достаточны для размещения 
необходимого оборудования, технологических сооружений, а также развертывания 
катушек трубопровода так, чтобы он вошел в буровой канал без перегибов и 
перекручивания. Рекомендуемые размеры рабочей площадки 6×18 м. При 
расположении котлованов стандартным расстоянием от проезжей части дорог считается 
4-5 м. Отступ должен позволять прокладку трубы без сильных искривлений. 

Бурение можно начинать, когда размеры котлованов соответствуют всем 
требованиям ГНБ и завершены все подготовительные работы. С помощью пилотных 
штанг делается прокол от стартового к приемному сечению 100 мм. 

Продвижение бура при проведении скважины регулируется с помощью системы 
геолокации, без которой проведение работ запрещено. Проверку положения головки 
бура производят каждые 3 м. 

Протягивание трубопровода должно осуществляться с минимальным перерывом 
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после завершения расширения и калибровки бурового канала.  
На передний конец трубопровода следует установить оголовок с закрепленным на 

нем вертлюгом, предотвращающим вращение трубопровода. К концу колонны буровых 
штанг крепится расширитель диаметром, как правило, соответствующим последнему 
расширению.  

Оголовок должен иметь форму, снижающую лобовое сопротивление бурового 
раствора и препятствующую врезанию трубопровода в грунт при протягивании.  

Буровая установка должна затягивать в скважину плеть протаскиваемого 
трубопровода по траектории пилотной скважины. Подача бурового раствора в скважину 
должна производиться на всем протяжении протягивания трубопровода.  

Процесс протягивания трубопровода для предотвращения заклинивания трубы в 
скважине должен идти без остановок и перерывов.  

Запрещается начинать протягивание, если невозможно завершить его до конца 
из-за ограничений на работу в ночное время. Если протягивание уже начато, следует 
использовать все организационно-технологические возможности для его полного 
завершения.  

После окончания протягивания трубопровода должны быть выполнены 
следующие работы:  

– демонтаж технологических устройств и систем;  
– удаление и утилизация остатков буровых жидкостей;  
– удаление и утилизация остатков бурового шлама;  
– герметизация концов проложенного трубопровода путем установки 

заглушек;  
– демонтаж ограждений и обратная засыпка рабочих котлованов, приямков и 

т.п.;  
– очистка и планировка рабочих площадок на точках входа и выхода;  
– очистка и техобслуживание буровых штанг и инструмента;  
– ремонт и восстановление подъездных дорог.  
Монтаж трубопроводов ведется в соответствии с требованиями СП 

129.13330.2019 после выполнения всех подготовительных и земляных работ, подготовки 
оснований. Подъём, перемещение и опускание труб и других материалов в траншеи 
производится при помощи самоходных стреловых кранов. 

Подъём и перемещение труб и элементов колодцев, их выставление на 
подготовленное основание производится с помощью автомобильного крана типа КС-
55729B К-2. 
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Рисунок 2 - Диаграмма грузовой характеристики автомобильного крана КС-55729B 

 
Смонтированный участок трубопровода подлежит испытанию на прочность и 

плотность (герметичность) пневмоиспытаний.  
Пневматическое испытание полагается производить воздухом, для чего 

используют передвижной компрессор. 
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Рисунок 3 – Грузоподъемная характеристика автомобильного крана 100 тонн 
При выполнении бетонных работ используется опалубка из отдельных щитов 

деревянная или деревометаллическая, разрабатываемых в проекте производства 
работ. 

Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты: все 
конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства 
работ; правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих её 
конструкций. Непосредственно перед бетонированием поверхность опалубки должна 
быть очищена от мусора и грязи, а арматура – от налёта ржавчины. Поверхность 
инвентарной опалубки должна быть покрыта смазкой, которая не должна ухудшать 
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внешний вид и прочностные качества конструкции. 
Бетонную смесь укладывать в бетонируемую конструкцию горизонтальными 

слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки 
в одну сторону во всех слоях. Толщина укладываемого слоя бетонной смеси должна 
приниматься в зависимости от средств уплотнения. Наибольшая величина 
укладываемого слоя при использовании ручных глубинных вибраторов не должна 
превышать 1,25 длины рабочей части вибратора. При уплотнении бетонной смеси 
поверхностными вибраторами толщина слоя не должна превышать в неармированных 
конструкциях и конструкциях с одиночной арматурой – 250 мм, в конструкциях с двойной 
арматурой – 120 мм. 

Уплотнение бетонной смеси производить ручными вибраторами красный Маяк 
ЭПК-1300. Бетонную смесь в уложенном слое уплотнять только после ее распределения 
и разравнивания на бетонируемой площади. Следующий слой бетонируемой смеси 
необходимо укладывать до начала схватывания в предыдущем уплотненном слое. 
Перерыв, превышающий время начала схватывания бетона в укладываемом слое, не 
допускается. По окончании бетонирования открытую поверхность бетона укрыть 
влагонепроницаемым чехлом, если прогнозируемая среднесуточная температура на 6-
8 суток составляет не ниже +5°С. При ожидаемой температуре ниже указанной, 
поверхность бетона от потерь тепла и влаги защитить термоизолирующим покрытием и 
чехлом. После достижения бетоном необходимой прочности произвести распалубку. 

Гидроизоляция днища, стен и покрытия принята в соответствии с типовыми 
проектными решениями РК 1101-87, производится вручную. 

Горловины колодцев, устраиваемых вне проезжей части автодорог, выполняются 
по типу I; для колодцев и камер, расположенных под автодорогой – по типу III. 
Конструкции приняты из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90 (бетон 
не ниже В20, F₁150, W6). 

Конструкции подземных камер и монолитного коллектора защищаются первичной 
гидроизоляцией путём добавления в бетон гидроизоляционной добавки «Пентрон 
Адмикс» возможен аналог. 
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11. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 
строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и 
горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, 
временных зданиях и сооружениях 

При строительстве следует использовать специализированные дорожные 
машины и оборудование, передвижные ремонтные мастерские, необходимые средства 
транспорта и связи, а также передвижные и легко транспортируемые временные 
сооружения для размещения строителей и устройства складов, имеющиеся в 
распоряжении подрядной организации.  

Таблица 3 – Рекомендуемые марки строительных машин и механизмов и их 
количество для возведения объекта 

№ 
п/п 

Наименование строительных машин, 
механизмов и оборудования 

Ед. 
изм. 

Показат
ель 

Потребн
ость, шт. 

1.  Кусторез на тракторе класса Т.с 10 2 
2.  Бензомоторная пила - - 4 
3.  Корчеватель и бульдозер с рыхлителем класса Т.с 10 1 
4.  Экскаватор с обратной лопатой типа ЭО-4321А м3 1 3 
5.  Бульдозер типа ДЗ-162-1. кВт 79 5 
6.  Каток кулачковый прицепной и самоходный т 25 3 
7.  Каток вибрационный прицепной и самоходный  т 15 3 
8.  Виброплита MASALTA MS100-4 атм 6 5 
9.  Поливомоечная машина ПМ-10 м3 10 2 

10.  Буровая установка BAUER BG22/HS832HD с 
обсадным столом  мм 1200 2 

11.  Установка для продавливания труб - - 1 
12.  Установка для микротоннелирования  - - 1 
13.  Кран гусеничный автомобильный  т 100 2 

14.  Кран автомобильный типа КС-55729B 
"Галичанин" с длиной стрелы 30,2 т 32 2 

15.  Фронтальный пневмоколесный погрузчик т 2 2 
16.  Автогрейдер - - 2 
17.  Асфальтоукладчик Cat AP1055F м³ 7,6 1 
18.  Самоходный распределитель щебня, гравия т/ч 50-100 1 

19.  Самоходный распределитель клинца и 
каменной мелочи производительностью  т/ч 50-75 

т/ч 1 

20.  Автогудронатор грузоподъемностью 3,5 т м 26,6 1 

21.  Гидросеялка на базе поливомоечной машины с 
цистерной вместимостью 3,5-5 м3 - - 1 

22.  Агрегат для травосеяния навесной на 
экскаватор - - 1 

23.  Автосамосвал типа КамАЗ-55118 т 10 30 
24.  Автомобиль бортовой КамАЗ-65207 т 10 12 

25.  Автомобиль – тягач типа КамАЗ – 54115 с 
прицепом-тяжеловозом г/п 75т марки ПТ-75. т 75 5 

26.  Бетоновоз типа СБ-92 м3 4 25 
27.  Бункер для бетона БП-1,0 м3 1 2 
28.  Бункер для бетона (вертикальный) БН-0,5. м3 0,5 2 
29.  Подъемник гидравлический типа ПМС -22 м 10 4 
30.  Самоходный распределитель типа ДС-54 - - 4 
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№ 
п/п 

Наименование строительных машин, 
механизмов и оборудования 

Ед. 
изм. 

Показат
ель 

Потребн
ость, шт. 

31.  Вышка-тура алюминиевая ВТА 1400/14 м 20,3 4 

32.  Инвентарные шарнирно-панельные подмости 
каменщика модель ИПП-1 кг/м2 400 2 

33.  Дизельная электростанция АД-100 (ЯМЗ-
238М2)  кВт 100 2 

34.  Компрессорная станция ПВ-10/8М1 кВт 74 2 

35.  Аппарат Robu W 1200 для стыковой сварки 
ПНД, ПЭ труб - - 2 

36.  Сварочный аппарат Оса-350 кВт 8.7 6 
37.  Вибратор глубинный Красный Маяк ЭПК-1300 кВт 0.27 3 

38.  Дрели электрические во взрывозащищенном 
исполнении кВт 0.85 4 

39.  Перфораторы электрические во 
взрывозащищенном исполнении кВт 2 5 

40.  Краскопульт кВт 0.85 4 
41.  Станок для гибки арматуры ТСС GW 40B кВт 3 2 
42.  Станок для резки арматуры Р-42 кВт 3 2 

43.  Наполнительно-опрессовочный агрегат АНО-
202 - - 1 

44.  Мойка колес тип Мойдодыр - - 2 
 
Данный перечень уточняется при разработке ППР в соответствии с наличием 

механизмов у генподрядчика, а также с конкретно сложившимися условиями на 
строительной площадке.  

Потребность в сжатом воздухе обеспечивается инвентарными передвижными 
установками. Кислород поступает в баллонах.  

Для оперативной связи предусматривается использование сотовой телефонной 
связи. 

Строительная бригада оснащается передвижным контейнером-мусоросборником, 
полевым рукомойником со спецёмкостью для сбора бытовых стоков, переносными 
прожекторными установками. На месте строительства организуется постоянное 
дежурство бригадной машины. 

Площадка строительства обеспечивается питьевой бутилированной водой из 
расчета 3,5 л на одного человека в сутки.  

Предусматривается, что генподрядчик обеспечит строителей привозными 
обедами, доставляемыми на строительную площадку. 

Вода для хозяйственно-бытовых нужд поставляется от ближайших колодцев 
существующей квартальной водопроводной сети. 

Для нужд пожаротушения на стройплощадке устанавливаются щиты с 
противопожарным инвентарем, ящик с песком. Забор воды для нужд пожаротушения 
предусматривается от пожарных гидрантов на существующих водопроводных сетях.  

Для газосварочных работ кислород, пропан и ацетилен, поставляется на 
монтажную площадку в баллонах. 

Потребность строительства в электрической энергии, паре, воде, кислороде и 
сжатом воздухе определена по показателям «Расчетных нормативов для составления 
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ПОС» (ЦНИИОМТП) РН-1-73. 
Расчетные нормативные показатели на 1 млн. руб. и соответственно расчетный 

объем строительно-монтажных работ приняты в ценах 1984 года с учетом 
территориального коэффициента для Самарской области (К = 1). 

Расчетный объем строительно-монтажных работ в ценах 1984 г. составляет 0,05 
млн. руб.  

Потребность в электроэнергии, воде, тепле, сжатом воздухе и кислороде 
определена по РН-1-73 на расчетный объем строительно-монтажных работ с учетом 
территориальных поправочных коэффициентов К1 и К2 для Самарской области.  

Таблица 4 

Места подключения и трассировка временных распределительных линий на 
строительной площадке определяются рабочим ППР по конкретным условиям 
размещения строительного хозяйства. 

Количество рабочих на выполнение работ приведено в таблице ниже. 
В районе строительства имеются свободные людские ресурсы для пополнения 

строительных бригад и вербовки временного рабочего персонала. 
На строительстве объекта используются людские ресурсы, проживающие на 

территории г. Тольятти. Доставка рабочих производится личным и общественным 
транспортом.   

Согласно МДС 12-46-2008 [п.4.14.1], процентное соотношение численности 
работающих по их категориям кадрах приведено в таблице Ошибка! Источник ссылки 
не найден. (для объектов непроизводственного назначения):  

 
 
 
 
 
 
 
 

№№ 

пп 

Наименование  

ресурсов 

Ед. 

изм. 

Нормативный  

показатель  

на 1 млн.руб. 

стоимости 

СМР 

Территориальн

ые 

коэффициенты 

Потребность 

строительств

а 
К1 К2 

1 Электроэнергия кВа 199 1,14 - 15 
2 Водоснабжение 

 

литр/сек 0,25 - 1,0 0,1 
3 Водоснабжение 

 

литр/сек 10 - - 10 
4 Теплоснабжение  кг. пара/ч 200 1,14 - 14 
5 Топливо т 55 1,14 - 7 
6 Сжатый воздух  

 

3,9 - 1,0 1 
7 Кислород м³ 4400 - 1,0 88 
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Таблица 6. Потребность строительства в кадрах 

Общая 
численность 

работающих, чел. 

В том числе 

Рабочие 
84,5 % 

ИТР 
11 % 

Служащие 
3,2 % 

МОП и охрана 
1,3 % 

38 32 4 1 1 
 

Количество работающих определено по формуле (Пособие к СНиП 3.01.01-85):  
Rср = Зтр/ Т, 
где   
Зтр – общие трудозатраты в чел-час. Приняты на основании сметных расчетов 

ЛС. 
 
Т – продолжительность работ принята в соответствии с п. 20 - 18 мес или 

18×22×8=4576 часов.  
Rср = 121400 / 3168  = 38 человек 
Б - общая стоимость строительно-монтажных или специальных работ, 121400   

тыс. руб.; 
Т - продолжительность выполнения работ (директивная), 18 мес. 
Численность рабочих в наиболее многочисленную смену (70% от общего числа) 

– 31 человек; 
Численность ИТР, в наиболее многочисленную смену (80% от общего числа) – 3 

человек; 
Численность работающих в наиболее многочисленную смену составит – 35 

человека. 
Расчет потребности рабочей силы для строительства сведен в таблицу ниже 
Основными потребителями электроэнергии на строительной площадке являются: 
- наружное освещение рабочих мест, дорог, проездов, площадок; 
- внутреннее освещение временных зданий, сооружений и подсобных помещений. 
Потребность вэлектроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 









+++= CBOHOB

m
K PKPKPK
сosE

PKLP 543
1

1

, 
где Lk = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов, согласно 

таблицы равно 177,61; 
Таблица 5 - Перечень электроприборов, имеющих электромоторы 

№ 
п.п Наименование прибора 

Потребляемая мощность, 
квт 

Един
ицы 

Количе
свто 

единиц 
Всего 

1.  Компрессорная станция ПВ-10/8М1 74 2 148 
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2.  Вибратор глубинный Красный Маяк ЭПК-1300 0.27 3 0,81 

3.  Дрели электрические во взрывозащищенном 
исполнении 0.85 4 3,4 

4.  Перфораторы электрические во 
взрывозащищенном исполнении 2 5 10 

5.  Краскопульт 0.85 4 3.4 
6.  Станок для гибки арматуры ТСС GW 40B 3 2 6 
7.  Станок для резки арматуры Р-42 3 2 6 
 Суммарная мощность    177,61 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 
электрического обогрева 6 квт × 13 (количество бытовок) =78; 

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории 3х0,7=2.1; 
Расчет наружного освещения при известных размерах строительной площадки 

50×40 м, строительного городка 30×30 м и нормируемой освещенности на ней 
ориентировочное число прожекторов может быть определено по формуле: 

Л
H P

AkEmN ⋅⋅⋅=
, (11.6) 

где  
m – коэффициент, учитывающий световую отдачу источника света;  
EН – нормируемая освещенность горизонтальной поверхности площадки, лк; 
k –  коэффициент запаса, принимаемый для ламп накаливания (ЛН) равным 1,5, 

и для газоразрядных ламп – 1,7; 
A – освещаемая площадь, 2000 (производственная площадка) и 900 

(строительный городок) м2;  
PЛ – мощность лампы, Вт. 
В качестве источников света принимаем к установке прожектора с 

металогалогенная лампами. 
Нормативная освещенность строительной площадки составляет HE = 2 лк. Тогда 

для ее обеспечения ориентировочное число прожекторов N  может быть определено по 
формуле 11.6 

- для производственной площадки𝑁𝑁 = 0.13 × 2 × 1.7 × 2000
700

= 1.26 

- для строительного городка 𝑁𝑁 = 0.13 × 2 × 1.7 × 900
700

= 0,57 
 

ЛP = 700 Вт (согласно маркировки лампы).  
Принимаем к установке 2 прожектора на строительной площадки и 1 прожектор на 

строительном городке, по 1 прожектора на каждой мачте.  
Минимальную высоту установки прожекторов на мачтах определим по формуле 

(11.7), м: 

300
MAX

П
Ih =

, (11.7) 
 
где  
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MAXI – максимальная сила света, кд,. 

10
300

30000
П ==h

, 
 
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов, 52,2; 
cos E1= 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 
К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

Р = 1.05 �
0.5 × 177.61

0,7
+ 0.8 × 66 + 0,9 × 2.1 + 0.6 × 52.2� = 212.3 

Получение электроэнергии предусмотрено от трех дизельных станций.  
Потребность в воде воде определяется суммой расхода воды на 

производственные Qпри хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 

хозпртр QQQ += , (11.8) 
Расход воды на производственные нужды определен по формуле: 

t
КПqКQ чпп

Нпр ×
××

=
3600  (11,9) 

где  
qп =500л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, 

заправка и мытье машин и т.д.); 
Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену 2; 
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 -коэффициент на неучтенный расход воды. 

06.0
83600

5.125002.1 =
×
××

=прQ
л/с 

Дополнительный расход воды на производство работ на микротоннелирования 
составит 40 м³. 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле: 

,
60

П
3600

КП

1

ддчрx
хоз t

q
t

q
Q

×
×

+
×

××
=

(11.7) 
где  
qx = 15 - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего, л;  
Пр = 35 - численность работающих в наиболее нагруженную смену, чел; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды (мойка колес, 

полив бетона или грунта);  
t = 8 - число часов в смене, ч;  
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;  
Пд =31 чел - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);  
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t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

𝑄𝑄хоз =
15 × 35 × 2

3600 × 8
+

30 × 31
60 × 45

= 0.38 

Таким образом, общий расход воды: 
𝑄𝑄тр = 0.06 + 0.38 = 0.44 л/с 
Вода для технических нужд забирается из водопровода в г. Тольятти и 

доставляется машиной ПМ-10 к участку строительства, где аккумулируется в две 
емкости объёмом 10 м3.  

В соответствии с п.12.17 СанПиН 2.2.3.1384-03 работники, работающие на высоте, 
а также машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие, которые по 
условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, 
обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах. Питьевое 
водоснабжение обеспечивается за счет привозной бутилированной воды. Качество 
воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества», бутилированная питьевая вода – СанПиН 
2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 
расфасованной в емкости. Контроль качества».  

Водоотведение хозяйственных стоков предусмотрено в герметичную емкость 
объемом 10 м3 (объем ёмкости определен частотой ее откачки при потреблении в душе 
0,3 м3/сут и водопотреблении на мойку колес машин 1,8 м3/сут и откачке ее раз в 4 дня 
(0,3х4+1,8х4)х1.1=9,24 м3 окончательно принимаем емкость 10 м3), положение показано 
на стройгенплане. Вывоз стоков осуществляется по договору на ближайшие очистные 
сооружения. Договор на прием указанных стоков должен быть заключен подрядной 
строительной организацией со специализированной организацией, имеющий лицензию 
по обращению с отходами, при заключении договора на выполнение строительных 
работ. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 
Вода на пожаротушение может быть использована из емкости для хранения воды 

на технические нужды, так и непосредственно из открытого видоисточника, на котором 
производятся работы. 

Подрядчик обязан в соответствии с требованиями раздела ХI СанПиН 2.2.3.1384-
03 обеспечить работающих на строительной площадке средствами индивидуальной 
защиты от шума и спецодеждой. 

Заправка топливом предусматривается на базе существующей АЗС в г. Тольятти 
(имеется две АЗС в зоне производства работ).  

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем прямого 
счета. 

Sтр = NSп, 
где Sтр - требуемая площадь, м2; 
N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих 

(рабочих) в наиболее многочисленную смену,  
Гардеробная 
Sтр = N0,7м2, 
где N -общая численность рабочих 38 чел. 
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Sтр = 38 × 0,7 = 26,6 м2, 
Душевая: 
Sтр = N0,54м2, 
где N -численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 

душевой (80%), 3 человек. 
Sтр = 31 × 0,54 =16,74 
Умывальная: 
Sтр = N0,2м2, 
где N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, 35 чел. 
Sтр =35 × 0,2 = 7 
Сушилка: 
Sтр = N0,2м2, 
где N -численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 35 чел. 
Sтр = 35 × 0,2 =7 
Помещение для обогрева рабочих: 
Sтр = N0,1м2, 
где N -численность рабочих в наиболее многочисленную смену 35 чел. 
Sтр = 35 × 0,1 = 3,5 
Помещение для приема пиши принимается 0,10 от количества работающих в 

наиболее многочисленной смене. Площадь помещения следует определять из расчета 
1 кв. м на каждого работающего, но не менее 12 кв. м. 

Sппп = N0,1м2, 
где N -численность рабочих в наиболее многочисленную смену 35 чел. 
Sпп = 35× 0,1 = 3,5 принимаем 12 м2 
Туалет: 
Sтр = (0,7 N0,1)·0,7+ (1,4 N0,1)·0,3 м2, 
где N -численность рабочих в наиболее многочисленную смену 51, чел; 
0,7 и 1,4-нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 
0,7 и 0,3 -коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин 

соответственно. 
Sтр = (0,7×38×0,1)·0,7+ (1,4×38×0,1)·0,3=3,456 
Для инвентарных зданий административного назначения: 
Sтр = NSн 
где Sтр - требуемая площадь, м2; 
Sн = 4 – нормативный показатель площади, м2/чел.; 
N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны принимаемый при 

отсутствии исходных данных в размере 50 % общего количества ИТР, служащих и МОП, 
3 чел.  

Sтр = 3 × 4 = 12 
Потребность во временных зданиях приведены в таблице 8. 
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Таблица 6 - Потребность во временных инвентарных зданиях 

Назначение 
инвентарного 

здания 

Требуемая 
площадь, 

м2 

Полезная 
площадь 

инвентарного 
здания, м2 

Число 
инвентарных 

зданий 

Марка, 
производитель 

Гардеробная 26,6 

14,2 4 

Передвижной 
двухосный вагончик 
8000 × 2500 × 2200 Помещение для 

обогрева рабочих 5.1 

Умывальная 7 
Сушилка 7 
Помещения для 
приема пищи 12,0 14,2 1 Передвижной 

двухосный вагончик 
8000 × 2500 × 2200 

Душевая 16,74 11,46 2 Вагон-душевой СБК-
01 5,85м х 2,45м х 

2,45м  
Туалет 3,456 1.1 4 Биотуалет 

производитель Био-
Сфера 

Административное 
здание 12 12.3 1 Прицеп для 

командно-штабной 
машины (кшм)  8000 

× 2500 × 2200, 
производства 
Автомастер 

 
 
 

12. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 
материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их 
сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 
укрупненных модулей и строительных конструкций 

 
При строительстве объекта дислокация строительных и специализированных 

организаций на все виды работ – г. Тольятти, Самарская область. 
Основные строительные материалы, конструкции и оборудование завозятся из 

ближайших складов и с заводов-изготовителей города Самары и Самарской области.  
Принимается, что потребность в рабочих кадрах при строительстве объекта 

покрывается постоянным составом подрядной стройорганизации, обеспеченных 
жильём. 

Инженерное обеспечение строительно-монтажных работ предусматривается от 
существующих источников и сетей на прилегающей территории города по временным 
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линиям.  
Площадка строительства обеспечивается питьевой бутилированной водой 

(доставляется генподрядчиком).  
Генподрядчик обязан обеспечит строителей привозными обедами, 

доставляемыми на строительную площадку. 
Вода для хозяйственно-бытовых нужд поставляется от ближайших колодцев 

существующей водопроводной сети. 
Забор воды для нужд пожаротушения предусматривается от пожарных гидрантов 

на существующих водопроводных сетях.  
Сжатым воздухом строительство обеспечивается от передвижной компрессорной 

станции. Для газосварочных работ кислород, пропан и ацетилен, поставляется на 
монтажную площадку в баллонах. 

 
13. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 
оборудования, конструкций и материалов 

 
При производстве строительно-монтажных работ, как генподрядные, так и 

субподрядные организации должны соблюдать правила техники безопасности согласно 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» от 
01.09.2001 г., санитарно-гигиенических норм и правил Минздрава, правил техники 
безопасности Госгортехнадзора, Госэнергонадзора, Минэнерго и других правил техники 
безопасности, утвержденных в установленном порядке органами Государственного 
надзора и соответствующими Министерствами, и ведомствами по согласованию с 
Госстроем. 

До начала работ эксплуатирующая организация обязана указать расположение 
подземных коммуникаций и т.п., а подрядчик - разработать проект производства работ. 
Без проекта производства работ выполнение работ запрещается. В ППР должны быть 
разработаны все мероприятия по обеспечению техники безопасности, 
производственной санитарии и пожарной безопасности. ППР должен быть согласован с 
заказчиком, владельцами коммуникаций и субподрядными строительно-монтажными 
организациями. 

Для обеспечения пожарной безопасности персонал, связанный со 
строительством, должен пройти инструктаж и выполнять требования ППБ-01-03. 

Строительство должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения 
в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
года N1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации». Организация рабочих мест должна обеспечить безопасность выполнения 
работ. Рабочие места, в случае необходимости, должны иметь ограждения, защитные и 
предохранительные устройства и приспособления. На рабочем месте запрещается 
присутствовать посторонним лицам, мешающим выполнению работ. 

Строительные машины, механизмы, станки, строительный инвентарь и 
инструменты должны соответствовать характеру выполняемой работы, использоваться 
в исправном виде и должны быть надежным образом ограждены в опасных частях и 
местах. 

https://docs.cntd.ru/document/565837297#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/565837297#6520IM
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Одновременное производство работ в двух и более ярусах по одной вертикали 
без соответствующих защитных устройств запрещается, при совмещенных работах 
необходимо составлять графики совмещенных работ. 

На всех участках строительства, где это требуется по условиям работы, следует 
вывешивать плакаты, предупредительные надписи и инструкции по технике 
безопасности. 

На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и 
проходов. Зоны, опасные для движения, следует ограждать, либо выставлять на их 
границах предупредительные надписи и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное 
время. 

Проезды, проходы и погрузо-разгрузочные площадки должны регулярно 
очищаться от мусора, строительных отходов и не загромождаться грунтом, 
материалами, оборудованием и т. д. В зимнее время они должны очищаться от снега и 
льда, а дороги посыпаться песком. 

Эстакада, лестницы и подмостки (площадки) у строительных механизмов должны 
быть ограждены, и содержаться в чистоте. 

В местах переходов через каналы и траншеи должных быть установлены мостки 
шириной не менее 0,8 м с перилами высотой 1 м. 

На строительной площадке должны быть оборудованы санитарно-бытовые 
помещения: гардероб, помещение для сушки, умывальные, биотуалет, помещения для 
обогрева рабочих, комната приема пищи. 

Строительная площадка должна быть обеспечена аптечками с медикаментами и 
средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

Все работающие должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой 
проверено ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» и 
соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания". 

Линейный инженерно-технический персонал должен ежегодно проходить 
проверку знаний по технике безопасности. 

Вновь поступающие рабочие могут быть допущены к работе только после 
прохождения ими: 

- вводного инструктажа по технике безопасности; 
- инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. 
Повторный инструктаж должен проводиться для всех рабочих не реже 1 раза в 3 

месяца. 
Требования безопасности при эксплуатации машин и механизмов 
Машины и механизмы, не подлежащие регистрации в органах Госгортехнадзора, 

а также съёмные грузозахватные приспособления снабжаются индивидуальным 
номером и под этим номером регистрируются их владельцем в журнале учёта машин и 
съёмных грузозахватных приспособлений. 

Машины, механизмы и съемные грузозахватные приспособления до пуска в 
работу должны быть подвергнуты полному техническому освидетельствованию. 

Машины и механизмы, подлежащие регистрации в органах Госгортехнадзора, 
должны подвергаться техническому освидетельствованию до их регистрации. 



 

 
 
 
 

3 38 42 
 

 

Изм. 

 

Кол.уч 

 

№ док. 

 
Подп. 

 
Дата 

Лист 

38 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

В
за

и.
 и

нв
. №

 

Формат А4 

 

Лист 

     
 116/21-ПОС 2 

Разрешение на пуск в работу строительных машин и механизмов, подлежащих 
регистрации, выдает инспектор Госгортехнадзора или специалист инженерного центра 
по согласованию с органом Госгортехнадзора на основании результатов технического 
освидетельствования, проведенного владельцем. 

Разрешение на пуск в работу механизмов, не подлежащих регистрации в органах 
Госгортехнадзора, выдаёт инженерно-технический работник по надзору за безопасной 
эксплуатацией грузоподъёмных машин на основании документации предприятия-
изготовителя и результатов технического освидетельствования. 

Эксплуатация грузоподъёмных машин, инструментов и контрольно-
измерительных приборов должна осуществляться в соответствии с технической 
документацией фирм - поставщиков. 

Подрядчик, эксплуатирующий строительные машины и механизмы, обязан 
обеспечить содержание их в исправном состоянии и безопасные условия работы путём 
организации надлежащего освидетельствования, осмотра, ремонта, надзора и 
обслуживания. 

В этих целях до начала производства работ Подрядчиком должны быть 
назначены: 

- инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией 
грузоподъёмных машин, съёмных грузозахватных приспособлений и тары; 

- инженерно-технический работник, ответственный за содержание 
грузоподъёмных машин в исправном состоянии; 

- лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами. 
Работы крана и другой техники вблизи газопровода на расстоянии 2 метра в обе 

стороны запрещаются. Работы вблизи охранной зоны трубопровода производить только 
в светлое время суток в присутствии представителя эксплуатирующей организации.  

Перед началом строительных работ организация, выполняющая реконструкцию 
плотины, обязана получить письменное разрешение эксплуатирующей организации на 
производство работ в охранной зоне трубопровода по установленной форме (ВСН 51-1-
80). 

В процессе строительства строительная организация обязана письменно, за 5 
суток до начала, уведомить эксплуатирующую организацию о времени производства тех 
этапов работ, специально указанных в выданном разрешении, при которых необходимо 
присутствие ее представителя. 

Погрузо-разгрузочные работы 
Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом 

при помощи грузоподъёмных машин и механизмов. 
Поднимать и перемещать грузы вручную необходимо при соблюдении норм, 

установленных действующим законодательством. 
Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы с 

учётом стока поверхностных вод и иметь уклон не более 5. 
Эти площадки должны содержаться в чистоте и порядке, не загромождаться и не 

захламляться. 
Грузоподъёмные машины, грузозахватные устройства, применяемые при 

выполнении погрузо-разгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям 
государственных стандартов или технических условий на них. 
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Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или 
специальными грузозахватными устройствами. Способы строповки должны исключать 
возможность падения или скольжения застропованного груза. 

Установка грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчивое 
положение груза при транспортировании и разгрузке. 

При выполнении погрузо-разгрузочных работ не допускается строповка груза, 
находящегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных 
приспособлений на приподнятом грузе. 

При загрузке транспортных средств следует учитывать, что верх перевозимого 
груза не должен превышать габариты высоты проездов под мостами, переходами и в 
тоннелях. 

При погрузке и выгрузке грузов запрещается: 
- находиться под стрелой с поднятым и перемещаемым грузом; 
- поправлять стропы, на которых поднят груз. 
Земляные работы 
При производстве земляных работ необходимо соблюдать требования СП 

45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты», СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (раздел 5).  

Котлованы и траншеи должны быть ограждены и на ограждениях должны быть 
вывешены предупредительные надписи и знаки, а в ночное время – сигнальное 
освещение. Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы мостиками, 
освещенными в ночное время. 

Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях “подкопом” не допускается. 
Во время работы одноковшового экскаватора не допускается пребывание людей 

в опасной зоне. 
После окончания работы экскаватор отвести за призму обрушения траншеи или 

котлована на расстояние не менее 2 м и опустить ковш на землю. 
Засыпку траншей выполнять с предварительной подбивкой грунта под уложенный 

трубопровод, с планировкой и послойным уплотнением. 
При засыпке котлованов и траншей отвал бульдозера не следует выдвигать за 

бровку, чтобы избежать опрокидывание машины в траншеи или котлованы. 
Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 м от действующих 

подземных трубопроводов, кабелей и сооружений, должны производиться только 
вручную. 

Засыпку траншей в местах пересечения с подземными коммуникациями следует 
производить слоями не более 0,1 м с тщательным трамбованием. 

Сварочные работы 
На выполнение огневых работ должно быть оформлено письменное разрешение 

по специальной форме. Перед началом огневых работ исполнители должны получить 
инструктаж по соблюдению мер безопасности при проведении данных работ. 

К работам по электросварке могут быть допущены квалифицированные 
электросварщики в возрасте не моложе 18 лет, которые прошли медицинское 
освидетельствование при приёме на работу. 

Каждый рабочий может быть допущен к работе только после того, как прошёл: 
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- вводный (общий) инструктаж по охране труда; 
- инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте. 
Члены сборочно-сварочной бригады, а также операторы и подсобные рабочие 

должны быть обеспечены удобной, не стесняющей движений, спецобувью и 
спецодеждой, а также индивидуальными средствами защиты. 

Передвижные электросварочные агрегаты должны быть надёжно заземлены. 
Перед началом работы необходимо особо тщательно проверить целостность 

электроизоляции всех проводов. 
Сварочный и обратный провода следует прокладывать так, чтобы они не касались 

стальных канатов, и проходящие машины не могли их повредить. 
Перед началом и во время работы необходимо следить за исправностью 

изоляции сварочных проводов и электрододержателей, а также плотностью соединения 
контактов. 

Если обнаружены неисправности сварочного агрегата, сварочных проводов, 
электрододержателей или маски электросварщика, необходимо немедленно прекратить 
работу. 

При применении газовой сварки сварщики должны быть обеспечены средствами 
противопожарной безопасности. 

Применение сварочных материалов допускается только при наличии 
сертификатов заводов-изготовителей или их копий. 

В течение всего периода производства работ по устройству переходов должен 
осуществляться надзор со стороны дистанции пути. 

Работа механизмов вблизи электрифицированных железнодорожных путей 
выполняется согласно требованиям СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования» от 01.09.2001 г. и «Правилами 
безопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных 
линиях ЦЭ/3288». 
 
 

14. Предложения по организации службы геодезического и 
лабораторного контроля 

Геодезическая служба (геодезический отдел) создается в строительной 
организации по распоряжению руководителя организации. В геодезическую службу 
(геодезический отдел) могут входить: главный геодезист, старший геодезист, инженер-
геодезист, техник-геодезист и другие работники в соответствии с штатным расписанием 
организации. Количество работников и их состав определяется задачами строительной 
организации. 

В специализированных управлениях и организациях, где объем геодезических 
работ относительно невелик, назначают ответственных лиц из числа инженерно-
технических работников, которые организуют своевременное геодезическое 
обеспечение строительных работ. 

В своей деятельности ответственные работники за геодезическое обеспечение 
руководствуются действующим законодательством, стандартами, строительными 
нормами и правилами, приказами, распоряжениями и другими нормативными 
документами. 
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Основной целью геодезического обеспечения объектов строительного комплекса 
является обеспечение соответствия геометрических параметров и планово-высотного 
положения строящихся объектов и их конструкций проектным данным и фактическому 
расположению на местности. 

Главной задачей геодезического обеспечения является своевременное и 
качественное выполнение в требуемом объеме и с необходимой точностью комплекса 
геодезических измерений, являющихся неотъемлемой частью технологии работ на 
объектах строительного комплекса. 

Проведение единой технической политики в области геодезического обеспечения 
объектов строительного комплекса осуществляется структурными подразделениями, в 
соответствии с функциональными обязанностями. 

Для геодезического обеспечения объектов капитального строительства 
строительные организации могут на договорных условиях привлекать 
специализированные организации. Условия геодезического обеспечения оговариваются 
договором подряда на выполнение строительных работ.  

Геодезические работы должны выполняться средствами измерений, 
обеспечивающими требуемую точность угловых, линейных и высотных измерений. 

Непосредственно на строительных участках типовую, несложную детальную 
разбивку и геодезическое обеспечение отдельных строительно-монтажных работ с 
соблюдением установленной точности прорабы и мастера под контролем инженера или 
в отдельных случаях (в зависимости от сложности) техника-геодезиста. На строительной 
площадке должна быть организована служба геодезического контроля, в ее состав 
должны быть включено как минимум два геодезиста.  

На строительной площадке не предусматривается организация постоянно-
действующей строительной лаборатории. До начала производства работ строительно-
монтажная организация (подрядчик) должен заключить договор с аккредитованной 
лабораторией и обеспечить своевременный отбор образцов грунта и бетона и их анализ. 
 

15. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 
документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи 
с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа 
оборудования 

Требования отсутствуют. 
 
16. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве 
 
В районе строительства имеются свободные людские ресурсы для пополнения 

строительных бригад и вербовки временного рабочего персонала. 
На строительстве объекта используются людские ресурсы, проживающие на 

территории г. Тольятти. В случае привлечения специалистов из других регионов они 
будут размещены в гостиницах и общежитиях г. Тольятти. Доставка рабочих 
производится личным и общественным транспортом. Дополнительного размещения 
пунктов социально-бытового обслуживания не требуется, для этого используется 
существующая система социально-бытового обслуживания г. Тольятти.  
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17. Перечень мероприятий и проектных решений по определению 
технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 
нормативных требований охраны труда 

На строительной площадке должны выполняться требования, изложенные в 
следующих документах:  

- СТП 010-2000, М.,2000,  
- СП 12-136-2002,  
- справочное пособие к СП 12-136-2002;  
- Правила по охране труда в строительстве, утв. приказом министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 01.06.2015 г. № 336н. 
Ответственным за соблюдение техники безопасности является главный инженер. 
Строительные и грузоподъемные машины и механизмы электрифицированные, 

пневматические и др. инструмент и приспособления должны соответствовать характеру 
выполняемых работ, находиться в исправном состоянии. 

Все оборудование должно проходить испытания в сроки и в объеме, 
установленном соответствующими техническими условиями. 

Должны быть назначены ответственные лица за содержание в исправном 
состоянии и безопасную эксплуатацию оборудования. 

Зоны производства работ должны быть ограждены защитными (или сигнальными) 
ограждениями во избежание доступа посторонних людей в зону действия опасного 
производственного фактора. В период выполнения работ должно строго обеспечиваться 
контроль за отсутствием людей в зонах укладка трубопровода, выполнения земляных 
работ. При приближении людей, процесс погружения прекратить. На площадке должен 
быть организован контрольно-пропускной режим. 

Пожарная безопасность на строительной площадке должна обеспечиваться в 
соответствии с требованиями правил пожарной безопасности при производстве 
строительно-монтажных работ, сварочных и других огневых работ.  

3оны производства работ должны быть укомплектованы пожарными щитами, 
ящиками с песком, огнетушителями. 

Рабочие места, проезды, проходы в темное время суток должны быть освещены 
в соответствии с «Инструкцией по проектированию электроосвещения строительных 
площадок». 

Освещенность должна быть равномерней, без слепящего действия 
осветительных приборов. 

Не допускается загромождение проходов, проездов и рабочих мест. 
Материалы (конструкции, оборудование) следует размещать на выровненных 

площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания, 
раскатывания и т.д. 

Санитарно-бытовые помещения размещаются за пределами опасных зон. В 
бытовых помещениях и конторе прораба должны быть аптечка для оказания первой 
помощи больным. 

Опасные зоны в данном случае не являются постоянными, а зависят от стоянки 
механизмов: при разрушении – зона действия механизма, при погрузке – возможно 
падение с высоты. 

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов 
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экскаватором, включают в себя зону обслуживания экскаватора, половину наружного 
наименьшего габарита перемещаемого груза с прибавлением минимального расстояния 
отлета груза при его падении, а также наибольшего габаритного размера 
перемещаемого (падающего) груза. 

Граница зоны обслуживания экскаватора определяется максимальным вылетом 
стрелы плюс 5 метров и составит 14.8. 

Границы опасной зоны показаны на стройгенплане. Кран устанавливается в 
пределах технологического проезда, на расстоянии не менее 1,0 м от бровки откоса 
котлована. 

 
18. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 

среды в период строительства 
Работы по охране окружающей природной среды при производстве строительно-

монтажных работ включают: 
- вывоз строительного мусора на полигон хранения отходов, а материалов, годных 

для дальнейшего использования, - в зону проведения работ на других объектах; 
Возведение зданий и сооружений должно выполняться в строгом соответствии с 

положениями проектов организации строительства и производства работ по охране 
окружающей среды. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо предусматривать 
мероприятия по предотвращению загрязнения строительной площадки строительными 
и бытовыми отходами и нефтепродуктами, уменьшать загрязнение воздуха выбросами 
вредных веществ, а также уровень вибрации и шума при работе строительных машин и 
механизмов. При разработке этих мероприятий следует руководствоваться 
положениями «Правил охраны от загрязнения прибрежных вод морей», а также 
надлежит использовать «Рекомендации по снижению вредного воздействия на 
окружающую среду строительства транспортных сооружений». При выполнении 
строительно-монтажных работ предусматривается сбор поверхностного стока с 
указанной территории в гидроизолированный отстойник путем устройства сборных 
изолированных канав, с последующей их откачкой погружным насосом в автобойлер и 
вывозом на очистные сооружения. Договор на размещение стоков должен быть 
заключен подрядной организацией с организацией, имеющей лицензию на прием и 
очистку стоков. 

Контроль за выполнением требований по охране природы осуществляется 
должностными лицами и органами государственного и производственного 
экологического надзора. Наряду с этим контроль за выполнением экологических 
требований при строительстве осуществляет разработчик проекта. 

В соответствии с Законом России об охране окружающей среды при выявлении 
нарушений экологических требований, предусмотренных проектом, контролирующие 
органы должны принимать решение по ограничению, приостановлению или 
прекращению строительства, наносящего вред окружающей среде. 
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19. Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в 
период строительства 

 
На объекте организуется контрольно-пропускной режим, для этого площадка 

ограждается по контуру, и устраиваются два въезда западный и восточный в пределах 
которых устанавливаются будки охраны.  

В ночное время периметр подлежит освещению, для этого предусмотрена 
установка опор освещения. 

При осуществлении контрольно-пропускного режима автомобильных средств, на 
территорию строительной площадки допускается только транспорт генподрядчика, 
который определен на основании тендерных торгов, субподрядчика (при его наличии), 
заказчика и его представителей, партнёров, для иных лиц доступ ограничен, не 
допустим. 

Работы по патрулированию строительных площадок включают в себя, как осмотр 
территории, так и самих строений, полную, комплексную охрану объектов на период их 
строительства.  
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20. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 
капитального строительства и его отдельных этапов 

 
Продолжительность строительства объекта определено согласно СНиП 1.04.03-

85* (часть 2, раздел 3 «Непроизводственное строительство», главы 2 «Коммунальное 
хозяйство», пункт 20 «Наружные трубопроводы») и составляет 18 месяцев.  

Таблица 7 – Календарный план строительства  
 

 
 
21. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 

зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от 
строящегося объекта 

Особое внимание необходимо уделить мероприятиям, направленным на 
предотвращение переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные территории. 
В связи с этим предусматривается:  

- производство всех видов работ осуществляется только в пределах строительной 
площадки; 

- для сокращения складских площадей организация работы «с колёс»; 
- устройство стоянок строительных механизмов и транспорта, складирование 

материалов только в пределах полосы отвода; 
- использование строительной техники только в исправном состоянии с 

отрегулированными двигателями. Ежемесячный экспресс-контроль за содержанием 
выхлопных газов в двигателях машин и транспорта, находящегося на объекте. 
Регулярное техобслуживание механизмов перед началом и после смены; 

- соблюдение правильной технологии, перемещения и складирования материалов 
при погрузо-разгрузочных работах, позволяющее уменьшить распространение пыли и 
загазованность воздуха от сыпучих материалов; 

- использование для производственных нужд технической воды, а не питьевой;  
- заправка строительных машин и автотранспорта осуществляется на АЗС и 

базах; 
- сбор (слив) сменных масел в емкости; 
- перевод строительной техники на электропривод в целях борьбы с 

загазованностью и шумом; 
- устранение порожних пробегов автотранспорта, налаживание рациональных 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

Подготовительные 
работы 
(развертывание 
производственной 

2

Сеть дождевых
сточных вод К2
запроектирована из
стеклокомпозитных 
труб DN1200мм,
DN1400мм

3

Напорная канализация
дождевых сточных вод
К2Н запроектирована в
две линии из труб
полиэтиленовых 
2DN1000 мм ПЭ100
SDR17 «техническая»
по ГОСТ 18599-2001

4 Площадка КНС

5 Благоустройство

2026
№ п.п. Наименование работ

2024 2025
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перевозок; 
- оснащение строительных бригад передвижным оборудованием (контейнерами-

мусоросборниками) для сбора строительных отходов и мусора на трассе и емкостями 
для сбора отработанных горюче-смазочных материалов; 

- своевременный вывоз строительного мусора на свалку; 
- запрет сжигания горючих отходов и строительного мусора на участках 

строительства;  
- разборка и вывоз временных сооружений с участка после завершения 

строительных работ; 
- восстановление нарушенных строительными работами асфальтированных 

покрытий (при необходимости); 
- рекультивация земель, используемых в период строительства (при 

необходимости). 



Формат А3

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проект организации строительства

2 этап

Стадия Лист Листов

П 16

Разработал Панфилов

Ситуационный план

Подп.

Н.контр.

ГИП

Михасек

Михасек

«Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с 
селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с 

подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» 

116/21-ПОС 2

1

User-014
Пишущая машинка
10.22

User-014
Пишущая машинка
10.22

User-014
Пишущая машинка
10.22



Кам.12

переливная

Кам.1 (камера

разделения

потока)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

К

2

К

2

К

2

∅

1

4

0

0

∅

1

4

0

0

∅

1

4

0

0

∅

1

4

0

0

∅

1

4

0

0

К

2

Граница ППТ

Граница ППТ

1

Футляр ∅1620х20,0мм

L=52,00м

К2.1

∅1200

л
и
н
и
я
 
с
о
в
м
е
щ
е
н
и
я
 
с
 
л
и
с
т
о
м
 
№
2

л
и
н
и
я
 
с
о
в
м
е
щ
е
н
и
я
 
с
 
л
и
с
т
о
м
 
№
1

т.1

УП

90°

Футляр ∅1620х20,0мм

L=15,00м

Футляр ∅1620х20,0мм

L=14,20м

∅800

∅800 х47,4

∅800 х47,4

рабочий котлован 2,2х10,0

приемный котлован 2,2х1,5

приемный котлован 2,2х1,5

рабочий котлован 2,2х10,0

рабочий котлован 2,2х10,0

приемный котлован 2,2х1,5

100,00

10
0,
00

10
0,
00

100,00

100,00

Захватка 1

Захватка 2

Захватка 5

За
хв

ат
ка

 4

За
хв

ат
ка

 3

Экскаватор Hyundai R220LC 9S
Объем ковша 0,92 м. куб. 

Стоянка автокрана 
КС-55713-1к-4

Rmax=18,00 м

Rп.п=4,46 м

27,00

27,00

Бульдозер ДЗ-110

Въезд

Выезд

Выезд

Въезд

3

1
2

4

Формат А1

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

П 2

Разработал Панфилов

Стройгенплан.

Участок строительства №1

Подп.

Н.контр.

ГИП

Михасек

Михасек

«Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с 
селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с 

подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» 

Таблица основных механизмов

Номер

п/п Наименование

Бульдозер

2 Экскаватор 

3 Самосвал

4

ДЗ-110

КамАЗ 65115

1

Тип, марка Кол-во

шт.

1

5

5

Примечание

Автокран 1

Планировка земли

Земляные работы

Монтаж конструкций

Земляные работы

Hyundai R220LC 9S

КС-55713-1к-4

Мероприятия по технике безопасности
1. При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования СП 49.13330.2010 и

 СНиП 12-04-2002 (часть2) "Безопасность труда  в строительстве", "Правила устройства и безопасной

эксплуатации грузоподъемных кранов", Ростехнадзора, а также норм пожарной безопасности(Правила

противопожарного режима в РФ) и промсанитарии.
2.Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ12.4.087-84.

Стропальщики должны иметь повязки.

3. Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувь и

другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011-89.

4.Перед допуском к работе вновь зачисленных в штат организации рабочих и в процессе выполнения ими
работ, администрация обязана обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности труда в

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015.

5. При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.002-2014 и

предусматривать технологическую последовательность производственных операций так, чтобы предыдущая

операция не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих.

6.Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов (зоны перемещения машин, мест над

которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами) во избежание доступа посторонних лиц

должны иметь защитные ограждения,

удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 58967-2020 (ГОСТ Р 12.3.053-2020).

7.На строительном участке должны быть журналы периодических осмотров грузозахватных приспособлений
и тары с указанием конкретных сроков осмотра. Осмотр строп должен производиться не реже одного раза в 10

дней, захватов и тары один раз в месяц. Результаты осмотров заносят в журнал учета и периодических

осмотров грузозахватных приспособлений и тары. Строительный кран должны обслуживать машинисты

(крановщики), стропальщики,  слесари, электромонтеры, сигнальщики, прошедшие медицинское

освидетельствование и обучение  по специальным программам.

8.При работе на площадке складирования груз поднимается не выше 4м отводится к зданию и поднимается
на рабочий горизонт.

9.Вблизи мест перемещения груза краном:

- рекомендуется оснащать краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством

которых зона работы крана должна быть  принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать
возникновения опасных зон  в местах нахождения людей;

-скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть  ограничена номинимальной при

расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м;

- перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от  границы опасных зон, следует

осуществлять с применением предохранительных или  страховочных устройств, предотвращающих падение груза.

Особые условия работы крана
1. Согласовать график работ башенного крана и стрелового крана в зоне пересечения монтажных радиусов.

2. Краном запрещается переносить груз за ограждения строительной площадки, над существующими

зданиями и бытовыми помещениями.

3. Связь между крановщиком, монтажниками и лицом ответственным за безопасное производство работ
осуществляется по рации.

4. Работа крана разрешается только после согласования с инженерно-техническим работником по надзору

за безопасной эксплуатации крана в соответствии с федеральными нормами и правилами в области

промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на который

используются подъемные сооружения".
5. Складирование строительных материалов и изделий производить на горизонтальной площадке с

установкой деревянных подкладок и прокладок. Между штабелями предусмотреть проходы шириной не менее 1 м.
6. При поступлении груза, вес которого не определен и отсутствует схема строповки, груз поднимать под

руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.

Временное ограждение стройплощадки 

15
00

Аварийное ограждение "Барьер" А-95 
(h=1200 мм)

Веха пластиковая аварийная "ПРОТЭКТ"

 t=40 мм (h=1500 мм)

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

не более 2000не более 2000

Условные обозначения

Существующая дорога

НаименованиеОбозначение

Линия ограничения работы крана 

Крепление грунта в траншеи 

Зона складирования материалов 

Дорожные знаки 

Въезд, выезд на стройплощадку

Временное сигнально-стоечное ограждение 

Опасная зона работы крана

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, напорныйК2Н

Стоянка автокрана КС-55729-6К-3

Инвентарное здание контейнерного типа

Пожарный пост

Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов

Стенд с противопожарным инвентарем

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, самотечныйК2

Переливной трубопроводК2.1

450
1

1 - стойка; 2 - ограждающий элемент; 3 - арматурный стержень

4 отв.    25

10
65

6000

3

Переносное сигнальное ограждение опасных зон

85

15
0

45 2

Гравийная односкатная 

4000

200

100100

50
0

Водоотводная канава

Гравий 400

Земляное полотно

0,025

Схема расположения листов

1 2

3

4

5

6

7

8
910

111213

14

Экспликация временных зданий и сооружений

Номер

на

плане
Наименование

1

Характеристики

2

Передвижной двухосный вагончик - гардеробная, помещение для 
обогрева рабочих, умывальня, сушилка. Кол-во 1 шт.

3

8.0х2.5х2.2 м

4

Передвижной двухосный вагончик - Помещение для обогрева рабочих, 
умывальная вблизи производственной площадки. Кол-во 1 шт.

1.3х2.1x2.5 м 

8.0х2.5х2.2 м

Биотуалет. Кол-во 6 шт. 

2.1х2.1x2.5 м Будка охраны. Кол-во 1 шт. 

Проект организации строительства

2 этап
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Экскаватор Hyundai R220LC 9S
Объем ковша 0,92 м. куб. 
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Условные обозначения

НаименованиеОбозначение

Линия ограничения работы крана 

Крепление грунта в траншеи 

Зона складирования материалов 

Дорожные знаки 

Въезд, выезд на стройплощадку

Временное сигнально-стоечное ограждение 

Опасная зона работы крана

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, напорныйК2Н

Таблица основных механизмов

Номер

п/п Наименование

Бульдозер

2 Экскаватор 

3 Самосвал

4

ДЗ-110

КамАЗ 65115

1

Тип, марка Кол-во

шт.

1

5

5

Примечание

Автокран 1

Планировка земли

Земляные работы

Монтаж конструкций

Земляные работы

450
1

1 - стойка; 2 - ограждающий элемент; 3 - арматурный стержень

4 отв.    25

10
65

6000

3

Переносное сигнальное ограждение опасных зон

85

15
0

45 2

Гравийная односкатная 

4000

200

100100

50
0

Водоотводная канава

Гравий 400

Земляное полотно

0,025

Стоянка автокрана КС-55729-6К-3

Инвентарное здание контейнерного типа

Пожарный пост

Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов

Стенд с противопожарным инвентарем

Мероприятия по технике безопасности
1. При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования СП 49.13330.2010 и

 СНиП 12-04-2002 (часть2) "Безопасность труда  в строительстве", "Правила устройства и безопасной

эксплуатации грузоподъемных кранов", Ростехнадзора, а также норм пожарной безопасности(Правила

противопожарного режима в РФ) и промсанитарии.

2.Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ12.4.087-84.

Стропальщики должны иметь повязки.
3. Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувь и

другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011-89.

4.Перед допуском к работе вновь зачисленных в штат организации рабочих и в процессе выполнения ими

работ, администрация обязана обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности труда в

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015.
5. При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.002-2014 и

предусматривать технологическую последовательность производственных операций так, чтобы предыдущая

операция не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих.

6.Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов (зоны перемещения машин, мест над

которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами) во избежание доступа посторонних лиц
должны иметь защитные ограждения,

удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 58967-2020 (ГОСТ Р 12.3.053-2020).

7.На строительном участке должны быть журналы периодических осмотров грузозахватных приспособлений

и тары с указанием конкретных сроков осмотра. Осмотр строп должен производиться не реже одного раза в 10

дней, захватов и тары один раз в месяц. Результаты осмотров заносят в журнал учета и периодических
осмотров грузозахватных приспособлений и тары. Строительный кран должны обслуживать машинисты

(крановщики), стропальщики,  слесари, электромонтеры, сигнальщики, прошедшие медицинское

освидетельствование и обучение  по специальным программам.

8.При работе на площадке складирования груз поднимается не выше 4м отводится к зданию и поднимается

на рабочий горизонт.
9.Вблизи мест перемещения груза краном:

- рекомендуется оснащать краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством

которых зона работы крана должна быть  принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать

возникновения опасных зон  в местах нахождения людей;

-скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть  ограничена номинимальной при
расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м;

- перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от  границы опасных зон, следует

осуществлять с применением предохранительных или  страховочных устройств, предотвращающих падение груза.

Особые условия работы крана
1. Согласовать график работ башенного крана и стрелового крана в зоне пересечения монтажных радиусов.

2. Краном запрещается переносить груз за ограждения строительной площадки, над существующими

зданиями и бытовыми помещениями.

3. Связь между крановщиком, монтажниками и лицом ответственным за безопасное производство работ

осуществляется по рации.
4. Работа крана разрешается только после согласования с инженерно-техническим работником по надзору

за безопасной эксплуатации крана в соответствии с федеральными нормами и правилами в области

промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на который

используются подъемные сооружения".

5. Складирование строительных материалов и изделий производить на горизонтальной площадке с

установкой деревянных подкладок и прокладок. Между штабелями предусмотреть проходы шириной не менее 1 м.

6. При поступлении груза, вес которого не определен и отсутствует схема строповки, груз поднимать под
руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.

Временное ограждение стройплощадки 

15
00

Аварийное ограждение "Барьер" А-95 
(h=1200 мм)

Веха пластиковая аварийная "ПРОТЭКТ"

 t=40 мм (h=1500 мм)

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

не более 2000не более 2000

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, самотечныйК2

Переливной трубопроводК2.1

Схема расположения листов

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проект организации строительства 
2 этап

Стадия Лист Листов

П 3

Разработал Панфилов

Стройгенплан.

Участок строительства №2

Подп.

Н.контр.

ГИП

Михасек

Михасек

«Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с 
селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с 

подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» 

116/21-ПОС 2

Hyundai R220LC 9S

Hyundai R220LC 9S
Технические характеристики экскаватора 

График грузоподъемности автокрана КС-55713-1К-4

КС-55713-1к-4

Дорожные плиты типа ПНД-14

1 2

3

4

5

6

7

8
910

111213

14

Экспликация временных зданий и сооружений

Номер

на

плане
Наименование

1

Характеристики

2

Передвижной двухосный вагончик - гардеробная, помещение для 
обогрева рабочих, умывальня, сушилка. Кол-во 1 шт.

3

8.0х2.5х2.2 м

4

Передвижной двухосный вагончик - Помещение для обогрева рабочих, 
умывальная вблизи производственной площадки. Кол-во 1 шт.

1.3х2.1x2.5 м 

8.0х2.5х2.2 м

Биотуалет. Кол-во 6 шт. 

2.1х2.1x2.5 м Будка охраны. Кол-во 1 шт. 

AutoCAD SHX Text
1314800

AutoCAD SHX Text
422000

AutoCAD SHX Text
73.05

AutoCAD SHX Text
72.89

AutoCAD SHX Text
73.29

AutoCAD SHX Text
73.06

AutoCAD SHX Text
73.05

AutoCAD SHX Text
73.18

AutoCAD SHX Text
72.83

AutoCAD SHX Text
73.12

AutoCAD SHX Text
72.80

AutoCAD SHX Text
72.61

AutoCAD SHX Text
72.76

AutoCAD SHX Text
72.17

AutoCAD SHX Text
72.46

AutoCAD SHX Text
72.71

AutoCAD SHX Text
72.71

AutoCAD SHX Text
71.97

AutoCAD SHX Text
72.43

AutoCAD SHX Text
71.79

AutoCAD SHX Text
71.91

AutoCAD SHX Text
72.17

AutoCAD SHX Text
72.54

AutoCAD SHX Text
72.72

AutoCAD SHX Text
73.04

AutoCAD SHX Text
72.90

AutoCAD SHX Text
72.69

AutoCAD SHX Text
72.66

AutoCAD SHX Text
72.26

AutoCAD SHX Text
71.94

AutoCAD SHX Text
72.38

AutoCAD SHX Text
72.35

AutoCAD SHX Text
72.02

AutoCAD SHX Text
71.79

AutoCAD SHX Text
72.31

AutoCAD SHX Text
72.69

AutoCAD SHX Text
72.46

AutoCAD SHX Text
72.69

AutoCAD SHX Text
72.40

AutoCAD SHX Text
72.39

AutoCAD SHX Text
72.48

AutoCAD SHX Text
72.41

AutoCAD SHX Text
72.28

AutoCAD SHX Text
72.45

AutoCAD SHX Text
72.29

AutoCAD SHX Text
72.33

AutoCAD SHX Text
72.82

AutoCAD SHX Text
72.71

AutoCAD SHX Text
72.80

AutoCAD SHX Text
72.82

AutoCAD SHX Text
72.62

AutoCAD SHX Text
71.84

AutoCAD SHX Text
72.74

AutoCAD SHX Text
72.63

AutoCAD SHX Text
72.47

AutoCAD SHX Text
72.40

AutoCAD SHX Text
72.71

AutoCAD SHX Text
72.60

AutoCAD SHX Text
72.55

AutoCAD SHX Text
71.87

AutoCAD SHX Text
71.19

AutoCAD SHX Text
71.65

AutoCAD SHX Text
71.57

AutoCAD SHX Text
71.27

AutoCAD SHX Text
71.18

AutoCAD SHX Text
71.25

AutoCAD SHX Text
71.44

AutoCAD SHX Text
71.41

AutoCAD SHX Text
71.17

AutoCAD SHX Text
70.79

AutoCAD SHX Text
70.70

AutoCAD SHX Text
70.66

AutoCAD SHX Text
70.67

AutoCAD SHX Text
70.82

AutoCAD SHX Text
70.85

AutoCAD SHX Text
71.38

AutoCAD SHX Text
70.89

AutoCAD SHX Text
70.87

AutoCAD SHX Text
70.78

AutoCAD SHX Text
72.13

AutoCAD SHX Text
72.23

AutoCAD SHX Text
71.24

AutoCAD SHX Text
71.53

AutoCAD SHX Text
71.61

AutoCAD SHX Text
71.34

AutoCAD SHX Text
71.56

AutoCAD SHX Text
71.18

AutoCAD SHX Text
71.29

AutoCAD SHX Text
70.80

AutoCAD SHX Text
71.10

AutoCAD SHX Text
71.26

AutoCAD SHX Text
71.23

AutoCAD SHX Text
70.64

AutoCAD SHX Text
70.71

AutoCAD SHX Text
70.60

AutoCAD SHX Text
70.37

AutoCAD SHX Text
70.53

AutoCAD SHX Text
70.56

AutoCAD SHX Text
71.52

AutoCAD SHX Text
71.06

AutoCAD SHX Text
71.15

AutoCAD SHX Text
70.76

AutoCAD SHX Text
71.29

AutoCAD SHX Text
71.40

AutoCAD SHX Text
71.46

AutoCAD SHX Text
70.34

AutoCAD SHX Text
70.38

AutoCAD SHX Text
71.50

AutoCAD SHX Text
73.97

AutoCAD SHX Text
73.28

AutoCAD SHX Text
73.20

AutoCAD SHX Text
73.30

AutoCAD SHX Text
73.82

AutoCAD SHX Text
73.07

AutoCAD SHX Text
73.13

AutoCAD SHX Text
73.23

AutoCAD SHX Text
73.80

AutoCAD SHX Text
73.12

AutoCAD SHX Text
73.33

AutoCAD SHX Text
73.06

AutoCAD SHX Text
73.03

AutoCAD SHX Text
72.97

AutoCAD SHX Text
73.02

AutoCAD SHX Text
72.72

AutoCAD SHX Text
71.70

AutoCAD SHX Text
73.35

AutoCAD SHX Text
69.39

AutoCAD SHX Text
69.48

AutoCAD SHX Text
69.55

AutoCAD SHX Text
69.59

AutoCAD SHX Text
69.52

AutoCAD SHX Text
69.39

AutoCAD SHX Text
69.50

AutoCAD SHX Text
69.38

AutoCAD SHX Text
69.35

AutoCAD SHX Text
69.29

AutoCAD SHX Text
69.26

AutoCAD SHX Text
69.24

AutoCAD SHX Text
69.29

AutoCAD SHX Text
69.24

AutoCAD SHX Text
70.96

AutoCAD SHX Text
71.06

AutoCAD SHX Text
71.02

AutoCAD SHX Text
71.25

AutoCAD SHX Text
71.63

AutoCAD SHX Text
71.89

AutoCAD SHX Text
69.71

AutoCAD SHX Text
69.48

AutoCAD SHX Text
69.48

AutoCAD SHX Text
69.54

AutoCAD SHX Text
69.53

AutoCAD SHX Text
69.52

AutoCAD SHX Text
69.53

AutoCAD SHX Text
69.50

AutoCAD SHX Text
69.63

AutoCAD SHX Text
69.60

AutoCAD SHX Text
69.73

AutoCAD SHX Text
69.74

AutoCAD SHX Text
71.01

AutoCAD SHX Text
70.75

AutoCAD SHX Text
70.39

AutoCAD SHX Text
70.12

AutoCAD SHX Text
69.85

AutoCAD SHX Text
70.28

AutoCAD SHX Text
70.39

AutoCAD SHX Text
70.51

AutoCAD SHX Text
70.31

AutoCAD SHX Text
70.72

AutoCAD SHX Text
70.87

AutoCAD SHX Text
70.95

AutoCAD SHX Text
70.66

AutoCAD SHX Text
70.85

AutoCAD SHX Text
70.55

AutoCAD SHX Text
70.35

AutoCAD SHX Text
70.12

AutoCAD SHX Text
69.90

AutoCAD SHX Text
69.67

AutoCAD SHX Text
69.58

AutoCAD SHX Text
69.67

AutoCAD SHX Text
69.82

AutoCAD SHX Text
70.11

AutoCAD SHX Text
70.28

AutoCAD SHX Text
70.79

AutoCAD SHX Text
70.82

AutoCAD SHX Text
70.51

AutoCAD SHX Text
70.11

AutoCAD SHX Text
70.01

AutoCAD SHX Text
69.88

AutoCAD SHX Text
69.70

AutoCAD SHX Text
69.62

AutoCAD SHX Text
70.18

AutoCAD SHX Text
70.52

AutoCAD SHX Text
70.34

AutoCAD SHX Text
70.54

AutoCAD SHX Text
70.65

AutoCAD SHX Text
70.73

AutoCAD SHX Text
70.13

AutoCAD SHX Text
70.13

AutoCAD SHX Text
70.01

AutoCAD SHX Text
69.89

AutoCAD SHX Text
69.62

AutoCAD SHX Text
69.54

AutoCAD SHX Text
69.92

AutoCAD SHX Text
69.77

AutoCAD SHX Text
69.71

AutoCAD SHX Text
69.54

AutoCAD SHX Text
69.42

AutoCAD SHX Text
69.51

AutoCAD SHX Text
69.36

AutoCAD SHX Text
69.28

AutoCAD SHX Text
69.44

AutoCAD SHX Text
69.70

AutoCAD SHX Text
69.52

AutoCAD SHX Text
69.41

AutoCAD SHX Text
69.29

AutoCAD SHX Text
69.31

AutoCAD SHX Text
70.66

AutoCAD SHX Text
70.79

AutoCAD SHX Text
70.92

AutoCAD SHX Text
70.87

AutoCAD SHX Text
71.30

AutoCAD SHX Text
72.96

AutoCAD SHX Text
72.87

AutoCAD SHX Text
71.28

AutoCAD SHX Text
71.18

AutoCAD SHX Text
71.18

AutoCAD SHX Text
71.03

AutoCAD SHX Text
72.86

AutoCAD SHX Text
72.86

AutoCAD SHX Text
72.74

AutoCAD SHX Text
71.15

AutoCAD SHX Text
71.03

AutoCAD SHX Text
72.73

AutoCAD SHX Text
70.97

AutoCAD SHX Text
72.79

AutoCAD SHX Text
70.62

AutoCAD SHX Text
70.66

AutoCAD SHX Text
72.63

AutoCAD SHX Text
72.18

AutoCAD SHX Text
70.61

AutoCAD SHX Text
70.24

AutoCAD SHX Text
70.89

AutoCAD SHX Text
70.68

AutoCAD SHX Text
70.94

AutoCAD SHX Text
70.79

AutoCAD SHX Text
70.98

AutoCAD SHX Text
71.17

AutoCAD SHX Text
71.11

AutoCAD SHX Text
71.02

AutoCAD SHX Text
71.19

AutoCAD SHX Text
71.05

AutoCAD SHX Text
71.16

AutoCAD SHX Text
70.94

AutoCAD SHX Text
71.44

AutoCAD SHX Text
71.02

AutoCAD SHX Text
72.94

AutoCAD SHX Text
72.94

AutoCAD SHX Text
72.99

AutoCAD SHX Text
72.94

AutoCAD SHX Text
72.88

AutoCAD SHX Text
72.77

AutoCAD SHX Text
72.66

AutoCAD SHX Text
69.97

AutoCAD SHX Text
70.26

AutoCAD SHX Text
70.03

AutoCAD SHX Text
69.86

AutoCAD SHX Text
70.63

AutoCAD SHX Text
70.85

AutoCAD SHX Text
71.06

AutoCAD SHX Text
70.99

AutoCAD SHX Text
70.88

AutoCAD SHX Text
70.45

AutoCAD SHX Text
69.40

AutoCAD SHX Text
70.32

AutoCAD SHX Text
69.76

AutoCAD SHX Text
69.49

AutoCAD SHX Text
69.92

AutoCAD SHX Text
69.47

AutoCAD SHX Text
69.42

AutoCAD SHX Text
73.53

AutoCAD SHX Text
73.80

AutoCAD SHX Text
69.28

AutoCAD SHX Text
69.41

AutoCAD SHX Text
69.50

AutoCAD SHX Text
73.31

AutoCAD SHX Text
73.06

AutoCAD SHX Text
72.96

AutoCAD SHX Text
71.11

AutoCAD SHX Text
71.61

AutoCAD SHX Text
71.14

AutoCAD SHX Text
71.25

AutoCAD SHX Text
69.72

AutoCAD SHX Text
71.25

AutoCAD SHX Text
70.13

AutoCAD SHX Text
70.15

AutoCAD SHX Text
71.85

AutoCAD SHX Text
69.40

AutoCAD SHX Text
69.43

AutoCAD SHX Text
69.53

AutoCAD SHX Text
70.90

AutoCAD SHX Text
70.76

AutoCAD SHX Text
70.79

AutoCAD SHX Text
69.43

AutoCAD SHX Text
69.41

AutoCAD SHX Text
69.50

AutoCAD SHX Text
69.33

AutoCAD SHX Text
69.34

AutoCAD SHX Text
69.22

AutoCAD SHX Text
69.27

AutoCAD SHX Text
69.32

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Приморский бульвар

AutoCAD SHX Text
гл.0,6м

AutoCAD SHX Text
70,45 69,40

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
0.4 кВ гл.0,6м

AutoCAD SHX Text
рекл.

AutoCAD SHX Text
Московский проспект 

AutoCAD SHX Text
Московский проспект 

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
Щ

AutoCAD SHX Text
ст.300  гл 1,76м

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
71,05 зал.

AutoCAD SHX Text
71,11 зал.

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
очистное сооружение

AutoCAD SHX Text
72,12 

AutoCAD SHX Text
72,22

AutoCAD SHX Text
подз. ком ГС

AutoCAD SHX Text
Щ

AutoCAD SHX Text
72,28

AutoCAD SHX Text
72,26

AutoCAD SHX Text
пл.

AutoCAD SHX Text
пл.

AutoCAD SHX Text
Автомойка

AutoCAD SHX Text
Шиномонтаж

AutoCAD SHX Text
прайс

AutoCAD SHX Text
эстк.

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
ст.350 в.д. гл.1,20

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
К

AutoCAD SHX Text
Диспетчерская

AutoCAD SHX Text
заб.разр.

AutoCAD SHX Text
заб.разр.

AutoCAD SHX Text
69,73 68,54 66,83

AutoCAD SHX Text
69,24 67,40

AutoCAD SHX Text
69,70 68,77 68,47 66,82

AutoCAD SHX Text
гл.0,7

AutoCAD SHX Text
69,24 67,80

AutoCAD SHX Text
гл.0,8

AutoCAD SHX Text
б.пл.

AutoCAD SHX Text
б.пл.

AutoCAD SHX Text
ж.б.1500

AutoCAD SHX Text
ж.б.1500

AutoCAD SHX Text
ж.б.1500

AutoCAD SHX Text
гл.0,8

AutoCAD SHX Text
гл.0,8

AutoCAD SHX Text
МН

AutoCAD SHX Text
гл.0,8

AutoCAD SHX Text
Щ

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
МН

AutoCAD SHX Text
гл.0,8

AutoCAD SHX Text
автосалон "Крумб-сервис" 

AutoCAD SHX Text
1каб 0.4кВ

AutoCAD SHX Text
нед.

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
1каб 0.4кВ

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
10кВ гл.1.10

AutoCAD SHX Text
бет.1000

AutoCAD SHX Text
бет.500

AutoCAD SHX Text
ст.300

AutoCAD SHX Text
6кВ 3пр.

AutoCAD SHX Text
1каб 0.4кВ

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Приморский бульвар

AutoCAD SHX Text
бет.800

AutoCAD SHX Text
неок.планир.

AutoCAD SHX Text
73.81

AutoCAD SHX Text
72.91

AutoCAD SHX Text
МН

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
74.93

AutoCAD SHX Text
74.93

AutoCAD SHX Text
73.02

AutoCAD SHX Text
74.04

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
нед.

AutoCAD SHX Text
0.4 кВ гл.0,6м

AutoCAD SHX Text
б.пр.

AutoCAD SHX Text
Пк d=225

AutoCAD SHX Text
Пн d=110

AutoCAD SHX Text
рекл.

AutoCAD SHX Text
0.4кВ

AutoCAD SHX Text
ст.300  гл 1,76м

AutoCAD SHX Text
ст.300 

AutoCAD SHX Text
ст.400 

AutoCAD SHX Text
74.55

AutoCAD SHX Text
73.41

AutoCAD SHX Text
74.64

AutoCAD SHX Text
71.45

AutoCAD SHX Text
м.к.

AutoCAD SHX Text
75.47

AutoCAD SHX Text
73.70

AutoCAD SHX Text
75.25

AutoCAD SHX Text
73.91

AutoCAD SHX Text
75.21

AutoCAD SHX Text
71.52

AutoCAD SHX Text
75.33

AutoCAD SHX Text
73.70

AutoCAD SHX Text
75.30

AutoCAD SHX Text
75.12

AutoCAD SHX Text
75.61

AutoCAD SHX Text
75.53

AutoCAD SHX Text
72.50

AutoCAD SHX Text
75.54

AutoCAD SHX Text
76.16

AutoCAD SHX Text
75.46

AutoCAD SHX Text
75.30

AutoCAD SHX Text
75.22

AutoCAD SHX Text
75.36

AutoCAD SHX Text
75.53

AutoCAD SHX Text
75.67

AutoCAD SHX Text
75.67

AutoCAD SHX Text
76.04

AutoCAD SHX Text
76.03

AutoCAD SHX Text
асб.150

AutoCAD SHX Text
75.92

AutoCAD SHX Text
75.98

AutoCAD SHX Text
ЦТП

AutoCAD SHX Text
75.73

AutoCAD SHX Text
71.82

AutoCAD SHX Text
74.13

AutoCAD SHX Text
74.710

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
бет.800

AutoCAD SHX Text
ст.400

AutoCAD SHX Text
ст.400

AutoCAD SHX Text
0.4кВ

AutoCAD SHX Text
0.4кВ

AutoCAD SHX Text
0.4кВ

AutoCAD SHX Text
75.39

AutoCAD SHX Text
75.44

AutoCAD SHX Text
10кВ г.л.1.20

AutoCAD SHX Text
75.55

AutoCAD SHX Text
71.70

AutoCAD SHX Text
75.46

AutoCAD SHX Text
71.30

AutoCAD SHX Text
асб.150

AutoCAD SHX Text
ПНД 110

AutoCAD SHX Text
ПНД 225

AutoCAD SHX Text
74.69

AutoCAD SHX Text
73.93

AutoCAD SHX Text
73.87

AutoCAD SHX Text
10кВ гл.1.0

AutoCAD SHX Text
бет.1000

AutoCAD SHX Text
бет.1000

AutoCAD SHX Text
75.47

AutoCAD SHX Text
п.п.32

AutoCAD SHX Text
п.п.32

AutoCAD SHX Text
п.п.32

AutoCAD SHX Text
75.40

AutoCAD SHX Text
73.86

AutoCAD SHX Text
асб.150

AutoCAD SHX Text
асб.150

AutoCAD SHX Text
75.60

AutoCAD SHX Text
72.30

AutoCAD SHX Text
75.10

AutoCAD SHX Text
73.00

AutoCAD SHX Text
72.80

AutoCAD SHX Text
ст.400

AutoCAD SHX Text
75.34

AutoCAD SHX Text
73.44

AutoCAD SHX Text
75.24

AutoCAD SHX Text
75.24

AutoCAD SHX Text
75.34

AutoCAD SHX Text
75.10

AutoCAD SHX Text
75.20

AutoCAD SHX Text
75.03

AutoCAD SHX Text
75.13

AutoCAD SHX Text
74.95

AutoCAD SHX Text
75.01

AutoCAD SHX Text
75.23

AutoCAD SHX Text
75.46

AutoCAD SHX Text
74.95

AutoCAD SHX Text
74.81

AutoCAD SHX Text
74.96

AutoCAD SHX Text
74.86

AutoCAD SHX Text
74.96

AutoCAD SHX Text
74.99

AutoCAD SHX Text
74.79

AutoCAD SHX Text
75.00

AutoCAD SHX Text
74.70

AutoCAD SHX Text
74.71

AutoCAD SHX Text
74.23

AutoCAD SHX Text
74.64

AutoCAD SHX Text
74.69

AutoCAD SHX Text
74.73

AutoCAD SHX Text
74.61

AutoCAD SHX Text
74.16

AutoCAD SHX Text
74.28

AutoCAD SHX Text
10кВ

AutoCAD SHX Text
73.56

AutoCAD SHX Text
73.65

AutoCAD SHX Text
73.94

AutoCAD SHX Text
72.64

AutoCAD SHX Text
73.26

AutoCAD SHX Text
73.42

AutoCAD SHX Text
73.45

AutoCAD SHX Text
72.68

AutoCAD SHX Text
72.79

AutoCAD SHX Text
71.91

AutoCAD SHX Text
72.02

AutoCAD SHX Text
72.95

AutoCAD SHX Text
72.82

AutoCAD SHX Text
72.62

AutoCAD SHX Text
73.58

AutoCAD SHX Text
73.48

AutoCAD SHX Text
74.15

AutoCAD SHX Text
74.22

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
74.57

AutoCAD SHX Text
74.32

AutoCAD SHX Text
рекл.

AutoCAD SHX Text
74.14

AutoCAD SHX Text
74.57

AutoCAD SHX Text
74.48

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
0.4кВ

AutoCAD SHX Text
0.4кВ

AutoCAD SHX Text
74.70

AutoCAD SHX Text
74.84

AutoCAD SHX Text
74.71

AutoCAD SHX Text
70.08

AutoCAD SHX Text
75.27

AutoCAD SHX Text
75.17

AutoCAD SHX Text
75.09

AutoCAD SHX Text
75.29

AutoCAD SHX Text
75.11

AutoCAD SHX Text
75.43

AutoCAD SHX Text
75.33

AutoCAD SHX Text
бет.1000

AutoCAD SHX Text
75.28

AutoCAD SHX Text
ТП

AutoCAD SHX Text
шамбо

AutoCAD SHX Text
72.59

AutoCAD SHX Text
73.03

AutoCAD SHX Text
73.24

AutoCAD SHX Text
73.25

AutoCAD SHX Text
73.79

AutoCAD SHX Text
73.26

AutoCAD SHX Text
73.41

AutoCAD SHX Text
73.40

AutoCAD SHX Text
74.47

AutoCAD SHX Text
73.41

AutoCAD SHX Text
73.36

AutoCAD SHX Text
73.34

AutoCAD SHX Text
73.27

AutoCAD SHX Text
АЗС

AutoCAD SHX Text
АЗС"Лукойл"

AutoCAD SHX Text
КНадм.

AutoCAD SHX Text
73.45

AutoCAD SHX Text
73.54

AutoCAD SHX Text
71.94

AutoCAD SHX Text
71.60

AutoCAD SHX Text
71.91

AutoCAD SHX Text
71.70

AutoCAD SHX Text
71.71

AutoCAD SHX Text
липа+12.0

AutoCAD SHX Text
липа+12.0

AutoCAD SHX Text
гл.1.50

AutoCAD SHX Text
св.

AutoCAD SHX Text
св.

AutoCAD SHX Text
71.96

AutoCAD SHX Text
72.50

AutoCAD SHX Text
фунд. разр.

AutoCAD SHX Text
зам.

AutoCAD SHX Text
2Т

AutoCAD SHX Text
2Т

AutoCAD SHX Text
72.89

AutoCAD SHX Text
отвал грунта

AutoCAD SHX Text
КН

AutoCAD SHX Text
КН

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
М

AutoCAD SHX Text
котельня

AutoCAD SHX Text
72.64

AutoCAD SHX Text
подз.емк.  ГСМ

AutoCAD SHX Text
подз.емк.  ГСМ

AutoCAD SHX Text
72.65

AutoCAD SHX Text
бет.лот.

AutoCAD SHX Text
72.27 залит

AutoCAD SHX Text
М

AutoCAD SHX Text
2К

AutoCAD SHX Text
автосалон "Крумб-сервис" 

AutoCAD SHX Text
ТП

AutoCAD SHX Text
72.52

AutoCAD SHX Text
72.05

AutoCAD SHX Text
72.22

AutoCAD SHX Text
72.56

AutoCAD SHX Text
70.58

AutoCAD SHX Text
75.30

AutoCAD SHX Text
73.10

AutoCAD SHX Text
72.88

AutoCAD SHX Text
73.30

AutoCAD SHX Text
75.58

AutoCAD SHX Text
72.75

AutoCAD SHX Text
72.30

AutoCAD SHX Text
72.32

AutoCAD SHX Text
73.50

AutoCAD SHX Text
73.16

AutoCAD SHX Text
74.56

AutoCAD SHX Text
73.10

AutoCAD SHX Text
72.10

AutoCAD SHX Text
72.22

AutoCAD SHX Text
73.40

AutoCAD SHX Text
74.15

AutoCAD SHX Text
72.37

AutoCAD SHX Text
72.59

AutoCAD SHX Text
73.80

AutoCAD SHX Text
75.49

AutoCAD SHX Text
75.11

AutoCAD SHX Text
75.70

AutoCAD SHX Text
77.45

AutoCAD SHX Text
76.05

AutoCAD SHX Text
76.10

AutoCAD SHX Text
76.01

AutoCAD SHX Text
75.61

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
74.59

AutoCAD SHX Text
74.73

AutoCAD SHX Text
72.29

AutoCAD SHX Text
72.56

AutoCAD SHX Text
72.29

AutoCAD SHX Text
72.04

AutoCAD SHX Text
72.52

AutoCAD SHX Text
72.42

AutoCAD SHX Text
72.80

AutoCAD SHX Text
72.80

AutoCAD SHX Text
72.82

AutoCAD SHX Text
73.27

AutoCAD SHX Text
72.90

AutoCAD SHX Text
73.01

AutoCAD SHX Text
72.83

AutoCAD SHX Text
72.77

AutoCAD SHX Text
72.11

AutoCAD SHX Text
72.12

AutoCAD SHX Text
72.04

AutoCAD SHX Text
72.05

AutoCAD SHX Text
72.19

AutoCAD SHX Text
72.19

AutoCAD SHX Text
72.00

AutoCAD SHX Text
74.33

AutoCAD SHX Text
74.32

AutoCAD SHX Text
75.57

AutoCAD SHX Text
73.81

AutoCAD SHX Text
74.08

AutoCAD SHX Text
74.29

AutoCAD SHX Text
76.11

AutoCAD SHX Text
74.08

AutoCAD SHX Text
74.39

AutoCAD SHX Text
74.80

AutoCAD SHX Text
74.50

AutoCAD SHX Text
74.51

AutoCAD SHX Text
74.19

AutoCAD SHX Text
75.24

AutoCAD SHX Text
74.20

AutoCAD SHX Text
75.61

AutoCAD SHX Text
75.73

AutoCAD SHX Text
75.87

AutoCAD SHX Text
76.01

AutoCAD SHX Text
75.87

AutoCAD SHX Text
76.19

AutoCAD SHX Text
75.04

AutoCAD SHX Text
74.96

AutoCAD SHX Text
75.91

AutoCAD SHX Text
76.11

AutoCAD SHX Text
75.98

AutoCAD SHX Text
75.18

AutoCAD SHX Text
75.98

AutoCAD SHX Text
76.05

AutoCAD SHX Text
75.93

AutoCAD SHX Text
76.06

AutoCAD SHX Text
76.27

AutoCAD SHX Text
76.04

AutoCAD SHX Text
76.21

AutoCAD SHX Text
74.86

AutoCAD SHX Text
74.84

AutoCAD SHX Text
75.15

AutoCAD SHX Text
75.83

AutoCAD SHX Text
75.90

AutoCAD SHX Text
75.85

AutoCAD SHX Text
75.41

AutoCAD SHX Text
75.28

AutoCAD SHX Text
74.84

AutoCAD SHX Text
74.22

AutoCAD SHX Text
74.41

AutoCAD SHX Text
74.78

AutoCAD SHX Text
76.23

AutoCAD SHX Text
76.19

AutoCAD SHX Text
76.08

AutoCAD SHX Text
76.00

AutoCAD SHX Text
76.11

AutoCAD SHX Text
75.98

AutoCAD SHX Text
75.60

AutoCAD SHX Text
75.47

AutoCAD SHX Text
74.72

AutoCAD SHX Text
74.55

AutoCAD SHX Text
74.42

AutoCAD SHX Text
74.41

AutoCAD SHX Text
74.30

AutoCAD SHX Text
74.40

AutoCAD SHX Text
74.54

AutoCAD SHX Text
74.41

AutoCAD SHX Text
74.35

AutoCAD SHX Text
74.26

AutoCAD SHX Text
73.53

AutoCAD SHX Text
73.51

AutoCAD SHX Text
73.47

AutoCAD SHX Text
73.61

AutoCAD SHX Text
73.55

AutoCAD SHX Text
73.57

AutoCAD SHX Text
73.53

AutoCAD SHX Text
изрыто

AutoCAD SHX Text
футбольное поле

AutoCAD SHX Text
каб по заб.+0.3

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
К

AutoCAD SHX Text
СВ.+каб.

AutoCAD SHX Text
N100

AutoCAD SHX Text
к

AutoCAD SHX Text
Территория автоколонны

AutoCAD SHX Text
гр.д.

AutoCAD SHX Text
гр.д.

AutoCAD SHX Text
Тех.осмотр

AutoCAD SHX Text
каб.+2.2

AutoCAD SHX Text
+0.3

AutoCAD SHX Text
пэ.32*2

AutoCAD SHX Text
каб.по заб.

AutoCAD SHX Text
72.50

AutoCAD SHX Text
69.60

AutoCAD SHX Text
71.30

AutoCAD SHX Text
73.10

AutoCAD SHX Text
недейст.

AutoCAD SHX Text
В 2пэ.32 +1.5 по заб. недейст.

AutoCAD SHX Text
пэ.50

AutoCAD SHX Text
х59.3

AutoCAD SHX Text
х59.3

AutoCAD SHX Text
3.2

AutoCAD SHX Text
3.2

User-014
Пишущая машинка
10.22

User-014
Пишущая машинка
10.22

User-014
Пишущая машинка
10.22



Футляр ∅1220х12,0мм

L=71,25м

N
6
1

Граница ППТ

Граница ППТ

2

∅

1

0

0

0

2

∅

1

0

0

0

УП.7

109°

УП.8

90°

УП.9

162°

УП.10

135°

УП.10'

135°

УП.9'

162°

УП.8'

90°

УП.7'

109°

К

2

Н

К

2

Н

2

∅

1

0

0

0

УП.11

135°

УП.11'

135°

Кам.6

Кам.6'

Кам.7

Кам.7'

Демонтаж

Футляр ∅1220х12,0мм

L=68,67м

линия совмещения с листом №3

линия совмещения с листом №4

линия совмещения с листом №2

линия совмещения с листом №3

Футляр ∅1220х12,0мм

L=15,00м

Футляр ∅1220х12,0мм

L=15,00м

рабочий котлован 4,3х10,0

приемный котлован 4,3х1,5

приемный котлован 4,3х1,5

рабочий котлован 4,3х10,0

приемный котлован 4,3х1,5

10
0,
00

10
0,
00

10
0,
00

10
0,
00

За
хв

ат
ка

 1
3

За
хв

ат
ка

 1
2

За
хв

ат
ка

 1
1

За
хв

ат
ка

 1
0

Экскаватор Hyundai R220LC 9S

Объем ковша 0,92 м. куб.

25
,0
0

25
,0
0

15
,0
0

Rmax=18,00 м

Rп.
п=4

,46
 м

Бульдозер ДЗ-110

Въ
ез

д

Выезд

Въезд

Вы
ез

д

Стоянка автокрана 
КС-55713-1к-4

3

1

2

4

Формат А1

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Условные обозначения

НаименованиеОбозначение

Линия ограничения работы крана 

Крепление грунта в траншеи 

Зона складирования материалов 

Дорожные знаки 

Въезд, выезд на стройплощадку

Временное сигнально-стоечное ограждение 

Опасная зона работы крана

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, напорныйК2Н

Таблица основных механизмов

Номер

п/п Наименование

Бульдозер

2 Экскаватор 

3 Самосвал

4

ДЗ-110

КамАЗ 65115

1

Тип, марка Кол-во

шт.

1

5

5

Примечание

Автокран 1

Планировка земли

Земляные работы

Монтаж конструкций

Земляные работы

450
1

1 - стойка; 2 - ограждающий элемент; 3 - арматурный стержень

4 отв.    25

10
65

6000

3

Переносное сигнальное ограждение опасных зон

85

15
0

45 2

Гравийная односкатная 

4000

200

100100

50
0

Водоотводная канава

Гравий 400

Земляное полотно

0,025

Стоянка автокрана КС-55729-6К-3

Инвентарное здание контейнерного типа

Пожарный пост

Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов

Стенд с противопожарным инвентарем

Мероприятия по технике безопасности
1. При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования СП 49.13330.2010 и

 СНиП 12-04-2002 (часть2) "Безопасность труда  в строительстве", "Правила устройства и безопасной

эксплуатации грузоподъемных кранов", Ростехнадзора, а также норм пожарной безопасности(Правила

противопожарного режима в РФ) и промсанитарии.

2.Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ12.4.087-84.

Стропальщики должны иметь повязки.
3. Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувь и

другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011-89.

4.Перед допуском к работе вновь зачисленных в штат организации рабочих и в процессе выполнения ими

работ, администрация обязана обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности труда в

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015.
5. При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.002-2014 и

предусматривать технологическую последовательность производственных операций так, чтобы предыдущая

операция не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих.

6.Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов (зоны перемещения машин, мест над

которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами) во избежание доступа посторонних лиц
должны иметь защитные ограждения,

удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 58967-2020 (ГОСТ Р 12.3.053-2020).

7.На строительном участке должны быть журналы периодических осмотров грузозахватных приспособлений

и тары с указанием конкретных сроков осмотра. Осмотр строп должен производиться не реже одного раза в 10

дней, захватов и тары один раз в месяц. Результаты осмотров заносят в журнал учета и периодических
осмотров грузозахватных приспособлений и тары. Строительный кран должны обслуживать машинисты

(крановщики), стропальщики,  слесари, электромонтеры, сигнальщики, прошедшие медицинское

освидетельствование и обучение  по специальным программам.

8.При работе на площадке складирования груз поднимается не выше 4м отводится к зданию и поднимается

на рабочий горизонт.
9.Вблизи мест перемещения груза краном:

- рекомендуется оснащать краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством

которых зона работы крана должна быть  принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать

возникновения опасных зон  в местах нахождения людей;

-скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть  ограничена номинимальной при
расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м;

- перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от  границы опасных зон, следует

осуществлять с применением предохранительных или  страховочных устройств, предотвращающих падение груза.

Особые условия работы крана
1. Согласовать график работ башенного крана и стрелового крана в зоне пересечения монтажных радиусов.

2. Краном запрещается переносить груз за ограждения строительной площадки, над существующими

зданиями и бытовыми помещениями.

3. Связь между крановщиком, монтажниками и лицом ответственным за безопасное производство работ

осуществляется по рации.
4. Работа крана разрешается только после согласования с инженерно-техническим работником по надзору

за безопасной эксплуатации крана в соответствии с федеральными нормами и правилами в области

промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на который

используются подъемные сооружения".

5. Складирование строительных материалов и изделий производить на горизонтальной площадке с

установкой деревянных подкладок и прокладок. Между штабелями предусмотреть проходы шириной не менее 1 м.

6. При поступлении груза, вес которого не определен и отсутствует схема строповки, груз поднимать под
руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.

Временное ограждение стройплощадки 

15
00

Аварийное ограждение "Барьер" А-95 
(h=1200 мм)

Веха пластиковая аварийная "ПРОТЭКТ"

 t=40 мм (h=1500 мм)

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

не более 2000не более 2000

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, самотечныйК2

Переливной трубопроводК2.1

Схема расположения листов

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проект организации строительства

2 этап

Стадия Лист Листов

П 4

Разработал Панфилов

Стройгенплан.

Участок строительства №3

Подп.

Н.контр.

ГИП

Михасек

Михасек

«Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с 
селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с 

подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» 

116/21-ПОС 2

Hyundai R220LC 9S

КС-55713-1к-4

График грузоподъемности автокрана КС-55713-1К-4

Hyundai R220LC 9S
Технические характеристики экскаватора 

Дорожные плиты типа ПНД-14

1 2

3

4

5

6

7

8
910

111213

14

Экспликация временных зданий и сооружений

Номер

на

плане
Наименование

1

Характеристики

2

Передвижной двухосный вагончик - гардеробная, помещение для 
обогрева рабочих, умывальня, сушилка. Кол-во 1 шт.

3

8.0х2.5х2.2 м

4

Передвижной двухосный вагончик - Помещение для обогрева рабочих, 
умывальная вблизи производственной площадки. Кол-во 1 шт.

1.3х2.1x2.5 м 

8.0х2.5х2.2 м

Биотуалет. Кол-во 6 шт. 

2.1х2.1x2.5 м Будка охраны. Кол-во 1 шт. 
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Экскаватор Hyundai R220LC 9S
Объем ковша 0,92 м. куб. 
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Условные обозначения

НаименованиеОбозначение

Линия ограничения работы крана 

Крепление грунта в траншеи 

Зона складирования материалов 

Дорожные знаки 

Въезд, выезд на стройплощадку

Временное сигнально-стоечное ограждение 

Опасная зона работы крана

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, напорныйК2Н

Таблица основных механизмов

Номер

п/п Наименование

Бульдозер

2 Экскаватор 

3 Самосвал

4

ДЗ-110

КамАЗ 65115

1

Тип, марка Кол-во

шт.

1

5

5

Примечание

Автокран 1

Планировка земли

Земляные работы

Монтаж конструкций

Земляные работы

450
1

1 - стойка; 2 - ограждающий элемент; 3 - арматурный стержень

4 отв.    25

10
65

6000

3

Переносное сигнальное ограждение опасных зон

85

15
0

45 2

Гравийная односкатная 

4000

200

100100

50
0

Водоотводная канава

Гравий 400

Земляное полотно

0,025

Стоянка автокрана КС-55729-6К-3

Инвентарное здание контейнерного типа

Пожарный пост

Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов

Стенд с противопожарным инвентарем

Мероприятия по технике безопасности
1. При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования СП 49.13330.2010 и

 СНиП 12-04-2002 (часть2) "Безопасность труда  в строительстве", "Правила устройства и безопасной

эксплуатации грузоподъемных кранов", Ростехнадзора, а также норм пожарной безопасности(Правила

противопожарного режима в РФ) и промсанитарии.

2.Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ12.4.087-84.

Стропальщики должны иметь повязки.
3. Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувь и

другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011-89.

4.Перед допуском к работе вновь зачисленных в штат организации рабочих и в процессе выполнения ими

работ, администрация обязана обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности труда в

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015.
5. При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.002-2014 и

предусматривать технологическую последовательность производственных операций так, чтобы предыдущая

операция не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих.

6.Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов (зоны перемещения машин, мест над

которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами) во избежание доступа посторонних лиц
должны иметь защитные ограждения,

удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 58967-2020 (ГОСТ Р 12.3.053-2020).

7.На строительном участке должны быть журналы периодических осмотров грузозахватных приспособлений

и тары с указанием конкретных сроков осмотра. Осмотр строп должен производиться не реже одного раза в 10

дней, захватов и тары один раз в месяц. Результаты осмотров заносят в журнал учета и периодических
осмотров грузозахватных приспособлений и тары. Строительный кран должны обслуживать машинисты

(крановщики), стропальщики,  слесари, электромонтеры, сигнальщики, прошедшие медицинское

освидетельствование и обучение  по специальным программам.

8.При работе на площадке складирования груз поднимается не выше 4м отводится к зданию и поднимается

на рабочий горизонт.
9.Вблизи мест перемещения груза краном:

- рекомендуется оснащать краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством

которых зона работы крана должна быть  принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать

возникновения опасных зон  в местах нахождения людей;

-скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть  ограничена номинимальной при
расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м;

- перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от  границы опасных зон, следует

осуществлять с применением предохранительных или  страховочных устройств, предотвращающих падение груза.

Особые условия работы крана
1. Согласовать график работ башенного крана и стрелового крана в зоне пересечения монтажных радиусов.

2. Краном запрещается переносить груз за ограждения строительной площадки, над существующими

зданиями и бытовыми помещениями.

3. Связь между крановщиком, монтажниками и лицом ответственным за безопасное производство работ

осуществляется по рации.
4. Работа крана разрешается только после согласования с инженерно-техническим работником по надзору

за безопасной эксплуатации крана в соответствии с федеральными нормами и правилами в области

промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на который

используются подъемные сооружения".

5. Складирование строительных материалов и изделий производить на горизонтальной площадке с

установкой деревянных подкладок и прокладок. Между штабелями предусмотреть проходы шириной не менее 1 м.

6. При поступлении груза, вес которого не определен и отсутствует схема строповки, груз поднимать под
руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.

Временное ограждение стройплощадки 

15
00

Аварийное ограждение "Барьер" А-95 
(h=1200 мм)

Веха пластиковая аварийная "ПРОТЭКТ"

 t=40 мм (h=1500 мм)

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

не более 2000не более 2000

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, самотечныйК2

Переливной трубопроводК2.1

Схема расположения листов

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проект организации строительства

2 этап

Стадия Лист Листов

П 5

Разработал Панфилов

Стройгенплан.

Участок строительства №4

Подп.

Н.контр.

ГИП

Михасек

Михасек

«Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с 
селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с 

подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» 

116/21-ПОС 2

Hyundai R220LC 9S

Hyundai R220LC 9S
Технические характеристики экскаватора 

График грузоподъемности автокрана КС-55713-1К-4

КС-55713-1к-4

Дорожные плиты типа ПНД-14
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Экспликация временных зданий и сооружений

Номер

на

плане
Наименование

1

Характеристики

2

Передвижной двухосный вагончик - гардеробная, помещение для 
обогрева рабочих, умывальня, сушилка. Кол-во 1 шт.

3

8.0х2.5х2.2 м

4

Передвижной двухосный вагончик - Помещение для обогрева рабочих, 
умывальная вблизи производственной площадки. Кол-во 1 шт.

1.3х2.1x2.5 м 

8.0х2.5х2.2 м

Биотуалет. Кол-во 6 шт. 

2.1х2.1x2.5 м Будка охраны. Кол-во 1 шт. 
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Футляр ∅1220х12,0мм

L=13,00м

Футляр ∅1220х12,0мм

L=21,90м

рабочий котлован 4,3х10,0

рабочий котлован 4,3х10,0

приемный котлован 4,3х1,5

приемный котлован 4,3х1,5
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Rп.п=4,46 м

Экскаватор Hyundai R220LC 9S
Объем ковша 0,92 м. куб. 

Бульдозер ДЗ-110

Стоянка автокрана 
КС-55713-1к-4
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Условные обозначения

НаименованиеОбозначение

Линия ограничения работы крана 

Крепление грунта в траншеи 

Зона складирования материалов 

Дорожные знаки 

Въезд, выезд на стройплощадку

Временное сигнально-стоечное ограждение 

Опасная зона работы крана

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, напорныйК2Н

Таблица основных механизмов

Номер

п/п Наименование

Бульдозер

2 Экскаватор 

3 Самосвал

4

ДЗ-110

КамАЗ 65115

1

Тип, марка Кол-во

шт.

1

1

1

Примечание

Автокран 1

Планировка земли

Земляные работы

Монтаж конструкций

Земляные работы

450
1

1 - стойка; 2 - ограждающий элемент; 3 - арматурный стержень

4 отв.    25

10
65

6000

3

Переносное сигнальное ограждение опасных зон

85

15
0

45 2

Гравийная односкатная 

4000

200

100100

50
0

Водоотводная канава

Гравий 400

Земляное полотно

0,025

Стоянка автокрана КС-55729-6К-3

Инвентарное здание контейнерного типа

Пожарный пост

Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов

Стенд с противопожарным инвентарем

Мероприятия по технике безопасности
1. При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования СП 49.13330.2010 и

 СНиП 12-04-2002 (часть2) "Безопасность труда  в строительстве", "Правила устройства и безопасной

эксплуатации грузоподъемных кранов", Ростехнадзора, а также норм пожарной безопасности(Правила

противопожарного режима в РФ) и промсанитарии.

2.Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ12.4.087-84.

Стропальщики должны иметь повязки.
3. Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувь и

другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011-89.

4.Перед допуском к работе вновь зачисленных в штат организации рабочих и в процессе выполнения ими

работ, администрация обязана обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности труда в

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015.
5. При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.002-2014 и

предусматривать технологическую последовательность производственных операций так, чтобы предыдущая

операция не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих.

6.Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов (зоны перемещения машин, мест над

которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами) во избежание доступа посторонних лиц

должны иметь защитные ограждения, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 58967-2020 (ГОСТ Р 12.3.053-2020).

7.На строительном участке должны быть журналы периодических осмотров грузозахватных приспособлений

и тары с указанием конкретных сроков осмотра. Осмотр строп должен производиться не реже одного раза в 10

дней, захватов и тары один раз в месяц. Результаты осмотров заносят в журнал учета и периодических

осмотров грузозахватных приспособлений и тары. Строительный кран должны обслуживать машинисты

(крановщики), стропальщики,  слесари, электромонтеры, сигнальщики, прошедшие медицинское
освидетельствование и обучение  по специальным программам.

8.При работе на площадке складирования груз поднимается не выше 4м отводится к зданию и поднимается

на рабочий горизонт.

9.Вблизи мест перемещения груза краном:
- рекомендуется оснащать краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством

которых зона работы крана должна быть  принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать

возникновения опасных зон  в местах нахождения людей;

-скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть  ограничена номинимальной при

расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м;
- перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от  границы опасных зон, следует

осуществлять с применением предохранительных или  страховочных устройств, предотвращающих падение груза.

Временное ограждение стройплощадки 

15
00

Аварийное ограждение "Барьер" А-95 
(h=1200 мм)

Веха пластиковая аварийная "ПРОТЭКТ"

 t=40 мм (h=1500 мм)

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

не более 2000не более 2000

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, самотечныйК2

Переливной трубопроводК2.1

Схема расположения листов

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проект организации строительства

2 этап

Стадия Лист Листов

П 6

Разработал Панфилов

Стройгенплан.

Участок строительства №5

Подп.

Н.контр.

ГИП

Михасек

Михасек

«Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с 
селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с 

подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» 

116/21-ПОС 2

Hyundai R220LC 9S

Hyundai R220LC 9S
Технические характеристики экскаватора 

График грузоподъемности автокрана КС-55713-1К-4

КС-55713-1к-4

Дорожные плиты типа ПНД-14

1 2

3

4

5

6

7

8
910

111213

14

Экспликация временных зданий и сооружений

Номер

на

плане
Наименование

1

Характеристики

2

Передвижной двухосный вагончик - гардеробная, помещение для 
обогрева рабочих, умывальня, сушилка. Кол-во 1 шт.

3

8.0х2.5х2.2 м

4

Передвижной двухосный вагончик - Помещение для обогрева рабочих, 
умывальная вблизи производственной площадки. Кол-во 1 шт.

1.3х2.1x2.5 м 

8.0х2.5х2.2 м

Биотуалет. Кол-во 6 шт. 

2.1х2.1x2.5 м Будка охраны. Кол-во 1 шт. 
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Условные обозначения

НаименованиеОбозначение

Линия ограничения работы крана 

Крепление грунта в траншеи 

Зона складирования материалов 

Дорожные знаки 

Въезд, выезд на стройплощадку

Временное сигнально-стоечное ограждение 

Опасная зона работы крана

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, напорныйК2Н

Таблица основных механизмов

Номер

п/п Наименование

Бульдозер

2 Экскаватор 

3 Самосвал

4

ДЗ-110

КамАЗ 65115

1

Тип, марка Кол-во

шт.

1

1

1

Примечание

Автокран 1

Планировка земли

Земляные работы

Монтаж конструкций

Земляные работы

450
1

1 - стойка; 2 - ограждающий элемент; 3 - арматурный стержень

4 отв.    25

10
65

6000

3

Переносное сигнальное ограждение опасных зон

85

15
0

45 2

Гравийная односкатная 

4000

200

100100

50
0

Водоотводная канава

Гравий 400

Земляное полотно

0,025

Стоянка автокрана КС-55729-6К-3

Инвентарное здание контейнерного типа

Пожарный пост

Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов

Стенд с противопожарным инвентарем

Мероприятия по технике безопасности
1. При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования СП 49.13330.2010 и

 СНиП 12-04-2002 (часть2) "Безопасность труда  в строительстве", "Правила устройства и безопасной

эксплуатации грузоподъемных кранов", Ростехнадзора, а также норм пожарной безопасности(Правила

противопожарного режима в РФ) и промсанитарии.

2.Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ12.4.087-84.

Стропальщики должны иметь повязки.
3. Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувь и

другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011-89.

4.Перед допуском к работе вновь зачисленных в штат организации рабочих и в процессе выполнения ими

работ, администрация обязана обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности труда в

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015.
5. При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.002-2014 и

предусматривать технологическую последовательность производственных операций так, чтобы предыдущая

операция не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих.

6.Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов (зоны перемещения машин, мест над

которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами) во избежание доступа посторонних лиц

должны иметь защитные ограждения, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 58967-2020 (ГОСТ Р 12.3.053-2020).

7.На строительном участке должны быть журналы периодических осмотров грузозахватных приспособлений

и тары с указанием конкретных сроков осмотра. Осмотр строп должен производиться не реже одного раза в 10

дней, захватов и тары один раз в месяц. Результаты осмотров заносят в журнал учета и периодических

осмотров грузозахватных приспособлений и тары. Строительный кран должны обслуживать машинисты

(крановщики), стропальщики,  слесари, электромонтеры, сигнальщики, прошедшие медицинское
освидетельствование и обучение  по специальным программам.

8.При работе на площадке складирования груз поднимается не выше 4м отводится к зданию и поднимается

на рабочий горизонт.

9.Вблизи мест перемещения груза краном:
- рекомендуется оснащать краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством

которых зона работы крана должна быть  принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать

возникновения опасных зон  в местах нахождения людей;

-скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть  ограничена номинимальной при

расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м;
- перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от  границы опасных зон, следует

осуществлять с применением предохранительных или  страховочных устройств, предотвращающих падение груза.

Временное ограждение стройплощадки 

15
00

Аварийное ограждение "Барьер" А-95 
(h=1200 мм)

Веха пластиковая аварийная "ПРОТЭКТ"

 t=40 мм (h=1500 мм)

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

не более 2000не более 2000

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, самотечныйК2

Переливной трубопроводК2.1

Схема расположения листов

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проект организации строительства

2 этап

Стадия Лист Листов

П 7

Разработал Панфилов

Стройгенплан.

Участок строительства №6

Подп.

Н.контр.

ГИП

Михасек

Михасек

«Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с 
селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с 

подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» 

116/21-ПОС 2

Hyundai R220LC 9S

Hyundai R220LC 9S
Технические характеристики экскаватора 

График грузоподъемности автокрана КС-55713-1К-4

КС-55713-1к-4

Дорожные плиты типа ПНД-14

1 2

3

4

5

6

7

8
910

111213

14

Экспликация временных зданий и сооружений

Номер

на

плане
Наименование

1

Характеристики

2

Передвижной двухосный вагончик - гардеробная, помещение для 
обогрева рабочих, умывальня, сушилка. Кол-во 1 шт.

3

8.0х2.5х2.2 м

4

Передвижной двухосный вагончик - Помещение для обогрева рабочих, 
умывальная вблизи производственной площадки. Кол-во 1 шт.

1.3х2.1x2.5 м 

8.0х2.5х2.2 м

Биотуалет. Кол-во 6 шт. 

2.1х2.1x2.5 м Будка охраны. Кол-во 1 шт. 
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Условные обозначения

НаименованиеОбозначение

Линия ограничения работы крана 

Крепление грунта в траншеи 

Зона складирования материалов 

Дорожные знаки 

Въезд, выезд на стройплощадку

Временное сигнально-стоечное ограждение 

Опасная зона работы крана

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, напорныйК2Н

Таблица основных механизмов

Номер

п/п Наименование

Бульдозер

2 Экскаватор 

3 Самосвал

4

ДЗ-110

КамАЗ 65115

1

Тип, марка Кол-во

шт.

1

5

5

Примечание

Автокран 1

Планировка земли

Земляные работы

Монтаж конструкций

Земляные работы

450
1

1 - стойка; 2 - ограждающий элемент; 3 - арматурный стержень

4 отв.    25

10
65

6000

3

Переносное сигнальное ограждение опасных зон

85

15
0

45 2

Гравийная односкатная 

4000

200

100100

50
0

Водоотводная канава

Гравий 400

Земляное полотно

0,025

Стоянка автокрана КС-55729-6К-3

Инвентарное здание контейнерного типа

Пожарный пост

Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов

Стенд с противопожарным инвентарем

Мероприятия по технике безопасности
1. При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования СП 49.13330.2010 и

 СНиП 12-04-2002 (часть2) "Безопасность труда  в строительстве", "Правила устройства и безопасной

эксплуатации грузоподъемных кранов", Ростехнадзора, а также норм пожарной безопасности(Правила

противопожарного режима в РФ) и промсанитарии.

2.Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ12.4.087-84.

Стропальщики должны иметь повязки.
3. Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувь и

другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011-89.

4.Перед допуском к работе вновь зачисленных в штат организации рабочих и в процессе выполнения ими

работ, администрация обязана обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности труда в

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015.
5. При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.002-2014 и

предусматривать технологическую последовательность производственных операций так, чтобы предыдущая

операция не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих.

6.Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов (зоны перемещения машин, мест над

которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами) во избежание доступа посторонних лиц

должны иметь защитные ограждения, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 58967-2020 (ГОСТ Р 12.3.053-2020).

7.На строительном участке должны быть журналы периодических осмотров грузозахватных приспособлений

и тары с указанием конкретных сроков осмотра. Осмотр строп должен производиться не реже одного раза в 10

дней, захватов и тары один раз в месяц. Результаты осмотров заносят в журнал учета и периодических

осмотров грузозахватных приспособлений и тары. Строительный кран должны обслуживать машинисты

(крановщики), стропальщики,  слесари, электромонтеры, сигнальщики, прошедшие медицинское
освидетельствование и обучение  по специальным программам.

8.При работе на площадке складирования груз поднимается не выше 4м отводится к зданию и поднимается

на рабочий горизонт.

9.Вблизи мест перемещения груза краном:
- рекомендуется оснащать краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством

которых зона работы крана должна быть  принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать

возникновения опасных зон  в местах нахождения людей;

-скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть  ограничена номинимальной при

расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м;
- перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от  границы опасных зон, следует

осуществлять с применением предохранительных или  страховочных устройств, предотвращающих падение груза.

Временное ограждение стройплощадки 

15
00

Аварийное ограждение "Барьер" А-95 
(h=1200 мм)

Веха пластиковая аварийная "ПРОТЭКТ"

 t=40 мм (h=1500 мм)

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

не более 2000не более 2000

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, самотечныйК2

Переливной трубопроводК2.1

Схема расположения листов

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проект организации строительства

2 этап

Стадия Лист Листов

П 8

Разработал Панфилов

Стройгенплан.

Участок строительства №7

Подп.

Н.контр.

ГИП

Михасек

Михасек

«Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с 
селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с 

подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» 

116/21-ПОС 2 

Hyundai R220LC 9S

Hyundai R220LC 9S
Технические характеристики экскаватора 

График грузоподъемности автокрана КС-55713-1К-4

КС-55713-1к-4

Дорожные плиты типа ПНД-14

1 2

3

4

5

6

7

8
910

111213

14

Экспликация временных зданий и сооружений

Номер

на

плане
Наименование

1

Характеристики

2

Передвижной двухосный вагончик - гардеробная, помещение для 
обогрева рабочих, умывальня, сушилка. Кол-во 1 шт.

3

8.0х2.5х2.2 м

4

Передвижной двухосный вагончик - Помещение для обогрева рабочих, 
умывальная вблизи производственной площадки. Кол-во 1 шт.

1.3х2.1x2.5 м 

8.0х2.5х2.2 м

Биотуалет. Кол-во 6 шт. 

2.1х2.1x2.5 м Будка охраны. Кол-во 1 шт. 
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приемный котлован 4,3х1,5

рабочий котлован 4,3х10,0

рабочий котлован 4,3х10,0

существующий

городской

коллектор по ул.
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Футляр ∅1220х12,0мм

L=19,70м

Футляр ∅1220х12,0мм

L=29,00м

Rп.п
=4,4

6 м

Стоянка 2. Автокран
КС-55713-1к-4

Rmax=
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0 м
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R=10,00 м
Стоянка 1. Автокран

КС-55713-1к-4
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Экскаватор Hyundai R220LC 9S
Объем ковша 0,92 м. куб. 
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КС-55713-1к-4

Въезд

Выезд

Выезд

Въезд

Въезд

Выезд

За
хв

ат
ка

 3
4

За
хв

ат
ка

 3
3

За
хв

ат
ка

 3
2

л
и
н
и
я
 
с
о
в
м
е
щ
е
н
и
я
 
с
 
л
и
с
т
о
м
 
№
9

3

1

2

4

Формат А1

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Условные обозначения

НаименованиеОбозначение

Линия ограничения работы крана 

Крепление грунта в траншеи 

Зона складирования материалов 

Дорожные знаки 

Въезд, выезд на стройплощадку

Временное сигнально-стоечное ограждение 

Опасная зона работы крана

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, напорныйК2Н

Таблица основных механизмов

Номер

п/п Наименование

Бульдозер

2 Экскаватор 

3 Самосвал

4

ДЗ-110

Hyundai R220LC 9S

КамАЗ 65115

1

Тип, марка Кол-во

шт.

1

1

1

Примечание

Автокран 1

Планировка земли

Земляные работы

Монтаж конструкций

Земляные работы

450
1

1 - стойка; 2 - ограждающий элемент; 3 - арматурный стержень

4 отв.    25

10
65

6000

3

Переносное сигнальное ограждение опасных зон

85

15
0

45 2

Гравийная односкатная 

4000

200

100100

50
0

Водоотводная канава

Гравий 400

Земляное полотно

0,025

Стоянка автокрана КС-55729-6К-3

Инвентарное здание контейнерного типа

Пожарный пост

Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов

Стенд с противопожарным инвентарем

Мероприятия по технике безопасности
1. При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования СП 49.13330.2010 и

 СНиП 12-04-2002 (часть2) "Безопасность труда  в строительстве", "Правила устройства и безопасной

эксплуатации грузоподъемных кранов", Ростехнадзора, а также норм пожарной безопасности(Правила

противопожарного режима в РФ) и промсанитарии.

2.Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ12.4.087-84.

Стропальщики должны иметь повязки.
3. Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувь и

другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011-89.

4.Перед допуском к работе вновь зачисленных в штат организации рабочих и в процессе выполнения ими

работ, администрация обязана обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности труда в

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015.
5. При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.002-2014 и

предусматривать технологическую последовательность производственных операций так, чтобы предыдущая

операция не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих.

6.Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов (зоны перемещения машин, мест над

которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами) во избежание доступа посторонних лиц

должны иметь защитные ограждения, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 58967-2020 (ГОСТ Р 12.3.053-2020).

7.На строительном участке должны быть журналы периодических осмотров грузозахватных приспособлений

и тары с указанием конкретных сроков осмотра. Осмотр строп должен производиться не реже одного раза в 10

дней, захватов и тары один раз в месяц. Результаты осмотров заносят в журнал учета и периодических

осмотров грузозахватных приспособлений и тары. Строительный кран должны обслуживать машинисты

(крановщики), стропальщики,  слесари, электромонтеры, сигнальщики, прошедшие медицинское
освидетельствование и обучение  по специальным программам.

8.При работе на площадке складирования груз поднимается не выше 4м отводится к зданию и поднимается

на рабочий горизонт.

9.Вблизи мест перемещения груза краном:
- рекомендуется оснащать краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством

которых зона работы крана должна быть  принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать

возникновения опасных зон  в местах нахождения людей;

-скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть  ограничена номинимальной при

расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м;
- перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от  границы опасных зон, следует

осуществлять с применением предохранительных или  страховочных устройств, предотвращающих падение груза.

Временное ограждение стройплощадки 

15
00

Аварийное ограждение "Барьер" А-95 
(h=1200 мм)

Веха пластиковая аварийная "ПРОТЭКТ"

 t=40 мм (h=1500 мм)

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

не более 2000не более 2000

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, самотечныйК2

Переливной трубопроводК2.1

Схема расположения листов

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проект организации строительства

2 этап

Стадия Лист Листов

П 9

Разработал Панфилов

Стройгенплан.

Участок строительства №8

Подп.

Н.контр.

ГИП

Михасек

Михасек

«Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с 
селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с 

подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» 

116/21-ПОС 2

Hyundai R220LC 9S
Технические характеристики экскаватора 

График грузоподъемности автокрана КС-55713-1К-4

КС-55713-1к-4

Дорожные плиты типа ПНД-14

1 2

3

4

5

6

7

8
910

111213

14

Экспликация временных зданий и сооружений

Номер

на

плане
Наименование

1

Характеристики

2

Передвижной двухосный вагончик - гардеробная, помещение для 
обогрева рабочих, умывальня, сушилка. Кол-во 1 шт.

3

8.0х2.5х2.2 м

4

Передвижной двухосный вагончик - Помещение для обогрева рабочих, 
умывальная вблизи производственной площадки. Кол-во 1 шт.

1.3х2.1x2.5 м 

8.0х2.5х2.2 м

Биотуалет. Кол-во 6 шт. 

2.1х2.1x2.5 м Будка охраны. Кол-во 1 шт. 
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КС-55713-1к-4

Бульдозер ДЗ-110

Объем ковша 0,92 м. куб. 
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Проект организации строительства

2 этап

Стадия Лист Листов

П 10

Разработал Панфилов

Стройгенплан.

Участок строительства №9

Подп.

Н.контр.

ГИП

Михасек

Михасек

«Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с 
селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с 

подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» 

116/21-ПОС 2

Условные обозначения

Временная дорога

НаименованиеОбозначение

Линия ограничения работы крана 

Крепление грунта в траншеи 

Зона складирования материалов 

Дорожные знаки 

Въезд, выезд на стройплощадку

Временное сигнально-стоечное ограждение 

Опасная зона работы крана

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, напорныйК2Н

Стоянка автокрана КС-55713-1к-4

Инвентарное здание контейнерного типа

Пожарный пост

Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов

Стенд с противопожарным инвентарем

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, самотечныйК2

Переливной трубопроводК2.1

Мероприятия по технике безопасности
1. При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования СП 49.13330.2010 и

 СНиП 12-04-2002 (часть2) "Безопасность труда  в строительстве", "Правила устройства и безопасной

эксплуатации грузоподъемных кранов", Ростехнадзора, а также норм пожарной безопасности(Правила

противопожарного режима в РФ) и промсанитарии.

2.Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ12.4.087-84.

Стропальщики должны иметь повязки.

3. Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувь и
другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011-89.

4.Перед допуском к работе вновь зачисленных в штат организации рабочих и в процессе выполнения ими

работ, администрация обязана обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности труда в

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015.

5. При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.002-2014 и
предусматривать технологическую последовательность производственных операций так, чтобы предыдущая

операция не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих.

6.Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов (зоны перемещения машин, мест над

которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами) во избежание доступа посторонних лиц

должны иметь защитные ограждения, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 58967-2020 (ГОСТ Р 12.3.053-2020).
7.На строительном участке должны быть журналы периодических осмотров грузозахватных приспособлений

и тары с указанием конкретных сроков осмотра. Осмотр строп должен производиться не реже одного раза в 10

дней, захватов и тары один раз в месяц. Результаты осмотров заносят в журнал учета и периодических

осмотров грузозахватных приспособлений и тары. Строительный кран должны обслуживать машинисты

(крановщики), стропальщики,  слесари, электромонтеры, сигнальщики, прошедшие медицинское
освидетельствование и обучение  по специальным программам.

8.При работе на площадке складирования груз поднимается не выше 4м отводится к зданию и поднимается

на рабочий горизонт.

9.Вблизи мест перемещения груза краном:

- рекомендуется оснащать краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством
которых зона работы крана должна быть  принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать

возникновения опасных зон  в местах нахождения людей;

-скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть  ограничена номинимальной при

расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м;

- перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от  границы опасных зон, следует
осуществлять с применением предохранительных или  страховочных устройств, предотвращающих падение груза.

График грузоподъемности автокрана КС-55713-1К-4

Таблица основных механизмов

Номер

п/п Наименование

Бульдозер

2 Экскаватор 

3 Самосвал

4

ДЗ-110

Hyundai R220LC 9S

КамАЗ 65115

1

Тип, марка Кол-во

шт.

1

1

1

Примечание

Автокран КС-55713-1к-4 1

Планировка земли

Земляные работы

Монтаж конструкций

Земляные работы

Hyundai R220LC 9S
Технические характеристики экскаватора 

450
1

1 - стойка; 2 - ограждающий элемент; 3 - арматурный стержень

4 отв.    25

10
65

6000

3

Переносное сигнальное ограждение опасных зон

85

15
0

45 2

Гравийная односкатная 

4000

200

100100

50
0

Водоотводная канава

Гравий 400

Земляное полотно

0,025

Временное ограждение стройплощадки 

15
00

Аварийное ограждение "Барьер" А-95 
(h=1200 мм)

Веха пластиковая аварийная "ПРОТЭКТ"

 t=40 мм (h=1500 мм)

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

не более 2000не более 2000

Схема расположения листов

1 2

3

4

5

6

7

8
910

111213

14

Экспликация временных зданий и сооружений

Номер

на

плане
Наименование

1

Характеристики

2

Передвижной двухосный вагончик - гардеробная, помещение для 
обогрева рабочих, умывальня, сушилка. Кол-во 1 шт.

3

8.0х2.5х2.2 м

4

Передвижной двухосный вагончик - Помещение для обогрева рабочих, 
умывальная вблизи производственной площадки. Кол-во 1 шт.

1.3х2.1x2.5 м 

8.0х2.5х2.2 м

Биотуалет. Кол-во 6 шт. 

2.1х2.1x2.5 м Будка охраны. Кол-во 1 шт. 
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Стоянка автокрана 
КС-55713-1к-4

Бульдозер ДЗ-110

Экскаватор Hyundai R220LC 9S
Объем ковша 0,92 м. куб. 
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Проект организации строительства

2 этап

Стадия Лист Листов

П 11

Разработал Панфилов

Стройгенплан.

Участок строительства №10

Подп.

Н.контр.

ГИП

Михасек

Михасек

«Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с 
селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с 

подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» 

116/21-ПОС 2

Условные обозначения

Временная дорога

НаименованиеОбозначение

Линия ограничения работы крана 

Крепление грунта в траншеи 

Зона складирования материалов 

Дорожные знаки 

Въезд, выезд на стройплощадку

Временное сигнально-стоечное ограждение 

Опасная зона работы крана

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, напорныйК2Н

Стоянка автокрана КС-55713-1к-4

Инвентарное здание контейнерного типа

Пожарный пост

Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов

Стенд с противопожарным инвентарем

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, самотечныйК2

Переливной трубопроводК2.1

Мероприятия по технике безопасности
1. При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования СП 49.13330.2010 и

 СНиП 12-04-2002 (часть2) "Безопасность труда  в строительстве", "Правила устройства и безопасной

эксплуатации грузоподъемных кранов", Ростехнадзора, а также норм пожарной безопасности(Правила

противопожарного режима в РФ) и промсанитарии.

2.Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ12.4.087-84.

Стропальщики должны иметь повязки.

3. Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувь и
другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011-89.

4.Перед допуском к работе вновь зачисленных в штат организации рабочих и в процессе выполнения ими

работ, администрация обязана обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности труда в

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015.

5. При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.002-2014 и
предусматривать технологическую последовательность производственных операций так, чтобы предыдущая

операция не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих.

6.Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов (зоны перемещения машин, мест над

которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами) во избежание доступа посторонних лиц

должны иметь защитные ограждения, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 58967-2020 (ГОСТ Р 12.3.053-2020).
7.На строительном участке должны быть журналы периодических осмотров грузозахватных приспособлений

и тары с указанием конкретных сроков осмотра. Осмотр строп должен производиться не реже одного раза в 10

дней, захватов и тары один раз в месяц. Результаты осмотров заносят в журнал учета и периодических

осмотров грузозахватных приспособлений и тары. Строительный кран должны обслуживать машинисты

(крановщики), стропальщики,  слесари, электромонтеры, сигнальщики, прошедшие медицинское
освидетельствование и обучение  по специальным программам.

8.При работе на площадке складирования груз поднимается не выше 4м отводится к зданию и поднимается

на рабочий горизонт.

9.Вблизи мест перемещения груза краном:

- рекомендуется оснащать краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством
которых зона работы крана должна быть  принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать

возникновения опасных зон  в местах нахождения людей;

-скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть  ограничена номинимальной при

расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м;

- перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от  границы опасных зон, следует
осуществлять с применением предохранительных или  страховочных устройств, предотвращающих падение груза.

График грузоподъемности автокрана КС-55713-1К-4

Таблица основных механизмов

Номер

п/п Наименование

Бульдозер

2 Экскаватор 

3 Самосвал

4

ДЗ-110

Hyundai R220LC 9S

КамАЗ 65115

1

Тип, марка Кол-во

шт.

1

1

1

Примечание

Автокран КС-55713-1к-4 1

Планировка земли

Земляные работы

Монтаж конструкций

Земляные работы

Hyundai R220LC 9S
Технические характеристики экскаватора 

450
1

1 - стойка; 2 - ограждающий элемент; 3 - арматурный стержень

4 отв.    25

10
65

6000

3

Переносное сигнальное ограждение опасных зон

85

15
0

45 2

Гравийная односкатная 

4000

200

100100

50
0

Водоотводная канава

Гравий 400

Земляное полотно

0,025

Временное ограждение стройплощадки 

15
00

Аварийное ограждение "Барьер" А-95 
(h=1200 мм)

Веха пластиковая аварийная "ПРОТЭКТ"

 t=40 мм (h=1500 мм)

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

не более 2000не более 2000

Схема расположения листов

1 2

3

4

5

6

7

8
910

111213

14

Экспликация временных зданий и сооружений

Номер

на

плане
Наименование

1

Характеристики

2

Передвижной двухосный вагончик - гардеробная, помещение для 
обогрева рабочих, умывальня, сушилка. Кол-во 1 шт.

3

8.0х2.5х2.2 м

4

Передвижной двухосный вагончик - Помещение для обогрева рабочих, 
умывальная вблизи производственной площадки. Кол-во 1 шт.

1.3х2.1x2.5 м 

8.0х2.5х2.2 м

Биотуалет. Кол-во 6 шт. 

2.1х2.1x2.5 м Будка охраны. Кол-во 1 шт. 
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Захватка 49

Захватка 48

Захватка 47

Захватка 46

100,00

100,00

100,00

100,00

К

2

165,00

25,00

25,00

25,00

Rm
ax=18,00 м

Rп.п=4,46 м

Экскаватор Hyundai R220LC 9S
Объем ковша 0,92 м. куб. 

Стоянка автокрана 
КС-55713-1к-4

Бульдозер ДЗ-110
Выезд
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Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проект организации строительства

2 этап

Стадия Лист Листов

П 12

Разработал Панфилов

Стройгенплан.

Участок строительства №11

Подп.

Н.контр.

ГИП

Михасек

Михасек

«Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с 
селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с 

подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» 

116/21-ПОС 2

Условные обозначения

Временная дорога

НаименованиеОбозначение

Линия ограничения работы крана 

Крепление грунта в траншеи 

Зона складирования материалов 

Дорожные знаки 

Въезд, выезд на стройплощадку

Временное сигнально-стоечное ограждение 

Опасная зона работы крана

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, напорныйК2Н

Стоянка автокрана КС-55713-1к-4

Инвентарное здание контейнерного типа

Пожарный пост

Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов

Стенд с противопожарным инвентарем

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, самотечныйК2

Переливной трубопроводК2.1

Мероприятия по технике безопасности
1. При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования СП 49.13330.2010 и

 СНиП 12-04-2002 (часть2) "Безопасность труда  в строительстве", "Правила устройства и безопасной

эксплуатации грузоподъемных кранов", Ростехнадзора, а также норм пожарной безопасности(Правила

противопожарного режима в РФ) и промсанитарии.

2.Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ12.4.087-84.

Стропальщики должны иметь повязки.

3. Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувь и
другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011-89.

4.Перед допуском к работе вновь зачисленных в штат организации рабочих и в процессе выполнения ими

работ, администрация обязана обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности труда в

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015.

5. При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.002-2014 и
предусматривать технологическую последовательность производственных операций так, чтобы предыдущая

операция не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих.

6.Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов (зоны перемещения машин, мест над

которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами) во избежание доступа посторонних лиц

должны иметь защитные ограждения,

удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 58967-2020 (ГОСТ Р 12.3.053-2020).

7.На строительном участке должны быть журналы периодических осмотров грузозахватных приспособлений

и тары с указанием конкретных сроков осмотра. Осмотр строп должен производиться не реже одного раза в 10

дней, захватов и тары один раз в месяц. Результаты осмотров заносят в журнал учета и периодических

осмотров грузозахватных приспособлений и тары. Строительный кран должны обслуживать машинисты

(крановщики), стропальщики,  слесари, электромонтеры, сигнальщики, прошедшие медицинское

освидетельствование и обучение  по специальным программам.

8.При работе на площадке складирования груз поднимается не выше 4м отводится к зданию и поднимается

на рабочий горизонт.

9.Вблизи мест перемещения груза краном:
- рекомендуется оснащать краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством

которых зона работы крана должна быть  принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать

возникновения опасных зон  в местах нахождения людей;

-скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть  ограничена номинимальной при

расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м;
- перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от  границы опасных зон, следует

осуществлять с применением предохранительных или  страховочных устройств, предотвращающих падение груза.

Особые условия работы крана
1. Краном запрещается переносить груз за ограждения строительной площадки, над существующими
зданиями и бытовыми помещениями.

2. Связь между крановщиком, монтажниками и лицом ответственным за безопасное производство работ

осуществляется по рации.

3. Работа крана разрешается только после согласования с инженерно-техническим работником по надзору
за безопасной эксплуатации крана в соответствии с федеральными нормами и правилами в области

промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на который

используются подъемные сооружения".

4. Складирование строительных материалов и изделий производить на горизонтальной площадке с

установкой деревянных подкладок и прокладок. Между штабелями предусмотреть проходы шириной не менее 1 м.

5. При поступлении груза, вес которого не определен и отсутствует схема строповки, груз поднимать под

руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.

График грузоподъемности автокрана КС-55713-1К-4

Таблица основных механизмов

Номер

п/п Наименование

Бульдозер

2 Экскаватор 

3 Самосвал

4

ДЗ-110

Hyundai R220LC 9S

КамАЗ 65115

1

Тип, марка Кол-во

шт.

1

1

1

Примечание

Автокран КС-55713-1к-4 1

Планировка земли

Земляные работы

Монтаж конструкций

Земляные работы

Hyundai R220LC 9S
Технические характеристики экскаватора 

450
1

1 - стойка; 2 - ограждающий элемент; 3 - арматурный стержень

4 отв.    25

10
65

6000

3

Переносное сигнальное ограждение опасных зон

85

15
0

45 2

Гравийная односкатная 

4000

200

100100

50
0

Водоотводная канава

Гравий 400

Земляное полотно

0,025

Временное ограждение стройплощадки 

15
00

Аварийное ограждение "Барьер" А-95 
(h=1200 мм)

Веха пластиковая аварийная "ПРОТЭКТ"

 t=40 мм (h=1500 мм)

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

не более 2000не более 2000

Схема расположения листов

1 2

3

4

5

6

7

8
910

111213

14

Экспликация временных зданий и сооружений

Номер

на

плане
Наименование

1

Характеристики

2

Передвижной двухосный вагончик - гардеробная, помещение для 
обогрева рабочих, умывальня, сушилка. Кол-во 1 шт.

3

8.0х2.5х2.2 м

4

Передвижной двухосный вагончик - Помещение для обогрева рабочих, 
умывальная вблизи производственной площадки. Кол-во 1 шт.

1.3х2.1x2.5 м 

8.0х2.5х2.2 м

Биотуалет. Кол-во 6 шт. 

2.1х2.1x2.5 м Будка охраны. Кол-во 1 шт. 
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Захватка 53

Захватка 52

Захватка 51

Захватка 50

100,00

100,00

100,00

100,00

К

2

165,00

25,00

25,00

25,00

Rm
ax=18,00 м

Rп.п=4,46 м

Экскаватор Hyundai R220LC 9S
Объем ковша 0,92 м. куб. 

Стоянка автокрана 
КС-55713-1к-4

Бульдозер ДЗ-110

Площадка временного складирования грунта

S=7500 м2

160,00

47
,0
0

Выезд

Въезд

Въезд

Выезд

3

1
2

4

Формат А1
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 п
од

л.
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Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Проект организации строительства

2 этап

Стадия Лист Листов

П 13

Разработал Панфилов

Стройгенплан.

Участок строительства №12

Подп.

Н.контр.

ГИП

Михасек

Михасек

«Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с 
селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с 

подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» 

116/21-ПОС 2

Условные обозначения

Временная дорога

НаименованиеОбозначение

Линия ограничения работы крана 

Крепление грунта в траншеи 

Зона складирования материалов 

Дорожные знаки 

Въезд, выезд на стройплощадку

Временное сигнально-стоечное ограждение 

Опасная зона работы крана

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, напорныйК2Н

Стоянка автокрана КС-55713-1к-4

Инвентарное здание контейнерного типа

Пожарный пост

Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов

Стенд с противопожарным инвентарем

Проектируемый трубопровод поверхностных вод, самотечныйК2

Переливной трубопроводК2.1

Мероприятия по технике безопасности
1. При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования СП 49.13330.2010 и

 СНиП 12-04-2002 (часть2) "Безопасность труда  в строительстве", "Правила устройства и безопасной

эксплуатации грузоподъемных кранов", Ростехнадзора, а также норм пожарной безопасности(Правила

противопожарного режима в РФ) и промсанитарии.

2.Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ12.4.087-84.

Стропальщики должны иметь повязки.

3. Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувь и
другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011-89.

4.Перед допуском к работе вновь зачисленных в штат организации рабочих и в процессе выполнения ими

работ, администрация обязана обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности труда в

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015.

5. При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.002-2014 и
предусматривать технологическую последовательность производственных операций так, чтобы предыдущая

операция не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих.

6.Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов (зоны перемещения машин, мест над

которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами) во избежание доступа посторонних лиц

должны иметь защитные ограждения,

удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 58967-2020 (ГОСТ Р 12.3.053-2020).

7.На строительном участке должны быть журналы периодических осмотров грузозахватных приспособлений

и тары с указанием конкретных сроков осмотра. Осмотр строп должен производиться не реже одного раза в 10

дней, захватов и тары один раз в месяц. Результаты осмотров заносят в журнал учета и периодических

осмотров грузозахватных приспособлений и тары. Строительный кран должны обслуживать машинисты

(крановщики), стропальщики,  слесари, электромонтеры, сигнальщики, прошедшие медицинское

освидетельствование и обучение  по специальным программам.

8.При работе на площадке складирования груз поднимается не выше 4м отводится к зданию и поднимается

на рабочий горизонт.

9.Вблизи мест перемещения груза краном:
- рекомендуется оснащать краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством

которых зона работы крана должна быть  принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать

возникновения опасных зон  в местах нахождения людей;

-скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть  ограничена номинимальной при

расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м;
- перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от  границы опасных зон, следует

осуществлять с применением предохранительных или  страховочных устройств, предотвращающих падение груза.

Особые условия работы крана
1. Краном запрещается переносить груз за ограждения строительной площадки, над существующими
зданиями и бытовыми помещениями.

2. Связь между крановщиком, монтажниками и лицом ответственным за безопасное производство работ

осуществляется по рации.

3. Работа крана разрешается только после согласования с инженерно-техническим работником по надзору
за безопасной эксплуатации крана в соответствии с федеральными нормами и правилами в области

промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на который

используются подъемные сооружения".

4. Складирование строительных материалов и изделий производить на горизонтальной площадке с

установкой деревянных подкладок и прокладок. Между штабелями предусмотреть проходы шириной не менее 1 м.

5. При поступлении груза, вес которого не определен и отсутствует схема строповки, груз поднимать под

руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.

График грузоподъемности автокрана КС-55713-1К-4

Таблица основных механизмов

Номер

п/п Наименование

Бульдозер

2 Экскаватор 

3 Самосвал

4

ДЗ-110

Hyundai R220LC 9S

КамАЗ 65115

1

Тип, марка Кол-во

шт.

1

1

1

Примечание

Автокран КС-55713-1к-4 1

Планировка земли

Земляные работы

Монтаж конструкций

Земляные работы

Hyundai R220LC 9S
Технические характеристики экскаватора 

450
1

1 - стойка; 2 - ограждающий элемент; 3 - арматурный стержень

4 отв.    25

10
65

6000

3

Переносное сигнальное ограждение опасных зон

85

15
0

45 2

Гравийная односкатная 

4000

200

100100

50
0

Водоотводная канава

Гравий 400

Земляное полотно

0,025

Временное ограждение стройплощадки 

15
00

Аварийное ограждение "Барьер" А-95 
(h=1200 мм)

Веха пластиковая аварийная "ПРОТЭКТ"

 t=40 мм (h=1500 мм)

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

Подставка под веху (полимерная)
330х330 мм, t=60 мм

не более 2000не более 2000

Схема расположения листов

1 2

3

4

5

6

7

8
910

111213

14

Экспликация временных зданий и сооружений

Номер

на

плане
Наименование

1

Характеристики

2

Передвижной двухосный вагончик - гардеробная, помещение для 
обогрева рабочих, умывальня, сушилка. Кол-во 1 шт.

3

8.0х2.5х2.2 м

4

Передвижной двухосный вагончик - Помещение для обогрева рабочих, 
умывальная вблизи производственной площадки. Кол-во 1 шт.

1.3х2.1x2.5 м 

8.0х2.5х2.2 м

Биотуалет. Кол-во 6 шт. 

2.1х2.1x2.5 м Будка охраны. Кол-во 1 шт. 
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           Мероприятия по технике безопасности 1. При производстве работ по возведению  здания необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001(часть1) и СНиП 12-04-2002  При производстве работ по возведению  здания необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001(часть1) и СНиП 12-04-2002   12-03-2001(часть1) и СНиП 12-04-2002  часть1) и СНиП 12-04-2002  1) и СНиП 12-04-2002  и СНиП 12-04-2002  12-04-2002  (часть2) "Безопасность труда  в строительстве", "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов",  часть2) "Безопасность труда  в строительстве", "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов",  2) "Безопасность труда  в строительстве", "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов",  Безопасность труда  в строительстве", "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов",  ", "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов",  Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов",  ",  Ростехнадзора, а также норм пожарной безопасности(Правила противопожарного режима в РФ) и промсанитарии. , а также норм пожарной безопасности(Правила противопожарного режима в РФ) и промсанитарии. а также норм пожарной безопасности(Правила противопожарного режима в РФ) и промсанитарии. (Правила противопожарного режима в РФ) и промсанитарии. Правила противопожарного режима в РФ) и промсанитарии. ) и промсанитарии. и промсанитарии. . 2. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ12.4.087-84. Стропальщики должны  Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ12.4.087-84. Стропальщики должны  , находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ12.4.087-84. Стропальщики должны  находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ12.4.087-84. Стропальщики должны  , обязаны носить защитные каски по ГОСТ12.4.087-84. Стропальщики должны  обязаны носить защитные каски по ГОСТ12.4.087-84. Стропальщики должны  12.4.087-84. Стропальщики должны  Стропальщики должны  иметь повязки. . 3. Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувь и другими средствами  Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувь и другими средствами  , руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувь и другими средствами  руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувь и другими средствами  , специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувь и другими средствами  специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувь и другими средствами  , спецобувь и другими средствами  спецобувь и другими средствами  индивидуальной защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011-89. , соответствующими ГОСТ 12.4.011-89. соответствующими ГОСТ 12.4.011-89.  12.4.011-89. 4. Перед допуском к работе вновь зачисленных в штат организации рабочих и в процессе выполнения ими работ, администрация  Перед допуском к работе вновь зачисленных в штат организации рабочих и в процессе выполнения ими работ, администрация  , администрация  администрация  обязана обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ  12.0.004-2015. 5. При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.002-2014 и предусматривать  При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.002-2014 и предусматривать  -монтажных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.002-2014 и предусматривать  монтажных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.002-2014 и предусматривать   12.3.002-2014 и предусматривать  и предусматривать  технологическую последовательность производственных операций так, чтобы предыдущая операция не являлась источником  , чтобы предыдущая операция не являлась источником  чтобы предыдущая операция не являлась источником  производственной опасности при выполнении последующих. . 6. Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов (зоны перемещения машин, мест над которыми происходит  Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов (зоны перемещения машин, мест над которыми происходит  (зоны перемещения машин, мест над которыми происходит  зоны перемещения машин, мест над которыми происходит  , мест над которыми происходит  мест над которыми происходит  перемещение грузов грузоподъемными кранами) во избежание доступа посторонних лиц должны иметь защитные ограждения,   ) во избежание доступа посторонних лиц должны иметь защитные ограждения,   во избежание доступа посторонних лиц должны иметь защитные ограждения,   ,   удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 58967-2020. 58967-2020. 7. На строительном участке должны быть журналы периодических осмотров грузозахватных приспособлений и тары с указанием  На строительном участке должны быть журналы периодических осмотров грузозахватных приспособлений и тары с указанием  конкретных сроков осмотра. Осмотр строп должен производиться не реже одного раза в 10 дней, захватов и тары один раз в месяц.  . Осмотр строп должен производиться не реже одного раза в 10 дней, захватов и тары один раз в месяц.  Осмотр строп должен производиться не реже одного раза в 10 дней, захватов и тары один раз в месяц.  10 дней, захватов и тары один раз в месяц.  дней, захватов и тары один раз в месяц.  , захватов и тары один раз в месяц.  захватов и тары один раз в месяц.  .  Результаты осмотров заносят в журнал учета и периодических осмотров грузозахватных приспособлений и тары. Строительный кран  . Строительный кран  Строительный кран  должны обслуживать машинисты (крановщики), стропальщики,  слесари, электромонтеры, сигнальщики, прошедшие медицинское  (крановщики), стропальщики,  слесари, электромонтеры, сигнальщики, прошедшие медицинское  крановщики), стропальщики,  слесари, электромонтеры, сигнальщики, прошедшие медицинское  ), стропальщики,  слесари, электромонтеры, сигнальщики, прошедшие медицинское  стропальщики,  слесари, электромонтеры, сигнальщики, прошедшие медицинское  ,  слесари, электромонтеры, сигнальщики, прошедшие медицинское  слесари, электромонтеры, сигнальщики, прошедшие медицинское  , электромонтеры, сигнальщики, прошедшие медицинское  электромонтеры, сигнальщики, прошедшие медицинское  , сигнальщики, прошедшие медицинское  сигнальщики, прошедшие медицинское  , прошедшие медицинское  прошедшие медицинское  освидетельствование и обучение  по специальным программам. . 8. При работе на площадке складирования груз поднимается не выше 4м отводится к зданию и поднимается на рабочий горизонт. При работе на площадке складирования груз поднимается не выше 4м отводится к зданию и поднимается на рабочий горизонт. 4м отводится к зданию и поднимается на рабочий горизонт. м отводится к зданию и поднимается на рабочий горизонт. . 9.   Вблизи мест перемещения груза краном:  Вблизи мест перемещения груза краном:  :  - рекомендуется оснащать краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством которых зона работы крана рекомендуется оснащать краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством которых зона работы крана , посредством которых зона работы крана посредством которых зона работы крана должна быть  принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать возникновения опасных зон  в местах нахождения людей;   , чтобы не допускать возникновения опасных зон  в местах нахождения людей;   чтобы не допускать возникновения опасных зон  в местах нахождения людей;   ;   -скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть  ограничена номинимальной при расстоянии от скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть  ограничена номинимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м; 7 м; м; ;  - перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от  границы опасных зон, следует осуществлять с перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от  границы опасных зон, следует осуществлять с , расположенных на расстоянии менее 7 м от  границы опасных зон, следует осуществлять с расположенных на расстоянии менее 7 м от  границы опасных зон, следует осуществлять с 7 м от  границы опасных зон, следует осуществлять с м от  границы опасных зон, следует осуществлять с , следует осуществлять с следует осуществлять с применением предохранительных или  страховочных устройств, предотвращающих падение груза. , предотвращающих падение груза. предотвращающих падение груза. . 
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Особые условия работы крана 1.  Краном запрещается переносить груз за ограждения строительной площадки, над существующими зданиями и бытовыми   Краном запрещается переносить груз за ограждения строительной площадки, над существующими зданиями и бытовыми  Краном запрещается переносить груз за ограждения строительной площадки, над существующими зданиями и бытовыми  , над существующими зданиями и бытовыми  над существующими зданиями и бытовыми  помещениями. . 2.  Связь между крановщиком, монтажниками и лицом ответственным за безопасное производство работ осуществляется по рации.  Связь между крановщиком, монтажниками и лицом ответственным за безопасное производство работ осуществляется по рации. Связь между крановщиком, монтажниками и лицом ответственным за безопасное производство работ осуществляется по рации. , монтажниками и лицом ответственным за безопасное производство работ осуществляется по рации. монтажниками и лицом ответственным за безопасное производство работ осуществляется по рации. . 3.  Работа крана разрешается только после согласования с инженерно-техническим работником по надзору за безопасной   Работа крана разрешается только после согласования с инженерно-техническим работником по надзору за безопасной  Работа крана разрешается только после согласования с инженерно-техническим работником по надзору за безопасной  -техническим работником по надзору за безопасной  техническим работником по надзору за безопасной  эксплуатации крана в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности "Правила безопасности Правила безопасности опасных производственных объектов, на который используются подъемные сооружения". , на который используются подъемные сооружения". на который используются подъемные сооружения". ". 4.  Складирование строительных материалов и изделий производить на горизонтальной площадке с установкой деревянных подкладок и  Складирование строительных материалов и изделий производить на горизонтальной площадке с установкой деревянных подкладок и Складирование строительных материалов и изделий производить на горизонтальной площадке с установкой деревянных подкладок и прокладок. Между штабелями предусмотреть проходы шириной не менее 1 м. . Между штабелями предусмотреть проходы шириной не менее 1 м. Между штабелями предусмотреть проходы шириной не менее 1 м. 1 м. м. . 5.  При поступлении груза, вес которого не определен и отсутствует схема строповки, груз поднимать под руководством лица  При поступлении груза, вес которого не определен и отсутствует схема строповки, груз поднимать под руководством лица При поступлении груза, вес которого не определен и отсутствует схема строповки, груз поднимать под руководством лица , вес которого не определен и отсутствует схема строповки, груз поднимать под руководством лица вес которого не определен и отсутствует схема строповки, груз поднимать под руководством лица , груз поднимать под руководством лица груз поднимать под руководством лица ответственного за безопасное производство работ..

User-014
Пишущая машинка
10.22

User-014
Пишущая машинка
10.22

User-014
Пишущая машинка
10.22



1. Устройство крепления траншеи из труб с забиркой
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2. Разработка грунта до проектных отметок

Экскаватор Hyundai R220LC 9S

3. Монтаж проектируемого трубопровода
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4. Доставка грунта для обратной засыпки
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5. Обратная засыпка траншеи до фактических отметок земли

 с последующим уплотнением Kуп=0.95

Самосвал КамАЗ 65115

Самосвал КамАЗ 65115 Бульдозер ДЗ-110
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